

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အင်းကုန်းကျေးရွာ၊ တောင်ဒွန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့




Table of Contents

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ	2
၂။ တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	3
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ	4
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....	4
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်	5
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	7
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....	26
၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း.....	30
၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်.....	34
၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	44
၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်.....	51
၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ	63
၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း.....	63
၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်.....	69



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စု



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာ 
- ချောင်း 
- ကားလမ်း 
- အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် တောင်ဒွန်း၊ အင်ကုန်း+ညောင်ပင်သာ၊ ရွာရှည်၊ဆိုင်ယာကြီး၊ ဆိုင်ယာလေး၊ သဇွေးကုန်း၊ရောင်းနီး၊ကျော်ရွာကြီး၊ (၈) ရွာရှိပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်ကုန်းကျေးရွာနှင့် ညောင်ပင်သာကျေးရွာသည် ကပ်လျက် တည်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၃၀)ကျော်က စတင်ရွာတည်ခဲ့သည်။ အိမ်ခြေ(၁၂)အိမ် လူဦးရေ(၇၀)ကျော် ရှိသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၅၅)နှစ်က စာသင်ကျောင်းကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောက်လုပ်ပြီး ဆရာကြီးများက စေတနာဖြစ် သင်ကြားပေးခဲ့ကြသည်။ ရွာတွင်ဆေးပေးခန်း မရှိ၍ မြို့နယ်ပင်လည်ဘူးဆေးရုံသို့ သွားကြရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို မူးချောင်းမှ စက်ရေတင်၍ စိုက်ပျိုးကြရသည်။

ယခုအခါတွင် အစိုးရကျောင်းရရှိပြီး ပညာရေးတွင်လည်း ထွန်းကားလာပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများဖြစ်၍ ဘာသာသနာရေးကို စုပေါင်းညီညာဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှ လမ်းများချပေးသည့်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးတွင်လည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၅	၂	၃	၅
မြေယာမဲ့	၇	၅	၂	၇
မသန်စွမ်း	၀	၀	၀	၀

၄။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	ဆိုင်ကယ်ဝပ်ရှော့
မြေပဲ	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	
နှမ်း	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	နွား	စပါးအရောင်းအဝယ်	



		ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရောင်းအဝယ်	
--	--	----------------------------	--

၅။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးကြေးမ	စားကျက်မြေ	သစ်တောကြေးမ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၅၁.၅၈ က	၁၈၈ က	မရှိ	ရှိ	၉ / မရှိ	လျှောက်ထားဆဲ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	၂	၀	၁		၁

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၄	၁၀	၉	-	၁၉
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၂	၁၅	၄	၇၀၀	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၅-၁၆-၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၁၅	၂၅	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၂	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၅-၁၆-၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၀	၃၀	၅၀	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၃	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း(We alth Ranking)	၅-၁-၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ် စုများ	၉၀	၉၆	၁၈၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ စားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ကျား-မရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၆-၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးမျ ားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ :
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၅-၁-၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၅	၁၀	၁၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၆-၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၃၀	၅၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၆-၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၄၂	၂၄	၆၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လု ပ်ကိုင်မှု
၈	အခက်အခဲလုပ် ငန်းနှင့်မျှော်မှန်း ချက်များဖော်ထုတ်ခြ င်း	၂-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၃၂	၄၆	၇၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစ ဉ်ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၂-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၂	၄၆	၇၈	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

အင်းကုန်းညောင်ပင်သာနစ်ရွာပေါင်းအိမ်ခြေ ၁၄၇အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် ဂုဏ်ထူးဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။ ချမ်းသာ၍အိမ် အလယ်အလတ် ၆၈အိမ် နွမ်းပါး ၅၁အိမ် ရှိပါသည်။ အင်းကုန်း ညောင်ပင်သာကျေးရွာသည် သာရေးနာရေး လူမှုရေး စီးပွားရေးတို့တွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းတွင် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပါဝင်ခွင့်ရှိရန် ကျား၊မတန်းတူအခွင့်အရေးပေးရန် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အလေးပေးဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။





ဆွေးနွေးချက်

အင်ကုန်း၊ ညောင်ပင်သာနစ်ရွာပေါင်း၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အတွက် ကျေးဇူးအရင်းအမြစ် ရရှိရန်မှာ ရွာ၏အရှေ့မူးချောင်းမှ သဲကျောက်အနည်းငယ် ထုတ်ယူရရှိနိုင် ပါ သည်။ စိုက်ပျိုးရေး အနည်းငယ်ရရှိသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသတွင်းမှရရှိသော သဲ ကျောက်များကို စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။





ဆွေးနွေးချက်

ရွာတွင်းလမ်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများကို ကျောက်ချောလမ်းခင်းပြီး လိုအပ်သောရေပြန်နှင့် တံတားများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီး ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်မည်။ စာကြည့်တိုက်ကို နေ့စဉ်ဖွင့်ပြီး လူငယ်များ အသိပညာ ဗဟုသုတများ ပြည့်စုံလာမည်။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားပြီး ခေတ်မှီသော ကျေးရွာလေး ဖြစ်ချင်သည်။

သုံးသပ်ချက်

အင်ကုန်း +ညောင်ပင်သာ ကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်မွန်လာမည် ဖြစ်သည်။











၆.၃။ ဥစ္စာအခြေအနေအထားနှင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု လယ် ၅ ဧက၊ ကုန်းကွက် ၅ ဧက ကျွဲ၊ နွား - ၄ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်စက်၊ ရွှေလှေ့စက်၊ ကား၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV ၊ VIDEO	၁	၄%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု လယ် ၃ ဧက၊ ကုန်းကွက် ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်- ၂ ကောင် ၊ ၂ ကောင်၊ ၂ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု - ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဖုန်း	၁၃	၅၂%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု လယ် ၁ ဧက အခြားပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း	၁၁	၄၄%
စုစုပေါင်း		၂၅	၁၀၀



၆.၄။ ကျား၊ မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

တောင်ခွိုင်းနှင့်စု၊ အင်ကျွန်း၊ ဆေးကပ်ပင်သာကျေးရွာ၊ မုလသုဗျူရွာဒေသစောလွင်ဒေသ

အမျိုးသမီး	အိမ်ချုပ်ခြင်း	အသုံးပြုခြင်း
 <p>အိပ် ခဲ မုလသုဗျူ</p>	 <p>လယ် ငါး</p>	 <p>မပါး အားလုံး အိပ်</p>
 <p>ခဲ</p>		 <p>လယ် မပါး အိပ် ငါး အားလုံး အိပ် ကျောင်း</p>



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင်းမှရရှိလာသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူ အသုံးပြုခွင့် ရရှိသော်လည်း ထိမ်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများက စပါး ၊ အာလူး ၊ ကြက်သွန် ၊ တို့ကို ထိမ်းချုပ် သည်။အမျိုးသားများက လယ် ၊ ငါး များကို ထိမ်းချုပ်သည်။ မြေပဲ ၊ သဲ ၊ ကျောက် များကို အမျိုးသား/သမီးများက တန်းတူ ထိမ်းချုပ်ကြကြောင်းဆွေးနွေးထားပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းမှရရှိလာသော ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များကို ကျား မ တန်းတူအသုံးပြုကြ ကြောင်း ထိမ်းချုပ်မှုပိုင်တွင် အမျိုးသား/သမီး တန်းတူထိမ်းချုပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။





၆.၅။ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီန့် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီန့်		အင်ကျန်း + ရောဂါပျံ့နှံ့မှု						အမျိုး	
ရာသီ	ပတ်ဝန်းကျင်	အရောင်	အပူချိန်	အထွေထွေ	အခြား	အခြား	အခြား	ရာသီ	ပတ်ဝန်းကျင်
အောက်တိုဘာ	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း
နိုဝင်ဘာ	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း
ဒီဇင်ဘာ	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း
ဇန်နဝါရီ	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း
ဖေဖော်ဝါရီ	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း
မတ်	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း
ဧပြီ	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း
မေ	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း
ဇွန်	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း
ဇူလိုင်	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း
ဇူလိုင်	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း
အောက်တိုဘာ	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အောက်	အပူပြင်း



ဆွေးနွေးချက်


အင်ကုန်း၊ညောင်ပင်သာနစ်ရွာပေါင်းရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ရာသီဥတု-တပို့တွဲလလယ်မှစ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ မှ စ၍ သီတင်းကျွတ် လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လမှ တပေါင်းတပို့တွဲလလယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် လွန်စွာအေးပါသည်။ မိုးရာသီတွင် မိုးအလွန်များပါသည်။ တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လများတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နယုန်လတွယ်ပျိုးခင်းကျ၍ နယုန်ဝါဆိုလများတွင် စပါးစိုက်ကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် စပါးသိမ်းယူကြပြီး ပြာသိုလ်လများတွင် နေကြာ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တပို့တွဲလတွင် ပဲတောင့်ရှည်များ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ မွေးမြူရေး-တပိုင်တနိုင် ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆို၊ဝါခေါင် လများတွင် စပါးစိုက်ကြပြီး တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ် လများတွင် စပါးရိတ်ကြပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်-လေမုန်တိုင်းကျရောက်မှု၊ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ် လများတွင် အလုပ်သမားရှားပါးမှုရှိပါသည်။ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် မြသဘိတ်ပွဲပြုလုပ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပို့တွဲလ နှင့် တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် (၈) ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက အဆင့်ရှစ်တွင် ရှိနေပြီး အမျိုးသားများကလည်း အိမ်မှုကိစ္စတွင် အဆင့်ခြောက်နေရာ၌ ရှိနေသည်။ အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားများက အိမ်မှုကိစ္စတွင် ဝင်ရောက်ကူညီမှု ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပိုများပါသည်။အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသောကြောင့် ကာလပိုမိုရရှိမှုမှာလည်းအမျိုးသားများက ပိုမိုများပါသည်။ကျေးရွာ လူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာ လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ် သော ရေကို မူးမြစ်မှ ရရှိသည့် အတွက် အဆင်ပြေပါသည်။

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာလွန်ပါသည်။ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့် ပညာတတ်မြောက်မှု တွင်ကွာခြားချက်မရှိပါ။မူလတန်းလွန် ကျောင်းရှိသောကြောင့် အခြေခံပညာရေးကို သင်ယူရလွယ်ကူပါသည်။

အမျိုးသားများမှာပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်မိသားစုအတွက်အခြားလုပ်ငန်းများ ကို လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အရေးပါသည့်နေရာများတွင်အမျိုးသမီးများခေါင်းဆောင် ရန်အတွက်တန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။


အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာအစဉ်အလာအရအမျိုးသားများကနေရာယူထားပြီးအမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူတတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။ ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည့် နေရာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက သာလွန်နေပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

အင်ကုန်းညောင်ပင်သာကျေးရွာရှိအမျိုးသား/သမီးတန်းတူအခွင့်အလမ်းရ ရှိလာစေရန်အမျိုးသမီးများကိုလည်းလက်တွဲကူညီကာ လမ်းဖွင့်ပေးသင့်သည်။



၆.၇။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့များမှ ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးရွာလူထု အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာပညာရေးတိုးတက်ရန် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးနှင့် ကျေးရွာလူထု အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

မွေစကြာဝတ်ရွတ်အသင်းသည်လည်း ကျေးရွာအတွင်း အန္တရာယ်ကင်းမေတ္တာပို့ နှင့် ကျေးရွာသူ / ရွာသားများ၏ မွေးနေ့ များတွင် ပဌာန်းတရားနှင့် မွေစကြာတရားများကို ဝတ်ရွတ်ပေးကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအုပ်ချုပ် ရေးမှူးနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ အန္တရာယ်ကင်းမေတ္တာပို့ ပူးပေါင်းကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲဌာန၊ မြေစာရင်း၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ တိကု၊ မီးသတ်၊ စိုက်ပျိုးရေး သစ်တော သမဝါယမ ကျန်းမာရေးဌာနများနှင့် စိုက်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်ကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတွက် မြို့နယ်သမဝါယမနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။



၆.၈ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

(ဧကရာဇ်ဦးစီးဌာန) အုပ်စု (အထူးအဖွဲ့) အခက်အခဲ (အခက်အခဲ) ကျေးဇူး အခက်အခဲ (အခက်အခဲ) မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများ)

ဦးစား ပေး အဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အချိုး သီး အဖွဲ့	အချိုး သား အဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည့် ဖြည့်နှစ်
၁	ကျေးဇူး နှင့် အကျိုးအမြတ်	ကျေးဇူးကျေးဇူး	ကျေးဇူးကျေးဇူး	✓	✓	၁၀ - ၁၁
၂	ကျေးဇူး နှင့် အကျိုးအမြတ်	ကျေးဇူးကျေးဇူး	ကျေးဇူးကျေးဇူး	✓	✓	၁၀ - ၁၁
၃	ကျေးဇူး နှင့် အကျိုးအမြတ်	ကျေးဇူးကျေးဇူး	ကျေးဇူးကျေးဇူး	✓	✓	၁၀ - ၁၁
၄	ကျေးဇူး နှင့် အကျိုးအမြတ်	ကျေးဇူးကျေးဇူး	ကျေးဇူးကျေးဇူး	✓	✓	၁၀ - ၁၁
၅	ကျေးဇူး နှင့် အကျိုးအမြတ်	ကျေးဇူးကျေးဇူး	ကျေးဇူးကျေးဇူး	✓	✓	၁၀ - ၁၁
၆	ကျေးဇူး နှင့် အကျိုးအမြတ်	ကျေးဇူးကျေးဇူး	ကျေးဇူးကျေးဇူး	✓	✓	၁၀ - ၁၁
၇	ကျေးဇူး နှင့် အကျိုးအမြတ်	ကျေးဇူးကျေးဇူး	ကျေးဇူးကျေးဇူး	✓	✓	၁၀ - ၁၁
၈	ကျေးဇူး နှင့် အကျိုးအမြတ်	ကျေးဇူးကျေးဇူး	ကျေးဇူးကျေးဇူး	✓	✓	၁၀ - ၁၁

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၃၂) ဦး၊ (၄၆) ဦး ရက်စွဲ ၂ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့) ဦးစော်၊ ဦးစော်၊ ဦးစော်၊ ဦးစော်



ဆွေးနွေးချက်

အင်ကုန်း၊ ညောင်ပင်သာနှစ်ရွာပေါင်း ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကို ဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စု အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ် ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။





၆.၉။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

စာကဏ္ဍနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကလေးပြန်၊ နေရာပေးသော ကျေးရွာပွင့်ပြီးရေးအစီအစဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၀	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	ပြည်ထောင်စုကျေးရွာအုပ်စု	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၇	၁	
၂	ကျေးရွာအုပ်စု			၃	၂	၅	၂	၅	၈					၂	၆	
၃	ပြည်ထောင်စုကျေးရွာအုပ်စု				၃	၅	၃	၃	၃					၆	၂	
၄	ပြည်ထောင်စုကျေးရွာအုပ်စု					၅	၅	၅	၈					၁၀	၇	
၅	ပြည်ထောင်စုကျေးရွာအုပ်စု						၅	၅	၅					၅	၃	
၆	ကျေးရွာအုပ်စု							၇	၈					၀	၈	
၇	ပြည်ထောင်စုကျေးရွာအုပ်စု								၇					၃	၄	
၈	ပြည်ထောင်စုကျေးရွာအုပ်စု													၃	၅	
၉																
၁၀																
၁၁																
၁၂																

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၃၂) ဦး (၄၆) ဦး ရက်စွဲ၊ ၂-၁၈-၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (ကုထုစည်းရေးမှူး) ဇော်ကျော် မျိုး သိန်း




ဆွေးနွေးချက်

အင်ကုန်းညောင်ပင်သာနှစ်ရွာပေါင်း၍ ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ် ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့် စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်း များ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ လည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများ တွင် ချပြဆွေးနွေးသွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(အစိုးရ + ရော့ဒ်ပလိန်) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(စောဇွန်) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (ပထမပတ်) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	မြစိန်ကေဇ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	သန်းစိ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	အောင်စေးကွတ်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	မြစောဇွန်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	မြသန်းဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	မြစောဇွန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၈	အောင်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၉	မြစောဇွန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၀	မြသန်းဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၁	အောင်စိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၂	မြစိန်ကေဇ (ပု)	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	အောင်စိန်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	မြစောဇွန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	အောင်စိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	မြစောဇွန်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(အစိုးရ + ဆောင်ရွက်) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(စာအုပ်) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (ဥပဒေ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	မြို့ဝန်ဆောင် မြို့	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	အောင်စိန်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	မြို့သူနဲ့လွှဲ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	အောင်စိန်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	အောင်စိန်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	မြို့အောင်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	အောင်စိန်လွှဲ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	အောင်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	မြို့ကျေးရွာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၀	မြို့သူနဲ့လွှဲ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	အောင်စိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	မြို့အောင်စိန်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	အောင်စိန်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	မြို့အောင်စိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	အောင်စိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	မြို့အောင်စိန်	ကျေးရွာဝေစာရင်းကိုင်



(အစားအသုံး + လေ့ကျင့်မှု) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(စတင်ချုပ်ကွပ်) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (ဇာတိယဉ်း) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဒေါ်စန်းစိန်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်မာ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်အေးနု	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်မိခင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်ခင်မာ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဒေါ်စန်းစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ခင်မာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၈	ဒေါ်အေးနု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၉	ဒေါ်ခင်မာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၀	ဒေါ်အေးနု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်မာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၂	ဒေါ်စန်းစိန်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်ခင်မာ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဒေါ်အေးနု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်မာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်အေးနု	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(ကျေးဇူးပြု၍) ကျေးဇူး ဝီဒီယိုအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဆေးဇွန်) အုပ်စု

(စတုတ္ထ) နှစ် ဝီဒီယိုအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၀၁။	ဦးဝေမောင်	ကျေးဇူးဝီ/ထောက်ပံ့ဌာန
၀၂။	ဒေါ်မာမာမာ	ကျေးဇူးဝီ/ထောက်ပံ့ဌာန
၀၃။	ဦးဝေမောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၀၄။	ဦးဝေမောင်	ဝယ်ယူရေးဆက်တော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၀၅။	ဒေါ်မာမာမာ	ဝယ်ယူရေးဆက်တော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၀၆။	ဦးဝေမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၀၇။	ဦးဝေမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၀၈။	ဒေါ်မာမာမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၀၉။	ဒေါ်မာမာမာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးဝေမောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဦးဝေမောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးဝေမောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်မာမာမာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဒေါ်မာမာမာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၅။	ဦးဝေမောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်မာမာမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၇။	ဒေါ်မာမာမာ	ကျေးဇူးဓလေ့စားရင်းနှီး



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် စည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးကို ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့ စည်းခြင်း အစည်း အဝေးမတိုင်မီ ဤ အချက်အလက်များ ကောက်ယူပေးရန် တောင်းဆိုဖြည့်သွင်းစေပြီး အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ် စိစစ်ရမည်။

ရာအိမ်မှူးအမည်	ဦးကျော်မြင့်	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဒေါ်မြင့်ဖြူခင်
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	
ခန့်ကိုင်	ပဇလည်ကျွန်း	တောင်ကြီး	အင်္ကျော်/ပေးပို့သော	

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မဃာ	၁၀၈ + ၂၇	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၃၅
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
၆၃၅	၃၄ + ၂၆၀ = ၃၂၂	၂၆ + ၂၇၇ = ၃၀၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၄	၅၁

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အမက	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြို	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (ရွာသား/နေထိုင်)

ပညာရေး			ကျန်းမာရေး			တည်ဆောက်ရေး		
	နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သူနာပြုဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြို	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပိုက်ဆက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မက္ကင်းနစ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (အမှန်ဖြစ်ပါ)

ကျောက်လမ်း () ကတ္တရာ () ကွန်ကရစ် () ဆိုင်ကယ်လမ်း (✓) ကျောက်စရစ် ()
မြေ (✓) လူသွားလမ်း () အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ ၁.၆၆ /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၀:၀၃) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၀:၀၃) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၆၀ မြေပြင် (၂၀၁၄)

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦးကျော်မြင့်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၈.၃.၂၀၁၅

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မိမိမိမိမိ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၈.၃.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရုပ်ခွဲ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ရာအိမ်မှူးအမည် - ဦးစိန်မောင်	ဖုန်း - ၀၉ ၂၆၅၅၅၅ ၉၄၇၄	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်မြစိန်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် - ယင်းကျယ်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု - စတောင်ဒွန်း	ကျေးရွာ - စတောင်ဒွန်း + ရွှေဘောင်ပင်ကော

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၃၄၅	၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၄၅
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၄၉	၃၅၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၈	၉၃

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိမ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ်	ဘာသာရေး	ခြံစိမ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ✓ ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) ဗြူနယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ ၁၂၆ /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်: _____ (ခြာမိုင် နာရီ
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____)
မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၅၆၄ မိ နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

□ မရှိ ခု ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၁၊ ၂၀၂၂

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ရာအိမ်မှူး အမည် - ဦးစိန်စော

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဦးအောင်အောင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ မောင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကျော်မြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၆၃၂၃၂၆၅၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်အေး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်မြို့နယ် မြို့နယ်	အယ်ဒီတာ ကျေးရွာအုပ်စုစာအုပ်ဌာန	ကျေးရွာ ဂင်္ဂန်း၊ ရွှေဘို၊ ယင်း-သာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၄၇	ဘာသာ (၁) မြို့နယ်	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၈၅ (၁၆၅၂၅၅) (၄၃၅)	၃၃	(၃၄)၃
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၆၅	၄၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၉	၅၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလဦးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ✓
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: လူသွားလမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအက္ခရာအစား

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ဓနိပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်းပါ
 မိုင် _____ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် _____ နာရီ၊ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် _____ နာရီ၊ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေကျိုးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ခြေကျိုးခြင်း ခြေကျိုးခြင်း ခြေကျိုးခြင်း ခြေကျိုးခြင်း ခြေကျိုးခြင်း



(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝတ်ပြုစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မြဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 5.1.2017



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ကောင်းစံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့အစည်း	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာ
၁၆ လူဦး	ပလောင်မြို့နယ်	ကျေးရွာ
	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	တောင်ပူ	ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျား/မ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၅	ကျား (၁) -----	၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ကျား (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ကျား (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ကျား (ရော) -----	
အခြား		ကျား (အခြား) -----	
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ			
(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စားသောက်ရေး			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၅၅	၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၂၀	၂၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူများလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားစားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: _____
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀၀: ၁၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀၀: ၂၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂.၀၈.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖေါ်ခင် ဇွဲလွင်





၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန် သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးများ (CFTF) များက ကျေးဇူးတင်အတွက် စီမံကိန်းတစ်စောင်ပြီးတိုင်း ပြည့်သွင်းရန်၊		ပုံစံ နှစ်		တစ်နှစ်		တစ်နှစ်		တစ်နှစ်	
စည်းရုံးရေးအမည် - ၆၂ (၆၆၉၆၃၆)		ရက်စွဲ		ကျေးဇူးတင်မှု အကောင်အထည်ဖော်		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ		တိုင်းရင်းသား	
ရက်စွဲ - ၇. ၅. ၂၀၁၄	မြို့နယ် - ဝဇာ	စီမံကိန်းအမည်	စတင်ရက်	ပြီးရက်	ကျား	မ	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	တိုင်းရင်းသား
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း		စီမံကိန်းအမည်	၈.၃.၂၀၁၄	၈.၃.၂၀၁၄	၃၈	၇၀	၁၀၆		
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးဇူးတင်မှု စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း			၈.၃.၂၀၁၄	၈.၃.၂၀၁၄	၃၈	၇၀	၁၀၆		
(၃) ကျေးဇူးတင်မှု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်			၁၀.၃.၂၀၁၄	၁၀.၃.၂၀၁၄	၅	၁၀			
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်			၁၂.၅.၁၄	၁၂.၅.၁၄	၁၅	၁	၁၆		
(၅) ကျေးဇူး အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း									
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပုကြိမ်)			၁၉.၆.၁၅	၁၉.၆.၁၅					
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်)									
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယကြိမ်)									
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုတ္ထကြိမ်)									
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)									
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း									
(၈.၁) ကျေးဇူးတင်မှု လုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပုကြိမ်)									
(၈.၂) ကျေးဇူးတင်မှု လုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်)									
(၈.၃) ကျေးဇူးတင်မှု လုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယကြိမ်)									
(၈.၄) ကျေးဇူးတင်မှု လုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထကြိမ်)									
(၈.၅) ကျေးဇူးတင်မှု လုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)									
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း									
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ									



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း (PC 2)
 လမ်းညွှန်စာတမ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နှင့်ပညာရှင်များ/စီမံကိန်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့အစည်းများ
 စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းချက်များ - ၆၀၂ ၆၀၂ ၆၀၂
 နေ့စွဲ ၂၀၂၃-၇-၂၆
 မြို့နယ်/ဧရာဝတီ - ၀၁၂၆၅၆

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေတွက်				လူမှုစု တက်ရောက်သူ ရေတွက် လူမျိုးအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၆	၂၅.၇.၂၀၁၆	၅၁	၁၅၅	၈၅၈ ၁၀၂
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး	၂၆.၇.၂၀၁၆	၂၆.၇.၂၀၁၆	၉၀	၁၃၃	၈၅၈ ၅၈၆
၃. ကျေးရွာစီမံကိန်း လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၆	၂၅.၇.၂၀၁၆	၂၃	၅၉	၈၅၈ ၅၇
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ကော်မတီအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီအဖွဲ့အစည်း ရှာဖွေ အသိပေးအကြောင်း ကြားသိမ်းအစည်းအဝေး	၈.၃.၁၆	၈.၃.၁၆	၅၀	၁၀၀	၂၅၈ ၁၀၀
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း					
၆.၂။ လမ်းညွှန်စာတမ်းဆိုင်ရာ ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၇.၁၆	၂၆.၇.၁၆	၃၂	၆၄	၅၅၈ ၆၄



မိမိတို့၏ဆောင်ရွက်မှုအသစ်များ	နေ့စွဲ		အချိုးသားအရေတွက်	အချိုးသမီးအရေတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေတွက်	လူပျိုမှ တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူပျိုရေအပမာဏ
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၆. နားသွားရေကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၁၆	၁၆.၃.၁၆	၃၂	၃၂	၆၄	၁၄၈ ၆၄
၆. နား ဖြစ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၁၆	၁၆.၃.၁၆	၃၂	၃၂	၆၄	၁၄၈ ၆၄
၇. မိမိတို့၏လုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်းကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. မိမိတို့၏လုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစတင်ချုပ်ဆိုထား (PC 2)

ကမ်းခြေဖွဲ့စည်းရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နှင့်ပညာရှင်များနှင့် စီမံကိန်းစတင်ချုပ်ဆိုထားသည့်စံနှုန်းကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

စတင်ချုပ်ဆိုမှု/လုပ်ငန်းစဉ် အမည် **ကမ်းခြေဖွဲ့စည်းခြင်း**

၀၄.၆ ၆.၁.၂၀၁၇ စတင်ချုပ်ဆိုမှု/လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ပေါ်နေသည့်နေ့စွဲ: ၀၄.၆.၂၀၁၇

စတင်ချုပ်ဆိုမှု/လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ပေါ်နေသည့်နေ့စွဲ: ၀၄.၆.၂၀၁၇

စီမံကိန်းစတင်ချုပ်ဆိုထားသည့်အရာ	၀၄.၆		အစဉ်ဆက်တွင်စတင်ချုပ်ဆိုထားသည့်အရာ			
	စတင်ချုပ်ဆိုမှု	ပြန်လည်ချုပ်ဆိုမှု	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
၀၁. ကမ်းခြေစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်ချုပ်ဆိုခြင်း	၅.၁.၂၀၁၇	၅.၁.၂၀၁၇	၂၃	၅၈	၈၁	၈၁
၀၂. ကမ်းခြေဖွဲ့စည်းရာတွင် စီမံကိန်းစတင်ချုပ်ဆိုခြင်း	၆.၁.၂၀၁၇	၆.၁.၂၀၁၇	၂၅	၆၁	၈၆	၈၆
၀၃. ကမ်းခြေဖွဲ့စည်းရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်များစတင်ချုပ်ဆိုခြင်း	၂၁.၁.၂၀၁၇	၂၁.၁.၂၀၁၇	၁၆	၁၉	၃၆	၃၆
၀၄. ပြင်ဆင်ရေး စီမံကိန်းစတင်ချုပ်ဆိုမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းစတင်ချုပ်ဆိုခြင်း			၀၄	၀၄	၀၄	၀၄
၀၅. ပြင်ဆင်ရေး စီမံကိန်းစတင်ချုပ်ဆိုမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းစတင်ချုပ်ဆိုခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၂၇	၄၉	၇၆	၇၆
၀၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းစတင်ချုပ်ဆိုခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၂၇	၄၉	၇၆	၇၆
၀၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းစတင်ချုပ်ဆိုခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၂၇	၄၉	၇၆	၇၆



Վճարված հարկերի մասին հաշվառում	17.3.2017	17.3.2017	27	49	76	76	ՀՀ
Հարկատուի հարկումների վճարում	17.3.2017	17.3.2017	27	49	76	76	ՀՀ
Վճարված հարկերի մասին հաշվառում	17.3.2017	17.3.2017	27	49	76	76	ՀՀ
Հարկատուի հարկումների վճարում	30.4.17	30.4.17	8	8	16	16	ՀՀ
Վճարված հարկերի մասին հաշվառում							
Հարկատուի հարկումների վճարում							
Վճարված հարկերի մասին հաշվառում	2.6.17	2.6.17	39	71	110	110	ՀՀ
Հարկատուի հարկումների վճարում	2.6.17	2.6.17	39	71	110	110	ՀՀ



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (FC Z)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မြနွဲ့

နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၂၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/တိုင်း စစ်တိုင်း မြို့နယ် ယခင်သို့ ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဦး ကျေးရွာ မလဲကျား-ရောင်ယင်ယာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရှောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၀.၂၀.၁၇	၂၀၁၀.၂၀.၁၇	၃၂	၄၆	၇၈	၇၈ ၂၁၂၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၀.၂၀.၁၇	၂၀၁၀.၂၀.၁၇	၃၀	၄၆	၇၈	၇၈ ၂၁၂၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၀.၁၂.၁၇	၂၀၁၀.၁၂.၁၇	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈ ၂၁၂၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၁၀.၁၂.၁၇	၂၀၁၀.၁၂.၁၇	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈ ၂၁၂၁
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၀.၁၂.၁၇	၂၀၁၀.၁၂.၁၇	၁၉	၅၄	၇၈	၇၈ ၂၁၂၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၀.၁၂.၁၇	၂၀၁၀.၁၂.၁၇	၁၉	၅၄	၇၈	၇၈ ၂၁၂၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၀.၁၂.၁၇	၂၀၁၀.၁၂.၁၇	၁၉	၅၄	၇၈	၇၈ ၂၁၂၁



၆.၂။ ယဉ်ကျေးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၁၂.၂၀၁၇	၆.၁၂.၂၀၁၇	၁၉	၅၄	၇၈	၇၈	၁၂
၆.၃။ သဘာဝရေးရာနှင့်ကျေးလက် လူ့ဘဝအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူ့ဘဝစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်။ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အောင်မြင်ဖြူဖြူ
 ရက်စွဲ။ ၈.၃.၂၀၁၅ ၈ နှစ် ၄ နှစ် ၈ နှစ် ၁၀ နှစ်
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ခရိုင် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ ဂွေတွင်းလမ်းပြုပြင် (ကျောက်ခဲ)	၁ မူကြံကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်
၂ ဂွေတွင်း ရေအေးအေး ပြုပြင်	၂ စာသင်ကျောင်း ဝင်း ရေခဲ
၃ စာသင်ကျောင်း အထောက်အကူ အသစ်	၃ ကျေးဇူးတော်ကျောင်း ပြုပြင်
၄ ကျားမရေအေးအေး အသစ်	၄ ဂွေတွင်းလမ်းပြုပြင် (ကျောက်ခဲ)
၅ ကျေးဇူးတော် ရေပေး စေရေ	၅ စာသင်ကျောင်း အထောက်အကူ

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ ဂွေတွင်းလမ်းများ ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းရမည်	၁ ကလေးများ အသိပညာ ဖွံ့ဖြိုး ဖို့ ရန်အတွက်
၂ ကလေးများ အသိပညာ အားလုံးအားဖြင့်	၂ မူကြံကျောင်း ခိုရာမည်
၃ စာကြည့်တိုက် ကောင်းကောင်း ခိုရာမည်	၃ ကျောင်းသူ၊ သားများ ရေအေးအေးစေရန်
၄ သောက်ရေ၊ သုံးရေ ပေးရန် အတွက်	၄ အသုံးပြုရန် ရေခဲ ခိုရာမည်
၅ ရေအေးအေးများ ခိုရာမည်	၅ သောက် / သုံးရေပေးရန် ရေတွင်းကောင်းစွာမည်

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်။ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ဖြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ဂွေတွင်းလမ်း ပြုပြင်	၈+၂	✓	၁၀၀၀၀၀၀၀	၆၇၅
၂ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်	၈+၂	✓	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၇
၃ စာသင်ကျောင်း အထောက်အကူ	၂	✓	၅၀၀၀၀၀၀	၁၅၉
၄ ကျေးဇူးတော် ပြုပြင်	၈+၂	✓	၂၀၀၀၀၀၀၀ (၆၅)	
၅ ကျေးဇူးတော် ပြုပြင်	၈	✓	၆၀၀၀၀၀၀	၆၇၅
၆ ကျေးဇူးတော် ရေပေး ပြုပြင်	၈+၂	✓	၈၀၀၀၀၀၀	၆၇၅

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၈.၃.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်။ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဖြူဖြူ

ရက်စွဲ။ ပုံနှိပ် ဒုတိယ တတိယ စတုတ္ထ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး။ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု။ ကျေးရွာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင် (မိုး၊ ရေ၊ သူ၏)	၁	ကျွမ်းမာရေး အား ဇာနည်၊ မိသားစုကြိုက် (၅) ခု
၂	လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး (တူး၊ ရေ၊ အခြား)	၂	လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး (တူး၊ ရေ၊ အခြား)
၃	ကျေးရွာ ဆေးကုရေး၊ အဖမ်း၊ ဖွဲ့စည်း၊ စီမံကိန်း	၃	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင် (မိုး၊ ရေ၊ သူ၏)
၄	ကျေးရွာ ဆေးကုရေး ပြုပြင်	၄	ဖွဲ့စည်းဆက်လက် ပြုပြင်
၅	ဖွဲ့စည်းဆက်လက် ပြုပြင်၊ စောလုံး ကွင်း ပြုပြင်	၅	စောလုံး ကွင်း ပြုပြင်

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	ကျေးရွာ သားများ ဆေးဖြေ နိုင်ရန်	၁	ကျွမ်းမာရေး အား အားပေး ချီးမြှင့်
၂	ရွာမပတ်	၂	ကျေးရွာ လမ်း များ စောလုံး ဖွဲ့စည်း
၃	ကလေး၊ လူငယ်များ အား စောလုံး	၃	ကလေး၊ လူကြီး၊ လူငယ် အား အဖမ်း၊ ဖွဲ့စည်း
၄	ကွင်း ခို ရမည်	၄	ရွာမပတ်
၅	ကလေး၊ လူကြီး၊ လူငယ် အား ပြုပြင် ချီးမြှင့်	၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်။ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ဖြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁။ နွားချင်း ဆက်လက် ပြုပြင်	၈+၆	✓	၁၀၀၀၀၀၀	၆၇၅
၂။ စာသင်ကျောင်း အုပ်စုချင်း	၈+၆	✓	၃၀၀၀၀၀၀	၆၇၅
၃။ ကျွမ်းမာရေး အား ပေး ချီးမြှင့်	၈+၆	✓	၃၀၀၀၀၀၀	၆၇၅
၄။ ကျေးရွာ ဆေးကုရေး၊ စောလုံး ဆက်လက်	၈	✓	၁၀၀၀၀၀၀	၆၇၅
၅။ စောလုံး ကွင်း ပြုပြင်	၆	✓	၁၀၀၀၀၀၀	၆၇၅
၆။ ကျေးရွာ ဆေးကုရေး ပြုပြင်	၈	✓	၁၀၀၀၀၀၀	၆၇၅

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၈.၃.၂၀၁၅



စဉ်	ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုထံပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ဖြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁	၁ ဂွေတွင်း နင်းပြုပြင် (ကျောက်ခင်း)	က/မ (က+မ)	✓	၁၁၀၀၀၀၀	၆၇၅ ဦး
	၂ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်(မြို့ဘေး/အေးညှော်)	က/မ	✓	၁၀၀၀၀၀၀	၁၅၇
	၃ စာသင်ကျောင်း တွင်း ရေစင်	မ	✓	၇၀၀၀၀၀	၁၅၉
	၄ ကျေးလုံး ကွင်းပြုပြင်	က/မ	✓	၂၀၀၀၀၀၀	၆၇၅
	၅ ဂွေတွင်း ရေပူဖောင်းခြင်းပြုပြင်	က	✓	၉၀၀၀၀၀	၆၇၅
	၆ ကျေးရွာဆေးကင်းရေးတွင်းပြုပြင်	မ (က+မ)	✓	၈၀၀၀၀၀	၆၇၅
	၇ ဂွေချင်းဆက် နင်းပြုပြင်	က/မ	✓	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၅
၂	၈ စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း	က/မ (က+မ)	✓	၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၇
	၉ ကျွန်းမာရေဆေးစားခန်း(အသစ်)	က/မ (က+မ)	✓	၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၅
	၁၀ ကျေးရွာကျေးတည်ဆောက်ရန်	က	✓	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၅
	၁၁ မြို့ဆက်ရေကန်(၅)လုံး၊ စက်(၁)လုံး	မ	✓	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၅
	၁၂ ကျေးဟောင်းဖျားဖြေခန်းတည်ဆောက်ရန်	က	✓	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၅
၃	၁၃ မူကြိုကျောင်း အသစ်	မ	✓	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၂
	၁၄ စာကြည့်တိုက် အသစ်	မ (က+မ)	✓	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၅
	၁၅ ကျေးရွာတွင်း ရေပေးစေရေး	က	✓	၁၄,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၅
	၁၆ နယ်ယာရိုက်ကမ္ဘိုး ရေ(အူးခြင်း)	က (က+မ)	✓	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၇၅
	၁၇				
၁၈					
၁၉					
၂၀					

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၈. 3. 2015



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊ လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးဖြူစန်း

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

စနစ် ၂၅-၂-၂၀၁၆ ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ဖြန့်ဖြူးမှု ဖြန့်ဖြူးမှု နေရာအုပ်စု ဘေးလွင် ကျေးရွာ ပေါင်ကင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာတွင်းလမ်း ၂၆ ကျောက်ချော	၁ ဂွာတွင်းလမ်း ၂၆ ကျောက်ချော
၂ စာသင်ကျောင်း နေရာမရရှိခြင်း	၂ စာသင်ကျောင်း နေရာမရရှိခြင်း
၃ မျှော်လင့်ကျက်သစ်	၃ မျှော်လင့်ကျက်သစ်
၄ ဂွာတွင်းကျေးရွာအုပ်စု	၄ ဂွာတွင်းကျေးရွာအုပ်စု
၅ ကျေးရွာတွင်းကျေးရွာအုပ်စု	၅ ကျေးရွာတွင်းကျေးရွာအုပ်စု
၆ ကျေးရွာအုပ်စု	၆ ကျေးရွာအုပ်စု

ခ. မှိုင်းချက်ခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁ ကျေးရွာသာယာတိုးတက်ရေး	၁ ကျောက်ချောမင်းမြို့နယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
၂ စာသင်ကျောင်း အင်္ဂါ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု	၂ ကျောက်ချောမင်းမြို့နယ်၊ စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်း အင်္ဂါ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု	၃ မျှော်လင့်ကျက်သစ်
၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး	၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဓရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး	၈ + ၄	၂	၃၀၀၀၀၀၀	၁၄၉
၂။ ရွာတွင်းရေအေးမြစေရေး	၈ + ၄	၄	၁၅၀၀၀၀၀	၇၄၉
၃။ မူကြိုကျောင်း	၈ + ၄	၃	၁၀၀၀၀၀၀	၃၀
၄။ ကျေးရွာအတွင်းရေအေးမြစေရေး	၈ + ၄	၅	၁၅၀၀၀၀၀	၇၄၉
၆။ ရွာတွင်းလမ်း	၈ + ၄	၁	၁၅၀၀၀၀၀	၇၄၉
စုစုပေါင်း	၈ + ၄	၁	၃၈၀၀၀၀၀	၇၄၉

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဝင်းယု လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၁၅ ၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **စ ဒါ ဇေ ဇေ ဇေ ဇေ**

နေ့စွဲ **16.1.2016** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပင်လယ်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ပွဲ နှို	ကျေးရွာ မင်္ဂလာဒုံ၊ ပျော်စမ်းရွာ
------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကုန်ရေးကုန်	၁	ကုန်ရေးကုန်
၂	ဆိပ်မရှိသဖြင့်	၂	ဆိပ်မရှိသဖြင့်
၃	အိမ်အောက်မရှိသဖြင့်	၃	အိမ်အောက်မရှိသဖြင့်
၄	နယ်လှည့်ကုန်	၄	နယ်လှည့်ကုန်
၅	ကုန်ရေးအဖွဲ့	၅	ကုန်ရေးအဖွဲ့
ဆေးကုသရေးအဖွဲ့		ဆေးကုသရေးအဖွဲ့	
ကျေးရွာအဖွဲ့		ကျေးရွာအဖွဲ့	
ကျေးရွာအဖွဲ့		ကျေးရွာအဖွဲ့	
ကျေးရွာအဖွဲ့		ကျေးရွာအဖွဲ့	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအဖွဲ့	၁	ကျေးရွာအဖွဲ့
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့	၂	ကျေးရွာအဖွဲ့
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့	၃	ကျေးရွာအဖွဲ့
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့	၄	ကျေးရွာအဖွဲ့
၅	ကျေးရွာအဖွဲ့	၅	ကျေးရွာအဖွဲ့
ကျေးရွာအဖွဲ့		ကျေးရွာအဖွဲ့	
ကျေးရွာအဖွဲ့		ကျေးရွာအဖွဲ့	
ကျေးရွာအဖွဲ့		ကျေးရွာအဖွဲ့	



၈. ကျေးရွာရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁။ ချေးယူပါသန့်	က+ပ	၂	၃၀၀၀၀၀၀	
၂။ ချေးယူသည့်အခါ	က+ပ	၄	၁၇၀၀၀၀၀	၇၄၉
၃။ ချေးယူခြင်း	က+ပ	၆	၈၀၀၀၀၀၀	*
၄။ ချေးယူသည့်အခါ	က+ပ	၃	၆၅၀၀၀၀၀	*
၅။ ချေးယူခြင်း	က+ပ	၅	၅၅၀၀၀၀၀	*
၆။ ချေးယူခြင်း	က+ပ	၁	၁၅၀၀၀၀၀	*

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၄.၀၅.၂၆

- ၇။ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့
- ၈။ ကျန်းမာရေးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့
- ၉။ ကျေးရွာအသံ့ပညာရေး
- ၁၀။ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့် ရွာတို့ အတွင်း (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်လျက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှန်အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှန်/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်မြင့်**

နေ့စွဲ **၆.၅.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(ဝ) စက်ဝန်း(၂) မှ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျေးရွာအုပ်စု - **တောင်ဦး** ကျေးရွာ **အကျွန်း** + **အောင်လှိုင်**

၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားမထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀။ ပြာတွင်းလမ်းဆွေးဝါးခြင်း ခက်ခဲ <ပ>	၀။ အသင်ကျောင်း ထိခိုက်စေမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၂။ အောက်သုံးကျ ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၂။ အောက်သုံးကျ ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၃။ အသင်ကျောင်း ဝင်ခွင့်ကောင်း မရှိခြင်း	၃။ ပြာတွင်းလမ်းဆွေး ခက်ခဲခြင်း <ပ>
၄။ ပြာတွင်းလမ်းဆွေးကျောက်ချော့မှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၄။ ပြာတွင်းကျဆင်းခြင်း - ရွာကျွန်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၅။ မြေအောက်ခြင်း	၅။ ပြာတွင်းလမ်းဆွေး ကျောက်ချော့မှု <ပ> ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၆။ ပြာတွင်းကျ ဖြောင့်မတ်မှု မရှိခြင်း	၆။ လျှောက်ခြင်းကြောင့် မြေအောက်ခြင်း
၇။ ရေအောက်ခြင်း	၇။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း
၈။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း	၈။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း
၉။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း	၉။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း
၁၀။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း	၁၀။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း

၀။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀။ ပြာတွင်းကျောက်ချော့မှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၀။ အသင်ကျောင်း ဝင်ခွင့်ကောင်း မရှိခြင်း
၂။ အောက်သုံးကျ ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၂။ အောက်သုံးကျ ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၃။ အသင်ကျောင်း ဝင်ခွင့်ကောင်း မရှိခြင်း	၃။ ပြာတွင်းလမ်းဆွေး ခက်ခဲခြင်း
၄။ ပြာတွင်းလမ်းဆွေးကျောက်ချော့မှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၄။ ပြာတွင်းကျဆင်းခြင်း - ရွာကျွန်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၅။ မြေအောက်ခြင်း	၅။ ပြာတွင်းလမ်းဆွေး ကျောက်ချော့မှု <ပ> ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၆။ ပြာတွင်းကျ ဖြောင့်မတ်မှု မရှိခြင်း	၆။ လျှောက်ခြင်းကြောင့် မြေအောက်ခြင်း
၇။ ရေအောက်ခြင်း	၇။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း
၈။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း	၈။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း
၉။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း	၉။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း
၁၀။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း	၁၀။ စိုက်ပျိုးရေး မြေအောက်ခြင်း နှင့် ပညာမသိခြင်း



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ပွဲတွင်းဝမ်းကျောင်းကျွေးမွေးရေး	က+မ	၇၇၄,၆၆၈၀	၈၀၁
၂	ပွဲတွင်းဝမ်းကျောင်းကျွေးမွေးရေး	က+မ	၂,၀၀,၀၀၀၀	၈၀၁
၃	ရေပေးစေရေး	က+မ	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၀၁
၄	ပွဲတွင်း ချွေးခြင်းကွပ်ကောက်	က+မ	၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၀၁
၅	အိမ်အောက်ရေပေးစနစ်	က+မ	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၀၁

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဦးစားပေး ရေပေးစနစ်	က+မ	
၂	ရေပေးစနစ်	က+မ	
၃	အိမ်အောက်ရေပေးစနစ်	က+မ	
၄	အိမ်အောက်ရေပေးစနစ်	က+မ	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဇော် လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှန်း ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်စခေါ်ဦး

နေ့စွဲ 2.10.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခပ်ကုန်း မြို့နယ် ပင်လယ်သာ ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ဒွေး ကျေးရွာ အိန္ဒိယ သေစာစင်္ကြံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းသွားလာရေး နည်းပညာ ဖြစ်ခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မြှင့်တင် ထွက်ထခြင်း
၂	ရေကူး ၁ နေရာ နည်းပညာ	၂	ရွာတွင်းတံတား မကောင်းခြင်း
၃	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းခြင်း	၃	ရေမရှိသော မြေမရှိခြင်း
၄	ရွာတွင်းလမ်း ချိုင့်နက်ခြင်း	၄	ရွာတွင်းလမ်း ချိုင့်နက်ခြင်း
၅	လမ်းမရှိသော မြေမရှိခြင်း	၅	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၆	လမ်းမရှိသော မြေမရှိခြင်း	၆	ရေမရှိသော မြေမရှိခြင်း
၇	ရေကူး ၁ နေရာ နည်းပညာ	၇	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၈	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းခြင်း	၈	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၉	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းခြင်း	၉	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၁၀	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းခြင်း	၁၀	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၁၁	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းခြင်း	၁၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၁၂	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းခြင်း	၁၂	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၁၃	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းခြင်း	၁၃	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၁၄	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းခြင်း	၁၄	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၂	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	၂	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၃	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	၃	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း



၄	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေးကြေး	၄	ရွာတွင်းလမ်း ဂျပန်အကူအညီဖြင့်
၅	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်	၅	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်
၆	ရေကြောင့်ပျက်စီးနေသည့် ရွာကျေးရွာအုပ်စု	၆	ရေကြောင့်ပျက်စီးနေသည့် ရွာကျေးရွာအုပ်စု
၇	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်	၇	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်
၈	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်	၈	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်
၉	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်	၉	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်
၁၀	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်	၁၀	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်
၁၁	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်	၁၁	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်
၁၂	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်	၁၂	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်
၁၃	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်	၁၃	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်
၁၄	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်	၁၄	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁-၂-၂၆	ရွာတွင်းကျောက်ရွာလမ်း	ဇာ + ဗ	၅၂၁၉၅၀၀	၈၀၄
၂-၃-၂၆	ရွာတွင်းလမ်း (၅) ခု	ဇာ + ဗ	၅၈၀၀၀၀၀	၈၀၄
၃-၄-၂၆	ရွာတွင်းကျောက်ရွာလမ်း	ဇာ + ဗ	၄၅၁၂၅၀၀	၈၀၄
၄-၅-၂၆	ရွာတွင်းကျောက်ရွာလမ်း ပ.လမ်း	ဇာ + ဗ	၅၀၀၀၀၀၀	၈၀၄
၅	ရွာတွင်းကျောက်ရွာလမ်း ခ.လမ်း	ဇာ + ဗ	၅၀၀၀၀၀၀	၈၀၄
၆	ရွာတွင်းကျောက်ရွာလမ်း	ဇာ + ဗ	၅၀၀၀၀၀၀	၈၀၄
၇	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်	ဇာ + ဗ	၅၀၀၀၀၀၀	၈၀၄
၈	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ချုပ်	ဇာ + ဗ	၅၀၀၀၀၀၀	၈၀၄
၉				
၁၀				



ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကား၊မက် ပြင်သစ်တန်း	က	
၂	စိုက်ပျိုးရေး ခန္ဓာမာရ်	က + ဗ	
၃	စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ	က	
၄	စာချက် အခြေခံ အဆောက်အအုံ	က + ဗ	
၅	မြို့နယ်၊ ဝန်ထမ်း ချေးငွေ	က + ဗ	
၆	သက်ကြီး ရောဂါ၊ အဆာအာ	က + ဗ	
၇	ကျွန်းဆရာ ရောဂါ ချေးငွေ	က + ဗ	
၈	မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ အခြေခံအဆောက်အအုံ	က + ဗ	
၉	ကျွန်းဆရာ ဆရာ၊ ဗ		
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- မြို့စား ဦးစောဇော် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- 2.10.2017 -----



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံရွေးချယ်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု/လက်မှတ်ရေးထိုးရမည့် ခေါ်ဆိုခြင်း

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခွင့်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
အင်ကျေး +	ရွာထွင်းကျောက်	၂၀၀' x ၁၂' x ၄"	၈၀၄	□ ကျား □ မ	၃၀၉၀၀၀၀	-	-	၃၀၉၀၀၀၀
ရွာစစ်ပင်သာ	ကျောက်	၁၀၀' x ၁၂' x ၄"	၂၉၁	□ ကျား + မ	၅၄၉၀၀၀၀	၉၀၀၀၀	၉၀၀၀၀	၅၄၉၀၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခွင့်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရွာစစ်ပင်သာ	ကျောက်	၅၀၀' x ၁၂' x ၄"	၂၀၇	□ ကျား □ မ	၅၄၉၀၀၀၀	-	-	၅၄၉၀၀၀၀
ရွာစစ်ပင်သာ	ကျောက်	၅၀၀' x ၁၂' x ၄"	၄၂၂	□ ကျား + မ	၅၄၉၀၀၀၀	၅၄၉၀၀၀၀	-	၅၄၉၀၀၀၀
ရွာစစ်ပင်သာ	ကျောက်	၅၄၀' x ၁၂' x ၄"	၅၄၁	□ ကျား □ မ	၅၄၉၀၀၀၀	-	-	၅၄၉၀၀၀၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄) □ စက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအုပ်စု စာကဒ် နံပါတ်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ၃. ၁၀. ၂၀၁၇
 ၃. ၁၀. ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်အိ.ဖိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု			ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	စီမံကိန်း(၁)	စီမံကိန်း(၂)	စီမံကိန်း(၃)	စီမံကိန်း(၄)
အိ.ပ.ယာကြီး	စွန့်ခွာပစ္စည်း ကျွန်ုပ်တို့ကုန်လမ်း	၇၀၀' x ၂' x ၆"	၉၁၃	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	၅၄၁၀၀၀၀	-	၅၅၂၅၀	၅၅၂၅၀	၅၅၂၅၀	၅၅၂၅၀	၅၅၂၅၀	၅၅၂၅၀
ဓမ္မာပုဂ္ဂိုလ်	မြေကန့်ရုံ ခွင့် ရွာထူထွေးကြွေယာပစ်	၅၀၀' x (၆၆+၈၇) x ၆"	၄၇၃	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	၆၄၀၀၀၀၀	၉၄၀၀၀၀၀	၉၄၀၀၀၀	၉၄၀၀၀၀	၉၄၀၀၀၀	၉၄၀၀၀၀	၉၄၀၀၀၀	၉၄၀၀၀၀
ဂျေဒီ	စွန့်ခွာပစ္စည်း ကျွန်ုပ်တို့ကုန်လမ်း	၇၀၀' x ၁၀' x ၆"	၃၃၁	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	၅၄၀၀၀၀၀	၅၄၀၀၀၀၀	၅၄၀၀၀၀	၅၄၀၀၀၀	၅၄၀၀၀၀	၅၄၀၀၀၀	၅၄၀၀၀၀	၅၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဒေါ်ခင်အိ.ဖိုင်း  ၃.၁၀.၂၀၁၇
 ဒေါ်ခင်အိ.ဖိုင်း  ၃.၁၀.၂၀၁၇



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဒါ.စီ.ကူ.နီ.၊ ပြော.င. ၂၀၁၁.၁၁.၁၁
 ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကြီးနယ်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကျေးရွာ၊ ဝ. ၂၅.၁.၅
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၁.၁၁.၁၁
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ၁. ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ ၂. ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ ၃. ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
 ဒါ.စီ.ကူ.နီ.၊ အ.ဝ.ပ.

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၃၂) ဦး၊ မ (၄၆) ဦး = (၇၈) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက် မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

၅၂၅၂၅၂၅၂၅

- စီမံကိန်း၊ အကြောင်းအရာနှင့် စစ်ကိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် -
- စေတနာ့ သန်ထမ်းအား ဖွဲ့စည်းကာ ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် -

ဆွေးနွေးချက်

- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းများမှ ရှင်းလင်းခြင်း -
- ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံကိန်းပြုလုပ်ချက်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၊ ပြုလုပ်ချက်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အစီအစဉ်များကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းများမှ ရှင်းလင်းခြင်း
- အဖွဲ့အစည်း အကောင်အထည်ဖော်သည့် အဖွဲ့အစည်း ပြုလုပ် စီမံကိန်း၊ ကာလအား ရှင်းလင်းခြင်း ၊ ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဝေဖန်အဖွဲ့အစည်း ကဏ္ဍအား ရှင်းလင်းခြင်း
- စက်မတီ ၊ ယူထု ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာစာရင်းကိုင်များ၏ စာရင်းအကျဉ်းချုပ်များ အား ရှင်းလင်းခြင်း
- အစားအသောက် ပြုစုဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အစီအစဉ်အား ဝေဖန် နည်းပညာရေးများမှ ရှင်းလင်းခြင်း
- စီမံကိန်း စက်ဝန်း အဖွဲ့အစည်း ၂၆၄ ဖွဲ့စည်း ၊ အစည်း (၁၄) ခုနှင့် အကြောင်းအရာ ရှင်းလင်းခြင်း ၊ PRA Tools ကို ကျေးရွာအစည်းအဝေးများကို ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ PRA Tools မှ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းများကို ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ် ရှင်းလင်းခြင်း



- ထောက်ပံ့မှု အကြောင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ လုပ်ပတ်ပြင်ပိုင်း၊ အစီအစဉ်များ၊ ရှင်းလင်းခြင်း

- ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးဇူးတင်စာ၊ စောင့်ရှောက်ရေးအား၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ တစ်ကြိမ်ကြိမ်ရက် -

- PRA Teams ရေးဆွဲရာတွင်လည်း ကျေးဇူးတင်စာ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲရန် -

- သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်များနှင့် ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်များကို ထိခိုက်မှုကို ချိတ်ဆွဲရန် -

- လုပ်ပတ် ပြင်ဆင်၊ အစီအစဉ်များ၊ အတွက်လည်း ကြိုတင်ရေးဆွဲရန် -

- သဘောတူညီချက်

- စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ အချာသဘောတူညီချက်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့သဖြင့် မိမိတို့ကလေးများကို ကျေးဇူးတင်စာနှင့် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် -

- PRA Teams ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စာဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက်ခံ -

- C.F.I.T.F မှ ကြေးအငွေပြင်ဆင်မှုများကိုလည်း မထုအနေဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ ဗဟိုဘဏ်၊ ထားကြရန် ကျေးဇူးတင်စာ/ထောက်ခံစာဖြင့် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(ဗဟိုဘဏ်၊ တစ်)
ရှင်း
ဒေါ်ခင်မာမာ၊
(စောင့်ရှောက်ရေး)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	အ.ဝ.ကု.နို. + ဧ.ဥာ.ငါ.ဝ.ငါ.သာ
ကျေးရွာအုပ်စု	...တောင်ခြေနို.
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	...ငါ.ချ.၊ ဣ. ချ. ဣ. ချ.
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၂. ၁၀. ၂. ၁၀. ၂၀၂၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ	စတုတ္ထမြန်မာ့ နှစ်ပတ်လည်အကြိမ်ကြိမ်
စည်းစိမ်	စည်းစိမ်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၃၀) ဦး၊ မ (၄၈) ဦး = (၇၈) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်

ကော်မတီဝင်များကို ဖြစ်ကနိစ္စအရ ချယ်တင်မြောက်တက်စေရန်
လုပ်ငန်းစဉ်အရ ချယ်တင်မြောက်တက်စေရန် ချယ်တင်မြောက်တက်စေရန်
ချယ်တင်မြောက်တက်စေရန်
ကော်မတီဝင်များအနေဖြင့် သက်တော်သောလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို
လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ချယ်တင်မြောက်တက်စေရန်။
တပ်မတော်စစ်ကောင်စီ၊ ဖြစ်ကနိစ္စအရ၊ ဆောင်ရွက်သောကော်မတီဝင်များကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊
မြို့နယ်အစည်းအဝေး၊
ကျေးရွာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ၊ ဖြစ်ကနိစ္စအရ၊ ဆောင်ရွက်သော
ကော်မတီဝင်များကို သက်တော်သောလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအရ ဆောင်ရွက်ရန်၊
ကျေးရွာဦးစီးဌာန၊ ပေးအပ်အပ်စွာ ဖြစ်ကနိစ္စအရ၊ ဆောင်ရွက်ရန်၊
ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဖြစ်ကနိစ္စအရ၊ ဆောင်ရွက်ရန်၊
ကော်မတီဝင်များအတွက် သက်တော်သောလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CF/TF) မှ
တိုက်တွန်းပြောကြားခြင်း။



ဆုံးဖြတ်ချက်

ယခုလက်ရှိခန့်ထားသော ကော်မတီဝင်၊ ဗျာ၊ ဗြလည်း တက်ကြွစွာဖြင့် ကိုယ်
ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုး တို့ တက်ရေး အထွက်ထွက်ဆန်း၊ ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါ
သည်။
စေ့အိမ်စိ၊ ခံကိန်း၊ စက်ဝိုင်း၊ ဝတ်အင်္ကျီ + ဆောင်မိသော အဖေဖြင့်
စွာထွက်၊ ကျောက် ချောက်၊ တို့ဆောင်ရွက် ကြရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ
ပါသည်။

သဘောတူညီချက်

အင်္ဂလိပ် + ဆောင်မိသော ကျေးဇူး အဖေဖြင့်၊ ဦးစားပေးသော စွာထွက်၊ ကျောက်
ချောက်၊ ငါ့ စွာထွက်၊ ကျန် ကျန် ရေခွက် အိမ်၊ (၂) ကျောက်၊ ခြံစည်း၊ ဦး
ငွေ၊ ရေပေးဝေရေး တို့ကို ပြုလုပ် ကြရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒုတိယ
ဒေါ်ခင်စာအုပ်
(ဆောင်ရွက်ပေးပါ)



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အစဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၂	ရွာတွင်းစက်တား ၅ ခု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၃	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၄	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်း ၂-လက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၅	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်း ၅-လက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၆	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်း ၅-လက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၇	အားပေးကျွန်းကျွန်း ၅	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၈	ကျေးရွာကျွန်းကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက်အခြား	၁	ကျေးရွာကျွန်းကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ
၂		ကျေးရွာကျွန်းကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
၃		ကျေးရွာကျွန်းကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
၄		ကျေးရွာကျွန်းကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
၅			<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ	
၆			<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ	
၇			<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ	
၈			<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ	



പ്രോജക്ട്/പ്രോഗ്രാമ്		പ്രോജക്ട്/പ്രോഗ്രാമ്		പ്രോജക്ട്/പ്രോഗ്രാമ്	
0	വാസ്തുവിദ്യാശാല	<input checked="" type="checkbox"/>	കുടി		
1	ബുദ്ധമതപരിപാടി	<input checked="" type="checkbox"/>	കുടി		
2	ബുദ്ധമതപരിപാടി	<input checked="" type="checkbox"/>	കുടി		
3		<input type="checkbox"/>	കുടി		
4		<input type="checkbox"/>	കുടി		
5		<input type="checkbox"/>	കുടി		
6		<input type="checkbox"/>	കുടി		
7		<input type="checkbox"/>	കുടി		
8		<input type="checkbox"/>	കുടി		
9		<input type="checkbox"/>	കുടി		
0		<input type="checkbox"/>	കുടി		
1		<input type="checkbox"/>	കുടി		
2		<input type="checkbox"/>	കുടി		
3		<input type="checkbox"/>	കുടി		
4		<input type="checkbox"/>	കുടി		
5		<input type="checkbox"/>	കുടി		
6		<input type="checkbox"/>	കുടി		
7		<input type="checkbox"/>	കുടി		
8		<input type="checkbox"/>	കുടി		
9		<input type="checkbox"/>	കുടി		
0	കുടി	<input checked="" type="checkbox"/>	കുടി		
1	കുടി	<input checked="" type="checkbox"/>	കുടി		
2		<input type="checkbox"/>	കുടി		
3		<input type="checkbox"/>	കുടി		
4		<input type="checkbox"/>	കുടി		
5		<input type="checkbox"/>	കുടി		
6		<input type="checkbox"/>	കുടി		
7		<input type="checkbox"/>	കുടി		