

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)ဆော့မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

အင်ဘူး အုပ်စု၊ အင်ဘူး ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြမြေပုံ

ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြ မြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁။	အင်ဘူး	အင်ဘူး

အင်ဘူး ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

အင်ဘူးကျေးရွာသည် ဆေးဇလီယမ်၊ ဂေဟဒေသဒေသဒေ
ကျေးရွာ ဒေသဒေ (၁၉) ဒေသဒေ တစ် ပါးဝေးပြီး တစ်ရွာ တစ်ဒေသဒေကျေးရွာ
ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အင်ဘူးကျေးရွာကို သက် မြီးဝှေး၊ တွား
များဖို မြေကောင်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်မှာ ဖြစ်မှာ သက္ကရာဇ် (၁၈၀၀) ကျော်ခန့်
လာ ညွှန်းပုံ ဂျော့ချိန် ဦးဒါးဒါး ခေါ်(ဒေါက်တာ) ဒေသဒေဒေ ကျေးရွာတည်
ထားခဲ့ရာ ပထမ ဖိုကတည်းက အင်ဘူးကျေးရွာဟု ခေါ်ဆို
လာကြပါသည်။

အင်ဘူးကျေးရွာတစ် ဒေသဒေဒေ (၁၈၉၂) ဒေသဒေဒေ ဦး
နုဗျားညွှန် လာ၊ ပထမ လူပိုင်း ဖြင့်ဒေသဒေဒေ ကြီးကြပ် ပြင်ဆင် တစ်
ဒေသဒေ ကျေးရွာ ဖြစ်လာသည်။ ပထမ ကျေးရွာ ပထမ မူလတန်း အဆင့်သာ ခြုံငုံ
ကျေးရွာကလေး တစ်ခုလည်း ကျေးလက်လမ်း ပေးခင်း ပြင်ဆင်ထားပါ။ လူပို
ချက် များစွာ ခြုံငုံ ပါဝင်ပါသည်။

ဒေသဒေ ဒေသဒေ ပါဝင်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြ
ပါသည်။ ကျေးရွာကို ကုတ်ချုပ်ကျေးနယ်၊ ဂေါ်ပက၊ မြီးယတ်၊ ဖြစ်စေ၊ ကော့
သစ်၊ လူပို၊ ကျေးရွာကလေး၊ ကျေးရွာကလေး၊ အား the children
နုဗျားညွှန်ကျေးရွာ၊ အင်ဘူးကျေးရွာ၊ အင်ဘူးကျေးရွာ၊ အင်ဘူးကျေးရွာ
ဖွဲ့ဖွဲ့ က ဖွဲ့ဖွဲ့ကြောင်း ဒေသဒေဒေဒေဒေဒေဒေဒေ ဒေသဒေဒေဒေဒေဒေဒေ
လာကြောင်း ဂေဟဒေသဒေဒေဒေ ဒေသဒေဒေဒေဒေ ဒေသဒေဒေဒေဒေဒေဒေ
နုဗျားညွှန်ကျေးရွာ ခြုံငုံပါသည်။

ရေးဆွဲသူ- အင်ဘူး ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမ်စွယ်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသိန်း
နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာ မေတ္တာရုံ။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်းများ	ရေးဆွဲခဲ့သည့် နေ့စွဲ	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၂၀၁၈	ကျား -၄၀ဦး မ- ၇၃ ဦး ပေါင်း -၁၁၃ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများအားစိစစ်နိုင်ရန်။
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၂၀၁၈	ကျား -၄၀ဦး မ- ၇၃ ဦး ပေါင်း -၁၁၃ဦး	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိလူများအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း အဖြစ်အပျက်များကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၂၈.၈.၂၀၁၈	ကျား -၄၀ဦး မ- ၇၃ ဦး ပေါင်း -၁၁၃ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိနိုင်စေရန်နှင့်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများဆက်စပ်မှုအားသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၂၀၁၈	ကျား -၄၀ဦး မ- ၇၃ ဦး ပေါင်း -၁၁၃ဦး	ကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၂၈.၈.၂၀၁၈	ကျား -၄၀ဦး မ- ၇၃ ဦး ပေါင်း -၁၁၃ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးပြုထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၆	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြဇယားရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၂၀၁၈	ကျား -၄၀ဦး မ- ၇၃ ဦး ပေါင်း -၁၁၃ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိစီးပွားရေးအခြေအနေ အရကွာခြားသောအုပ်စုများကိုစိစစ်ရန် ၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံးကျေးရွာစီမံချက် လုပ်ငန်းများရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းမှအ ကျိုးအမြတ်များကိုထိုအုပ်စုများအားလုံး ရရှိစေရန်။

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ- အင်ဘူး ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ

နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာမွှာရုံ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

လူမှုရေး ဌာန အရင်းအမြစ် ဖြေပုံ

၇၈၅၊ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

ဆွေးနွေး ချက် ဌာန အရင်းအမြစ်

- ↑ လယ်ယာများ၊ ယစ်တောများ၊ ချောင်း၊ တောတောင်များကို ခြံခို ငြိမ်းစားပေးရေးလုပ်ငန်းပြုပါသည်။ ထပ်မံ၍ ဒစ်ဂျစ်လ် စားနပ်ရိက္ခာ ဖြိုး အခြားအစားအစာများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ရေကြောကို လည်းခိုက်ပျက်ပါသည်။
- 👤 လာကီရေ၊ သုံးစွဲမှု ဖယ်လျှော့ခြင်း ခြံခိုပျိုးမြေများကို စာတိုက်စားခြင်းခံရပါသည်။
- 👤 လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်ကတစ်စာလျှင် စပါး၊ ချောင်း ဖွဲ့စည်းမှုများလာခြင်း ချောင်းကောလာပါသည်။ အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွဲ့စည်းရေး၊ အစားအစာများ ထုတ်လုပ်ရေး လာလာကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- 👤 အမျိုးသား ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်ရေး (၇) အိမ် ဖွဲ့စည်းရေး ဦးဆောင်မှု (၂၆) အိမ် ဖွဲ့စည်းပါသည်။
- 👤 တစ်ရွာလုံး ဖွဲ့စည်းထားသော ရေပံခြင်း ပေးပို့ဆောင်ရွက်ပေးသော ဆရာများ ပြုစုပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- 👤 မိုးရေယိုစွပ် ရွာတွင်းလမ်း၊ ကောင်းမွန် ဖွဲ့စည်းပေးပါ။
- 👤 လာကီရေ စာတိုက်၊ ဒေသန္တရ စာတိုက် စပါး၊ ချောင်း စာတိုက် အဓိက တွင်လည်း လျှောက်ထားကြောင်း ရွာစာတိုက် တာလည်း လိုက်နာပါသည်။
- 👤 ကျောင်းသားများ ဆက်တိုက် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွဲ့စည်းမှု၊ ရွာသားများ သွားလာရေး အခက်အခဲ လည်း ဖြစ်ပါသည်။
- 👤 ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသားကလေးများ ကျယ်ကျယ်ဝင်းဝင်း စာတိုက် ခိုလှုံ့ ကျောင်းဆောင်အိမ်များလည်း လိုက်နာလျှောက်ထားပါသည်။
- 👤 အိမ်ထောင်စုံတွင် တစ်စုံတစ်ယောက် အခြေခံအဆောက်အအုံ မြေပုံ ဖြိုးစားပါ။
- 👤 အဆင့် အစားအစာ ဖြေပုံကို စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အစားအစာ လျှောက်ထားပါသည်။

အင်းချေးကျေးရွာ၊ စောဇော်၊ ၂၀၁၇

ရေးဆွဲသူ- အင်ဘူး ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမ်မွန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန့်

နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာမွှာရုံ

ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

အင်ဘူးကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်											
(17.10.2017) ဆောင်ပုဒ်											
အကြောင်း	အခါ	အခါ	အခါ	အခါ	အခါ	အခါ	အခါ	အခါ	အခါ	အခါ	အခါ
မွှေကော်ကျင်းပချိန်											
ကုသီခွင်											
ဝင်ရေ											
သောက်သုံးရ											
ကျွန်းမာကျား											
စိုက်ပျိုးရေး											
အာရုံစူးစိုက်											

ရေးဆွဲသူ-အင်ဘူး ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ
 နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ပြုရယူခြင်း

၁၉၀၀-၂၀၁၇

၁။ ရက္ခဏာအားဖြင့် ၃၆ ဆင်းခပ်အား

၂။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ အထူးအားဖြင့် ခြောက်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ရေအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် ခြောက်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည်။

၃။ ရေအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် ခြောက်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည်။

၄။ ရေအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် ခြောက်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည်။

၅။ ရေအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် ခြောက်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည်။

၆။ ရေအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် ခြောက်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည်။


၇။ ရေအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် ခြောက်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည်။

၈။ ရေအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် ခြောက်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည်။

အခြေခံအားဖြင့်


- ရေးဆွဲသူ- အင်ဘူးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမ်မုန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ
- နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာမွှာရုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပုံစံရေးဆွဲခြင်း



- ရေးဆွဲသူ- အင်အားစုရေးရာသူ/ရေးရာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ
- နေရာ- အင်အားစုရေးရာဓာတ်ပြား

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံဆန်းစစ်ချက်နှင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း




ရေးဆွဲသူ-အင်ဘူးကျေးရွာသူ /ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ
 နေရာ-အင်ဘူးကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ



ရေးဆွဲသူ-အင်ဘူးကျေးရွာသူ /ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမ်မိအောင် ၊ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ
 နေရာ-အင်ဘူးကျေးရွာမွှာရုံ


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်



ရေးဆွဲသူ-အင်ဘူး ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမ်မွန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ
 နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာ မွှာရုံ

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဇယား


အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုဇယား		
ကျား	မ	ကျား + မ
ဖ	အပ်ချယ်ကော်	ယပ်ခြေ
ထော်လာဂျီ	ထင်းမီး	ကန်တော
ရေတင်စက်		လမ်း
ပါးကြိတ်စက်		ဘုန်းကြီးကျောင်း
ခွား		စာအုပ်တိုက်
လယ်ဖွန်ကော်		ဆိုင်ကယ်
		ရေကန်
		ပေါင်းချိတ်စက်
		ခွေး
		ကား
		ဖုန်း
		ဆိယာ



ရေးဆွဲသူ-အင်ဘူး ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ

နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာ မေ့ရုံ




ရေးဆွဲသူ- အင်ဘူးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ
 နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာမွှာရုံ

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပြ ဇယားရေးဆွဲခြင်း

ကျေးရွာ - အင်ဘူးကျေးရွာ		ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ဈေးခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသောအုပ်စု	တ.ဝတ်နေရေး အဆင့်မြင့်သည်။ ဆိုင်ကယ် ဖုန်း၊ ကြွေ၊ ခွား၊ လယ်ထွက်စက်၊ ကား၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ စပါး၊ ငြိတ်ကန်၊ စွဲ၊ ၁၀၈၊ TV	၃၈ ၁၀	၈.၇
အသင့်အတင့်	ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ လယ်ယာ၊ ကြွေ၊ ခွား၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သွပ်မိုးအိမ်၊ TV	၅၅	၄၇.၈၃
မမြေလည်သော အုပ်စု	ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ (ကြွေ၊ ခွား) မရှိ၊ လယ်ယာမရှိ၊ လက်ထုပ်လက်စား၊ ဝါးအိမ်၊ သက်လယ်မိုးအိမ်၊	၅၀	၄၃.၄၇
စုစုပေါင်း		၁၁၅	၁၀၀

ရေးဆွဲသူ- အင်ဘူးကျေးရွာ /ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမ်မွန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ
 နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာ မေဇာရုံ



ရေးဆွဲသူ - အင်ဘူး ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမ်မုန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ
 နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာမောရုံ

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

ရေးဆွဲသူ- အင်ဘူး ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀ ၊ မ-၇၃)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင် ၊ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ

နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာဓမ္မာရုံ



ရေးဆွဲသူ- အင်ဘူး ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ
နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ၁-၁(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်စရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျေးစွယ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၆၄၅၆၁၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသိန်းလှစွယ်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မကွေး၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု စော	ကျေးရွာ အသေး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မကွေး	၁၀၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၀၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၅၀	၂၃၇
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၄	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ထပ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာစွယ်စုံ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးကုသမှုပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကက်ညီဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (၁)အောက်ပါစာတိုက်ပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ဒါ ရှိပါသည် () မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ () မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင် _____ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လားနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဂျာနယ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လားနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဂျာနယ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၄-၂၀၁၅



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝေဖွဲ့ပုံစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဗိမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စတုဂံ၊ ရွာသား၊ ဖွဲ့စည်းရေး
(၂) သူမ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
အင်အားကျေးရွာအုပ်စုအသေးကြီး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇
အမည် - ဦးသိန်းလှိုင်
လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် စ-၁(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွာ၏ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးခိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အရည်အဝေးပေါ်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းခိတ်ဆက်အရည်အဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တထင် ဖြည့်လွှင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျောက်စွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၆၄၅၆၁၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသိန်းရှိန်စွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းအသင်းကြီး မကွေး	ဦးနယ် - စော	ကျေးရွာအုပ်စု အခါဘူး
		ကျေးရွာ အခါဘူး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၀၇	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၀၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆ နှစ် အထက်)	၃၂		
စားစားရွာ			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၆၂	၂၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၉၇	၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/ မရှိပါ မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/ မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၃ . ၂၀၁၄


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ခြင်္သေ့ရောင် အဖွဲ့
- (၂) ရွာကျေးအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ထွန်း

လက်မှတ်  နေ့.စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသိန်းစွယ်

လက်မှတ်  နေ့.စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် စ-၁(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာဝင်ခွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၉ - ၂၅၆၄ ၅၆၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အေးဝင်း
မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် ဆော	ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံတူ
	ကေးရှာ ဒဂုံတူ	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ	၁၁၅	ဘာသာ(၁) --- ဗုဒ္ဓ	၁၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပညာရေးမဲးသူများ	၂		

သက်ကြွရွယ်သူများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၃၉
--	----

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၆၄	၂၈၇	၅၅၁
လူမျိုးစု (၁) မဃာ	၂၆၄	၂၈၇	၅၅၁
လူမျိုးစု (၂) _____			
လူမျိုးစု (၃) _____			
အခြား			
စိမ်းတောင်ဦးစီး	၉၂	၂၃	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓနတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>

မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
----------	--	----------	--	----------	--

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်စင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဘဟိုမှ၎င်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဘဟိုမှ၎င်း အထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

၂၄-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဘဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

၂၀၁၃/၁၄ ဝမ်း ရှမ်း ရေကြီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဗြဟ္မစင်္ကြာ

(၂) ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဝန်ထမ်းချုပ်ချုပ်ချယ်ရေး ဦးစီးဌာန


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၈.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မိခင်အေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၈.၁၉

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ-၀-၂-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဧွန်ရွာကမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ ဖွဲ့စည်းပေးသည့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ဖြစ်ပေါ်စေရန် မကန့်သတ်ဘဲ မကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအိန် ဦးစွန်း

ဓန.စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၁) = စက်ဝန်း (၂) = စက်ဝန်း (၃)
= စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် မကွေး ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ ကျေးရွာ မင်္ဂလာ

စီမံကိန်းအစဉ်အလိုက်အစဉ်များ	ဓန.စွဲ		အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် ဓန.	ပြီးသည့်ဓန.	အစနေ့	အဆုံးနေ့	အချိန်	အချိန်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၂၀၁၇	၃၀.၁.၂၀၁၇	၃၃	၄၀	၄၀	၄၃ မကွေး
၂။ ကျေးရွာစွဲ ငြိမ်ဝပ် စီမံကိန်းစာတမ်းအစည်းအဝေး	၃၁.၁.၂၀၁၇	၃၁.၁.၂၀၁၇	၃၀	၄၈	၃၉	၄၀ မကွေး
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေး	၃၁.၁.၂၀၁၇	၃၁.၁.၂၀၁၇	၃၃	၉	၂၀	၂၀ မကွေး
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၁၇	၇.၄.၂၀၁၇	၂၅	၃၆	၃၁	၃၁ မကွေး

၆၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး							
၆၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစီအစဉ်အစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၁၀	၈	၁၈	၁၈	၁၀၀
၆၆.၂။ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၁၀	၈	၁၈	၁၈	၁၀၀
၆၆.၃။ သတ္တုထွက်နှုန်း လျာထားအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၁၀	၈	၁၈	၁၈	၁၀၀
၆၆.၄။ မြေ/ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၁၀	၈	၁၈	၁၈	၁၀၀
၇၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၄.၁၇	၂၈.၄.၁၇	၃၁	၄၂	၇၃	၇၃	၁၀၀
၇၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၄၁	၃၈	၇၉	၇၉	၁၀၀
၇၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၆.၇.၁၇	၁၆.၇.၁၇	၄၉	၃၉	၈၈	၈၈	၁၀၀
၈၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၈.၁၇	၃၀.၈.၁၇	၁၀	၈	၁၈	၁၈	၁၀၀
၉၉။ လျာထားစစ်ဆေးရေးအစည်းအဝေး	၂.၉.၁၇	၂.၉.၁၇	၄၈	၅၆	၁၀၄	၁၀၄	၁၀၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးယိဒါ ဒိုဇ်ဇွန်	
နေ့စွဲ 18.10.2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
မြို့နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် စမာ ကျေးရွာအုပ်စု ဇာဒါသူ ကျေးရွာ ဇာဒါသူ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.10.17	17.10.17	46	49	92	95 မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	18.10.17	18.10.17	47	51	94	98 မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	12.11.17	12.11.17	11	10	21	21 မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	14.12.17	14.12.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	11.1.18	11.1.18	32	29	60	60 မမာ

၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.1.2018	12.1.18	၄	၄	18	18	မမာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.1.18	12.1.18	၄	၄	18	18	မမာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.1.18	12.1.18	၄	၄	18	18	မမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.1.18	12.1.18	၄	၄	18	18	မမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.1.18	12.1.18	၄	၄	18	18	မမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	19.2.18	19.2.18	၄၅	၄၁	86	86	မမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	15.4.18	15.4.18	၄	၄	18	18	မမာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	20.5.18	20.5.18	၄	၄	18	18	မမာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉.7.18	၉.7.18	၃၆	၅၃	၈၉	၈၉	မမာ

၁၁၆၇၃

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအသင့်တင်ပို့ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်စွန်အောင်		
မှ.စ. ၂၇.၈.၀၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်း <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
မြည်နှုတ်ရက်: ၈ ကွေ့	ပြီးနောက် ၁၁၀၇	ကျေးရွာအုပ်စု ကင်းဘူး ကျေးရွာ ကင်းဘူး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	တောင်သည်	ပြီးဆုံးသည်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိ	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ	အိ	အိ
	ခုနှစ်	ခုနှစ်	အရေအတွက်	အရေအတွက်	မိထောင်စုအရေအတွက်	အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	မိထောင်စုပေါ် မိလ်း	မိထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်စည်းအရေး	၂၇.၈.၀၈	၂၇.၈.၀၈	၇၀	၇၃	၁၁၃	မမာ ၁၁၃	၁၁၅	၉၈.၂၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၈.၀၈	၂၈.၈.၀၈	၃၀	၈၂	၁၁၃	မမာ ၁၁၃	၁၁၅	၉၈.၂၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်	၂၈.၈.၀၈	၂၈.၈.၀၈	၁၀	၁၀	၂၀			

ရသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၉.၀၈	၂၀၉.၀၈	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ သုံးပြုမှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂.၁.၁၉	၂.၁.၁၉	၃၉	၅၃	၉၂	မမာ	၉၂	၁၁၅	၈၀.၈၈%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၁.၁၉	၁၅.၁.၁၉	၈	၈	၁၆	မမာ	၁၆		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၁၉	၁၅.၁.၁၉	၈	၈	၁၆	မမာ	၁၆		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၁၉	၁၅.၁.၁၉	၈	၈	၁၆	မမာ	၁၆		
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၁၉	၁၅.၁.၁၉	၃၉	၅၄	၉၃	မမာ	၉၃	၁၁၅	၈၀.၈၈%

၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၂.၁၉	၂၈.၂.၁၉	၄၃၅	၆၀	၉၅	မမာ	၉၅	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅.၃.၁၉	၁၅.၃.၁၉	၂၈	၅၆	၈၄	မမာ	၆၆	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၀.၄.၁၉	၃၀.၄.၁၉	၃၀	၅၀	၈၀	မမာ	၈၀	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၁၉	၁၈.၅.၁၉	၇	၉	၁၆			
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၁.၅.၁၉	၁၈.၅.၁၉	၆၈	၇၄	၁၂၂	မမာ	၁၂၂	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှတ်တမ်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒီးသိန်းဝင်း**

နေ့စွဲ **၃၁.၁.၂၀၁၁** ကော်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝန်ဝန်း(၁)
 ဝန်ဝန်း(၂) ဝန်ဝန်း(၃) ဝန်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး**၊ မြို့နယ် **စော**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **အင်းသွေး**၊ ကျေးရွာ **အင်းသွေး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးစွာဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာ ကျောက်	၁ ကျေးရွာ မြေထိန်း ခိုင်
၂ မီးလင်း ရေ	၂ မီးလင်း ရေ
၃ ရွာထွေးလမ်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စု
၄ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၄ ရွာထွေးလမ်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စု	၅ ကျေးရွာအုပ်စု

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောက် ရေခဲရေ	၁ ကျေးရွာအုပ်စု ခိုင်
၂ (၂၄) နှစ် မီးလင်းရေ	၂ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃ ရွာထွေး ကျောက်အင်းလမ်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စု
၄ ကျောက်ရေ ရေ ခိုင်ရေ	၄ ရွာထွေးလမ်း ကျေးရွာ
၅ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၅ ကျေးရွာအုပ်စု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝေငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ + မ	၁၆၀-သိန်း	၅၇၅
၂	ရွာထွေးလမ်း	ကျေးရွာ + မ	၂၀၀-သိန်း	၅၇၅
၃	မီးလင်း ရေ	ကျေးရွာ + မ	၂၀၀-သိန်း	၅၇၅
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာ + မ	၁၅၀-သိန်း	၅၇၅
၅	ကျောက်	ကျေးရွာ + မ	၂၀၀- သိန်း	၅၇၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

စဉ်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	ကျွန်းပင်	ကျွန်းပင်
၂	ကျွန်းပင်	ကျွန်းပင်
၃	ကျွန်းပင်	ကျွန်းပင်
၄	ကျွန်းပင်	ကျွန်းပင်
၅	ကျွန်းပင်	ကျွန်းပင်

ကျွန်းပင်

အမှတ် ၂၂-၂-၂၀၁၄

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒွါးပိန်းသိန်းထွန်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>ရွှေဘို</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>အာဒိသု</u>	ကျေးရွာ <u>အာဒိသု</u>
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းလမ်းမကောင်းပါ	၁ စာရင်း၊ နေရာ၊ ရေ၊ မြေ၊ ကျေးရွာစီမံ
၂ ရွာအခြေအနေအထားမကောင်းပါ	၂ အာရုံစိုက်ရေး၊ ဆေးကုသရေး
၃ နေရာမကောင်းပါ	၃ ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
၄ အားလုံးပေးပို့ပေးရန်မရှိပါ	၄ ပျက်စီးနေသော အခြေအနေအထား
၅ ဝန်ထမ်း၊ အဖွဲ့အစည်းအား	၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ စေ့ငြိမ်းရေး

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၁ စာရင်း၊ နေရာ၊ ရေ၊ မြေ၊ ကျေးရွာစီမံ
၂ ရွာအခြေအနေအထား	၂ အာရုံစိုက်ရေး၊ ဆေးကုသရေး
၃ ပျက်စီးနေသော အခြေအနေအထား	၃ ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
၄ နေရာမကောင်းပါ	၄ ပျက်စီးနေသော အခြေအနေအထား
၅ ဝန်ထမ်း၊ အဖွဲ့အစည်းအား	၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ စေ့ငြိမ်းရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာအခြေအနေအထား	ကျေး + မ	၂၅၀၀၀၀	၅၀၀
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ကျေး + မ	၂၅၀၀၀၀	၅၀၀
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ကျေး + မ	၂၅၀၀၀၀	၅၀၀
၄	အာရုံစိုက်ရေး	ကျေး + မ	၂၅၀၀၀၀	၅၀၀
၅	ပျက်စီးနေသော အခြေအနေအထား	ကျေး + မ	၂၅၀၀၀၀	၅၀၀

ခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျွတ်ပတ်အောင်း၊ မပျက်စီး၊ စေ့ကန် ရေကတ မရှိလေးပါ။	၀ အမျိုးသမီးများ ငွေပိုငွေခွဲ ငွေပိုငွေ အလုပ်အကိုင် မရှိပါ။
၂ အလုပ်ရှာဖွေရန် အခက်အခဲအတားအဆီး လက်ခံတာ မရှိလေးပါ။	၂ ကျောင်းသားများ အစားအသွယ် အလုပ်အကိုင် မရှိလေးပါ။
၃ အားကစား၊ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိလေးပါ။	၃ မြို့အတွင်း အလုပ်အကိုင် လမ်း မကောင်းပါ။
၄ ကျေးလက်စား၊ ပေးချ်၊ မရှိပါ။	၄ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိလေးပါ။
၅ အားကစား၊ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိပါ။	၅ ငွေပိုငွေ အလုပ် အကိုင် မရှိပါ။

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ မြို့အတွင်း ကျွမ်းကျင်မှု အလုပ်အကိုင်၊ မပျက် စီး၊ စေ့ကန် ရေကတ	၀ ငွေပိုငွေ ငွေခွဲ ငွေပိုငွေ အလုပ်အကိုင် ငွေပိုငွေ ငွေခွဲ
၂ အလုပ်အကိုင် ရရှိလာရန်	၂ ကျောင်းသားများ အစားအသွယ် အလုပ်အကိုင် ငွေပိုငွေ ငွေခွဲ
* ၃ ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ ငွေပိုငွေ	၃ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု
၄ ကျေးလက်စား၊ ပေးချ်၊ ငွေပိုငွေ	၄ (၂၄) နှစ် အိမ်ရာ ငွေပိုငွေ
၅ ငွေပိုငွေ အလုပ်အကိုင် ရရှိရန်	၅ ငွေပိုငွေ ငွေခွဲ ငွေပိုငွေ

ဂ၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျေးရာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	အားကစား၊ ကျွမ်းကျင်မှု	ကျား	၂၆၀ သိန်း	၅၄၀
၂	ကျေးလက်စား၊ ပေးချ်	မ	၂၅၀ သိန်း	၅၄၀
၃	ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ	ကျား	၄၅၀ သိန်း	၅၄၀
၄	ငွေပိုငွေ အလုပ်အကိုင် ရရှိရန်	ကျား	၂၅၀ သိန်း	၅၄၀
၅	ကျွမ်းကျင်မှု အလုပ်အကိုင် ရရှိရန်	ကျား	၂၅၀ သိန်း	၅၄၀

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျွန်ုပ်တို့ စံတား	အမျိုးသား	
၂	ဆွတ်အဖွဲ့စား	အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျေးလင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၀.၁၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အခြေအနေအထား၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်မတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဖေကျော်အောင်	
နေ့စွဲ ၂၈. ၈. ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် ဆော
ကျေးရွာအုပ်စု အင်တူး	ကျေးရွာ အင်တူး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

KG အရွယ်ကလေး၊ ငယ်များ၊ ရောဂါများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာဝေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အချို့သားများ အကွက် အား ကစား ကွင်း မရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အားကစား ပညာရှင်များ မရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
သဘာဝရေ စား အန္တရာယ် ကာကွယ်ရန် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဦးစွာ ကလေးများ ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လူမှုရေး နှစ်ကျခြင်း ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ဖြစ်ပွားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

KG ကလေးများ စာသင်ကြား ရာတွင် အခက် ဖြစ်ပွားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အားကစား ကွင်း ရှိပါက အခြား ရွာများကဲ့သို့ အားကစား ပညာရှင်များ မြို့ထုတ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
သဘာဝရေ စား အန္တရာယ် ကာကွယ်ရန် မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဦးစွာ ကလေးများ ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လူမှုရေး နှစ်ကျခြင်း ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ဖြစ်ပွားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခေါ်ဖိဖျံအောင်**

နေ့စွဲ **၂၀. ၈. ၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: **မကွေး** ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး: **သော** ကျေးရွာအုပ်စု: **ကပ်ဘူး** ကျေးရွာ: **ကပ်ဘူး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဝင်ရောက်လုပ်ငန်းများ မရှိဘဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗဟိုဌာနဖြင့် စာတင်ခံ	မကျား ၀ မ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ပေးစနစ်မရှိဘဲ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် များစွာ ရှားပါးနေသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗဟိုဌာနမှ ဝင်ရောက်လုပ်ငန်းများ မရှိဘဲ စာတင်ခံ	မကျား ၀ မ ကျား+ မ
လူမှုကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ စာတင်ခံ	မကျား ၀ မ ကျား+ မ
မကျား ၀ မ ကျား+ မ	မကျား ၀ မ ကျား+ မ
မကျား ၀ မ ကျား+ မ	မကျား ၀ မ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဝင်ရောက်လုပ်ငန်းများ မရှိဘဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗဟိုဌာနဖြင့် စာတင်ခံ	မကျား ၀ မ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ပေးစနစ်မရှိဘဲ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် များစွာ ရှားပါးနေသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗဟိုဌာနမှ ဝင်ရောက်လုပ်ငန်းများ မရှိဘဲ စာတင်ခံ	မကျား ၀ မ ကျား+ မ
လူမှုကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ စာတင်ခံ	မကျား ၀ မ ကျား+ မ
မကျား ၀ မ ကျား+ မ	မကျား ၀ မ ကျား+ မ
မကျား ၀ မ ကျား+ မ	မကျား ၀ မ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဗိုးဗိုးဗိုး ကိုယ်ပိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	ဒဂုန်းသား + နမ့်ဦး	ဗိုးလင်း	၁	၂၅၀၀၀၀၀	၂၆၄	၂၆၅	၅၂၉
၂	ရွှေကန် ကာကွယ် ဆေးကုရေးအဖွဲ့	နမ့်ဦးသား + နမ့်ဦး	နမ့်ဦး	၂	၂၅၀၀၀၀၀	၂၆၄	၂၆၅	၅၂၉
၃	၂၆၆ ကျေးလက် ဆေးကုရေးအဖွဲ့	နမ့်ဦးသား + နမ့်ဦး	ယုတ်စိုင်း	၃	၂၅၀၀၀၀၀	၂၆၄	၂၆၅	၅၂၉
၄	မြေတိုင်း ဒီဂရီစတုဂံ ဆေးကုရေးအဖွဲ့	နမ့်ဦးသား + နမ့်ဦး	နမ့်ဦး	၄	၂၀၀၀၀၀၀	၂၆၄	၂၆၅	၅၂၉
၅	နားကစား ကိုယ်ပိုင် ဆေးကုရေးအဖွဲ့	နမ့်ဦးသား + နမ့်ဦး	နမ့်ဦး	၅	၂၀၀၀၀၀၀	၂၆၄	၂၆၅	၅၂၉

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အမျိုးအမည်	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
ဒဂုန်းသား ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	နမ့်ဦးသား + နမ့်ဦး	သမားရေး ဦး
ယုတ်စိုင်း ကာကွယ် ဆေးကုရေးအဖွဲ့	ဒဂုန်းသား	နမ့်ဦး
ယုတ်စိုင်း သီတင်းကျွတ်	နမ့်ဦးသား	သမားရေး ဝမ်း ရွှေဘင်း

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၀-၀၁-၂၀

အမျိုးသားများမှတစ်ပြုသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

၁. ကျေးရွာတစ်ခုတည်းက ဆေးကုသမှုရရှိရန် နည်းလမ်းပေးပို့ပေးရန်၊ ဆုံးရှုံးမှု ရှိခြင်း၊
 ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်၊ နှုတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာ အတွက် ကျင့်သုံးသည့်
 အန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း၊ အခက်အခဲ ရှိခြင်း။

၂. ကျေးရွာ တစ်ခုတည်းက ဆေးကုသမှုရရှိရန်၊ သစ်တောဖျက်ဆီးမှု ရှိခြင်း၊
 ကျေးရွာ သားများ စားသုံးရန် အခက်အခဲ ရှိခြင်း။

၃. မြေညီမျှခြင်းမရှိခြင်း

၄. စားသုံးရန်မရှိခြင်း၊ ချွေးထွေးမှုရှိခြင်း၊ ကျေးရွာ သားများ စားသုံးရန်
 နေရာ အခက်အခဲ ရှိခြင်း။

၅. ကျေးရွာတစ်ခုတည်းက ဆေးကုသမှုရရှိရန်၊ အန္တရာယ် ရှိခြင်း၊ အန္တရာယ် ရှိခြင်း၊
 မြေညီမျှခြင်းမရှိခြင်း၊ ဆေးကုသမှုရရှိရန်မရှိခြင်း၊ အန္တရာယ် ရှိခြင်း၊ အန္တရာယ် ရှိခြင်း။

၆. ဆေးကုသမှုရရှိရန်မရှိခြင်း၊ ပညာရပ်မရှိခြင်း၊ ဆေးကုသမှုရရှိရန်မရှိခြင်း၊ မရှိပါ။

၇. မြေညီမျှခြင်းမရှိခြင်း၊ ဆေးကုသမှုရရှိရန်မရှိခြင်း၊ ဆေးကုသမှုရရှိရန်မရှိခြင်း။

၈. မြေညီမျှခြင်းမရှိခြင်း၊ ပညာရပ်မရှိခြင်း၊ ဆေးကုသမှုရရှိရန်မရှိခြင်း၊ မရှိပါ။

အထွက်နှုန်း ရှိခြင်းပါ။

ရေးဆွဲသူ- အင်ဘူး/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမ်မောင်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ

နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာမွှာရုံ

အမျိုးသမီးများမှတစ်ပြင်သောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- * **အပူချိန်** ဝါး၊ မရှိသောဇွေး၊ ကလေးများ၊ စာကျက် ကျင့်စဉ် အခက်အခဲ၊ ဤ၊
 နှစ်စဉ် ထွေးရွေးတတ်တတ် လာမေး၊ ပာဗေးချက်ထဲ ရေ ကျမှအချိန် နှို
 ပေးရထဲ၊ အတွက် အချိန် ကျန်တယ်
- * မ ဂွဉ်စုနယ်၊ မြေမြေ၊ ဇွေး၊ ဂွဉ်စု ဂွဉ်စု သားများ ကျောထဲ သား၊ ကျောထဲ သွေး
 များသွား လာရေခက်ခဲခြင်း
 ဂွဉ်စု ချစ်ဆန်လတ်၊ မကောင်းစွာ ကျောထဲ သွေး၊ ကျောထဲ သွေး၊ လာရေခက်ခဲခြင်း
- * ၅ ဖွဲ့အောက်ကလေးများ၊ KQ ကျောထဲ ဆောင် မရှိ ဖွဲ့ ပညာသင် ကျ ဖွဲ့အောက်ခဲ
- * များအောက်ကလေး၊ ဝယ် များ အထူး ကျောထဲ ကို သွေး၊ စာကျက် စာထဲ ရေထဲ ချစ် ချစ်
 မည်၊ ပါ၊ မြင်း ကျန်၊ မာရေထဲ ချစ်ခြင်း
- * ရေထဲ ကလေး၊ မြင်း၊ ဇွေး လယ်မြေ များ၊ ဂွဉ်စု မြေ များ ခဲ၊ ဂွဉ်စု မြေ
- * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ရေးဆွဲသူ- အင်ဘူးကျေးရွာသူ/ရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ
 နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာ မွှာရုံ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးဇူး ဗဟုကဋ်ပြုဆောင်ရွက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ

(၁) ရေကာတာတစ်ခုစီအား (ဈေး + မ) -	၂၀၀
(၂) ဖြူစင်ရေး (မကတစ်အား နိုင် (က + မ) -	၃၆၅
မီးဖိုချောင်စနစ် ဖြစ်	
(၃) K6 ရေခဲအေးဆေးရေးစနစ် (က + မ) -	၁၀၀၉
(၄) အားကစားစနစ် အေးဆေးရေးစနစ် (က) -	၅၂
(၅) မူပိုင်ခွင့် အေးဆေးရေးစနစ်	မ
(၆) ကျေးဇူး ဗဟုကဋ်ပြုဆောင်ရွက်ရေးစနစ် (က) -	၆၆
(က) (အင်ဂျင်နီယာ)	
(၇) ဖြေဆိုရေးစနစ် (က + မ) -	၁၇၇

ဒေါ်အေးအေး

ရေးဆွဲသူ- အင်ဘူးကျေးရွာသူ /ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၀၊ မ-၇၃)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်အိမ်မိအောင်၊ ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသန္တာ။
 နေရာ- အင်ဘူးကျေးရွာ မွှာရုံ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူအမျိုးအစား			ပမာဏ	အစားအသုံးခံရမည့်အချိန် (ပတ် ၂၀၂၄)	မှတ်ချက်
			ကဏ္ဍ	မ	အခြား			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံ)	၁	ဒီ.အိုင်.စီ.ဂျီ.ကေ.ဘီ. ဖြန့်ဖြူးခြင်း			✓	၂၀၂၃	ကုလ်စတီရိမ်တိုက်	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံ)	၁	ကုလ်စတီရိမ်အောက် လှည့်ခြင်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံ)	၁	ခါးတံခွား၊ ဓာတ်လျှပ် သစ်တန်း၊ ပျားဇာ၊ ပျားဇာ၊ ပျားဇာ၊ ပျားဇာ၊ ပျားဇာ			✓			
	၂				✓			
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံ)	၁	ကုလ်စတီရိမ်အောက် လှည့်ခြင်း			✓			
	၂				✓			
	၃	အားကစား ကျွန်း အောက်လှည့်ခြင်း			✓			
	၄	လှည့်ခြင်း	✓					
	၅							