

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အင်းကုန်းကျေးရွာ၊ လွှစင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃ မှ ၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၆မှ ၂၄
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅မှ ၂၆
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ

		တောင်ကြီး	
		ချောင်းဆုံ	
		ရွာသစ်ကုန်း	
		ကျွန်းပင်ကိုင်း	
		မြောက်မီးကုန်း	

(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၉၃	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၄၅၄	ကျား-၂၂၇၊မ-၂၂၇
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ ပန်းရံစက်ပြင်ဆရာ	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၆.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃	၃	၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၃	၅	၈	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၃	၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၄	၄	၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၆.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၂	၅	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၂	၅	လူထုနှင့်ထိတွေ့ ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၁	၇၁	၁၂၂	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၁၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၅၁	၇၁	၁၂၂	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၁	၇၁	၁၂၂	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေး

လူ့စွမ်းအားနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

16.3.2017

အရင်းအမြစ်ဖြည့်တင်းရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

- ကျန်းမာရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး
ကျန်းမာရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

- အားလုံး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

- ကျန်းမာရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

- ကျန်းမာရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

- ကျန်းမာရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

- ကျန်းမာရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးနှင့် အားလုံး၏ ကျန်းမာရေး

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

၇၂၆ သင်းဖြို ၇ ယ်၊ ဖြူဆင် အုတ်စု၊ အင်းလှိုင်ကျေးရွာ
 ဇူလိုင်လ - ၁၆.၁.၂၀၁၇

ဥစ္စာနေ ခြုံငုံစစ်ဆေးမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစား	အညွှန်း	အိမ်အောင်းစု အရွယ်အစား	ဥစ္စာနေ
ဆင်ခြင်သော	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဂယ်ပယ် (၈)၊ ကျောင်းသား ဖျားကို ဆုံးခန်း တိုင်ထားခြင်း	(၇)	၃.၆၃%
အလယ်အလတ်	သွပ်မိုးထရပ်ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဂယ်ပယ် (၃)၊ ကျောင်းသား ဖျားကို အထက်ကန်း ထိထားခြင်း	၁၀၀	၅၁.၈၁%
အဆင့်မမြေ	သက်တယ်မိုးထရပ်ကား၊ ကားအိမ်၊ ကျောင်းသား ဖျားကို အကယ်တန်း ထိထားခြင်း၊ လက်ရုပ်လက်စား	၆၆	၃၄.၂%
ခိုကိုးရာမရှိ	စားဝတ်ရေးစားသုံးစရာ၊ အခြေခံဗျားရှိ	၂၀	၁၀.၃%
စုစုပေါင်း		၁၉၃	၁၀၀%

စိုးစောင့် အေးအေး - ဦးစွန်းစွန်းဝင်း / ဝါဝင်းအေးအေး - ဦးကျော် (၃)၊ ဝ (၅)

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

၆.၃.၂၀.၇

အောင်အုပ်စု၊ အင်းကျော်၊ ကျေးရွာ
ဥစ္စာခွဲ၊ လွယ်ဝမ္ဗ၊ အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဆွေစွေ ဇွဲ ဝင်း ဆန်း ဝင်း ဇွဲ

- တောင်ယာပျော်ပျော် လို ဘာ အစီအစဉ် ဂုဏ် လိုက် ၇၁၁ မှင်း ငှက် မှန် ဝင်း ဇွဲ မရှိ"
- ထိုကြောင့် စာဖြား ဒေသ သို့ အားရောက်စီး နား ရှာရ မြေပွား လည်း ရှိ သည်"
- ယက် လုပ် လက် စား များ လည်း များ ဖြား လှ သည် နှစ် ချမ်း ဘာ စေတ အိမ် စောင့်စု မြာ အလျှင် ရှိ နေပါ သည်"
- ငှက် မှန် ဝင်း ဇွဲ ၇၅၅ မည် အလုပ် တစ်ခုခု လို ချင် ပါသည့်

အောင်အုပ်စု

တောင်သူ များ ဖြစ် စောကြောင်း မှီး ဖေဝေ မျှ ကျ် မြ
မရှိပါက ဝင်း ဇွဲ နား ပါး မြို့ စီးပွား ရေး ဖြစ်သည့် ပါသည်
ထိုကြောင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စွဲ
အလုပ် တစ်ခုခု ပါ သည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ချက်

လွှဲပြောင်းမှု အကျဉ်းချုပ် | အခင်း ကျင်းပ ဖြစ်ပွား
ရက်စွဲ - ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၇
အချိန် - ၁၀ နာရီ မှစ၍


- အရင်း အမြစ် သုံးစွဲ မှု တွင် အင်အား နှစ် နှစ်
စာပင် နှစ်စဉ် ၊ လယ်ယာ ၊ ကျွဲ ၊ နွား ၊ ဆိပ်တော်
လမ်း တံတား ၊ ဆေးရုံ ၊ ကွမ်း ၊ ရေတွင်း စာအုပ် စသည့်
တို့ကို ကျား - ၆ တန်း တို့ သုံးစွဲ ဖြစ်ပြီး အင်အား နှစ်
ကို စော့ အမျိုး သမီး သီး သား သုံးစွဲ ပါသည်။

- အရင်း အမြစ် ထိန်း ချုပ် မှု တွင် အင်အား နှစ် နှစ်
စာပင် နှစ်စဉ် ကို အမျိုး သား များ ကထိန်း ချုပ်ပြီး အင်
အား နှစ် နှစ် ကို စော့ အမျိုး သမီး များ ကထိန်း ချုပ်
ထား ပါသည်။ ကျား အရင်း အမြစ် များကို စော့ သီးခြား
ထိန်း ချုပ် ထား ဖြစ်ပြီး မရှိ ပါ။

အခြေခံချုပ်

အခြေခံချုပ် အား ဖြင့် အရင်း အမြစ် အမျိုး သမီး ကို ကျား - ၆
၆ အား ကျား တန်း တို့ သုံးစွဲ ဖြစ်ပြီး တန်း တို့ ထိန်း ချုပ် ထား ပါသည်။
အခြေခံ ဝယ်ယူ သီးခြား ထိန်း ချုပ် မှု မရှိ သည်။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ပုဂံကုမ္ပဏီသုံးသတ်စေး

အုပ်စု - ဖွဲ့စင် ကျေးဇူး - နာင်းကုဏ္ဍိ
အမျိုးသမီးအဖွဲ့

16.5.2017



ဦးစောစောဆွေးနွေးသူ - ဦး ဒေါ်အောင်မာဦး
 ဒေါ်အောင်ဆွေးနွေးသူ - မ <၁၀> ဦး

ပင်မကုဒ်ဒီဂရီ: သင်္ဂြိုဟ်


အုပ်စု - ၅၀၈

ကျေးဇူး - ဆင်းလင်း

ရက်စွဲ - ၂၆. ၃. ၂၀၁၇

~~အုပ်စု~~

ဝင်ရောက်မှု



ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း =

ဦးစားပေးခြင်း

ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း -

ရပ်စဲဖွဲ့စည်း ပြင်ဆင်မှု

ကျား
 မ
၄၀၀
၄၀၀

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပွဲစင် အုပ်စု

အင်းကျော်ကျေးရွာ

ပင်မကုန်ကြေးသုံးသပ်ခြင်း

16.3.2017

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ပညာရေး ဦးစားပေးခံရမှုတွင် အမျိုးသမီးများကိုသာပါ၍ ဦးစားပေးနိုင်သည်။ အမျိုးသားများကို မိသားစု စားဝတ်ရေးရာ အဖွဲ့များဖြင့် ဦးစားပေးနိုင်ပေ။

- ဝင်ငွေ ရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ရှာဖွေနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အပတ်လျှင် ရှားပါးမှုကြောင့် ဝင်ငွေ ပိုမိုမရရှိပေ။

- အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်ခြံမြေကို စီမံခန့်ခွဲရန် ရှိသောကြောင့် အမျိုးသားများက အလုပ်ပိုမို ရှာဖွေနိုင်ပေ။

- မိသားစုရေးရာများတွင် ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်မှုများတွင် အမျိုးသားဦးစားပေးဆုံးဖြတ်မှု ပိုများသည်။

- ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးတိုင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။

- အမျိုးသားများမှာ အဖွဲ့အလုပ်တွင် ပိုမိုပါဝင်ကြောင်း အမျိုးသမီးများက သာမန်စွာ ရှေးရှောက်နိုင်ကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးများမှာ အပတ်လျှင် ရှားပါးမှုကြောင့် ပိုမိုဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်ရန် အမျိုးသားများက အလုပ်ပိုမို ရှာဖွေနိုင်ပေ။ မိသားစုစားဝတ်ရေးရာ အဖွဲ့များဖြင့် ဦးစားပေးနိုင်ပေ။ အကျွန်ုပ်တို့၏ ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်မှုများတွင် အမျိုးသားဦးစားပေးဆုံးဖြတ်မှု ပိုများသည်။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးတိုင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများမှာ အဖွဲ့အလုပ်တွင် ပိုမိုပါဝင်ကြောင်း အမျိုးသမီးများက သာမန်စွာ ရှေးရှောက်နိုင်ကြသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင် ဇယား

ဒုတိယ - ၂၅၀၆
ကျေးဇူး - ဒုတိယ

ရက်စွဲ 16.3.2017

ရာသီခွင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်
ရာသီခွင်	☀	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
မိုးရွာ	-	-	မိုးရွာ မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ
ဝင်ရောက်	-	-	-	-	-	-	⊗	⊗	⊗	⊗	-	-	-	-	-	-	-
ဆေးကုသ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊗
စက်ဝိုင်း	-	-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	-	-	-	-	-	-	-	☺
ကျ (ကျေပါး)	-	-	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ	ကျ
အခြား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ဦးဆောင်ဆွဲဆွဲဆွဲ = ဦးဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ
 ဝါဝင်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ = <၅> ဦး

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

မင်းညွှန် နှစ်စဉ်အုပ်စု ၁ အင်းကပ် ကျေးရွာ
ဆွေးနွေးခြင်း ၅ နှစ်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များမှာ
အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းခြင်း အဖွဲ့၊ ပရဟိတအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊
စပွေ့စင်္ကြံအဖွဲ့၊ ရယက စသည့် အဖွဲ့များ ဖြစ်သည်။

- ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များတွင် ရာခိုင်နှုန်း ၅၀ ဖြစ်သည့် အဖွဲ့ဝင်များမှာ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းခြင်း အဖွဲ့ ဖြစ်သော ကျားအိမ်နှင့် အိမ်အိမ်ဖွဲ့စည်းခြင်း

စသည့် ကျေးရွာအတွင်း အားလုံး အားတက် ရသော ခေါင်းဆောင်များ
ဖြစ်ကြသည်။ ပရဟိတအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့၊
စပွေ့စင်္ကြံအဖွဲ့၊ ရယက အဖွဲ့များကလည်း ကျေးရွာအတွင်း ကျရာတာဝန်
ကို ကျေပျော်စွာ ထမ်းဆောင်ကြသည်။

အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များတွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကျေးရွာ
အဖွဲ့ဝင်များတွင် ကျားအိမ် အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ဆောင်ရွက်
ကြသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အမျိုးသားများအဖွဲ့

အခက်အခဲ / ပြဿနာ

အင်းကျွန်းရွာ ဖွဲ့စည်းပုံစံ

၁။ အင်းကျွန်းရွာမှ အခြေခံလမ်းမကြီးအထိ
လမ်းဆိုးရွားမြူ။

၂။ ဆရာ/ဆရာမများ ဝန်ထမ်း
အိမ်ရာ မလုံလောက်မြူ။

၃။ စာကြည့်တိုက် မရှိမြူ။

၄။ ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးဝေ
ဆေးဆိုင် မရှိမြူ။

၅။ စာသင်ဆောင် မလုံလောက်မြူ။

အမျိုးသမီးများအဖို့
 အခက်အခဲ | ပြဿနာ

အင်းကုန်းရွာ
 ဖြစ်စဉ်ပုံစံ

၁။ အင်းကုန်းရွာမှ အမြန်လမ်းမ
 ကြီးအထိ လမ်းဆုံးရွာမှာ

၂။ စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။

၃။ ကျန်းမာရေးအတွက်
 ဆေးပေးခန်း မရှိပါ။

၄။ စာသင်ဆောင် မပို့ပေး
 မှု။

၅။ (ဇ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသားများအဖွဲ့
မျှော်မှန်းချက်များ

အင်းကုန်းရွာ
ပွဲစင်အုပ်စု

၁။ တစ်ရွာလုံး ပျော်စစ်မီး ရေချစ်
ပါတယ်။

၂။ အမြန်လမ်းနှင့်ဆက်သွယ်
သောလမ်း ပြုပြင်ချင်တယ်

၃။ ဆေးပေးခန်း ရရှိလိုပါ
တယ်။

အမျိုးသမီးများအဖို့

ပြောဆိုရန်ချက်များ

အင်းကုန်းရွာ

ဗြစ်အုပ်စု

၁။ ရေတွင်း/ရေစင် ဆောက်လုပ်
ချင်ပါတယ်။

၂။ တစ်ရွာလုံးပျံ့ပစ်မီးရောင်
ပါတယ်။

၃။ အမြန်ပေးနှင့်ဆက်သွယ်
သောပေး ပြုပြင်ချင်ပါ
တယ်။

၄။ ဆေးပေးခန်းရရှိလိုပါတယ်။

၆။ (၅)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

- ကျေးရွာ ဦးစားပေး စီမံကိန်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ပျက်စီးခဲ့သည့်အတွက်

အင်အားစွမ်းအား ပစ္စည်းအရင်းအမြစ် ရေအားအား

အဆင့် (၁) စွာစွာ အခြေခံလမ်းဆက်ပေးပေး
လမ်းပြုပြင်ရန် (ကျား + မ)

(၂) စွာစွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း
(ကျား)

(၃) စာပေဆောင်ရွက်ပေး အဆင့်မြှင့်တင်
တိုးချဲ့ရန် (ကျား + မ)

(၄) စက်ရေတွင်းဖွင့် ရေစင်တာ
ဆောက် ခြင်း။ (မ)

(၅) မြေစိုက်ရေး စီမံကိန်း ပြုလုပ်
ပေးရန် ကျား

(၆) ဆရာ/ဆရာမ ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်
တိုးချဲ့ခြင်း။ (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအောင်လင်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်သွယ်သွယ်အောင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးဘိုမင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးငွေမောင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်အေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးအောင်ခင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်ဇင်မာဦး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်သဲသဲ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးချစ်မွှေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးထွန်းထွန်းဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ယမင်းသူ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးလှအောင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ညို	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးတင်ဆိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဇင်မာအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးသိန်းထွန်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်တွေ့ရှိရမည့် ကျေးရွာထပ်ရွာသို့ ဝယ်ယူဆိုင်ခံယူထားသော သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေညှာချင်မိ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များက ဝယ်ယူဆိုင်ခံယူထားသော စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိထိ၊ Tablets ထားဆင့် ပြည့်စုံရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမျိုးနု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇွန်နံပါတ် ၀၇ - ၇၇၈၅၈၁၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဝေလင်းအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းအသုံးပြု မန္တလေး	မြို့နယ် ရှုမားသင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ပွဲစင်
ကျေးရွာ အင်းကျွန်း		

၀၁။ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၁၈၁	၁၉၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၉၃
လူဦးရေ (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူဦးရေ (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူဦးရေရော အခြား _____		ဘာသာရော _____	
	အရေအတွက်		
မောင်နှမသူများ	၅		
ထက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၁၈၁	၂၂၇	၂၂၇
လူဦးရေ (၂) _____		
လူဦးရေ (၃) _____		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရ်		

(၁) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

ပေးပို့သည့်	အမှတ် ခြံမိ	တက္ကသိုလ်	အမှတ် ခြံမိ	ထုတ်ဝေရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမိ
-------------	----------------	-----------	----------------	------------------------------	----------------

အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>	ပထမ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းအထက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမြို့ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂံလယ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းအထက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ပုဂံကျွန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံမြို့ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်အထက်	<input type="checkbox"/>	ရေလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပုဂံ	<input type="checkbox"/>
မူလအရင်း		မူလအရင်း		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မူလအရင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်၊ သို့မဟုတ် သင်္ချာပုံအရင်းအမြစ်၊ ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) အထက်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်သူ			(၃) ကလေးကျောင်း		
	ရွာတွင်းမှ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းမှ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း မှ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ
ပုဂံလယ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းအထက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပုဂံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်အထက်အထက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံမြို့ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်အထက်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စတုရန်းပုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူအရင်းအမြစ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေလဲကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလအရင်း			မူလအရင်း			မူလအရင်း		

(ဃ) စတုရန်းပုံ အရင်းအမြစ်သည် ဝမ်းအရင်းအမြစ် / စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် ဝမ်း၏ စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် ဆက်သွယ်ထားသော လက်အရင်းအမြစ် (အထက်ပါအတိုင်းပင်)

စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် ကျွမ်းကျင်သူ ကျွမ်းကျင်သူ မှတ်တမ်းအရင်းအမြစ်
 စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် ကျွမ်းကျင်သူ လူသူအရင်းအမြစ် အခြား _____

(င) စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်

(၁) လူသူအရင်းအမြစ်သည် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်
 စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်
 (၂) စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်သည် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်
 (၃) စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်သည် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်

(စ) စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်

(၁) စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်သည် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်
 (၂) စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်သည် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်

စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် 40 မိနစ် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်
 စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် ၅၂၃၀ စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ် စတုရန်းပုံအရင်းအမြစ်

(ဆ) ယတ်ဝါးတိုင်စိုက်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကွယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ဝေဟိတအဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အခေလွှဲတွေ့အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အခေလွှဲတွေ့အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစေတင်

အမည် ဦးဦးစန်

လက်မှတ်  ဇူ.ရွဲ 16.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝေလင်အောင်

လက်မှတ်  ဇူ.ရွဲ 16.3.2017

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ် လေလင်းအောင်
နေ့စွဲ	16.3.2017
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)၊ စက်ဝန်း(၁)	<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ်ရမည်းတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စင် ကျေးရွာ အင်းကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဇွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အင်းကုန်း - အခြားလမ်း အထိ လမ်းဆုံးရွာခြင်း	၁ ဆရာ/ဆရာမများ ဝန်ထမ်းခိမ်းရာ မလုံလောက်မှု
၂ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၂ အင်းကုန်း - အခြားလမ်း အထိ လမ်းဆုံးရွာခြင်း
၃ ကျန်းမာရေး အတွက်ဆေးဝေးဆိုးမရှိ	၃ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
၄ စာသင်ဆောင် မလုံလောက်မှု	၄ ကျန်းမာရေး အတွက်ဆေးဝေးဆိုးမရှိ
၅	၅ စာသင်ဆောင် မလုံလောက်မှု
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကောင်းမွန်လာမည်။	၁ ဆရာ/ဆရာမများ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်လာနိုင်မည်။
၂ လူနေမှု အဆင့်တိုး ဖြင့်မားလာမည်။	၂ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကောင်းမွန်လာမည်။
၃ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကောင်းမွန်လာမည်။	၃ လူနေမှုအဆင့်တိုး ဖြင့်မားလာမည်။
၄ ကလေးများ ပျော်ရွှင်ဖွတ်လှုပ်စွာ စာသင်ကြားလာနိုင်မည်။	၄ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကောင်းမွန်လာမည်။
၅	၅ ကလေးများ ပျော်လှစွာ စာသင်ကြားလာနိုင်မည်။

၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အင်းကုန်း မှ အားပြန်လမ်း အထိ လမ်းပြုပြင်ခြင်း ✓ ရှိစေ	၈ + ၁		454
၂	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၈		454
၃	ဆရာများ၏ တံတား အိမ်ရာ တိုးချဲ့ခြင်း	၈		454
၄	စာသင်အောင် အဆင့်မြှင့် တိုးချဲ့ခြင်း	၈ + ၁		454
၅	စက်ရေတွင်း / ရေစင်	၈		454
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြစ်စိမ်း ရေကန်စီမံကိန်း ပြုလုပ်	၈	စိုက်ပျိုးရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်သွယ်အောင် လက်မှတ် အောင် ဝန်.ရံ 16.3.2017

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (FE / PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစဉ်အစောင့်၊ ပြီးဆောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစဉ်ပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြုစုပေးအပ်ရမည့်အရာတွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် ဆောက်ဆောင်ခွင့်အဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရှင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့တင်ပြရမည်။ (ယခုရွေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)



ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/လက်ထပ်အမည် **၈၅၂၃၀၀၀၀၀ (TF) , ၅၂၂၂၂၂၂ (CF)**

ခုနှစ် **၂၀၂၁-၂၀၂၂** ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ အမှတ်အသားပြင်ပေးပါ(✓) ဝါစက်ဝန်း(၁) ဝါစက်ဝန်း(၂) ဝါစက်ဝန်း(၃) ဝါစက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်/တိုင်း **မန္တလေးတိုင်း** ဇွန်လ **၅၀၂၅-၂၀၂၆** ကျေးရွာအုပ်စု **ဗွဲ့စည်း**

ကျေးရွာအမည်	အောက်ဖက်ဖက်ပုံစံ	အစဉ်အစောင့်	မိန့်ပန်း တိုက်စိုက် အကန့်အသတ် ရှိသူများ	အဆိုပြုအင်အား	မိန့်ပန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(မဟုတ်ပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဗွဲ့စည်း	ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ ရိစာခင်း၊ မြေ	၂၀၀၀' x ၂၀' x ၀' - ၆"	၇၀၇	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4,110,000			
ဝါစက်ဝန်း	ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ ရိစာခင်း၊ မြေ	၂၀၀၀' x ၂၀' x ၀' - ၆"	၇၄၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4,110,000			
ရွာစင်အား	ကျေးရွာစင်အား	၂၀' - ၀" x ၂၀' - ၀" x ၄' - ၀"	၇၀၈၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4,110,000			
ခင်သူ	ကျေးရွာ စင်အား	၂၀' - ၀" x ၂၀' - ၀" x ၇' - ၀"	၄၇၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4,110,000			
ကျောက်စိုက်	ကျောက်စိုက် - ကျောက်စိုက်	၆၀၀၀' x ၁၅'	၅၃၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4,110,000			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက် ညွှန်ကြားမှု အဖွဲ့ဝင် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (FE / PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစဉ်အစောင့်၊ ပြီးဆောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစဉ်ပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြုစုပေးအပ်ရမည့်အရာတွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် ဆောက်ဆောင်ခွင့်အဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရှင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့တင်ပြရမည်။ (ယခုရွေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)



ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/လက်ထပ်အမည် **၈၅၂၃၀၀၀၀၀ (TF) , ၅၂၂၂၂၂၂ (CF)**

ခုနှစ် **၂၀၂၁-၂၀၂၂** ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ အမှတ်အသားပြင်ပေးပါ(✓) ဝါစက်ဝန်း(၁) ဝါစက်ဝန်း(၂) ဝါစက်ဝန်း(၃) ဝါစက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်/တိုင်း **မန္တလေးတိုင်း** ဇွန်လ **၅၀၂၅-၂၀၂၆** ကျေးရွာအုပ်စု **ဗွဲ့စည်း**

ကျေးရွာအမည်	အောက်ဖက်ဖက်ပုံစံ	အစဉ်အစောင့်	မိန့်ပန်း တိုက်စိုက် အကန့်အသတ် ရှိသူများ	အဆိုပြုအင်အား	မိန့်ပန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(မဟုတ်ပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျောက်စိုက်	ကျောက်စိုက်	၆၀၀၀' x ၁၅' - ၀"	၇၄၈	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4,110,000			
ကျောက်စိုက်	ကျောက်စိုက်	၆၀၀၀' x ၁၅'	၅၃၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4,110,000			
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက် ညွှန်ကြားမှု အဖွဲ့ဝင် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ ၄ မကွေးစွာဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ခွဲခြားချက်အရင်းအမြစ်များတွင် မကွေးစွာဆိုင်ရာ CF/TF တို့၏အကျဉ်းချုပ် မှုနှင့် မကွေးစွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်း အတိုင်းပုံစံအား ဖြည့်စွဲ
 အောင်မြင်စွာရရှိရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာ ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ မကွေးစွာဆိုင်ရာ ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း TPIIC သို့မဟုတ် မြန်မာ့စွေစုံ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထားရှိရမည်။ CF မကွေးစွာဆိုင်ရာ ချိတ်စစ်
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း MISA သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မလုပ်ကိုင်သော မကွေးစွာဆိုင်ရာ မပါဝင်ပါ။

မကွေးစွာဆိုင်ရာ/လုပ်ငန်းခွဲအမည် - မြို့ကျော်စေတီကျောင်း

မှန်း - ၃၀/၇/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းမပါမီ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ - စန္ဒာပေ ဖြန့်ချိ - ရဲမင်းသင်း မကွေးစွာဆိုင်ရာ - ကျွတ်စွာဆိုင်ရာ

မကွေးစွာအမည်	အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အကျိုးပြုပေးခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	မကွေးစွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခက်ပြယ်) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မြို့ကျော်စေတီ ကျောင်း	မြို့ကျော်စေတီ ကျောင်း	၄၇၅' x ၅၂' x ၀' ၉"	၃၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၃၀-၁၅၅ ၉-၁၁၁၀			၃၉-၁၅၅ ၉-၁၁၁၀
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	၂' ၈' ၄၀၀' ၁၀' x ၆' x ၄' ၁၀' x ၁၀' x ၆'	၁၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀-၁၅၅			၄၀-၁၅၅
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	၂' ၈' ၄၀၀' ၁၀' x ၆' x ၄' ၁၀' x ၁၀' x ၆'	၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀-၁၅၅			၄၀-၁၅၅
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	(၇၀' x ၃၅') (၅' x ၅' x ၈')	၂၁၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀-၁၅၅ ၂-၁၁၁၀			၄၀-၁၅၅ ၂-၁၁၁၀
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	၂၂၀၀' x ၁၅' x ၂'	၄၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀-၁၅၅			၄၀-၁၅၅

မကွေးစွာဆိုင်ရာ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည် လက်မှတ် မှတ်စွဲ
မြို့ကျော်စေတီ မြို့ကျော်စေတီ

ပုံစံ ၄ မကွေးစွာဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ခွဲခြားချက်အရင်းအမြစ်များတွင် မကွေးစွာဆိုင်ရာ CF/TF တို့၏အကျဉ်းချုပ် မှုနှင့် မကွေးစွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်း အတိုင်းပုံစံအား ဖြည့်စွဲ
 အောင်မြင်စွာရရှိရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာ ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ မကွေးစွာဆိုင်ရာ ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း TPIIC သို့မဟုတ် မြန်မာ့စွေစုံ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထားရှိရမည်။ CF မကွေးစွာဆိုင်ရာ ချိတ်စစ်
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း MISA သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မလုပ်ကိုင်သော မကွေးစွာဆိုင်ရာ မပါဝင်ပါ။

မကွေးစွာဆိုင်ရာ/လုပ်ငန်းခွဲအမည် - မြို့ကျော်စေတီကျောင်း

မှန်း - ၃၀/၇/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းမပါမီ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ - စန္ဒာပေ ဖြန့်ချိ - ရဲမင်းသင်း မကွေးစွာဆိုင်ရာ - ကျွတ်စွာဆိုင်ရာ

မကွေးစွာအမည်	အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အကျိုးပြုပေးခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	မကွေးစွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခက်ပြယ်) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	၂၄၀၀' x ၅၂' x ၂'	၅၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀-၁၅၅			၄၀-၁၅၅
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	၅၅၀' x ၅၂' x ၀' - ၈"	၅၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၃၈-၁၅၅ ၁-၁၁၁၀			၃၈-၁၅၅ ၁-၁၁၁၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

မကွေးစွာဆိုင်ရာ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည် လက်မှတ် မှတ်စွဲ
မြို့ကျော်စေတီ မြို့ကျော်စေတီ

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက် ။ ။ 16.8.2017
 အချိန် ။ ။ 9 AM to 11:00 AM
 နေရာ ။ ။ စင်းကုန်း တန်းတော်ကြီးကျောင်း
 ကျေးရွာ ။ ။ စင်းကုန်း
 အုပ်စု ။ ။ လွှစင်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် ။ ။ ကျား (၅၁) ။ မ (၇၃) ။ ဝေါင်း (၁၂၄)

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များ၏ တာဝန်များ
အား နားလည် သိရှိစေရန် ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်းများ၏ လူထုစည်းရုံးမှု
ဖွဲ့စည်းမှု လူထုပညာပြုစီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်းလင်းပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း (၁၅)ချက်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်းလေ့လာခြင်းလင်းပြောကြားပါသော
မိတ်ဆက်ခြင်းတွင်စီမံကိန်းသည် ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ ၊ ဝေဖန်အကြံပြုထိုင်ကြားချက် ဖြစ်ခြင်းရေးစာ
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ရန်ပုံငွေ စီးဆင်းပုံများ ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်
အကာအကွယ်များ စသည်တို့ ပါဝင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း
သည် (၄)နှစ်ဆက်တိုက် ဝေဖန်ပုံငွေ ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများအား
လူထုဥပယ်တိုင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် လိုက်နာထိန်းသိမ်းရေး ပါဝင်၍
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရသော စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း အများအတွက် အကျိုးပြုသော
လုပ်ငန်းခွဲများကို အများသဘောတူညီညွတ် ဖြင့် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း
ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (CMT) ဖွဲ့စည်းပုံ၊
ကျေးရွာစီမံကိန်း အသက်အကျိုးပြုစေရန် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထူး
အကျိုးပြု စေရန် ဖွဲ့စည်းပုံတို့အား ချိတ်ဆက်၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး
ရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေး
ရန်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ရှင်းပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ။ ။ ကျေးရွာ စောသော့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်သည် အစီအစဉ်တွင်
 ကျေးရွာလူထုသည် မဲပေးရွေးချယ်မှုအား မဆောင်ရွက်လိုကြောင်း ၊ ကျေးရွာသည် ခိုင်ခံ့ခြေ
 နည်းပါးပြီး စားလုံးသည် စဉ်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် ဖြစ်၍ အများသဘောတူအန္တိဖြစ်သော
 ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး စားလုံး သဘောတူညီစွာ ကျေးရွာစောသော့
 ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦး တင်ဆိုင် ဖွင့် ခေါ်ရင်မာအောင် တို့အား ရွေးချယ်တင်
 မြှောက်ကြပါသည်။

အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အား ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူညီပါသည်

ခေါ်ရင်မာအောင်
 မှတ်တမ်း တင်သူ

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက် 16 . ၅ . 2017

အချိန် 1:00 PM to 3:00 PM

နေရာ အင်းကုန်းကျေးရွာ သူန်းတော်ကြီးကျောင်း

ကျေးရွာ အင်းကုန်း

စာအုပ်စု လွှတ်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် ။ ။ ကျား (၅၁) ၊ မ (၇၃) ၊ ပေါင်း (၁၂၄)

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းမှ ကျေးရွာ ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲတတ်စေရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့မှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ဂြင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းဟူသည် လူထုအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အပြစ်များအား ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ကျေးရွာ၏ ထိကျသည့် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအား ရေးဆွဲနိုင်ရန် စသည်တို့အား ဂြင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီအစဉ်အား အဖွဲ့ဝင်များစွဲ၍ ဆွေးနွေးရေးဆွဲရန် ဂြင်းပြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား မဲပေး၍ ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂြင်းပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ပြီးပါက ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (CMT) နှင့် ကျေးရွာစီ/တောက်ကော်မတီ (VRSO) တို့အား မဲပေး၍ ဆက်လက် ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂြင်းပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ။ ။ ကျေးရွာလူထုသည် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းခွဲများအား မဲပေးမရွေးချယ်စေလို၍ ၎င်းတို့သဘောတူသော အများသဘောတူ ဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ် ဆန္ဒပြကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ထို့အတူ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အများဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက် ။ ။ အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ကြ
ရာ ပထမဗွတ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် (အမြန်လမ်း- ရွာဆက်လမ်း) လုပ်ငန်းခွဲအား
အဆင့် (၁) ရွေးချယ်ကြသည်။ ထို့နောက် ကျန်လုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း အားပေး ဦးစား
ပေးအဆင့်အလိုက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်များအား
သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

စီရင်စာအုပ်

မှတ်တမ်းတင်သူ

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အင်းကုန်းမှအမြန်လမ်းထိရိစာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ () ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	စက်ရေတွင်းရေစင်	မ (✓) ကျား()	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရေး	၁	မြိမ်းရောင်စီမံကိန်းပြုလုပ်ရန်	မ () ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ ()			

			ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး						
ပညာရေး	၁	ဆရာ၊ဆရာမအိမ်ရာတိုးချဲ့ခြင်း	မ (√) ကျား()	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	စာသင်ကျောင်းအဆင့်မြှင့် တိုးချဲ့ခြင်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)						
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			