

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဇီးမြောင်အုပ်စု၊ ဇီးမြောင်ကျေးရွာ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့နယ်

# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစမ်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
  - (၆-၁) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်
  - (၆-၂) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်
  - (၆-၃) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်
  - (၆-၄) ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်
  - (၆-၅) ကျား/မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်
  - (၆-၆) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်
  - (၆-၇) ကျား/မပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်း(အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ညောင်ဦးမြို့နယ် မြေပုံ




လိ: လမျှင် ကျေး: ရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေး: ရွာများ

\* လိ: လမျှင်


\* ယာဇာကြီး

\* ပွဲတိုင်း



နီးမျှင်ကျေးရွာအုပ်စု  
ညောင်ဦးစရိုင်း၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်  
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ညောင်ဦးစရိုင်း၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ နီးမျှင်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ရှည်ဆန်းချက်

ကွင်းခြား	
မြေနီလမ်း	
ခေတ်	
ဘုန်းကြီးကျောင်း	
ဧွာရုံ	
သ/မ	
ဆေးခန်း	
အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	
စာသင်ကျောင်း	
ဇော်ရေတွင်း	
ရေကန်	

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ
၁။	နီးမျှင်(မ)	၁၄၆	၁၄၆	၆၁၀
၂။	နီးမျှင်(လ)	၄၃	၄၃	၁၀၉
၃။	နီးမျှင်(တ)	၉၉	၉၉	၂၀၄
၄။	ယာတာကြီး	၁၀၂	၁၀၂	၂၀၇
၅။	ပွဲတိုင်း	၁၉	၁၉	၉၁
	စုစုပေါင်း	၄၀၉	၄၀၉	၁၀၈၅

ဇီးဇေယျာ(ခ)ဇီးစားမြင်ကျေးရွာသမိုင်းကျမ်း

၁၇၂၂၀၁၆-၁၅၅၅

ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ဇီးဇေယျာ(ခ)ဇီးစားမြင်ကျေးရွာအုပ်စု ဇီးဇေယျာကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော  
နှစ်(၂၀၀)ကျော်ခန့်က ရွာတည်ခဲ့သည်ဟု သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ပြောပြချက်အရ ခန့်မှန်းသိရှိရပါ  
သည်။ဇီးဇေယျာ(ခ)ဇီးစားမြင်ကျေးရွာမှာခေတ်အဆက်ဆက်ရပ်ရွာလူကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော  
လူကြီးများမှ သောက်စာမည်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ပူးတွဲပါအမည်ခရီးများဖြစ်ပါသည်။

ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ စီးပွားရေးဦးစီးဌာန၊ ခေတ်အဆက်ဆက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော လူကြီးများ ၂

ဝဋ်	အမည်	အဖအမည်	တာဝန်	နေရပ်
	ဦးဖိုးမောင်	ဦး		စီးပွား
	ဦးညိုတုတ်	ဦးဖိုးမောင်		"
	ဦးဖို	ဦးမင်းဂံ		"
	ဦးဘင်	ဦးပံပိုင်		"
	ဦးကျော်ခင်	ဦးနိုင်		"
	ဦးနိုင်	ဦးဖိုးရွှေသာ		"
	ဦးအေးလူ	ဦးလူပု		"
	ဦးသိန်းအောင်	ဦးလှခင်		"
	ဦးအုန်းစိန်	ဦးအေးလူ		"
	ဦးသောင်းညွန့်	ဦးကျော်လ		"
	ဦးကျော်မြ	ဦးချုပ်		"
	ဦးညိုတုတ်	ဦးဖိုးမောင်		"
	ဦးကျော်ခင်	ဦးနိုင်		"
	ဦးဆိုးကျော်	ဦးသာနု	မြန်မာ့အလင်းစာပေဌာန	"
	ဦးမောင်ထွန်း	ဦးဝိုင်း	အထွေထွေ	"
	ဦးထွန်းရင်	ဦးမြတ်ထွန်း		"
	ဦးကျော်ရှိန်	ဦးတက်စွာ		"
	ဦးဆိုးကျော်	ဦးသာနု		"
	ဦးမောင်ထွန်း	ဦးဝိုင်း		"
	ဦးထွန်းကြိုင်	ဦးရွှေစိုး		"
	ဦးသန်းမောင်	ဦးမောင်ထွား		"
	ဦးလှမြင့်	ဦးသောင်းညွန့်	၇.ယ.က ဥက္ကဋ္ဌ	"
	ဦးပြုံး	ဦးအုန်းစိန်	၇.ယ.က အဖွဲ့ဝင်	"
	ဦးဆန်းဦး	ဦးကျော်ရှိန်	၇.ယ.က ဥက္ကဋ္ဌ	"
	ဦးသန်းဝိုး	ဦးဘိုလေး	၇.ယ.က အဖွဲ့ဝင်	"
	ဦးအောင်ဆန်း	ဦးကြည်ဆောင်	၇.ယ.က ဥက္ကဋ္ဌ	"
	ဦးမောင်ငွေ	ဦးဘရွှင်	၇.ယ.က အဖွဲ့ဝင်	"
	ဦးအောင်ဆန်း	ဦးကြည်ဆောင်	၇.ယ.က ဥက္ကဋ္ဌ	"
	ဦးဌေးလွန်	ဦးဝံရှိန်	၇.ယ.က အဖွဲ့ဝင်	"
	ဦးအောင်ဆန်း	ဦးကြည်ဆောင်	ကျေးဇူးအုတ်ခွဲ အုတ်ချုပ်ကျေးဇူး	"

အထက်ဖော်ပြခဲ့သော ကျေးရွာလူကြီးများ မှတ်မိသလောက် ဖော်ပြပြီး ဇီးဇျှောင်(ခ)ဇီးစားမြင်ကျေးရွာ အမည် စတင်ခေါ်ဝေါ်လာရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်း သမိုင်းအကျဉ်းဖော်ပြလိုပါသည်။

ညောင်ဦးခရိုင်၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ဇီးဇျှောင်(ခ)ဇီးစားမြင် ကျေးရွာအုပ်စု ဇီးဇျှောင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ အမည် စတင်ခေါ်တွင်လာရခြင်းမှာ ရှေးယခင်က လူကြီးသူမများ၏ ပြောစပ် သမိုင်းအကျဉ်းအား ဖော်ပြလိုပါသည်။ ရှေးလွန်လေ ပြီးခဲ့သော ဘုရင်မင်းတပ်မင်း၏ သမိုင်းအလာနှင့်ဆက်စပ်မှု ဖော်ပြလိုပါသည်။ ၎င်းမင်းတရားကြီးက အလောင်းစည်သူမင်း ရယ်လို့ ရှေးလူကြီးသူမများ၏ ပြောစမှတ်မှာ ဤသို့ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးယခင်က အလောင်းစည်သူမင်းကြီးသည် တိုင်းခန်း အပြည်ပြည်ဒေသစာရိတ္တရှိတော်မူတဲ့အခါ ဖောင်ကြောဖြင့် လှည့်လည်လို့ပါရှိသွားလိုသော ခရီး လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေပြင်ဖြစ်တယ်လို့ ပါးဝပ်သမိုင်းအရသိရပါသည်။ အဲဒီလိုဖောင်ကြောဖြင့် အလောင်းစည်သူမင်းကြီး ဒေသစာရိတ္တရှိလာခဲ့ရာ မှ အထက်ဖော်ပြခဲ့သော ပြောစပ်သမိုင်း ပြန်လည်ဖော်ပြလိုပါသည်။ ယခု ကျွန်တော်တို့ ဇီးဇျှောင်ရယ်လို့ ပြည်ထည်ရေးမှာ အမည်တွင်နေတဲ့ အမည်ဟာ ကွဲလွဲနေတယ်လို့ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ရွာသူရွာသားများပြောပြနေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလိုဇီးစားမြင် ဟု ခေါ်တွင်လျှင်အမည်မှန်နိုင်ပေလားဟု လူကြီးသူမများ တိုင်ပင်လိုက်သောအခါ ဒါဆိုရင်အမည်မှန်ဖြစ်နိုင် ပါသည်ဟုပြောကြပါသည်။ ဒါဆိုရင်ဒီအမည်စတင်ခေါ်ရခြင်း၏ သမိုင်းကိုပြန်လည်ရှင်းပြရမည်ဆိုပါက ယခုကျွန်တော်တို့ ဇီးဇျှောင်(မြောက်ရွာ)၏ အရှေ့တော်( )မိုင်( )ဖာလုံခန့် ဇီးဇျှောင်(အလယ်ရွာ)၏ အရှေ့( )မိုင် ( )ဖာလုံ ခန့် ဇီးဇျှောင်(တောင်ရွာ)၏အရှေ့ အမြောက်( )မိုင် ( )ဖာလုံခန့်မှာ ဖောင်းဆောင်းဘုရား

တစ်ဖက်သို့



(သို့မဟုတ်) ဖောင်တောင်ဘုရား(သို့မဟုတ်)ဖောင်ညောင်ဘုရားရယ်လို့ အမည်အမျိုးမျိုးခေါ်တွင်လျက် ရှိသော ဘုရားတစ်ဆူတည်ထားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ယခုအခါမှာတော့ ဘုရားဝတ်သည် သဘာဝပိုကျချောင်း ရည် တိုက်စားမှုကြောင့် ဘုရားဝတ်ရယ်လို့ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီဘုရားနဲ့ယကက ကောင်းမှုရှင်ကတော့ အလောင်း ဝည်သူမင်း တည်ထားခဲ့လို့ ရှေးလူကြီးသူမများ ပြောဝယ်ခိုင်းအရ သိရပါသည်။

ဒီဘုရားတည်ရခြင်းအကြောင်းက ထိုနေရာမှပင် ဖောင်တောင်သွားလို့ ထိုနေရာမှာ ဘုရားတစ်ဆူတည် မည်ဟု မင်းကြီးကအဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ အလောင်းဝည်သူမင်းကြီးနှင့်တကွ ဖောင်ပေါ်မှာ လိုက် ပါကြသော မင်းညီမင်းသားများ၊ မှူးကြီးမတ်ရာများ၊ ဖောင်လှေထိုးသားများမှ အားလုံးညီနိုင် တိုင်ပင်ကြပြီး ဘုရား တစ်ဆူတည်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဘုရားဘွဲ့အမည်မှာဖောင်တောင်ဘုရား(သို့မဟုတ်)ဖောင်တောင်ဘုရား(သို့မဟုတ်) ဖောင်ညောင်ဘုရား ရယ်လို့အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ဒီအခါမှာ အလောင်းဝည်သူမင်းကြီး ကဘုရားတစ်ဆူတည်လို့ တော့ပြီသွားပြီ၊ နောင်အခါဝယ် ဤဘုရား၏ ဆွမ်းပန်းသစ်သီးရေချမ်း အစရှိသဖြင့် အမြဲမပြတ်ကပ်လျှူပူဇော် ပူးမျှော်နိုင်ရန်အတွက် အလောင်းဝည်သူမင်းကြီးက ဖောင်တော်ဦးမှာ လှမ်းမျှော်ကြည့်သည်အခါ ယခုဘုရားတည် ထားတဲ့နေရာကနေ အနောက်ယွန်းယွန်းမှာ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင် လှမ်းမြင်လိုက်ပါ၍ ၎င်းသစ်ပင်ကြီးရှိရာ အရပ် တဲ့တဲ့သို့ လျှောက်လှမ်းလာခဲ့ရာ ထိုသစ်ပင်ကြီး၊ ဇီးပင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ် ထိုဇီးပင်ကြီးအောက်မှ ဇီးသီးကောက် စားနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ် ထိုဇီးတောထဲမှာ ရွာကြီးတစ်ရွာ တွေ့မြင်ရသောကြောင့် ထိုရွာကို ဘုရား ဒီသကာ/ဒီသိကာမ များအခြင်ဗုဒ္ဓအမွေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီး အနီးကပ်ပူးမျှော်နိုင်ရန်အတွက် ဒီရွာကို ဇီးပင်ကြီးအောက် ဇီးသီးကောက်စားနေတာကို မြင်တွေ့ရပါသာကြောင့် ဇီးစားမြင်ဟု အမည်ခေါ်တွင်ဝေသတည်း သိပြီး ဘုရားဒီသိကာ ကောင်းမှုရှင် အလောင်းဝည်သူမင်းကြီး၏ သမိုင်းအကျဉ်း ဤသို့ဖော်ကြားကိုးကား၍ ရေးသားအပ်ပါသည်။

မှတ်ချက်

ကျေးရွာအစွဲမှာ ပြောင်းပေးနိုင်ပါရန်အထက်မှ ဖော်ပြခဲ့ပါသောသမိုင်းနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ကျေးရွာကိုစား ဖော်ညွှန်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

ယခု ကျွန်တော်တို့ ဇီးလျှင်ကျေးရွာအုပ်စုသည် ဇီးလျှင်ကျေးရွာပွဲတိုင်းကျေးရွာ ယာတောကြီးကျေးရွာ အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဇီးလျှင်ကျေးရွာသည်၁၃၂ခုနှစ်က ချောင်းရေဝင်တိုက်မှုကြောင့် ဇီးလျှင်ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/ရွာသားများ မိသားစု အချိုးနှင့်တိုက်ရိုက်ဣန္ဒြေများသေကြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒဏ်ခံခဲ့ကြရပါသည်။ ယခုလက်ရှိ ပြည်ထဲရေးမှ ဇီးလျှင်တစ်ရွာတည်း အမည်ပေါက်နေတာမှန်သော်လည်းလက်ရှိ အောက်မြေပြင်မှာ ကြည့်လိုက် ပါကဇီးလျှင်မြောက်ရွာတစ်စု၊ ဇီးလျှင်အလယ်ရွာတစ်စု၊ ဇီးလျှင်တောင်ရွာတစ်စု ရယ်သို့ တစ်စုတစ်နေရာသိ တွဲလွဲနေတာကို သိမြင်နိုင်ပါရန် ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း ဤသို့တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဦးအောင်ဆန်း  
စီစဉ်သူ

ဦးမောင်သင်း၊ ဦးထွန်းတင်  
အကြံပြုသူ

ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ  
အတည်ပြုသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

၁၇.၃.၂၀၁၆ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ဇီးဇျှင်ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေအခြေပြဇယား

ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုတရား	လူဦးရေ
ဇီးဇျှင်(မ)	၁၅၇	၃၁၉/၃၅၈ +၆၇၇
ဇီးဇျှင်(အလယ်ရွာ)	၄၈	၉၂ /၁၀၅ +၁၉၇
ဇီးဇျှင်(တ)	၁၂၇	၂၈၃/၂၇၃ +၅၅၆
ယာတောကြီး	၁၁၀	၂၃၃/၂၆၂ +၄၉၅
ပွဲတိုင်း	၁၉	၃၇ / ၄၈ +၈၅
	၇၀၀	၁၄၅၀-၁၅၆၀-၂၀၂၀

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
 ၅။ (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map, Resource map)	၃၀ . ၈ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာ သား၊ ကော်မတီဝင် များ	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာ နယ်နိမိတ် အတွင်း ရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေ၊ စိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများ စသော ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အခြေအနေများကို ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ပါသည်။
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal calendar)	၃၀ . ၈ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာ သား၊ ကော်မတီဝင် များ	၉	၁၀	၁၉	ရာသီဥတု စိုက်ပျိုးသီးနှံများ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူ လုံမှုနှင့် ပွဲတော်များ
၃။	ကျေးရွာ၏ဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၃၀ . ၈ . ၂၀၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၃	၁၂	၂၅	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ၏ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ရေး ဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၃၀ . ၈ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာ သားများ၊ ကော်မတီ ဝင်များ	၁၂	၁၁	၂၃	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား အများစုရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ကျိုး ကြောင်း ဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်


၅။ (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅။	အဖွဲ့အစည်းအချိတ်အဆက်ပြပုံစံ (Venn Diagram)	၃၀ ၀ ၈ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၉၆	၅၂	၁၇၈	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထု အကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၆။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃၀ ၈ . ၂၀၁၈	ချမ်းသာသင့်တင့်၊ ပြေလည်၊ နွမ်းပါး၊ ထိရှလွယ် အုပ်စုများ	၂၀၁	၅၁	၃၆၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူများအကြား ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာဓန အင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သည့် ဝင်ငွေရရှိရေး အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၇။	ကျား/မ အခန်းကဏ္ဍပြပုံစံ အိမ်ပုံစံ (Spider Web)	၃၀ ၈ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ၊အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စုများ	၁၂၁	၁၀၉	၂၃၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတန်းတူ အခွင့်အရေး ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှုစသည့် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

လူမှုရေးဇာရင်းအဖြစ်ပြမြေပုံ


ကျေးရွာခင်းမြေပုံ

နေ့စွဲ ၀၃.၃.၂၀၁၆



အညွှန်း

- ၁ - စားပေးခန်း
- ၂ - ဘဝ
- ၃ - ရွာလယ်မီးတော်
- ၄ - ရုံးခန်း (ကျေးဇူး)
- ၅ - ရွာတွင်းလမ်း
- ၆ - သဲချောင်း
- ၇ - စက်ရေတွင်း
- ၈ - စာသင်ကျောင်း
- ၉ - ဘုရား
- ၁၀ - ဘုန်းကြီးကျေး
- ၁၁ - ရေတန်
- ၁၂ - သစ်ပင်ကြီး
- ၁၃ - ကျောက်အုတ်ရောင်းခင်း (၂၀၀၅)
- ၁၄ - စက်ရေတွင်း (၂၀၀၅)



( ၆ - ၁ ) လူ့မျှ.ရေး အရင်းအမြစ် ပြု မြေပုံ သုံး သပ်ချက်

ကျေးရွာ - လီးကျွန်း

အုပ်စု - လီးကျွန်း

၁။ လူ့မျှ.ရေး အရင်းအမြစ် ပြု မြေပုံအား ရေးဆွဲခြင်းအား ဖြစ် ကျေးရွာ လူထုအနေဖြင့် မိမိ တို့ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ် များ ၊ လိုအပ်ချက် များကို တွေ့ရှိ ဖြီး ကျေးရွာ ဝင် အခက်အခဲ နှင့် မျှော်မှန်း ချက် များ ဖော်ထုတ် ရာတွင် များစွာ အထောက်အကူ ပြုခဲ့ပါ သည်။

၂။ ကျေးရွာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ လမ်း ၊ တံတား ၊ ရေမြောင်း များ၏ တည်နေရာ နှင့် ပဏတိအခြေအနေ ကို သိရှိ ခိုင် ဖြစ်

၃။ ကျေးရွာ လူထုအနေ ဖြစ်လည်း မိမိ တို့ ကျေးရွာရှိ မြေ လည် သော အုပ်စု ၊ အသစ် အတင် မြေ လည်သော အုပ်စု နှင့် မ မြေ လည် သော အုပ်စု များ ၊ ချိန် လှုပ် ခံ အုပ်စု များ အား လည်း တွေ့ မြင် ခဲ့ ။ ရ ကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ ကြ ပါ သည်။

ဆွေးနွေးသူများ

ကျေးရွာ လူထု

အခြားအခြေအနေအထား

အုပ်စုအရပ်ရပ် = ၂၀၀၀

အခြားအခြေအနေအထား = ၂၀၀၀

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု	ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်၊ ပစ္စည်းများ၊ ခွဲစက်၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်၊ အိမ်	၇	၂.၂ %
၂	ပြေလည်သောအုပ်စု	ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်၊ ပစ္စည်းများ၊ မာ၊ အိမ်၊ အိမ်	၃၅	၁၁ %
၃	အသင့်အတင့်ပြေလည်သောအုပ်စု	ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်၊ မာ၊ အိမ်	၂၃၉	၇၄.၅ %
၄	မပြေလည်သော အုပ်စု	အိမ်၊ မာ၊ အိမ်	၃၈	၁၁.၉ %
၅	နှုတ်ပါးသော အုပ်စု	အိမ်၊ မာ၊ အိမ်	၁	၀.၂ %

( ၆-၂ ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ဇီးကျွန်း

အုပ်စု - ဇီးကျွန်း

၁။ ကျေးရွာတစ်ရွာအတွင်းရှိ အပြေလည် သုံးအုပ်စု၊ အသမီး အတစ်ပြေလည်သော အုပ်စု နှင့် မပြေလည်သော အုပ်စု ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု ဟူ၍ အုပ်စုများကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ခြင်း။

၂။ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရာတွင် နွမ်းပါးသော အုပ်စုများ အတွက် အထူးအရေးပေးဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း နှင့် ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအား သိရှိရ၍ ခိုင်ခန့် ကူညီပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။


ဆွေးနွေးသူများ

ကျေးရွာဗဟို



# အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်ပြု ပန်းကားချပ်

ကျေးရွာ - လီးရမျှင်      အုပ်စု - လီးရမျှင်ရက်စွဲ ၊



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျေးရွာလူထု

( ၆ - ၃ ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖြည့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ကီးကျွန်း

အုပ်စု - ကီးကျွန်း

၁။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြု မှုးကား ချုပ် အား ရေး ဆွဲ ဖြစ် အား ဖြစ်  
ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ  
၏ ချိတ်ဆက်ပုံအား သိရှိ နိုင် ဖြစ် ။

၂။ ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ် ရေး အပိုင်း က အဖွဲ့အစည်း အား လုံး နှင့် ချိတ်  
ဆက်၍ ဖွဲ့ ဖြိုး ရေး လုပ် ဖို များ လုပ် ဆောင် ရေး ပါ သည် ။

၃။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီကလေး အဖွဲ့ ကျေးရွာ လူထု နှင့် မူး ပေါင်း  
၍ ကျေးရွာဖွဲ့ ဖြိုး ရေး လုပ် ဖို များ လုပ် ဆောင် ရေး ပါ သည် ။

၄။ ကျေးရွာအတွင်း စီမံကိန်း လုပ် ဖို ခွဲ များ လုပ် ဆောင် ရာ တွင် လှိုင်ဖြူရွာ ချိတ်  
ဆက် ဆောင်ရွက် နိုင် ရန် အတွက် ရေး ဆွဲ ဖြစ် ဟု သုံး သပ် ဆွေး ဖွေး ခဲ့ ပါ သည် ။

ဆွေး ဖွေး သူ များ

ကျေးရွာ လူထု

# ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရာ အမည် = ရိုး၊ ချောင်း

အုပ်စု အမည် = ရိုး၊ ချောင်း

ရက်စွဲ = ၃၀.၈.၂၀၁၈

အကြောင်းအရာ	ထန်စူး	တထန်	နယုန်	မိလိ	မိလိင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ခြောက်	တင်ဆွဲ	အပေါင်း
စိုက်ပျိုးချိန်												
ပွဲတော်များ												
ရိုး၊ ချောင်းပေါ်												
ထန်တင်ချိန်												
စင်ပူချိန်												
ကျေးပေးချိန်												
ပျက်စီးချိန်												
ကျေးတင်ပေး												

(၆-၄) ရာသီခွင် ဖြစ် ဖြစ်ကွဲခိုက် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ- စီးနင်းမှု

ဒုတိယ- စီးနင်းမှု

၁။ မည်သည့် လများတွင် ရေရှားသနည်း ။ မည်သည့် လများတွင် ရေပေါများ သည်ကို သိ ဂြို နိုင် ဖြစ် ။

၂။ မည်သည့် လတွင် စိုက်ပျိုး၍ ။ မည်သည့် လတွင် ဂိုတ်သိမ်းမည် ကို သိ ဂြို နိုင် ဖြစ် ။

၃။ မူ နှင့် တိရစ္ဆာန် များ၏ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ချိန် ။ ဘုရားပွဲဝေက်ချိန် ။ ဝင် ဇွဲများချိန် ။ ထင်းထက်ချိန် အခါ ဂြို သောအချိန် ကာလများကို တစ်ချိန် တည်းတွင် သိ ဖြစ်၍ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ လုပ်ကိုင် ရာ တွင် များစွာ အ ထောက်အကူ ဖြစ် ဖြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ ၏ ပါ သနည်း -

၄။ ထို့အပြင် မိမိတို့ ကျေးရွာ၏ (၁၂) လ ရာသီအစွမ်း ဂြို အချိန်များ ကို တစ်ခါ တည်း သိ ဂြို နားလည်၍ များစွာ အ ကျိုး ဂြို ဖြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ ၏ သနည်း -


ဆွေးနွေးသူများ

ကျေးရွာလူထု

# ကျား၊မ ရေးရာပင့်ကူအိမ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ကျေးရွာ အုပ်စုရက်စွဲ၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခု၊ ၂၀၁၉

ကောင်ယာလုပ်ငန်း



ဝင်ငွေရရှိမှု

ပညာရေး  
ဖက်လုပ်ငန်း

ကျား၊မလေး  
ဖက်လုပ်ငန်း

ကျား ၊ မ အာခိုကဏ္ဍပြ ပဋိကုဒ်အိမ် သုံး သပ်ချက် (၆-၅)

ကျေးရွာ - စီးနယ်မြေ

ဒုတိယ - စီးနယ်မြေ


ကျား ၊ မ ရေးက ပဋိကုဒ်အိမ် အား ရေး ဆွဲ ဖြင့် အား ဖြင့် အမျိုး သမီး များ ၎င်း လုပ်ဆောင်ချက် များ ၊ ဦးဆောင် နိုင် မှု ၊ ကျန်းမာ ရေး စောင့်ရှောက် ခံ ရ မှု ၊ များ ၊ ပညာရေး အခွင့် အလမ်း သဖြင့် တို့ နှိ အမျိုး သား များ နှစ် နှစ် ယှဉ် ဖြစ် ချိ အမျိုး သား များ ကဲ့ သို့ ၊ စာ နိ ၊ ဝေ အ ခွင့် အ ရေး ၊ ဂျာ နိုင် ဂျာ နိုင် ခိုင် ၊ ဝ နိ ၊ ချိ အကောင် အထည် ဖော် သမိ ကြော နိ ၊ ဆွေး ခဲ့ ကြ ပါ သည် ။

ဆွေးနွေး သူ များ

ကျေးရွာ လူ သူ

# ප්‍රධාන වර්ග

බීජාණු ජීවිත මිනිසුන්ගේ ජීවිත කාලයේ ප්‍රධාන වර්ග



(၆-၆) ဗြဟ္မနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ကိ.ကမ္ဘင်                      အုပ်စု - ကိ.ကမ္ဘင်

ကျေးရွာတွင် မီးမလင်းသောကြောင့် မီးလင်းရေးအဖွဲ့  
အဖွဲ့အတွက် ဗြဟ္မနာသစ်ပင်ရေးဆွဲရာတွင် မီးမလင်းနိုင်သည့်  
အကြောင်း တရားများ လိုရှာပေး ဖြစ်၍ မီးမရှိသောကြောင့် ရရှိ  
လာသော အခက်အခဲများကို ဝိုင်းဝန်း ရှာဖွေ ဖြစ်ပြီး မီးလင်း  
ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ စီမံခန့်ခွဲခြင်းက ကံ၊ ဒီး၊ ကြိုး၊ ဒီးတိုင် ဖိုး၊ ချ. ခေ၊  
စီမံ ကိန်း၊ ဂုဏ်ထူး ခွဲကို ရွေး ချယ်ခဲ. ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးသူများ

ကျေးရွာအုပ်စု



ကျား ၊ မပိုင်ဆိုင်မှုပြု ဇယား

ကျား	အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြု ဇယား	ကျား + မ
ဦး	အင်အား	မာစမြ
ပုည	နား	ဆိုင်ကယ်
ယုဆွေ		ရေကန်
		ဖမ်း
		မိုးကျည်းပင်
		သစ်တော

ကျား	အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြု ဇယား	ကျား + မ
ကျွဲ + ဂွေး	အင်အား	ကျား
ပုည	နား	ရေကန်
ယုဆွေ		မိုးကျည်းပင်
ဖမ်း		သစ်တော
သစ်တော		ဖမ်း
မိုးကျည်းပင်		

(၆-၇) ကျား ၊ မ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - လီးကမ္ဘင်

ကျား ၊ မ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံကို အသုံးပြုဆွေးနွေး ဖြစ်အား ဖြစ်

(၁) ကျေးရွာလူထုအနေ ဖြစ်မည်သည် ပစ္စည်းများကို အမျိုးသား များက ထိန်းချုပ်၍ ၊ မည်သည်ပစ္စည်းများကို အမျိုးသမီး များက ထိန်းချုပ်သည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း။

(၂) ထို့နည်းတူမည်သည် ပစ္စည်းများကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးမှ ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း။

(၃) အများအားဖြင့် စက်ယန္တရား နှင့်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို အမျိုးသားများကသာ ပိုင်ဆိုင် ၊ ထိန်းချုပ်သည်ဟု သိရှိနိုင်ခြင်း နှင့် ကျား ၊ မ တန်းတူညီမျှ ရေးကို အလေးပေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည် ဆန်းစစ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်လိုက်ပါသည်။

ဆွေးနွေးသူများ

ကျေးရွာလူထု

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၀	ဦးစိုးဒေဝာန်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဇီးလမ္ပိုင်	၀၇-၇၅၂၃၄၈၃၈၇
၂	ဒေါ်ခင်ခင်စွယ်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	h	-
၃	ဦးအောင်ကို	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	h	-
၄	ဦးဂဲ့ဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း	h	-
၅	ဒေါ်မာသီ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	h	-
၆	ဦးကျော်မိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	h	-
၇	ဦးမြင့်နိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	h	-
၈	ဒေါ်မိုးခိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	h	-
၉	ဦးမင်းဒေဝာန်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	h	-
၁၀	ဦးဂဲ့အောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	h	-
၁၁	ဒေါ်မြခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	h	-
၁၂	ဦးမင်းဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	h	-
၁၃	ဒေါ်သန်းဇော်	ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	h	-
၁၄	ဦးခင်ထွန်း	ကျေးရွာဝေဖန်အဖွဲ့ဝင်	h	-
၁၅	ဒေါ်ခင်ညို	ကျေးရွာဝေဖန်အဖွဲ့ဝင်	h	-
၁၆	ဒေါ်ခိုင်ချစ်	ကျေးရွာဝေဖန်အဖွဲ့ဝင်	h	-

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1) ၇

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဇော်အောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၅၂၃၂၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၃၂	ဘာသာ(၁) -----	၃၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၆၄	၃၃၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇၆	၁၆၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်----- / မသိပါ
  - ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

- (စ) ခရီးအကွာအဝေး
- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ
  - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -  
ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- မိုးသားအန္တရာယ် < ၁၃၅၉ ခုနှစ် > ၅ နှစ်မကြာမီ




(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကိုယ်တူ ကျားက မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း) < အဖွဲ့အစည်း >  
(၂) \_\_\_\_\_

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဖေဘွဲ့စာနိ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၆

လူထုဝန်ထမ်းရေးရာမှူး

အမည် ဦးကျော်စိုင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာစာရင်းစာရင်း၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၅၅	ဘာသာ (၁) -----	၄၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၆၄	၁၀၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇၃	၈၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ဇာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား ၄၀၈၆	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကျေးရွာ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကာတွရလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုထံ ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၀) အဖွဲ့အစည်းအရင်းအမြစ်

(၂) past myanmar

(၅) GAD မှတ်တမ်း တင်ထား ရှိပါ သည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ဆု

လက်မှတ် [Signature] ဝေ.စွ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေး

လက်မှတ် [Signature] ဝေ.စွ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅-၄၇၂၃၇၅၅၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်မောင်မောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ခင်းကျင်း
	ကျေးရွာ ခင်းကျင်း	

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးတွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၅၅	ဘာသာ (၁) မဃာ	၄၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၈		
စစ်ဆေးရောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၆၄	၁၀၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီ	၃၇၃	၈၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း:  လူသွားလမ်း:  အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ်----- / မသိပါ  
ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅၅ မိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၁၀ ) နာရီ ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၁၀ ) နာရီ ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- ဖွဲ့စည်းရေး -----
- (၂) ----- pact Myanmar -----
- (၃) -----
- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ဦးကောင်းဆန်း
	လက်မှတ်	နေ.စွဲ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ဒေါ်စော်စော်
	လက်မှတ်	နေ.စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ပေး သွားရောက်သောအခါ လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိသိသက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိသိသက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးချစ်စံဝင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၄၀၀၇၁၂၀၇၄</b>	လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်မော်မော်</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>ဗဟိုဌာန</b>	မြို့နယ် <b>ညောင်ဦး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒေါ်မော်မော်</b>
	ကျေးရွာ <b>ဒေါ်မော်မော်</b>	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	<b>၃၂၀</b>	ဘာသာ (၁) -----	<b>၃၂၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၀၀</b>		
ဝစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	<b>၆၅၅</b>	<b>၇၆၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	<b>၂၈၁</b>	<b>၃၉</b>

(င) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

ကသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြင်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝေ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပဲယက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ကုလား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဝတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်( : ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်( : ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြို့နယ်အဖွဲ့

(၂) ပတ်ဝန်းကျင်

(၃) မြို့နယ်အဖွဲ့

(၄) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

  
ဦးညွန့်တင်

လက်မှတ်


နေ့စွဲ ၂၉.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်စော်စော်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၉.၈.၂၀၁၈





လူထုဝန်ကြီးစံနှုန်း

ပုံစံ ၈-၂ - စံနှုန်းစက်ဝန်းအချိုးအယှား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာသက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်ကြီးရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးမျိုးစုံစံနှုန်း/စက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးဇူးတင်၍ အတွက်ကြိုက်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ခန့်အပ်ခြင်းဖြင့်	
ခန့်အပ် ၁၂.၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားထောက်ကြမ်းပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု ချေး ၁ မြို့နယ်

စံနှုန်းထောက်ရှာမှုအဆင့်များ	အရည်အသွေးထောက်ရှာရေးအစဉ်				
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့် ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	စိမ်းတောင်မှ အရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစံနှုန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၂ ဦး	၄၂ ဦး	၁၂ ဦး
၂. ကျေးရွာဖွဲ့ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၂.၂.၁၆	၆၄ ဦး	၇၅ ဦး	၁၀၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း တုံ့ပြန်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၂.၂.၁၆	၁၀၈ ဦး	၇၄ ဦး	၁၅၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စံနှုန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည် ဖော်ရေး စက်ဝန်ကြီးစံနှုန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စံနှုန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည် ဖော်ရေး စက်ဝန်ကြီးစံနှုန်းကို ရာသီ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၂.၂.၂၀၁၆	၆၆ ဦး	၄၅ ဦး	၁၄၁
၆. စံနှုန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စံနှုန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၂.၂.၁၆	၆၆ ဦး	၄၅ ဦး	၁၄၁
၆.၂။ ကယ်ပူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၆.၂၀၁၆	၆.၆.၁၆	၂၀ ဦး	၅ ဦး	၂၅



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သတ်မှတ်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း/လက်ထောက်နည်းပညာပေးခြင်း/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ရန်နေ့စွဲ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇော်မာ  
 နေ့စွဲ 2017.3.1.2017  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုပြည်နယ် မြို့နယ် လွှာကြီး ကျေးရွာအုပ်စု လွှာကြီး  
 စက်ဝန်းအဆင့်ပုံစံ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	စုစုပေါင်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	2.1.2017	2.1.2017	၁၈၀	၁၅၀	၃၃၀	၃၃၀	၂၁၈၇
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း	3.1.2017	3.1.2017	၂၀၀	၁၅၀	၃၅၀	၃၅၀	၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး	3.1.2017	3.1.2017	၂၀၀	၁၅၀	၃၅၀	၃၅၀	၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	4.3.2017	4.3.2017					၁၆၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2017.3.2017	2017.3.2017	၄	၇	၁၆	၁၆	၂၁၈၇

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၃၊ အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ် လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၃.၂၀၁၇	၂၄.၃.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ယာယီအစည်းအဝေး	၅.၆.၁၇	၅.၆.၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇.၂၊ အစည်းအဝေး နတ်ယအစည်းအဝေး	၂.၇.၁၇	၂.၇.၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအစည်းအဝေး								
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၇.၁၇	၃.၇.၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၉၊ လူထုဝင်ဆေးခန်းအစည်းအဝေး	၄.၇.၁၇	၄.၇.၁၇	၁၆၁	၁၆၃	၃၂၄	၃၂၄	၃၂၄	၁၉၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ်းဥက္ကဋ္ဌချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ဖော်ဖော်

၂၀၁၇.၇.၂၀

မြို့နယ်/တိုင်း မန္တလေး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ

စက်ဝန်း(ဝ)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)  စက်ဝန်း(၁၀)

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ လေးကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	စက်ဝန်း(၃)		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၇.၂၀	၂၀၁၇.၇.၂၀	၁၃၀	၁၅၀	၂၈၀	၂၈၀	၁	၅	
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၇.၂၀	၂၀၁၇.၇.၂၀	၁၃၀	၁၅၀	၂၈၀	၂၈၀	၁	၅	
၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၇.၂၀	၂၀၁၇.၇.၂၀	၆	၄	၁၀	၁၀	၁	၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးဆွဲရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၇.၂၀	၂၀၁၇.၇.၂၀	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၈။ ဝယ်ယူရေးကော်မတီအဖွဲ့ ရေးဆွဲခြင်း	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇.၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇.၆။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၇။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်နန္ဒာအိန္ဒာ**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စက်ဝန်းအုပ်စု **ဒီ. ကျွဲ** ကျေးရွာ **ဒီ. လွှဲ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်း
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၈.၂၀၁၈	၂၉.၈.၂၀၁၈	၁၂၈	၁၁၄	၂၄၂	၃၂၀	၇၅.၆၃%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၈.၂၀၁၈	၃၀.၈.၂၀၁၈	၁၄၃	၁၀၂	၂၄၅	၃၂၀	၇၆.၂၅%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇.၉.၂၀၁၈	၇.၉.၂၀၁၈	၂၈	၁၁	၃၉	၃၂၀	၁၂.၁၉%	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၂၀၁၈	၁၆.၁၁.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၁၁.၂၀၁၈	၁၉.၁၁.၂၀၁၈	၉၅	၈၆	၁၈၁	၃၂၀	၅၆.၅၆%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁၁.၂၀၁၈	၂၆.၁၁.၂၀၁၈	၂၁	၁၂	၃၃	၃၂၀	၁၀.၃၁%	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၇၅	၄၃	၁၁၈	၃၂၀	၃၆.၈၈%	

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၈.၁၁.၂၀	၂၀၁၈.၁၁.၂၀	၇၅	၄၃	၁၁၈	၃၂၀	၃၆.၈၈%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၈.၁၁.၂၀	၂၀၁၈.၁၁.၂၀	၇၅	၄၃	၁၁၈	၃၂၀	၃၆.၈၈%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀၁၉.၁.၁	၂၀၁၉.၁.၁	၂၃	၁၆	၃၉	၃၂၀	၁၂.၁၉%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၇.၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၉.၁.၂၅	၂၀၁၉.၁.၂၅	၇၅	၃၄	၁၀၉	၃၂၀	၃၄.၀၆%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀၁၉.၁.၃၀	၂၀၁၉.၁.၃၀	၁၂၅	၁၄၉	၂၇၄	၃၂၀	၈၅.၆၅%





လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံ

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊ လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံ၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုးဝင်း  
နေ့စွဲ ၁၅/၃/၂၀၁၆  
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □  
စက်ဝန်း(၄)  
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်/မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ အမည်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အစဉ်အဆက် ရေအခက်အခဲ	၁ ရေအခက်အခဲ
၂ စာကြည့်တိုက် ဖွင့်ရန်အခက်အခဲ	၂ စာကြည့်တိုက် ဖွင့်ရန်အခက်အခဲ
၃ သွား၊ နား၊ ရေ၊ အစားအသောက် အခက်အခဲ	၃ ရေ၊ အစားအသောက် အခက်အခဲ
၄ အားလုံးအား အားပေးမှု အခက်အခဲ	၄ အားပေးမှု အခက်အခဲ
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ အခြားအခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ မြို့ရပ်ရွာများ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၁ ရေဦးစီးဌာန တွင် ရေအခက်အခဲ
၂ ရေအခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေးခြင်း	၂ ရေအခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေးခြင်း
၃ အားပေးမှု အခက်အခဲ	၃ အားပေးမှု အခက်အခဲ
၄ အားပေးမှု အခက်အခဲ	၄ အားပေးမှု အခက်အခဲ
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ အခြားအခက်အခဲ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကို  
ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကို ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ် နှင့်  
မသက်ဆိုင်သည့်အစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံအတွက်အ ဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ မြေသားလမ်းဖွဲ့ခြင်း	၈ + ၁၀	၁	၁၀၀ သိန်း	၁၀၀ ဦး
၂ ရေအခက်အခဲ ဖြေရှင်းခြင်း	"	၂	၂၀၀ သိန်း	"




လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

၃	၅၅ ဗိုလ်တိုင်း၊ ဗဟိုဌာန၊ မြစ်	၈၁ + ၁၀	၃၆	၁၅၀၁၅၆	၁၄၃၀၅၅
၄	၈၅၅ ဗိုလ်တိုင်း၊ ဗဟိုဌာန၊ မြစ်	၂	၄	၅၅၅၅၅	၂
၅	၅၅၅ ဗိုလ်တိုင်း၊ ဗဟိုဌာန၊ မြစ်	၂	၅	၁၀၀၁၅၆	၂
၆					၂

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစန္ဒာ လက်မှတ် see ၀၆.၅. 18.3.2016



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုခွဲမှု ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲများမှ ရက်အစည်းအဝေး ဖြိုခွဲသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ထောက်ပံ့ပေးသည့် လူထုဝင်ရောက်မှုများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ရောက်မှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဇနီးထက်ထက်

နေ့စွဲ 3.1.2017

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ဝဲ (၇) = ဝက်ဝန်း(၁)  
 ၆ ဝက်ဝန်း (၂) = ဝက်ဝန်း(၃) = ဝက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်စွဲပေး/တိုင်း ဖွဲ့စည်းပေး၊ ဖြိုခွဲသည့် ရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်၊ ရေတွင်း၊ ကျေးရွာ ဖြိုခွဲရေး

ဤ အစီအစဉ်အထောက်အပံ့များအားလုံးအတွက် - သရုပ်ဖော်ချက်အရ အစီအစဉ် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုခွဲမှုထောက်ပံ့ရေးအတွက် အခါက အစီအစဉ်အထောက်အပံ့များသည် မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မျှ မရှိပါ။ (အချို့သော/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အခမဲ့ ၅ ရက်ခန့်ပြင်)

အချို့သော အဖွဲ့မှ ထပ်ပြသောအစီအစဉ်အထောက်အပံ့များ	အချို့သမီး အဖွဲ့မှထပ်ပြသောအစီအစဉ်အထောက်အပံ့များ
၀ သောက်သုံးစရာကုန်၊ ပါး၊ သား၊ ငါး၊ ခဲ၊ အစား	၀ ငွေ၊ ချေးငွေ၊ ချေးငွေ၊ ချေးငွေ၊ ချေးငွေ၊ ချေးငွေ
၂ ကျေးရွာ ဖြိုခွဲမှု အဖွဲ့မှ အစီအစဉ်/အဖွဲ့	၂ နေ၊ ကျေးရွာ၊ ချေးငွေ၊ ချေးငွေ၊ ချေးငွေ၊ ချေးငွေ
၃ ကလေး၊ မွေး၊ စာကြည့်တိုက်၊ အစား	၃ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား
၄ ကျေးရွာ ဖြိုခွဲမှု အဖွဲ့မှ အစီအစဉ်/အဖွဲ့	၄ အစား၊ သမီး၊ မွေး၊ သား၊ ကျေးရွာ ဖြိုခွဲမှု အဖွဲ့
၅ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား	၅ မလှည့်စား၊ ကျေးရွာ ဖြိုခွဲမှု အဖွဲ့

ဤ မျှော်မှန်းခြင်း - စောင့်လော့ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုခွဲမှု မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား ထပ်ပြပါ။

အချို့သော အဖွဲ့မှ ထပ်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အချို့သမီး အဖွဲ့မှ ထပ်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ သောက်သုံးစရာကုန်၊ ပါး၊ သား၊ ငါး၊ ခဲ၊ အစား	၀ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား
၂ ကျေးရွာ ဖြိုခွဲမှု အဖွဲ့မှ အစီအစဉ်/အဖွဲ့	၂ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား
၃ ကလေး၊ မွေး၊ စာကြည့်တိုက်၊ အစား	၃ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား
၄ ကျေးရွာ ဖြိုခွဲမှု အဖွဲ့မှ အစီအစဉ်/အဖွဲ့	၄ အစား၊ သမီး၊ မွေး၊ သား၊ ကျေးရွာ ဖြိုခွဲမှု အဖွဲ့
၅ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား၊ အစား	၅ မလှည့်စား၊ ကျေးရွာ ဖြိုခွဲမှု အဖွဲ့

ဤ လူထုဝင်ရောက်မှု လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အထွက်ထွက်သော ဦးစားပေး ဖြိုခွဲမှုထောက်ပံ့မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖြည့်ပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖြိုခွဲမှုထောက်ပံ့မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အချို့သောများ/ အချို့သမီးများ/ အချို့သား+ အချို့သမီး)	ဝန်ငွေအရက် တန်ဖိုး	အထွက်ထွက်မှုကို အရ ဝန်၊ မှန်ခြေ အရ အထွက်
၀	စက်ရေ တွင်း	၈+၈	15000000	၂၀၁၅ ခု
၂	ကျေးရွာ	၈+၈	12000000	၂၀၁၅ ခု
၃	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	၈+၈	13000000	၂၀၁၅ ခု
၄	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	၈+၈	15000000	၂၀၁၅ ခု
၅				

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၈) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး	ကျား	၁
၂	ကျွမ်းကျင်မှုပေးသင်တန်း	ကျား + မ	၂
၃	အထူးပေးပို့ရေး၊ ဆေး၊ သစ်တော	မ	၃
၄	ကားဖမ်း၊ အစားအသွယ်	ကျား	၄
၅	ခက်ချွတ်သစ်တော	မ	၅

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form. PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစံမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်မော်မော်

နေ့စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)  ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွှေဘိုမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘိုမြို့ ကျေးရွာ ရွှေဘိုမြို့

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -

ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ယဲထူထပ်ပြီ၊ ဆွေးနွေး၊ ရေများ၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာတွင်းယို၊ စာမတတ်ဝင်ကျက်ခြင်း	၁	ယဲထူထပ်ပြီ၊ ဆွေးနွေး၊ ရေကျောင်း၊ စာတွင်းယို၊ စာမတတ်ခြင်း
၂	ကျွေးသားများ၊ စာသင်ရာမှာ လုံခြုံမှု၊ မရှိခြင်း	၂	ကျွေးသားများ၊ စာသင်ရာမှာ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း
၃	ကျွေးသားများ၊ စာကြည့်ရာမှာ စားစား၊ ဆားကပ်ခြင်း	၃	ရွာတွင်းလမ်း၊ မကောင်းခြင်း
၄	သောက်သုံး၊ ရေကတွက် ချိုင့်ကျခြင်း	၄	သောက်သုံး၊ ရေကတွက် ချိုင့်ပေးရခြင်း
၅	ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ဆိုးရွားခြင်း	၅	ကျွေးသားများ၊ စာကြည့်ရာမှာ စားစား၊ ဆားကပ်ခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း -

နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဆွေးနွေး၊ ရေများ၊ စာမတတ်မှု နည်းပါး၊ ကောင်းကျက်စာ တည်ဆောက်ရန်	၁	ဆွေးနွေး၊ ရေများ၊ စာမတတ်မှု၊ စာမတတ်ခြင်း၊ ဆေးရုံ
၂	ကျွေးသားများ၊ စာသင်ကြားရာတွင် စားစား၊ မြေစွဲမေ့ဆရာရန်	၂	သောက်သုံး၊ ရေကတွက် စားစားပြုစေရန်
၃	ကျွေးသားများ၊ လျှပ်စစ်ဖိနပ်များ ရရှိရန်	၃	ကျွေးသားများ၊ လျှပ်စစ်ဖိနပ်ရန်
၄	သောက်သုံး၊ ရေကတွက် စားစားပြုစေရန်	၄	ကျွေးသားများ၊ လုံခြုံမှု၊ စာသင်ကြားနိုင်ရန်
၅	ရွာတွင်းလမ်းများ၊ မြေစွဲလေးရန်	၅	ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ကောင်းမွန်ရန်


၈။ လူထုဝန်ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ချိရေး ဝန်ကြီးဌာန (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် မြေကန်ချဲ့	ကျား + မ	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၅၅ ယောက်
၂	မီး ဖြို ဖျက် ဖြို နှစ် ဆယ် တိုး ဖြည့်	ကျား + မ	၁၈,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၅၅ ယောက်
၃	ကျေးရွာအတွက် ဆွယ်တန်း ဖြည့်	ကျား + မ	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၅၅ ယောက်
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေစနစ် အစီအစဉ်	ကျား + မ	၉,၅၀၀,၀၀၀	၂၀၅၅ ယောက်
၅	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဖွဲ့	ကျား + မ	၉,၈၀၀,၀၀၀	၂၀၅၅ ယောက်

၉။ လူထုဝန်ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ချိရေး ဝန်ကြီးဌာန (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် မြေကန်ချဲ့	မ	၁
၂	ကျေးရွာအတွက် မြေကန်ချဲ့	ကျား + မ	၂
၃	ကျေးရွာအတွက် မြေကန်ချဲ့	ကျား + မ	၃
၄	ကျေးရွာအတွက် မြေကန်ချဲ့	ကျား	၄
၅	ကျေးရွာအတွက် မြေကန်ချဲ့	မ	၅

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ချိရေး ဝန်ကြီးဌာန အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ်၊  နေ့စွဲ၊ ၂၉.၉.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်အိမ်အိမ်**

နေ့စွဲ . **30.8.2019** . ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)  ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>နောင်တ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>အင်းလှိုင်</b>	ကျေးရွာ <b>အင်းလှိုင်</b>
----------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -  
ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်ဖိတ် မရှိသဖြင့် ကလေးလုပ်များ ဖြစ် ပညာရှာဖွေမှု မရှိပါ။ ကျခဲခြင်း	၁	မီး မရှိသောကြောင့် ညာနား နား နား မြေလှုပ်မှုများ ဖြစ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာအစည်းကစား မြေလှုပ်မှု မရှိပါ။ ရေကန်ခွဲခြင်း	၂	မိုးကုတ်သွား ဟာရခက် ခဲ ခြင်း
၃	စာသင်ကျောင်း ဝိုင်း မလုံခြုံခြင်း	၃	စာသင်ကျောင်း ဝိုင်း ခဲ ချင်း ဂျိုး မရှိ ချိကလေး များ နန္ဒရဟံ များ ခြင်း
၄	ရွာတွင်း မိုးကုတ်သွား ဟာရခက် ခဲ ခြင်း	၄	ရွာအဝင်လမ်း မိုးကုတ်သွား ဟာရခက် ခဲ ခြင်း
၅		၅	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း -  
နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကလေးများ ဝေပညာရေးကဏ္ဍ လျှပ်စစ်ဖိတ် ဖြည့်ရန်	၁	ကျေးရွာတွင်း ညာနား နား နား မြေလှုပ်မှု ကွယ်ကုရေး အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း ဖြည့်ရန်
၂	ကျေးရွာအစည်းကစား မြေလှုပ်မှု ရေကန် ခွဲခြားစေရန်	၂	မိုးကုတ်သွား ဟာရခက် ကုသရန်
၃	စာသင်ကျောင်း ခွဲခြားစေရန်	၃	ကလေး များ ကစားရန် ဖြည့်ရန်
၄	မိုးကုတ်ရွာတွင်း သွား ဟာရခက် ကုသရန်	၄	မိုးကုတ်ရွာ အဝင်လမ်း သွား ဟာရခက် ကုသရန်
၅		၅	

၁	မီးကြိုး + မီးတိုင်တိုး ဘွဲ့ ညွှန် စာနိ ခြေ	ကျား + မ	၂၅၄၁၈၈၀၀	၁၄၄၅
၂	ဘက်စုံသုံးခင်းမတုတ်ဆောက်ခြင်း	ကျား	၁၅၆၀၀၀၀၀	၁၄၄၅
၃	ကျောင်းခံစည်းရုံး ကျွမ်းကျင်ခြင်း	ကျား + မ	၂၇၀၀၀၀၀	၁၄၄၅
၄	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ	၇၅၀၀၀၀၀	၁၄၄၅
၅				

ထူး လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သစ်တန်း	မ	အခြား
၂	စိုက်ပျိုးရေးဈေးရောင်း	ကျား + မ	
၃	အိမ်တွင်း မှုသစ်တိုး	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ----- လက်မှတ်၊ ----- ခန့်၊ရဲ့၊ -----



၁၁။ "ပထမ အစီအစဉ်ကျေးဇူး အစည်းအဝေး"

( စတုတ္ထ နှစ် စက်ဝန်း )

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - 29. 8. 2018

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် အချိန် - 9:00 AM

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာလယ်စမ္မာရုံ

အစည်းအဝေး ဖြေဖျက်သူ - ယုတ္တမဟိ ပြုစီမံဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေး ဂုဏ်ထူးဆောင်များ - ယုတ္တမဟိ ပြုစီမံဦးစီးဌာန၊ မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့်  
စေတနာ့ဝန်ထမ်း ငွေချွယ်ခြင်း

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၁) - ယုတ္တမဟိ ဦးစီးဌာန၊ ရွာလယ်စမ္မာရုံ နှင့်  
အခမ်းအနား အစီအစဉ်များ မတ်ကြား၍ အခမ်း  
အနား ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက် ထောက်ပံ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၂) - ဦးစိုးစိုးဝင်း နှင့် အဖွဲ့အဖွဲ့  
အား ဆောင်ရွက်ပြီး ကျေးဇူးပြု၍ တက်ကြွ  
စွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်  
ကြားပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၃) . ယုတ္တစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နီနီသိန်းမှ  
အစည်းအဝေးကြေညာချက်သည် ဣန္ဒိယနိုင်ငံကို  
ကျေးဇူးတူယုတ္တအား ဣင်းလင်းဖော်ထားခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၄) . ယုတ္တစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နီနီသိန်း မှ ယုတ္တတို့  
ပေါင်းစည်း အထောက်အပံ့ ဣန္ဒိယနိုင်ငံကို ဣင်းလင်း  
တင်ကြခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၅) . ယုတ္တစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နီနီသိန်း မှ ရုပ်ပုံ  
ချထားပေးမှုပုံနှင့် ဒီမိုကရေစီအား ကျေးဇူးတူ  
ဣင်းလင်းတင်ကြခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၆) . ယုတ္တစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နီနီသိန်း မှ စိမ်းကိန်းစက်  
ဝန်းအား ဣင်းလင်းဖော်ထား၍ စိမ်းကိန်းစက်ဝန်း၏  
အပိုင် (၆) ပိုင်၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့် အား ကျေးဇူး  
ယုတ္တနှင့် ဆွေးနွေး တင်ကြခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၇) . လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဟိန်အောင်မှ  
အချက်အလက်များ အထောက်အပံ့ ကျေးဇူး  
ဖော်သော လုပ်ငန်းများ အထောက်အပံ့ ဆွေးနွေးတင်ကြ  
ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၈) . လက်ထောက်နည်းပညာများ

မှ လည်ပတ်ပြုလုပ် ထိန်းသိမ်းရေး အထောက်အပံ့  
ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။ ဆက်လက်၍ သဘာဝပတ်ဝန်း  
ကျင် အဏာအကွယ်နှင့် လူမှုအဏာအကွယ်များ  
အထောက်အပံ့ကို စွမ်းလင်းတင်ပြပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၉) . လူ့စွမ်းရည်များဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မှ

ကျွန်ုပ်တို့ ရေးရာ အခန်း ကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေး  
ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၀) . လူ့စွမ်းရည်များဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မှ

ကလေးငယ်တို့၏ အခြေခံအားဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။  
ကဏ္ဍများကို လျှော့စွာ လူ့စွမ်းရည် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၁) . လူ့စွမ်းရည်များဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မှ

အဖွဲ့အစည်းနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေး  
နွေးတင်ပြပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၂) . လူ့စွမ်းရည်များဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မှ

ရရှိနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၃) . လူ့စွမ်းရည်များဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မှ

လျှော့စွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အ.တာဝန်ဝတ္တရားများ  
အား စွမ်းလင်းထောက်ပံ့၍ လျှော့စွာ လူ့စွမ်းရည်  
သဘာဝအဖွဲ့အစည်း လျှော့စွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို

ဦးစစ်ကြီး ဦးစောကြီး၏ ဝိသေသနာယုတ္တိ ဝိသေသနာ

ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အဖမ်းအနား အစီအစဉ် (၁၇) . နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးဌာန၊ ဝေါက်ကုန်း၊ မှ

. နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးဌာန၊ စစ်ဆေးရေးဌာန၊ စစ်ဆေးရေးဌာန၊ စစ်ဆေးရေးဌာန

ကိုး ဖိတ်ခေါ် အစည်းအဝေး ၂၀၀၈ခုနှစ်

အဖမ်းအနား အစီအစဉ်များ ထိုးဖောက်ရေး

လေ့လာခဲ့ပါသည်။

စစ်ကိုင်း ဖိတ်ခေါ် အစည်းအဝေး ၂၀၀၈ခုနှစ် အစီအစဉ်များ (၁၇) ဝိသေသနာ

တွင် ထိုးဖောက်ခဲ့ပါသည်။

ဦးတိယ အကြိမ်ကျေးဇူး အခင်းအရေး  
( စတုတ္ထ နှစ်စက်ဝန်း )

အခင်းအရေး ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - 30.8.2018

အခင်းအရေး ကျင်းပသည့် အချိန် - ၇:၀၀ AM

အခင်းအရေး ကျင်းပသည့်နေရာ - ၅၀၀လပ် ဓမ္မာရုံ

အခင်းအရေး ဖြေလုပ်သူ - ယုတ္တအင်း ဗဟို ဖြေခန်း ကော်မတီ

အခင်းအရေး တက်ရောက်သူ - ကျေးဇူးဇွာ ယုတ္တ

အခင်းအရေး ရုတ်တရက် ချက် - ယုတ္တအင်း ခက်ခဲမှုများ ဖြေလုပ်ရန်၊ ကျေးဇူးဇွာ ဖွဲ့စည်းဝင်တက်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကျေးဇူးဇွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု လေ့လာဖော် ဖွဲ့စည်းရန်။

အခင်းအရေး အစီအစဉ် (၁) - ယုတ္တအင်း ခင်းရေးမှူး ဝေါက်စိန်သိန်း မှ အခင်း အရေး ဖတ်မနေ့ အစီအစဉ်များကို ကျေးဇူးဇွာ ယုတ္တနှင့် ဖြေလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အခင်းအရေး အစီအစဉ် (၂) - ယုတ္တအင်း ခင်းရေးမှူးများကို ယုတ္တအင်း ခင်းရေးမှူး နှင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူး ဦးဟိန်းလေးစိုး တို့မှ ကျေးဇူးဇွာ ယုတ္တနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ တစ်ခုချင်းဆီကို သုံးသပ်တင်ပြခဲ့ပါသည်။

- (၁) ကျေးဇူးဇွာ သမိုင်း (၂) ယုတ္တအင်း ခင်းရေး အဖွဲ့အစည်း
- (၃) ကျေးဇူးဇွာ ယုတ္တ (၄) အဖွဲ့အခင်း ချိတ်ဆက် မြှုပ်
- ရထား (၅) ကျား၊ ဖ ဖိုင်ကူစီမံ (၆) ဥစ္စာခန့်ခွဲခြား
- သတ်မှတ်ပုံ (၇) ကျား၊ ဖ ခင်းရေး အဖွဲ့ သုံးဆွဲမှုနှင့်
- ထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်တို့ ဖြေလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၃) - ကျေးဇူးဖွဲ့ဖို့ တိုးတက်ရေး စီမံအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် စည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးဇူးပူဇော်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ကျေးဇူးပူဇော် နမူနာများ၊ နမူနာသမား၊ နမူနာသမားတို့၏ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဖော်ထုတ်ဖို့ ဝေဖန်သတ်မှတ်ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးဇူးပူဇော် နမူနာချက် (၄) ခုစီအပူပေးမှုများ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ပထမနှစ် - ဖြေဖန်ဆေးစစ်၊ ပြုပြင်ရေး၊
- နှစ်ထပ်နှစ် - စက်ရုံတွင်းတူးဖော်ရေး၊
- တတိယနှစ် - -
- စတုတ္ထနှစ် - မီးကြို + ဝါးတိုင်တိုးချဲ့ရေး၊

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၄) - ကျေးဇူးဖွဲ့ဖို့ တိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုလျက်ရှိ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဝေဖန်ဆေးစစ်မှုကို ပြုလုပ်ရာတွင် စည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးဇူးပူဇော်မှုများ၊ နမူနာချက်များကို ဖော်ထုတ်၍ ကျေးဇူးပူဇော်မှုများကို သဘောဆန္ဒမရှိမီ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၅  
ကမ်းခြားကန်အစဉ်(၅) ။ ယုတ္တမဟိုဠာစီမံကိန်း စတင်ဆောင်  
ရွက်ပြီး ဖိတ်ဆက် အစည်းအဝေး နှစ်ပတ်လည်  
ကမ်းခြားကန်အစဉ်များ ဖြီးဆုံးကြောင်း  
ကြေငြာ ပြုပါသည်။

စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက် အစည်းအဝေး နှစ်ပတ်လည် အစီအစဉ်များ ၁၁:၀၀  
နာရီတွင် ဖြီးဆုံးပြုပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	မေ့စားနည်းပြ ပြင်ဆင်ရေး	ကျား	မ	ကျား+မ	2016	ပညာရေး ဦးစီးဌာန	ပထမဦးစွာ
	၂	စက်ရုံတွင်းပြင် ပြင်ဆင်ရေး			။	။	-	။
	၃	ရေပိုက်လိုင်း ကျင်းပရေး			။	။	-	။
	၄	ကျွပ်စက် ကျင်းပရေး			။	။	E.P.C	။
	၅	မေ့စားနည်းပြ ကျင်းပရေး			။	။	-	။
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
လူမှုပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							



ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	လေ့လာပုံစံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း				2017	လူထုအဟိတ် ဝီဒီယို	ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း
	၂	ရေကန်တူးဖော်ခြင်း			h	h	အချစ်ခြင်း	h
	၃	ရေစိုက်ရေပိုက် လိုင်းဖွဲ့စည်းခြင်း			h	h	-	h
	၄	မီးဖိုချိန် + မီးဖိုချိန် လိုင်းဖွဲ့စည်းခြင်း			h	h	E.P.C	h
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျွန်းမြေကန်အစိုးရ			h	h	ပညာရေး
၂								
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

လုပ်ငန်းချုပ်သော:

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသည့်အဖွဲ့အစည်း		ခုနှစ်	ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်း	မတ်လက်	
		ကျား	မ	ကျား+မ				
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အဦများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပညာရေးတန်း	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၇	ကျေးလက်စီမံကိန်း	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်းများ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	ရေထိုး ပန်းထိုး ဝါးတန်း			၂	၂	-	၂
	၃	ကားရောင်း ဝါးတန်း			၂	၂	-	၂
	၄	စက်ချုပ် ဝါးတန်း			၂	၂	-	၂
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျောက်တံတား ဆောက်ခြင်း	ကျား	မ	ကျား+မ	2018	ဆုရှင်အဖွဲ့	တစ်ခုနှင့်အတူ
	၂	မီးကြီး၊ မီးတိုင် ချွန်တင်ခြင်း			၂	၂	E.P.C	၂
	၃	ရေပိုက်လျှင်၊ ခွယ် ထိုးခြင်း			၂	၂	-	၂
	၄	စွာတွင်း လမ်း ချွန်တင်ခြင်း			၂	၂	-	၂
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျောင်း၊ မိမိတို့ နိုးကြားခြင်း			၂	၂	ပညာရေး
၂		မိမိတို့ ခန်းတင်ခြင်း			၂	၂	၂	၂
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	စက်ချုပ်သစ်			၂	၂၀၁၈	-	
	၃	ကားမောင်းသစ်တန်း			၂	၂	-	
	၄	ဝပ်ရှော့သစ်တန်း						
	၅	ကတ်ပြားသစ်တန်း						
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							

အလုပ်လုပ် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

အမျိုးအမည်	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အလုပ် ပြုလုပ် (အမှန်ခြစ်ရန်)			ရက်စွဲ	ထောက်ခံပေးသူ အမည်	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	မီးကြီး + မီးတိုင်း တိုင်းချဲ့ခြင်း	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၂၄	လူထုမယှဉ်ပါ စီမံကိန်း	ခံတားချင်း စက်ဝိုင်း
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်း မတည်ဆောက်ခြင်း			၂	၂	-	၂
	၃	ဂျာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း			၂	၂	-	၂
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျောက်ခဲစခန်း ရိုးကရံခြင်း			၂	၂	ပညာရေး
၂								
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ဖွေးမြေရေးနှင့်ဆိုင်သော အောက်အစဉ်များနှင့်အခြားအလိုအပ်ချက်များ)	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်	လက်ထပ်သူ (လုပ်ငန်းအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်)	ရက်စွဲ	ပစ္စည်း	အခြား
	၁	စိုက်ပျိုးရေး မြေရေး	ကျား ၆	ကျား + ၆	၂၀၁၉	-
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
	၇					
	၈					
	၉					
	၁၀					
	၁၁					
	၁၂					
	၁၃					
	၁၄					
	၁၅					
	၁၆					
	၁၇					
	၁၈					
	၁၉					
	၂၀					
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
	၇					
	၈					
	၉					
	၁၀					
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	စက်ယူပင်သစ်		"	"	၁
	၃	ခက်ထုတ်ပင်		"	"	၁
	၄					
	၅					
	၆					
	၇					
	၈					