

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဇရပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ


ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ







၂။ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ







၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ရှမ်းစု      ၂။ ဇရပ်ကြီးကုန်း      ၃။ သိမ်ကုန်း      ၄။ ရှမ်းစု (တ)

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ရေလွှဲကြီး ကုန်း ကျေးရွာ သမိုင်း အကျဉ်း

တချိန်က ကျွန်တော်တို့ ဒေသနယ်မှာ ရှမ်းစု ရေလွှဲကြီး ကုန်း ကျေးရွာကို စာများပြည်သူများက စာလယ်စာပေ ပေါ်ပေါက်လာ ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရွာ စားသောက် ရွေးယူဖွဲ့စည်း စားနပ်ရိက္ခာ စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် အကျိုးစီးပွားကို ပေါ်လွင်စေသော အားကိုး ကျေးရွာ ကို စေတီပုထိုးများ အကျင့်ပေးပြီး ပြုပါသည်။ ထိုအချိန်က နေရာအရပ်ရပ်မှာ စိတ်ထား ကို ပေါ်လွင်စေသည်။ စာများ ပြုရာ ရွေး သွယ် ရွေး ဝယ်များ စာတမ်း နား ရေးတည်း ဦးစွာ ယင်း စက်- ရန်ကင်း ဆက်သွယ်ထားသော ပေတရာ လမ်း စား တွင် ရေလွှဲကြီး တစ် ဘောင်ကို ရေတိုက်စား ဖွဲ့ နှင့် ကင်း လွတ်စေရန် ရွာ၏အဖွဲ့ကုန်း ဖြစ်ရန်ကို ရွေးစွဲ တည်ဆောက် ပြုပြင် ဖွဲ့စည်း ထားပြီး နောင် တချို့ ရွေး သည် ကုန်သည်များက ထိုရေလွှဲတွင် ကျွဲ နွား များ ကိုယ်စား နားဖြိုး စာစာရွေး ဖြင့် ၊ ရေတိုက်ဖြင့် တွဲဖက် ပြုလုပ် ထားသည်။ တချို့ သူ ရွေး များသည် ရန်ကင်း ရွေး ဖွဲ့ သူတို့ ဝယ်လာ သော ပစ္စည်း များနှင့် ကျွဲ နွား တို့ကို သယ် ဘောင်လေး သော အ ဌာ သတ်များကို ချိန် ချိန် သည် ရေရာ စာ စာပေလေး ကို ကိုယ်စား ၊ ရေကင်း ကို သည် "ရေလွှဲကြီး ကုန်း" ပင်ဖြစ် ပါသည်။ ထိုအချိန်က ရွာ ၏ များ ပင်ပင် မကြား များ သော်လည်း ရွေးသည် ၊ ရွေး ဝယ်တို့၏ အဖွဲ့ သုံး သော စကား ဖြစ်လာရာ ဖွဲ့ ယင်း ပေါ်ပေါက် ၏ သော ရှမ်းစု စာလယ်စာ စာပေ ပေါက်လာ က "ရှမ်းစု ရေလွှဲကြီး ကုန်း" ပေလွှဲ စာပေတွင် လာ ၏ စာပေသည် ရွာသူ ရွာသား များ သည် စကော ပသာ လယ်ပသာ ဦးစွာ ပျိုး စား ကို လုပ်ကိုင် စား သောက် ထားပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ ( သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား ( ၆ )၊မ ( ၉ )	ကျား ( - )၊မ ( - )	ကျား ( ၁ )၊မ ( - )

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ဝက်	စပါး	နှမ်း	သီးနှံစုံ

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖို့ရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်( PSA/ PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်မျ ား။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း( Wealth Ranking)	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွ ားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စု များကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်း ပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုမျ ားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ လိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ( အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၇	၅	၁၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ( အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ထိ န်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား သောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ





၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်း တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိ ရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃	၇	၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေခြင်း အကြောင်းသိရှိစေရန်
၈	ကျေးရွာ၏မော်မှန်း ချက်(၄)နှစ်စာကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအ စဉ်	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၉	၃၀	၆၉	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှ တ်ချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ



ကျေးရွာ အခြေပြ ဂွမ် သယံဇာတအရင်းအမြစ် ဖြေရှင်းပုံ  
 ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၇  
 ဦးအောင်စွာ - ၅၆.၉

မြို့နယ် - ပျော်တူမြို့နယ်  
 ရက်စွဲ - ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

မြေပုံအစဉ်

- စာသင်ကျောင်း
- သုခုန်ကြီးကျောင်း
- ဆော်
- ရေကန်
- ကျောင်း
- ကိုတား
- စိမ်းစောင်း
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ စိမ်းစောင်း
- စောင့်ရှောက်ရေးစိမ်းစောင်း
- ငွေကြေး

မြို့နယ်အစဉ် - ၅၆.၉  
 မြို့နယ်အစဉ် - ၅၆.၉

ကျေးရွာ - ပျော်တူမြို့နယ်

အချိန် - ၃:၀၀

ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။





ဝိသေသနာယက

ကျေးဇူးတင်အောင်  
ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်  
ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်

ကျေးဇူးတင်အောင်







ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး သပ်ခြင်း

ဆွေ ဇွဲ ခြင်္သေ့ နှင့် သန်းစိန်

ကပ်စု - ၅၆ - စု  
ကျေးရွာ - ချောင်းကြီးကုန်း

- ကျွဲ၊ သိုး၊ မြား၊ သူဗွတ် စီ၊ ဂွေ၊ ဆိပ်၊ ကို  
သုံးစွဲကြပါသည်။
- ဣ၊ ကား၊ သစ်တော မြားကို ကျွဲ၊ သိုး၊ မြား၊ က  
သုံးစွဲကြပြီး ကျွဲ၊ သိုး၊ မြား၊ ကထိမ်းချုပ်ကြသည်။
- စုတွင်း၊ ဆိုင်ကယ် မြားကို ကျွဲ၊ သိုး၊  
ကျွဲ၊ သိုး၊ ကတူတော့ သုံးစွဲ ပြီး ကတူတော့  
ထိမ်းချုပ်ကြပါသည်။
- ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ထိမ်းချုပ်ခြင်းတို့ကို  
ကျွဲ၊ သိုး၊ မြား၊ က၊ ကျွဲ၊ သိုး၊ မြား၊ က ပြုလုပ်ကြပါသည်။





၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်
၁	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၂	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀
၃	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
၄	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀

Handwritten notes in Burmese script are present throughout the table, providing details for each wealth ranking level. The notes describe various assets and characteristics associated with each level, such as the number of oxen, the size of the house, and the type of land owned. For example, the highest level (rank 1) is described as having 10 oxen, a large house, and a large plot of land. The lowest level (rank 4) is described as having 1 ox, a small house, and a small plot of land.







၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

၀၀၁၂ - ၂၅၆၀

ရာသီခွင်ပြ - ၂၀၁၂

ရာသီ	၀၁	၀၂	၀၃	၀၄	၀၅	၀၆	၀၇	၀၈	၀၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
အနောက်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အရှေ့	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အထွေထွေ	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အနောက်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အရှေ့	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အထွေထွေ	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀

အနောက် - ၀၁၊ ၀၂၊ ၀၃၊ ၀၄၊ ၀၅၊ ၀၆၊ ၀၇၊ ၀၈၊ ၀၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁  
 အရှေ့ - ၀၁၊ ၀၂၊ ၀၃၊ ၀၄၊ ၀၅၊ ၀၆၊ ၀၇၊ ၀၈၊ ၀၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁  
 အထွေထွေ - ၀၁၊ ၀၂၊ ၀၃၊ ၀၄၊ ၀၅၊ ၀၆၊ ၀၇၊ ၀၈၊ ၀၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁









၆.၅။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

<p>၀၀ : စ - ၃၂၅၀၀</p> <p>၁၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p>	<p>၂၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀</p> <p>၂၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀</p>
<p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p>	<p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p>
<p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p>	<p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p> <p>၇၀၀၀၀၀၀၀၀၀ - ၂၅၀၀</p>









ဒါ့အပြင် အခြားအချက်များကိုလည်း သေချာစွာ စစ်ဆေးရမည်။  
 ဤအချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စစ်ဆေးရမည်။  
 ၁။ အခြားအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။  
 ၂။ အခြားအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။  
 ၃။ အခြားအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။  
 ၄။ အခြားအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။  
 ၅။ အခြားအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။  
 ၆။ အခြားအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။  
 ၇။ အခြားအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။  
 ၈။ အခြားအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။  
 ၉။ အခြားအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။  
 ၁၀။ အခြားအချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။











ပထမဆုံးအကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ

အကြောင်းအရာ












၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်









၆.၈။ ကျေးရွာ၏ မျက်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

အမျိုးအမည်	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့ဝင်များ
<p>အဖွဲ့အစည်း</p>	<p>အဖွဲ့အစည်း</p>	<p>အဖွဲ့အစည်း</p>
<p>အဖွဲ့အစည်း</p>	<p>အဖွဲ့အစည်း</p>	<p>အဖွဲ့အစည်း</p>



အုပ်စု - ရှစ်စု  
 ကျေးရွာ - ရေပူကြီးကျင်း

အပျိုးသမီး

အထူးကုသီပျာ	ပွဲခြားတိုးတက်ရေး ကျပ်ငွေပျာ	ပျော်ပွင့်ပျာ
<p>၁- ရေပူကြီးကျင်း</p> <p>၂- ရေပူကြီးကျင်း</p> <p>၃- ရေပူကြီးကျင်း</p> <p>၄- ရေပူကြီးကျင်း</p> <p>၅- ရေပူကြီးကျင်း</p> <p>၆- ရေပူကြီးကျင်း</p> <p>၇- ရေပူကြီးကျင်း</p> <p>၈- ရေပူကြီးကျင်း</p> <p>၉- ရေပူကြီးကျင်း</p> <p>၁၀- ရေပူကြီးကျင်း</p>	<p>ရွာအတွင်း လမ်း ကျောက်စေ့ လမ်းခမ်းပေး၍</p> <p>ရွာအဝင် တံတား ပြန်လုပ်</p> <p>ကျေးလက်အေးအေးခင်း အောက်ရပ်ပေး၍</p> <p>စားရင်းကျောင်း ပြန်လုပ် ပြင်ဆင်ပေး၍</p> <p>ရေစင်ပိုက်ဖျက်၊ ရွာအတွင်း ပိုက်ဖျက်၊ မှုတ်တန်းပေး၍</p> <p>ကျွမ်းကျင်ရေး ဂူဖွဲ့စေကာ</p> <p>စားနပ်ရိက္ခာ စာရင်းစာတမ်း</p>	<p>ဒီဒီကလေးရွာတွင် ပွဲခြားတိုးတက်</p> <p>ပြီးတော့ အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပေး</p> <p>ပေးရန် ခွင့်လှစ်ပေးအပ်တောင်း</p> <p>တောင်းလည်း စစ်ကြိုဖွဲ့စည်းထားပါမိန့်</p>





ကျေးဇူး ကျပ်ကြီးကုန်

အုပ်စု - ၅၂၆

မြို့နယ်၊ ပျက်ကွပ်

ရက်စွဲ - ၁. ၁၂. ၂၀၁၇

ဖွဲ့၊ ဖြို၊ တိုး၊ တက်ရေးလုပ်ငန်း

စဉ်စားပေး အသင့်	ဖွဲ့၊ ဖြို၊ တိုး၊ တက်ရေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	မဲအရေအတွက်
၁	တက္ကသိုလ်တက်ဆောင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၉၀
၂	အသင်ကျောင်းဆောင်	ကျား + မ	၉၅
၃	ရေစင် ၊ ရေ ဖိုက် သွယ်တန်း ခြင်း	ကျား + မ	၈၄
၄	ကျောင်းခြံစည်း၊ ကျောင်းခတ်ခြင်း	ကျား + မ	၂၄
၅	နာရုံးကား	ကျား	၁၈
၆	လယ်စွဲ ဖောက်	ကျား	၁၅
၇	မိုက်ပျိုးရေး ရုံစိုက်ပညာ	ကျား	၈
၈	တက်ချုပ်လုပ်ငန်း	မ	၆





၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



ပီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်





ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်





၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း - ရက်စွဲ: ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၀	ဦးဝင်းမြင့်	ကျား	ဦးစီးချုပ်
၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	"
၂	ဦးစော	ကျား	အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	"
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	ဝန်ထမ်းချုပ်
၅	ဦးဝင်းမြင့်	ကျား	"
၆	ဦးစော	ကျား	"
၇	ဦးစော	ကျား	"
၈	ဦးစော	ကျား	အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	"
၁၀	ဦးစော	ကျား	အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးစော	ကျား	"
၁၃	ဦးစော	ကျား	အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	"
၁၅			
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၁၄) ယောက်      ကျား ( ၆ ) ယောက် + မ ( ၈ ) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးစော      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးစော      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာမာ      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။ ...../...../.....











(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်။  
 (ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။  
 (၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးအောင်  
 လက်မှတ်  ဇန.ရံ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာ  
 လက်မှတ်  ဇန.ရံ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇





၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွဲစား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့ပျားမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးပျံ့ဝန်ထမ်း အမည် - **၏ဝင်းစန္ဒာသိန်း**

နေ့စွဲ **၂၈.၁၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ဇောက်တွဲပင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွာဖွဲ့စု** ကျေးရွာ **ကျေးရွာ (၈) ကျေးရွာ**

စီမံကိန်းအဆင့်ခွဲစားအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၂.၁၇	၂၇.၁၂.၁၇	၂၁	၁၆	၃၇	၃၇   မမာ
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၁၇	၂၈.၁၂.၁၇	၂၅	၁၅	၄၀	၄၀   မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၁၇	၇.၁၂.၁၇	၁၄	၁၆	၂၀	၂၀   မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						   
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						



၆. ကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							





၁၀။ ပုံစံ ၈-၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၇ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဦးနှစ်ရွာကန် အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဝင်း စန္ဒာဝင်း  
 နေရပ် - ၁၀၀၂၊ ၂၀၀၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး၊ မြို့နယ် - ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာငါးစု၊ ကျေးရွာ - ကျေးရွာကြီး  
 က။ အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
 အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် - (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅  
ခုစီဖြစ်ပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်
၁။ မြေကြီး ဝင်ရောက်ရေးအစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်	၁။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်
၂။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်	၂။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်
၃။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်	၃။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်
၄။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်	၄။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်
၅။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်	၅။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်
၆။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်	၆။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်
၇။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်	၇။ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်







ပေး လုပ်ဆောင်ပေးရန် လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဝေမျှမှုအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	နည်းပညာ	ကျား	ကျား၊ မိန်းမ
၁	ကျေးဇူးတင်	ကျား	မျိုးကျား၊ ကျား၊ မိန်းမ
၂	မျိုးကျား၊ ကျား၊ မိန်းမ	ကျား	မျိုးကျား၊ ကျား၊ မိန်းမ
၃	ပျော်ရွှင်မှု	မ	ကျား၊ မိန်းမ
၄			
၅			

မိမိအထောက်အထား: ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အထောက်အကူပြုတော်မူပါမည့် အတည်ပြုရမည်။

အဆင့် ..... လက်မှတ် ..... Min ..... ၀၄.၅.၂၀၂၀



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

( လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ ( အပိုင်း-၃ ၂၆.၉.၂၀၁၅ ) ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံရွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မြ၊မြ၊ဝင်း၊

နေ့စွဲ ၉.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ပြနယ် ပုသိမ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၁၆.၃

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
၅၁၆.၃	၅၅၀၀၀ ခံစား	(၂၆'x၁၀'x၈')	၅၇	ကျား မ ကျား+မ ✓	353000/-	-	-	
၅၁၆.၃ (၁)	၅၅၀၀၀ ခံစား	(၂၆'x၆'x၆')		ကျား မ ကျား+မ	210000/-	-	-	
၅၁၆.၃ ကျား	၅၅၀၀၀ ခံစား	(၂၆'x၁၀'x၈')		ကျား မ ကျား+မ	-	-	-	
၅၁၆.၃ ကျား	၅၅၀၀၀ ခံစား	(၂၆'x၁၀'x၈')		ကျား မ ကျား+မ	1513000/-	-	-	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ







ရွေးကောက်ပွဲများ (ပြောသည့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

- ဗဟုစုပေး၊ ဆွေးနွေးခွင့်၊ ဘေး PRA ဖွဲ့၊ Problem Tree ဆွေးနွေးရေးစဉ်းစားရန်၊ စုံစမ်းစစ်ချက်၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပါဝင်သည်။
- နေထိုင်မှုအခြေအနေအထား၊ ရွေးချယ်မှု၊ အဓိကအားဖြင့် အခြေအနေအထားကို စွဲမြဲမှု၊ ရွေးချယ်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အခြေအနေအထားကို ရွေးချယ်ခံ့ပါသည်။
- ဗဟုစုပေးရေးအဖွဲ့တွင် ရွေးချယ်မှု (၄) ဖွဲ့ ဖွဲ့၊ ဖွဲ့၊ ဆိုင်သောအခါ၊ တံတား၊ တွင်း၊ လှေ၊ ရွေးချယ်မှု၊ တံတား၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး စီမံ၊ ရွေးချယ်မှု၊ စွဲမြဲမှုပါသည်။
- ရွေးချယ်မှု အဖွဲ့၊ ရွေးချယ်မှု၊ ဖွဲ့၊ ဖွဲ့၊ ရွေးချယ်မှု၊ ရွေးချယ်မှု၊ ရွေးချယ်မှု၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဆွေးနွေးခွင့်ပါသည်။
- ဗဟုစုပေးရေးအဖွဲ့အား ရွေးချယ်မှု၊ ရွေးချယ်မှု၊ ရွေးချယ်မှု၊ ရွေးချယ်မှု၊ ရွေးချယ်မှု၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဆွေးနွေးခွင့်ပါသည်။





Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten signature or name on the left side of the bottom section.

Handwritten text on the left side of the bottom section, below the signature.

Handwritten signature or name on the right side of the bottom section.

Handwritten text on the right side of the bottom section, below the signature.



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ - ၅.၆.၂၀၂၀ - - - - - ကျေးရွာ - ရွှေပြည်သာ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်  
အနှစ်ချုပ်  
မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်  
သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလိ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ကျောက်အောက် ခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ ကျေးရွာအုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလိ
	၂	ရေယိုစိမ့်ကောက် ဆေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၃	ရေယိုစိမ့်ကောက် ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၄	ရေယိုစိမ့်ကောက် ဆေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၅	ရေယိုစိမ့်ကောက် ဆေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ရေယိုစိမ့်ကောက် ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		