

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ချောင်းဆုံမြို့



## ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူး - ဒေါ်မိုးဝါ  
လက်ထောက်နည်းပညာမှူး - ဒေါ်အေးနန္ဒာထွန်း

### မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ.....
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ).....
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း).....
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ.....
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး..... အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁).....
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂).....
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃).....
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

၂။ ကမန်းကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမန်းကျေးရွာ)

၃။ ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု	ကမနင်းကျေးရွာ
	ပိုင်ကဒါး (ကုလားစု)
	ပိုင်ကဒါး ( ရှမ်းစု )

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကမနင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ချောင်း ဆုံမြို့နယ်၊ ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု သည် ကမနင်းကျေးရွာ၊ ပိုင်ကဒါး (ကုလားစု) ကျေးရွာနှင့် ပိုင်ကဒါး (ကုလားစု) ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ကမနင်းကျေးရွာသည် ချောင်းဆုံမြို့နယ်၏ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကမနင်းရွာ ဗဟိုပေါ်လျာရင်း၊ အကြောင်းမှာ ကမနင်းကျေးရွာကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် “ကျွန်ကမနင်း” ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ဆိုသည်မှာ ရွာဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ကမနင်းမှာ ငါးနိုးမဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ကမနင်းအဓိပ္ပာယ် အဖြစ်အပျက်မှာ ငြိမ်သာသာ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ငါးနိုးမဟူ၍ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြရာမှ ယခုအခါ ကမနင်းဟူ၍ ခေါ်တွင်လာခဲ့ပါသည်။

ကမနင်းကျေးရွာ ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ခေတ်ကျေးရွာ တည်ရှိ၍ အရှေ့ဘက်တွင် နှိုင်းမတ်ကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ ဝေသာဓကတွင် ကျေးရွာပိုင်း၊ လယ်ကွင်းများကလေးရှိ၍ မြောက်ဘက်တွင် ကမနင်းဘုရားတောင်တို့ တည်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအမည် - ကမနင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု

အိမ်ထောင်စု - ၃၁၉

ယူနိုက်တက် - ကျား - ၇၆၀ ၊ မ - ၈၃၄ စုစုပေါင်း = ၁၅၉၄

စိုင်းရှင်သာယာယူမျိုးစု - ကရင် (၁၅၀) ၊ မွတ်ဆလင် (၁၀) ၊ မွန် (၁၅၅) ၊ မဇာ (၉၄၄) ၊

ယူမျိုးစုစေတနာ - မရှိ

ပညာရေးအဆောက်အအုံ - အ.မ.က (၁) ကျောင်း ၊ မူကြိုကျောင်း

ယူမျိုးစုအဆောက်အအုံ - အိုးကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်း ၊ ခေတ် ၊ ခရစ်ယာန်ကျောင်း ၊ မဇာထိကျောင်း

အိမ်ထိမ်းမြားရေးလုပ်ငန်း - လယ် ၊ ယာ ၊ ရွာအခြေ ၊ သစ်ခက် ၊ ဆိုင်ခက်

ကျေးရွာတွင် ကျန်ရှိသူများ - ဆန် ၊ စပါး ၊ မာမာ ၊ ရွာဘာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	28.8.2018	ကျေးရွာလူ ထု	75	121	196	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း</li> <li>- ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံအစဉ်များ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)</li> </ul>
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	28.8.2018	ကျေးရွာလူ ထု	75	121	196	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။</li> <li>- ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။</li> <li>- အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။</li> </ul>
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	28.8.2018	ကျေးရွာလူ ထု	75	121	196	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။</li> <li>- အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။</li> </ul>


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	28.8.2018	ကျေးရွာလူထု	75	119	194	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေး ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	29.8.2018	ကျေးရွာလူထု	75	119	194	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	29.8.2018	ကျေးရွာလူထု	75	119	194	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စဉ်ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	29.8.2018	ကျေးရွာလူထု	75	119	194	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာစေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရှုပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



### ကမန်းကျေးရွာ၏လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကမန်းကျေးရွာသည် ကမန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၃၁၉) စုရှိကာ ကရင်အိမ်ထောင်စု (၁၅၀) စုနှင့် ဗမာအိမ်ထောင်စု(၁၄၄)စု၊ မွန်လူမျိုးအိမ်ထောင်စု(၁၅) စု၊ မူဆလင်အိမ်ထောင်စု(၁၀) စုရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ ကရင်လူမျိုး(၈၇၉) ဦး၊ ဗမာလူမျိုး (၆၄၆) ဦး၊ မွန်လူမျိုး (၄၃) ဦးရှိသည်။ မွတ်ဆလင်လူမျိုး(၃၅) ဦး ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

လူမှုအဆောက်အဦးအရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် ခရစ်ယာန်ကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း ရှိသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် မူလတန်းကျောင်းသာရှိသောကြောင့် အထက်တန်းကျောင်းမရှိသောကြောင့် နီးစပ်ရာကျေးရွာသို့ သွားရောက်၍ သင်ကြားကြရသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမန်းကျေးရွာ)




လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့်ကတ္တရာလမ်းနှင့်ကွန်ကရစ်လမ်းရှိသည်။မြေသားလမ်းလည်း အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။အချို့နေရာသည်မြေနိမ့်ပိုင်းတွင်တည်ရှိခြင်းကြောင့် ရေစီးရေလာကောင်းမွန်မှုမရှိဘဲရေလျှံမှုများရှိကာသွားလာရေးအနည်းငယ်ခက်ခဲမှုရှိသည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းသည်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းလည်းမရှိပေ။ အရေးပေါ်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်လာပါကမြို့နယ်ဆေးရုံတွင်သွားရောက် ကုသမှုခံယူကြရသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်း၊ ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ တို့တွင်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူများစွာရှိသည်။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများသည် ကျဘမ်း လုပ်ငန်းကို အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကြသည်။အရင်းအမြစ်နည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင် မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြန်ကားချပ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ် (ကမုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမုန်းကျေးရွာ)

ကမနင်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ပြုပုံသုံးသပ်ချက်

ကမနင်း ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ -

- (၁) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
- (၂) မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
- (၃) စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
- (၄) ဓမ္မစကူလ်းအဖွဲ့
- (၅) နာရေးကူညီမှုအသင်း
- (၆) ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီ
- (၇) ဂေါပက(ရပ်မိရပ်ဖ) အဖွဲ့
- (၈) အမျိုးသမီးရေးရာ
- (၉) မိခင်နှင့်ကလေး
- (၁၀) မြစ်မီးရောင်

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖွဲ့အစည်းများတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်အရေးပါပြီးအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့သည်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ကာကျေးရွာ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ဓမ္မစကူလ်းအဖွဲ့သည်ကျေးရွာအတွင်းရှိကျောင်းသားလူငယ်များအားလိမ္မာယဉ်ကျေး စေရန်အတွက်တစ်ပတ်တွင်တစ်ရက်ယဉ်ကျေးလိမ္မာကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ကာသင်ကြားပေး လျက်ရှိသည်။

နာရေးကူညီမှုအသင်းသည်ကျေးရွာရှိလူငယ်များစုနှင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးကျေးရွာမီးလင်း ရေးကော်မတီသည်လည်းအရေးပါသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ဂေါပကအဖွဲ့သည်ကျေးရွာအ တွင်းလိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့တို့သည်ကျေးရွာတွင်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည်။မြစ်မီးရောင်အဖွဲ့သည်လည်းကျေးရွာ၏လိုအပ်သောနေရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ချေးငွေ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

များကိုထုတ်ချေးကာပံ့ပိုးကူညီမှုများရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများသည်ကျေးရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုကဏ္ဍအလိုက် ချိတ်ဆက်ကာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေသည်ကိုလေ့လာသိရှိရသည်။

**၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

update- 28.8.2018

နေ အင်အား အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကမနင်း \_\_\_\_\_ ကျေးရွာ နှစ်စု - ကမနင်း

အမျိုးအစား	သတ်မှတ် ချက်များ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကမီနီယူနီ
ချင်းသာ	တိုက်အိမ်၊ သစ်အိမ် (သွပ်မိုး)၊ လယ် (၇၀၈၈၄၉၅၀၀၀)၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ တွန်ခက်၊ ချွေးဆိုင်ကြီးများ၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ကုမ္ပဏီ (၅၀၈၈၄၉၅၀၀၀)၊ မွေးမြူရေး(ကြက်)	40	12-53
သာမန်	ပျံဆောင်အိမ် (မိုက်ဖက်မိုး)၊ လယ် (၂)၈၈၈၀၀၀၀၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွေအုတ်(တစ်စုံတစ်ခု)၊ ကုမ္ပဏီ (၂)၈၈၀၀၀၀	140	43.89
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ် (မိုက်ဖက်မိုး)၊ ကျား၊ ခြေဖာမဲ့၊ မက်ဆီ	139	43.99

ပါဝင်အဖွဲ့: ၅၀၀  
အမျိုးသား - ၁၄  
အမျိုးသမီး - ၁၇

**ကမနင်းကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်**


ကမနင်းကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၃၁၉) ရှိသည်။ အနက်မှအိမ်ထောင်စု(၄၁)စုခန့်သည် တိုက် အိမ်၊ သစ်အိမ် (သွပ်မိုး)၊ လယ်(၁၀)ဧကနှင့်အထက်၊ ကား၊ မွေးမြူရေး၊ ကုန်စုံဆိုင်ကြီးများ၊ ထော်လ ဂျီ၊ ရာဘာခြံ (၁၀)ဧကနှင့်အထက်စသည်တို့သည်ချမ်းသာသောအုပ်စုတွင်ရှိသည်။

အိမ်ထောင်စု(၁၁၉)စုခန့်သည်ပျဉ်ထောင်အိမ်(ခန့်ဖက်မိုး)၊ လယ်(၂)ဧကအောက်၊ ရာဘာခြံ(၂) ဧကအောက်၊ တပိုင်တနိုင်ဈေးရောင်းခြင်း(စားသောက်ဖွယ်ရာ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကုန်စိမ်း)၊ ဆိုင်ကယ်စ သည်တို့သည်သာမန်အုပ်စုတွင်ရှိသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

ကျန်ရှိသောအိမ်ထောင်စု(၁၅၉)စုခန့်သည်ဝါးအိမ်(ခန့်ဖက်မိုး)၊ ထရံကာများဖြင့်နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ပြီးကျဘမ်းအလုပ်များလုပ်ကိုင်ကြကာစက်ဘီးများပိုင်ဆိုင်ကြသည်။မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေသူများသည်ဆင်းရဲသောအုပ်စုတွင်ရှိသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ် (ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

**ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း**

ကမနင်း ကျေးရွာ၏ ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်ပုံစံဖြင့် အဆင့်(၁၀) ဆင့်၊ အချက် (၁၀)ချက် သတ်မှတ်ကာ ဆွေးနွေးဆန်းစစ်သုံးသပ်ခဲ့သည်။

**၁။ ခေါင်းဆောင်မှု**

အမျိုးသားများသည် ရပ်ရွာရေးကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ အမျိုးသားများကိုအား ကိုးအားထားပြုခြင်း၊ အမျိုးသားများ၏ခေါင်းဆောင်မှုကို ရှေးရိုးအစဉ်အလာတစ်ခုအနေဖြင့်လက်ခံကျင့် သုံးနေခြင်း၊ ပြင်ပဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု အားနည်းခြင်း၊ ပံ့ပိုးကူညီမှု အားနည်း ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

**၂။ ဝင်ငွေရရှိမှု**

ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျမှုရှိသည်ကို တွေ့ရ သည်။အမျိုးသားများသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုသောကြောင့် အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေပိုမိုရှာနိုင်ကြသည်။ လုပ်အားအတွက်အချိန်ပေးမှုသည် အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားတန်းတူဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးတွင် လုပ်ခငွေပေးချေမှုမှာ အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိကြသည်။

**၃။ အိမ်မှုကိစ္စ**

အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများမှ အဓိကလုပ်ဆောင်နေကြရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှု ကိစ္စများအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထားကြပြီး အမျိုးသမီး များမှသာ လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင်မူ အမျိုးသားများသည်လည်း အိမ်မှုကိစ္စရပ်များ တွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လာကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

**၄။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု**

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား ခွဲခြားထားခြင်းမရှိသော်လည်း အသုံးပြုမှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုနေသည်ကိုတွေ့ ရှိရသည်။ အမျိုးသားများ၏ဝင်ငွေများကို အမျိုးသမီး များမှထိန်းသိမ်းပေးတတ်ကြပြီး အသုံးပြုရာတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသုံးစွဲကြသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

**၅။ ရပ်ရွာရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်**

အမျိုးသားအများစုသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုပြီး ဦးစီးလုပ်ဆောင်နေခြင်း၊ အမျိုးသားများသည်သာ ဦးဆောင်လုပ်နေသောအစဉ်အလာရှိနေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စများကို တနေကုန်လုပ်ဆောင်နေခြင်း၊ ပြင်ပဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ရပ်ရွာရေးကိစ္စများတွင်အမျိုးသားများသည်သာပိုမိုပါဝင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ရှိကြသည်။ ယခုအခါတွင် အမျိုးသမီးအများစုသည်လည်း ပါဝင်မှုရှိလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။

**၆။ အရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲခွင့်**

အရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှမှုရှိသည်။ အကြောင်းမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အမျိုးသားသည်ဝင်ငွေရှာဖွေ ရရှိလာသော ဝင်ငွေများကို အမျိုးသမီးများက စီမံခန့်ခွဲထိန်းသိမ်းပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် အရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် အတူတကွ စီမံခန့်ခွဲဆုံးဖြတ်ကြသည်။

**၇။ ပညာသင်ကြားခွင့်**

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင်အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများသည် တန်းတူပညာသင်ကြားခွင့်ရကြသော်လည်း စားဝတ်နေရေးမပြေလည်မှုကြောင့် အမျိုးသားအများစုမှာ ပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်ကြားနိုင်ကြဘဲအရွယ်မတိုင်မီ လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

**၈။ လုံခြုံမှု**

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများကဘဝလုံခြုံမှု ပိုမိုမြင့်မားကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ ထုံတမ်းအစဉ်အလာ ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ အတွေးအခေါ်ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးများ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လက်ရှိခေတ်တွင်ကြုံတွေ့နေရသည့် သတင်းအချက်အလက်များသည်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေသည့်အကြောင်းတရားများဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမန်းကျေးရွာ)

**၉။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း**

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိကြသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စများကို တနေကုန်နီးပါးလုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ ရှိနှင့်ပြီးသော အလုပ်အကိုင်များသည်လည်း ကာယလုပ်အားစိုက်ထုတ်ရသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သဖြင့် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများကို ပိုမိုခေါ်ယူခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။

**၁၀။ ရပ်ရွာရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ခွင့်**

ရပ်ရွာအရေးကိစ္စရပ်များတွင်အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပါဝင်ခွင့်ရရှိကြပြီး အမျိုးသားအများစုသာ ဦးဆောင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့်သာအချိန်ကုန်နေခြင်း၊ ပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ရပ်ရွာအရေးကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုပါဝင်မှုအားကောင်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။



၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

update - 28.8.2018

ကျေးရွာ - ကမန်း

ရာသီခွင်အရာ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု														
ကပ်ထားလုပ်ငန်း														
ကျွန်းမာရေး	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
မွဲတော်			-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
ကုဘစေးခြစ်လုပ်ငန်း			-	-	-									
ကျွမ်းလုပ်ကိုင်မှု														
ရေရှားပါးမှု	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အုတ်ဖိုလုပ်ငန်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

အဆို:

- = နေ့ဘာ
- = တိမ်ထူ
- = မိုးရွာသွန်းခြင်း
- = ကျွန်းမာရေး
- = မြှုပ်နှံမှု
- = တဲခြံ
- = မျိုးဖြူ
- = ကောက်ခိုက်
- = တွန့်ယက်
- = ကောက်ရိတ်
- = မွဲတော်
- = ကုဘစေးခြစ်
- = ကျွမ်းလုပ်ကိုင်ခြင်း
- = ရေရှားပါးမှု
- = ဝါးဆိမ်း
- = အုတ်ဖိုလုပ်ငန်း

ငါ့လက်ထပ်: ဇွန် ၁၃  
အမျိုးသား - ၁၂  
အမျိုးသမီး - ၁၅

ကမန်းကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ကမန်းကျေးရွာအုပ်စု ကမန်းကျေးရွာတွင် ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တပို.တွဲ ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလတွင် အလွန်ပူပြင်းပြီး ကဆုန်၊ နယုန် လများတွင် မိုးတပြိုက်ပြိုက်ရွာပြီး ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး သီးတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဆီးနှင်းများ အနည်းငယ်ကျပြီး အေးချမ်းသည်။

ကဆုန်လနှင့်ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲများကြောင့် ကျန်းမာရေး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမန်းကျေးရွာ)



ချို့တဲ့မှုများရှိသည်။ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကိုကျင်းပ၍ကဆုန်လ၊ သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ပွဲတော်များရှိသည်။

လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လများမှစတင်၍ ထွန်ယက်ကြပြီး နယုန်လတွင် ပျိုးကြဲကာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ကောက်စိုက်ပျိုးသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရိတ်သိမ်းသည်။ မိုးသော နယုန်၊ ဝါဆိုနှင့် ဝါခေါင်လများမှလွဲ၍ ကျန်သောလများတွင် ရော်ဘာအစေး ခြစ်ကြသည်။ တပို့တွဲလတွင် ရွက်ကြွေချိန်ဖြစ်၍ အစေးခြစ်မှုကို ခေတ္တရပ်နားသည်။ ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သူများထက် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိသည်။









ဈေးရောင်းခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်း၊ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်ကြသော် လည်းဝင်ငွေထွက်ငွေကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း၊ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းကြောင့်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုနှောင့်နှေး ကာတစ်ဖက်နိုင်ငံသို့လည်းသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများစွာရှိသည်။

### ၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

update 28-8-2018

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဆုံးဆပ် ရက်

ကျေးရွာ - ကမနင်း ကျေးရွာအုပ်စု - ကမနင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု		/		ဆုံးဆပ်မှု	
 ကား ခွဲ ဆိုင်ကယ် ဝှန်ခက် သစ်ခက် ဆန်ခက်	 အုပ်ချုပ်ခက်	 	မိမိ လယ် လမ်း တံတား ချောင်း ခေတီ ဆိုင်ကယ် ရေတွင်း ဂျာဘာ အစားအကွပ် ဘုန်းကြီးကျောင်း	 	လမ်း တံတား ချောင်း/ရေတွင်း ကား သစ်ခက် ဝှန်ခက် ရေတွင်း/ကျောင်း
		 			လမ်း လယ် ခေတီ ဂျာဘာ အစားအကွပ် ဘုန်းကြီးကျောင်း အကြည်တိုက်

ဝိဝေအဖွဲ့အဖွဲ့  
 အဖွဲ့အဖွဲ့ - ၁၁  
 အဖွဲ့အဖွဲ့ - ၁၇

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

**ကမနင်းကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာအတွင်းရှိသောအရင်းအမြစ်များနှင့် လူမှုအသုံးအဆောင်အဆောက်အအုံများ အားလုံးသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများ၏ထိန်းချုပ်မှုသည်များစွာရှိပြီး အမျိုးသမီးများ၏ထိန်းချုပ်မှု များမရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးအများစုမှာ အိမ်မှုကိစ္စများကြောင့် လည်းကောင်းအမျိုးသားများ၏နေရာမပေးမှုကြောင့်လည်းကောင်း ဦးဆောင်မှု နေရာတွင် ရှေ့တန်းမရောက် နိုင်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။



၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာမြေများ/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစုညှိမှုရေးရာဌာနသည် စေတနာ့စွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍ခေါင်းဆောင်ခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဌာန၏စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစုညှိမှုရေးရာဌာနသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးနောက်အောင်မြင်ရမည်။ ဤနောက်တွင် လူထုစုညှိမှုရေးရာဌာန သတင်းအချက်အလက်ဗဟို၊ Tablets မှတစ်ဆင့် မြှင့်တင်ရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဌာနအမည် ဦးစော၊ ဓါး၊ ခို	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ၀၇- 7919 ၇6 534	လူထုစုညှိမှုရေးရာဌာနအမည် ငါးကလေး	
ဖြည့်နှက်ရန်အသင့်ရှိပြီး မျိုးစေ့များ	ဦးနှစ် နည်းဆုံး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ကမာင်	ကျေးရွာ ပိုင်ကဒါ၊ ၇၆၆-၇

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၀	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၆၉	ဘာသာ(၂) - ဘုရားကျောင်း	၇၃
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၄	ဘာသာ(၃) -	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၄၃	၃၅၀
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၈၃	၄၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျွန်းဆရာ	အမှတ် ခြံမိ	သာယာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေလဲယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဟီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

(က) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆိုသားများ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း
ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း
ကွန်ကရစ်လမ်း  
လှသွားလမ်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
ရွာလက်ကမ်းနံရိုးထိုးထိုးတက်စုစိုင်းရွာ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအားပေးခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် အထိခိုက်မှုမရှိစေရန် မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် အထိခိုက်မှုမရှိစေရန် မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း?

ခြောက်လအတွက် အထောက်အကူပြုရန် -----

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/

၃၀ မိနစ်      ၃၀ မိနစ်      အခြား -----

မိုးရာသီတွင် အထောက်အကူပြုရန် -----

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/

၃၀ မိနစ်      ၄၅ မိနစ်      အခြား -----

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် အထောက်အကူပြုရန်  
 (ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

(ခ) ဝတ်စုံနှင့်ဆိုင်ရာသဘာဝသောအမွှေအရည်များ -  
 ဤဘေ့ဂျက်လွှာတွင်မည်သည့်အမျိုးအစားရှိ သဘာဝသောအမွှေအရည်များကိုဖော်ပြနိုင်ပါသလော။  
 မပါရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ခ) ဘေ့ဂျက်လွှာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းမဟုတ်ဘဲ ဤဘေ့ဂျက်လွှာတွင် ဘေ့ဂျက်လွှာဖြန့်ဝေရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကွယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

(၁) နာရေးအဖွဲ့အစည်းအသင်း (၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ၈၀၀၀ ဖွဲ့စည်းသည်။)  
 (၂) -----

ဘေ့ဂျက်ခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးစော.မင်းမိုး
	လက်မှတ် <i>[Signature]</i> နေ့စွဲ ၂.၃.၂၀၁၆
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် စင်္ကြာဝါကျွင်
	လက်မှတ် <i>[Signature]</i> နေ့စွဲ ၂.၃.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
 (ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

ပုံစံ - ဝ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်နှင့်ရွာကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဆိုင်ရာတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစော.မင်း.ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၇၇၁၄၇၆၅၃၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မေသူညွန့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မ္မိ	မြို့နယ် ချောင့်.ဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကမနု.ဇ.
		ကျေးရွာ ကမနု.ဇ.

က။ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --ကချင်--	၁၅၀	ဘာသာ (၁) မူစိ	၂၅၉
လူမျိုးစု (၂) --ဗမာ--	၁၄၄	ဘာသာ (၂) အဓိက	၂၀
လူမျိုးစု (၃) --ဗိုင်း--	၁၅	ဘာသာ (၃) ကရင်	၀၀
လူမျိုးစု (၄) မူဆလင်	၁၀	ဘာသာရော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		၄၀၃
လူမျိုးစု (၁) --ကချင်--	၃၄၄	၃၀၇
လူမျိုးစု (၂) --ဗမာ--	၃၂၂	၂၂
လူမျိုးစု (၃) --ဗိုင်း--	၂၀	၈၅
အခြား မူဆလင်	၂၃	၃၈
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	၂၈၂	

(၁) အခြေခံအချက်အလက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမနု.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနု.ကျေးရွာ)

အထက်ပိုင်း	အောက်ပိုင်း	အထက်ပိုင်း	အောက်ပိုင်း	အထက်ပိုင်း	အောက်ပိုင်း
အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>
အထက်ပိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>
အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>
အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>

(က) ကျွမ်းကျင်သူများမှပေးသော (ကျေးဇူးတင်နေသလိုပင်) သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာစေရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်သူများ

(က) အထက်ပိုင်း			(ခ) ကျွမ်းကျင်သူ			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
အထက်ပိုင်း	အောက်ပိုင်း	အခြား	အထက်ပိုင်း	အောက်ပိုင်း	အခြား	အထက်ပိုင်း	အောက်ပိုင်း	အခြား
အထက်ပိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်ပိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်ပိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်ပိုင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ဃ) ကျေးဇူးတင်နေသလိုပင် ကျွမ်းကျင်သူများ / ကျေးဇူးတင်နေသလိုပင် ကျွမ်းကျင်သူများ ဆက်သွယ်ထားသော ကျွမ်းကျင်သူများ (အောက်ပိုင်းကိုရိုက်ပါ)

ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလမ်း: ကျေးဇူးတင်ကြောင်း      ကျွမ်းကျင်သူလမ်း: ကျွမ်းကျင်သူလမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: အခြား  
 ကျေးဇူးတင်ပေးလမ်း: ကျေးဇူးတင်ပေးလမ်း      လူသွားလမ်း: လူသွားလမ်း

(င) ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမရှိဘဲ  
 (က) လူထုပေးကြံပေးနိုင်သည့် ဤကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်မှု နှင့်ပတ်သက်သည့်  
 (ခ) ဤကျွမ်းကျင်သူများကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပေးဆောင်သနည်း? နှစ်...../မသိ  
 (ဂ) ဤကျွမ်းကျင်သူများကို ငြိမ်းချမ်းစေရန်ကြိုးပမ်းသနည်း? မြှုပ်နှံသည် မြေခွဲမိ မသိ  
 (ဃ) ခန့်အကွဲအား

လူထုပေးကြံပေးနိုင်သည့် လူထုပေးကြံပေးနိုင်သည့် အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 (ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)



=၁၆=

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝသေဆွေများ  
 ဤကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကိုသို့ သဘာဝသေဆွေများလက်ကွဲခြင်း နှိုင်းသလား။  
 မရှိဘဲ  နှိုင်းသည် နှိုင်းခေါ်ပြီး \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲစိတ်အတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်  
 ခွဲစည်ထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(စ) .မကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ( ၇၀၁၀ )  
 ၂) .မကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ( ၇၀၁၆ )

(ဇ) အထူးထုတ်ဖော်ချက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထူးထုတ်ဖော်ချက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု နှိုင်းသလား။  
 မရှိဘဲ  နှိုင်းသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးစောမင်းခိုင်
	လက်မှတ်  ၀၄.၅ ၂၇. ၁၂. ၂၀၁၆
လူထုထုတ်ဖော်ရေးမှူး	အမည် မေခင်အောင်
	လက်မှတ်  ၀၄.၅ ၂၇. ၁၂. ၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
 (ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

ပုံ- ၈ - ၁ ကျေးဇူးတင်ကြေးခွန်စာရင်းစာရွက် (Form A(1))

ကျေးဇူးတင်ကြေးခွန်စာရင်းစာရွက်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။  
 အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။  
 အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။  
 အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။  
 အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။

ကျေးဇူးတင်ကြေးခွန် အမည် - **ဒီ အေ.ပစ်.ဒီ** | ကျေးဇူးတင်ကြေးခွန် ဝန်ခံပိုင်ဆိုင်သူ - **၀၇၇၅၁၄၅၆၅၃၄** | ကျေးဇူးတင်ကြေးခွန် အမည် - **အေ.ပစ်.ဒီ**  
 ပြင်ဆင်ကြေးခွန် - **၂၄၆** | ငွေ နှင့် အခြား - **၆၅၂၅၃** | ကျေးဇူးတင်ကြေးခွန် - **၈၈၅၆** | ကျေးဇူး - **၈၈၅၆**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ကရင်</b>	<b>၁၅၀</b>	ဘာသာ (၁) - <b>မုန့်ဘာသာ</b>	<b>၁၄၇/၇</b>
လူမျိုးစု (၂) - <b>အသံ</b>	<b>၁၄၄</b>	ဘာသာ (၂) - <b>မုန့်ဘာသာ</b>	<b>၁၄၄</b>
လူမျိုးစု (၃) - <b>ဗမာ</b>	<b>၁၅</b>	ဘာသာ (၃) - <b>မုန့်ဘာသာ</b>	<b>၁၅</b>
<b>လူမျိုးစု (၄) မွတ်စလင်</b>	<b>၁၀</b>	<b>ဘာသာ (၄) မွတ်စလင်</b>	<b>၁၀</b>

မသန်စွမ်းသူများ  
 သက်ကြီးရွယ်အိုများ  
 (၆၅ နှင့် ၆၆ အထက်)  
 စင်စတင်ရောင်

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူစုစု		
လူမျိုးစု (၁) - <b>ကရင်</b>	<b>၄၂၀</b>	<b>၄၅၅</b>
လူမျိုးစု (၂) - <b>အသံ</b>	<b>၃၁၀</b>	<b>၃၃၃</b>
လူမျိုးစု (၃) - <b>ဗမာ</b>	<b>၁၅</b>	<b>၂၇</b>
<b>လူမျိုးစု (၄) မွတ်စလင်</b>	<b>၁၅</b>	<b>၁၉</b>
အိမ်ထောင်စုစု	<b>၂၅၀</b>	<b>၃၉</b>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
 (ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)





P

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ပုံတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိတ်ဆက်ဆက်အစည်းပေးပတ်ပို့တောင်းခံရမည်။ မိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်စင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအားမင်းသိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၇၅ ၂၄၇၆၅၃၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်မျိုးဝါ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဦး	ပြို့နယ် ရွှေဘို	ကျေးရွာအုပ်စု ကမနင်း
ကျေးရွာ		ကျေးရွာ ကမနင်း

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဣရင်	150	ဘာသာ(၁) - ဣန္ဒိယဘာသာ သရုပ်ပုံ	143 7
လူမျိုးစု (၂) - မအူ	144	ဘာသာ(၂) - ဣန္ဒိယဘာသာ	144
လူမျိုးစု (၃) - မြန်	15	ဘာသာ(၃) - မြန်	15
လူမျိုးစုစေ့		ဘာသာစေ့	
အခြား - ၄၂၁၂၀၆	10	ဘာသာအခြား	10
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	107		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

	အပျိုသား(အရော့တွက်)	အပျိုသမီး(အရော့တွက်)	စုစုပေါင်းအရော့တွက်
လူဦးရေ	764	839	1603
လူမျိုးစု (၁)-ဣရိတ်	422	457	879
လူမျိုးစု (၂)-အိန္ဒိယ	311	335	646
လူမျိုးစု (၃)-ဗွန်	16	27	43
အခြား များသလဲ	15	20	35
အိမ်ထောင်ဦးစီး	280	39	319

(၁)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမဲ့	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခံမိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမဲ့
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူလှည့်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      ချမ်းသာလမ်း      လှသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံချက် ပိုင်းပါ
- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
(ကမန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမန်းကျေးရွာ)

(စ) ဝန်ထမ်းအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုဟိုနှင့်ကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိဝန်ထမ်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ပေသီပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ပေသ့၊ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါသည်  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(က) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) စိုးစန်းအေးအောင် (၂၀၁၆)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဒေါ်အေးမင်းစိုး  
လက်မှတ် [Signature] ၀၆.၅ ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဒေါ်အေးစိန်  
လက်မှတ် [Signature] ၀၆.၅ ၂၀၁၆



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)						
လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု	
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၃၀၂၂၅၆						
ခန.စွဲ			စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၎င်းစက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကမနုဇ်း	ကျေးရွာ	ကမနုဇ်း ( ဗိုင်းကဒါး ၅၅၆၂ )
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၆.၂.၂၀၁၆	၃၉	၄၅	၈၄	မွန်-၂   ကရင်-၂
၂. ကျေးရွာခွဲ ဖြန့်ဝေ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆	၃၆	၄၁	၇၇	ကရင်   ၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၈.၃.၁၆	၂၉.၃.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၁၆	၁၈.၅.၁၆	၃၅	၄၃	၇၈	ကရင်   ၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၅.၁၆	၁၈.၅.၁၆	၃၅	၄၃	၇၈	ကရင်   ၁
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)						
လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးတိုင်း	ကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၆၇၁၃၂၂၅၆						
ခန.စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၇			စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကမနုဇ်း	ကျေးရွာ	ကမနုဇ်း
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၆	၂၇.၂.၂၀၁၆	၃၂	၂၃၀	၂၆၂	မာ(၇၂) မု(၃၀၆) (၃) ကရင် (၃၅)
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဖြန့်ဝေ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁. ၂. ၂၀၁၇	၂၁. ၂. ၂၀၁၇	၄၄	၂၂၄	၂၆၈	မာ(၇၅) မု(၃၀၆) (၄) ကရင် (၃၂)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၃. ၂. ၂၀၁၇	၂၃. ၂. ၂၀၁၇	၂၄	၂၂	၄၆	မာ(၇၄) မု(၃၀၆) (၂၆) ကရင် (၆)
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇၆. ၂. ၂၀၁၇	၇၆. ၃. ၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇. ၃. ၂၀၁၇	၇. ၃. ၂၀၁၇	၇၈	၄၂	၂၆၄	မာ(၇၆) မု(၃၀၆) (၃) ကရင် (၂၃၅)
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇. ၃. ၂၀၁၇	၇. ၃. ၂၀၁၇	၇၈	၄၂	၂၆၄	မာ(၇၆) မု(၃၀၆) (၃) ကရင် (၂၃၅)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမနုဇ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနုဇ်းကျေးရွာ)

ပုံစံ - ဝ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ဧည့်သည်ကို ခြံသွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာတစ်ခုစီအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဂျွေငါ		
နေ့စွဲ - ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၂၁	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(ဝ) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - မွန်	မြို့နယ် - ကျေးဇူးတင်	ကျေးရွာအုပ်စု - ကမရဇူး
	ကျေးရွာ - ကမရဇူး	

စီမံကိန်းအောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အခြား စာရွက် စာတမ်း	အခြား စာရွက် စာတမ်း %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအ တွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေအ တွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အခြား စာရွက် စာတမ်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀၂၁	၂၀.၁၀.၂၀၂၁	၇၅	၁၂၁	၁၇၆	မဟာ-၄၄ / ကျေး-၁၄၇ / မွန်ဘလင်း-၃			
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၂၁	၂၃.၁၀.၂၀၂၁	၇၅	၁၁၄	၁၇၄	မဟာ-၄၄ / ကျေး-၁၄၇ / မွန်ဘလင်း-၃			
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၂၁	၂၃.၁၀.၂၀၂၁	၁၀	၁၁	၂၁	မဟာ-၄   ကျေး-၁၄၇ / မွန်ဘလင်း-၃			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၁.၁၁.၂၀၂၁	၂၃.၁၁.၂၀၂၁	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၂၀၂၁	၂၈.၁၂.၂၀၂၁	၅၃	၁၁၃	၁၆၆	မဟာ- ၃၁   ကျေး-၁၅၃ မွန်ဘလင်း- ၂			
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၁၂.၂၀၂၁	၃၁.၁၂.၂၀၂၁	၄၅	၁၁၂	၁၅၅	မဟာ - ၁၅ ကျေး - ၁၅၃ မွန်ဘလင်း - ၁			

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၂.၂၀၂၁	၂၈.၁၂.၂၀၂၁	၅	၆	၁၁	မဟာ - ၁၅ ကျေး - ၁၅ မွန်ဘလင်း - ၁		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေး ဆွဲခြင်း	၃.၁.၂၀၂၂	၃.၁.၂၀၂၂	၅	၇	၁၅	မဟာ - ၁၅ ကျေး - ၁၆ မွန်ဘလင်း - ၁		
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြံညံ့ အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၁၂.၂၀၂၁	၃၀.၁.၂၀၂၂	၅	၅	၁၀	မဟာ - ၁၅ ကျေး - ၁၅ မွန်ဘလင်း - ၁		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၂.၂၀၂၂	၂၀.၂.၂၀၂၂	၅	၅	၁၀	မဟာ - ၁၅ ကျေး - ၁၅ မွန်ဘလင်း - ၁		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၃.၂၀၂၂	၅.၃.၂၀၂၂	၅	၅	၁၀	မဟာ - ၁၅ ကျေး - ၁၅ မွန်ဘလင်း - ၁		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၂၂	၂၃.၃.၂၀၂၂	၅	၅	၁၀	မဟာ - ၁၅ ကျေး - ၁၅ မွန်ဘလင်း - ၁		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂.၄.၂၀၂၂	၂.၄.၂၀၂၂	၅၅	၁၀၇	၁၆၂	မဟာ - ၁၆ ကျေး - ၁၅၀ မွန်ဘလင်း - ၁		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမရဇူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမရဇူးကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်		သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်ချိုဝါ</u>					
ဖေ့.ရွဲ	၂၈ . ၈ . ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	- မွန်	မြို့နယ်	- ချောင်းဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု	- ကမဒုဇ်း
				ကျေးရွာ	- ကမဒုဇ်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖေ့.ရွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ဖေ့.	ပြီးဆုံးသည့် ဖေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဝင်စားအစည်းအဝေး	၂၈.၈.၂၀၁၈	၂၈.၈.၂၀၁၈	၇၄	၁၀၀	၁၇၄	ကရင်-၁၃၆၊ မာ-၃၅	၃၁၄	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၈.၂၀၁၈	၂၉.၈.၂၀၁၈	၇၃	၁၀၁	၁၇၄	ကရင်-၁၃၅၊ မာ-၃၅	၃၁၄	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၇.၉.၂၀၁၈	၂၆	၁၇	၄၃	မာ-၁၂၁၊ ကရင်-၃		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၅.၁၁.၂၀၁၈	၂၀.၁၁.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမဒုဇ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမဒုဇ်းကျေးရွာ)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန် ချွတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်သောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုဗဟိုပြုရေးရာများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲစာတင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဗဟိုပြုရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဂေါ်လှိုင်

ဇနီး ၂.၃.၂၀၁၆  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/လွင်း ဖွဲ့ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကမ္ဘိုင် ကျေးရွာ ပိုင် ကဒါး ၅ ၆ ၇

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအစုံအတင် - သန့်လက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေရှားပါးသောဧကပင်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ	၂ ရွာလမ်းမီးဖိုခန်း အခက်ခဲ
၃ ရွာလမ်းမီးဖိုခန်း အခက်ခဲ	၃ ဖောက်ဖျက် ရေရှားပါးသောဧကပင်
၄ ချောင်းကန် ရေလွတ်စွာ ဧကပင်	၄ ဆေးပေးခန်းမရှိသောဧကပင်
၅ ဆေးပေးခန်းမရှိသောဧကပင်	၅ ချောင်းကန် ရေလွတ်စွာ ဧကပင်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်မီးလင်းရမည်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရမည်။	၁ သောက်သုံး ရေ လုံလောက် ရှိအောင် ရေကန်
၂ လူပုဂ္ဂိုလ် စေတနာအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတက်သော	၂ သော ရွာ(ပုဂ္ဂိုလ်) ဖွဲ့စည်း
၃ ရွာတစ်ရွာ (ပုဂ္ဂိုလ်) စေတနာအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတက်သော	၃ ကောင်းမွန်သော ရွာ(ပုဂ္ဂိုလ်) ဖွဲ့စည်း
၄ ရွာတစ်ရွာ (ပုဂ္ဂိုလ်) စေတနာအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတက်သော	၄ စာလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်း ကောင်းမွန်သော ရွာ(ပုဂ္ဂိုလ်) ဖွဲ့စည်း
၅	၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကုန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းအရေအတွက်
၁ ရွာလမ်းမပြင်ရေး	ကျား + မ	ရွာလမ်းမပြင်ရေး ဝင်ရတ် ၅၀၀၀၀	၅၀၀၀၀	၃၅၀၀
၂ ရွာလမ်းမီးဖိုခန်း	ကျား + မ	ရွာလမ်းမ မပြင်ရေး		၃၅၀၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမန်းကျေးရွာ)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၀၅

၃	အလကားဆုံး ဆုငွေပိတ်ရ	ကျား + မ	ရွာရွာအသိပေးစာ (ရွာစား: ၈၈၈)	၃၅၀၀
၄	ရွာအသိပေးစာ	ကျား + မ		
၅	အလကားဆုံး အလကားဆုံး	ကျား + မ		
၆	အလကားဆုံး			

ဒါဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အဖွဲ့ ဦးစိုးဝင်း လက်မှတ်  ၀၃.၀၃.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးအစည်း (Form FC 3)

လယ်ဧက/ခွဲ အဆင့် (၁) ကျေးရွာခွဲပုံစံနှင့်ဆိုင်ညီညွတ်စွာ ပြင်ဆင်ထားပြီး ကျေးရွာခွဲပုံစံ အသေးစိတ်အစည်း ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံဖြည့်စုံအောင် ပြင်ဆင်ရမည်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	မိစာ နုညင်လှိုင်		
နေ့စွဲ	21. 1. 2017	တက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (၁) = တက်ဝန်း(၁)	၇ ဇက်ဝန်း(၂) = တက်ဝန်း(၃) = တက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗွန်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာအုပ်စု	ကမနင်း	ကမနင်း

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း သာမန် သွားလာ ရန် ခက်ခဲ ခဲ ချိ သည်	၁။ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း သာမန် သွားလာ ရန် ခက်ခဲ
၂။ ကျွန်း မာကျား ဖြစ်သော အကျယ်အဝန်း မရှိ ဖြစ်သော အကျယ်အဝန်း မရှိ	၂။ ကျွန်း မာကျား ဖြစ်သော အကျယ်အဝန်း မရှိ ဖြစ်သော အကျယ်အဝန်း မရှိ
၃။ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း ဖြစ်သော အကျယ်အဝန်း မရှိ	၃။ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း ဖြစ်သော အကျယ်အဝန်း မရှိ
၄။ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း ဖြစ်သော အကျယ်အဝန်း မရှိ	၄။ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း ဖြစ်သော အကျယ်အဝန်း မရှိ
၅။ ကျေးရွာများ သော ကောင်း ဆန် မရှိခြင်း	၅။ ကျေးရွာများ သော ကောင်း ဆန် မရှိခြင်း

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာအတွင်း မြေ ဖြိုဖျက်ခြင်း မရှိ ဖြစ်စေရန်	၁။ ကျေးရွာအတွင်း မြေ ဖြိုဖျက်ခြင်း မရှိ ဖြစ်စေရန်
၂။ လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးစေရန်	၂။ လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးစေရန်
၃။ ကျွန်း မာကျား ဝန်ဆောင်မှု အာဝဏ် ၀.၅ ခု	၃။ ကျွန်း မာကျား ဝန်ဆောင်မှု အာဝဏ် ၀.၅ ခု
၄။ ရွာတွင်း လမ်း သာယာလှပ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်	၄။ ရွာတွင်း လမ်း သာယာလှပ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်
၅။ ဆန် ထပ် မြင်သော ကျေးရွာ ဖြစ်စေရန်	၅။ ဆန် ထပ် မြင်သော ကျေးရွာ ဖြစ်စေရန်

၁၀။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေသား လမ်း မြေ အကျယ်အဝန်း လမ်း အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း ( ၈၈၇၆ ခု )	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆,၀၀၀,၀၀၀	1576
၂	ဆေး ပေးခန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား	17,၀၀၀,၀၀၀	1576
၃	မြေသား လမ်း မြေ အကျယ်အဝန်း လမ်း အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း ( ပညာရေးအဆင့် )	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	35,၀၀၀,၀၀၀	1576
၄	ဆန် ထပ် တစ်ခု အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	10,၀၀၀,၀၀၀	1756
၅				

လူထုဗဟိုပြုစိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

၁၁။ လူထုပတ်ဝန်းကျင် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံစား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစုံလှည့်စာရင်း (၂)။

စာအုပ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အလှူငွေအတွက် အဆိုပြုသင်္ချာ/အဆိုပြုအား အဆိုပြုသင်္ချာ)	အဆိုပြုရာ
၁	ကား စပ်စဉ်ရ ခင်တန်း	အမျိုးသား	
၂	တယ်လီဖုန်း မြင်ခင်တန်း	အမျိုးသား	
၃	စက်ဆွယ်ခင်တန်း	အမျိုးသမီး	
၄	အလှူခင်တန်း	အမျိုးသမီး	
၅	မင်းရဲ ခင်တန်း	အမျိုးသား	

ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒီ.ကျွန်း.ဝိသိ လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉.၂၀.၂၀.၂၀၁၇



လူထုပတ်ဝန်းကျင် ပံ့ပိုးမှု လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု အစဉ်  
(ကမန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမန်းကျေးရွာ)

46-၁ - ၃ ကျေးရွာခွဲဖွဲ့ရေးဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC3)

လူထုဗဟိုပြုပံက်န်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
 အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက်များကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဗဟိုပြုပံက်န်းလုပ်ငန်း အမည် - **ဒေါက်တာ**  
 ရက်စွဲ **22.10.2017**      ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)   ဝက်ဝန်း(ဝ)   ဝက်ဝန်း(၂)    ဝက်ဝန်း(၃)   ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ရင်း	မြို့နယ်-ရွာစခန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
က။ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲဖွဲ့ခြင်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဝက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ ဝက်ဝန်းဖြင့်)				
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဝက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဝက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	၁	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လက်မည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲဖွဲ့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	၁	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု

င။ လူထုဗဟိုပြုပံက်န်းလုပ်ငန်း (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့ခြင်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ခြင်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	19400000	1594
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	"		
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	"		
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	"		
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	"		



၁၁။ လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်းလုပ်ငန်း (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပယ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလက်မှတ် လုပ်ငန်း အင်အားစွမ်းအားစာရင်းပြဇာတ်

အစား	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး ရေးလက်မှတ် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အင်္ဂါ လိပ်စာ ၁၁ ဇာတိ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၂	အိမ်ခြံမြေ ၁၁ ဇာတိ	"	
၃	လက်ရွေးစင် (ကတိတ်) ပူးတွဲ ၁၁ ဇာတိ	"	
၄	မွေးမြူရေး ၁၁ ဇာတိ	"	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံ့ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်စန်း လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ် မိုးဝါ			
နေ့စွဲ ၂၄ . ၈ . ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗွန်	မြို့နယ် ကျေးဇူးဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု - ကမဒုရင်း	ကျေးရွာ - ကမဒုရင်း

က။ အက်အစီအစဉ်အသီးများအားထူးခြားခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအက်အစီအစဉ်အသီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအက်အစီ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ထွေးနေမှုများမှ တင်ပြသောအက်အစီအစဉ်အသီးများ	
၁။ စားစားပေးခန်းကျင်းကြမ်းနေ့ ဖျာခက်ခဲနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ နှုတ်ကျား + ၈
၂။ အကြည့်တိုက်ကျောတွင်း မကောင်းစွာ ရော့ကြော့ခိုခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ နှုတ်ကျား + ၈
၃။ နမ်း မကောင်းစားစားရော့ရော့တွင် ခက်ခဲနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ နှုတ်ကျား + ၈
၄။ ရေကြောင်းများ ချက်ကျော့ရော့ ရှေ့ဖျားကျော့	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ နှုတ်ကျား + ၈
ကောင်းစားကြော့ခိုခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ နှုတ်ကျား + ၈

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ထွေးနေမှုများမှ တင်ပြသောအက်အစီအစဉ်အသီးများ	
၁။ ကျပ်စိုင်း စားစားပေးခန်း ဖြစ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ နှုတ်ကျား + ၈
၂။ အကြည့်တိုက် ကောင်းမွန်ပြီးဖြစ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ နှုတ်ကျား + ၈
၃။ နမ်းများ စားလုံးကောင်းမွန်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ နှုတ်ကျား + ၈
၄။ ရေကြောင်းများ တူးဖော်ပြီး ရေဖျားရေလျာ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ နှုတ်ကျား + ၈
ကောင်း လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ နှုတ်ကျား + ၈

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပင်စွမ်းရည် နှင့် ပန်းခြံအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆေးစားခန်း တိုးမြှင့်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၁		၇၆၄	၉၅၄	၁၆၀၈
၂	အထူးစီမံကိန်းဖွဲ့ခြင်း	"		၂		၂	၂	"
၃	ကျွန်းကျွန်းဆင်းခြင်း	"		၃		၂	၂	၂
၄	ရေအောက်ခြောက်ခြင်း	"		၄		၂	၂	၂
၅	ခြင်း							

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိတ်အိတ်အိတ်အိတ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ယဉ်ကျေးရေး
၂	အိတ်အိတ်အိတ်အိတ်	"	"
၃	အိတ်အိတ်အိတ်အိတ်	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄	အိတ်အိတ်အိတ်အိတ်	အမျိုးသား	မွေးမြူရေး
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စုစု လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၀၁၈



အဆုံးအမ: ပြတ်တမ်း:

- ကျေးဇူး - ကမာရ်
- ကျေးဇူးအားဖြင့် - ကမာရ်
- ရေခဲ - ၂၄.၈.၂၀၁၈
- ရေက - ကျေးဇူးအားဖြင့်

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယအကြိမ်အဆုံးအမ: အဆုံးအမ: ကို ဖွင့်ပြုပေးရန်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ကမာရ်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ကမာရ်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့် (၂၄.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့၊ ၄-၀၀၇ အချိန်တွင် အဆုံးအမ: ပြုပါသည်။

အဆုံးအမ: တွင် အဆုံးအမ: အဆုံးအမ: အဆုံးအမ: များကို ဖတ်ကြားပြီးနောက် အဆုံးအမ: အဆုံးအမ: မှန်ကန်စွာ ပြုစုပေးရန်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ကမာရ်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ကမာရ်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့် (၂၄.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့၊ ၄-၀၀၇ အချိန်တွင် အဆုံးအမ: ပြုပါသည်။

ထို့နောက် ပထမအကြိမ်အဆုံးအမ: တွင် အဆုံးအမ: အဆုံးအမ: များကို ဖတ်ကြားပြီးနောက် အဆုံးအမ: အဆုံးအမ: မှန်ကန်စွာ ပြုစုပေးရန်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ကမာရ်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ကမာရ်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့် (၂၄.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့၊ ၄-၀၀၇ အချိန်တွင် အဆုံးအမ: ပြုပါသည်။

ဆက်လက်၍ တတိယအကြိမ် အဆုံးအမ: တွင် အဆုံးအမ: အဆုံးအမ: များကို ဖတ်ကြားပြီးနောက် အဆုံးအမ: အဆုံးအမ: မှန်ကန်စွာ ပြုစုပေးရန်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ကမာရ်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ကမာရ်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့် (၂၄.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့၊ ၄-၀၀၇ အချိန်တွင် အဆုံးအမ: ပြုပါသည်။

ထို့နောက် အဆုံးအမ: အဆုံးအမ: အဆုံးအမ: များကို ဖတ်ကြားပြီးနောက် အဆုံးအမ: အဆုံးအမ: မှန်ကန်စွာ ပြုစုပေးရန်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ကမာရ်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ကမာရ်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့် (၂၄.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့၊ ၄-၀၀၇ အချိန်တွင် အဆုံးအမ: ပြုပါသည်။

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနပေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစီးဌာနပေးလုပ်ငန်းစာရင်း

၂၀၁၉

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အဆိုပြုရန်)			အရက်	ထောက်ပံ့ပေးဆွဲထားသည့် (ဆိုပြုသူ)	မှတ်ချက်
			တဦး	မ	တဦး+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေပိုက်/ရေပေးစနစ်)	၁	လမ်းဖွဲ့စဉ်း ၆၃.၆၆၀မီ			✓	၂၀၁၉	၆၆/၂၀၁၉	
	၂	ပျော်လှေတံတား(၆၀)			✓	၂၀၁၉	၆၆/၂၀၁၉	
	၃	ရေပိုက်ခြယ်လှူစနစ်			✓	၂၀၁၉	၆၆/၂၀၁၉	
	၄							
	၅							
လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ (လျှပ်စစ်အင်အားပေးစနစ်/အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁	အားပေးဆိုင်ချဲ့ထိုးခြင်း			✓	၂၀၁၉	၆၆/၂၀၁၉	
	၂	ပျော်လှေတံတား			✓	၂၀၁၉	၆၆/၂၀၁၉	
	၃							
	၄							
	၅							
သစ်ရွက်စိုက်ပျိုးရေး (ပျော်လှေတံတား/အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁	ရွက်စိုက်ရေး	✓			၂၀၁၉	၆၆/၂၀၁၉	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သစ်ရွက်စိုက်ပျိုးရေး (ပျော်လှေတံတား/အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေပိုက်/ရေပေးစနစ်)	၁	အားပေးဆိုင်ချဲ့ထိုးခြင်း			✓	၂၀၁၉		
	၂	အားပေးဆိုင်ချဲ့ထိုးခြင်း			✓	၂၀၁၉		
	၃							
	၄							
	၅							

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်  
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမနင်းကျေးရွာ)