

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(Village Development Plan)

မင်္ဂလာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမ္ဘာကျေးရွာ

ငါးစွန်မြို့နယ် (တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

(၂၀၁၈)ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များ ရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိကအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘဏ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယူဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

စိမ်းငွေကြေးနယ်မြေပုံ



မင်္ဂလာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



မင်္ဂလာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာ(၂)ရွာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ မင်္ဂလာကျေးရွာနှင့် ကမ္ဘာကျေးရွာတို့ ဖြစ်ပါသည်။

මල් පොල් - කපුණොලා

කපුණොලාගේ බවක් කියවීම

කපුණොලා ගිවිසගන්නා බව කියවීම

කපුණොලාගේ බවක් කියවීම

කපුණොලාගේ බවක් කියවීම

කපුණොලාගේ බවක් කියවීම

කපුණොලා
(කපුණොලා)

၃- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



1

၄- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

စဉ်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ရွေးနှေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ


ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ⊕ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ⊕ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း








ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

- ✚ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✚ အဖွဲ့ အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✚ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကမ္ဘာ့ကျေးရွာ၏ သဘာဝ အရင်း ကမ္ဘာ၏ ဖြစ်ပုံ



* ဖြစ်ပုံ အသွင် *

-  = ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း
-  = ကျောင်း
-  = ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း
-  = ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း
-  = ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း
-  = ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း
-  = ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း

ကမ္ဘာ့ ကျေးဇူး (မဏ္ဍိ အုပ်စု)

၁။ လူ့မျိုးအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပုံ

ကမ္ဘာ့ကျေးဇူးသည် အနွယ်တို့၏ ဝေဝေကြီး ဖြစ်ပုံကို ငါ့စွန့်ဖြူနည်း မဏ္ဍိ အုပ်စုတွင် တွေ့ရပါသည်။ အိမ်ခြေ ၂၁၀
ကျား ၄၆၇ ယောက် မ ၅၆၅ ယောက် စုစုပေါင်း ၁၀၃၂ ယောက်
ရှိပါသည်။ မုန့်သာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး သန်းတော်ကြီး ကျောင်းနှင့်
မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ ငါ့စွန့်ဖြူနည်း ၇ မိုင်ခွဲခန့်၊ ဝေးအောင်ကြီး လမ်းပန်း
ဆက်သွယ်ရေးမှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနှင့် ဖြေထားပါသည်။ အတွင်း မိုးရာသီတွင်
သွားလာရေး အခက်ခဲကြီး ခြုံကုန် ဆောင်းပိုင်းတွင် သွားလာရေး အခက်ခဲ
မည် ဟု ဖြောင့်ပေမည် - ကျေးဇူး၏ အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ
စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပြီး ထန်း တောင်သူများလည်း
ရှိပါသည်။

ကျေးဇူး၏ ခိမ်ကမျိုး စားများမှာ သွယ်ခြင်း၊ ကုလိက၊ ဝါးထူရည်
ထန်း ပွန်ခြင်း အဓိကပေါင်းစုံ ရှိပါသည်။

ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

	သတ်မှတ်ချက်	ညွှန်းကိန်း	%	မှတ်ချက်
ချမ်းသာ	လယ် (၁၀) ဧက အထက် ထိုက်မိမိတ်၊ ကျွန်း၊ နွား၊ စသည်	၂	၀.၃၇	
အလယ် အလတ်	လယ် (၅) ဧက နှင့် အထက် သွတ် မိုး ပျဉ်စေတင် ကျွန်း၊ နွား၊ စသည်	၈	၃.၈	
အဆင် မပြေ	ဧကမရှိဘဲ လက်လှည့် လက်စား	၁၃၆	၅၅.၂	
		၁၅၄	၁၀၀%	

ကမ္ဘာ့ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအားသုံးသပ်ခြင်း

ကမ္ဘာ့ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၂၀၆)ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်းအဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း... စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ချမ်းသာခြင်း။ ။ ကမ္ဘာ့ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား လယ် (၁၀)ဧက နှင့် အထက်၊ တိုက်၊ နွား၊ နွားလှည်း ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် ချမ်းသာသည့် အိမ်ထောင်စု(၂)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၀.၁ ရှိသည်။

ပြေလည်ခြင်း။ ။ ကမ္ဘာ့ကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား ဆိုင်ကယ်၊ မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ TVစသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် ပြေလည်ခြင်းအဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု(၈)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် ၃.၈% ရှိသည်။

မပြေလည်ခြင်း။ ။ ကမ္ဘာ့ကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား လက်လုပ် လက်စား၊ မြေယာမဲ့ စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ(၁၉၆)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၉၅.၁%ရှိသည်။

မဂျီအုပ်စု၊ ကမ္ဘာကျေးရွာ
ရာသီချိန်ခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ကျေးရွာ - ကမ္ဘာ အစ- ၆.၇.၂၀

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

အကြောင်းအရာ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	မှတ်ချက်
စိုက်ပျိုးရေး		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	၀. စိုက်ပျိုးရေး
ဝင်ငွေ							🍵	🍵	🍵			၁. စိုက်ပျိုးရေး
မြို့စားရက်							🏠	🏠	🏠			၂. စိုက်ပျိုးရေး
ကျားစီး		🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	၃. စိုက်ပျိုးရေး
အဖွဲ့အစည်း												၄. စိုက်ပျိုးရေး
အခြား												၅. စိုက်ပျိုးရေး
												၆. စိုက်ပျိုးရေး

အနာမိတ်

ကျားစီး

စိုက်ပျိုးရေး

ရိုက်နှက်

ဝင်ငွေ

ကုသိခွင်ပြင် ဖြေကွဲဒိန် ဖြေပဲ့သုံးသပ်ချက်

မန္တ ဂျော့ဂျာ၏ ကုသိခွင်ပြင် ဖြေကွဲဒိန် ကို ဂျော့ဂျာလူထုနှစ်သက်ရေးခွဲစွဲက
အောင်လဲ ချစ်လက်လက်များကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။

စိုက်ပျိုးခြင်း။ ။ မတူညီ ဝါဆို ဝါခေါင်လများတွင် မဲကမျိုးမျိုး ၊ ကြက်ညောင်
စိုက်ပျိုးခြင်း၊ မုသောက်ကြာဆိုလများတွင် ဂိုဏ်းခိတ်ကြာသည်။ ဟိုလိုလဲကမူ မိုးမရွာခင်
အချိန်ထိ လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ပါသောအခါ ခိတ်လျှင် လုပ်ကွဲအကောင် ဆုံးမချိန်
ဖြစ်သည်။

မန္တ ဂျော့ဂျာ၏ မွဲတော်ဂုဏ်များကို တန်ဆောင်မုန်း ၊ မုသောက် ကြာဆိုလများတွင်
ဂျော့ဂျာ၏ မွဲတော် ဂုဏ်များ သူကမူ မွဲများ ၊ ဆွမ်းကောင်း မွဲများ ကျင်းပကြသည်အပြင်
ကမကိလ် ဆယ်နှစ်ကုသိ မွဲတော်များကို လာပြီ စကော့ထုံးစံ ကမူ ကျင်းပကြသည်။

မန္တ ဂျော့ဂျာ သည် အပူပိုင်းဒေသဖြစ်သော်လည်း သောလ်သုံး ရေများကို
ကျေတွင်း ၊ ကဝိစံ တွင်းများ မှ မုအို တနှစ်ပါးလုံး ရရှိသည်။ မိုးကုသိတွင် မိုးရေ ရရှိ
သောကြောင့် သောလ်ရေ ၊ သုံး ရေများကို မူလဲစွာ ရရှိ သည်။

မန္တ ဂျော့ဂျာသည် ကုသိကလိလ်သိဒုံ များ စိုက်ပျိုးခြင်း ၊ ဝင်ငွေ မူလဲစွာ ရရှိခြင်း
မွဲတော် ဂုဏ်များကို ကုသိ ကလိလ် ကျင်းပခြင်း ၊ သောလ်သုံးရေ မူလဲစွာ ရရှိခြင်း လို့ ကြားရ
ကော့မျှမ်းသာသာ သော ဂျာလေး တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာ့ကျေးရွာ
ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်ပြင်ဆင်မှု

၆. ၁. ၂၀၁၇

နိုင်ငံဆိုင်ရာ၊ သုံးသပ်ခြင်း

စဉ်	အရှင်၊ အမည်	အသုံးပြုသူ			အသုံးပြုသူ အဖွဲ့ဝင်		
		အမည်	ဖ	အသုံးပြုသူ	အမည်	ဖ	အသုံးပြုသူ
၁.	လယ်ယာဧက			✓			
၂.	ကျေးရွာ			✓			
၃.	စေတီ			✓			
၄.	ကျေးရွာ၊ ကျေး			✓			
၅.	အခြား			✓			

ပါဝင်ကျေး စွဲသူ


- ဦးကျော်စွယ်
- ဦးကျော်စွယ်
- ဦးကျော်စွယ်
- ဒေါ်အုန်းသိန်း
- ဒေါ်အုန်းသိန်း
- ဒေါ်အုန်းသိန်း

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ သုံးသပ်ခြင်း

မန္တလေးမြို့တွင် အရင်းအမြစ်များ အပေါ်၌ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ
အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် တိမ်းရှောင်မှု၊ တို့အား ခွဲခြား ဖြစ်စေရန်
ရှေးဆွဲခြင်း ဖြစ်သည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု၊ အသုံးပြုမှု၊ အသား
အရင်းအမြစ်များအား လာဟာယာဖြင့်၊ ရေတွင်း၊ ခေတီ၊ မြေ၊ အခြားအရင်းအမြစ်
ဖြစ်ပြီး၊ သူတို့၏ အထက်တွင် ကိုယ်တိုင် သဘောတူ အသုံးပြုမှု အရ
ရှိသည်။

မဂ္ဂီအုပ်စု၊ ကမ္ဘာကျေးရွာ
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အဖွဲ့ ခုနစ် ခုနစ် ရာ ချိတ် ဆက်၍၊ ဖြေပုံ သို့သော် ချက်

ကမ္ဘာ့ကျေးဇူး၏ အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးဇူး လူထုမှ သိသာထင်ရှားစေရန်နှင့် အထောက်အကူပြုရန် ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာပါက သာမန်ဆိုရာ အဖွဲ့ ခုနစ်

များနှင့် ချိတ်ဆက်၍၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်စေရန် စတုရန်း ဂုဏ်ပြုပေးပါသည်


ကမ္ဘာ့ကျေးဇူးတွင် ထင်ရှားသော အဖွဲ့ ခုနစ် များမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့၊ MLD ကောင်စီ၊ အဖွဲ့၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ကောင်စီ၊ အဖွဲ့၊ များသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ အဖွဲ့ ခုနစ် များနှင့် ကပ်ဆက်၍ ချိတ်ဆက်လာသည်။

ကျေးဇူးလူထုများ ဖွဲ့စည်းပြီး စတုရန်းကောင်၊ လူ့အဖွဲ့ကောင်များ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

အဖွဲ့ ခုနစ် ခုနစ် ရာ ချိတ် ဆက်၍၊ ဖြေပုံတွင် စေတီငါး ခုကြီး၊ ကောလိပ်၊ သာမန်ဆိုရာ အဖွဲ့ ခုနစ် များ၏ အဖွဲ့ ခုနစ် များ၊ ကျေးဇူး၊ အင်အားကြီးများ များကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝဋ်ကျေးဇူး စတုရန်း အဖွဲ့ ခုနစ် မည်မျှ ရှိကြောင်း၊ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်နေကြောင်း မည်သည့် အဖွဲ့ ခုနစ် များ ထက် မြင့်မား၍ ခုနစ် ရာ ချိတ် ဆက် ကြောင်းကို ရှိသော များကို ပြောဆို ရေးဆွဲ ဖော်ပြပေးပါသည်။


မဂျီအုပ်စု၊ ကမ္ဘာ့ကျေးရွာ

အမျိုးသားများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ပြုပြင်မှု



မင်္ဂလာကျေးရွာ၊ ကမ္ဘာ့အုပ်စု

အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ



ပဋိကုဏိဒ်ဆုံးသတ်ခြင်း

မဂ္ဂဗျေ၊ ရွာ၏ စာမျိုး-သာ၊ စာမျိုး-သဒ္ဒါ၊ ဦးဆောင်လုပ် ကိုင်မှုများကို ပဋိကုဏိဒ်ဆုံးသတ်ခြင်း ဖြစ်၍ အာဖေဆော်ထုတ်ခံ့က ကောင်းပါ စာချုပ်လက်များကို အာဖေဆော်ရွှေ၊ ခါး-သည့် -


အာဖေ ဆော်ထုတ်ကတွင် အမျိုး-သာ၊ နှင့် စာမျိုး-သဒ္ဒါကို အိတ်၊ ပဒုတ် စွဲ ကိုင်အပ်၊ ဖြစ် ခဲ့တာ၊ ခါး-သည့် -

ဝင်ငွေပျက် အတွင် စာမျိုး-သာ၊ များ သည် စာမည်၊ ဝန်အဖွဲ့ ခိုင်ကြီး၊ စာမျိုး- သဒ္ဒါ၊ များမှာ ၇၀% သာ ရရှိပါသည်။ ခိုင်အဖွဲ့အတွက် စာမျိုး-သဒ္ဒါ၊ များ သည် အများ၊ မည် လုပ် ကိုင် အိုင်ကြ ဖြီး၊ စာမျိုး-သာ၊ များမှာ ၅၀% သာပါဝင် ကျန်ရှိ လုပ် ကိုင် အိုင်သည်။ သူ့အ-ဂေး ဟိတ်ခြား၊ ဦးဆောင်ပိုင်ခြား၊ ၊ ဆုံးဖြတ် ခိုင်ခြား၊ များကို စာမျိုး-သာ၊ များ သည် စာမည်၊ ဝန်အဖွဲ့ ခိုင်ကြီး၊ စာမျိုး-သဒ္ဒါ၊ များမှာ ၇၀% သာ ရှိလေ ဝန်အဖွဲ့ ခိုင်သည်။

ဖြေဆိုဆုံး သတ် ချုပ် ကိုင် ကြည့် ခြင်း အားဖြင့် စာမျိုး-သဒ္ဒါ၊ များ သည် ခိုင်အဖွဲ့ ခိုင်ကြီးသာ အချိန် ကုန် နေသောကြောင့်၊ အတူသော စာတွေ၊ စာမည်၊ များ ကောင်း ကျရာဖြစ် ဖြစ်သည်ဟု ခန့်-ခွဲ၊ ခိုင် ဟိသည်။


-----ကံ့မ္မ-----ကျေးရွာ

အမျိုးသားများမျှော်မှန်းချက်



ကံမဲ့ ----- ကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများမှောင်မှန်းချက်



အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်

ကမ္ဘာကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသား

အခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်
ညအခါကျောင်းသားများ စာကြည့်ရန် ခက်ခဲ	ပညာရေး ၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာမည်။
သွားလာရေးခက်ခဲ	သွားလာရလွယ်ကူ၍ ထွက်ကုန်များအဆင်ပြေစွာ ပေးပို့ တင်သွင်းလာနိုင်
စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုအားနည်း	ကလေးသူငယ်များ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ စာသင်ကြားနိုင်

အမျိုးသမီး

အခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်
ညအခါကျောင်းသားများ စာကြည့်ရန် ခက်ခဲ	ပညာရေး ၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာမည်။
သွားလာရေးခက်ခဲ	သွားလာရလွယ်ကူ၍ ထွက်ကုန်များအဆင်ပြေစွာ ပေးပို့ တင်သွင်းလာနိုင်
စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုအားနည်း	ကလေးသူငယ်များ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ စာသင်ကြားနိုင်

ကမ္ဘာကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် လိုအပ်ချက်သုံးမျိုးတူညီမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

- ကျေးရွာမီးလင်းရေး
- ကျေးရွာတွင်းလမ်း
- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးစသည်တို့ဖြစ်ကြသည်

၇- ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာတွဲ ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောမွေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၇၇၇၇၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဒီးဒူး	ကျေးရွာအုပ်စု မဂျီ
		ကျေးရွာ ကမ္ဘ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၈၈	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၈၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၅၁	၅၅၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၇	၃၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း တတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀-၁၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀-၁၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ယက်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

အမရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----


(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးစောလှိုင်

လက်မှတ်



နေ.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ.စွဲ



ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးစတင်စီမံကိန်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးစောကုဇ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၃၇၂၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စုဖြူ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် ဗဟန်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ငါးဖွယ်	ကျေးရွာ မင်းဂျိ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၁၀	ဘာသာ (၁) -----	၂၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀	၁၀	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀	၈၀	
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၆၇	၅၆၅
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၀	၄၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မှကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဖလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပထမတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ _____



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) တရားဝင် အဖွဲ့အစည်း
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစောကွင်

လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မျိုးစွယ်

လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၇၇၇၂၀၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် ကျောက်ဆည်	ကျေးရွာအုပ်စု မဂျီ
		ကျေးရွာ ကမာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၀၅	ဘာသာ (၁) ဘုဒ္ဓ	၂၀၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၆၀	၆၂၀	၁၁၈၀
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၁	၆၅	၂၀၆

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၂၅ မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀.၅၅၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀.၉၆၆ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ချင်းအသံခွဲ (မဂျဟိုဇာလူမှုကူညီရေးကော်မတီ)

(၂) အချိုးသမီးဝတ်ရွက်ကော်မတီ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်



ဦးတောကွင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 14.10.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးကျော်စင် 

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 14.10.17

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိုး ကိုဆင့်

နေ့စွဲ 12.3.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဇရံမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု မဂျီ ကျေးရွာ ကံဗွ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.3.16	12.3.16	၈၂	၄၀	၁၁၂	၁၁၂ မဏ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	13.3.16	13.3.16	၆၉	၄၅	၁၁၂	၁၁၂ မဏ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	12.3.16	12.3.16	၆	၄	၁၀	၁၀ မဏ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.5.16	၆.5.16	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	15.5.16	15.5.16	12	8	20	20 မဏ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.6.16	၁.6.16	၂၄	၁၄	၃၈	၃၈ မဏ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.6.16	17.6.16	8	4	12	112	၂၆၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.3.16	12.3.16	6	၄	10	10	၂၆၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	19.8.16	19.8.16	၃၃	115	192	192	၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	19.6.16	19.6.16	၃	3	10	10	၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	13.7.16	13.7.16	၃	5	12	12	၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	12.8.16	12.8.16	10	6	16	116	၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	19.8.16	19.8.16	၃၃	115	192	192	၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	19.8.16	19.8.16	၃၃	115	192	192	၂

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ဖြည့်သွင်းရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖော်ခင်မျိုးစွေ၊ နေ့စွဲ ၆.၁.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် တီးခွင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မဂ္ဂ၊ ကျေးရွာ ကံမ္ဘာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁.၁၇	၆.၁.၁၇	၃၄	၅၄	၃၃	၃၃ မမ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၁.၁၇	၆.၁.၁၇	၃၄	၅၄	၃၃	၃၃ "
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၁၇	၂၆.၁.၁၇	၈	၅	၁၅	၁၅ "
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၁၇	၁၄.၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၃.၁၇	၇.၃.၁၇	၁၈	၁၅	၃၅	၃၅ မမ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၁၁	၅	၁၆	၁၆ "

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	25.5.17	25.5.17	၄	၇	1၆	11၆	၆၅၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၆.17	၆.၆.17	1၀	၆	1၆	1၆	၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၆.17	၂၈.၆.17	၅၄	၄၀	1၄၄	1၄၄	၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၆.၆.17	၆.၆.17	1၀	၆	1၆	1၆	၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	15.၆.17	15.၆.17	၄	၆	၁၀	15	၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	25.၆.17	25.၆.17	1၀	5	15	15	၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	27.၆.17	27.၆.17	၈	၄	12	12	၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၆.17	၂၈.၆.17	၅၄	၄၀	1၄၄	1၄၄	၂

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ 14.10.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် လှိုင်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု မဂျီ ကျေးရွာ ကံမို့

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.10.17	14.10.17	49	58	107	107 မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.10.17	14.10.17	49	58	107	107 မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	17.10.17	17.10.17	5	5	10	10 မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	29.12.17	29.12.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	21.2.17	21.2.17	55	60	115	115 မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.2.18	21.2.18	55	60	115	115 မမာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၆	၂၁.၂.၁၆	၆	၆	၁၆	၁၆	၁၅၁၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ✓ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ငါးဇွန် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မလျီ ကျေးရွာ ကမ္ဘ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်း ရွာပြင်လမ်း ပြုပြင်ရေး	၁	မူကြိုကျောင်း
၂	ဆေးခန်း ပြုပြင်တိုးချဲ့	၂	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ပြုပြင်ရေး
၃	လျှပ်စစ်မီး	၃	မာသင်ကျောင်း နှစ်စတင်
၄	မာသင်ကျောင်း မျက်နှာပြင် / နှစ်စတင်	၄	လျှပ်စစ်မီး ဂျစ်ဂျေ
၅		၅	

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်ရေး	၁	ပညာရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေး
၂	ကျေးရွာတွင်း ရွာကလေး သူယဉ်စွာ ဖွင့်	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရေး
၃	မူကြို များ ကျန်းမာရေး တိုးတက်စေရေး	၃	ကျောင်းသား / သူ များ လုံခြုံမှု
၄	လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တိုးတက်ရေးများ	၄	ဂျပန် တိုးတက် စီးပွားရေး ကောင်းမွန်စေရေး
၅	ကျောင်းသူ / သား များ ကျန်းမာရေး ပညာရေး	၅	

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆေးပေးခန်း တိုးချဲ့	၂		
၂	ရွာတွင်း ရွာပြင်လမ်း ပြုပြင် ရေး	၂		
၃	မာသင်ကျောင်း မျက်နှာပြင်	၂		

+ နှစ်စတင်

၄	လျှင် စနစ်မီး	ကျ၊ ၁၀			
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အည် စိုးနုဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်ဗျိုလွေ**

နေ့စွဲ **၆.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 ဇာတ်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ဒါပြုရွာ** ကျေးရွာအုပ်စု **မင်္ဂလာ** ကျေးရွာ **၈၆**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာသားစားမှု၊ ဤရွာနေသူများ	၁	
၂	ရွေးကောက်ပွဲအခက်အခဲ	၂	
၃	ကျောက်တူးဖွားမှု၊ ရွာအတွင်း	၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	၁	
၂	ရွေးကောက်ပွဲအခက်အခဲ	၂	
၃	ကျောက်တူးဖွားမှု၊ ရွာအတွင်း	၃	
၄		၄	
၅		၅	

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းတန်ဖိုး စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွမ်းကျင်မှု	၈ + ၆		
၂	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျောက်တူးဖွားမှု	၈ + ၆		
၃	ကျောက်တူးဖွားမှု၊ ရွာအတွင်း	၈ + ၆		
၄				
၅				


သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- ဝန်.ရွဲ -----



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စင်

နေ့စွဲ 14.10.2014

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)
 ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မကျိုး ကျေးရွာ ကံမူ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>ကျွန်းသား/အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>	၁ <u>ကျွန်းသား/အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>
၂ <u>အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>	၂ <u>အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>
၃ <u>ကျွန်းသား/အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>	၃ <u>ကျွန်းသား/အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>
၄	၄
၅	၅

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ <u>ပညာရေး/ဒါနာရေး/အသင်းပေး</u>	၁ <u>ဒါနာရေး/ကျွန်းသား/အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>
၂ <u>အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>	၂ <u>အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>
၃ <u>ကျွန်းသား/အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>	၃ <u>ကျွန်းသား/အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>
၄	၄
၅	၅

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	<u>ကျွန်းသား/အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>	<u>မ + ဝ</u>	<u>12063350</u>	<u>၁၁၈၈</u>
၂	<u>အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>	<u>မ + ဝ</u>	<u>12063350</u>	<u>၁၁၈၈</u>
၃	<u>ကျွန်းသား/အူဖျားကျင့်ရန်ခက်ခဲ</u>	<u>မ + ဝ</u>	<u>12063350</u>	<u>၁၁၈၈</u>
၄				
၅				

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး နေဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ 14.10.17

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ - ကမ္ဘာ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အချိန် - နေ့.(၁၂:၀၀)နာရီ

ရက်စွဲ - ၁၄.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ **လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးဖွဲ့ကျင်းပခြင်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် တတိယနှစ် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဆင့် နှင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူး ဒေါ်သီရိဝေတို့သည် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒကိုခံယူ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အမျိုးသား(၁)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၁) ယောက် ရွေးချယ်ရာကျေးရွာလူထုမှ တင်မြှောက်ရွေးချယ်၍ အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၂၀၆)စု ရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၁၀၇)မှ လူဦးရေ(၁၀၇)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ - ကမ္ဘာ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အချိန် - နေ့.(၂:၀၀)နာရီ

ရက်စွဲ - ၁၄.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ **လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၁၄.၁၀.၂၀၁၇)ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမူဝါဒအရ ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင် အနည်းဆုံးအမျိုးသမီး(၁)ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီကျား/မတစ်ဦးစီ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ(၂)ဦး၊ ကျေးရွာစာရင်းကိုင်တို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း(၁၆)ဦးတွင် ကော်မတီဝင်ကျား(၈)ဦး နှင့် ကော်မတီဝင်မ(၈)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် များကို ကျေးရွာလူထုအားအမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ရွေးချယ်စေခဲ့ပြီး ရွေးချယ် ထားသော လုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ၏အဓိကကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ(၄:၀၀)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင် ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၂၀၆)စု ရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၁၀၇)မှ လူဦးရေ(၁၀၇)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး

- နေရာ - မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ သာသနာ့ဦးကျောင်း
- အချိန် - နေ့ (၄:၀၀) နာရီ
- ရက်စွဲ - ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်းဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး အုပ်စုအတိုင်းရှိ မင်္ဂလာဒုံကျေးရွာနှင့် ကမ္ဘာကျေးရွာတို့မှ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(၂)ဦးစီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ (၂)ဦးစီ နှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင်(၁)ဦးစီ စုစုပေါင်း(၁၀)ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းအပိုင်းတွင် အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီ(၂)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ အုပ်စုငွေကိုင် နှင့် အုပ်စုစာရင်းကိုင်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများထံမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ (၂)ဦးအား ကျေးရွာအကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီများထံမှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုအပိုင်းတွင် ကျေးရွာများ ညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်၍ ခွဲဝေခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မဂ္ဂဇာတ်စာ
ကဗျာ

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလိမ့်	ကျေနူးခွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အစည်းအဝေးခန်းမ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦးချစ်ဝင်း	
	၂	ဆေးပေးခန်းမ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဒေါ်အေးအေး	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်ရှူစနစ်အားထိန်းချုပ်ရေး	၀	စက်ယန္တရား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဦးမောင်မြင့်	
	၂	ရိုက်ပျိုးရေး ရင်းစက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဒေါ်အေးအေး	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်တောရေနှင့် အသောက်ရေ	၀	ဆေးတိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဦးကျော်အေး	
	၂	အသက်ရှူစနစ် အစားအစာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဒေါ်အေးအေး	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	ထောက်ပံ့ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဦးကျော်အေး	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ဖိုးသတ်ဂေါ့ကန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မကျားငွေဝယ်
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	