

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

ကြံခင်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)

ကြံခင်းမြို့နယ်

၂၀၁၉- ခုနှစ်

ကိုးအင်းအုပ်စု၊ ကညင်တောကျေးရွာ

မာတိကာ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ

၂. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင် သောကျေးရွာများစာရင်း

၄. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ

အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇. ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈. ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂. ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၃. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ



၂. ကြံခင်းမြို့နယ် ကိုးအင်းကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ



ကိုးအင်းကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း (ကိုးအင်းကျေးရွာအုပ်စု)

၁. ကိုးအင်းကျေးရွာ

၂. တာကြီးတန်းကျေးရွာ

၃. မကျီးစုကျေးရွာ

၄. ကညင်တောကျေးရွာ

၅. လက်ပံတိုက်ကျေးရွာ

၆. လူပျိုတော် အထက်စုကျေးရွာ

၇. လူပျိုတော် အောက်စု

၈. ညောင်ပင်

၉. သစ်ဆိမ့်ပင်

ကိုးအင်းကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၉)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄.ကညင်တောကျေးရွာ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ကိုးအင်းအုပ်စု ၊ ကညင်တော ကျေးရွာ သည် အိမ်ခြေ (၇၄) အိမ်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

အရှေ့ဘက်တွင် ရေနံတောင် လမ်းမကြီး တည်ရှိပြီး အနောက်ဘက်၊ တောင်ဘက် နှင့် မြောက်ဘက်များတွင် လယ်ယာမြေများ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသူများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပြုကြသူများဖြစ်ပြီး ရာသီအလိုက် စပါး ၊ ပဲ ၊ နှမ်း စသည့် လယ်ယာထွက်ကုန်များကို စိုက်ပျိုးခြင်း ရောင်းချခြင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။

မူလတန်းပြ ၊ အလယ်တန်းပြ ၊ အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမများ နေထိုင်ကြပြီး လက်သမား ပန်းရံ လျှပ်စစ်ပညာရှင် ပိုက်ဆက်ပညာရှင် များလည်း နေထိုင်ကြပါသည်။

ကျန်းမားရေး၊ပညာရေးအနေဖြင့်ကိုးအင်းကျေးရွာသို့လည်းကောင်း ဘက်ရဲမြို့ ပေါ်သို့ လည်းကောင်း သွားရောက်၍ အဆင်ပြေသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မာလာမုန့်တိုင်းကျရောက်ခဲ့ပြီး ၁ နှစ်ခြား တစ်ခါ ချောင်းရေလျှံမှုကြောင့် ရွာလမ်းများ ရေမြုပ်ခြင်းခံရသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာလမ်းများမှာ မြေသားလမ်း အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း ကိုလည်း အကောင်းအထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ဘုရား စေတီနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းလည်း တည်းရှိ ကိုးကွယ် ထားပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	၂-၁၀-၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၁၅	၃၁	၄၆	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂-၁၀-၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၁၅	၃၁	၄၆	-ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂-၁၀-၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၅	၃၁	၄၆	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသက်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂-၁၀-၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၁၅	၃၁	၄၆	-ကျေးရွာတွင်း ၊ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	၃-၁၀-၂၀၁၈	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားနှင့်အမျိုးသ မီးများ	၂၀	၃၉	၅၉	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုး သားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါ ဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့် .အမျိုးသ မီးတန်းတူအခွင့်ရေး ရရှိ နိုင်မှုပေါ်သုံးသက်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များ အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုး မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	၃-၁၀-၂၀၁၈	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားနှင့်အမျိုး သမီးများ	၂၀	၃၉	၅၉	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသ မီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည် သည့်အကြောင်းကြောင့် နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစား ခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	၃-၁၀-၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထု များ	၂၀	၃၉	၅၉	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတား ဆီး၊အခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၃-၁၀-၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထု များ	၂၀	၃၉	၅၉	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထား သလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားမှု
၉။	ကျေးရွာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း	၃-၁၀-၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူ အားလုံး	၂၀	၃၉	၅၉	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ယာ ကိုင်းကျွန်းများဖြစ်ပြီး ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ကြပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မိုးကာလတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီး ရေလျှံကြကြောင်း သိရပါသည်။
- လူမှုအဆောက်အဦး နှင့် လူနေမှုသဘာဝမှာ လူနေမှုအိမ်ခြေ (၇၄) လုံးရှိပြီး၊ အိမ်တိုင်းစေ့နီးပါး ရေတံကင်များရှိကြ၍၊ သောက်သုံးရေ လုံလောက်သော ကျေးရွာလေး တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် မူလတန်းပြ ၊ အလယ်တန်းပြ ၊ အထက်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမများ နေထိုင်ကြပြီး ပညာတတ်ဦးရေ များပြားသော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။
- လက်မှုပညာရှင်အနေဖြင့် လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ လျှပ်စစ်လုပ်သား၊ ပိုက်ဆက် ပညာရှင်များ နေထိုင်ကြပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ဘက်ရဲမြို့ နှင့် မနီးမဝေးတွင် ရှိပြီး၊ အုပ်စုကျေးရွာ နှင့် ရွာချင်းဆက်ဖြစ်၍ မူလတန်း နှင့် အလယ်တန်းအဆင့် ပညာရေးကို ကိုးအင်းအုပ်စု ကျေးရွာတွင် လည်းကောင်း၊ အထက်တန်းအဆင့် ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘက်ရဲမြို့ပေါ်သို့ လည်းကောင်း၊ အဆင်ပြေ လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ရှိကြပါသည်။
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အနေဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်၊ မာလာမုန်တိုင်း ကျရောက်ခဲ့ပြီး၊ နှစ်စဉ်နီးပါး ရေကြီး၊ ရေလျှံခြင်းများ ကြုံတွေ့ရသော ကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်

- ❖ ကျေးရွာတွင်း အားပြည့်သော လျှပ်စစ်မီး ရရှိပြီး၊ မီးကြိုးများ လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိရေး
- ❖ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ရေး
- ❖ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း
- ❖ ကျေးရွာတွင်းစာကြည့်တိုက်
- ❖ မူကြိုကျောင်းပညာရေးနှင့် မူလတန်းကြိုကျောင်း
- ❖ ကစားကွင်း
- ❖ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ
 - ကြက်၊ ဝက် မွေးမြူရေး နှင့် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ
 - စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ချေးငွေ
 - အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လက်မှုပညာဆိုင်ရာသင်တန်းများ

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ကဏ္ဍအမျိုးအစား	တန်ခူး	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရေအရင်းအမြစ်												
အလုပ်အကိုင်	-	လယ်မြေ ဖွံ့ဖြိုး	လယ် ဖွံ့	ကောက်ပဲ ပင်	ကောက်ပဲ ပင်	မြေကောက်	မြေကောက်	မြေကောက်	မြေကောက်	မြေကောက်	မြေကောက်	မြေကောက်
ငွေကြေး	-	-	-	5000/-	4000/-	1500/-	5000/-	5000/-	5000/-	5000/-	1500/-	1500/-
ကျန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	Ok	Ok	ကောင်း	ကောင်း	Ok	Ok	Ok	ကောင်း	Good	Good
အစားအစာ	မြီးမြီး	မြီးမြီး	မြီးမြီး	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	မြီးမြီး	မြီးမြီး
ပွဲကော်			-	-	-	-		-	-	-		-
ရွှေ့ပြောင်း	-	အိမ် ဖွဲ့	-	-	-	အိမ် ဖွဲ့	-	-	-	-	အိမ် ဖွဲ့	-
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	အောက် ရေ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ရာသီဥတု နှင့် အလုပ်အကိုင် မှာ ကညင်တောကျေးရွာ၏ ရာသီဥတု အခြေအနေမှာ အခြားဒေသတွင်း ကျေးရွာများ နှင့် များစွာကွဲပြားမှုမရှိပဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လများ တွင် ရာသီဥတုပူပြင်း၍၊ အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် မတ်ပဲရိတ်ခြင်း၊ အိမ်သုံးထင်းတိုက်ခြင်း၊ လယ်ယာမြေ ထွန်ယက်ပြုပြင်ခြင်း နှင့် လယ်ထွန်လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါ သည်။
- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် လများတွင်၊ မိုးများများရွာသွန်းပြီး၊ မိုးကာလရာသီ ချိန်ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ၊ လယ်ထွန်ခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ မြက်ကောက်ပေါင်းသင်ခြင်း နှင့်ကောက်ရိတ်ခြင်း များ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- တန်ဆောင်မုန်း၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လများတွင်၊ မတ်ပဲ၊ မြေပဲ စိုက်ခြင်း၊ စပါးခြေလှေ့ခြင်း နှင့် မတ်ပဲ ရိတ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- ကျန်းမာရေး နှင့် ဝင်ငွေ မှာ၊ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် မိုးဦးစဖြစ်သော နယုန် နှင့် ရာသီကူးပြောင်းချိန် သီတင်းကျွတ်လများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း စသည့်ကျန်းမာရေး အညံ့များကြုံတွေ့ရပြီး၊ ကျန်သောလရာသီများတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြပါသည်။
- ဝင်ငွေအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန် များတွင် ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်များမရှိတတ်ပဲ၊ ကျန်သောလရာသီများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ၊ တစ်နေ့လျှင် ကျပ်(၄၀၀၀) ကျပ် ရရှိပြီး၊ နေ့ဝက်လျှင် ကျပ်(၁၅၀၀-၂၀၀၀) ဝန်းကျင်ခန့်ရရှိကြပါသည်။
- လယ်ထွန်ခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းကို ဝါခေါင်လတွင်လည်းကောင်း၊ ကောက်ရိတ်ခြင်း၊ မတ်ပဲကြဲခြင်းကို တန်ဆောင်မုန်းလတွင်လည်းကောင်း၊ စပါးခြေလှေ့ခြင်းကို နတ်တော် နှင့် တပေါင်းလတို့တွင်လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပြီး၊ ၎င်းလများသည် ဝင်ငွေကောင်း

သော လများ ဖြစ်ပြီး၊အမျိုး သား၊ အမျိုးသမီး တစ်နေ့လျှင်(၄၀၀၀) ကျပ်နှုန်း ပျမ်းမျှရရှိကြ ပါသည်။

- အစားအစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော် မှာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန် လများတွင် စပါးများရိတ်သိမ်းပြီး၊ စပါးပုတ်များတွင် ဝမ်းစာသိုလှောင်ထားကြပြီး၊ ဝမ်းစာအပြည့် ရှိသောကာလများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သောလရာသီများမှာ အစားအစာဖူလုံမှု အသင့်အတင့်ရှိသော ကာလများ ဖြစ်ပါသည်။
- ပွဲတော်ကျင်းပမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြားသောနေရာဒေသများ နှင့်နည်းတူ၊ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ညောင်ရသွန်းပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်၊ ကထိန်ပွဲ၊ ထမနဲပွဲ၊ ရှင်ပြုပွဲ များကို ရာသီအလိုက်ကျင်းပကြပြီး၊ဝါတွင်းကာလများတွင်ဥပုဒ်သီတင်းဆောက်တည်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ် နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် နှင့်တော်သလင်းလများ တွင် ချောင်းရေလျှံမှုများ နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးအနေဖြင့် အဆိုပါကာလများတွင် လမ်းရေကျော်ခြင်းများ ရှိပြီး၊ အခြားကာလများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများမရှိပါ။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ချင်း
 လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
က	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ခင်း(အျှန်း)စိမ်း၊ လယ် (၁၀)ဧကစီထက်၊ ဖွင့်ခင်း၊ ဖွေဖျေခင်း၊ ခိုင် ကယ်၊ ခွားပြာကောင်အထက်၊ မီးခင်း။ ဝမ်းစာ (၄)ခုစီစာ ဖြစ်သည်။	၁၅	၁၂%.
ခ	သွပ်မိုး ပျဉ်ထောင်၊ လယ်(၁၀)ဧကစီထက်၊ ခွားပြာကောင်၊ ခိုင်ကယ်။ ဝမ်းစာ တစ်ခုစီ စာဖြစ်သည်။	၄၀	၃၁%.
ဂ	သွပ်မိုး ဆုံကက(ကြမ်းခင်း)၊ ကြံ၊ ကုလား လက်ယုတ်ချက်စား၊ ဆင့်တစ်ခုစီ(သုံးစွဲ) ဝမ်းစား ခိုင်၊ ခိုင်ကယ် ၅/ ၆၅။	၂၃	၃၀%.
စုစုပေါင်း		၇၈	၁၀၀%.

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း တွင်၊ ကျေးရွာအနေဖြင့် (က၊ ခ၊ ဂ) ဟူ၍၊ အဆင့်(၃) ဆင့်ခွဲ၍ သတ်မှတ်ရေးဆွဲခဲ့သည်။
- (က) အဆင့်၊ ကျေးရွာ၏ အဆင်ပြေဆုံးသော ချမ်းသာသူများအုပ်စုတွင်၊ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် (၁၅) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး၊ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ခြွေလှေစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လယ်မြေ (၁၀) ဧက နှင့် အထက်၊ နွားတစ်ရှဉ်းနှင့်အထက်၊ မိစက်၊ ဝမ်းစာ (၄) နှစ်စာဖူလုံမှု စသည်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၁) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။
- (ခ) အဆင့်၊ ကျေးရွာ၏ အသင့်အတင့် နေနိုင်သူများအုပ်စုတွင်၊ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် (၄၀) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု (၁) နှစ်နှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၅၁) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။
- (ဂ)အဆင့်သည်၊ ကျေးရွာ၏ မပြေလည်သော၊ အနွမ်းပါးဆုံးသောအုပ်စုဖြစ်ပြီး၊ သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာ၊ စက်ဘီး၊ မွေးမြူရေး ဝက် (၁) ကောင် နှင့် ကြက်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် (၂၃) အိမ်၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၈) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။
- အထက်ပါ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၊ (ဂ) အဆင့်ဖြစ်သော ကျေးရွာ၏ အနွမ်းပါးဆုံးသော အုပ်စုသည်ပင် အရမ်းနွမ်းပါးသော အဆင့်မဟုတ်ပဲ၊ အတော်အသင့် အဆင်ပြေသော အခြေအနေကို တွေ့ရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (ဂ) အဆင့်၊ အသင့်အတင့် နေနိုင်သူများအုပ်စုမှ ပိုများနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်ကြေးအကဲဖြတ်ခြင်း
 လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာအတွင်းရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာမီးသတ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အုပ်စုမီးသတ်အဖွဲ့၊ မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့ နှင့် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
- ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများသည် လိုအပ်ပါက၊ အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပြီး၊ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ၊ အတူတကွ ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဒေသအကျိုးကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု သုံးသပ်ချက်

ကဏ္ဍ: ၁၉.၉.၁၇	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု	ပါဝင်နေသော ကဏ္ဍ - ၅၉
ကျား	မ	ကျား + မ
ဇွန်	အယ်ချာလ်စက်	လယ်
ထယ်		ဆိုင်ကယ်
ဇွန်ခက်		စက်ဘီး
ပျဉ်း		လမ်း
ဇွာ		ရေကန်
ဖွ		ရေတွင်း
ဇူ		တုန်ကင်
ဖွန်		ဖုန်း
ရက်/စက်အဖွဲ့		တီဗွီ
ရေပေါ်		ပေါက်ဆီ
ထိုး		စရပ်

ကဏ္ဍ: ၁၉.၉.၁၇	အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု / ထိန်းချုပ်မှု	ပါဝင်နေသော ကဏ္ဍ - ၅၉
ကျား	မ	ကျား + မ
ဇွန်	အယ်ချာလ်စက်	ဇွာ
ထယ်		ဇွန်ခက်
ပျဉ်း		လယ်
ဇွာ		စက်ဘီး
ဇူ		ဆိုင်ကယ်
ဖွန်		ရေကန်
ရက်/စက်အဖွဲ့		ရေတွင်း
ရေပေါ်		ဖုန်း
ထိုး		TV
လမ်း		
တုန်ကင်		
စရပ်		

အရင်းအမြစ် များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှု(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ဒေသတွင်း အသုံးပြုနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များပေါ် သိမြင်မှုတွင် ရွာသူ/ ရွာသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အသုံးပြုနိုင်သည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် လူမှုအရင်းအမြစ်များတွင် ကောင်းစွာသိရှိနိုင်မှု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များပေါ် အသုံးပြုမှုအခြေအနေတွင် အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အနေဖြင့် ကောင်းစွာ ခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိပဲ၊ ရောထွေးနေပြီး အားလုံးတူညီစွာ သုံးစွဲသည်ဟု အဖြေထွက်လာပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တူညီစွာသုံးစွဲကြသည်ကို သိရှိသည်မှန်သော်လည်း ဆုံးဖြတ်မှုအခြေအနေကို အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်




ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်)

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် တွေ့ကြုံနေရသည့် အချက်အလက်များ အပေါ်အခြေခံ၍၊ ကညင်တောကျေးရွာတွင်းရှိသော အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတို့၏ အားသာချက်၊ အား နည်းချက်များကို ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပြပုံကို အသုံးပြု၍ ရှာဖွေကြပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှုအပိုင်းတွင် ကညင်တောကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်၊ ပါဝင်မှုပို ကောင်းပြီး၊ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုဆောင်ရွက်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် (၇၀)% ၊ အမျိုးသမီးများသည် (၃၀)% ဖြင့် များစွာကွာဟမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ယုံကြည်မှု၊ လုံခြုံမှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀)% ၊ အမျိုးသမီးများသည် (၄၀)% ရှိကြ ပြီး၊ ကျေးရွာအနေဖြင့် ကျေးရွာ၏လက်ရှိ အခြေအနေကို၊ လက်ခံထားကြပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ကိစ္စတွင် အမျိုးသားများသည် (၇၀)% ၊ အမျိုးသမီးများသည် (၄၀)% ဖြစ်သော ကြောင့် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားသာမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- အိမ်တွင်းမှု တွင် အမျိုးသားများသည် (၃၀)% ၊ အမျိုးသမီးများသည် (၉၀)% ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီး များက ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါသည်။
- ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု တွင် အမျိုးသားများသည် (၇၀)% နှင့် အမျိုးသမီးများသည် (၄၀)% ရှိပြီး၊ အမျိုးသားများသည် ဒေသအခြေအနေအရ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုများပြားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသား (၄၀)% ၊ အမျိုး သမီး (၈၀)% ဖြင့် တန်းတူဖြစ်နေသည် ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာအနေဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ အလုပ်အကိုင် နှင့် ဝင်ငွေ၊ မိမိကိုယ်မိမိ လုံခြုံစိတ်ချမှုအပိုင်း တို့တွင် အမျိုးသမီးများ၏ အားနည်း နေသေးသော အပိုင်းများကို တွေ့ရှိသိမြင်ခဲ့ရပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသား (၇၀) %၊ အမျိုးသမီး (၅၀) % ရှိပါသည်။
- ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး (၅၀)%စီ အခွင့်အရေး တူညီနေကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်



အခက်အခဲပြဿနာများ


အခက်အခဲ ပြဿနာများ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စမ်းစစ်ချက်)

နေရာသီ မီးဘေးကာကွယ်ရန် ပိုက်၊ ပန့်၊ အင်ဂျင် မရှိခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း၊ ရွာထိပ်ရုံးပေါက် ရေပြွန် မကောင်းခြင်း၊ မီးကြိုးမပြည့်စုံခြင်း၊ စသော အခက်အခဲများကို အမျိုးသားများက အဆိုပြုကြသည်။

ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း၊ စာကြည့်တိုက် မရှိသဖြင့် စာပေဗဟုသုတ အားနည်းခြင်း၊ ချောင်းရေလျှံခြင်းကြောင့် လမ်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ လမ်းများ မကောင်းသဖြင့် ကလေးများ ပညာရေး အတွက် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း၊ ရုံးပေါက်နည်း ရေထွက်မှု နည်းခြင်းကြောင့် ရွာတွင်းရေလျှံမှု အခက်အခဲ ရှိခြင်း၊ ရွာပြင်ဘက် ကွက်သစ်လမ်း မကောင်းခြင်း၊ စက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အားနည်းခြင်းကြောင့် လယ်သမားမှု စိုက်ပျိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း၊ ရွာတွင်းမီးတိုင်များ ကြီးခိုင်မှု မရှိခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ် အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရခြင်း၊ မီးကြိုးမပြည့်စုံခြင်း အခက်အခဲ များသည် အမျိုးသမီးများက တင်ပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်လုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စမ်းစစ်ချက်)

အမျိုးသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းကြရာတွင် စံပြကျေးရွာ ဖြစ်ရန်၊ မျိုးဆက်သစ်များ အတွက် ပြည့်စုံသော အားကစားကွင်း ရရှိရန်၊ ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်၊ ကျောင်း၊ သိမ်၊ ဘုရားနှင့် ကျက်သရေရှိသော ရွာတရွာဖြစ်ရန် စသည်တို့ မျှော်မှန်းထားကြသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းကြရာတွင် စံပြကျေးရွာ ဖြစ်ရန် ၊ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ရန်၊ ကျေးရွာတရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး လင်းရန်၊ ဘက်စုံသုံးခန်းမ ရှိရန်၊ ဆေးပေးခန်း ရှိရန်၊ အားကစားကွင်း ရှိရန်၊ ရွာတွင်းလမ်းမီးများလင်းရန် စသည်တို့ မျှော်မှန်း ထားကြသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(စု) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်



ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ကိုးအင်းအုပ်စု၊ ကညင်တောကျေးရွာ၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုပေးအဆင့်ရွေးချယ် ရာတွင် မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ မဲပေးရွေးချယ် ရာတွင် မဲအများဆုံးဖြစ်သော ကွန်ကရစ်မီးတိုင်လဲလှယ်ခြင်း ကိုဦးစားပေး(၁)၊ ဘက်စုံသုံးခန်းမ ဦးစားပေး(၂)၊ ရွာပြင် ကွန်ကရစ်လမ်း ဦးစားပေး(၃)၊ မူကြိုကျောင်း ဦးစားပေး(၄)၊ အဖြစ်အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲနေပုံ

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ

၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။

။ ကိုးအင်း

ကျေးရွာ။

။ ကညင်တော

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ။

။ ၃-၁၀- ၂၀၁၈

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဆန်းဝင်း	၀၉	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စန်းယုမော်	၀၉	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးစန်းဝင်း	၀၉	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ယုယုနိုင်	၀၉	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းစိုး	၀၉	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ရီရီဝင်း	၀၉	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းထွန်း	၀၉	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးဆွေ	၀၉	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်လွင်လွင်ဦး	၀၉	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းလွင်	၀၉	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းဆွေ	၀၉	
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးရဲမြင့်	၀၉	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးလွင်	၀၉	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းရီ	၀၉	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်သူရ	၀၉	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ထိုက်နှင်းဝေ	၀၉	

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

- ဒေါ်အေးမြတ်မွန် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး - ဒေါ်နှင်းနှင်းဥ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၁

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး စိတ်ဆက်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ထောင်းခံရမည့် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းစိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်စုံထောင်းခံရမည့် စီမံကိန်းစိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးတင်ရှင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ နန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၀၃၁၆၃၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စည်သူဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကွဲခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကိုးစင်း
ကျေးရွာ ကျောင်စာ		

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၅	၁၀၀	၉၀	၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----				
လူမျိုးစုစေ့ -----				

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၀	၉၀
အိမ်ထောင်စုစီး	၇၅	၅၀

(ခ) လက်လှမ်းမီ အဆုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလကြွ

အပိုငုဒ-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) တာဝင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလတ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်တမ်း			မှတ်တမ်း			မှတ်တမ်း		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဝယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝင်စုံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပထမနှစ် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင် (ခ) / မသိပါ
 (ရှိပါသည်) / မရှိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် (ခ) / မသိပါ
 နှစ် (ခ) / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ရှိခဲ့ပါသည်) / မရှိပါ
 (ရှိခဲ့ပါသည်) / မရှိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးအကွာအဝေး မည်သို့? မိုင် (ခ) / မသိပါ
 မိုင် (ခ) / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုမှ အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန် ခြောက် နာရီ အထက် ကြာချိန် (၁၅) မိနစ် ထက်လေး (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ထုတ် /
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် (၁၅) မိနစ် အခြား စသည်တို့ မြင့်သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်
 ထက်လေး (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ထုတ် /
 အခြား စသည်တို့ မြင့်သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ခြေမမြင် ကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ (ရှိပါသည်) ရှိလျှင် ဖြေပြပါ (၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့) _____



လူထုပဟိုဂျီစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန

အပိုင်း-၃ အ ၂၉.၂၀၁၅

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုဂျီစီမံကိန်းတိုင်ပင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ဖြေဆိုရေးရာ စာမျက်နှာစီမံ ကိန်း

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၂.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀၁၆



၁. မြေပုံနှိပ်ခြင်း- ဤကျေးရွာရှိမြို့တိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်းလားမည် (၅) နှစ်အားမည်ရွယ်၍ အတင်ပွက်ချက်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမြေပုံနှိပ်ချက်ဖြစ်သည်။

အချို့သောအဖွဲ့တပ်ပြင်ဆင်မှုများ	အချို့သောအဖွဲ့တပ်ပြင်ဆင်မှုများ
၀ စာသင်ကျောင်း ချိတ်ချေပါမည်။	၀ တစ်ရွာလုံး မီးလင်းစေချင်ပါမည်။
၂ အိမ်ထိုင်ခန်းစေ့ ရောက်သုံးစေရန် ရရှိစေချင်ပါမည်။	၂ ကောက်ရေး သုံးစေရန် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း အိမ်ထိုင်ခန်းစေ့စေ့ချေပါမည်။
၃ စာဖြည့်တိုက် ရှိစေချင်ပါမည်။	၃ ဆေးပေးခန်း ရှိစေချင်လိုက်တာ။
၄ တစ်ရွာလုံး မီးလင်းစေချင်ပါမည်။	၄ စာဖြည့်တိုက် ရှိစေချင်လိုက်တာ။
၅	၅ တစ်ရွာလုံးတိုက်အိမ်ဖြစ်စေချင်ပါမည်။

၈. ဤစာရွက်အတွက် ငွေကြေး (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ပြီးတိုင်းထက်ရှာ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေးခြင်း၊
 (လူထုဝတ်ပြုပုံစံတိုင်း နှစ်စဉ်အတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ပေးခြင်း တို့ကို လူထုဝတ်ပြု ပုံစံတိုင်း
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ဝတ်ထက်သည်အစီအစဉ်များလည်းပေးပြန်ကြောင်းပါသည်) ၈၂၃၆၀၀၀ (ဣ. ငါး. ဗုဒ္ဓ. ၅)

စာရွက်အတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ပြီးတိုင်း ထက်ရှာ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝတ်ပြုပုံစံတိုင်းအတွက် အဆိုပြုသည် ဦးစားပေး အဆင့် အလိုက်ပေးခြင်း	ငွေနှုန်း	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှုန်းခြေ အရေအတွက်
၀ လက်ရှိတွင် အားပြုပုံစံတိုင်း အစီအစဉ်များ	မ	၁၀' x ၁၀' x ၁၀' x ၁၀' x ၁၀'	၆၅	၂၂၆
၂ ဦးထက်ရှာ ကျင့်သွင်းပေးပါမည့် (၂၀၀၀) ဆင့်	ကျား	၁၀' x ၁၀' x ၅' x ၃-၅'	၃၆	၂၂၆
၃ ရွာတွင်းပတ်ကျင်းကျောက်ခဲ	မ	၁၀၅'၀" x ၁၅'၀" x ၁၀' - ၅"	၃၈	၂၂၆
၄ စာကြည့်စင်	မ	၃၀'၀" x ၂၅'၀" x ၅'၀"	၄၅	၂၂၆
၅ ရွာတွင်းပတ် ကျောက်ခဲ	ကျား + မ	၁၀၅'၀" x ၁၅'၀" x ၁၀' - ၁၀"	၂၈၄	၂၂၆
၆ ရွာတွင်းပတ် ကျောက်ခဲ	မ	၁၀၅'၀" x ၁၅'၀" x ၁၀' - ၆"	၄၂၆	၂၂၆

ဥက္ကဋ္ဌ၊ စာရွက်ပုံစံတိုင်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမှုကြီးစီမံရေးမှူးဝင်း လက်မှတ်  ၈.၃.၂၀၂၁



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးဝင်းမြတ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄၇၅၅၂၃၅၀၆၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စောသီတာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် (၁၅၁၆)	ကျေးရွာအုပ်စု ကျီးခါး	ကျေးရွာ ကျားငါးစော

ကာ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၁		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၅	၁၅၀
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၇၂	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: ကျောက်ချောလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ / မသိပါ (၆ နှစ်)
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- တစ်ခါတည်းသာ ဖြစ်ပါသည်

ကျွန်ုပ်၏ ချစ်ခင်ရင်နှာ



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အုပ်ချုပ်ရေး နယ် (၇) မြို့နယ်
 - (၂) အစိုးရ
- (၉) ရွာ ဖြစ်ပေ + အခြား ဖြစ်ပေ :

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် အေးဇော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအိတ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၆



ရည်ရွယ်ချက်: စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်နည်းပညာဆိုင်ရာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခင်အောင်** ဝန်ထမ်းအမှတ်(၀) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမှတ်(၄) စက်ဝန်း(၅)

မြို့နယ်/တိုင်း **မကွေး** ခရိုင် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ** **စာချုပ်စာတမ်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စနစ်		အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၁၆	၁၃.၁၂.၁၆	၂၃	၃၈	၃၀	၆၀
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြီးစီးချက်စစ်ဆေးခြင်း	၁၃.၁၂.၁၆	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆	၃၃	၂၃	၆၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆	၃၈	၃၅	၆၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆	၃၈	၃၅	၆၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆	၃၈	၃၅	၆၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **၏ဇေး ဘိဏ**

နေ့စွဲ **၁၃. ၁၂. ၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** | **ကြာဇွန်** မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု **ကျီးကမ်း** | ကျေးရွာ **ကချင်တော**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ပြာမကြီးမှ ကောဇကန် ဂျပန်ကန်တို့မှ ဂျပန်ကန် ကန်ကန် ခံစားရပါသည်။	၁ လမ်းပျက်ဆက်ဆံရေး မကောင်း ဤကြောင့် ကျေးရွာရှိ ကျားများ များ များ လာရောက်
၂ လမ်းမကြီးမှ ရွာထဲ ချိတ်ဆွဲသော သို့သော်လည်း လမ်း ကန်ကန် ဖြစ်ပါသည်။	၂ လျှပ်စစ်ဓာတ် အရှိန် ကျားများ များစွာ ကြုံရပါသည်။
၃ မိုးတွင်းကာလတွင် ရွာကန်ပျက်စီး လမ်း များလာပြီး ကန်ကန် ဖြစ်ပါသည်။	၃ ကျေးရွာရှိ ကျားများ ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာရှိ မိုးရေကြမ်း
၄ အခက်အခဲတို့ကို ဖြေရှင်းရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၄ အခက်အခဲတို့ကို ဖြေရှင်းရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၅ စားပေးခန်း အရှိန် ကျားများ မကောင်း ကျားများ ကန်ကန် ဖြစ်ပါသည်။	၅ ပြာမကြီးပျက်စီး လမ်း မကောင်း ဤကြောင့် ကျေးရွာရှိ ကျားများ များစွာ ကြုံရပါသည်။
၆ ကျေးရွာ တွင် ကျား မကောင်း ကျားများ ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် ကန်ကန် ဖြစ်ပါသည်။	၆ ကျေးရွာရှိ ကျားများ များစွာ ကြုံရပါသည်။
၇	၇

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မျှော်မှန်းချက်များ လေးလို့ ချစ်ပါသည်။	၁ မျှော်မှန်းချက်များ များစွာ ချစ်ပါသည်။
၂ အခက်အခဲများ လေးလို့ ချစ်ပါသည်။	၂ ပြာမကြီးပျက်စီး လမ်း မကောင်း ကျားများ များစွာ ကြုံရပါသည်။
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ် လေးလို့ ချစ်ပါသည်။	၃ ကျေးရွာရှိ ကျားများ များစွာ ကြုံရပါသည်။
၄ စားပေးခန်း လေးလို့ ချစ်ပါသည်။	၄ ကလေးများ များစွာ ကြုံရပါသည်။
၅ အခက်အခဲတို့ကို လေးလို့ ချစ်ပါသည်။	၅ ကျေးရွာရှိ ကျားများ များစွာ ကြုံရပါသည်။
၆	၆ ပြာမကြီးပျက်စီး လမ်း မကောင်း ကျားများ များစွာ ကြုံရပါသည်။
၇	၇ ကျေးရွာရှိ ကျားများ များစွာ ကြုံရပါသည်။

လူထုဝတ်စုံပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၈။ လူထုဝတ်စုံ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	ကွန်ကရစ် မီး တိုင်း	ကျား + မ	၄၂၀၀၀၀၀	၂၆၈ ဦး
၂	ရွာတွင်း ရေစားကျွန်း	မ	၅၉၀၀၀၀	၂၆၈ ဦး
၃	ခါး ကြမ်းတိုက်	ကျား + မ	၄၀၀၀၀၀	၂၆၈ ဦး
၄	မူ ညိုကျောင်း	ကျား + မ	၄၀၀၀၀၀	၂၆၈ ဦး
၅	ရွာတွင်း ကျောက်ချောင်း	မ	(၁၀၀၀) ဘီဇ်	၂၆၈ ဦး
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုဝတ်စုံ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရွာစိုစေတီ၊ ကျားလက် ကြီးကျောင်း	ရွာထိန်း နှင့် ဝါက်	
၂	ဆေးပေးခန်း	ဆေးပေးခန်း	
၃	ရွာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း	အိမ်ယာဖြန့်ဖြူးရေး၊ အမှတ်အမှား၊ အတွက် ရေပေးစေရေး	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးစိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃. ၁၂. ၂၀၁၆
ဦး ကေဇ်ထွန်းလင်း [Signature] ၁၃. ၁၂. ၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးဝင်းမူလ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိန်စိန်	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် (၁၆၉)	ကျေးရွာအုပ်စု (၂၅)	ကျေးရွာ (၁၅၀)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၈		၂၈
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၈၁	၁၃၂	၁၄၉
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး ၅၆	၆၇	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> ^	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကျောက်ကျွတ်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၁၉၇၄
နှစ်-----/မသိပါ (၁၉၇၄ ခုနှစ်)
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ
ရှာဖွေရန်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အုပ်ချုပ်ရေးဌာန (၄) မြို့အောက်ဌာန
- (၂) မြို့အောက်ဌာန
- (၃) ရွာပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

[Signature]

လက်မှတ် ဦးဝင်းမျိုး နေ့စွဲ

13.9.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

အောင်စိန်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ

13.9.2017

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဝင်းဝင်းလှိုင်

နေ့စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဇော်ခင် ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်အင်း ကျေးရွာ - ကလောင်တော

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဇွန်ခန့် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဖွဲ့စည်းမှု မပြည့်စုံခြင်း	၁ မြို့နယ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဖွဲ့စည်းမှု မပြည့်စုံခြင်း
၂ လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၂ လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၃ လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၃ လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၄ မြို့နယ်အတွင်း လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၄ မြို့နယ်အတွင်း လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၅ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၅ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၆ စားပေးခန်း မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၆ စားပေးခန်း မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၇ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၇ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဇွန်ခန့် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဖွဲ့စည်းမှု မပြည့်စုံခြင်း	၁ မြို့နယ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဖွဲ့စည်းမှု မပြည့်စုံခြင်း
၂ လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၂ လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်းလေး မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၃ စာသင်ကျောင်းလေး မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၄ စားပေးခန်း မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၄ စားပေးခန်း မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၅ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၅ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၆ လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၆ လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၇ စာသင်ကျောင်းလေး မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၇ စာသင်ကျောင်းလေး မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

၈။ လမ်းမကြီး မှု အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
 ၉။ စာသင်ကျောင်းလေး မရှိခြင်း၊ အထောက်အကူပြုရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကွန်ကရစ်ဇာမီနိုင်း	လျာ: + မ	၄,၆၅၅,၅၀၀	၂၈၁ ဦး
၂	ဖွဲ့ထွင်း ရွာထွင်းလျှောက် (၅၀၀၀'x၁၅'x၄')လမ်း	မ	၅,၉၀၀,၀၀၀	၂၈၁
၃	စာလှေပင် ဝါရိုက် (၁၅'x၁၅')	လျာ: + မ	၄,၀၀၀,၀၀၀	၂၈၁ ဦး
၄	မုန့်ကြော်လျှောက် (၁၅'x၁၅')	လျာ: + မ	၄,၀၀၀,၀၀၀	၂၈၁ ဦး
၅	ရွာထွင်း-လျှောက်လျှောက်	မ	(၁၀၆၀၁၁၅)	၂၈၁ ဦး
၆	(၅၀၀၀'x ၁၅'x၆')			
၇				
၈				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရာဘီ၊ စေတီ၊ ဘုန်းတော်ကြီး၊ လျှောက်	လျာ	
၂	စိုက်ပျိုးရေး ဈေး	လျာ: + မ	
၃	ရွေးမြေရေ ဈေး	လျာ: + မ	
၄	ခရိုင်ထွင်းလက်မှုပညာ သင်တန်း	မ	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၂၃

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလျှောက်
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုညွှန်ကြားရေးမှူး / ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံမှ ရယူရမည်။	လက်ထောက်နည်းညွှန်ချက်တို့၏ CF
ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်မှု/လက်ထောက်အမည် ၆၃၂၆၈၁: ၁၈၉၆၅၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြန်ပေးပါ(၇)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)	စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လုံးစာငါး
ပြင်ဆင်ရေးမှူး	ဦးအောင်	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အခွင့်အလမ်း အမျိုးအစား	အခွင့်အလမ်း အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစား	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်	
							ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့
လက်မဲ့တိုက်	ဘက်စုံဆုံးရှုံးမှု	၁၈ ' x ၃၀'	၁၅၈	အမျိုးအစား အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစား	၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၀,၀၀၀	-	၅,၇၀၀,၀၀၀
လူပျိုတော် (မာထက်စု)	ဘက်စုံဆုံးရှုံးမှု	၁၈ ' x ၃၀'	၁၂၇	အမျိုးအစား အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစား	၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၀,၀၀၀	-	၅,၇၀၀,၀၀၀
ကဆိုင်တော	ကျွန်းကျွန်းကြီး	၂၂၇၆	၂၈၂	အမျိုးအစား အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစား	၄၅,၅၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	၅,၀၀၀,၀၀၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း

အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

တာဝန်ခံအဖွဲ့အစည်း	အစီရင်ခံစာအရ ဝင်ရောက်မှု	အစီရင်ခံစာအရ ဝင်ရောက်မှု	အစီရင်ခံစာအရ ဝင်ရောက်မှု	အစီရင်ခံစာအရ ဝင်ရောက်မှု	အစီရင်ခံစာအရ ဝင်ရောက်မှု	အစီရင်ခံစာအရ ဝင်ရောက်မှု	အစီရင်ခံစာအရ ဝင်ရောက်မှု
တာဝန်ခံအဖွဲ့အစည်း	၁၅ ကိုယ်စားပြု	၂၁၂	၂၅၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀	-	၄၅၀၀၀၀၀
လုံးစာ	၃၅ ကိုယ်စားပြု	၅၁၂	၄၅၀၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀၀	-	၅၅၀၀၀၀၀

အစီရင်ခံစာ

အမည်

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ရက်စွဲ

လက်မှတ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်စု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၆၉၃၆၀၆၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် - စမ်းလှမျိုးစာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် - ကြံ့ခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွန်းကျွန်း
		ကျေးရွာ - ကညာဒီကော

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၄
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုစရာ အခြား -----	-	ဘာသာစရာ -----	-
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	၈ - ၁		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား - ၁၄ / မ - ၁၅		၂၉
ပင်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၂	၁၄၃
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၃၂	၁၄၃
လူမျိုးစု (၂) -----	-	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	-
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၁	၁၃

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၇၀၀၆ ဧကယာယုန်ကျိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ခြင်္စိမ်းတောင် ကျေးရွာစီမံကိန်း

(၂) -----

(၃) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းဇော်

လက်မှတ် CMA နေ့.ရက် ၈.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - စာဖတ်လှမျိုးစာဖတ်

လက်မှတ် AS နေ့.ရက် ၈.၁၀.၂၀၁၈

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	-
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	-
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	-
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	-
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား	-
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	-
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	-
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား	-
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်အစား	-

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်ခင်စုစု</u> TF <u>ဒေါ်အေးမြတ်စွာ</u> CF			
နေ့စွဲ <u>၁၃.၆.၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရာဇဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ကြံစမ်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျီးအင်း</u>	ကျေးရွာ <u>ကျောင်းတော</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
ရွာထိပ်ဂုံးပေါက်ကျော်ဖြင့် ဖောက်ခွဲ ဝင်ရောက် ချွေးနီခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်း ရေလျှော့ခြင်း			
မီးကြိုးမပြည့်စုံခြင်း၊ မီးတိုင်များကြုံ ခိုခြင်း၊ မရှိသောကြောင့် လျှစ်ခပ်ကျွေးရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်း ဖောက်ခွဲခြင်းကြောင့် စိုးရိမ်သွားလာရ ဆင်ခြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာထိပ်ဂုံးပေါက်ကျော်ဖြင့် ဖောက်ခွဲ ဝင်ရောက် ချွေးနီခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာထိပ်ဂုံးပေါက်ကျော်ဖြင့် ဖောက်ခွဲ ဝင်ရောက် ချွေးနီခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာထိပ်ဂုံးပေါက်ကျော်ဖြင့် ဖောက်ခွဲ ဝင်ရောက် ချွေးနီခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာထိပ်ဂုံးပေါက်ကျော်ဖြင့် ဖောက်ခွဲ ဝင်ရောက် ချွေးနီခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာထိပ်ဂုံးပေါက်ကျော်ဖြင့် ဖောက်ခွဲ ဝင်ရောက် ချွေးနီခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာထိပ်ဂုံးပေါက်ကျော်ဖြင့် ဖောက်ခွဲ ဝင်ရောက် ချွေးနီခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာထိပ်ဂုံးပေါက်ကျော်ဖြင့် ဖောက်ခွဲ ဝင်ရောက် ချွေးနီခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
ဆော်စီပြည်စံ့ထော ဧကားကစားကွင်းရှိဗွ ဗျိုးဆက်သစ်ဗျား ဧကားကစားပိုမိုထူးချွန်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ခံပြေကျေးရွာဖြစ်လာရန် ဗျော်ဗွန်းပါသတည်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ လှုပ်လှ်းစွာဆောင်ရွက်ရာတွင်ပိုမိုနားထောင်ပြုလုပ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးအေး၊ ထိပ်၊ တုရား၊ နှင်း၊ ပြည်၊ ခုံ၊ ပြီး ကျက်သရေရှိသော ရွာအေးတရွာဖြစ်လာရန် ဗျော်ဗွန်းပါသတည်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဓါတ်ရရှိပါက ညမိုးသွားဟောရာတွင်ကုန်သည်တော် ကလေးသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်းကွဲလွဲခြင်းမရှိအောင်ဖြစ်စေရန် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးလက်စေ့ဆုံရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဗျားရွာ အထောက်အကူပြုနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ကိုးအင်းအုပ်စု၊ ကညင်တောကျေးရွာ

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

မကျီးစုကျေးရွာတွင်ပထမ/ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂-၁၀-၂၀၁၈)နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

- ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။
- ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။
- ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။
- စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။
- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။
- ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။
- ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။
- စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

- လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်အနှစ် ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျိုး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကွန်ကရစ်မီးတိုင်	ကျား မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းချောင်းလမ်း	မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	ကျား မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄။	မူကြိုကျောင်း	ကျား မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၅။	စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ	ကျား၊မ	၂၀၂၂	ကျေးရွာလူထု	စိုက်ပျိုးရေးဦးစီး
	၆။	မွေးမြူရေးချေးငွေ	ကျား-မ	၂၀၂၃	ကျေးရွာလူထု	ကျေးလက်ဦးစီး
	၇။	လက်မှုပညာသင်တန်း	မ	၂၀၂၄	ကျေးရွာလူထု	ကျေးလက်ဦးစီး
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ						
ပညာရေး						
အခြား	၈။	ရွာဦးစေတီ/ဘုန်းကြီးကျောင်း	ကျား	၂၀၂၅	ကျေးရွာလူထု	-