

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကြာအင်းကျေးရွာ ၊ သင်္ဘောတာကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့




ဇာတိကာ

- ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... Error! Bookmark not defined.
- ၂။ နောင်တော အုပ်စုမြေပုံ..... Error! Bookmark not defined.
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ Error! Bookmark not defined.
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... Error! Bookmark not defined.
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် Error! Bookmark not defined.
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ Error! Bookmark not defined.
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ Error! Bookmark not defined.
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... Error! Bookmark not defined.
- ၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် Error! Bookmark not defined.
- ၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား Error! Bookmark not defined.
- ၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... Error! Bookmark not defined.
- ၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... Error! Bookmark not defined.
- ၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ Error! Bookmark not defined.
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... Error! Bookmark not defined.




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ သဘောတာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

သင်္ဘောတာကျေးရွာ၊ ကြာအင်းကျေးရွာ၊ စည်သာကျေးရွာ၊ အောင်းကုန်းကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကြာအင်းကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ကြာအလွန်ပေါသောကန်ရှိသည်ကို အစွဲပြု၍ ကြာအင်းကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကိုယ်ခဲ့ကြသည်။ လယ်ယာစပါးကို အဓိက စိုက်ပျိုးပြီး ပင်လည်မြို့နှင့် မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး မိုင် ၂၀ခန့်ကွာဝေးပြီး ပင်လည်ဘူး-ဗန်းမောက်လမ်းမကြီးနှင့် လမ်းနဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ ၄၉အိမ်သာရှိပြီး ကျေးရွာလူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသည်။

ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ

၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၄၉	၁၂၉	၁၄၀	၂၆၉

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၆	၆	၄	၁၀
မြေယာမဲ့	၁၀	၇	၃	၁၀
မသန်စွမ်း	-	-	-	-

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	
မြေပဲ	နွား		
အာလူး	ဝက်		
ကြက်သွန်	ကြက်		



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၄ဧက	၃၄ဧက	၁၁၀-ဧက	ရှိ	- / -	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	-	-	-	၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂	၆	၃၃	၁၃	၂၄၈
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၆၁	၂၈	၅	၅၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁-၁	-	၁၀	၁၀၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ/	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၁-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၃	၁၅	၂၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calendar)	၂၁-၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၃	၁၅	၂၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး (Social Map/Resource Map)	၂၁-၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၈	၁၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲလုပ်ငန်း များမှန်းချက် များဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၅-၁၈-၂၀-၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၇	၂၄	၄၁	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၅-၁၈-၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၇	၂၄	၄၁	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၂-၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၃	၁၅	၂၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု



၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၃-၁-၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ပြဿနာအခွင့်အ ရေး၊လက်ရှိအခြေ အနေနှင့်ပြောင်းလဲ မှုညွှန်းကိန်း	၂၃-၁-၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၁၃	၁၅	၂၈	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၉	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၃-၁-၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၈	၈	၁၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-နှစ်ထပ်၊ခြေတံရှည်၊သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၂၀ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-ထွန်စက်၊ TV။ ဆိုင်ကယ်၊	၁၀	၂၁%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊သက်ကယ်မိုး၊ထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၁၀ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊ရေစုပ်စက်၊ TV	၃၀	၆၁%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၂ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊TV	၃	၆%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-	၆	၁၂%
စုစုပေါင်း		၄၉	၁၀၀%



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- ကဆုန်၊နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန်ပျိုးထောင်ကြပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ သခွား၊ပြောင်း၊နမ်း၊မြေပဲ၊ အာလူး၊ကြက်သွန် အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၉၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၅၀၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး-မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူပြီး အိမ်ခြေထက်ဝက်ခန့်မှာ ကြက်၊ဝက်များမွေးမြူကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါ သည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ၁၅၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၃၀၀၀၀ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်- မိုးရာသီတွင် မိုးသည်းထန်ခြင်းရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွမ်း ပါသည်။ လေပြင်းကျရောက် တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု- ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိပါ။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- တန်ခူး၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင် အလုပ်သမားရှားပါးမှုမရှိပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီ တွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားသွားလာမှုရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ-တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော် ပြုလုပ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နန်းတပ်ကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ကြာအင်းကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူး-ဗန်းမောက် လမ်းမကြီးနှင့် ၂၀မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို မံစီလေးကျေးရွာရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှု ခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများ ဖြစ်တက်သည်။

သောက်သုံးရေ- ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းပိုင်း ရှိပါသော်လည်း ပိုက်တွင်း အနည်းငယ်သာရှိပြီး သောက်သုံးရေဖူလုံမှုမရှိပါ။

အခြား-ရွာ၏အတောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ ရှိပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း သုဿန်ဇရပ်ရှိပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ယုံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကြာအင်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များအနည်းငယ်ရှိပြီး လယ်ယာများကို လုပ်ကိုင်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ဝါးများခုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ကျေးရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ချောင်းငယ်လေးရှိသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေး အတွက်ဖူလုံမှုမရှိပါ။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်- လယ်ယာမြေများ အသုံးပြု၍ စပါး၊ပဲ အမျိုးမျိုး၊နေကြာ၊နမ်း ၊စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ စားကျက်မြေများတွင် ကျွဲ၊နွားများ မွေးမြူနိုင်ပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ ပေါများသော်လည်း နှစ်ရှည်ပင်စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

သုံးသပ်ချက်

ကြာအင်းကျေးရွာသည် သစ်တောများနှင့်နီးကပ်ပြီး အသုံးဝင်သော သစ်များရရှိနိုင်သဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အခြေခံ အဆောက်အအုံ များဆောက်လုပ်ရာတွင် လွယ်ကူစွာရ ရှိနိုင်ပါသည်။ သဲကျောက်ရရှိ နိုင်မှု မှာရှားပါးသော်လည်း အခြေခံ အဆောက်အအုံများ အတွက်သုံးရန်မှာ လုံလောက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အဆင်ပြေ မှုရှိပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

(ဝါဒကော်မတီ) အုပ်စု (ပြာကုန်း) ကျေးရွာ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အချိုးသမီးအဖွဲ့	အချိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁	နေရာသီးကလေးများပညာပေးခြင်း၊ လူထုအသုံးအဆောင်များပေးခြင်း၊ လျှောက်ထားရန်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း	စာအုပ်ကျောင်းပြုပြင် (မိုးပါးရွက်ခြင်း)	ကလေးများအသုံးပြုနိုင်စေရန်	✓	✓	
၂	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်ခြင်း၊ ရေအေးအေးများဖွင့်ခြင်း၊ ရေအေးအေးများဖွင့်ခြင်း	ရွာတွင်းဖွင့်တားပေးခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းဖွင့်တားပေးခြင်း	မည်သည့်အခက်အခဲများပေါ်ရောက်ပါက ဖြေရှင်းပေးခြင်း	✓	✓	
၃	လမ်းများဖွင့်ခြင်း၊ ရေအေးအေးများဖွင့်ခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ဖွင့်တားပေးခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်တားပေးခြင်း	✓	✓	
၄	စာအုပ်ကျောင်းဖွင့်ခြင်း	စာအုပ်ကျောင်းဖွင့်ခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်တားပေးခြင်း	✓	✓	
၅	မည်သည့်အခက်အခဲများပေါ်ရောက်ပါက ဖြေရှင်းပေးခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ဖွင့်တားပေးခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်တားပေးခြင်း	✓	✓	
၆	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်ခြင်း	ရွာတွင်းဖွင့်တားပေးခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်တားပေးခြင်း	✓	✓	
၇	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်ခြင်း	ရွာတွင်းဖွင့်တားပေးခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်တားပေးခြင်း	✓	✓	

ပိတ်ဆို့ရေးဆွဲသူ ကျား () ဦး၊ မ () ဦး ရက်စွဲ။ ၁၅- ၁၀- ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ နေပြည်တော်



ဆွေးနွေးချက်

ကြာအင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုများကို ကျားအဖွဲ့၊ မအဖွဲ့ခွဲကာ အခက်အခဲလုပ်ငန်းများ မျှော်မှန်းချက်များကို စုပေါင်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကြာအင်းကျေးရွာတွင် ရွာတွင်း မြေသားလမ်းသည် မိုးရာသီတွင် သဲဆန်မြေဖြစ် သဖြင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် သွားလာရေး၊ နာရေးကိစ္စများနှင့် ရွာလုံး ကျွတ်အစည်းဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိနေသည့်အတွက် ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက် ဖြစ်နေသည်။ ရွာတွင်းမြေသားလမ်းနှင့် ကျောက်စီရေမြောင်းကို ကိုယ်တူကိုယ်ထဲဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် လည်း အခက်အခဲရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့်စီမံကိန်းမှ လုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာ တွင် ကျေးရွာသားများမှက လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် သွားရန်လိုအပ်သည်။



၅။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

သင်္ဘောတက ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၀	လွန်ကုန်အမြောက်အမြား	X		၁	၄	၅	၁						၃	၃	
၂	စာသင်ကျောင်းအရပ်အဝန်း		X		၄	၅	၂						၂	၄	
၃	အခြေအနေအထား			X	၄	၅	၃						၀	၅	
၄	အခြေအနေအထား				X	၅	၄						၄	၂	
၅	စာသင်ကျောင်းအရပ်အဝန်း					X	၅						၅	၁	
၆	စာသင်ကျောင်းအရပ်အဝန်း						X						၂	၆	
၇								X							
၈									X						
၉										X					
၁၀											X				

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား()၊မ()၊ ဦး ရက်စွဲ၊ 15.10.2017 မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဒေါ်ခင်မြနု



ဆွေးနွေးချက်

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် (စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း) ကို ရံပုံငွေ(၄၄၀၇၈၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်- သင်္ဘောတာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရွာပေါင်း၄ကျေးရွာများ၏ လိုအပ်ချက်အရ အောင်းကုန်းကျေးရွာမှ ကျေးရွာချင်းဆက် ချောင်းကူးတံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ (၈၅၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သင်္ဘောတာကျေးရွာမှ မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း ရံပုံငွေ (၄၅၀၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စည်သာကျေးရွာမှ ကျောက်ကြီးစီသစ်သားခင်းတံတားကို ရံပုံငွေ (၇၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင်- အောင်ကုန်းကျေးရွာမှ ရွာတွင်းတံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ (၅၀၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့်၊ ကြာအင်းကျေးရွာမှ ရွာတွင်းတံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို (၁၅၀၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့်လည်း ကောင်းအကောင်အထည် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။


စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင်- သင်္ဘောတာကျေးရွာမှ ကျေးရွာချင်းဆက် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုရံပုံငွေ (၅၀၀၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စည်သာကျေးရွာမှ ကျေးရွာရွာလယ်ခန်းမ ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းကို (၁၀၀၀၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကြာအင်းကျေးရွာမှ ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို (၅၀၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်လက် ‘ဆောင်ရွက်သွားကြရန် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် လူဦးရေနှင့် အိမ်ခြေများပြားသော်လည်း လက်လုပ်လက်စားများ မြေမဲ့ ယာမဲ့ အိမ်ထောင်စုများရှိနေခြင်း စီးပွားရေး အဆင်မပြေသော မိသားစုဝင်များရှိနေခြင်း တို့ကြောင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖြင့်ဆောက်လုပ်ရန် ခက်ခဲနေခြင်းတို့ကြောင့် အဆင်မပြေနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်စီမံကိန်းမှ ရန်ပုံငွေနှင့် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပြီး အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်သင့်သည်။



၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးရွာ အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေမှု အနေအထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကု၊ သစ်တော၊သမ၊ ။စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သော အကူအညီတောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကြာအင်းကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင်အခြင်းခြင်း ချိတ်ဆက်၍ စည်းလုံးမှုရှိသော်လည်း မြို့နယ်ရှိ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ သစ်တော ၊ ရဲစခန်း၊ စိုက်ဘဏ် စသည့်ဌာနများနှင့်သာ ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ကျန်ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေသေးသည်။



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကြာအင်းကျေးရွာတွင် ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွင် အမျိုးသားများနှင့် မျိုးသမီးများတန်းတူပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အဆင့်တိုးရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများအောက် အဆင့်(၃)အထိ ရောက်ရှိနေပြီး အမျိုးသားများသာ ဝင်ငွေပိုရရှိနေသည့် အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက အပြင်ထွက် စီးပွားရှာနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန် အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

- ကြာအင်းကျေးရွာ အနေဖြင့် ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး အခြေခံပညာရေးကို လက်လှမ်းမီသည့် အနေအထားရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- အရင်းအမြစ်အပေါ်အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနိုင်မှုမှာ ကွာဟချက်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ တောတောင်များ အမှီပြု၍ လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းများက အမျိုးသမီးထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုကိုင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

- ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင်အရေးပါမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် များစွာကွာဟမှုရှိနေပြီးတန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအာ နေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်း နေရာယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများ အားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်း နေရာယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။ ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည့် နေရာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက သာလွန်နေပါသည်။



၈။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများကို ပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများ ပါဝင်မည်။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့်ကလေးများ ပညာကောင်းစွာ သင်ယူနိုင်မည်။ သောက်ရေတွင်း တူးဖော်ထားခြင်း ကြောင့် သောက်သုံးရေလုံလုံမှုရှိခြင်း။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း ပညာရေးဗဟုသုတ များပြည်စုံခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာသောကြောင့် လူနေထိုင်မှုစနစ်များ တိုးတက်လာမှုနည်း သေးပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအား ဖြင့်ကြာအင်း ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်သော ရွာလေးဖြစ်လာမည်။ ထို့ပြင်ကျေးရွာသူ သားများအနေဖြင့်ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် မတတ်နိုင်သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ အကူညီတောင်းခံ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ဣာအင်း)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(သဟာတာ)အုပ်စု

(ပထမနှစ်)နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	လစား
၁။	ဦးအာစွန်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့မှု
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့မှု
၃။	ဦးအောင်မြင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်အိမ်စိန်	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မှုကော်မတီဝင်
၅။		ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးကြည်စိန်	မောင်ကြည်ကြီးကျပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဝင်းနွယ်	မောင်ကြည်ကြီးကျပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။		မောင်ကြည်ကြီးကျပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးအောင်အောင်	လည်ဘက်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ကြည်စိန်	လည်ဘက်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။		လည်ဘက်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးအောင်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြုရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ကြည်စိန်	ဝေဖန်အကြံပြုရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးအောင်အောင်	ပေးကုန်ထိန်း
၁၅။	ဒေါ်ကြည်စိန်	ပေးကုန်ထိန်း
၁၆။	ဒေါ်အိမ်စိန်	ကျေးရွာရွာစီမံကိန်း



(ကြာအင်း)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(သင်္ဘောဘာ)အုပ်စု

(ဥတိယ)နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	လောင်း
၁။	ဦးတင်ထွန်းအောင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့မှုဌာန
၂။	ဒေါ်အိတ်ဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့မှုဌာန
၃။	ဦးဆောင်ဖြိုး	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ခင်ညိုလင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်စက်ပေးပို့ပေးသူ
၅။	ဦးကြည်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်စက်ပေးပို့သူ
၆။		ဖောင်ကြည့်ကိန်းကျပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်သန်းနွဲ့	ဖောင်ကြည့်ကိန်းကျပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။		ဖောင်ကြည့်ကိန်းကျပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးအေးမောင်	လည်ဘက်/ပြင်ပင်းခေါင်းဆောင်
၁၀။		လည်ဘက်/ပြင်ပင်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ကြည်ဝင်း	လည်ဘက်/ပြင်ပင်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးအောင်ထွန်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ကြည်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးအောင်ထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ဦးစို	ကျေးရွာရွေးကောက်ပေးသူ



(ဇွန်လ) ကျေးရွာ မိမိတို့ အထောက်အကူပြုကော်ပတီ

(သင်္ဘောတာ) ဆိုင်ရာ

(တာဝန်) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	လက်ထပ်
၁။	ဒီးတင်ထွန်းစောဝ်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ပေးသူ
၂။	ဒေါ်ခင်သင်းကြည်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ပေးသူ
၃။	ဒီးအောင်စိုးနိုင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ချောရာ	ဝယ်ယူရေးဆိုင်ကော်ပတီအဖွဲ့ဝင်
၅။	ဒီးခင်အောင်အေး	ဝယ်ယူရေးဆိုင်ကော်ပတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒီးအေးမောင်	ဖောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒီးစန်းနိုင်	ဖောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်အေးလှိုင်	ဖောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒီးဖြူဒီး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းရေးဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ကြည်ဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ကြည်မေ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဒီးဖြူလှိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်စန်းလှ	ဝေဖန်အကြံပြုရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဒီးမောင်ချို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်သိန်းလင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ပွဲရီ	ကျေးရွာမိမိတို့ကော်ပတီ



(ဇယား) ကျေးဇူး စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်ပတီ
 (သတိထား) အုပ်စု

(စာရင်း) နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	လေး
၀၁။	ဒီးထက်ကုန်းစောဇ	ကျေးဇူးစီ/ထောက်ပံ့မှု
၀၂။	ဒေါ်ခင်သင်းဖြူ	ကျေးဇူးစီ/ထောက်ပံ့မှု
၀၃။	ဒီးစောအေးခိုင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းစာပိုင်
၀၄။	ဒေါ်ခင်စု	ဝယ်ယူရေးဆိုင်ပိုင်/စက်ပိုက်ကမ်းခြေ
၀၅။	ဒီးခင်မောင်စော	ဝယ်ယူရေးဆိုင်ကော်ပတီအဖွဲ့ဝင်
၀၆။	ဒီးစောမောင်	ဟောင့်ကြည့်ပြီးပြန်ရေးခေါင်းစာပိုင်
၀၇။	ဒီးစန်းနိုင်	ဟောင့်ကြည့်ပြီးပြန်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၀၈။	ဒေါ်အေးလှိုင်	ဟောင့်ကြည့်ပြီးပြန်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၀၉။	ဒီးဖြူစိန်	လည်ဘက်/ပြင်ထိန်းခေါင်းစာပိုင်
၀၁၀။	ဒေါ်ဖြူစိန်	လည်ဘက်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၀၁၁။	ဒေါ်ဖြူစိန်	လည်ဘက်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၀၁၂။	ဒီးဖြူစိန်	ဝေဖန်အကြံပြုရေးရင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၀၁၃။	ဒေါ်စန်းလှ	ဝေဖန်အကြံပြုရေးရင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၀၁၄။	ဒီးမောင်စိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၀၁၅။	ဒေါ်ခင်ခင်လင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၀၁၆။	ဒေါ်ဖြူစိန်	ကျေးဇူးပေးစာရင်းစီမံ



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ရွာကုန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်	သင်္ဘောတက	ကြာအင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မအူ	၅၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာ -----	
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၉		၇၉
စားစားရောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၀	၁၂၄
လူမျိုးစု (၁) - မအူ		၁၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၃၆	၁၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	သာသနာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	၀လီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား ၆၇၆	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာဝန်များလုပ်ဆောင်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ၅			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်စွဲတွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၇---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- ၁၅ မိနစ် -----
 ဦးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- ၁၅ မိနစ် -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ၁၅ -----
 (၂) -----



(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ^{ကံ} ဦးကံဦး

လက်မှတ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ^{နေ့စွဲ} ဒေါ်ခင်မြင့် ^{၁၀-၁၇} _{၁၇}



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၂-၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မြခိုင်

နေ့စွဲ 15-10-2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု သဟောတာ ကျေးရွာ ကြာခင်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်သုံး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	15-10-17	15-10-17	17	24	41	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	15-10-17	15-10-17	17	24	41	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ကျက်စဉ်အစည်းအဝေး	20-10-17	20-10-17	15	10	20	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			လေ့	လေ့	လေ့	လေ့
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စုံကြိုက်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	6-12-17	6-12-17	27	23	50	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	6-12-17	6-12-17	27	23	50	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	6-12-17	6-12-17	27	23	50	



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစံမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ဖြူခိုင်

နေ့စွဲ ၁၅. ၁၀. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>မန္တလေး</u>	<u>ထင်ရှားမြို့နယ်</u>	<u>သင်္ဘောက</u>	<u>ကြောအင်း</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်လမ်းမများမရှိပါ	၁	ရွာတွင်လမ်းမများမရှိပါ
၂	ရွာတွင်ရေအခက်အခဲရှိပါသည်	၂	ရွာတွင်ရေအခက်အခဲရှိပါသည်
၃	ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရုံမရှိပါ	၃	ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရုံမရှိပါ
၄	ရွာတွင်ကျောင်းမရှိပါ	၄	ရွာတွင်ကျောင်းမရှိပါ
၅	ရွာတွင်ဆေးရုံမရှိပါ	၅	ရွာတွင်ဆေးရုံမရှိပါ
၆	ရွာတွင်လမ်းမများမရှိပါ	၆	ရွာတွင်လမ်းမများမရှိပါ
၇	ရွာတွင်ရေအခက်အခဲရှိပါသည်	၇	ရွာတွင်ရေအခက်အခဲရှိပါသည်
၈	ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရုံမရှိပါ	၈	ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရုံမရှိပါ
၉	ရွာတွင်ကျောင်းမရှိပါ	၉	ရွာတွင်ကျောင်းမရှိပါ
၁၀	ရွာတွင်ဆေးရုံမရှိပါ	၁၀	ရွာတွင်ဆေးရုံမရှိပါ
၁၁	ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရုံမရှိပါ	၁၁	ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရုံမရှိပါ
၁၂	ရွာတွင်ကျောင်းမရှိပါ	၁၂	ရွာတွင်ကျောင်းမရှိပါ
၁၃	ရွာတွင်ဆေးရုံမရှိပါ	၁၃	ရွာတွင်ဆေးရုံမရှိပါ
၁၄	ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရုံမရှိပါ	၁၄	ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရုံမရှိပါ

ခ။ ဖော်ပြမှုများခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖော်ပြမှုများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖော်ပြမှုများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖော်ပြမှုများ	
၁	ရွာတွင်လမ်းမများမရှိပါ	၁	ရွာတွင်လမ်းမများမရှိပါ
၂	ရွာတွင်ရေအခက်အခဲရှိပါသည်	၂	ရွာတွင်ရေအခက်အခဲရှိပါသည်
၃	ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရုံမရှိပါ	၃	ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရုံမရှိပါ



၄	နေရမည်။	၄	ပေါ်ချောပြီးကျောရွာဖွံ့ဖြိုးမှုရမည်။အပိ
၅	အပိပညာမဟုတ်ဘဲတဖွံ့ဖြိုးထား	၅	ယုတ်မဟုတ်ဘဲတဖွံ့ဖြိုးရမည်။
၆	ကျောရွာဖြစ်ရမည်။	၆	၁၄ နာရီခွဲခင်းလည်ရော့ရရှိပြီး၊ဖွံ့ဖြိုး
၇	ကလေးများရေသောက်ရမည့်အ	၇	ပိုမိုတက်ရမည်။
၈	အထက်တန်းပညာရရှိရမည်။	၈	ဆေးခန်းရှိပြီး၊ကျော့မာရော့ဆေးခန်း
၉	ရေခဲအိမ်ပြင်ရမည်။	၉	ရေချာလည်ပေးနိုင်ရမည်။
၁၀	စာသင်ကျောင်း၊အိမ်သာများထား	၁၀	ရွာတွင်း ဆေး၊ကျော့မာရော့ဆေးခန်း၊ရာ
၁၁	ပုလဲခြံစီ၊စွဲကျော့ဆေးရုံပညာသင်	၁၁	ပုလဲမရွေးသွားအာရော့ဆေးရုံပညာသင်
၁၂	ပြင်ရမည်။ကျော့မာရော့ဆေးခန်း	၁၂	နေရမည်။
၁၃	ခင်းများရရှိပြီးကျော့ရွာပညာ	၁၃	
၁၄	ကျော့မာရော့ဆေးခန်းရရှိရမည်။	၁၄	

ပေးနိုင်ရမည်။

၈။ လူထုစိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	4280000/-	270
၂	ရွာတွင်းဆေးခန်း+ကျော့မာရော့ဆေးခန်း	"	12480000/-	270
၃	ကျွန်ုပ်တို့ရေခြေလျှောက်	"	42000000/-	270
၄	စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ	"	50000000/-	270
၅	ပုလဲခြံကျော့မာ	အမျိုးသမီး	60000000/-	270
၆	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	100000000/-	270
၇				
၈				
၉				
၁၀				



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးပေးနိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၁၄ နာရီ မီဒီယာ လေ့လာရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မီဒီယာရေးရာ
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	၇	ကျန်းမာရေး
၃	စိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာ	၄	စိုက်ပျိုးရေး
၄	မွေးမြူရေး ဝတ္ထုကြော့အစုံ	၇	Livelihoods (non-Agriculture)
၅	အချို့		
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောထွန်းစော လက်မှတ် ထွန်း နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၂၀



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လမ်းညွှန်များ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFTF ကို၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုက်အေးချမ်းရေးစီမံချက်တွင် TIC သို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့အစည်း တာရီရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ်အခြားစနစ်ဖြင့် မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်/ရပ်ကွက်အမည် ခေါ်ဆိုခြင်း

ကျေးရွာအမည်	စောင့်ရှောက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါ/ပါ)	
သဟာတက	ချွန်ဆေးကုသရေး ဆေးကုသရေး	၇၆၈၆၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၅၀၀၀၀			၈၅၀၀၀၀
စည်သာ	မြေကန်ရုံဖန်တီးရေး ဆောက်လုပ်ရေး	၇၀၀၀၆၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၂၀၀၀၀၀			၅၂၀၀၀၀၀
ရွာကလေး	ရေဖျော်စက်အစားအသုံးပြုရေး	၁၇၀၀၆၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၂၀၀၀၀၀			၇၂၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

စတင်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်မှန်ခြင်း (V) □ စတင်ကုန်ကျစရိတ် မရှိခြင်း () □ စတင်ကုန်ကျစရိတ် () □ စတင်ကုန်ကျစရိတ် ()

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းမှူး ဦးကျော်စွာ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



ခေါ်ဝေါ်ခံခြင်း

၂၀၂၀-၀၀-၂၀၂၀



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကြာဆင်
 ကျေးရွာအုပ်စု သင်္ဘောတော
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကျေးရွာကြီးကျောင်းကျယ်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၅.၁၀.၂၀၁၉
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ စီမံကိန်းဇယား၊ မိတ်ဆက်စာစဉ်၊ စာစဉ်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၁၇) ဦး၊ မ (၂၄) ဦး = (၄၁) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

- ရည်ရွယ်ချက် (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းသိရှိပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်း
 လည်ပတ် ပုံစံဆင့်ဆင့် ကိုသိရှိရန်
 (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် မြန်မာ့ကျေးရွာချယ်
 နိုင်ရန်
 (၃) လူထုဝှာပေါင်ပါဝင်သောမျှော်လင့်စစ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်
 ရန်

ဆွေးနွေးချက် (၁) သင်္ဘောတောအုပ်စု၊ ကြာဆင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာကြီးကျောင်းကျယ်
 ရပ်တွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစက်ဝှာနိုင်ရန် စီမံကိန်းဇယား၊ မိတ်ဆက်
 စာစဉ်၊ စာစဉ်ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပြော
 နာသော ရန်ပုံငွေများ၊ စီမံကိန်းထုတ်ဖော်ခြင်းများ
 စီမံကိန်းစက်ဝှာလည်ပတ်ပုံစံဆင့်ဆင့်၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝှာနှင့်
 စေတနာ့အဖွဲ့များ ကူညီပေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ သဘောတူ
 ဝှာကျင့်ရန် လည်ပတ် ပြင်ဆင်ခြင်း အကြောင်းကို လည်ပတ်ဆွေး
 နွေးခဲ့ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက် ၂။ ကျေးဇူးတော်ကုန်ထိန်းများကွေ့ချယ်ရာတွင် လည်း မိမိကျေးဇူး
 အတွက်တော်အဖြစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းပင်။ ကျေးဇူးတင်နေထိုင်
 သူများကိုကွေ့ချယ်ရန်ဆွေးနွေးပြီး တော်ကုန်ထိန်း၏တာဝန်
 များကိုလည်းချစ်ခင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်းအခက်အခဲများ
 ဖယ်ထုတ်ရာတွင်လည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၊ ဆင်းရဲနွမ်း
 ပါးသူများ ပါဝင်ရန်နှင့် လူမှုဆင်းရဲဒုက္ခများဖြင့်လျစ်လျူရှုလျှော့
 ပူပေါင်းပါဝင်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ကျေးဇူးတော်ကုန်ထိန်းများကွေ့ချယ်ရာတွင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဟူ၍
 ရှိရန်အများသဘောတူသည်။ သို့သော် ကျေးဇူးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
 ယခင်လက်ရှိတော်ကုန်ထိန်းများကိုကွေ့ချယ်ရန်သဘောတူကြသည်။
 လူမှုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆင်းရဲဒုက္ခများဖြင့်လျစ်လျူရှုလျှော့
 စားရန် ဆွေးနွေးပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူချက်။ ကျေးဇူးတော်ကုန်ထိန်းများကွေ့ချယ်ရာတွင် ယခင်ဖြစ်ခဲ့သော
 ရှိတာဝန်ထိန်းဆောင်နေသောသူများကိုကွေ့ချယ်ရန်သဘောတူကြ
 သည်။ လူမှုဆင်းရဲဒုက္ခများဖြင့်လျစ်လျူရှုလျှော့စားရန်နှင့်
 လူမှုဆင်းရဲဒုက္ခများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရန်သဘော
 တူကြသည်။

ဗဟိုတန်းတင်သူ
 ဦး
 ဒေါ်ခင်ညိုလင်း
 တော်ကုန်ထိန်း
 ကြာဆင်းရွာ



လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏
 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း
 ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း

ကျေးဇူး

ကျေးဇူးတင်စွာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....ဤအခင်း.....

.....သဘောတရား.....

.....အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း.....

.....၂၀၁၈ ခု.....

.....ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း.....

အစည်းအဝေး ကတိပေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်။

။ ကျား (၁၇) ဦး ဝ (၁၄) ဦး = (၃၁) ဦး

ချုပ်ဆိုရန်။ ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း၊ သဘောတရားချုပ်ဆိုရန်၊ သဘောတရားချုပ်ဆိုရန်။

၅၅၅၅ ယ်ချက်အား၊ ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ၊ အား၊ ခွေး၊
 ချယ် အစည်းပြုနိုင်ရန်

၁) ကော်မတီဝင်များ၊ စီတန်ဝန်ထမ်းများ၊ သိရှိပြီး ဖြစ်ရန်အတွက်၊ ချယ်
 ပေးနိုင်ရန်

၂) ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း၊ စား၊ ပေး၊ အစီအစဉ်များ၊ ခွေး၊ ချယ်အစည်းပြု
 နိုင်ရန်

အေး၊ ခွေး၊ ချက်(၁) - ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း၊ အထောက်အကူ
 ပြု ကော်မတီဝင်များ၊ အား၊ ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့နိုင်ငံတော်အတွက်၊ ချယ်
 ပေးနိုင်ရန်အတွက်၊ ခွေး၊ ချယ်အစည်းပြု ကော်မတီဝင်နှင့် စည်း၊ ပြုနိုင် ကာဝန်
 ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုလည်း ခွေး၊ ပြု အေး၊ ခွေး၊ ချယ်အစည်းပြု ကော်မတီ
 မတီဝင်များ၊ ကိုလည်း အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက်၊ အထောက်အကူ
 ပြု ချယ် ခွေး၊ ချယ်အစည်းပြု ကော်မတီဝင်များ၊ အား၊ လည်း ပြုနိုင်လည်း
 ခွေး၊ ချယ် ပေး၊ ချယ်အစည်းပြု ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း၊ အစီအ
 စဉ်များ၊ ခွေး၊ ချယ်အစည်းပြု လည်း အစည်းအကောင်အထည်ဖော်ချက်များ၊
 ချယ်အစည်းပြု အစည်းအကောင်အထည်ဖော်လည်း ချယ်အစည်းပြု စား၊ ချယ်အစည်း
 ခွေး၊ ချယ်အစည်းပြု



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ဂျေ၊ ဣ၊ ဟိ၊ ဝေ၊ နိ၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ မှား၊ ခြွေး၊ ချယ်၊
ဓာတွင် မွေ့လင်းမြင်သာမှုရှိရန် အားများအဖွဲ့သဘောတူ ဥဒိယော
၁၃၊ မှား၊ ကိုရွေး၊ ချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဆိုး၊ ကွန်၊ နေ၊ ယော
ကော်မတီဝင်၊ မှား၊ နေ၊ ဓာတွင် သဒ္ဓိတော်သူ၊ မှား၊ ကို၊ အစား၊ ထိုး
ခြွေး၊ ချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဂျေ၊ ဣ၊ အခက်အခဲများ
ဖော်ထုတ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏စာပေဖြေချက်၊ မှား၊ ကို
လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီချက်။

။ ကော်မတီဝင်၊ မှား၊ အား၊ သဒ္ဓိတော်များ၊ မြလက်ရှိတာဝန်ထမ်း၊
ဆောင် နေ၊ ယောကော်မတီ၊ မှား၊ အား၊ ခန့်ထားရန် ဂျေ၊ ဣ၊ လူထု
မြဲသဘောတူကြသည်။ ဂျေ၊ ဣ၊ တွင်၊ ချိယောကော်မတီဝင်
၊ မှား၊ နေ၊ ဓာတွင် သဒ္ဓိတော်သောသူ၊ မှား၊ ကိုရွေး၊ ချယ်၊ ချည်၊ ဟု
သဘောတူကြသည်။ ဂျေ၊ ဣ၊ မွဲ၊ မြိုး၊ စေး၊ ဦး၊ စား၊ မေး၊ အစီအ
စဉ်များကို မိမိဂျေ၊ ဣတွင် အမြန်ထုတ်ဖော် လိုအပ်ချက်များ
ကို ရွေး၊ ချယ်ရန် သဘောတူကြသည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ
ညို
ဒေါ်ခင်ညိုလင်း
စောနှင်းထွန်း



၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။
 MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်လေ့အပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) ဆုတံဆိပ်	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ စာပေအရောင်းဗဟိုဌာန	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ စာပေအရောင်းဗဟိုဌာန	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရုံး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		



ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ					
၀	ကျောင်းကလေးအသင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား		
၂		<input type="checkbox"/>	မ		
၃		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၄		<input type="checkbox"/>	မ		
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၆		<input type="checkbox"/>	မ		
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၈		<input type="checkbox"/>	မ		
တောင်ကျေးရွာ					
၀	စာသင်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား		
၂	မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	မ		
၃		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၄		<input type="checkbox"/>	မ		
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၆		<input type="checkbox"/>	မ		
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၈		<input type="checkbox"/>	မ		
အခြား					
၀	ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား		
၂	အခြားအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	မ		
၃		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၄		<input type="checkbox"/>	မ		
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား		
၆		<input type="checkbox"/>	မ		
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား		