

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကျွတ်ကျေးရွာ၊ နောင်ကင်းကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ ..... 2

၂။ နောင်ကင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ; ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ..... 4

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ ..... 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ ..... 8

၇။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ..... 27

၈။ ကော်မတီစာရင်း ..... 31

၉။ ပုံစံ(၁) ကျေးရွာအခြေခံချက်လက်များ ..... 35

၁၀။ ပုံစံ ၈ ၂စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 38

၁၁။ ပုံစံ ၈၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း ..... 39


၁၂။ ပုံစံ ၈ ၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ..... 42

၁၃။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ ..... 43

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ..... 47




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ နောင်ကင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

နောင်ကင်း ၊ ဟင်းနုကြီး ၊ ကျွဲတဲ ကျေးရွာတို့ ပါဝင်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

ကျွဲတဲကျေးရွာကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ခန့်က တည်ရှိခဲ့သည်ဟု ပြောစမတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာသူ/ သားများသည်ကျွဲတဲကျေးရွာကိုသပြေကုန်း ကျေးရွာဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။သောက်သုံးရေရှားပါးသော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။တစ်ရွာလုံးတွင်အုပ်ရေတွင်းတစ်တွင်းသာရှိသည်။ယခုအခါကျွဲတဲကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ(၆၅)အိမ်ရှိပြီးလယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်လုပ်ကိုင်နေသော ကျေးရွာလေးဖြစ်သည်။

**၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

**၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၆၅	၁၅၈	၁၇၀	၃၂၈

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၂	၅	၁၁	၁၆
မြေယာမဲ့	၃	၅	၄	၉
မသန်စွမ်း	၈	၄	၅	၉

**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အသေးစားဆိုင်	လက်သမား
မြေပဲ	နွား		
နှမ်း	ဝက်	ကုန်သည်	ပန်းရံ
	ကြက်		



**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၅၅ဧက	၆၂ဧက	-	ရှိ	၁ /-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	၂	၃	၁	၂

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	-	၅	၅၁	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၆၄	၁၈	၃	၁၅	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၂၁	-	၁	၃၀	-	-



၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၃-၁၃	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၀	၁၉	၄၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၃-၁၃	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ	၈	၈	၁၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး မြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၂၃-၁၃	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၆	၁၀	၂၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၃-၁၃	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၆	၂၁	၃၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၃-၁၃	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၀-၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၂၀	၁၇	၃၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄-၁၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။	၂၄-၁၅	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၀	၁၅	၃၅	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၉	ကျေးရွာအိပ်မက်ပုံ (Dream Map)	၂၄-၁၅	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၀	၁၆	၃၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/ မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း





၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ






၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၈ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ခြွေစက်၊ ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ ဆိုလာ၊ တယ်လီဖုန်း၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား	၁၀	၁၅.၄%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ခြေတံရှည် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက နှင့် ၁၀ ဧကအကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်နှင့် ၅ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်အဟောင်း၊ TVအသေး၊ ဆိုလာအသေး	၄၀	၆၁.၅%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးကြမ်းခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၁၅	၂၃.၁%
	စုစုပေါင်း	၆၅	၁၀၀%



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

**ရောင်ခြည်စိုက်ပျိုးရေး - ရာသီဥတု**

အမျိုးအစား	အရောင်	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား
ရေခဲ		ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ
အပူ		အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အေး		အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး
အပူအေး		အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး
အပူအေး		အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး	အပူအေး



### ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံး စိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ်ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွဲတဲကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့် သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ် မိပါသည်။



၃(၃.၁) ကျေးရွာလူမှုရေးပြင်ပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ကျွဲတဲကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၆၅)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၃)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါးတို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။


### သုံးသပ်ချက်

စီးပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ ကျွဲတဲကျေးရွာ သည်ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ထမံမောက်လပ်ဒေသ တွင်တည်ရှိ၍ ရွာတွင်းရှိလမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်း များမှာမြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။ ကလေးမွေးဖွား ခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို မြေလင်းရှိ ကျေးလက် ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။

မိုးတွင်းကာလတွင်ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။ သောက်သုံးရေ- ကျေးရွာတွင်ရေတွင်းပိုင်းရှိပါသော်လည်းပိုက်တွင်းအနည်းငယ်သာသဖြင့် သောက်သုံးရေဖူလုံမှုမရှိပါ။ ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။



(၃.၂) ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်နှင့်သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သစ်တောများမှ ထင်းခုတ်သုံးစွဲမှုရှိပြီး ကျေးရွာအနီးတွင်ချောင်းရှိသောကြောင့်သဲရေများလုံလောက်စွာရရှိမှုကြောင့် ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စီးပွားရေးမှာယာကွက်၊ကိုင်ကွက်များတွင်ဟင်းသီး၊ဟင်းရွက်များစိုက်ပျိုးကြ ပြီးဝမ်းစာအနေဖြင့်စပါး၊နှမ်း၊နေကြာတို့ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ကျွဲ၊နွား၊ကြက်၊ဝက်တို့ကိုတစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူကြပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းသောကြောင့်စီးပွားရေး၊ပညာရေးများနိမ့်ကျမှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျွဲတဲကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင်သစ်တောများအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ချောင်းများမှ စိုက်ပျိုးရေးများကိုလုံလောက်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ကျွဲ၊နွားများကိုတစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူပြီးလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အနေဖြင့်စပါး၊နှမ်း၊နေကြာတို့ကိုလုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့်ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၄။အခက်အခဲ၊လုပ်ငန်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း

( ရောင်းကမ်း ) အုပ်စု ( ကျွတ် ) ကျေးရွာ အခက်အခဲ၊လုပ်ငန်း၊မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အချိုးသမီးအဖွဲ့	အချိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁	ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ရေဥိုက် ဆွယ်ကမ်းခြင်း (အိမ်အတွင်းတွင်အရေအတွက်ပေးခြင်း)	ကျေးရွာ အတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	✓	✓	၂၀၁၅
၂	ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	✓	✓	၂၀၁၇
၃	ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	✓	✓	
၄	ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	✓	✓	
၅	ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	✓	✓	
၆	ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	✓	✓	
၇	ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	✓	✓	
၈	ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	✓	✓	
၉	ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ မလုံအံ့ဖြစ်ခြင်း	✓	✓	

ပိုင်ဆွယ်ရေးသူ ကျား ( ၁၆ ) ဦး၊ မ ( ၂၁ ) ဦး ရက်စွဲ၊ ၁၃ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုထည့်သွင်းရေးမှူး) ဦး/ဒေါ် အောင်မင်းထွန်း





### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကိုဆွေးနွေးခြင်း၊အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ် ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။





၅။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဥပဒေ (Matrix Ranking)

ကျေးရွာပွဲပြီးရေးအစီစဉ်

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျွတ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရှုထိ	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	ရေပိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြို့နယ်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁		၈	၁	
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း		X	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂		၇	၂	
၃	အထက်ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း			X	၃	၃	၃	၃	၃	၃		၆	၃	
၄	အောက်ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း				X	၄	၄	၄	၄	၄		၅	၄	
၅	ဆိုင်ကမ်းခြေ					X	၅	၅	၅	၅		၄	၅	
၆	ရွာတွင်းကမ်းခြေ						X	၆	၆	၆		၃	၆	
၇	ရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း (ကျွတ် - အထက်)							X	၇	၇		၂	၇	
၈	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း								X	၈		၁	၈	
၉	ရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း (ကျွတ် - အောက်)									X		၁	၉	
၁၀											X			

ပိုင်ဆွမ်းနွေးသူ ကျား (၁၆)၊ (၂၁) ဦး ကော်ရွာ၊ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဦးကျော်မင်းထွန်း



### ဆွေးနွေးချက်

ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ် ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်း များ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ လည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများ တွင် ချပြဆွေးနွေးသွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။



၆။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအဖွဲ့၊ သမချေးငွေ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြ ပါသည်။ ကျွဲတဲကျေးရွာတွင်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လဝက၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပညာရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သမချေးငွေ၊ စိုက်ဘဏ် စသည်ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးရရှိရန် မြို့နယ် သမဝါယမအသင်း၊ ချေးငွေပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျွဲတဲကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြေစာရင်းဌာန၊ သစ်တောဌာန၊ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ဘဏ်တို့နှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့် မှာချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ် အားနည်းသေးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မြို့နယ်ပညာဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလာပါက ကျေးရွာရှိကလေးများ၏ ပညာရေးကောင်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။



၇။ပင်ကူအိမ်ဖြင့်သုံးသပ်ခြင်း





### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်ရေးရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကပါသည်။ယနေ့ခေတ်နေထိုင်မှုစနစ်တွင်ခေါင်းဆောင်မှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု၊ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုစသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသားများမှသာလွန် မှုရှိပြီးအမျိုးသမီးများအားနေရာပေးရန်၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားဘက်မှအမျိုးသမီးများအား ဝိုင်းကူလုပ်ကူပေးကြရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျွတ်ကျေးရွာအနေဖြင့်ခေါင်းဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍တန်းတူဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ပညာတတ်မြောက်မှု၊ဝင်ငွေရရှိမှု၊အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုများတွင် အမျိုးသားများမှာအနည်းငယ်သာလွန်၍ အိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများမှအစစအရာရာ ဆောင်ရွက်ကြောင်းကိုတွေ့ရပါသည်။သို့သော်၍ ကျေးရွာသည် ကျား၊မရေးရာကွဲပြားမှုအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၈။ ကျား၊ မရေးရာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

နေ့စဉ်တေးအသံမှ၊ တွဲတံ့ရွာ      ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း  
 အသုံးပြုခြင်း      ထိန်းချုပ်ခြင်း      အမျိုးသမီး

ကျား	မ	ကျား + မ	ကျား + မ
		ချိသာ ၃	ထီး မီး တွဲ မှာ ကျက် ဝက်
		ကျား + မ တွဲ မှာ ကျက် ဝက် ချိ သာ ၃ ထီး မီး	





### ဆွေးနွေးချက်


ကျွဲတဲကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျား၊မရေးရာခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများသစ်ဝါးလှည်းလယ်၊ ကျွဲနွားများကိုအသုံးပြုမှုရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာတောထွက်ပစ္စည်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ရွှေ့ကို အသုံးပြုမှုရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နမ်း၊ သဲကျောက်များကို ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးက အသုံးပြုကြကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသား များမှ သစ်ဝါး၊ ကျွဲနွား၊ကျောက်၊ သဲများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်းအမျိုးသမီးများမှာ ရွှေ့ရေတို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။လှည်းလယ်၊အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ဆန်၊စပါးတို့ကိုအမျိုးသား ၊ သမီးနှစ်ဦးစလုံးက ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်း ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျွဲတဲကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျား၊မရေးရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများက ကျွဲနွားများကိုအသုံးပြုမှုရှိပြီးအမျိုးသမီးများကရွှေ့ကိုသာအသုံးပြုမှုရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။စပါး၊ပဲ၊နမ်း၊ ငွေကြေး၊သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ကျား၊မနှစ်ဦးစလုံးက သုံးစွဲမှုရှိကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။ အမျိုးသားများကသဲကိုထိန်းချုပ်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးမှာရွှေ့၊ပါး၊ပဲ၊နမ်း၊ကျွဲနွား၊ငွေကြေး၊အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ထိန်းချုပ် မှု ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။



၉။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြေပုံသုံးသပ်ခြင်း





**ဆွေးနွေးချက်**

ကျွဲတဲကျေးရွာရှိကလေးများအခန်းမလုံလောက်စွာပညာသင်ကြားနိုင်ရန်စာသင်ကျောင်း၊မူကြံ ကိုကျောင်းဆောင်များဆောက်လုပ်နိုင်ပြီးလမ်းခရီးအဆင်ပြေ၍စီးပွားရေးများအဆင်ပြေလာစေရန်လမ်းတံ တားများဆောက်လုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်စာကြည့်တိုက်များဆောက်လုပ်ခြင်း၊ဧ သာက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိစေရန်စက်ရေတွင်းရေကန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊အုပ်စုတွင်းလမ်းများကောင်း မွန်ပြီးလျှပ်စစ်မီးများလင်းခြင်းဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

စပါးပဲ၊နမ်းကို လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်းနည်းပညာမရှိမှုတို့ကြောင့်သီးနှံထွက်နှုန်း ကျဆင်း ကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ လက်မှုပညာများတတ်မြောက်ပါကလူမှုစီးပွား၊ ကျန်းမာရေးများအဆင်ပြေပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကျေးရွာ ဖြစ်လာတော့မည်ဆိုသည်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာသို့စီမံကိန်းများဝင်ရောက်မှုကြောင့်စာသင်ကျောင်း၊မူကြံကျောင်း၊စာကြည့်တိုက်၊ လမ်း၊တံတား၊ရေတွင်းရေကန်များဆောက်လုပ်နိုင်မည်ဆိုပါကအသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊မွေးမြူရေးနည်းပညာများရရှိပါကသီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးပြီးစီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိ နိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊ပညာရေး၊စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဟုမျှော်မှန်းထားကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါ သည်။



၇။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီဖွဲ့ စည်းခြင်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီစာရင်း

( ကျွဲဝါ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ချောဖိကင်း ) အုပ်စု

( ၂၀၀၈ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးအောင်ပေါ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်လွင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်နွယ်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးဖြူချို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဇော်ဖြူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးမြိုင်ဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ဇော်အေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။		လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးဆန်းလွင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်စိန်မြိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးအောင်လယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဇော်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးဝင်းဇော်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်





( ကျွဲစာ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ချာဇီကင်း ) အုပ်စု

( ဒုတိယ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစင်းအောင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ဖြူမာ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်လွင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးဖြူချို	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်နွယ်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးထွန်းရှိ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဇော်စွာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်မမြေအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးမြင့်စော	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ဇော်ဖြူ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ဝင်းချို	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးသန်းလွင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်နီနီဖြူ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးဝင်းစော	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဖြူလှ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးစောစိန်	ကျေးရွာဌေးစာရင်းကိုင်



( ကျွန်တော် ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( နေရာဒေသ ) အုပ်စု

( ဧကဏ္ဍ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစင်းမောင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ဇော်အေး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်လွင်ဦး	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးဖေအောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်နွယ်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးထွန်းစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဇော်အေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်မေဖြူမေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးမောင်စော	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်မာမာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ဝင်းအောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်လွင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်မြင့်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစောစော	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဇော်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးမောင်စော	ကျေးရွာဌေးစာရင်းကိုင်



( ကျွန်တော် ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ရှေးဇာတိ ) အုပ်စု

( စတုတ္ထ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစိုးမောင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ဇော်အေး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်စွာ	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးထွန်းဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ခင်အေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးကျော်စွာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဇော်အေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်မမြေမင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်နန်းစု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ဝင်းဦး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးသန်းဦး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဇော်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးစောင့်ထွန်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ(၁) ကျေးရွာအခြေခံချက်လက်များ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်ရွှေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ပုဒ်မနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစောင့်မင်းဆိုက်
ခြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပစ်ပယ်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု ချစ်လမ်း
		ကျေးရွာ ကျုံတံ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၆၅	ဘာသာ (၁) မုန့်	၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ - ၁ - ၁		၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂ - ၅ (၁ - ၆)		၁၀
စံပေးရောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၆၀	၁၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၂၀

(ခ) အခြေခံအောက်အခံ အသုံးအဆောင်များ

စာထင်လျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းမားရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမားရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားစား ရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကုန်းမားရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် 5				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အေးကံပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ကုသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်  
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်သမယ/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅-၅-၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀-၅-၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
 (၂) -----



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်

လက်မှတ်  ခန.စွဲ 13.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်မင်းထွန်း



13.10.2017



၁၀။ပုံစံ ၈ ပြစ်ဒဏ်ခံရမှုစာရွက်စာတမ်းအချိန်ဇယား

၂ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာတမ်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွန်းရမည်။

စတင်ရက်စွဲ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်စည်

နေ့စွဲ 13.10.2017 စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း စစ်ကွင်း မြို့နယ် ပေလက်ကျား ကျေးရွာအုပ်စု ရွာမလမ်း ကျေးရွာ ကျွတ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရအတွက်	အချိန်အရအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရအတွက်	လူမျိုးစုအရအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	13.10.2017	13.10.2017	16	21	37	37   ၈၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	13.10.2017	13.10.2017	16	21	37	37   ၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များအစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာရွက်စာတမ်းစီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၈	၈	၈	၈
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စာရွက်စာတမ်းစီမံကိန်းကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၁။ပုံစံ ၈၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဒွေးမင်းထွန်းထွန်း

နေ့စွဲ 13.10.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ဗိုလ်စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>စစ်ကိုင်း</u>	<u>ပင်လယ်ဘူး</u>	<u>ရောင်မင်း</u>	<u>ကျွတ်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာလူထု သောကဓိဋ္ဌိယရပ်ရွာခြင်း	၁	ရွာရှိကျေးရွာသမီးများ ရေခဲရေ ရောက်ရှိခြင်း
၂	သာယာ၊ နှစ်ရပ်၊ ကလေး၊ ကျေးရွာ၊ ဝါးခြင်း	၂	စစ်ဗိုလ်၊ စစ်ရေး၊ ပြုလုပ်မှု၊ ရေကန်၊ ဝါးခြင်း၊ မရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာရှိကလေးလယ်များ စားခြင်းရွာအား	၃	ကလေး၊ လယ်များ မသဘာဝ ချိန် ချောခြင်း
၄	ကျောက်စိမ့် ပညာသင်ရခြင်း	၄	ခြေခံ၊ တာခြင်း
၅	သောကဓိဋ္ဌိယ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း	၅	သောကဓိဋ္ဌိယ ရွာ၊ ဝါးခြင်း
၆	ပညာသင်ရန်အား ယာယီ၊ ကောင်းမဖြစ်ခြင်း	၆	ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး မရှိခြင်း
၇	ရွာတွင်လမ်းများ မကောင်းခြင်း	၇	လမ်း ကျဉ်း၊ ရွာ မှိုတွင် ကား ဖြတ်သွားခြင်း
၈	ရွာချစ်သောလမ်း မပိုင်စားမကောင်းခြင်း	၈	မိုးတွင် ကား ဖြတ်သွားခြင်း၊ လာရောက်ခြင်း
၉	ကျေးရွာလူထု ဝတ်စုံ ဝတ်စုံ နား နှစ်ခြင်း	၉	ရွာရှိ ကလေး လယ်များ မသဘာဝ ချိန် ချောခြင်း
၁၀	မိုးတွင် ကား ဖြတ်သွားခြင်း ယာယီ	၁၀	မိုးတွင် ကား ဖြတ်သွား လမ်း မကောင်းခြင်း
၁၁	မရခြင်း	၁၁	ရွာ၊ လာရုံ မရခြင်း
၁၂	စပါး၊ ဝါး ခြံများ စွဲလ် နှစ်ခြင်း မကောင်းခြင်း	၁၂	မိုးတွင် ရွာ၊ နှစ်ခြင်း မသဘာဝ ချိန် ချောခြင်း
၁၃	မျိုးကောင်း မျိုးသန့် ရွာ၊ ဝါး ခြင်း	၁၃	မျိုးကောင်း မျိုးသန့် မရှိခြင်း ဝါး ခြင်း နှစ်ခြင်း
၁၄	.	၁၄	.

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာလူထု စာတတ်သောလူထု အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁	ရွာရှိကျေးရွာသမီးများ ရေခဲရေ ရရှိရန် ဖြစ်ခြင်း
၂	သာယာ၊ နှစ်ရပ်၊ ကလေး၊ ကျေးရွာ၊ ဝါးခြင်း	၂	ကျေးရွာသား မသောက ဝါးခြင်း ဖြစ်ရမည်
၃	ကျေးရွာတွင် ပညာသင်ရန် အား ဝါးခြင်း	၃	ရွာရှိ ကလေး များ မသဘာဝ ချိန် ချောခြင်း





၄	ဓနိကဏ္ဍဇယား၊ ဓနိကဏ္ဍဇယား၊ ဓနိကဏ္ဍဇယား	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၅	အိမ်ထောင်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၆	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	၆	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၉	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	၉	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	၁၀	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၁၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	၁၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
၁၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	၁၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ

၈။ လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေပိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း	က+မ	၆,၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	က+မ	၂၀,၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၃	အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ	က+မ	၁၅,၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၄	ဓနိကဏ္ဍဇယား၊ ဓနိကဏ္ဍဇယား	က+မ	၈၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၅	အိမ်ထောင်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး	က+မ	၇၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၆	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	က+မ	၁၀၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	က+မ	၁၅၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	က+မ	၁၅၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၉	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ	က+မ	၃၀၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၁၀				



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒိုက်ပျိုးကျေး နှစ်ပညာ	၈+၁	
၂	ပျိုးကျေးကျေးရွာ	၈+၁	
၃	စာတံမြေ ၁၅ ဧက	၈+၁	
၄	ဖြူကံ၊ ဝက်ရွှေ၊ ချွေးနယ်	၈+၁	
၅	ဒိုက်ပျိုးကျေး နှစ်ပညာ	၈	
၆	ကျေးလက်အေးစေ့ခန်း	၈+၁	
၇	ကျေးရွာအေးစေ့ခန်း ၁ ခန်း	၈+၁	
၈	ကျေးရွာအေးစေ့ခန်း	၈+၁	
၉	ဒိုက်ပျိုးကျေး (စာတံ၊ ပန်ဆိုင်)	၁	
၁၀	ဒိုက်ပျိုးကျေး အေးစေ့ခန်း	၈+၁	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်အောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် 19. 10. 2017



၁၂။ပုံစံ ၈၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TFC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်မင်းထွန်းထွန်း

နေ့စွဲ ၁၅. ၁၀. ၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ ပြည်နယ် ပင်လယ်ရပ်၊ မြို့နယ် ပင်လယ်ရပ်၊ အုပ်စု ပင်လယ်ရပ်၊ အထက်ပိုင်း ပင်လယ်ရပ်၊ အောက်ပိုင်း ပင်လယ်ရပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
နောင်မင်း	ကျေးရွာ ဆုံးရှုံးရေး အစည်းအဝေး	၅၀ x ၃၀' x ၂၀'	၅၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀,၀၀၀	၂၀၀,၀၀၀	၂၀၀,၀၀၀	၁၂၀,၀၀၀
မင်းမောင်မောင်	ကျေးရွာ ဆုံးရှုံးရေး အစည်းအဝေး	၃၀ x ၂၄' x ၂၀'	၃၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀,၀၀၀	၅၀,၀၀၀	၅၀,၀၀၀	၅၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးအောင်မင်းထွန်းထွန်း - ၁၅. ၁၀. ၂၀၁၇



၁၃။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ကွဲဝါ.....  
 ကျေးရွာအုပ်စု ..... ရော့ဒါး.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေးရွာအုပ်စု.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၀၂၁.၁၀.၂၇.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ... စီမံကိန်းစီမံကိန်း... စီမံကိန်း... စီမံကိန်း... စီမံကိန်း...  
 ..... စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်း.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား( ၁၆ )ဦး၊ မ( ၂၁ )ဦး=( ၃၇ )ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

အစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို  
 ပြောကြားခြင်း၊ ဝိသေသကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို  
 အားပြောကြားခြင်း၊ စီမံကိန်းအစီအစဉ်များကို အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို  
 စီမံကိန်းအစီအစဉ်များကို အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို  
 ကလေး၊ ကျား၊ မ၊ ရှေးဟောင်း၊ စီမံကိန်းအစီအစဉ်များကို အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို  
 ဖြစ်ပေါ်လာပါက အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို  
 အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို




ဆုံးဖြတ်ချက်

- စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ ကျေးဇူးတင်ကျမ်းတမ်းများ၊ ဆောင်ရွက်ရန်ဆိုင်ရာများ၊ နှစ်၊ နှစ်၊ နှစ်၊ နှစ် ဆုံးဖြတ်ချက်သည်။
- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စေခြင်းဆိုင်ရာ အရေးယူခြင်း။
- မြို့နယ်အတွင်း စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ နေထိုင်ရေး၊ ကျေးလက်ရေးရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ အခြားရေးရာများ။

သဘောတူညီချက်

- ကျေးဇူးတင်ကျမ်းတမ်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ နှစ်၊ နှစ်၊ နှစ် ဆုံးဖြတ်ချက်သည်။ မိမိတို့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကျမ်းတမ်းများ သဘောတူညီချက်။
- ကျေးဇူးတင်ကျမ်းတမ်းများ၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ နေထိုင်ရေး၊ ကျေးလက်ရေးရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ အခြားရေးရာများ။

ပြန်ကြည့်ရေး  
  
 ပြန်ကြည့်ရေးမှူး  
 CF



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ကျွဲစိုက်.....  
 ကျေးရွာအုပ်စု ..... ရွှေမင်းတောင်.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေးရွာအုပ်စု.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၀၂၁.၀၁.၁၇.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ..... စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးကုသမှု၊ မြေသေတ္တာ၊ အခြားအရေးကြီးရာများ.....  
 ..... ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၁၆ ) ဦး၊ မ ( ၂၁ ) ဦး = ( ၃၇ ) ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း နှစ်စဉ် ပြုလုပ်ရမည့် အစည်းအဝေးများကို စတင်ကျင်းပရာတွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ၊ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ပြုစုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ရမည်။

၁။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို စတင်ပြုစုရာတွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ၊ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ပြုစုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ရမည်။

၃။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ပြုစုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ရမည်။

၄။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ပြုစုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ရမည်။

၅။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ပြုစုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ရမည်။

၆။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ပြုစုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ရမည်။

၇။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ပြုစုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ရမည်။

၈။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ပြုစုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ရမည်။

၉။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ပြုစုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ရမည်။

၁၀။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ပြုစုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ရမည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

- လက်ရှိခန့်ထားသော ကော်မတီဝင်များနှင့် ဖြင့် ဖိစီးကျေးဇူး ဖွဲ့ဖွဲ့ရေး၊ နာဂွန် စာကလေးပညာ ပျံ့ပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်။
- ကျေးဇူးတင်စွာ ဗဟုသုတ ကော်မတီနှင့် ပျံ့ပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်။
- စိမ်းကန်လုပ်ငန်း၏ နည်းလမ်းကို နည်းလမ်းနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ခွင့်ပြုခြင်း ကာ ဗဟုသုတ ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်။

သတင်းအချက်အလက်များ

ကွဲပြားစွာ ဖြင့် ဦးစားပေး စိမ်းကန် များ ကျေးဇူးတင်သတင်းအချက်အလက်

ဦးစားပေး စိမ်းကန် (၁) ဆာယင်းကျောင်းဆောင်သစ်

(၂) စက်ဆွေး၊ ကျေးဇူး

(၃) ဆိုလာလမ်းမိ

(၄) ကျေးဇူးတင်လမ်း

(၅) ကျေးဇူးဆောင်လမ်း ( ကျွတ် - ဆောင်းမိမ်း )

(၆) ဆာ ကြေးမုံလမ်း

(၇) ကျေးဇူးဆောင်လမ်း ( ကျွတ် - ကောသလ - ဆောင်းမိမ်း )

လက်ရှိဆောင်ရွက်ရန် ကျေးဇူးတင်သတင်းအချက်အလက် ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

ဦးတင်အောင်

ဦးတင်အောင်



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရေ ပိုက် သွယ် တံခွားခြံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ကျေးရွာခရီးမဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	စာဖတ်ကျောင်းအတတ်စာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	စက်ကျတုဇာ၊ ရေကန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	ဆိုလာလမ်းမီး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆	ကျေးရွာထွေးလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇	ရွာချွေးဆက်လမ်း (အိုတ် - စောဇီခိစ်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၈	ကျေးရွာအတွင်း တိုက် ရွာချွေးဆက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အထက်ဖွဲ့စည်းကျောင်းမှစိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ပျိုးကောင်ပျိုးစေ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	ခတ်ကြေးပြွန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	ကြက်၊ ဝက်၊ မွှေ့၊ ချွေးနို့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	နီရောင်စာချာနစ်ပခုာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆	ကိတ်ကွေးအုတ်အထိုး၊ ပန်တို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		





ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေး		ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေး	ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေး	ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေး
၀	ကျွန်းပေါ်အထက	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၂	ကျွန်းပေါ်အထက	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၈		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၉		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၀	ကျွန်းပေါ်အထက	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၂	ကျွန်းပေါ်အထက	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၈		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၉		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၀	ကျွန်းပေါ်အထက	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၂	ကျွန်းပေါ်အထက	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး	