

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊

မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု ၊

ပေါင်မြို့နယ် (၂၀၁၈)

ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

၃။ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ မှော်ဘီ

၂။ ကုလားကုန်း

၃။ ကော့ပလိန်းကျွန်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ကုလားကုန်းကျေးရွာသည်မွန်ပြည်နယ်၊ပေါင်မြို့နယ်၊မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စုတွင်တည်ရှိနေပါသည်။အဓိကအားဖြင့်ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပြီးလယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်တံငါလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သူများလည်းအနည်းငယ်ရှိကြသည်။ရှေးအခါကကုလားကုန်းကျေးရွာတွင်တမိလ်လူမျိုးများအများဆုံးနေထိုင်ကြသောကြောင့်ကုလားကုန်းကျေးရွာဟုခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာသည်မှော်ဘီ၊နတ်မှော်လမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသံလွင်မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင်တည်ရှိသည်။ကုလားကုန်းကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှိခဲ့သည်။

ကုလားကုန်းကျေးရွာတွင်အဓိကအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပြီးဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်သူများလည်းရှိသည်။ကျေးရွာတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့်ရွာတွင်းတွင်ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းရှိသည်။ထိုဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်ကတည်းကတည်ရှိခဲ့သည်။ကရင်လူမျိုးနှင့်တမိလ်လူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင်ပညာသင်ကြားရန်စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ထိုကြောင့်မှော်ဘီကျေးရွာရှိအလယ်တန်းကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားကြရသည်။ယခုအချိန်တွင်ကုလားကုန်းကျေးရွာသည်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနည်းငယ်ကောင်းမွန်လာသောကြောင့်စီးပွားရေးလည်းအတော်အသင့်ကောင်းမွန်လာပါသည်။လျှပ်စစ်မီးလည်းရရှိပြီးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်လာကြသည်။ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်မော်လမြိုင်သို့သွားရောက်ဆေးကုသကြရသည်။အုပ်စုကျေးရွာဖြစ်သောမှော်ဘီကျေးရွာတွင်ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းကို(၂၀၁၇)ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သောကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အဆင်ပြေလာစေပါသည်။ဧကရာဇ်သီတွင်ရေရှားမှုအနည်းငယ်ရှိပါသည်။မြစ်ကမ်းနှင့်နီးကပ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံလေပြင်းတိုက်ခတ်သည်မှလွဲ၍ရာသီဥတုကောင်းမွန်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်

တတ်ယူမှုအဆင့်: မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု လူလားကုန်းကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျ. မ	ပ	ပေါင်း	အဓိကအားဖြင့် ချက်များ
၁။	လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ဖြေပုံ	၂၅.၈.၂၀၁၈	၁၄	၃၂	၄၆	ကျေးရွာရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လမ်း၊ တံတား၊ အသံစက်၊ ရေစက်၊ အုန်းကြိုး၊ ရေကန်၊ သဘာဝ အရင်းအမြစ် များစား၊ ဆွေးနွေးခြင်း
၂။	ဥစ္စာရေးရာ ပုံစံပုံစံ အသစ် သတ်မှတ်ခြင်း	၂၅.၈.၂၀၁၈	၁၄	၃၂	၄၆	ကျေးရွာရှိ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် စသည့် လူမှုအုပ်စုများ မတူကွဲပြားမှုများ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း
၃။	ဒီဇိုင်း မှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၈.၂၀၁၈	၁၄	၃၂	၄၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ ဖွားမြင်၊ အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုများစား၊ ကျား၊ မခင်းသိမ်းစွဲဆွေးနွေးခြင်း
၄။	ရာသီဥတု ပြုပြင်ရေး	၂၅.၈.၂၀၁၈	၁၄	၃၂	၄၆	လေပူပေးစနစ်၊ ပြုပြင်ရေး၊ ရေအိမ်၊ အားလပ်ချိန်၊ ဇေယျာရီ၊ သောက်သုံးရေ၊ ရေရှိမှု၊ ထွက်ငွေ အချိန်ကာလများစား စစ်ဆေးဆွေးနွေးခြင်း
၅။	ပင်လယ်အရပ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၈.၂၀၁၈	၁၄	၃၂	၄၆	ဒွေးဆောင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အိမ်မှုကိရိယာဆိုင်ခွက်များ ဆွေးနွေးခြင်း
၆။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (မင်းယုံစံ)	၂၅.၈.၂၀၁၈	၁၄	၃၂	၄၆	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များ သည်ကျေးရွာထဲမှ ထိတ်ရွံ့လွှမ်းမိုးမှု အားကောင်း၊ မကောင်းကို ဆွေးနွေးခြင်း

လူလားကုန်းကျေးရွာ၊ မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ကိုအဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်နိုင်တပိုင် လုပ်ကိုင်သူလည်းရှိသည်။ကုန်သည်များလည်းအနည်းငယ်ရှိသည်။လယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပြီး၍နားချိန်တွင်ကျားအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ကရင်လူမျိုးနှင့်တမိလ်လူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။သီးခြားနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲရောရောနှောနှောနေထိုင်ကြသည်။ကျောက်သဲအုတ်ရှားပါးပြီးသစ်ဝါးပေါများသည်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါ။ယခင်က ရာဘာခြံများပြားသော်လည်းယခုအခါတွင်အနည်းငယ်သာရှိတော့သည်။လမ်းများပြုပြင်ခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးသင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း၊မူလတန်းကျောင်းများတည်ဆောက်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးပါကရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။

ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

ကုလားကုန်း		ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်	
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက် အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဒဂုံ၊ ဖွဲ့စည်းထိန်းသိမ်းရေး၊ ကား၊ လယ်ကွင်း၊ ရော်ဘာခြံ၊ ဖာက၊ လျှော့၊ လယ်၊ (၂၀) ဧက အထက်၊ ကျောင်း၊ ကိုတက္ကသိုလ်၊ ထိထားခိုင်း၊ ကျွဲ၊ ချွင်းထား၊ ခိုင်း၊ ဆိုင်ကယ်	၅	၈%
အလယ် အလတ်	ဒဂုံ၊ ပျဉ်ထောင်ဒဂုံ၊ လယ်ဖြူ(၅) ဧ က၊ ကျောင်းကို အလယ်တန်း၊ ထိ ထားခိုင်း၊ ကျွဲ၊ ချွင်းမထားခိုင်း	၂၅	၄၂%
ခွမ်းပါး	ဝါး၊ ဒဂုံ၊ လယ်မဖြူ၊ ကျောင်းကို မူလတန်းအထိထားခိုင်း၊ ကျွဲ၊ ချွင်း မထားခိုင်း၊ အလုပ်မကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်း	၃၀	၅၀%
	စုစုပေါင်း	၆၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကုလားကုန်းကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၆၀)ရှိပါသည်။ဆင်းရဲသည့်အိမ်ထောင်စု(၃၀)ရှိပါသည်။ဆင်းရဲသည့်အကြောင်းအရင်းမှာအလုပ်အကိုင်မရှိခြင်းနှင့်ကျားအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေကြရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထို့ပြင်အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊အထောက်အပံ့နည်းပါးခြင်း၊ပညာအရည်အချင်းနည်းပါးခြင်း၊ကလေးဦးရေများပြားခြင်းကြောင့်လည်းဆင်းရဲကြသည်။စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင်ဆင်းရဲသောအုပ်စုများအတွက်အလုပ်အကိုင်နှင့်နည်းပညာအထောက်အပံ့များကိုဦးစားပေးပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊အရင်းအနှီး၊နည်းပညာ၊အထောက်အပံ့ပေးခြင်းဖြင့်လည်းဆင်းရဲမှုကိုလျော့ချနိုင်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်တိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား

ကုလားကုန်းကျေးရွာ
မှော်ဘီအုပ်စု



လယ်

ဖက်ထိုးခြင်း

မွေးမြူရေး

ကျ

ကျောင်း

အိမ်

ကျွမ်းဝင်

လမ်း

ကားဆိုင်ကယ်

အရင်းအမြစ်ဆုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

ကုလားကုန်း
မှော်ဘီ



ကား
ဆိုင်ကယ်



ဖက်ထိုးခြင်း



လမ်း

လယ်

မွေးမြူရေး

လျှပ်စစ်

ဒီဇီယ်

ကျောင်း

ရေ

ကျား-မရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်သည်ဖက်ထိုးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်လမ်း၊ကျောင်း၊လယ်၊မွေးမြူရေး၊လျှပ်စစ်၊အိမ်၊ရေတို့ကိုအတူတူသုံးကြသည်။အမျိုးသားများသည်လယ်၊ရေ၊အိမ်၊လျှပ်စစ်၊လမ်း၊ကားအပြင်အရင်းအမြစ်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားကြပြီးအမျိုးသမီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ပါဝင်လေ့ရှိသည်။အမျိုးသမီးများကိုလည်းအရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုခြင်း၊လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တက်လာနိုင်သည်။

ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဤနေ့	ဤနေ့	ဆက်သလဲ	သိတင်သွယ်	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	တနင်္ဂနွေ
လယ်												
ရာသီဥတု												
ကျွန်းမာရေး	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												
ပွဲတော်												
ရေရရှိမှု												
ဝင်ငွေ												
ထွက်ငွေ												


ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။လယ်လုပ်ကိုင်သူ(၃၀) ခန့် ရှိပါသည်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်သာလုပ်ကိုင်ကြသည်။ဝါဆို၊ဝါခေါင်လ များတွင်စပါးစိုက်ပြီးသီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းကြသည်။ကျ ဘန်းလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိသည်။ဟိန္ဒူရိုးရာမီးနင်းပွဲနှင့်ဘုရားပွဲများကိုတပေါင်းလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ကြသည်။ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတပါ။မိုးရာသီတွင်လမ်းများသည်ရွံ့ဗွတ်ထပြီး လမ်းများပျက်စီးသောကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းပါ။အားလပ်ချိန်၊အလုပ်နည်းချိန်တွင်အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေတိုးလာစေနိုင်သည်။

ပဋိကုဒ်အိမ်သုံးသဟခြင်း

၆





ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါး၍ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။ သွားလာရေးလုံခြုံမှုအားကောင်းလာသည်။ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုအပြင်အမျိုးသမီးများသည်ကောက်စိုက်၊ စပါးရိတ်နှင့်သာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြရသည်။ ကျန်အားလပ်သောအချိန်များတွင်အလုပ်အကိုင်မရှိကြပေ။ မိန်းကလေးများအနေနှင့်စီမံကိန်းဝင်ရောက်လာသည့်အချိန်တွင်ဝင်ရောက်ကာပြောဆိုရရှိလာသည်။ အိမ်၌ဦးဆောင်မှုသည်လည်းအရင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုတွင်ဆက်လက်အားနည်းလာသည်။ အမျိုးသားများသည်အိမ်မှုကိစ္စတွင်ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချသောနေရာများတွင်အခွင့်အရေးပေးပါကအမျိုးသမီးများ၏ပြင်ပအချိန်များပိုလာ၍အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်လာနိုင်မည်။ အစည်းအဝေးများတက်ရောက်နိုင်ပြီးအကြံဉာဏ်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းများကိုအမျိုးသားများနှင့်အတူတန်းတူချမှတ်လာနိုင်မည်။

ကျေးဇူးတင်စွာဆက်သောအဖွဲ့

အစည်းများ

ကုလားကုန်း

- အုပ်ချုပ်ရေး

အုပ်ချုပ်ရေး

- ဂေါပကအဖွဲ့

ဂေါပက
အဖွဲ့

- သာရေးနာရေး

သာရေး
နာရေး

- သမဝါယမ

သမဝါ
ယမ

- နိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ

နိုက်ပျိုး
ရေးချေး
ငွေ

- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြု
စီမံကိန်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

ကုလားကုန်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ(ပင်းပုံစံ)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကုလားကုန်းကျေးရွာတွင်ရာအိမ်မှူးသည်ရပ်ရွာအတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။ဂေါပကအဖွဲ့၊သာရေးနာရေးအဖွဲ့သည်ဘာသာရေးအကျိုးတော်အဆောင်အဖွဲ့အဖြစ်အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။သမဝါယမအဖွဲ့နှင့်စိုက်ပျိုးရေးဧည့်သည်အဖွဲ့သည်ဧည့်သည်များကိုအတိုးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ချေးငွေပေးကာကူညီဆောင်ရွက်ပေးသောစီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးအများစုသည်သာရေးနာရေးအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု



ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု



ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု



ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ကိမ်စိမ့် - 58
 ကိမ်ကောင်စု - 58
 ယူနို.၈၇ - 377

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တော်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသက်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၂၃၄၅၁၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဟိန်းသီရိစိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် မွန်	ပြည်နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘို
		ကျေးရွာ ကုလားကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	24	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	24
လူမျိုးစု (၂) - ကမိတ်	25	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော အခြား	9	ဘာသာရော ဟိန်းသီရိစိန်	34
ပသန်စွမ်းသူများ		အရေအတွက်	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	14 (9+5)		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	189	188
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	84	77
လူမျိုးစု (၂) - ကမိတ်	71	86
လူမျိုးစု (၃) -	34	25
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	44	14

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဆ) ဖတ်ခွင့်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

ခြေတာ: တွင်
 အလယ်: ၅၇. ကျေးရွာ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃.၅၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅.၃၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မီးရင်း၊ ရေ၊ လက်မက်

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


A မည်

လက်မှတ်


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည်

လက်မှတ်


ဦးသက်နိုင်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ဧည့်သည်မြို့နယ်

ဟိန်း သျှင်စိတ်

 ဇန်နဝါရီ ၁၀.၂.၂၀၁၇

ကုလားကုန်းကျေးရွာ
မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

မမျိုးသမီးများတင်ပြလာသောကဏ္ဍကဏ္ဍများ

- နွေရာသီတွင် ရေခဲအိုင်၊ ရေခဲအိုး၊ ရေခဲအိတ်၊ ရေခဲအိတ်ကပ်
- ရွာတွင်းလမ်းများ မိုးရာသီတွင် ဖွတ်ထိ၊ နွေရာသီတွင် ဖန်ထိ သဖြင့် သွားလာရကခက်ကခဲ
- မရင်းကဒီးမရွှီ ၊ မထောက်ကပ်မရွှီ ၊ နည်းယောမရွှီသဖြင့် မလုပ်ကိုင်စားပါးမှုကခက်ကခဲ

မမျိုးသမီးများတင်ပြလာသော ဆွဲကုန်ပစ္စည်းများ

- ရေ မရွှီသော နေရာများတွင် ခက်ရေတွင်း ချိတ်ချိတ်
- ရွာတွင်းလမ်းများကို ကွန်ကရစ်ချိတ်ချိတ်
- မလုပ်ကိုင်မှုများ ပေါများစေရန်မတွက် သက်မွေးသင်တန်းများ ၊ ကထောက်ကပ်များချိတ်ချိတ်

မမျိုးသမီးများတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းခွဲများ

- ကျွန်းကြီးကျောင်း၊ မပြင်ကုတ်ထွင်တွင် ခက်ရေတွင်းတူးဖော်ရန်
- ရွာတွင်းလမ်းများကို ကွန်ကရစ်လမ်းဆင်းရန်
- သက်မွေးသင်တန်းများ ဆင်ကြားခြင်း၊ ဓွေစေ့ ၊ ကထောက်ကပ်ပေးခြင်း များ မြို့လုပ်ရန်

ကုလားကုန်းကျေးရွာ
မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

မုချီးသားများတင်ပြလာစာတင်စာခံများ :

- ဇွဲရာသီတွင် စာတင်သုံး ရှေ့ကားပါး ဖွဲ့ကြောင့် ရှေ့ကားကံခဲ
- မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ဗွတ်ထရ် သွားလာရကပ်ကပ်
- မိုက်ပျိုး ရှေးနည်းယူကာ ကဆောင်ခဲပုံမရှိ ဇွဲရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် မိုက်ပျိုး ရှေးကပ်ကံခဲ
- ဖြစ်ရော့ပွယ်တူး ဖြောင်း ဝိမိကောဏ် ဇွဲပေါး မိုက်ပျိုး မရသောကြောင့် ရှေ့ကားကံခဲ
- ကကမားကွင်း မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာလူထု ကပန်းဖြေရာနေရာ ကပ်ကံခဲ
- ဆေးလမ်းဆုံး မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး ကပ်ကံခဲ
- ကျေးလက်/ဆရာမ ၊ ဓာတ်ဆေးကျောင်း မရှိသောကြောင့် ပညာရေး ကပ်ကံခဲ

မုချီးသားများတင်ပြလာသော မျှော်မှန်း ဘက်များ :

- စာတင်သုံး ရှေ့လောက်စာတင် ကပ်ကံခဲတွင် ရရှိရန်
- သွားလာရ လွယ်လွယ်သာ ကွန်ကရစ်လမ်း ရရှိရန်
- ဒစ်သီ ဆား မိုက်ပျိုး ရှေးကပ်ကံ မိုက်ပျိုး ရှေ့ ရရှိရန်
- ကျေးရွာလူထု ကပန်းဖြေ ကမားကွင်း နိုင်သော ကမားကွင်း ရရှိရန်
- ကျေးလက်ဆေးလမ်း ဆုံးတစ်ခု ရရှိရန်

မုချီးသားများမှတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းခွင်များ :

- ရှေ့ကားသောနေရာများတွင် ကပ်ကံခဲတွင် ကပ်ကံခဲခြင်း
- သွားတွင်း လမ်းများကို ကွန်ကရစ်လမ်း (12' x 6" x 600') ဆုံးခြင်း
- ကျေးရွာ ဖြောင်းကို ပြန်လည်တူးဖော်ပြီး ဖြစ်ရော့ပွယ်ခြင်း
- သွားတွင်းကပ်ကံခဲ နေရာကို ကကမားကွင်း ကပ်ကံခဲတည်ဆောက်ရန်
- ကျေးလက်ဆေးလမ်း ဆုံးတစ်ခု တည်ဆောက်ရန်

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

မိန့်ခွင့် - ၆၀
 မိန့်ခွင့် - ၆၅
 လူဦးရေ - ၃၅၈

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	ကျေးရွာတစ်ရွာအပါ
လူထုစည်းရုံးရေးများသည်	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။
ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်း	လူထုစည်းရုံးရေးများသည်
ဤအချက်အလက်	များအား စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင်
လူထုစည်းရုံးရေးများမှ	သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးများ၏ အမည်	
ဦးလက်ခွင့်	၀၇၇၇၂၃၄၅၆၇	နန်းစေးစောစော	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပွဲ၊	မြို့နယ်	ရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - တစ်ဦး	၃၄	ဘာသာ (၁) - မြို့နယ်	၃၄
လူမျိုးစု (၂) - တစ်ဦး	၃၁	ဘာသာ (၂) - မြို့နယ်	၃၁
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄ (၉+၅)		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၀	၁၈၈
လူမျိုးစု (၁) - တစ်ဦး	၆၆	၈၇
လူမျိုးစု (၂) - တစ်ဦး	၁၀၄	၁၀၁
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----
မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- နှစ်-----
 မော်လမြိုင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- နှစ်-----
 မော်လမြိုင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ...ဦးအောင်ကျော်စွာ ဖြစ်သည်
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

နန်းစောစော

လက်မှတ်

Maw

နေ့စွဲ

ဦးအောင်ကျော်စွာ
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ပေါင်မြို့နယ်

၁၀. ၁၀. ၂၀၁၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
မူကြံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝဲဂဲက်နယ်လေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရင်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကွမ်းကွင်း မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာမန်ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝဲဂဲက်ရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(ဝ) လူထုစဟိုမြှုပ်နှံမှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
 မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ်/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----**၃.၅.၃၆**----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----**၄.၅.၃၆**----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----**မန္တလေး**-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးဖြင့်အေး**

လက်မှတ် **ဖြင့်အေး** နေ့.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **နန်းစားစားမော်**

လက်မှတ် **Law** နေ့.စွဲ **3-9.18**

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဟိန်း သူရိန်ဝတ်

ခန့်ရံ ၂၀.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပ်ပါ စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃)
 စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မုံရွာ မြို့နယ် လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘို ကျေးရွာ ကုလားကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန့်ရံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၁၇	၁၉.၂.၁၇	၁၇	၁၂	၄၈	၂၄ ကျွန်ုပ်တို့ မဟာမိတ် ကျွန်ုပ်တို့
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၁၇	၂၀.၂.၁၇	၂၃	၁၉	၅၈	၃၁ ကျွန်ုပ်တို့ မဟာမိတ် ကျွန်ုပ်တို့
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစစ်ဆေးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် နှင့် နေအိမ်အမှတ်						
ခန့်မှန်း ၁၀.၁၀.၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ		□ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)		□ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု	မြေပုံအမှတ်	ကျေးရွာ ကုလားကုန်း	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၇	၁၀.၁၀.၁၇	၁၅	၂၃	၃၈	ကရင်-၁၁၊ တာပီလ်-၂၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၇	၁၁.၁၀.၁၇	၁၅	၂၃	၃၈	ကရင်-၁၁၊ တာပီလ်-၂၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၀.၁၇	၂၂.၁၀.၁၇	၁၀	၆	၁၆	ကရင်-၅၊ တာပီလ်-၃၊ ဗမာ-၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖောင်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	11.10.18	11.10.18	၈	၂၄	၃၇	၈၇၆-၂၅	၈၇၆-၂၀		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	11.10.18	11.10.18	၃	၄	၇	၈၇၆-၃	၈၇၆-၄		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	11.10.18	11.10.18	၈	၂၄	၃၇	၈၇၆-၁၅	၈၇၆-၂၀		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	11.10.18	11.10.18	၈	၂၄	၃၇	၈၇၆-၇၅	၈၇၆-၂၀		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဟိန်းသုဂ္ဂိုဏ်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို ဖြန့်နယ် မောင် ကျေးရွာအုပ်စု မောင် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နေရာသို့လျှောက်သွားရာ မြေအကျိုးအမြတ်	၁ နေရာသို့လျှောက်သွားရာ မြေအကျိုးအမြတ်
၂ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်	၂ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်
၃ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်	၃ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်
၄ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်	၄ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်
၅ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်	၅ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၁ လမ်းဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
၂ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်	၂ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်
၃ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်	၃ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်
၄ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်	၄ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်
၅ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်	၅ မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်းဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	၉,၀၀၀,၀၀၀	၃၅၇
၂	ရွာတွင်း လမ်းဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး		
၃	ကျေးရွာအတွင်း အစားအသုံးဆိုင်ရန်	မမျိုးသား		
၄	အစားအသုံးဆိုင်ရန်	မမျိုးသား		
၅	မြေအကျိုးအမြတ် မရရှိရန်	မမျိုးသား		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 21. 2. 2017

ဦးကျော်စိုး

[Signature]

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှင်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံတို့ဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒုန့် အောင်အောင်	
နေ့စွဲ ၁၀.၀၀.၂၀၁၇ ကက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> ကက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ကက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ကက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တ ပြနယ် ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်ဘက် ကျေးရွာ ကုလားကုန်း	
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဓမ္မရာဇ်သီလဝါကျောင်း၊ ရေဥယျာဉ်၊ ရေအားပေးခြင်း၊ ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။	၁ ဓမ္မရာဇ်သီလဝါကျောင်း၊ ရေဥယျာဉ်၊ ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။
၂ မိုးရေသိုလှောင်စနစ်၊ လမ်းပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပါသည်။	၂ မိုးရေသိုလှောင်စနစ်၊ လမ်းပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပါသည်။
၃ ဓမ္မရာဇ်သီလဝါကျောင်း၊ ရေဥယျာဉ်၊ ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။	၃ ဓမ္မရာဇ်သီလဝါကျောင်း၊ ရေဥယျာဉ်၊ ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။
၄ အားကစားကွင်း၊ မြေအောက်ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။	၄ အားကစားကွင်း၊ မြေအောက်ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။
၅ ဆေးပေးခန်း၊ မြေအောက်ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။	၅ ဆေးပေးခန်း၊ မြေအောက်ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လမ်းပျက်စီးမှုများ ပြင်ဆင်ရေး၊ ရေဥယျာဉ် စီမံခန့်ခွဲရေး ဖြစ်ပါသည်။	၁ ရေမရရှိသောနေရာများတွင် စက်ရေတွင်းများ ရှိစေရေး ဖြစ်ပါသည်။
၂ မိုးရေသိုလှောင်စနစ်၊ လမ်းပျက်စီးမှုများ ပြင်ဆင်ရေး ဖြစ်ပါသည်။	၂ မိုးရေသိုလှောင်စနစ်၊ လမ်းပျက်စီးမှုများ ပြင်ဆင်ရေး ဖြစ်ပါသည်။
၃ နှစ်သမီးတား ချိတ်ပြု၊ ရေဥယျာဉ်၊ ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။	၃ နှစ်သမီးတား ချိတ်ပြု၊ ရေဥယျာဉ်၊ ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။
၄ မြေအောက်ရေအားပေးစနစ်၊ မြေအောက်ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။	၄ မြေအောက်ရေအားပေးစနစ်၊ မြေအောက်ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။
၅ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ မြေအောက်ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။	၅ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ မြေအောက်ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေအောက်ရေအားပေးစနစ် ဖြစ်ပါသည်။	က + မ		

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		နိဒါန်းအားဖြင့်	
နေ့စွဲ	3.9.2018	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ဧရာဝတီ	မွန်	မြို့နယ် - ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု - မှော်ကုတ် ကျေးရွာ - ကုလားကုန်း

က) အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- ရွာလမ်းများဆိုးရွာသွား၍ မွန်ကုတ်နှင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ လာရောက်ခဲ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပစ္စည်းမရှိ၍ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- စိုက်ပျိုးမှုနည်းစနစ်မကျသောကြောင့် သီးနှံ ထွက်နှုန်း နည်းပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- အားကစားကွင်း မရှိ၍ အပန်းဖြေ ကစားရန် နေရာ အခက်အခဲ ရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- တူး ဖြောင်း များ တိမ်ကော၍ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ရွာလမ်းများ အောက်ဖျား မြေပျက်၍ ရေရွာ ဝါးသည် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အရေးအခဲအဆားအထီးများ	
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာဖြိုးသွားလာရအဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိဖြိုးဝင်စွာ ဝိုင်းလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ခိုက် ဘိုးအုန်းစဉ်းစနစ်ကောင်းများ ရရှိဖြိုးသိး နှံ့ထွက်နှုန်း ဝိုင်းပွားလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- အားကစားကွင်းရရှိဖြိုး အားကစား ပြုလုပ်လာနိုင်မည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ရေမြေကင်းများ နေထိုင်ရေအကောင်းမွန်ဖြိုး စိုက်ပျိုးရေရရှိလာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- သောက်သုံးရေရရှိ ရှိရေလုံလောက်စွာသုံးစွဲလာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၉။ လူထုပီပီတိုင်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှ့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စက်ရေတွင်း ဆူးဖော်ခြင်း နှင့် ရေစိုက်ပျိုးရေးစနစ်	ကျား+မ	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး	၁	၁၂၅၇၃၉၃၀	၁၇၀	၁၇၉	၃၄၉
၂	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	၁၅၀၀၀၀၀	၁၇၀	၁၇၉	၃၄၉
၃	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား	ကျန်းမာရေး	၃	၁၀၀၀၀၀၀	၁၇၀	၁၇၉	၃၄၉

၄								
၅								
၆								

	အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အားထုတ်မှု	အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အားထုတ်မှု	အကျိုးအမြတ်
၁.	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း	ကျား + ၆	စိုက်ပျိုးရေး
၂	စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား + ၆	အသက်မွေး ခွမ်း ကြောင်း
၃	အလှပြင်သင်တန်း	ကျား + ၆	အသက်မွေး ဝမ်း ကြောင်း
၄	ဇာတိုး ပန်းထိုး သင်တန်း	ကျား + ၆	အသက်မွေး ဝမ်း ကြောင်း
၅	မြစ်ရေ သွယ်တူး ဖြေရှင်းတူး ဖော်ခြင်း	ကျား + ၆	စိုက်ပျိုးရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်စိုး လက်မှတ် အောင်စိုး နေ့စွဲ 3.9.2018

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး (လူလားကုန်း)

နေရာ " " ဒေါ်ရွှေကြည်၏အိမ်

ရက်စွဲ " " ၂၄. ၈. ၂၀၁၈

အချိန် " " ၁၂:၀၀ နာရီ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ " " ကျား (၁၄) + မ (၁၂) = ၂၆ ဦး

ရည်ရွယ်ချက် " " ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးဇူးတင်မှုများအား နှိပ်ကိန်းရည်ရွယ်ချက်များ၊ ရှင်းဖြည့်ရန်နှင့် တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လူထုမဟာမိတ်များလုပ်ငန်းများ ဖြန့်လှည့်စတင်နိုင်ရန်

ဆွေးနွေးချက် " " လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (ဒေါ်နန်းစော) မှ ရည်ရွယ်ချက်၊ PRA Tools များဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ နှိပ်ကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျား - မ ရေစရာ အခန်းကဏ္ဍများအား ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီမှ နှိပ်ကိန်းလုပ်ငန်းများကို ဖြန့်လှည့်

စွမ်းလျင်စွာ တွင် လိုအပ်ချက်များကို အဓိကထားပြီး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရှေ့တွင် အတွက် ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ပြောကြားသည်။ နည်းပညာ

မှူး ဦးအောင်မြင်နှင့် လူထုမဟာမိတ်မှ ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ပြီး သက်တမ်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်လာစောကြောင့် ကျေးဇူးအထူးတင်ပြပါကြောင်း ပြောကြား၍ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကို နေ့စဉ် (၂၃:၃၀) နာရီတွင် စတင်သိမ်းပိတ်သည်။

မိတ္တူကိုင်
- ကြော်ငြာသင်ပုန်း
- ကျေးဇူးတင်သူ

ကော်မတီ
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးအောင်ချို

ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်အဝေး (ကုလားကုန်း)

နေရာ - ကုလားကုန်းကုန်းကြီးကျောင်း

ရက်စွဲ - 3. 9. 2018

အချိန် - 11:00 နာရီ

အလုပ်အဝေးတက်ရောက်သူများ ။ ။ ကျား (၃၀) + မ (၂၄) = ၅၄ ဦး

ရည်ရွယ်ချက် ။ " ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးဇူးတူများမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်နိုင်ရန် နှင့် ကော်မတီဝင်များ ဖြန့်လုပ်ရေးချုပ်ချယ်နိုင်ရန် ။ လိုအပ်သည် များ ဖြန့်လုပ်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်

ဆွေးနွေးချက် ။ " လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးစောင့်ပြုစဉ်မှ လုပ်ငန်းခွဲများ အား ဖတ်ပြခြင်း ။ ဖြန့်လုပ် ဖြန့်ခွဲခြင်း ချစ်သောလုပ်ငန်းများ အား

ဖြန့်လုပ် ဖေးဖြိုးခြင်း ။ လုပ်ငန်း ရှားဖော်ထုတ်ခြင်း ။ ကော်မတီဝင်များ အား ရွေးချယ်ခြင်း ။ လူထုစည်းစဉ်း ရှေးရှေး ခေါ်နန်းဒေးဒေးဖော်မှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို နှိပ်စပ်

သည်နှင့် လိုက်နာမှုကို ဖြန့်လုပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်စေခြင်း ။ ထို့အပြင် ရွာလူထုအား ယုံမှ စက်ရေစွမ်းဆောင်ရည် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်စေခြင်း ။ ထို့အပြင် ရွာလူထုအား

နည်းပညာမှူးမှ မြေရာစာ နှင့် ယက်သက်ဘောအချက်များ အား ရှင်းပြခြင်း ။ ကော်မတီဝင်များအား အတည်ပြုရေးချုပ်သည် ။ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဖော်ထုတ်လုပ်ငန်းကို

လာင်းခေါ်ခန်းအား အစား ဝန်ထုခြင်းအား အတည်ပြုရေးချုပ်သည် ။ ထို့အပြင် အလုပ်အဝေးကို ၂၀၁၆ (၂) နာရီ ထွက်ခွာစဉ်သည် ။

ထို့အပြင်
- ကော်မတီဝင်များ
- ကျေးဇူးတူများ

စောင့်ရှောက်
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးစောင့်ဆိုး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကုလားကုန်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ပိုလင် ရေး)	၀	ခက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း၊ နွေ ရေခဲခဲ၊ နေပျက်အောက်တန်းခြင်း			✓	၂၀၁၈ - ၂၀၁၉	ကျေးပက်ဦးစီး	
	၂	ကျွန်းကုန်းလမ်းဆင်းခြင်း			✓	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ကျေးပက်ဦးစီး	
	၃	ကျွန်းမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	✓			၂၀၁၈-၂၀၁၉	ကျေးပက်ဦးစီး	
	၄							
	၅							
လူမှု ဖွံ့ဖြိုးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ဒကာကစားကွင်းပြင်ခြင်း	✓			၂၀၁၈- ၂၀၁၉	ကျေးပက်ဦးစီး	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အထောက်အပံ့များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ဆိုင်ပျိုးရေး နှင့် ပညာ			✓	၂၀၁၈-၂၀၁၉		
	၂	ခက်ချုပ်သင်တန်း			✓	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ကျေးပက်ဦးစီး	
	၃	ခက်ပြင်သင်တန်း			✓	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ကျေးပက်ဦးစီး	
	၄	စာလှူပေးသင်တန်း			✓	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ကျေးပက်ဦးစီး	
	၅	ပန်းထိုးသင်တန်း			✓	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ကျေးပက်ဦးစီး	
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ထောင်ရန်အားပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							