

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးအောင်နိုင်ဝင်း

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဒေါ်ခင်ဇာခြည်လင်း

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ.....	၃
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ).....	၄
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	၅
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း).....	၅
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....	၆
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ.....	၈
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး..... အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....	၁၉ ၁၉
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁).....	၂၀
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂).....	၃၄
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃).....	၃၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....၄၆

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....၄၈



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၂။ ကုလားဘီကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု	ကုလားဘီကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ကုလားဘီကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၄၆၅ ၊ မ ၄၉၉၊ စုစုပေါင်း (၉၆၄) ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၁၉၅ စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - ရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ. မ.ကကျောင်း (၂)ကျောင်း ၊ မူကြိုကျောင်း
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း (၂)ကျောင်း ၊ စေတီ(၂)ဆူရှိပါသည်။
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကျဘမ်း၊ ရာဘာလုပ်ငန်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊ ဥယျာဉ်ခြံ
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း - မွန်ဘာသာအရေးအသာ (ကုလားဘီ - မြစ်ရှေ့ရွာ) မှသည်

ကုလားဘီကိုပင် တိုက်ရိုက်ယူငင်ခေါ်ဝေါ်ထားသော အမည်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	14.10.2017	ကျေးရွာလူထု	45	60	105	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	14.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	45	60	105	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေများ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	14.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	45	60	105	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	15.10.2017	ကျေးရွာလူထု	49	55	144	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	15.10.2017	ကျေးရွာလူထု	49	55	144	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	15.10.2017	ကျေးရွာလူထု	49	55	144	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	15.10.2017	ကျေးရွာလူထု	49	55	144	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကုလားဘီကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု ကုလားဘီကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၉၅) စုရှိပြီး မွန်လူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြပါသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရာဘာလုပ်ငန်း ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ကြပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာ နေ့စားကျဘမ်းအလုပ်များအပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားတွက် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ ပြုကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၂) ကျောင်းရှိပြီး ကျေးရွာအဝင်တွင် နိဂြောဓါရုံကျောင်းနှင့် ကုလားဘီ တိုက်ကျောင်း ရှိပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှာ စေတီနှင့် တွဲလျက်တွေ့ရှိပါသည်။

ပညာရေးအဆောက်အဦး အနေဖြင့် မူလတန်းကျောင်း(၂)ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း (၂)ကျောင်း ရှိပါသည်။ မူလတန်းပညာရေးကို ကျေးရွာတွင်တက်ရောက်သင်ကြာနိုင်ပြီး အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်းကို မုရစ်ကလေးကျေးရွာတွင် တက်ရောက်သင်ကြားရပါသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ သားဖွားခန်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိသည် အတွက် အခြေခံကျန်းမာရေးဖြစ်ပေါ်လာပါက ကျေးရွာတွင်၌သာ ကုသနိုင်ပါသည်။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး အခြေနေဖြစ်ပေါ်လာပါက မုရစ်ကလေးတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသရကြောင်း သိရရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ရွာပတ်လမ်းများသည် ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ရေအရင်းမြစ်အနေဖြင့် မြို့နယ်ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း နှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ အဝီစိတူး ဖော်ခြင်း ၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ထားသောကြောင့် သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရာတွင် ရေငန်းဝင်ရောက်တက်ခြင်း ၊ ပိုကျ၍သီနှံများပျက်စီးခြင်း၊ ရေကာတာများပျက်စီးသောကြောင့် လယ်ယာထဲသို့ ရေများဝင်ရောက်ပြီး စပါးအထွက်နှုန်းလျော့ကျလာပြီး စာဝတ်နေရေးအဆင်မပြေသည့် အခက်အခဲများ နှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၀) မှာ ရာဘာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်မှာ ကိုင်းစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တစ်ချို့သော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်စား


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

သောက်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းတွင်သာမဟုတ်ပဲ တစ်ခြာကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း စသည့်အခြေနေများကြောင့် လူငယ်အများစုသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိသော နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ရှိ ကျန်ရှိသော မိသားစုဝင်များမှာ ၎င်းတို့ထံမှ ထောက်ပံ့ပေးပို့လိုက်သော ငွေကြေးဖြစ်ရပ်တည် နေထိုင်ကြပါသည်။

ကုလားဘီကျေးရွာတွင် အများအားဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်မှု ရှိသော်လည်း ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော လူထုများမှာ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသိပညာနည်းပါးခြင်း ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင် အလေ့အကျင့်နည်းပါးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသော ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား အခါအားလျော်စွာ လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးမှုအတွက်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများအား ကျေးရွာသူ/သားများအား ပံ့ပိုး ပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းတို့ လိုအပ်နေကြောင်း လေ့လာသုံးသပ် ရပါသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြန်ကားချပ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကုလားဘီကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ကုလားဘီကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ စီထောက်ကော်မတီ၊ သွေးအလှူရှင်အဖွဲ့၊ ပရဟိတအဖွဲ့၊ မီးကော်မတီ၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိသက်၊ စီထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့များရှိပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင် အာဏာအရှိဆုံးနှင့် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မိကော်မတီအဖွဲ့သည် မြို့နယ်လှုပ်လှော်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

သွေးအလှူရှင်အဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေးဌာန နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး မွေးဖွားလူနာများနှင့် အခြားသော လူနာများကိုသွေးလှူဒါန်းခြင်း၊ ကူညီရှာဖွေပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ရေတွင်းတူအဖွဲ့ မတ်လနှင့်ဧပြီလတွင် တစ်ခြားကျေးရွာများတွင် ရေတွင်းဖော်ပြီး ကျေးရွာရံပုံငွေ ထူထောင်ထားကြောင်းသိရပါသည်။ ပရဟိတအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကလေးများအား ပညာသင်ကြားစရိတ် ထောက်ပံ့ပေးရုံသာမက အခြားကျေးရွာမှ ကလေးများပါ ကူညီပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ စီထောက်ကော်မတီသည် ကျေးရွာလူထုများမှ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို CDD အဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနသည် ကျေးရွာတွင် မြစ်မိရောင် ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာတွင် ချေငွေများပေးပြီး ရရှိလာသော အတိုးများကို ရံပုံများထားရှိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကုလားဘီ ကျေးရွာအုပ်စု - ကုလားဘီ

ရက်စွဲ - ၁ - ၈ - ၂၀၁၈

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	လယ် (၂၀)ဧက နှင့်အထက် ၊ ရေဥယျာဉ် (၁၀)ဧက နှင့်အထက် ၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ကား ၊ ဆန်ခင်း ၊ ဖြေထုစက် ၊ တွင်းခင်း ၊ သစ်ခင်း။	၂၅	
သာမန်	လယ် (၁၀)ဧက ၊ ဈေးဆိုင် ၊ ပျဉ်ထောင်ခင်း ၊ ကျွဲ ၊ နွား ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး။	၁၀၀	
ဆင်းရဲ	ဝါးခင်း ၊ စက်ဘီး ၊ စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်ခြင်း။	၇၀	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ကျား - ၇ ဦး
 မ - ၁၂ ဦး

ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု ကုလားဘီကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၉၅) စု ရှိပြီး လယ် (၃၀)ဧကအထက် ၊ ရာဘာခြံ (၁၀)ဧကအထက် ၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်၊ သစ်အိမ်ကောင်းကောင်း၊ နွား၊ ကျွဲ၊ တက္ကသိုလ်တက်နိုင်သော အိမ်ထောင်စုများမှာ (က)အဆင့် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၅) စု ရှိပါသည်။

(ခ)အဆင့် အလယ်လက်တန်း အဆင့်သည် အိမ်ထောင်စု (၁၁၀) စု ရှိပါသည်။ လယ် (၁၀)ဧက ၊ ဈေးဆိုင်၊ ပျဉ်ထောင်ခင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဈေးဆိုင်၊ စက်ဘီး တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

နွမ်းပါးအဆင့်တွင် ငါးဖမ်းသမားများ ဝါအိမ်၊ စက်ဘီး နှင့် နေမိုးအိမ်တို့ရှိပြီး ကျားဘမ်းလုပ်ကိုင်စာသောက်ကြပါသည်။ ထိုအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၇၀)ခန့် ရှိသည်ကို သိရှိရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

မိသားစုဝင်များပြီး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေခြင်းများကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်အပြင် ပညာဗဟုသုတ နည်းပါး၍ ဘဝခံယူချက် စိတ်ဓါတ်များ နိမ့်ကျခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲမှုသံသရာကို ရှည်ကြာစေပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

ပင်လူ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာ - ကုလားဘီ

ကျေးရွာအုပ်စု - ကုလားဘီ
ရက်စွဲ - ၄.၈.၂၀၁၈



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၇ ဦး
မ - ၈ ဦး

ကျား - -
မ - -

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု ကုလားဘီကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အချက် (၁၀)ချက်ဖြင့် ဆန့်စစ်ခဲ့ပါသည်။

1. ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍ

ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် ဦးဆောင်မှုပိုင်တွင်အဆင့်များနေသည့်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများ၏ ဦးဆောင်မှုအဆင့် နှင့် မတူညီသောလည် ယခုနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်တိုးလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

2. ပညာရေးကဏ္ဍ

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်ရေးရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

3. အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများမှာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသောလည်း အမျိုးသားများမှာ ယခင်နှစ်များထက် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လာကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

4. ဝင်ငွေ

ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုနေသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရရှိသည်ကို သုံးသပ်မိပါသည်။

5. အလုပ်အကိုင်ရှားပါး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များပြားကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမိုလုပ်ရခြင်းကြောင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးချိန် များတွင် ကောက်စိုက်၊ စပါးရိတ် စသည့် အလုပ်များသားလုပ်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများတွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေရသည့် အလုပ်မျိုးမရှိပါ။

6. လုံခြုံမှု

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းကိုလေ့လာရာတွင်လည်း အမျိုးသားများမှပိုမိုမြင့်မားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် နိမ့်ကျနေခြင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ပယောဂများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်သာ လုံခြုံမှုနည်းသည်ဟု ခံစားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

7. ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ဤကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများသည် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု တူညီလျက်ရှိပါသည်။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ခွဲခြားထားမှုများမရှိဘဲ ရှာဖွေဆုဆောင်းရာမှ ရရှိလာ သည့်ပစ္စည်းဥစ္စာများအား အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်သုံးစွဲမှုများရှိသည်။

8. ရပ်ရွာအရေးပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်

၎င်းကဏ္ဍ (၃) ခုလုံးတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်ထားမှုပိုင်တွင် ကွာခြားချက် နည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ရပ်ရွာကိစ္စများတွင် အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပြီး အရင်းမြစ်များသုံးစွဲမှုတွင် တန်းတူသုံးစွဲ သည်ဟု ခံယူထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၆.၅ ရာသီခွင်ပြယေား



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

ကုသိခွင်ပြုလုပ်ပေး

ကျေးရွာ - ကုလားဘီ ကျေးရွာအုပ်စု - ကုလားဘီ

၇က်ဖွဲ - ၄. ၈. ၂၀၁၈

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	စနေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	စနေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	စနေ
ရေအောက်အောက်																
ပတ်အာလုပ်ငန်း	-	-					-	-					-	-	-	-
ကျွန်းအရေး	-		-	-	-	-		-	-			-	-	-	-	-
မွဲတော်			-	-	-	-			-	-	-	-		-	-	-
ကုကာစေးခြစ်လုပ်ငန်း			-	-	-									-	-	-
ကျွမ်းလုပ်ကိုရင်း																
ရေရှားပါးမှု			-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၇ ဦး
မ - ၁၂ ဦး

အညွှန်း

□ နေ့စွဲ	□ တဲမြင်	□ မွဲတော်
□ တိမ်ထူ	□ မျိုးကြဲ	□ ကုကာစေးခြစ်
□ မိုးရွာသွန်းခြင်း	□ ကောက်ခွက်	□ ကျွမ်းလုပ်ကိုရင်း
□ ကျွန်းအရေး	□ တွန်ယက်	□ ရေရှားပါးမှု
□ ဖြူဖန်းကျ	□ ကောက်ရိတ်	□ စပါးအိမ်
		□ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ကုလားဘီကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေနေသည်မှာ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများသည် မိုးများသော လများပြီး တပေါင်းလ နှင့် တန်ခူးလသည် အလွန်ပူပြင်သောလဖြစ်သည်။ နယုန်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ပြီး တန်းဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ လယ်ယာကဏ္ဍတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၀) ခန့် လုပ်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီးပါဝင်မှုမှာ (၃၀%) ခန့် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၏ အဓိကပြဿနာမှာ မြေဆီလွှာပျက်စီးခြင်း၊ စပါးအထွက်နှုန်းလျော့ပြီး စိုက်ပျိုးရေး စရိတ်ကြီးမားခြင်းနှင့် အလုပ်သမားခဈေးကြီးခြင်းများစသည် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။









ရာဘာလုပ်ငန်းကို ၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်နှင့် တော်သလင်းမှ တပေါင်းထိ လုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု (၅၀) ခန့် အမျိုးသမီးပါဝင်မှု (၅၀%) ရှိပါသည်။ အရာဘာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင် ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်ခြင်း၊ အလုပ်သမားခဈေးကြီးခြင်း စသည့်အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရပါသည်။

မိုးဦးကျနှင့် မိုးများသည့်ကာလများတွင် တုပ်ကွေးဖျားနာခြင်းနှင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရပါသည်။

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိသူများမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၅၀) ခန့် ရှိပြီး အမျိုးသမီးပါဝင်မှုမှာ (၇၅%) ရှိပါသည်။ ရေရှားပါးသောကာလမှာ ပြာသို၊ တပို့တွဲမှ ကဆုန်ထိ ရေရှားပါးသောကာလ ဖြစ်ပါသည်။ ကုလားဘီကျေးရွာတွင် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် ၊ သီတင်ကျတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ပြာသိုလများတွင် ဆွမ်းကြီးလောင်းပွဲတော်ကာလဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတော်ကာလများတွင် ရွာလုံးကျွတ်နီးပါး ပါဝင်ဆင်နွှဲကြသောကြောင့် ထိုကာလများတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု		ထိန်းချုပ်မှု	
  အာဏာကွပ်	  - အာ.ကစာ.ကွပ် - စာကြည့်တိုက် - စာသင်ကျောင်း - ဆေးပေးခန်း - လမ်း - မူကြို - လမ်းဖီ.ဂိုဏ်း - ၁၃၇၁.၁၆စတီ - ၁၁၅၅၆ - စက်တီတွင်း	 	  အာ.ကစာ.ကွပ် စာကြည့်တိုက် စာသင်ကျောင်း ဆေးပေးခန်း လမ်း မူကြို Transformation လမ်းဖီ.ဂိုဏ်း ၁၃၇၁.၁၆စတီ ၁၅၅၆ စက်တီတွင်း ဒါယံဆွေ ဇွဲ.သူ ကျား - ၆ ဦး မ - ၁၀ ဦး

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု ကုလားဘီကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များမှာ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ အစိစိတွင်း၊ ရေတွင်း၊ ဘော်လုံးကွင်း၊ ရွာလယ်ဇရပ်၊ စာကြည့်တိုက်၊ မူကြို၊ လယ်ယာ၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ လက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆန်စက်၊ သားဖွားခန်း စသည့်အရင်းမြစ်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု အနေဖြင့် သားဖွားခန်းကို အမျိုးသမီးများမှာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

အသုံးပြုကြပြီး၊ကျန်းသော အရင်းမြစ်များကို အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား အတူတူသုံးစွဲကြပါသည်။
အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ကျေးရွာ၏ အရင်းမြစ်များကို အမျိုးသား ၊
အမျိုးသမီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေး အသိပေးပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

ပုံစံပ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သဘာဝအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောကျို	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိဖုန်းနံပါတ် ၀၇၈၇၀၃၄၅၄	လူထုစည်းရုံးရေး မှူးအမည် ဦးစောကျော်နိုင်
မွန် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ချောင်းဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ဂူဟားကီ
		ကျေးရွာ ကူဟားကီ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မွန်	၁၉၅	ဘာသာ(၁) မဇ္ဈိကဏ္ဍ	၁၉၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၆၆	၄၉၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၀	၂၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဗား ဖြား ချ် ချို သည်		မှတ်ချက်	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော ဝါ၊ မဟုတ် ဤကျေးရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တစ်သင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်၊ မရှိပါ၊ မှတ်ပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြစီမံကိန်းမရှိမီ မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂-/-မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြစီမံကိန်းမရှိမီ မည်သည့်ကွာဝေးခြင်းရှိသနည်း?

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နှစ်
 ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ငှက်/ အခြား -----
 ဦးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နှစ်
 ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ငှက်/ အခြား -----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပျက်စီးခြင်းရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါ ရှိပါသည် ရှိရပိုင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~အစိုးရအဖွဲ့~~ ~~ရွာသားအဖွဲ့~~ (ဘေးအန္တရာယ်)

(၂) ~~ရွာသားအဖွဲ့~~ ~~ရွာသားအဖွဲ့~~


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 16.2.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 16.2.2016

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

ပုံစံ - င - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရန် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစားလှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၅၄၆၅၅၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အုန်းစိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

၁။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၉၅	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၁၉၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
ကောက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၆၅	၆၆၉
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၆၅	၆၆၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၉၅	၆၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းပါ 2014 - 2015 - ဝါခက်

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ 2015 - 2016 - ဇူလိုင်

နှစ်----- / မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ပတ်မီ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) --နဂါးမင်းအဖွဲ့အစည်း--

(၂) --မေတ္တာအဖွဲ့အစည်း--

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးစော့ကို

လက်မှတ်



နေ့စွဲ 1.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်အုဇွန်ဦး

လက်မှတ်



နေ့စွဲ 1.1.2017

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဇွဲ၊ ဒေက၊ ကို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၉၅၅၄၆၅၅၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မိုး၊ မြူဝင်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တ	မြို့နယ် ဒွေကင်း၊ ဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကုလားဘိ
		ကျေးရွာ ကုလားဘိ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မြန်	195	ဘာသာ (၁) ----- မြန်	195
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မင်းစွမ်းသူများ	2		
သမားတို့ရယ်အိုများ (နှစ် နှင့် အထက်)	68		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ----- မြန်	၄၆၅	၄၆၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၁	၄၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----


မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၈) နိုင်ငံရေး ကျင့်သုံးမှုအစဉ်
၂) ၁၉၇၅-၁၉၈၅ ခုနှစ်အတွင်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစဉ်
အမည် ဦးအေးလှိုင်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၁၀.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
အမည် မိုးမြေဝင်း
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၁၀.၁၇



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အသောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် 2014 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

Phyo

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအေးကို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၂၅၈၇၆၅၅၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအောင်ဗိုလ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗွန်	မြို့နယ် ချောင့်ခွံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကုလားဘီ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်	၁၇၅	ဘာသာ(၁) - မြန်	၁၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၇၀	၅၀၀	၉၇၀
လူမျိုးစု (၁)-----	၄၇၀	၅၀၀	၉၇၀
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၁	၄၄	၁၉၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မီး၊ လေ၊ ရေ၊ ကျေးရွာအုပ်စု

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦး ဒေါက်ကီ
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇.၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဦးအောင်မြင့်စင်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇. ၈. ၂၀၁၈

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စတီယိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီယိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းပေးချွေးရွာအုပ်စု၏စတီယိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--10 မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား--~~ခြေလျင်~~-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--15 မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား--~~ခြေလျင်~~-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုမိမိကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတပ်ဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~နဂါးကျည်ဖွဲ့စည်းရေး~~

(၂) ~~ရွာ့အဖွဲ့အစည်း~~

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးဇော်ကို**

လက်မှတ်

နေ့. ၇. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဦးအောင်နိုင်ဝေ**

လက်မှတ်

နေ့. ၉. ၇. ၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး/စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြန်စီတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား				
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမှတ် ၂၊ ၈၀၄ ဓာတ်အားဌာန				
အမှတ်	၂၈	၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗဟို	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
			ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	အမှတ်		အစဉ်အစဉ်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစဉ်အစဉ်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ဒီဇိုင်းအစဉ်အစဉ်အစဉ်	၂၈.၂.၂၀၁၆	၂၈.၂.၂၀၁၆	၂၆	၅၆	၈၂	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစဉ်	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၃၀	၅၇	၈၇	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစဉ်အစဉ်	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၃၀	၅၇	၈၇	
၄. ပြည်နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲမှုစီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစဉ်အစဉ်	၂၈.၃.၀၆	၂၉.၃.၀၆	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၅. ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲမှု စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုကို ပြသို အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစဉ်အစဉ်	၈.၅.၂၀၁၆	၈.၅.၂၀၁၆	၄၀	၅၃	၉၃	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစဉ်	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေး အစဉ် အစဉ်	၂၅.၅.၂၀၁၆	၂၅.၅.၂၀၁၆	၂၀	၄၀	၆၀	
၆.၂။ လယ်ယာရေးဆွဲရေး အစဉ် အစဉ်	၂၄.၅.၂၀၁၆	၂၄.၅.၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၂၂	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၆. ဥပသက္ကာဇေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.6.2016	2.6.2016	10	11	21	
၆. ဂျပိုင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	7.6.2016	7.6.2016	9	11	20	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာအစည်းအဝေး	၈.၆.၂၀၁၆	၈.၆.၂၀၁၆	၁၀	၁၀	၂၀	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	8.6.2016	8.6.2016	11	10	21	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	15.6.2016	15.6.2016	9	10	19	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	30.6.2016	30.6.2016	7	8	15	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	15.7.2016	15.7.2016	11	10	21	
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	7.8.2016	7.8.2016	40	65	105	

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းချိမ်းအား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူး/လက်ထောက်နည်းပညာပူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူး/လုပ်ငန်း အမည် **ခွေဖျံ**၊ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ **3.1.2017**၊ ဖြည့်နှင်း/တိုင်း **ဗီ**၊ မြို့နယ် - **ဓမ္မစာ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု - **ကုလား**၊ ကျေးရွာ - **ကုလား**၊ နှစ်

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.1.2017	3.1.2017	27	84	111	ဗမာ - 411
၂။ ကျေးရွာခွဲ ပြီးစေရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	5.1.2017	5.1.2017	30	75	105	ဗမာ - 105
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	5.1.2017	5.1.2017	30	75	105	ဗမာ - 105
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	16.2.17	10.3.17	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	16.3.17	16.3.17	30	72	102	ဗမာ 102
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲစီစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.4.17	27.4.17	11	10	21	ဗမာ 21

ကျေးရွာခွဲ ပြီးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၆.၂။ လယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.4.17	27.4.17	11	10	21	၁၀၈	21
၆.၃။ သတ္တုကွန်ကရစ်ကျယ် လှာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	28.4.17	28.4.17	11	10	21	၁၀၈	21
၆.၄။ ခြင်္သေ့/ယိုအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.5.17	31.5.17	9	8	17	၁၀၈	17
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	15.5.17	15.5.17	10	10	20	၁၀၈	20
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	30.5.17	30.5.17	8	8	16	၁၀၈	16
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	18.6.17	18.6.17	9	10	19	၁၀၈	19
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	24.6.17	24.6.17	11	10	21	၁၀၈	21
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	28.6.17	28.6.17	33	91	124	၁၀၈	16
						၁၀၈	108

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းအစီအစဉ် နှစ်စာ (PC 2)

လယ်လူရေးအစီအစဉ် သတ်မှတ်ရာလူထုစစ်ဆေးရေးဖွဲ့စည်းပညာများနှင့် စီမံကိန်းအစီအစဉ်တစ်ခုစီပြုစီစဉ် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အစည်းအဝေး - နေ့စဉ်

နေ့စဉ် - 4.10.17

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အစည်းအဝေး - နေ့စဉ်

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အစည်းအဝေး - နေ့စဉ်

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အစည်းအဝေး	နေ့စဉ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စပယ်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်ရအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းပိတ်သက်အစည်းအဝေး	4.10.17	4.10.17	30	72	102	၆၇-102
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	5.10.17	5.10.17	42	59	101	၆၉-101
၃။ ကျေးရွာပျက်စီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	5.10.17	5.10.17	42	59	101	၆၇-101
၄။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	14.11.17	14.11.17	45	60	105	၆၇-105
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး	25.11.17	25.11.17	45	60	105	၆၇-105
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစည်းအဝေး						
၆.၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစည်းအဝေး						
၆.၃။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစည်းအဝေး	30.11.17	30.11.17	35	65	100	၆၇-100

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးသားခြင်း	၁၀.၁.၂၀၁၈	၁၀.၁.၂၀၁၈	၇	၈	၁၅	၅၇-၁၅
၆.၃။ သဘောရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးသားခြင်း	၁၅.၁.၂၀၁၈	၁၅.၁.၂၀၁၈	၈	၉	၁၇	၅၇-၁၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစီအစဉ် ရေးသားခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၈	၂၈.၃.၂၀၁၈	၉	၇	၁၆	၅၇-၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇၅.၁.၂၀၁၈	၇၅.၁.၂၀၁၈	၇	၈	၁၅	၅၇-၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇၇.၂.၂၀၁၈	၇၇.၂.၂၀၁၈	၉	၁၀	၁၉	၅၇-၁၉
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇၉.၃.၂၀၁၈	၇၉.၃.၂၀၁၈	၈	၉	၁၇	၅၇-၁၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇၆.၃.၂၀၁၈	၇၆.၃.၂၀၁၈	၁၀	၉	၁၉	၅၇-၁၉
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၄.၄.၂၀၁၈	၄.၄.၂၀၁၈	၂၃	၁၀၆	၁၂၉	၅၇-၁၂၉



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၅။ ဖြူနယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့အသိပေးအမည်ကြားကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၉	၁၀.၁.၁၉	၅၀	၇၈	၁၀၈			၁၉၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			၈	၉	၁၇	၅၆	၁၇	၁၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းလက်ထောက်နည်းပညာပူးပေါင်းမှု၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းလက်ထောက်နည်းပညာရေးပူးပေါင်းအမည် - ဦးဘောဇ ၂၅၆၀၉			
နေ့စွဲ - ၁၀.၈.၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> မစက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ချောင်	ကျေးရွာအုပ်စု
မွန်	မြို့နယ်	ချောင်	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၈.၁၈	၉.၈.၁၈	၅၅	၃၅	၁၁၀	၁	၁၉၅	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၈.၁၈	၁၀.၈.၁၈	၅၆	၅၀	၁၀၆	၁	၁၉၅	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၈.၁၈	၁၀.၈.၁၈	၁၁	၁၁	၂၂	၁		
၄။ ဖြူနယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၅.၁၁.၁၈	၂၀.၁၁.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ
အပိုင်း ၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စုတ် /အထွေထွေ(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်အခြေအနေဖြင့်ဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောစောအောင်အောင် (Form PC 3)
နေ့စွဲ 1၄. ၂. ၂၀16 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ ဝက်ဝန်း(၁)
□ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မှီ၊ ချေး:စုံ ဖြန့်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကုလား ၇၅ ကျေးရွာ ကုလား ၇၅
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဟာရေကျော်ရွာကျောင့် ၈၂၀၉ မြင်း	၁ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ် ကလွတ် ကလွတ်
၂ ကောင့်ကျောင့်ရွာကျောင့် ၈၂၀၉ မြင်း	၂ ပညာရေး ကလွတ်ကလွတ်
၃ သူ့ဘက်လက်ဖြင့် လက်ဖြင့်	၃ သူ့ဘက်လက်ဖြင့် လက်ဖြင့်
၄ မူကြိုကျောင့်: ပါကျောင့်: မူကြို: မူကြို	၄ ကျောင့်: ကျောင့်: ကျောင့်: ကျောင့်
၅ ကာသံကျောင့်: မူကြို	၅ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ်

၆ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ် ၈၂၀၉ မြင်း ၆ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ် ၈၂၀၉ မြင်း
၇. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ်	၁ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ်
၂ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ်	၂ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ်
၃ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ်	၃ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ်
၄ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ်	၄ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ်
၅ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ်	၅ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ်

၆ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ် ၈၂၀၉ မြင်း ၆ ကလွတ်ကလွတ် ကလွတ်ကလွတ် ၈၂၀၉ မြင်း
၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအောက်အခြေအနေ သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	စနစ် ကုန်ကျ စရိတ်	စွန့်ခွဲသွင်း မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ မူကြို (ကျေးရွာ) မူကြို	မူကြို: သား + ကလွတ်: သား	မူကြို (ကျေးရွာ) မူကြို	72 သိန်း	၃၀ ဦး
၂ ကလွတ်ကျောင့် မူကြို (ကျေးရွာ)	"	ကာသံကျောင့် မူကြို (ကျေးရွာ)	14 သိန်း	၂၀ ဦး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားသီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားသီကျေးရွာ)



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅


၃	ရေမြောင်းဝှမ်းဖော်ခြင်း	ကျေးရွာ+ကျေးရွာစီး	ရေမြောင်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၃၀ ဘီဇ်	၅၀%
၄	အစိုဓာတ်ထိန်း ဖြည့်ခြင်း	"	အစိုဓာတ်ထိန်း ဖြည့်ခြင်း	၂၅ ဘီဇ်	၁၀၀%
၅	သုသာန် ဖြည့်ခြင်း	"	သုသာန် ဖြည့်ခြင်း	၇၀ ဘီဇ်	၁၀၀%
၆	ကွင်းဆင်း ဖြည့်ခြင်း	ကျေးရွာ	ကွင်းဆင်း ဖြည့်ခြင်း	၂၂ ဘီဇ်	၇၀ ဘီဇ်

အစဉ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်ခြေ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၉.၂၀

အဖွဲ့အစည်း: မြေယာနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ
ဦးစီးဌာန: လူထုဝဟ်လက်စွဲရေးရာဌာန



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဆုမိုးဦး**

နေ့စွဲ **၆.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း - **မ္ဗူ** မြို့နယ် **ကျောင်းကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကုလား** ကျေးရွာ **ကုလား**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မြို့ကုလားမြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၁။ အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။
၂။ အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။	၂။ မြို့နယ်အတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။
၃။ အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။	၃။ ကုလားကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။
၄။ အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။	၄။ ကုလားကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁။ မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း	၁။ မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း မရှိပါ။
၂။ မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း မရှိပါ။	၂။ မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း မရှိပါ။
၃။ မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း မရှိပါ။	၃။ မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း မရှိပါ။
၄။ မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း မရှိပါ။	၄။ မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း မရှိပါ။
၅။ မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း မရှိပါ။	၅။ မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း မရှိပါ။

ဂ။ လူထုပုံစံကို လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၃၀၀၀၀၀	၇၆၄
၂	ကျေးရွာအတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၄၀၀၀၀၀	၇၆၄
၃	ကျေးရွာအတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း	အမျိုးသမီး	၃၇၀၀၀၀၀	၇၆၄
၄	ကျေးရွာအတွင်း မြို့နယ်အတွင်း မှိုင်းမှိုင်းခြင်း	အမျိုးသား	၃၅၀၀၀၀၀	၇၆၄
၅				

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖာထွေပျံ့ထွေသစ်တော	စာမျိုးသာ	
၂	ပျံ့အမွေဆင်းသစ်တော	အမျိုးသာ	
၃	ဆလင်မြေသစ်တော	စာမျိုးသာ	
၄	အလှမြေသစ်တော	စာမျိုးသာ	
၅	စိုက်ပျိုးရေးသစ်တော	စာမျိုးသာ+စာမျိုးသာ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အိမ်ခင် လက်မှတ် အိမ် နေ့စွဲ ၆-၁-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **မိုး မြတ်စွာ**

နေ့စွဲ **၆-၁၀-၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ**
ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရေတိုက်စာမဟာကြောင့် လမ်းပျက်စီးနေသဖြင့် ခရီးလှည့်ရေးအခက်အခဲ	၁။ ရေတိုက်စာမဟာကြောင့် လမ်းပျက်စီးနေသဖြင့် ခရီးလှည့်ရေးအခက်အခဲ
၂။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးစေခြင်း	၂။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးစေခြင်း
၃။ ဒဂုန်စားဝတ်ဆင်ယင်ရန်အတွက် နေရာမရခြင်း	၃။ ဒဂုန်စားဝတ်ဆင်ယင်ရန်အတွက် နေရာမရခြင်း
၄။ ကျောင်းဝင်ရန်အခက်အခဲ	၄။ ကျောင်းဝင်ရန်အခက်အခဲ
၅။ လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း	၅။ လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း

က။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁။ ကလေးများလုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရမည်။	၁။ ကလေးများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရမည်။
၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းများ ကောင်းမွန်နေစေရမည်။	၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းများ ကောင်းမွန်နေစေရမည်။
၃။ လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာ ရရှိစေရေးအတွက် စီစဉ်ရမည်။	၃။ လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာ ရရှိစေရေးအတွက် စီစဉ်ရမည်။
၄။ ကျေးရွာအစည်းဝေးစည်းပွဲများအတွက် နေရာမရခြင်း	၄။ ကျေးရွာအစည်းဝေးစည်းပွဲများအတွက် နေရာမရခြင်း
၅။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှိပြီး စင်စစ် ကောင်းမွန်နေစေရမည်။	၅။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှိပြီး စင်စစ် ကောင်းမွန်နေစေရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကတ္တရာ ရေပိတ်လွှာ ဆေးခြင်း	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး	10,000,000	964
၂	စာစားကျောင်း အုတ်ခြံ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်း (ခဲတန်း ၂)	"	7,500,000	964
၃	ကျောင်း အုတ်ခြံ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်း (ရွာစာ)	"	6,800,000	964
၄	ကျေးရွာအစဉ် ဝေးဝေး မကုတ်ကောက်ခြင်း	"	2,550,000	964
၅	ရေပိတ်လွှာ ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း	"	2,500,000	964

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အဆိုပြုသူ
၁	အထိပန်း ဆေးဆေးခြင်း	အမျိုးသမီး	
၂	ပန် အလှဆင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	
၃	စက်ပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား	
၄	အလှဆင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသမီး	
၅	စိုက်ပျိုးရေးဆင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်ခင်စိန်စိန် ----- လက်မှတ် ----- ချို ----- နေ့စွဲ ----- ၅. 10. 17 -----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစောင့်ခိုင်ဝင်း			
နေ့စွဲ - ၁၀.၈.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်	ဥက္ကဋ္ဌ	ကုလား(၁)	ကုလား(၂)

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အစဉ်: စာစေး: ဖြူလှုပ်ရန် အတွက် ခန့်: ၆ မရှိ သည် အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်ဖီးကြိုး သွယ်တန်းမှု မလုံလောက်သည် အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လမ်း: များ: စား: တွင် ရေ ဖြောင်း: မရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေး: ဣတွင် လမ်း: များ: မဖြည့်ဆည်း: သည် အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း: နည်း: ပါ: သည် အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေး: ဣတွင် အစဉ်: စာစေး: ခန့်: ၆ မရှိ စောကျေး: ဣ ဖြစ်လာစေရမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်ဖီး: လုံလောက်စောကျေး: ဣဖြစ်လာ စေရမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လမ်း: တိုင်: တွင် ရေဖြောင်း: မရှိ စောကျေး: ဣ ဖြစ်လာစေရမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေး: ဣတွင်: လမ်း: များ: ကောင်း: မှန်: စောကျေး: ဣ ဖြစ်ရမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း: များ: ရရှိပြီး: ဝင်ငွေ ကောင်း: မှန်: စောကျေး: ဣဖြစ်လာစေရမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလား(၁)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလား(၁)ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှ့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁	၂၄ ခဏထ	၄၇၀	၅၀၀	၉၇၀
၂	စောဏ်ကုမ်းကွင်းကင်းလမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၂	၃၅၀၀၀၀၀	၄၇၀	၅၀၀	၉၇၀
၃	ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃	၄၀၀၀,၀၀၀	၄၇၀	၅၀၀	၉၇၀
၄	အောက်ကွင်းဆင်းလမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၄	၄,၀၀၅,၀၀၀	၄၇၀	၅၀၀	၉၇၀
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးပန်းတိုက်	အမျိုးသမီး	အထွေထွေ
၂	ပန်းအိမ်	အမျိုးသမီး	ပ
၃	စက်ပြင်စင်	အမျိုးသား	ပ
၄	အလှူငွေ	အမျိုးသမီး	ပ
၅	အိမ်ခြံမြေ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အိမ်ခြံမြေ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်စွယ် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၈.၂၀၁၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွဲ့စည်းရေးဦးသားပေးလုပ်ငန်းများ

ကုမ္ပဏီ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			စုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကုဏ္ဍ	မ	ကုဏ္ဍ+မ			
အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး (လမ်း/တံတား/ရေပိုက်/ရေလျှော့) (စီမံ)	၀	ခရိုင်တောင်ဘက်လမ်း			✓	၂၀၁၉	၀၀၀	ဆောင်ရွက်
	၂	မိုးကြိုးကန်လမ်း			✓	၂၀၁၉	EPCC-ကျေးရွာ	
	၃	ကျေးရွာ မြေပြင်			✓	၂၀၁၉		
	၄	ကျေးရွာလမ်း			✓	၂၀၁၉		
	၅							
အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး (လမ်း/တံတား/ရေပိုက်/ရေလျှော့) (စီမံ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး (လမ်း/တံတား/ရေပိုက်/ရေလျှော့) (စီမံ)	၀	ကျေးရွာလမ်း			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး (လမ်း/တံတား/ရေပိုက်/ရေလျှော့) (စီမံ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး (လမ်း/တံတား/ရေပိုက်/ရေလျှော့) (စီမံ)	၀	ကျေးရွာလမ်း	✓			၂၀၁၉		
	၂	ကျေးရွာလမ်း	✓			၂၀၁၉		
	၃	ကျေးရွာလမ်း	✓			၂၀၁၉		
	၄	ကျေးရွာလမ်း	✓			၂၀၁၉		
	၅							

ကျေးရွာဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးသားပေးလုပ်ငန်းများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကုလားဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားဘီကျေးရွာ)