

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်(၂၀၁၈)

ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

၃။လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။လက်ပံကျွန်းကျေးရွာ

၂။ကုလားစုကျေးရွာ

၃။မွန်စုကျေးရွာ တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

လက်ပံကျွန်း(ကုလားစု)သမိုင်းကြောင်း

လက်ပံကျွန်းကျေးရွာသည်ရေပတ်လည်ဝန်းရံထားသောကျွန်းကြီးဖြစ်
ပါသည်။ယခင်ကဘောလုံးကွင်း၊သင်္ဘောဆိပ်များရှိပါသည်။အချိန်ကာလကြာလာ
သည်နှင့်အမျှရေတိုက်စားခြင်း၊ကမ်းပြိုခြင်းကြောင့်အချို့သောလူများသည်မြို့

များသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။အဆင်မပြေသောသူများသည်ကျွန်းတွင်လုပ်ကို
င်စားသောက်ကြသည်။ရှေးယခင်ကပင်အိမ်ခြေထောင်ချီရှိခဲ့သည်။ယခင်ကဆရာ
ကောက်ရကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိခဲ့သည်။ရေတိုက်စားမှုကြောင့်ထိုကျောင်းသည်ပြိုကျ
ပျက်စီးခဲ့သည်။ကျောင်းဆောင်သစ်တစ်ခုကိုရေလည်ကျွန်းတွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်
ခဲ့သော်လည်းကမ်းပြိုမှုကြောင့်တဖန်ပြန်လည်ပျက်စီးခဲ့ပြန်သည်။ထို့ကြောင့်ထပ်
မံတည်ဆောက်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုကိုယ်ထူကိုယ်
ထဝါးထရံကာလေးဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ပြီးခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကအစိုး
ရထောက်ပံ့ငွေဖြင့်အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ကွန်ကရစ်ကျောင်းက
လေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ကျောင်းသားဦးရေ(၆၅)ယောက်သာရှိပါသည်။ယခင်က
ဗလီကြီးနှစ်ဆောင်ရှိခဲ့ပါသည်။ကမ်းပြိုမှုကြောင့်ဗလီကြီးသည်တစ်ဆောင်ပြိုကာယ
ခုအချိန်တွင်ဗလီတစ်ခုဖြင့်ရွာသူရွာသားများကိုးကွယ်လျက်ရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ကောင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ကောင်းလုပ်ငန်းတို့မှာလုပ်ကိုင်သူအများအပြားရှိပြီးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူနည်းပါးသည်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုကြောင့်အရင်းအမြစ်များစွာလျော့နည်းလာသည်။တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများကကျေးရွာတွင်သီးခြားနေထိုင်ကြသည်။ဘာသာရေးအုပ်စု၊လူမျိုးစုအုပ်စုများသည်အဓိကကျသောအချက်အချာကျသောနေရာတွင်နေထိုင်ကြသည်။ကျေးရွာအတွင်းအဆင်မပြေသောမိသားစုများကပြင်ပသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။ကျေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများရရှိကောင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

လက်ပံကျွန်း အုပ်စု	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား တက်ယာနှစ်စက်ဝန်း	ကုလားစု	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
မြေလှည့်	လှိုင်<၁၀>ဧကဝန်းကျင်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ သားသမီးများကို ကျောင်းထားနိုင်။	၁၁	၁၀%
အလယ် အလတ်	လှိုင်<၂ >ဧကဝန်းကျင်၊ ကုန်စုံဆိုင် သား။	၃၂	၂၉%
မမြေ လှည့်	အလုပ်အကိုင်မရှိ၊ ငြိမ်စရာ ကျဘမ်း၊ ဆေးခန်း၊ ကောက်စိုက်၊ ကောက်ရိတ်၊ မြေကြီးတူး	၆၇	၆၁%
	စုစုပေါင်း	၁၁၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အိမ်ခြေ(၆၇)အိမ်ရှိသည်။ ဆင်းရဲသည်အကြောင်းမှာနေစားလုပ်ခြင်း၊ လယ်များကိုကေအလိုက်ငှားရမ်းကာလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အမျိုးသားများသည်လည်းပန်းရံအလုပ်များလုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုနှစ်စဉ်ဖောက်ပြန်မှုရှိပြီးကောင်းအလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ကိုင်သောကြောင့်သီးနှံများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပါကပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိနိုင်ပါ။ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့်သားသမီးများကိုကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း၊ မူလတန်းကုန်၍အလယ်တန်းတက်ရန်အတွက်အခြားဒေသသို့သွားရောက်နေထိုင်၍လခစားပေးနေရသောကြောင့်ဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိပါ။ မိုးရာသီတွင်ကမ်းပြိုမှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်အိမ်များပြိုကျပျက်စီးမှုရှိကာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကြသူများလည်းရှိပါသည်။

လက်ပံကျွန်း: ဒါရင်းဒါမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုလေ့လာ

ကုမ္ပဏီ: ခု

စက်လှေ

လှည့်ပတ်ဆွဲဆွဲ

ကိုင်း

လယ်

လယ်

ကိုင်း

ကြက်

အ

နွား

လက်ပံကျွန်း အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

ကုလားစု

ခက်ပြေ	အဲ	ကိုင်
<ul style="list-style-type: none"> လယ်ထွက် လယ် ကိုင် 		<ul style="list-style-type: none"> လယ် မွေးမြူရေး (စား၊ ဖြား၊ အိမ်)

ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား
 ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်မရှိပါ။အမျိုးသားအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာစက်လှေ၊လယ်ထွန်စက်၊ကိုင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။နှစ်ဦးစလုံးအ သုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာကိုင်း၊လယ်၊အိမ်တွင်းမွေးမြူရေးတို့ဖြစ်သည်။အမျိုးသ ဘားအများစုသည်လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်ကြသည်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွ င်လည်း အမျိုးသား သည်ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများကို ပစ်ပယ်မထားဘဲဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်တန်းတူဆွေးနွေးစေခြင်းဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး၊အကောင်အထည်ဖော်ရေးများတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ခွ င်များ ရရှိလာပါမည်။

ကုလားစု		ရှာသိခွင့်ဖြင့် ကြည့်နိုင်											
အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	အဆင့်	နိယာမ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	အင်္ဂါလမ်း	ဒွိတန်းကွဲ	တန်ခိုး	တံတော်	ဖြာဆို	တပို့တို့	တပေါင်း	
စိုက်ပျိုးရေး	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	
လယ်			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
ပွဲတော်												✓	
ဝင်ငွေ	✓										✓	✓	
ထွက်ငွေ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး				✓	✓	✓							
မွေးမြူရေး (စား)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ ကိုင်းလုပ်ငန်း ပင်ဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းတစ်ခုစီတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုပ်ကိုင်ကြပြီးထက်ဝက်ကျော်လောက်ရှိသော အိမ်ခြေသည် ကိုင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စုအချို့သည်ကြုံရာကျဘမ်းအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်၍အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြရသည်။ကိုင်းလုပ်ငန်းကိုမိုးတွင်းကာလမှလွဲ၍ကျန်ကာလများတွင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝင်ငွေနည်းသောကာလမှာ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တပေါင်းလတို့ဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေများသော ကာလမှာတပို့တွဲ၊တပေါင်း၊တန်ခူးလတို့ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများ၏အဓိကလုပ်ကိုင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာပြောင်းချိုးခြင်း၊ငရုတ်သီးခူးခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်။အားလပ်ချိန်တွင်ဝင်ငွေရသောလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။

ပင်တူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကုလားစု

ဗဟို




ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

ပင်ကုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကုလားစု

၆ ၁



ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးရရှိမှု၊ ဦးဆောင်မှု၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်များအားနည်းသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်ကုန်နေသောကြောင့် အပြင်ပြင်ပဗဟုသုတအသိပညာများအားနည်းသည်။ လက်ပံကျွန်းတွင် နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများသည် ကျွန်းပေါ်တွင်သာ ကိုင်းအလုပ်ဖြင့် အချိန်ကုန်၊ ပြင်ပအတွေ့အကြုံနည်းပါးကာ မပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်ပြီး ကြောက်စိတ်များနေတတ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ကိုင်ရသော အခါတွင်လည်း ပညာရေးအားနည်းခြင်းကြောင့် မပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချရဲဘဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။ သွားလာရခက်ခဲသောကြောင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမမှီဖြစ်ကာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတအားနည်းနေပါသည်။

လက်ပံကျွန်း ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်ရေးလမ်းအဖွဲ့အစည်း
 ကုလားစုရွာ

- သာဓက: နာဂါး၊ နာဂါး
- ကျေးရွာ၊ စကော့: ကော့ကော့၊ ကော့ကော့
- ဗဟို ဝေါဟာရ: ဝေါဟာရ
- ကုန်သွယ်ရေး: ကော့ကော့၊ ကော့ကော့
- မူလက: မူလက
- မိုးသစ်ကပ္ပ: မိုးသစ်ကပ္ပ
- ဖြစ်ပေါ်မှု: ဖြစ်ပေါ်မှု
- လူထုပတ်ဝန်းကျင်: လူထုပတ်ဝန်းကျင်

လက်ပံကျွန်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

အုပ်စု
ကုလားစု



ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

ဗင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ သာရေးနာရေးအသင်း၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့များသည် ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် အဓိက ပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ များသည် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် အဓိက ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များက အဓိက ကျသောနေရာ များတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ ၊ အန္တရာယ်များနှင့် ကြုံတွေ့ပါက လျင်မြန်စွာ ဆက်သွယ် ခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု



ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု



ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု



ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၈၆၆၆ - ၉၈
၆၇၆၆၆၆ - ၁၀၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၆၁၅၁၂၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမျိုးစင်လျှော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ပေါင်
ကျေးရွာအုပ်စု	လက်ပံကျွန်း	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၀၇	ဘာသာ (၁) နိဗ္ဗာန်	၁၀၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	နိဗ္ဗာန်	၁၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅	နိဗ္ဗာန်	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) နိဗ္ဗာန်	၂၈၉	၂၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၇	

၅၈၂

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	၀လီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်းဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ ခြေသားလမ်း: _____ လှသွားလမ်း: _____ အခြား: _____


(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်းမတော်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မိ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၇-မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/အခြား -----



၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရှုက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ ည့်၊
ဤအချက်အလက်များကို	ပီပီကိန်း	ပိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ပီတောင်းခံရမည်။	ပီပီကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက်	များအား	စစ်ဆေးပြီး
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၇၆၁၅၁၂၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နန်းဝင်းဝင်းဝင်း	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	လက်ပံကျွန်းကျေးရွာ
	မပါ		ကုလားစု

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ရှေးအခါ	၁၀၇	ဘာသာ (၁) - နန္ဒနာယ	၁၀၇
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	နန္ဒနာယ	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅	နန္ဒနာယ	၁၅
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၈၆	၂၆၃
လူဦးရေ (၁) - ရှေးအခါ	၂၈၆	၂၆၃
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	၁၀၇	

(ခ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းမိ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁) ဝန်ထမ်းအကွဲအစား

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝေဟံအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြော နာသွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၅ မိနစ် - ဝေဟံလာရှိ/ဝေဟံတော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဝေဟံတော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၅ မိနစ် - ဝေဟံလာရှိ/ဝေဟံတော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဝေဟံတော်ဘုတ်/ အခြား - စက်ချေ -

(ဓ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် မှီလျှင်ဖော်ပြပါ - ၁၉၀၁, ၂၀၀၃, ၂၀၀၈, ၂၀၁၁ (မိုးတိုင်း)

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဧည့်သည်တော်များမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း စက်မတင်

(၂) -----


(၉) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှိုင်

လက်မှတ်  ဇန. ၉.၂.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခေါ်ဒန်းစင်စင်

လက်မှတ်  ၉.၂.၂၀၁၈

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကိုးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၅၅၁၅၁၂၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နားဒေးဒေးမော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် - ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု - သက်ပုံကျေးရွာ	ကျေးရွာ - ကုလားစု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - များစွာလွန်	၁၁၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၉၃	၂၈၈
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၇	၇

၅၈၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပေးကြံပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂.၂၂/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် (၃၀) ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား မသိပါ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၁, ၂၀၁၃, ၂၀၁၅, ၂၀၁၁, ၂၀၁၈ (ရေကြီး)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကိုဦးဘိ
လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၁၁.၁၁.၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်နန်းစန်းစားမော်
လက်မှတ် Maw နေ့. ၁၁.၁၁.၁၈

၆.၂၊ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၁.၁၇	၁၉.၁၁.၁၇	၅	၅	၁၂	စွဲကုန် ၁၂
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၁.၁၇	၁၉.၁၁.၁၇	၇	၅	၁၂	စွဲကုန် ၁၂
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၁.၁၇	၁၉.၁၁.၁၇	၇	၅	၁၂	စွဲကုန် ၁၂
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၁၂.၁၇	၇.၁၂.၁၇	၅	၅	၁၀	စွဲကုန် ၁၀
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၇.၁၂.၁၇	၂၇.၁၂.၁၇	၅	၅	၁၀	စွဲကုန် ၁၀
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၂.၁၈	၂.၂.၁၈	၆	၄	၁၀	စွဲကုန် ၁၀
၉၊ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၉.၂.၁၈	၉.၂.၁၈	၇	၂၂	၆၁	စွဲကုန် ၆၁

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဦးနှစ်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ပင်မှုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
အချိန်ဇယား ခြုံငုံ သွင်းရမည်	
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် နှင့် : ၆၁၁ : ၈၁၁ : ၆၁၁	
နေ့စွဲ ၉.၂.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံငါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် ခေါင်း
ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံကျွန်း	ကျေးရွာ ကုလားစု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၈	၉.၂.၂၀၁၈	၃၆	၂၇	၆၃	၆၃	မူဆလင်	၆၃	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၈	၉.၂.၂၀၁၈	၃၆	၂၇	၆၃	၆၃	မူဆလင်	၆၃	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၈	၉.၂.၂၀၁၈	၇	၅	၁၂	၁၂	ဗမာ - ၆ မူဆလင် - ၆	၁၂	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး							မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၈	၁၀.၃.၁၈	၃၀	၂၉	၅၉	၅၉	မူဆလင်	၅၉	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၈	၁၀.၃.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	မူဆလင်	၁၄	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေ	၁၀.၃.၁၈	၁၀.၃.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	မူဆလင်	၁၄	

ရေအားအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ လယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၈	၁၀.၃.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	မူဆလင်	၁၄	
၆.၃။ သက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျှော့ငယ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၈	၁၀.၃.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	မူဆလင်	၁၄	
၆.၄။ ဖြင့်/တိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၈	၁၀.၃.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	မူဆလင်	၁၄	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇.၃.၁၈	၂၅.၃.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	မူဆလင်	၁၄	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅.၄.၁၈	၅.၄.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	မူဆလင်	၁၄	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၄.၁၈	၂၇.၄.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	မူဆလင်	၁၄	
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၀.၅.၁၈	၁၀.၅.၁၈	၃၂	၂၄	၅၈	၅၈	မူဆလင်	၅၈	

ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
စက်မတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မေ၊ မင်းလွန်း

နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇ ကော်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) မှတ်တမ်း (၁)
 ကော်ဝန်း (၂) ကော်ဝန်း (၃) ကော်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို မြို့နယ် ဆီခါ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံကျွန်း ကျေးရွာ ကျားခွ

က။ အစီအစဉ်အတားအဆီးများအား ဖွဲ့စည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီစတင်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဆေးဆေးဝါး မရှိဘဲ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ရှားပါးခြင်း	၁ ဆေးဆေးဝါး မရှိဘဲ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ရှားပါးခြင်း
၂ မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေးများ၊ ကလေးပညာရေးများ စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း	၂ ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း ရေအောက်ကန်များ မရှိဘဲ ရေအောက်ကန်များ မရှိခြင်း	၃ မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း
၄ ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း	၄ ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း
၅ မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း	၅ ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း

၆။ ရွာတွင်း လမ်းသည် ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း

၇။ ရွာတွင်း သေဆုံးမှုများ မရှိခြင်း

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအတွင်း ဆေးဆေးဝါး မရှိဘဲ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ရှားပါးခြင်း	၁ ဆေးဆေးဝါး စောင့်ရှောက်မှု မရှိဘဲ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ရှားပါးခြင်း
၂ လူထုစည်းရုံးရေး (အဖွဲ့) အဖွဲ့များ မရှိဘဲ ကျေးရွာအတွင်း ရေအောက်ကန်များ မရှိခြင်း	၂ ကျေးရွာအတွင်း ရေအောက်ကန်များ မရှိဘဲ ကျေးရွာအတွင်း ရေအောက်ကန်များ မရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း	၃ ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း
၄ ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း	၄ ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း
၅ ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း	၅ ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း

၆။ ရွာတွင်း လမ်းသည် ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း

၇။ ရွာတွင်း သေဆုံးမှုများ မရှိခြင်း

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ခန့်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားမှု ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁	မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ	မေ၊ မင်းလွန်း	၅၀၀	၅၀၀
၂	ဆေးဆေးဝါး စောင့်ရှောက်မှုများ	မေ၊ မင်းလွန်း	၅၀၀	၅၀၀
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေအောက်ကန်များ	မေ၊ မင်းလွန်း	၅၀၀	၅၀၀
၄	ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ	မေ၊ မင်းလွန်း	၅၀၀	၅၀၀
၅	ကျေးရွာအတွင်း မီးဖိုချိန်၊ ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ	မေ၊ မင်းလွန်း	၅၀၀	၅၀၀


၆။ ကျေးရွာအတွက် လမ်းသည် ကျွေးမွေးရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း

၇။ ကျေးရွာအတွက် သေဆုံးမှုများ မရှိခြင်း

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	မေ၊ မင်းလွန်း	ကျေးရွာ

ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

ဇ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အထိန်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဧက နှင့် ရေ ညစ်ညမ်းခြင်း	က + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် 631286009 နေ့စွဲ ၉.၇.၁၈

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အဓိက အခဲအစားအပိုများ	
- တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်ဖိတ် လုံလောက်စွာ ရရှိလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိလာပြီး မိသားစု ဝင်ငွေများတိုးပွားလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- တစ်ရွာလုံး ရေကောင်းရေသန့် ရှိလာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာပြီး သွားလာရေး အဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန် ရရှိလာပြီး ကျေးရွာဆေးလမ်းခန်း ရရှိလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
- များစွာကျောင်း ရရှိပြီး ပညာရေးကောင်းမွန်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံ.မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခြေသားလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၆၆၀၀,၀၀၀	၂၉၃	၂၈၈	၅၈၁
၂	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	၇၀၀၀,၀၀၀	၂၉၃	၂၈၈	၅၈၁
၃	ဆီလာဖိတ် သွယ်တန်းခြင်း	ကျား+မ	မီးလင်းရေး	၃	၁၅၀၀၀,၀၀၀	၂၉၃	၂၈၈	၅၈၁

ကုလားစုကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

၄	မူလဖွင့်ကြေးတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ပညာရေး	၄	၁၅၀၀၀၀	၂၉၃	၂၈၈	၅၈၁
၅	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး	၅	၁၅၀၀၀၀	၂၉၃	၂၈၈	၅၈၁
၆	ရေသန့်စက်တပ်ဆင်ခြင်း	မ	မြေငိုသန့်ရှင်းရေး	၆	၉၀၀၀၀			
၇	လမ်းဘေးကျောက်စီခြင်းနှင့် မြေသားလမ်းခင်းခြင်း	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၇	၁၅၀၀၀၀	၂၉၃	၂၈၈	၅၈၁

၁	ရေကန်ဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	အခြား
၂	စက်ချယ်သင်တန်း	ကျား+မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	ကားဆိုင်လက်ဝှေ့ကန်တန်း	ကျား	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်လေးဝင်း လက်မှတ် ခင်လေးဝင်း နေ့စွဲ 11.11.2018

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

----- ကော်မရှင်စက်ဝိုင်း -----

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၁) ရက်နေ့၊ နံနက် (၅:၃၀) နာရီတွင် လက်ပံ
 ကျွန်းစံကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားစုကျေးရွာ (၆-မ-က) အဝင်ကျောင်းတွင်
 ကျင်းပပည့်လှုပ်သော ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေး၊ စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ်ခြင်း
 နှင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

စီမံကိန်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ - စီမံကိန်း (၂၁) ဝိုင်း
 = စီမံကိန်း (၂၆) ဝိုင်း

အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ - ကုလားရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ ဦးဂျိုးဦး၊ မှူးစီမံကိန်းအစည်းအဝေး တက်
 ရောက်သူများ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ တက်ရောက်သူ
 နှင့် စွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ပူးပေါင်းပါဝင် အလုပ်ကြောင်း စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပေးရေးအဖွဲ့
 ကြားခံသည့် ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းရေးရာ ဝေါ်နန်းစားစားစေရန်၊ စီမံကိန်း
 အဖွဲ့ဝင်များ၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ လက်ခံစာ
 နည်းပညာများ ဝေါ်နန်းဖွဲ့စည်းရေး၊ စီမံကိန်းစံနှုန်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝိုင်း အဖွဲ့ဝင်
 သည် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး လေ့ရှိ/မရှိ ဆွေးနွေးချက်နှင့်၊ လူမှုဆန်း
 စစ်ခြင်း (PRA) များအား အခြေခံအုတ်မြစ် ဖွဲ့စည်းရေး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
 အဖွဲ့ဝင်များ၊ PRA များတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ လူမှုရေး
 အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ စစ်ဖွဲ့လုပ်ဆောင်
 မှန်ကန်စွာ ဖြိုးထွက်ရေး အဖွဲ့ အဖွဲ့ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ

စီမံကိန်းအစည်းအဝေးကို နေ့ (၁၁:၀၀) နာရီတွင် ချုပ်ဆိုပြီး ခဲ့ပါသည်။

မိတ္တူ - ဝေါ်နန်းဖွဲ့စည်းရေး

- ကော်မတီဝင်
 - ကျေးရွာအဖွဲ့

Maw
 မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်နန်းစု၊ ၂၀၁၈

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

လက်ပံကျွန်းအုပ်စု
ကုလားစုကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			မှန်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီဝလင် ရေး)	၁	ရေအန်နက်တပ်ဆင်ခြင်း		✓				
	၂	ယမ်းခေးကျောက်ခါခြင် ခြင်း			✓			
	၃	အိမ်အိမ်: သွယ်တန်းခြင်း			✓			
	၄	ကွန်ကရစ်ပစ်: ၁၆.ခြင်			✓			
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူလကွန်ကရစ်: တစ် ဆောင်ခြင်း			✓			
	၂	ဆေးပေး: သုံးတည်ဆောက် ခြင်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်းရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ခွက်ချိုးရေး: နည်း-၁၃၁			✓			
	၂	စက်ချုပ်: ၁၆တန်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	ရေကန်: ၅၀တည်ဆောက် ခြင်း	✓					
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							