

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးရန်နောင်
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးဟိန်းဆက်အောင်

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....3

၂။ ကမာကေးကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....4

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....5

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....5

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....8

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....17

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း.....18

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁).....19

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂).....22

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃).....23

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄).....25

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....26


၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ.....27

၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....27

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ.....28

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

ကမာကေးကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု	ကမာကေးကျေးရွာ
	တော်ကပူးကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ကမာကေးကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၁၂၈၆ ၊ မ ၁၃၀၃၊ စုစုပေါင်း (၂၅၈၉) ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၄၇၉စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်း
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကျွဲဘဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊ ဥယျာဉ်ခြံ
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြု သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	4.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	122	160	282	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	4.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	122	160	282	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	4.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	122	160	282	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	5.10.2017	ကျေးရွာလူထု	134	162	296	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	5.10.2017	ကျေးရွာလူထု	134	162	296	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	5.10.2017	ကျေးရွာလူထု	134	162	296	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	5.10.2017	ကျေးရွာလူထု	134	162	296	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

ထားပါသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရှိသည့် အတွက် အခြေခံ ကျန်းမာရေးဖြစ်ပေါ် လာပါက ကျေးရွာ အတွင်း၌ ကုသမှုပြု နိုင်ပါသည်။


ကျေးရွာ၏ရွာပါတ်လမ်း များသည် ကတ္တရာလမ်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ တချို့လမ်းများသည် ကွန်ကရစ်လမ်းများ ဖြစ်ပြီး အချို့လမ်းများသည် မြေနီလမ်းများဖြစ်သည့် အတွက် မိုးရွာသည့် အခါ လမ်းများသည်ဗွတ်ထ၍ သွားလာရ ခက်ခဲပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကကျသောလမ်း (၂) လမ်းကို ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ ကမာကေးကျေးရွာတွင်ရေတွင်း များသည် စုပေါင်းသုံးစွဲ ရန်အတွက်သာ ရှိသော်လည်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရေစဉ်တည် ဆောက်ခြင်း ၊ ရေ ပိုက်သွယ်တန်းခြင်း ၊ ရေစုကန် ပြုပြင်ခြင်း၊ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အစီစီတွင်း (၂) တွင်းတူး ဖော်ခြင်း၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း ရေစုကန် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အတွက် သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ ကို များစွာ လျော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရာတွင် ရေနံများ ဝင်ရောက်တတ်ခြင်း ၊ ဝိုင်းကျ၍ သီးနှံများပျက်စီးခြင်း၊ ရေကာတာများ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် လယ်ယာထဲသို့ ရေများဝင်ရောက်ပြီး စပါးအထွက်နှုန်းလျော့ကျလာပြီး စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေသည့် အခက်အခဲများနှင့် တွေ့ကြုံရင်ဆိုင် နေရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စု တစ်ချို့မှာ ရေလုပ်ငန်း ဖြင့် အသက်မွေးကြပြီး ၊ တစ်ချို့ အိမ်ထောင်စုများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းရှားပါးသောကြောင့် ကျဘမ်းအလုပ်အကိုင်များ လုပ်ကိုင်ကြပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ထွက်ခွာ၍ ကျဘမ်းအလုပ် လုပ် ကိုင်နေကြသော သူများလဲရှိ ပါသည်။

ကမာကေးကျေးရွာတွင် အများအားဖြင့် အခြေခံအဆောက်အဦများမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်မှု ရှိသော်လည်း ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော လူထုများမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်လာသောလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ၎င်းတို့ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းလုပ် ကိုင်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ ကျေးရွာ၏ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှု များ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင် လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးမှုအတွက်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ အား ကျေးရွာလူထု အား ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းတို့ လိုအပ်နေကြောင်း လေ့လာ သုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်



ကမာကေးကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ကမာကေးကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင် သြဇာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာလူထုအပေါ် အကျိုးပြုပြီး ကျေးရွာတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာတွင် လိုအပ်လျက် ရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်အတူပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ၏ အမှန်တစ်ကယ်လိုအပ်လျက်ရှိသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်အောင် အဘက်ဘက်မှကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသော အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါ သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

နာရေးကူညီမှု အသင်းသည်လည်း ကျေးရွာ၏ နာရေး ကိစ္စ အဝဝ နှင့် ပါတ်သတ်၍ အဓိက ကူညီပေးနေသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ နာရေးကူညီမှု အဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ သွေးလျှာရင် အဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ သွေလိုအပ်သော လူနာများကို သွေးကူညီ ပေးနေသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ကျေးရွာမီးလင်းရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ မီးသတ်၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်၍ လုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
၁-	က	လယ် ၅၅၂ ဧက အထက်၊ တွက်အိမ် ၂၊ ဆိုင်ကယ် ၂ ကား၊ ကျန်ဆိုင်ကြီး၊ နွား ၂၂၀ ကောင်	၁၀
၂-	ခ	လယ် ၂၂၀ ဧက၊ သစ်အိမ် ၂၊ ဈေးဆိုင်ကယ် ၂၊ ဈေးစာရုပ်ကိုင် ၁၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ	၂၀၀
၃-	ဂ	မိအိမ် ၂၊ တံငါလှုပ် ၂၊ လက်လှုပ်လက်စား ၂၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ မြေ ၅၅၂ ဧကခန့်	၂၄၉

ကမာကေးကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု ကမာကေးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၇၉) စုရှိပါသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၀) စုမှာ လယ် (၂၀) ဧကနှင့် အထက်၊ ရာဘာခြံ (၂) ဧကနှင့် အထက် ၊ တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကုန်စုံဆိုင်ကြီး၊ နွား (၂) ကောင်နှင့်အထက်၊ အိမ်ခြံမြေများ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီး နေအင်အားအဆင့် သတ်မှတ်ချက်အရ (က) အဆင့်တွင် ရှိသော ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ကြပါသည်။


အိမ်ထောင်စု (၂၀၀) မှာ လယ်(၁၀) ဧကနှင့် အထက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဈေးဆိုင်ငယ်များ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိ ပြီး နေအင်အား အဆင့်သတ်မှတ် ချက် အရ (ခ) အဆင့်တွင် ပါဝင်ပြီး အသင့် အတင့် ချမ်းသာသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၆၉) စုမှာ သစ်အိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ စက်ဘီး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

များပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ဓနအင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ (ဂ) အဆင့် တွင် ပါဝင်၍ တစ်ချို့မှာ မြေယာပိုင်ဆိုင်သူများ မရှိကြပဲ နွမ်းပါးကြသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံခန့်မှာ နွမ်းပါးကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရသည်မှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်း သီးနှံများ ပျက်စီး၍ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်သည် အခက်အခဲများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် ရပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

ကမာကေးကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကမာကေးကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အဆင့် (၁၀) ဆင့် အချက် (၁၀) ချက်ဖြင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

၁။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် အခွင့်အလမ်း ပိုများကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အမျိုးသားများနှင့် ယှဉ်လျှင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးကြပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်သည့် အချိန်တွင်မူဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိကြပါသည်။

၂။ ခေါင်းဆောင်မှု

ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုများပြားပါသည်။ အမျိုးသမီး အများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စများ လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အားနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းသည် အမျိုးသားများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည် ဟု ယူဆထားနေကြသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားသော ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးများသည်သာ ခေါင်းဆောင်မှု အပိုင်းတွင် မြင့်တက်လာပြီး ကျန်အမျိုးသမီးများမှာ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်း အားနည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက် အချိုးကျမှု ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက် သာသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှု အပိုင်းမှာလည်း အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရရှိပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် တူညီသောအလုပ်အတွက် တူညီသော လုပ်အားခပေးချေမှုမှာ တန်းတူဖြစ်သောလည်း လုပ်ငန်း အားလုံးနီးပါးတွင် လုပ်အားခပေးချေမှုမှာ အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိသည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။ အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများမှာ ဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်နေရသည်ကို တွေ့ရှိ ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထားကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ဦးဆောင်ကာဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများလည်း အိမ်မှုကိစ္စ များကို ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၅။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ဤကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများသည် ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု သိပ်မကွာကြပါ။ အတူတကွ ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး ရရှိလာသော ပစ္စည်း ဥစ္စာများအား အတူတကွ သုံးစွဲကြပါသည်။

၆။ လုံခြုံမှု

ဘဝလုံခြုံမှု အပိုင်း ကိုလေ့လာရာတွင် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုမြင့်မားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လေ့လာသုံးသပ်ချက်များအရ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှု နိမ့်ကျနေခြင်းမှာ မိဘဆွေမျိုးများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကြောင့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်များကြောင့် လုံခြုံမှု အားနည်းနေသည်ဟု ခံစားနေရခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိ ရပါသည်။

၇။ ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့် အရေးရရှိကြပါသည်။ မိဘများမှ မိမိသားသမီးများအား ပညာရေးကို အားပေးကြပြီး ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်သည် အထိ ပံ့ပိုးပေးကြ ပါသည်။

၈။ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဤကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသောလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် သိပ်မကွာပါ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျိုးသမီးများလည်း ပိုမိုပါဝင်လာပြီး ရပ်ရွာအရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာ သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၉။ အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုမှု

ဤကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသောလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် သိပ်မကွာပါ။ ကျေးရွာ၏အရင်းမြစ်များကို စီမံခန့်ခွဲ အသုံးပြုရာတွင် အမျိုးသမီးများလည်း ပိုမိုပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။

၁၀။ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင်ပါဝင်ခွင့်

ဤကဏ္ဍတွင် လည်း အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသောလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် သိပ်မကွာပါ။ အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနည်းတူ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

စဉ်	ဒီဂရီကောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	စုစုပေါင်း
၁	ရာသီဥတု	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	၀.၆၆
၂	ကျန်းမာရေး			👉	👉	👉						
၃	ခိုက်ပျိုးရေး			🐛	🐛	🐛	🐛	🐛	၁၅၀	၅၀	၅၀	၅၀၀၀၀
၄	ရေလုပ်ငန်း	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၅၀	၅၀	၅၀	၃၀၀၀၀
၅	ဧ.က.	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၃၀၀၀၀
၆	ဗိုလ်ကလ	🏠									🏠	
၇	ရေပိုမိုအာရုံပြု	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	

ကမာကေးကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတုအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် ပိုမိုပူပြင်းပြီး ဝါခေါင်လတွင် မိုးများပါသည်။ ပြာသိုလတွင် အအေးဆုံးလဖြစ်ပါသည်။ တန်ခူးလတွင် အလွန်ပူပြင်းပြီး သောက်သုံးရ ရှားပါးပါသည်။ ကဆုန်နှင့် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ လများတွင် ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲများကြောင့် ဖျားနာမှုများ ကြပါသည်။ ရေစီးရေလာ သိပ်မကောင်း၍ ခြင်များပေါက်ဖွားကာ ကျန်းမားရေးအခက်အခဲများ တွေ့ကြုံနေရပါသည်။ ဆေးဝါးအထောက်အကူ နည်းပါးနေသေး၍လည်း ကျန်းမာရေးနှင့် ပါတ်သတ်သော အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေ ရပါသည်။


တန်ခူးလ၊ တော်သလင်းလ ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ၊ ပြာသိုလ ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလများတွင် ဘုရားပွဲ၊ တရားပွဲ၊ နှင့် ရိုးရာပွဲတော်များ ရှိပါသည်။ ကဆုန်လတွင် လယ်ယာထွန်ယက် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ် နှင့် တန်ဆောင်မုန်း လ များတွင် စပါး ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြင့် ရရှိသော တစ်နှစ်ဝင်ငွေ အနေဖြင့် (၅) သိန်းခန့် ရှိပါသည်။ ရေလုပ်ငန်း ကို တစ်နှစ်ပါတ် လုံး လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြ ပြီး တစ်နှစ်ဝင်ငွေ မှာ (၃) သိန်းခန့် ရှိပါသည်။ နေ့ စား ကျဘမ်း လုပ်ကိုင်မှုမှာလည်း တစ်နှစ်ပါတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျေးရွာတွင်းသာမက အခြားသောကျေးရွာများ နိုင်ငံရပ်ခြား များသို့ သွားရောက်၍လုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၅၀) ခန့် ရှိပြီး တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေမှာ (၃) သိန်းခန့်ရှိပါသည်။ တပေါင်း၊ တရား၊ လတွင် ကျေးရွာတွင် နှစ်စဉ် ကျင်းပသော ကျိုက်မဟွတ် ဘုရားပွဲကို ကျင်းပကြပါသည်။

တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ရာသီဥတု ပူပြင်းသည့်အတွက် ရေရှားပါး သည့် အခက်အခဲ နှင့် ကြုံတွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များကို တစ်နှစ်ပါတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီး (၁၀%) ခန့်ပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဝင်ငွေ အနေဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် (၂) သိန်း ကျော်ခန့် ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ အခက်အခဲ အနေဖြင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ဈေးကြီးခြင်း တိရစ္ဆာန် အစာစရိတ် ကြီးမားခြင်း စသော အခက်အခဲ ပြဿနာများရှိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

စပါးစိုက်ပျိုးသည့် ကဆုန်၊ နယုန်၊ လများနှင့် ကျေးရွာပွဲတော်များ ပုံမှန်ကျင်းပလေ့ရှိသည့် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ နှင့် တန်ခူးလတို့တွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက ကျေးရွာလူထုများ မအားလပ်သဖြင့် လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်မှု အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု



ကမာကေးကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ရှိသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ နှင့် အရင်းအမြစ် များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များအတူတူပိုင်ဆိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သားဖွားခန်းသာ အမျိုးသမီးသီးသန့် ပိုင်ဆိုင်သလို ဖြစ်နေပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အရင်းအမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုတွင်လည်း အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ဈေး၊ ချောင်း၊ ရေတွင်း၊ ဘောလုံးကွင်း၊ လယ်ယာမြေ များကို အမျိုးသားများက ပိုမို ထိန်းချုပ်ထားသည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာရှိ သားဖွားခန်း ကိုတော့ အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်မှု ပိုင်းတွင် အားနည်းရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီး များသည် အိမ်မှုကိစ္စများ ကိုသာ ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အမျိုးသမီးများသည် ကျေးရွာ ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ဝင်ရောက် ဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက် နေကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

	အမည်	တာဝန်	ကော်မတီ
၁။	ဦးတင်အောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	စီထောက်
၂။	ဒေါ်တင်မာရီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃။	ဒေါ်သီရိမေ	ကိုယ်စားလှယ်	
၄။	ဦးကျော်ဝင်း	ခေါင်းဆောင်	ဝယ်ယူရေး
၅။	ဦးဝင်းမြင့်	အဖွဲ့ဝင်	
၆။	ဒေါ်တင်မိုးခိုင်	အဖွဲ့ဝင်	
၇။	ဒေါ်အေးအေးမော်	ခေါင်းဆောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
၈။	ဦးရွှေထွန်း	အဖွဲ့ဝင်	
၉။	ဒေါ်စန္ဒာလင်း		
၁၀။	ဦးခင်မောင်လွင်	ခေါင်းဆောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၁။	ဦးသက်ထွန်း	အဖွဲ့ဝင်	
၁၂။	ဒေါ်ဝင်းမာကြည်		
၁၃။	ဦးလှမြင့်	ခေါင်းဆောင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး
၁၄။	ဒေါ်စိုးစိုးအေး	အဖွဲ့ဝင်	
၁၅။	ဒေါ်အေးမြင့်	အဖွဲ့ဝင်	
၁၆။	ဒေါ်ခင်နှင်းလွင်		စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၇။	ဦးအုံးသွင်		
၁၈။	ဒေါ်မေမြင့်ဝေ		စာရင်းကိုင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၂၄၈၁၀၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး၂၄၄၄																																					
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗွန်	မြို့နယ် ချောက်ကဲ့	ကျေးရွာအုပ်စု ကမာကေ																																					
<p>က။ လူဦးရေ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>လူမျိုးစု</th> <th>အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်</th> <th>ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ</th> <th>အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>လူမျိုးစု (၁) ဗွန်</td> <td style="text-align: center;">၄၇၇</td> <td>ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ</td> <td style="text-align: center;">၄၇၇</td> </tr> <tr> <td>လူမျိုးစု (၂) -----</td> <td></td> <td>ဘာသာ (၂) -----</td> <td></td> </tr> <tr> <td>လူမျိုးစု (၃) -----</td> <td></td> <td>ဘာသာ (၃) -----</td> <td></td> </tr> <tr> <td>လူမျိုးစုရော -----</td> <td></td> <td>ဘာသာရော -----</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">အရေအတွက်</td> </tr> <tr> <td>မင်းစွမ်းသူများ</td> <td style="text-align: center;">၅</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>သမားကြီးရွယ်အိုများ (နှစ် နှင့် အထက်)</td> <td style="text-align: center;">၂၂၃</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>စစ်ဘေးရှောင်</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု (၁) ဗွန်	၄၇၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၇၇	လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----		လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----		လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----		အရေအတွက်				မင်းစွမ်းသူများ	၅			သမားကြီးရွယ်အိုများ (နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂၃			စစ်ဘေးရှောင်			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်																																				
လူမျိုးစု (၁) ဗွန်	၄၇၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၇၇																																				
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----																																					
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----																																					
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----																																					
အရေအတွက်																																							
မင်းစွမ်းသူများ	၅																																						
သမားကြီးရွယ်အိုများ (နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂၃																																						
စစ်ဘေးရှောင်																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>အမျိုးသား (အရေအတွက်)</th> <th>အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>လူဦးရေ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>လူမျိုးစု (၁) ဗွန်</td> <td style="text-align: center;">၁၂၈၆</td> <td style="text-align: center;">၁၃၀၃</td> </tr> <tr> <td>လူမျိုးစု (၂) -----</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>လူမျိုးစု (၃) -----</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>အခြား</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>အိမ်ထောင်စွဲစီး</td> <td style="text-align: center;">၃၀၇</td> <td style="text-align: center;">၁၇၂</td> </tr> </tbody> </table>					အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	လူဦးရေ			လူမျိုးစု (၁) ဗွန်	၁၂၈၆	၁၃၀၃	လူမျိုးစု (၂) -----			လူမျိုးစု (၃) -----			အခြား			အိမ်ထောင်စွဲစီး	၃၀၇	၁၇၂															
	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)																																					
လူဦးရေ																																							
လူမျိုးစု (၁) ဗွန်	၁၂၈၆	၁၃၀၃																																					
လူမျိုးစု (၂) -----																																							
လူမျိုးစု (၃) -----																																							
အခြား																																							
အိမ်ထောင်စွဲစီး	၃၀၇	၁၇၂																																					

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ပုၤ ၵုၵ်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်ပုၤအထိ ဝေၣ်ပိုင်မည်မူကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၵုၵ်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်ပုၤအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂီၢ် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂီၢ် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မီးသင့် ရှေးစက်တော်

(၂) နာရေး ကုန်စည် မှုသင်

(၃) လူ့စား ကျင့်စဉ်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာပေါင်းစာရင်း ၂၆ အမည် ဦးဂျော့စော
လက်မှတ် ၀၄.၅ 2.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဂျော့စော
လက်မှတ် ၀၄.၅ 2.10.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ တိုက်ပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည့်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး၇၉၁၉	
နေ့စွဲ 4.10.2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ချောင်းတူ	ကျေးရွာအုပ်စု ကမာကေး	ကျေးရွာ ကမာကေး

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးလားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစဉ်အစား	4.10.2017	4.10.2017	122	160	280	ဧရာ-280	477	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	5.10.2017	5.10.2017	134	162	296	ဧရာ-296		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	19.10.2017	19.10.2017	13	13	26	ဧရာ-26		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	14.11.2017	23.11.2017	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	2.1.2018	2.1.2018	132	158	290	ဧရာ-290		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.1.2018	10.1.2018	120	164	284	ဧရာ-284		

၆.၂။ ပထမဆုံးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.1.2018	2.1.2018	၀	၇	13	ဧရာ-13		
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်မှု လျှောက်ထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3.1.2018	3.1.2018	၀	၀	12	ဧရာ-12		
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုပစ်သေပွဲအစည်းအဝေး								

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ 5.10.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗွဲ့ မြို့နယ် ချောင်းကွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ကမာဂေါ ကျေးရွာ ကမာဂေါ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်း၊ ရေ၊ ဖြူလှမ်း နေသော ခြေကိုင်လမ်း၊ များ၊ ချွန် ဖြိုး၊ ရှိသော အကျိုးမရှိခြင်း။	၁။ လမ်း၊ ရေ၊ ဖြူလှမ်း နေသော ခြေကိုင်လမ်း၊ များ၊ ချွန် ဖြိုး၊ ရှိသော အကျိုးမရှိခြင်း။
၂။ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၂။ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၃။ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၃။ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၄။ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၄။ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၅။ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၅။ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များ၊ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များ၊ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များ၊ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များ၊ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များ၊ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များ၊ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များ၊ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များ၊ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များ၊ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များ၊ အလုပ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဗဟိုဌာန၊ ကျေးရွာ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျား + ၁၀	378000000	2589
၂	ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	ကျား + ၁၀	15000000	2589
၃	ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျား + ၁၀	25000000	2589
၄	ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၀	300000000	2589
၅	အထွေထွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျား + ၁၀	150000000	2589

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စစ်ချုပ်ကွပ်ရေး	၁၀	
၂	စစ်ချုပ်ကွပ်ရေး	ကျား / ၁၀	
၃	စစ်ချုပ်ကွပ်ရေး	ကျား	
၄	စစ်ချုပ်ကွပ်ရေး	ကျား	
၅	စစ်ချုပ်ကွပ်ရေး	၁၀	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစောစော ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- 5.10.2017 -----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာနှင့်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFD မှ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (အချက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - မြ.ဂုဏ်ကျော်

နေ့စွဲ - 5.12.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဗွန် | မြို့နယ် - ချောင်းဆီ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြီးပေးပါ (V) ဝဏ်ဝန်း(၁) ဝဏ်ဝန်း(၂) ဝဏ်ဝန်း(၃) ဝဏ်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ကမာကေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	ခေတ္တပြိုင်ပွဲ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကမာကေး	ရွာတွင်းလမ်း များ ကျွမ်းကျင်ခင် ဖိုင်			၁ ကျား				
	၁. ရွာတွင်းလမ်း	< ၆၉၄' x 1၂' x ၁၆" >		၂ ဝ				11,5၀၀,၀၀၀
	၂. ရွာတွင်းလမ်း	< 15၀' x 1၂' x ၁၆" >		၂ ကျား + ၁ ဝ	11,5၀၀,၀၀၀			၂3,၀၀၀,၀၀၀
	၃. ချိုအိမ်လမ်း	< 1၆၇' x 1၀' x ၆" >		၁ ကျား	၃,5၀၀,၀၀၀			၃,5၀၀,၀၀၀
	၄. စံပယ် - ၈ လမ်း	< 48၉' x 1၀' x ၆" >		၂ ကျား + ၁ ဝ	၆,၇၀၀,၀၀၀			၆,၇၀၀,၀၀၀
	၅. စံပယ် - 1 လမ်း	< ၃45' x 1၀' x ၆" >		၁ ကျား	3,4၀၀,၀၀၀			3,4၀၀,၀၀၀
	၆. ရွာတွင်းလမ်း (မာခင်နှစ်အထက်)	< 178' x 1၀' x ၆" >		၂ ဝ				၃,5၀၀,၀၀၀
	၇. ကံလွှာ - (၃) လမ်း	< ၃35' x 1၀' x ၆" >		၁ ကျား	3,4၀၀,၀၀၀			3,4၀၀,၀၀၀
	၈. စံပယ် - (4) လမ်း	< ၃3၆' x 1၀' x ၆" >		၂ ဝ				3,3၀၀,၀၀၀
	၉. စံပယ် - (5) လမ်း	< 13၀' x 1၀' x ၆" >		၁ ကျား + ၁ ဝ	၃,၀၀၀,၀၀၀			၃,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တော်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ဒေါ်တင်မာရီ ဝါရီ
(5.12.2017)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာအမည်	။	။ ကမာကေးကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	။	။ ကမာကေး
ရက်စွဲ	။	။ ၄.၁၀.၂၀၁၇
စတင်ချိန်	။	။ ၁၀:၀၀
ပြီးဆုံးချိန်	။	။ ၂:၀၀
အကြောင်းအရာ	။	။ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
အစီရင်ခံသူ	။	။ ဦးရန်နောင်

ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု ကမာကေးကျေးရွာ မူကြိုကျောင်းတွင် (၄.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၀) နာရီ အချိန်တွင် ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၆၇) စု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း ပြီးဆုံးသွားပြီးဖြစ်၍ တတိယနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်း စတင်အကောင်အထည် ဖော်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိက ထား၍လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အားလုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြစေလိုကြောင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး အတွက် ကျေးရွာရှိ လူတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိပါကြောင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် လူဟောင်း နှင့် လူသစ် အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊ ကျေးရွာ လူထု မှလည်း မိမိ ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို သာ ရွေးချယ်တင်ပြစေလိုကြောင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကြောင့် မိမိ တို့ ကမာကေးကျေးရွာတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖြည့်စည်းနိုင်ခဲ့၍ အရင်တုန်းကထက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာ မျက်မြင်ပဲဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်အတူ ကျေးရွာလူထု မှ ပူးပေါင်းပါဝင်၍ မိမိကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များတွင် ကူညီဆောင်ကြစေလိုကြောင်း၊ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို ဦးရန်နောင်မှ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်းကို ဒေါ်မိုးဖြူဝင်းမှ တင်ပြဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည် ။ အဓိကတာဝန်ရှိသူများ ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဦးဟိန်းဆက်အောင်မှ တင်ပြဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြ ခဲ့ပြီး စေတနာ့ ဝန်ထမ်း(၂) ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

နေ့လည် (၁၂:၃၀) တွင်အစည်းအဝေးခနနား၍ နေ့လည် (၁)နာရီတွင်ပြန်စခဲ့ပါသည် ။ အစည်းအဝေး ပြန်စ ချိန်တွင် တက်ရောက်လာသူများအား အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ခဲ့၍ PRA Tool သုံးသပ်ခဲ့ပြီး PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် ပြန်လည်တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဦးရန်နောင် မှ အစည်းအဝေးစတင်ချိန်မှစ၍ ယခုချိန်ထိ ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည် အနှစ်ချုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ညနေ (၃) နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများအား ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးပြီးဆုံး ကြော်ငြာခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ခင်နင်းလွင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်းကွန်ကရစ်ခင်းရန် လမ်းများကျန်ရှိနေသေးခြင်း။
၂	ကျား/မ	ရေမြောင်းများ မကောင်းမွန်သဖြင့် ရေကြီးရေလျှံခြင်း
၃	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးသဖြင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း။
၄	ကျား/မ	ဈေးရောင်းရန်နေရာအခက်အခဲရှိခြင်း
၅	ကျား/မ	ကျောင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းသားအင်အား မမျှခြင်း။
၆	မ	ရေရှားပါးသဖြင့် သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများအားလုံးကောင်းမွန်ရမည်။
၂	ကျား/မ	ရေမြောင်းများ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရမည်။
၃	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများလာရမည်။
၄	ကျား/မ	စနစ်ကျသော ဈေးရှိလာရမည်။
၅	ကျား/မ	ကလေးငယ်များ ကောင်းမွန်စွာပညာသင်ကြားနိုင်ရမည်။
၆	မ	သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	ဖုန်းပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား		
	၃	စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၄	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၅	အလှပြင်သင်တန်း	မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်း နှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမာကေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမာကေးကျေးရွာ)