

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ကံလှကျေးရွာ၊ သိုက်မြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	သိုက်မြောင်း	နောတော	
		သိုက်မြောင်း	
		ကံလှ	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၁၂-၂၀၁၇	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၁	၈	၁၉	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၆-၁၂-၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇	၃	၁၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၆-၁၂-၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၅	၃	၈	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပုံ၊ သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၆-၁၂-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၁၂	၁၇	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၆-၁၂-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၆	၉	၂၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။


၆	ရာသီခွင်ဇယား	၆-၁၂-၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၈	၁၇	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရော ဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ပင်းကားချပ်	၆-၁၂-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၄	၁၄	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာအ တွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက် သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ် ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၈	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၆-၁၂-၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၂	၂၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှ န်းချက်	၆-၁၂-၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၂	၂၇	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသော အကြောင်းရင်းများအ ားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းမျ ားအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမျ ားရွေးချယ်ဆုံးဖြတ် ခင်း။	၆-၁၂-၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၂	၂၇	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်






၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း


သိုက်ပြောင်းအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု		ရက်စွဲ - 24. 11. 2017 6. 12. 2017	
ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်			
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ခြင်း/ ညွှန်ကြားမှု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သာ	လှိုင်စိန်ကြွယ်၊ ကာ၊ လယ်ဇော် ကျော် (၁၀၈၈)၊ ထွန်းစက်၊ ဦးဖျား၊ သရက်ခြံ၊ သီဟိုဠ်ခြံ ဖွား၊ ရေစွမ်းအင်အလျှောက်စစ်၊ ကလေးများကို ကျောင်းထားခြင်း	၀	၀
အလယ်အလတ်	သစ်သာ၊ စိပ် (အလယ်) အလတ်၊ လယ် ၅၈၈၀၊ တပွတ်စိုက်ကန်၊ ညွှတ်တော်ဖွဲ့စည်း၊ ကြီးကြီး၊ ကလေး များကို အထက်တန်း ကျောင်း ထားခြင်း	10	24.4
အဆင့်မမြင့်	ပိတ်၊ ရေစားလှုပ်သာ၊ ပါအပ် ကြက်အကောင်ရေ အချဉ်ယစ် ကလေးများကို မူလတန်း အထိသာ ထားခြင်း	31	75.6
ဒို့ကိုကုမ	အိမ်ပျို၊ ခေမာပျို၊ အစေ့အရာပျို ယာဉ်စွမ်းအား	၀	၀
စုစုပေါင်း		41	100

ဒို့ အဆင့် မြင့်မားမှု - ဒို့ ကြက်စိုက်

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း



၆။(၁)ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း

သိုက်ခြောင်ဆိုင်ရာ  
 ကုန်ပစ္စည်းများ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း  
 ၈.၁၂.၂၀၁၇


အခွဲ၊ အခွဲခြားခြင်း ဖွင့်သုံးစစ်ချက်

- \* မီးယိုချောင်း၊ အထက်ပျက်၊ သီးခြားခြင်း၊ အိမ်ယာ၊ ရှင်းရေး၊ မီးယိုတိုက်၊ အထက်ပျက် တို့သည် အမျိုးသမီးများသာ အသုံးပြုကြပါသည်။
- \* ကောလိပ်ကွင်း၊ တင်းဒုတ်၊ တွန်တယ်၊ ဖြူခက်၊ ကောက်ခဲ၊ များသည့် အမျိုးသားများသာ အသုံးပြုကြပါသည်။
- \* ကောင်လူ၊ သီးခြားခြင်း၊ ကျောင်းကန်အုတ်၊ အရောင်းအဝယ်၊ ရေစွန်း၊ လှည်းစောင်း၊ ရေစွန်း၊ လှည်းစောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ အပျူအကန်၊ လှည့်ဆောင် များသည့် အမျိုးသားများအပေါ် သမီးများ သုံးစွဲကြပါသည်။
- \* အမျိုးသားတိုက်ချုပ် (ကောလိပ်ကော၊ ကောလိပ်ကွင်း၊ အပျူအကန်တို့သည်၊ ဖြူခက်၊ တွန်တယ်၊ တင်းဒုတ်)
- \* အမျိုးသမီးတိုက်ချုပ် (သီးခြားခြင်း၊ အထက်ပျက်၊ မီးယိုချောင်း၊ အထက်ပျက်)
- \* အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုက်ချုပ် (ဆိုင်ကယ်၊ လှည်းစောင်း၊ ရေစွန်း၊ အရောင်းအဝယ်၊ ကျောင်းကန်အုတ်)
- \* အခွဲမဝခြင်းများ၊ စကားများများ


**အရှင်ချုပ် -** အမျိုးသားသုံးစွဲမှုကို အမျိုးသားများတိုက်ချုပ်ကြ၊ အမျိုးသမီးသုံးစွဲမှုကို အမျိုးသမီးများသာတိုက်ချုပ်ကြပါသည်။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)






ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)








### ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)







၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

ကံပြုကျေးဇူး 6.12.2017  
 သိုက်မြောင်အုပ်စု ရမည်းသင်းမြို့နယ်  
 အမျိုးသမီးအဖွဲ့

- \* ပုံမှန် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း။
- \* သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း။
- \* ဆရာ/ဆရာမ များ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ မလုံလောက်ခြင်း။
- \* ကလေးများ ပညာသင်ကြားရေး လုံခြုံမှု နည်းပါး။
- \* ရွာတွင်းလမ်းဆုံရွာဖွဲ့
- \* ရွာဆိုင်ပုဒ် မရှိဖွဲ့ကြောင်း ရွာဖွဲ့မသိကြခြင်း။

၆။ (ဇ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

အသက်အခဲ / ပြဿနာများ

ကံ့ဗြူကျေးရွာ ၆.၁၂.၂၀၁၇  
 သိုက်မြောင်အုပ်စု ရမည်းသင်းမြို့နယ်

အမျိုးသား အဖွဲ့

- \* ပုံမှန် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း ၊
- \* သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း ။
- \* ဆရာ/ဆရာမ များ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ မလုံလောက်ခြင်း ။
- \* ကလေးများ ပညာသစ်ကြားရေး လုံခြုံမှု နည်းပါး ။
- \* ရွာတွင်းလမ်း ဆိုရွာ မြို့
- \* ရွာဆိုင်ပုဒ် မရှိ မြို့ကြောင့် ရွာမှူးမသိကြခြင်း ။
- \* စိုက်ပျိုး ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ အတွက်  
 နည်းပညာ / ထောက်ပံ့ငွေ အားနည်း မြို့

{ မျှော်လင့်ချက် / မျှော်မှန်းချက်များ }

ကံဗျ ရွာ  
သိုက်မြောင်းအုပ်စု

6.12.2017  
ရမည်၊ သင်ဖြို

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

- \* သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိလာမည်။
- \* ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ လုံလောက်ပါက ဆရာ/မ များ ပျော်ရွှင်စွာ သင်ကြားလာနိုင်မည်။
- \* ကျောင်းသား/သူ များ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားလာနိုင်မည်
- \* လမ်းများ ကောင်းမွန်လာပါက ကုန်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာမည်။
- \* ရွာအဝင်လမ်းနှင့် ရွာဆိုင်ရာ ဘက်တယ် နိုင်မည်။
- \* စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဖျပ်ငါးများ တွင်ကျယ်စွာ လုပ်ကိုင်လာနိုင်မည်။

သိုက်မြောင် နှစ်စု ၊ ကန်ပျကျေးရွာ

**အမျိုးသမီးများအဖွဲ့**

**ရွှေ့မှန်ချက်များ**

၁။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ လုံလောက်လျှင် ဆရာများ  
အကောင်းရွာ သင်နိုင်လိမ့်မည်။

၂။ လမ်းကောင်းလာလျှင် ကျင့်သွယ်ကျောင်းမွန်လာ  
မည်။

၃။ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိလာမည်။

၄။ အမျိုးသမီးများ အိမ်တွင်းမှ သစ်တန်းရရှိလျှင်  
အလုပ်အကိုင် ရှိလာဖြီ ကိုယ်ပိုင်ထင်စွာ ရရှိလာမည်။



၆။ (၇) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

<u>ဦးစားပေးအစီအစဉ် လုပ်ငန်းခွဲများ</u> * * *	
ကံလှရွာ သိုက်မြောင်အုပ်စု	6.12.2017 ရမည်းသင်းမြို့
စဉ်	
၁။	ရွာအဝင်နှင့် ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း (က + မ)
၂။	ရေစင် တည်ဆောက်ခြင်း။ (က + မ)
၃။	ကျောင်းခြံစည်းရိုးနှင့် ယင်ယုံအိမ်သာ။ (က + မ)
၄။	ရွာအဝင်ဆိုင်းဘုတ်တပ်ခြင်း။ (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဝေယံစိုး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ခင်မျိုးကြူ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးလှမြိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ဆန်းမိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးတင်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဒေါ်ရှိန်းမိုးမိုးသူ	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးသိန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးကျော်မင်းနိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဝေလင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်မိုမိုဆွေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးကျော်မင်းနိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးထွန်းသ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ဝင်းရွှေ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးသောင်းရွှေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ရီရီဆန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးပြည်စိုး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်





(က) ဝယ်ယူမှုအတွက် ဝယ်ယူခံရသူများသည်  
ဤကျေးရွာတွင် မရရှိကြောင်းကို သဘောမထားဘဲ ရောင်းချပေးရန် ပြောကြားနိုင်ပါသည်။

□ မရှိပါ      မှာ ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ခ) ကျေးရွာတွင် မြို့စဉ်းအဖွဲ့အစည်းများ၊  
လူထုဝန်ကြီးစီမံကိန်းကော်မတီ၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆန်းစစ် (သို့) ခွဲထားမှုများ ပတ်သက်၍ သို့၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ  
ခြံ့စည်းကမ်းချက် အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။

(ဂ) လျှောက်ထားမှု

(၂) \_\_\_\_\_

(ဃ) အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း  
ဤကျေးရွာတွင် အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ရှိပါသည်။

□ မရှိပါ      မှာ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးကြည်စိုး

လက်မှတ် [Signature]      ၈.၆.၉      ၆. 12. 2017

လူထုစည်းစိမ်ရေးမှူး

အမည် ဦးစောလင်းစော

လက်မှတ် [Signature]      ၈.၆.၉      6. 12. 2017

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မူဝါဒ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပြီး ဤစက်ဝန်း အချိန်ဇယားများ/အချိန်ဇယား အပိုင်း <b>ဦးစီးဌာန - စီမံကိန်း</b>							
အမှ.စ -	၆-၂၇-၂၀၂၇	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ) = စက်ဝန်း(၁) + စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)					
ပြင်ဆင်ပေးထား -	မန္တလေး	ဦးနှစ် -	၇၈၃၇၂၀၀၀	အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြ -	၁၂/၂၀၂၇	အကျဉ်းချုပ် -	၇၈၃၇၂၀၀၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	အမှ.စ		အချိန်ဇယားအချိန်ဇယား				
	စက်ဝန်းအချိန် အမှ.	ဦးစီးဌာနအချိန် အမှ.	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား
၁။ အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၆-၂၇-၂၀၂၇	၆-၂၇-၂၀၂၇	၁၄	၁၇	၃၁	၃၁	၈၁
၂။ အကျဉ်းချုပ်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၆-၂၇-၂၀၂၇	၆-၂၇-၂၀၂၇	၁၆	၁၇	၃၃	၃၃	၈၁
၃။ အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၂၇-၂၇-၂၀၂၇	၂၇-၂၇-၂၀၂၇	၈	၃	၁၀	၁၁	၈၁
၄။ ဦးစီးဌာနအချိန်ဇယား စီမံကိန်းအချိန်ဇယား နှင့် အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယားစီမံကိန်းအချိန်ဇယား စီမံကိန်းအချိန်ဇယား			၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၈၁
၅။ ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းအချိန်ဇယား နှင့် အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယားစီမံကိန်းအချိန်ဇယား နှင့် အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယားစီမံကိန်းအချိန်ဇယား							
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအချိန်ဇယား							
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား							

၆.၂။ အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၇-၅-၂၇	၇-၅-၂၇	၁၁	၁၃	၃၃	၃၃	၇၄
၆.၃။ အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၇-၅-၂၇	၇-၅-၂၇	၁၁	၁၃	၃၃	၃၃	၇၄
၆.၄။ ပြင်ဆင်ပေးထားစီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၇-၅-၂၇	၇-၅-၂၇	၁၁	၁၃	၃၃	၃၃	၇၄
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား နှင့် အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား							
၈။ အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား နှင့် အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား							
၉။ အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား နှင့် အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား							
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအချိန်ဇယား							
၁၁။ အကျဉ်းချုပ်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အထူး (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 စတင်ပေးသည်။ ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့က အကူအညီပြုပေးပြီး ဤပုံစံကိုပြည့်စုံစေရန် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစုစည်းမှုအမျိုးအစား/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစေလင်းအောင်**

ခုနှစ် **6 . 12 . 2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု **မုတ္တမမြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **သိုက်ကြွက်** ကျေးရွာ **ကံလှ**

၁။ အစီအစဉ်အား တားဆီးပေးရန်အတွက် အရေးကြီးခြင်း - ပထမဦးစွာ အစီအစဉ်အား အတည်အကျအောင် စီစဉ်  
 အစီအစဉ်အား အတည်အကျအောင် စီစဉ်ရမည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အား ၅ နှစ်စီပြုပါ)

အမျိုးသား အရွယ် ၁၆ နှစ်အထက်အရက်အစားအသောက်များ အမျိုးသမီး အရွယ် ၁၆ နှစ်အထက်အရက်အစားအသောက်များ

၁။ သောက်စဉ် ရေ မလုံလောက်ခြင်း။	၁။ ပွဲမှန်ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း။
၂။ ဆရာ/မ များ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာ မလုံလောက်ခြင်း။	၂။ သောက်စဉ် ရေ မလုံလောက်ခြင်း။
၃။ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရေး လုံခြုံမှု နည်းပါး။	၃။ ဆရာ/မ များ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာ မလုံလောက်ခြင်း။
၄။ ရွာတွင်းလမ်းများ သိုးရွာမှု။	၄။ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရေး လုံခြုံမှု နည်းပါး။
၅။ ရွာအတွင်း မြေခြင်း ရေကြောင့် ရွာမှန်း မသိကြခြင်း။	၅။ ရွာတွင်းလမ်းများ သိုးရွာမှု။
၆။	၆။ ရွာအတွင်း မြေခြင်း ရေကြောင့် ရွာမှန်း မသိကြခြင်း။
၇။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ လုပ်ငန်းများ အတွက် နည်းပညာ/စတင်ပုံစံ	၇။
၈။	၈။
၉။	၉။
၁၀။	၁၀။

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - ၁) နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအရွယ် ၁၆ နှစ်အထက်အရက်အစားအသောက်များ	အမျိုးသမီးအရွယ် ၁၆ နှစ်အထက်အရက်အစားအသောက်များ
၁။ သန့်ရှင်းသော သောက်စဉ် ရေ ရရှိလာမည်။	၁။ အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုပေါများလာစေမည်။
၂။ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာလုံလောက်ပါက ဆရာ/မများ မျှော်မှန်းစွာ သင်ကြားလာနိုင်မည်။	၂။ သန့်ရှင်းသော သောက်စဉ် ရေ ရရှိလာစေမည်။
၃။ ဆရာ/မများ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြား လာနိုင်မည်။	၃။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ လုံလောက်ပါက ဆရာ/မများ မျှော်မှန်းစွာ သင်ကြားလာနိုင်မည်။
၄။	၄။
၅။	၅။



၆	လမ်းပျား ကောက်ပွတ်လာပါက ကုန် ၁၂၀၀၀၀၀၊ ကောက်ပွတ်လာမည်။	၆	ကျောက်၊ သားပျား လုံခြုံစွာ ဟဲ့တာဘက် ကြား လာနိုင်မည်။
၇		၇	လမ်းပျားကောက်ပွတ်လာပါက လုနီး၂၀၀၀၀ ကျောက်ပွတ်လာမည်။
၈	ခွာအောင်လမ်းနှင့် ရွာဆိုင်ပုဒ် တစ်ထပ် စွာ ခြံနိုင်မည်။	၈	ရွာအောင်လမ်း နှင့် ရွာဆိုင်ပုဒ် တစ်ထပ် စွာ ခြံနိုင်မည်။
၁၀	စိုက်ပျိုးရေး၊ ဖြူဖြူရေး လုပ်ငန်းများ တွင် ကုန်စွာ အသုံးပြု လုပ်ကိုင်ပေးရမည်။	၁၀	

၀၁ လူထုဝင်ခံနှုန်း၊ လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပတ်ဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ တာဝန်ပြုပါ။

အသုံး	ခေတ်မီအားလုံး ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အစိုးရပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရက်	အကျိုးပေးစွမ်းရည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစား
၁	ရွာအောင် နှင့် ရွာတွင်းလမ်း ဖြူ ဖြစ် ခြင်း။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀၀	၂၇၂
၂	ရေစက် တစ်ခုအားထပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀၀	၂၇၂
၃	ကျောက်ခြံစုစည်းရိုး နှင့် ပင်လုံအိမ် ၁၀၀	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၆၀၀၀၀၀၀	၂၇၂
၄	ရွာအောင်ဆိုင်ရာ အုပ်စုတစ်ခု	အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀	၂၇၂
၅				
၆				
၇				

၀၂ လူထုဝင်ခံနှုန်း၊ လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပတ်ဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ တာဝန်ပြုပါ။

အသုံး	ခေတ်မီအားလုံး ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အစိုးရပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာအောင်လမ်း ဖြူဖြူရေး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	ရွာအောင်လမ်း ဖြူဖြူရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် - ဦးအောင်စိုး လက်မှတ် ဦး - ၆.၁၂.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ( ပုံစံ - ၈ - ၄ )


ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအရည်အဝေး၊ ဦးဆောင်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ငါ့အိမ်ထောင်သည် စုပေါင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအောက်ဖက်ဖက်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံရမည်။ ကြိုတင်စာရွက်စာတမ်း ပြည့်စုံခြင်းပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးတွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် ချောက်ခတ်အဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရှင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့တင်ပြရမည်။ (သမ္မတစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ငန်းစဉ်အစ ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည်		ရွှေနိုင်ကျော်	
ခုနှစ်	18.2.2017	စက်ဝန်းအားပေးပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ်	ရမဉ္ဇော်မင်းမြို့
ကျေးရွာအုပ်စု		ခရိုင်မြောက်	

ကျေးရွာအမည်	မောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မန်ဂျန်း တိုက်စိုက် အစရှိသောအိုင် နှစ်ခုများ	အဆိုပြုပိုင်ရှင်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(မတ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်မှု၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျန်လှ	ရောင်စောက်		1၇၉ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရက်စွဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည်၊ လက်မှတ်၊ ရက်စွဲ

  
 - ဦးကျော်မောင်မောင် ခွင့်  
 - 18.2.2017

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကော့စွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကော့စွာအုပ်စု CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကော့စွာစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကော့စွာအုပ်စုမှ ပြီးစီးစာတမ်းရရှိရန်အတွက် TPI/C သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကော့စွာတစ်စွာ ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့တင်သွင်း ရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကော့စွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကော့စွာအုပ်စုအမျိုးအမည်	ရွှေစိုက်ကုန်း		
မနေ့	၂၀၁၇. ၂. ၁၅	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ်	စုစုပေါင်းအင်းမြို့
		ကော့စွာအုပ်စု ညွှန်ကြားရေး	

ကော့စွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကော့စွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(စက်ပြင်ပါ) ထည့်ဝင်သည့် အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
✓ ညွှန်ကြားရေး	ရွာတွင်းလမ်း ဖြင့်ဆင်	7000'x14'x10'	2399 ဦး	ခန့်မှန်း ၂၀၀ ၂၀ ကျား+၀	19200000/-			19200000/-
	ရွာတွင်းဆက် လမ်း		10000 ဦး	၂၀ ကျား ၂၀၀ ၂၀ ကျား+၀				
✓ ခြောက်စား	ရေတွင်းအရေစင်	15'x30'x30'၊ 10'x10'x10'	989 ဦး	၂၀ ကျား ၂၀၀ ၂၀ ကျား+၀	12000000/-			12000000/-
	ကျေးရွာအုပ်စု ဆက်လမ်း၊ တံတား		989 ဦး	၂၀ ကျား ၂၀၀ ၂၀ ကျား+၀				
✓ ကန်လှ	စာမောင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၆၇'x၂၅'x၁၀'	300 ဦး	၂၀ ကျား ၂၀၀ ၂၀ ကျား+၀	11000000/-			11000000/-

ရာထူး ကော့စွာအုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ အမည် လက်မှတ် ရင်းခွဲ

၆၇၆

- ဦးကျော်မောင်မောင်စွာ

- ၂၀၁၇. ၂. ၁၅

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမဆုံးကြိမ် ကျေးရွာ အစည်း အဝေး

ရက်စွဲ - ၆ . ၂၇ . ၂၀၁၇

အချိန် - နေ့ပိုင်း (၁၁:၀၀) နာရီ

နေရာ - ကံဗွာ ရွာ အထက်ကျောင်း

ကျေးရွာ - ကံဗွာ

အုပ်စု - သိုက်ကြွေခင်း

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် . . . ကျား < ၀၄ >  
 . . . မိန်းမ < ၀၇ >  
 ပေါင်း < ၁၁ > ၀၁၂၃၄၅၆

ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ် . . . နော်ယုန်စစ် ဓက်ဝင်း အထွက် စီမံကိန်း စတင်နိုင်ရေး  
 ရွေးကွေး ယုံကြည်ရေး

ရွေးကွေးချွန် (၁) . . . - ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်ကား ပြောကြားပြီး  
 စီမံကိန်း < ၀၅ > ချက်နှင့် ဓက်ဝင်း အကြောင်းကြားပြော  
 သည် (လူထုစည်းစိမ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့)  
 ကော်ပက်ရှ် ဓက်ဝင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ၊ ဖွဲ့စည်းဖွဲ့ရွေးချယ်  
 တက်ရောက် ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များကို စေ့မြှင့်  
 ခဲ့ ရွေးကွေးပါသည်။

ရွေးကွေးချွန် (၂) . . . " ကော်ပက်ရှ် လူထုစည်းစိမ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့ ကျေးရွာ  
 လောကတိုက်ခင်း ရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်  
 ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) . . . ကျေးရွာလောကတိုက်ခင်း ရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်  
 တွင် မဲပေးရွေးချယ်မှုအား မကောက်ခံရန်  
 ကြောင်း ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စည်းရုံးမှုကြီးမား  
 ကြောင်း အချားသဘောဆောင် ဆုံးဖြတ် ရွေးချယ်  
 လိုကြောင်း ရွေးကွေး ခဲ့ ရွေးချယ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်အားတင်အားတင် အကြောင်း

ဦးသောင်းရွှေ

ဒေါ်စိုစိုရဲ့ ဝိုင်းက ရွေးချယ်ကြပါသည်။

ဖွဲ့စည်းတင်သွင်း

ဦးသောင်းရွှေ (အေးအေးအေးအေး)

ဦးသောင်းအောင် (CP)

*Handwritten signature*

နှစ်ယခုအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

- နေ့ရက် - 6.17.2017
- အချိန် - နေ့လယ် (2:30)နာရီ
- နေရာ - ကံလှရွာ စာသင်ကျောင်း
- ကျေးရွာ - ကံလှ
- အုပ်စု - သိုက်ခြောင်

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် " " ကျား (၁၆) ဦး  
 မ (၁၇) ဦး  
 ပေါင်း (၃၃) ဦး

ရည်ရွယ်ချက် . " လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲတတ်စေရန်နှင့် ကျေးရွာ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် "

ဆွေးနွေးချက် (၁) " " လူထုစဉ်းရုံးရေးရာ ဖွဲ့ ဖွဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး ရည်ရွယ်ချက် ကို ဖြစ်လေ့ပြောကြား ပြီး ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ ပေါ်ထွက်လာစေရန် ဖြစ်လေ့ပြောကြားပါသည်။ လူမှု ဆက်ဆံရေးအား အဖွဲ့ဝယ်များ ဦးစီး ဆွေးနွေးစေ ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) " " ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ CMT နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း ကော်မတီ VMS တို့အား မဲလေး ရွေးချယ်မှုနှင့် ပြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) " " ကျေးရွာလူထုသည် လုပ်ငန်း ဦးစားအား မဲလေး ရွေးချယ်မှု အများဆုံးဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်လိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် လည်း အများဆုံးဖြင့်သာ ရွေးချယ်လိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်။

• အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူ ခွဲဝေချွယ်  
 ကြရာ ခုတ်ယူ ဦးစားပေး ပျက်စီးခြင်း  
 ( ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း ၊ ရှေ့လမ်း ) )  
 ပျက်စီးခဲ့သော အဆင့် (၁) ရွေးချယ်ကြသည့်  
 ကျင့် ပျက်စီးမှုများကိုလည်း အဆင့် (၁) ဦးစားပေး  
 အဆင့် (၂) ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာပျက်စီး  
 စဉ်း ဆုံးဖြတ်ချက်များအား သဘောတူညီကြ  
 သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးသော်ရွှေ (ဆေးကုသရေးဦးစီး)

ဦးစောလင်းအောင် (CF)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (ရွာတွင်း)	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လမ်း (သုသာန်သွားလမ်း)	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ ( ✓ ) ကျား ( )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	စက်ပြင်သင်တန်း	မ ( ) ကျား ( ✓ )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			



ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ရေသန့်စက်	မ ( <input checked="" type="checkbox"/> ) ကျား( <input checked="" type="checkbox"/> )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပညာရေး	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( )			

			ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ

- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)  
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား  
  - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)