

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကမ်းနားပိုင်း ကျေးရွာ ၊ မုတ္တမ (ကျွဲခြံ)ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဖွန်လ

ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ





၃။ မုတ္တမ(ကျွဲခြံ) ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

၁။ တောင်ပိုင်းကျေးရွာ

၂။ မြောက်ပိုင်းကျေးရွာ

၃။ ကမ်းနားပိုင်းကျေးရွာ

၄။ ကျိုက်ပွန်ကျေးရွာ

တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ပုသိမ်မြို့ကြီးတစ်နားပိုင်း သမိုင်း

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	ကိုးကားမှု
၁၈၅၆	ဆဲပုံခေတ် ငယ်တစ် ဝမ်းနာတွင် တည်ထောင် ကို ကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ကလေးကလေးသောအခါ အလယ်မြေဖြင့် ပုံပြီ ခေတ်အသစ် (ယခုမြေကျွေ့ပျော့စေ၏) အဖြစ်သို့ ရောက် လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။	ကျေးရွာလူထု
၁၈၅၆	ဝမ်းနာ စဉ့်ကူးလို့ ကို ကိုသော ၅၆ ၂၀ အ. တ. တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။	ကျေးရွာလူထု
၂၀၁၄	ဝမ်းနာလမ်း ကျွတ်ကုတ် လမ်း စောက်လူပိတ်ကို ကို ကိုသော ဝိညာဉ်တွင် အကျွန်ုပ်တို့၏ မတည်ရှိ ကျေးရွာလူထု ၄ ပုပေါင်း ချစ်တည် ဆောက်ခဲ့ပါသည်။	ကျေးရွာလူထု
၂၀၁၄	ကျေးရွာတစ်ခုလုံး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မီးရှို့ ခဲ့ပါသည်။	ကျေးရွာလူထု

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA တွင် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အဖွဲ့အစည်း	ရက်စွဲ	ပို့ချသည့်အရာ	တက်ရောက်သူ			အဓိကတွေ့ရှိချက်များ
				လူ	မ	ပေါ	
၁	လူမှုပူးပေါင်းခြင်း/စာမေးပွဲ	11.2.2017	ကျေးရွာလူထု	၃၆	၃၇	၇၃	တစ်နေရာတွင် စည်းပုံ၊ လူနီးရေး၊ ဘာသာရေး၊ အသောက်အစားအာနိန္ဒာ၊ အိမ်အိမ်ကိစ္စ၊ လယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ လမ်း၊ မလမ်းဆွယ်များ
၂	ဥစ္စာစာရင်းစွဲ၊ ဝေပေးခြင်း	11.2.2017	ကျေးရွာလူထု	၃၆	၃၇	၇၃	မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ မမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ မမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အလယ်အလတ်အိမ်ခြံမြေ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဥစ္စာစာရင်းစွဲ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု
၃	မြေပိုင်ဆိုင်မှု စာမေးပွဲ	11.2.2017	ကျေးရွာလူထု	၃၆	၃၇	၇၃	အမျိုးအား၊ အသုံးပြုသောနေရာ၊ အမျိုးအမတ်၊ အသုံးပြုသောနေရာ၊ အမျိုးအမတ်၊ အသုံးပြုသောနေရာ၊ အမျိုးအမတ်၊ အသုံးပြုသောနေရာ
၄	ရာသီဥတုနှင့် သုံးသပ်ချက် စာမေးပွဲ	11.2.2017	ကျေးရွာလူထု	၃၆	၃၇	၇၃	လမ်းပိုင်း၊ ဘက်အရွယ်ရေး၊ ခွဲခြားမှုများ၊ လယ်ယာကျွမ်းကျင်မှု၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု
၅	ပစ္စည်းအိမ် သုံးသပ်ချက် စာမေးပွဲ	11.2.2017	ကျေးရွာလူထု	၃၆	၃၇	၇၃	လွယ်လျစ်မှု၊ သုံးစွဲမှုနှင့်၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အလယ်အလတ် အခွင့်အလမ်း၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှု (စာမေးပွဲ)	11.2.2017	ကျေးရွာလူထု	၃၆	၃၇	၇၃	ဘာသာရေး၊ အကျွမ်းအရေး၊ အကျွမ်းအရေး၊ အကျွမ်းအရေး၊ အကျွမ်းအရေး၊ အကျွမ်းအရေး၊ အကျွမ်းအရေး





ဝေဖန်ရေးနှင့် အရေးကြီးသော အချက်များ

- ကျေးဇူးတင် လုပ်ငန်းများ၊ သစ်တောများ၊ မြစ်၊ တောတောင်များ၊ မြေအောက်များကို မှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြေး ပြုကြသည်။
- ဒုတိယ ကျောက်မျက်နှာနှင့် လုပ်ငန်း အရင်းအမြစ်များ ရှိပါသည်။
- သောက်ဆိုင်များ၊ အခက်အခဲများနှင့် ငယ်ရွယ်ပြီး ခိုလှုံ့ပြီး ရွေးချယ်ပြီး ပါကြသည်။
- ကျေးဇူးတင် လုပ်ငန်းသော (၅) နှစ်အတွင်း မြေအောက်များ၊ ငါသင်္ဃာတများ နည်းပါးလာပါသည်။
- တစ်ဖက်လုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကွယ်လွန်ပြီး အခြားဘာသာသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူအချို့ ရှိပါသည်။
- ကျေးဇူးတင် ခိုလှုံ့ရေးနှင့် ဆုတ်ဖျက်မှုများ၊ အာဝယ်တန်း၊ မဟာရေးဆွဲမှုအပေါ် ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာ မူဆယ်ကျွဲမြဲကမ်းမူဆိုင် ၃၅ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး

ကျေးရွာအုပ်စု မူဆယ်ကျွဲမြဲ

အစဉ်	သတ်မှတ်ချက်	အရက်	အခြား
အစဉ် ၆ ဆေးခန်း	ကျွဲမြဲ၊ ပျဉ်ဆောင် ပျဉ်ဝင်၊ ကျွဲမြဲ ကယ်၊ ကျွဲမြဲ (၂၀)၊ TV၊ ဆိုင်ကယ် ၁ ခု။	၆၀	၅၀၀/-
အစဉ် ၇ ကျွဲမြဲ	ပျဉ်ဆောင် ပျဉ်ဝင်၊ ကျွဲမြဲ ကျွဲမြဲ ကယ် ၁ ခု၊ ကျွဲမြဲ၊ ဆိုင် ကယ် ၁ ခု။	၃၀	၂၅၀/-
အစဉ် ၈ ဆေးခန်း	ကျွဲမြဲ ကယ်၊ ကျွဲမြဲ ကျွဲမြဲ-၈။	၃၀	၂၅၀/-

ဒုတိယမြောက်ပဋိပက္ခစာ နှစ်သစ်ချက်


- ကျေးဇူးတင် နှစ်ပါးအား အိမ်ထောင်သူ (၃၀) ဤ ပါသည်။
- ဆင်ရဲ နှစ်ပါး၊ ဂုဏ်ဦးမှာ မေ့စား၊ ကျောင်း၊ လုပ်ငန်းများသာ လုပ်လိုရမည်။ အရင် အဖိုး ဖွဲ့စည်း ဖြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- အစီအမံများလေး စွဲရာတွင် ဆင်ရဲ နှစ်ပါးများ၏ အာဇာနည် တွင် အစီအမံ လေး စွဲ ဖြစ်ခြင်း သူတို့ တစ် တင် ဉာဏ်များကို အဓိကပါသည်။
- ကျေးဇူးတင် ဆေးပေးချက် ဤ ညှင် ဝေလံသော မျှော်စဉ် မသွားရဘဲ ငွေလျှော်ကျ နှစ်ပါးပါ လာမည်။ မျှော်စဉ် လုပ်ငန်းများ ဖြောင့် ရေစစ်ထုတ် သုံးစွဲမှု နည်းပါ လာမည်။ ငွေ လျှော်ကျ နှစ်ပါးပါ လာမည်ဟု မှတ်ပါသည်။


ရှုသိခွင့်ပြုစာ  
ကျေးဇူး မရှိမခွင့် မှတ်တမ်း  
ကျေးဇူးတင်စွာ မှတ်တမ်း

အခကြေးငွေအမျိုးအစား	တစ်နှစ်	ကဆုန်	မုယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	ဆက်သ ပေး	သီတင်း ကျော်	တပို့ဆက် ဆက်	ဆက်ဆက် ဆက်ဆက်	ပြာပွဲ	တပို့ဆွဲ	တပေါင်
ပယ်		✓	≡	≡								
ကိုင်							≡	≡	✓			
တံငါ	✓					✓	≡	≡	✓	✓	✓	✓
ဆောက်သုံးရေးရုံး	✓	✓										✓
ဧည့်သည်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ဝင်ငွေ			≡				✓	✓			≡	≡
ထွက်ငွေ		✓	✓	✓	✓	✓						
ပွဲဆက်	≡						≡					≡
ရှာသိရ	◌	◌	◌	≡	≡	◌	◌	◌	◌	◌	◌	◌
ရေငွေအသုံး				✓	✓							

စာအုပ်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်

- ကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်စု (၆၀) သည် လယ်၊ နိုင်ငံ၊ လုပ်ငန်း ကို ယူကိုင်ပြုစုပါသည်။
- ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့အစည်း အိမ်ထောင် ဦးစီး (၂၃) ဦး ဖြစ်ပါသည်။
- လယ်လုပ်ငန်းကို စာအုပ်၊ ရယူပေးရန်တွင် လုပ်ကိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံ၊ လုပ်ငန်း ကို သိတင်ကျွတ် ကျောင်းများ၊ အထက်တွင် ယူကိုင်ပြုစုပါသည်။
- မြေယာများ လုပ်ငန်း၊ ပိုမိုများပြား လုပ်ငန်းကို အားဖြင့် အားဖြင့် ယူကိုင်ပြုစုပါသည်။
- စာအုပ်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်သည်။ သာ/သမီး လုပ်ငန်း ကို နိုင်ငံ၊ အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်သည်။
- စာအုပ်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်သည်။ အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်သည်။





ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်


- အဖ အဖအဖေ ကို အမျိုးသမီးများ သုံးခဲ့ကြပါသည်။
- ကျွဲ၊ နွား၊ လယ်အုပ်အဖေ ကို အမျိုးသားများ သုံးခဲ့ကြပါသည်။
- လှိုင်၊ လယ်၊ တေတေ၊ <sup>သစ်တေ</sup> ပျံ့ပွားရေး လုပ်ငန်းကို အမျိုးသမီးများမှ အမျိုးသားများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လယ်၊ လှိုင်၊ တေတေ၊ သစ်တေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝှက် ကို အမျိုးသမီး၊ သားများက ဆိုင်းအုပ်ကြပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများသုံးသုံးခဲ့ကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများက သုံးကြည့်ရုံမျှဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို တွင် အမျိုးသားများမှ တိုင်တင်ဆွဲဖွဲ့လာအောင် ဆည်းပူးပေးပြီး ပစ္စည်းများအား တိုင်တင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ် ရရှိလာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။




ကျေးရွာ မုတ္တမကျွဲကန်မှာပိုင်  
ကျေးရွာအုပ်စု မုတ္တမကျွဲကန်

# ပင် ကူ အိမ်သုံး သတ်ခြင်း

ကျွဲ






ပင်လယ်အိုင် သုံး သတ်ခြင်း သုံးသပ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီးများ သည် အစွဲ အဆွဲများတွင်ပါဝင်၍၊ ဦးနှောက် နှစ်ဖွဲ့ အားနည်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ သည် အိမ်တွင် မှုတွင် အရည်ပတ် ဖြစ်ပေါ်သည် အတွက် အမျိုးသမီးများက အားသာ ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများ သည် အစွဲ အဆွဲများ တွင်ပါဝင်၍ နည်းပါးစွာ မှု မလေ့မစဉ်ရဲ ကျေအံ့ ပါဝင်ဆုံး ဖြစ်နိုင် ပျော်စရာ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။
- ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီးများ ကို အသိပညာ တို့ကလေးအောင် ဆွေးနွေး၍ လုပ်ပေးခြင်း၊ လုပ်အား တိုတူ ပေးခြင်း၊ မွဲမြံရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီး များအား လက်တွေ့ပေါ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး များ တစ်စွမ်းအောင် ရရှိခြင်း မှာ လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။





အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်ပေါ်သူ သမိုင်း

- ဈေးဇွဲ တွင် ဆယ်ဒီဇင်နာ များသည် အဖွဲ့အစည်း များ ၅၆ ဖွဲ့၏ကို တက်ရောက် တွင် အိမ်နီးဆောင်သည်။
- ဆာလေ ရာလေ အဖွဲ့၊ ဖရစ်ဇွဲထပ်၊ ဟောင် အဖွဲ့ အချုပ်စီး သက် အဖွဲ့၊ တိုသည် အာဘလေ ဝိုင် ဖျန်လေ တို့ တွင် အိမ်ပေါင်သည်။
- အမျိုးသမီး လေရာအဖွဲ့၊ ဖိစပ်ပိုင် ကလေးတောင် ရှောက်ရေ အဖွဲ့ များ သည် အမျိုးသမီး အဖွဲ့ များ ဖြစ်လာသည်။
- ကျောင်း ကော်မတီ၊ မီးကော်မတီ၊ ဖြစ်စေ ရှောင် အဖွဲ့ ၅၆ အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ ရှောင်ရေ ၅၆ ဝေငွေ ရရှိရေတို့ကို အိမ်ဆောင်ရွက် သည်။
- ဒုဗ်ချပ်ရေ အဖွဲ့သည် ဖြိုငယ် အုပ်ချုပ်ရေ များ ခွဲ၊ ရဲစခန်း စသည် များ များ ၅၆ သက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- စာသင်ကျောင်း ၅၆ ဖက်သက် ဖြိုငယ် ပညာ ရေ များ ခွဲ၊ သဘာဝ ကေးအန္တရာယ် ယူ၍ အရေ ပေါ် အခြေအား ဖြိုလာပါက ဖြို နယ် အုပ်ချုပ်ရေ များ ခွဲ ၅၆ သက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည်။
- ဈေးဇွဲ တို့ အဖွဲ့ အစည်း များသည် ဖြိုငယ် ဖျန်လေ ဝိုင် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက် လာသည်ကို ဖျန်ဆင်ပါသည်။

# ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ







၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

စွဲ ဇူလိုင်လ ၁၅  
 နှစ် ၁၃၀

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်ရာ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးမှုများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများက အစဉ်အတိုင်း စစ်ဆေးစစ်ချက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်းအတွက် လူထုစည်းရုံးမှုများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးမှုများမှ သတင်းအချက်အလက်ကို၊ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖေဖေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၅၆၂၆၇၇၀	လူထုစည်းရုံးမှုများ၏ အမည် ဦးဖေဖေ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ	မြို့နယ် မော်လမြိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု မော်လမြိုင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၅	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) မွန်	၂၅	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုများ -----		ဘာသာများ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၀၂	၆၆
လူမျိုးစု (၂) မွန်	၅၇	၆၈
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၀	၂၃

(ခ) အခြေခံအောက်အဖုံ အသုံးအဆောင်များ

စားသောက်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အဖုံများ	အမှတ် ခြံမပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာဟပ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုမှည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရန်ပုံငွေပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၅ မိုင်  
မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(၈) ပတ်သက်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုယ်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_ ၁၀၅၅၀၀

(၉) ကျေးရွာတွင် ဦးစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာတွင် ပတ်သက်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများတိုက်ပိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဦးစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) \_\_\_\_\_  
(၂) \_\_\_\_\_

(၁၀) အကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာတွင် A ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး

A မှတ် ၉-၀၉-၂၀၁၉

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လက်မှတ်ကျိုးစွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး

A မှတ် ၉-၀၉-၂၀၁၉

ပေါင်းကြီး

လက်မှတ်            ၈.၉ 11. 2. 2019

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးထွန်းဖြူစွာ</u>					
ခန.စွဲ <u>11. 2. 2017</u>			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
<u>မန္တလေး</u>	<u>မန္တလေး</u>	<u>ပုဏ္ဏားကျွန်း</u>	<u>ပုဏ္ဏားကျွန်း</u>	<u>ပုဏ္ဏားကျွန်း</u>	

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	11. 2. 2017	11. 2. 2017	၃၆	၃၇	၃၃	
၂။ ကျေးရွာနှင့် မြို့နယ် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12. 2. 2017	12. 2. 2017	၃၆	၃၇	၃၃	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းမှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာတိုက် အဆင့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ်အား ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦး ထူး ဖိုလ်ခင်
နေ့စွဲ	၂၀. ၂. ၂၀၁၇
စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)	<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မုံရွာ
မြို့နယ်	ပေါင်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းထားခြင်း	
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်ရှိပြီး ဝေးကွာသောနေရာ၊ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ ခက်ခဲစွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။	၁ ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်ရှိပြီး ဝေးကွာသောနေရာ၊ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ ခက်ခဲစွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။
၂ ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်ရှိပြီး ဝေးကွာသောနေရာ၊ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ ခက်ခဲစွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။	၂ ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်ရှိပြီး ဝေးကွာသောနေရာ၊ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ ခက်ခဲစွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။
၃ မြို့နယ်အတွင်း ကမ်းလမ်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု မရှိဘဲ ခက်ခဲစွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။	၃ မြို့နယ်အတွင်း ကမ်းလမ်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု မရှိဘဲ ခက်ခဲစွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။
၄ ကားကမ်းကွင်း မရှိခြင်းကြောင့် ကမ်းလမ်းများ များစွာ ကျခက်စွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။	၄ ကားကမ်းကွင်း မရှိခြင်းကြောင့် ကမ်းလမ်းများ များစွာ ကျခက်စွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။
၅ အလုပ်အကိုင် အလွန် ခက်ခဲစွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။	၅ အလုပ်အကိုင် အလွန် ခက်ခဲစွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း	၁ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း
၂ နေရာအသစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ နေရာအသစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ နေရာအသစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ နေရာအသစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ သံဇာတ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ သံဇာတ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း	၅ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	(m+10)	1,300,000	1029
၂	ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်ရှိပြီး ဝေးကွာသောနေရာ၊ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ ခက်ခဲစွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။	(m+10)	800,000	1029
၃	ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်ရှိပြီး ဝေးကွာသောနေရာ၊ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ ခက်ခဲစွာ ချိတ်ဆက်ရမည်။	(m+10)	20,000,000	1029
၄	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း	(m+10)	15,000,000	1029
၅	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း	(m+10)	400,000	1029

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

ကမ်းနားပိုင်းကျေးရွာ၊ မုတ္တမ (ကျွဲခြံ) ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	သင်တန်း၊ သင်တန်းကျောင်း	ဒီပလိုမာ၊ သီဇီ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 12.2.2017  
ဒေါ်အေးအေး ဒေါ်အေးအေး

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးရွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ အညွှန်းရမည်။ (ယခုမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_ ကော်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)  ကော်ဝန်း(၁)  ကော်ဝန်း(၂)  ကော်ဝန်း(၃)  ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ ဗြဲနယ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုအင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး \_\_\_\_\_ အမည် \_\_\_\_\_ လက်မှတ် \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ \_\_\_\_\_

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးအုပ်စုအဖွဲ့ - ၄၅၅ ဗဟိုဦးစီးဌာန၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဝေဟင်မြို့နယ်၊ ဝေဟင်မြို့

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၁၁. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၁၂. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၁၃. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၁၄. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၁၅. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၁၆. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၁၇. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၁၈. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၁၉. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၂၀. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၂၁. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၂၂. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၂၃. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၂၄. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၂၅. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၂၆. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၂၇. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၂၈. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၂၉. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၃၀. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၃၁. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၃၂. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၃၃. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၃၄. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၃၅. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၃၆. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၃၇. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၃၈. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၃၉. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၄၀. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၄၁. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၄၂. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၄၃. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၄၄. ၂. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအရပ်အဝန်း - ၄၅. ၂. ၂၀၁၇



ဒုတိယကြိမ် ကျေးဇူးတင်ပေးဆောင်ရွက်ပေးမည့်  
 ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး ဖြေလုပ်သည့်နေ့ရက် - ၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၇၊ တနင်္ဂနွေ၊ နာရီ ၈ နာရီ

အစည်းအဝေး ဖြေလုပ်သည့် နေ့ရက် - ၁၂.၂.၂၀၁၇

အစည်းအဝေး ဖြေလုပ်သည့် နေ့ရက် - ၄.၁၁.၁၇၊ နာရီ ၄ နာရီ

အစည်းအဝေး ဖြေလုပ်သည့် နေ့ရက် - ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်ပေးဆောင်ရွက်ပေးမည့် ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေး ဖြေလုပ်ခြင်း

အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ - အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ - အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ

ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေး " " ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်

အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ " " ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ကို သတ်မှတ်ခြင်း

VPS နှင့် ပါဝင်ခြင်း ရွေးချယ်ခြင်း

ဝယ်ယူမှု အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ

စောင့်ကြည့်ခြင်း အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ

ဝေဖန်ခြင်း အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

မ.အ.မ.ကျွဲ/၉  
ကမ်း-၂၈

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရမည်။ MIS dataအနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအောက်အစဉ်	၁။ ဓက်ရေတွင်း ဖွင့် ဖော်ပြစာတင် စီစဉ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံခန့်ခွဲရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃။ စောင့်ရှောက်ရေး သင်တန်း စာတင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄။ ရွေးချယ်စာတင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅။ ရေ ဖွင့်ရေး မြောင်း၊ ဖော်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၇။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြေခံအောက်အစဉ်	၁။ သက်မွေးသင်တန်း ကျောင်း ဖွင့်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူညှိစားမလုပ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလုပ်
ကျေးမာရေးနှင့်အထက်စား	၀၁။ ဆေးပေးချက် တစ်ခုစီတစ်ခု ဖြစ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၀၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀၁။ များအင်အားကိုး ဝိုင်းချိ ဖြစ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၀၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀၁။ စာကြည့် ဝိုင်းချိ စောက်စောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၀၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

### ၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

