

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နေဖြူမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကမ်းနားစုကျေးရွာ၊ ဗျည်း(အလယ်)အုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (ကျေးရွာတည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 - ၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)
 - ၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
 - ၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
 - ၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)
 - ၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)
 - ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
 - ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် ပုံစံ-၁ (PC-1)
 - ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ-၂ (PC-2)
 - ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ-၃ (PC-3)
 - ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
 - ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ ဗျင်းညား(အလယ်)အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ် ထောင် စု	ကျား	မ	လူဦးရေ စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
၁။	ကမ်းနားစု	၂၅	၄၈	၄၀	၈၈	
၂။	အလယ်စု	၃၅	၄၁	၆၁	၁၀၂	
၃။	ကြံခင်းစု	၇၆	၁၃၂	၁၃၆	၂၆၈	
၄။	ကနီတန်း	၄၅	၁၀၅	၁၀၃	၂၀၈	
၅။	ရွာကလေး	၅၉	၉၈	၁၄၅	၂၄၃	
၆။	တရုတ်စု	၂၇	၆၈	၅၇	၂၅၀	
၇။	အနောက်စု	၇၀	၉၈	၁၃၂	၂၃၀	
၈။	ရွာသစ်ကုန်း	၄၈	၇၀	၈၂	၁၅၂	
၉။	အင်းတွန်ကြီး	၁၁၃	၂၂၇	၂၅၆	၄၈၃	
၁၀။	အုန်းပင်စု	၅၉	၁၁၁	၁၂၂	၂၃၃	
၁၁။	ဗျင်းညား	၃၃	၆၈	၇၁	၁၃၉	
၁၂။	ညောင်နီရိုး	၇၂	၁၅၉	၁၆၆	၃၂၅	
၁၃။	ပွတ်စလီ	၆၁	၉၉	၁၁၆	၂၀၈	
၁၄။	စက်တု	၅၀	၁၂၆	၉၆	၂၂၂	

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကမ်းနားစုကျေးရွာကို(၁၈၈၀)ခုနှစ်ခန့်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ရွာ၏အရှေ့အရပ်တွင် ကပ်လျက်စီးနေသောချောင်းကိုအစွဲပြု၍ကမ်းနားစုရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ရွာ စတင်တည်ထောင်စ ကအိမ်ခြေ(၃)လုံးခန့်ဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။အလွန်မြေဆီ၊မြေဩဇာ ပြည့်ဝသောအရပ်ဖြစ် သောကြောင့်ကြီးမားသောချုံနွယ်များကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကာစတင်၍ရွာတည်ခဲ့သည်။ရှေးအခါက မိုးရာသီတွင်မြို့သို့သွားလိုပါက လှေ၊သမ္ဗန်များဖြင့်သွား ရောက်ကြရပြီးနွေအခါတွင်လှည်းများဖြင့် သွားလာ၍ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပြုကြသည်။ဘိုးဘေးလက်ထက်တွင် မြေဆီမြေဩဇာများသ ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်များကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်ဆန်ရေစပါး၊သားငါးများ၊အလွန်ပေါ် မျာသ ဖြင့်ရွာသူရွာသားများပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ခဲ့ကြရသည်။ရှေးပဝေသနီရွာတည်စမှစ၍ယခုအချိ န်ထိတိုင်ဘာသာပေါင်းစုံနေထိုင်ကြသော်လည်းအေးအတူပူအမျှချစ်ခင်စည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင် ခဲ့ကြသည်။အင်အားကြီးမားသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပြောပလောက်အောင်မခံစားဘူးချေ။ ကျီး ကန်းသိုက်တာတစ်ကြိမ်၊အိပ်ပျက်တာတစ်ကြိမ်ကျိုးစဉ်ကအိမ်အောက်သို့ ရေအနည်းငယ်သာဝင်ခဲ့ ဘူးလေသည်။ဗျည်းချောင်းကူးတံတား(ကမ်းနားစု)ကို(၁၉၄၅)ခုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့် တွင်ရွာသူ/ရွာသား များ၏မတည်ငွေ၊ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှစေတနာရှင်များ၏ထည့်ဝင်ငွေ၊လှူဒါန်းငွေများဖြင့် တ ည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။(၁၉၉၈)ခုနှစ်ခန့်တွင်တံတားဟောင်းနွမ်းပျက်စီးသွားသဖြင့်ယခု လက်ရှိတံ တားကိုအသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။(၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင်ရွာသူရွာသားများ၏ထည့်ဝင်ငွေဖြ င့် ရွာတွင်းသွားလာရေးလွယ်ကူစေရန် ကွန်ကရစ်လမ်းကိုဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)ဦး၊ မ (၈)ဦး

ကမ်းနားစုကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
တတိယနှစ်စက်ဝန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၅.၈.၂၀၂၀	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၄	၈	၁၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၅.၈.၂၀၂၀	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့စပ်စပ်သိသောလူငယ်လေးများ	၉	၆	၁၅	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calendar)	၁၅.၈.၂၀၂၀	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ်လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၁	၁၆	၂၇	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၅.၈.၂၀၂၀	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၅.၈.၂၀၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် (Access to control over)	၁၅.၈.၂၀၂၀	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၀	၁၀	၂၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များ
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၁၅.၈.၂၀၂၀	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအားအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

၈	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စဉ်စားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၈.၇.၂၀၂၀	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	၁၀	၁၄	၂၄	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၃.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	၃၄	၂၈	၆၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုစီးပွားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



၁။ ခေမာမြေပုံ၊ နယ်၊ ဗျင်းညား(အလယ်)အုပ်စု၊ ကမ်းနားစုကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကမ်းနားစုကျေးရွာသည် ခေမာမြေပုံ၊ နယ်၊ ဗျင်းညား(အလယ်)အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ခေမာမြေပုံ၏ အနောက်မြောက်ဘက်အရပ်တွင် တည်ရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် တရုတ်စု ကျေးရွာ နှင့် မြောက်ဘက်တွင် အနောက်စုကျေးရွာတို့နှင့်ထိစပ်နေပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာအိမ်ထောင်စု (၂၂) စုနှင့် ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသည်။ အစွဲလမ်းဘာသာကို ကွယ်သော အခြားမြန်မာနိုင်ငံသား အိမ်ထောင်စု (၂) စုနှင့် ကရင်အိမ်ထောင်စု (၁) စု ရှိပါသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်ယာ မြေ လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းများရှိပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ပထမနှစ်)စက်ဝန်းတွင် လည်းရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းအားတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းကိုသာ အသုံးပြုကြပါသည်။

သောက်သုံးရေ

နေရာသီတွင်သောက်သုံးရေအသင့်အတင့်ရရှိပြီးမိုးရာသီတွင်သောက်သုံးရေကိုလုံလောက်စွာ ရရှိပါသည်။

ပညာရေး

ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့်မူလတန်းပညာရေးကိုနီးစပ် ရာကျေးရွာများ ဖြစ် သော ဗျင်းညားကျေးရွာ ၊ရွာကလေးတို့တွင် ပညာသင်ကြားရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကမ်းနားစုကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ကျန်းမာရေးပြသနားများဖြစ်ပေါ်လာပါကကျောင်းစုတိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ရွာကလေးကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊နေဖြူဆေးရုံများသို့သွားရောက် ကုသ ရ ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ကမ်းနားစုကျေးရွာတွင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုသာအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီးကျေးရွာ၏ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး တို့တွင် လက်လှမ်းမီမှု အားနည်းနေပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉) ဦး၊ မ(၆)ဦး

၂။ နေဖြူမြို့နယ်၊ ဗိုလ်တန်း(အလယ်)အုပ်စု၊ ကမ်းနားစုကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကမ္ဘာမြေအရာ	ရာသီခွင်ပြဇယား												ရာသီဥတု		
	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်			
ရေအရင်းအမြစ်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	ရေ
မိုးရေ															မိုး
ဝင်ငွေ	၁		၁၁	၁၁			၁၁၁	၁၁၁၁၁	၁၁	၁၁	၁၁၁	၁၁၁၁၁	၁၁၁	၁၁၁	ဝင်ငွေ
ကျန်းမာရေး		+	+			+	+								ကျန်းမာရေးအဆင့်
ပွဲတော်ကျင်းပ															ပွဲတော်ကျင်းပ
သောက်သုံးရေရှိမှု															သောက်သုံးရေ
အစားအသောက်															အစားအသောက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကမ်းနားစုကျေးရွာတွင် ဝါဆို၊ ဝါဆိုခေါင်လများတွင် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင်ရိတ်သိမ်းကာ နွေစပါးကို ပြန်လည်စိုက်ပျိုး၍ တပေါင်းလတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ မတ်ပဲကို နတ်တော်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး တပေါင်းလတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ထိုလများတွင် နေ့စားလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် ဝင်ငွေကောင်းမွန်သောလများ လည်းဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် မိုးရာသီတွင်သွားလာရေးအနည်းငယ်ခက်ခဲပြီး နွေရာသီတွင်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များ အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင်ဝါဆိုသင်္ကြန်ပွဲ၊ ဝါခေါင်လတွင် စာရေးတံမဲပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင်ကထိန်ပွဲ၊ နတ်တော်လတွင် ခရစ်စမတ်ပွဲ၊ ပြာသိုလတွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် ဘုရားပွဲများကို ရွာလုံးကျွတ်ဆင်နွှဲကြပါသည်။ သောက်သုံးရေ အနေဖြင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသင့်အတင့်ရရှိပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ကမ်းနားစုကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သော လများတွင်သာ ဝင်ငွေကောင်းမွန်ကြပါသည်။ ရာသီဥတုအလိုက်ပွဲတော်များကို တစ်ရွာလုံး ပျော်ရွှင်စွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၁)ဦး၊ မ (၁၆)ဦး

၃။ ဓနဖြူမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ဦးညွှန်(အလယ်)အုပ်စု၊ ကမ်းနားစုကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဇယား

ကမ်းနားစုကျေးရွာ

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်(၁၀)ဧကထက်ကျော်၊ သစ်အိမ်လယ်ယာသုံးစက်၊ ဆိုင်ကယ်	၂	၈%
အလယ်အလတ်	လယ်(၅)ဧကထက်ကျော်၊ သစ်၊ ဝါးအိမ်ဆိုင်ကယ်	၅	၂၀%
နွမ်းပါး	ခနိမိုး၊ ဝါးအိမ်၊ နေ့စားလုပ်သား၊ ဇာတ်ကျောင်းသားရှိ	၁၈	၇၂%
	စုစုပေါင်း	၂၅	၁၀၀%
	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀)ဦး မ (၁၀)ဦး		

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အနောက်စုကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စု ဟူ၍သုံးမျိုးရှိပါသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ(၂)အိမ်ထောင်စုရှိပြီး အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုများသည် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအသင့်အတင့်ရှိပြီး ငွေကြေးအနည်းငယ် အဆင်ပြေကြပါသည်။ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများသည် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိခြင်း ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှခြင်းများနှင့် ဝါးအိမ် ခနိမိုးများသာပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု (၅)အိမ်(၂၀%)ရှိပြီး၊ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၁၈)အိမ်(၇၂%)ရှိပါသည်။ ကမ်းနားစုကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများပြားပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိကအားကိုးရပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်း မရှိသောအချိန်များတွင်နေ့စားအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

လယ်ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စု(၇)စုသာရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိ၊ နေ့စားလုပ်ကိုင်ရသော အိမ်ထောင်စုများခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်းများကြောင့် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ် ကိုင်နေကြရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၀)ဦး၊ မ(၁၀)ဦး

၄။ နေဖြူမြို့နယ်၊ ဗျင်းညား(အလယ်)အုပ်စု၊ ကမ်းနားစုကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



ကမ်းနားစုကျေးရွာတွင်ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့အစည်း(၅)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ ပက်မြန်မာ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့နှင့်ပရဟိတအဖွဲ့၊ သမချေးငွေအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု)အဖွဲ့သည်ကျေးရွာအတွင်းရှိသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်။ ပရဟိတအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးနှင့် ဘာသာရေးပွဲတော် တို့တွင်အဓိက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်။

အနှစ်ချုပ်

ကမ်းနားစုကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုများကို ပြသခြင်း ဆွေး နွေးခြင်းဖြင့် သဘာဝ အန္တရာယ်များ ကျရောက်ပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်မည်သို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည်၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကိုလည်းသိရှိနားလည်လာနိုင်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၉)ဦး၊ မ (၁၀)ဦး

၅။ နေဖြူမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (အလယ်) အုပ်စု၊ ကမ်းနားစုကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


ကမ်းနားစုကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသီးသန့် သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသီးသန့် သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ လယ်ယာသုံးစက်၊ ထော်လာဂျီတို့ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှ လယ်၊ ချောင်း၊ တံတား၊ လမ်းတို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားသီးသန့် ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်မှာ လယ်ယာသုံးစက်၊ ချောင်း၊ တံတားတို့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးသီးသန့် ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်မှာ အပ်ချုပ်စက် ဖြစ်သည်။ ကျန်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ ထိန်းချုပ်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသား များကသာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူဆွေးနွေး စေခြင်း ဖြင့် အရင်းအမြစ် များအား တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။

အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးများအတွက် အရင်းအမြစ်နည်းပါးနေခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သုံးစွဲတာခြင်း တူသော်လည်း အမျိုးသားများမှ ပိုမိုထိန်းချုပ်နေပါသည်။

- ကျား (၁၀) ဦး၊ မ (၁၀) ဦး

၆။ နေဖြူမြို့နယ်၊ ဗျင်းညား(အလယ်)အုပ်စု၊ ကမ်းနားစုကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ။



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကမ်းနားစုကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကြီး(၆) ခု ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ယင်းခေါင်းစဉ်ကြီး(၆)ခုမှာအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်၊ အမွေရ ပိုင်ခွင့်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ပိုင်ခွင့် တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမွေရရှိမှု

ကမ်းနားစုကျေးရွာ၏ အမွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ(၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားနှင့်တန်းတူအမွေရရှိမှုရှိပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်

အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်သည် အမျိုးသား(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီး(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသားများသည်အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်တွင်ရှေးကဦးဆောင် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ကမ်းနားစုကျေးရွာရှိအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်အမျိုးသား(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး၊ အမျိုးသမီး(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးလုပ်ကိုင်နိုင်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးနေပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားများသည်(၄၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည်(၉၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသားများသည်အိမ်၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေနေရသောကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အားနည်းပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု တွင် အမျိုးသား(၈၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီး(၆၀)ရာခိုင် နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသား(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီး(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများ သည်အမျိုးသမီးများ ထက်ဦးဆောင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ကမ်းနားစုကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု တို့တွင် အမျိုးသမီးများ အားနည်းနေပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၀)ဦး၊

နေဖြူမြို့နယ်၊ ဗျင်းညား(အလယ်)အုပ်စု၊ ကမ်းနားစုကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရန် ကော်မတီဝင်များ ဆွေးနွေးနေပုံ



နေဖြူမြို့နယ်၊ ဗျင်းညား(အလယ်)အုပ်စု၊ ကမ်းနားစုကျေးရွာ၏ ကြေးငြာသင်ပုန်းတွင် ကျေးရွာလူထုသိရှိနိုင်အောင် မြို့နယ်အဆင့်ဝေဖန်အကြံပြုတာဝန်ခံများ၏ ဖုန်းနံပါတ်များ ကပ်ပြထားရှိခြင်း



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များအမည်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးမြင့်ဇော်	√		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ခင်မေလေး		√	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးအောင်သူ	√		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်ဆွေဆွေအောင်		√	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်ကြည်ဝင်း		√	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာစာရင်းကိုင်				
၁။	ဦးအောင်ဇော်ထွဋ်	√		တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးသိန်းလွင်	√		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ		√	အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်မေသန်းထွဋ်		√	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးမြင့်ဆွေ	√		အဖွဲ့ဝင်
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးအေးငွေ	√		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်ခင်မာချို		√	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးကျော်သူထိုက်	√		ပံ့ပိုးကူညီသူ
၂။	ဒေါ်စုစန္ဒာ		√	ပံ့ပိုးကူညီသူ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်စဉ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတောရပ်စံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ တာဆင့် ပြုစုခံယူရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖိုးအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ''	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖိုးကောင်စံလင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဝန်ကြီး မြို့နယ် ဝန်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းဘူး(အကျယ်)
		ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ
လူမျိုးစု (၁) အမဝါ	၂၆	ဘာသာ (၁) မူရမ်းဝါဒ	၂၆
လူမျိုးစု (၂) အင်္ဂလိပ်	၄	ဘာသာ (၂) အင်္ဂလိပ်	၄
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပညာရေးအဆင့်များ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁	၄၆ / အင်္ဂလိပ်	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) အမဝါ	၁၃၅	၄၁
လူမျိုးစု (၂) အင်္ဂလိပ်	၁၈၇	၈၇
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၂၄	၆

(စ) အခြေခံအထောက်အကူ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အကူများ	အမှတ် ခြံပေါ်
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မယားမပန်း	<input type="checkbox"/>	မရုပ်ပာပန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာမှ လာ သူ		ရွာတွင် နေ ထိုင် သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာ မှလာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ ဘ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ ဘ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ် သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ခ) ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်း

(၁) ဤကော့စွာစီမံကိန်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော အကျိုးစီးပွားများကို မည်သို့ကွဲပြားစေမည်? မိုင် ၂၂၀၀၀/မိုင်ပါ

(၂) ဤကော့စွာမှ ထွက်ပေါ်လာသော အကျိုးစီးပွားများကို သွားလာရာတွင် ကြားဖြင့် သည့်အချိန်

အခြားကံအလဲ ရာသီတွင် ကြားဖြင့် ----- ဝတ်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မိုက်လွင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြားဖြင့် ----- ဝတ်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မိုက်လွင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကော့စွာတွင် ဖြစ်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကော့စွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်မှုပြင်ဆင်မှုပုံစံ ဤကော့စွာတွင် ကော့စွာဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဣတဒါများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကော့စွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကော့စွာမူဝါဒရေးဆရာ

အမည် ဦး မြင့်စိန်

လက်မှတ် ၀၄. ၈.၈.၂၀၁၈

လူထုဝတ်မှုပြင်ဆင်မှု

အမည် ဦး ကော်စိန်

လက်မှတ် ၀၄.၅. ၈.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဉာဏ်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စံလင်း
 ဇနီး ဒီဒီအိမ် စက်ဝန်းအားပေးကြံ့ခိုင်မှု စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ခနဲမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်ဘက် ကျေးရွာ တယ်ခါး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအမျိုးအစား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် လူမျိုးအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေး	၈.၆.၂၀၁၆	၈.၆.၂၀၁၆	၁၉	၁၁	၃၀	မာ.၂၆၇ မြစ်ကမ်း-၂	၃၀	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၆.၂၀၁၆	၇.၆.၂၀၁၆	၁၄	၁၀	၂၄	မာ.၂၆၇ မြစ်ကမ်း-၄	၃၀	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချာသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇.၉.၂၀၁၆	၇.၉.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၉.၂၀၁၆	၁၂.၉.၂၀၁၆	၁၉	၁၅	၃၄	မာ.၂၆၇ ၃၀ မြစ်ကမ်း + ၄		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁၁.၂၀၁၆	၁၇.၁၁.၂၀၁၆	၇	၇	၁၄	မာ.၁၄	၃၀	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁၁.၂၀၁၆	၁၇.၁၁.၂၀၁၆	၇	၇	၁၄	မာ.၁၄	၃၀	

ရော့ဆွဲခြင်း	၁၉.၁၁.၂၀၁၈	၁၉.၁၁.၂၀၁၈	၇	၇	၁၄	မဟာ		၃၀
၆.၄၊ ဗြဲ/ထိန်းအစီအစဉ် ရော့ဆွဲခြင်း	၁၉.၁၁.၂၀၁၈	၁၉.၁၁.၂၀၁၈	၇	၇	၁၄	မဟာ		၃၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလဲ	မလဲ	မလဲ	မလဲ	မလဲ	မလဲ		
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယအကြိမ်	၄.၁၁.၂၀၁၉	၄.၁၁.၂၀၁၉	၈	၉	၁၇	မဟာ ၁၄	အခြား ဖြန့်ဖြူးရေး (၃)	၃၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၁၁.၂၀၁၉	၂၅.၁၁.၂၀၁၉	၈	၉	၁၇	မဟာ ၁၄	အခြား ဖြန့်ဖြူးရေး (၃)	၃၀
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၄.၁၂.၂၀၁၉	၄.၁၂.၂၀၁၉	၇	၈	၁၅	မဟာ ၁၅		၃၀/
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၂၀၁၉	၂၂.၁၂.၂၀၁၉	၁၄	၁၆	၃၀	မဟာ ၃၀		



ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - ခရစ်လောပညာ (၅) နှစ် အတွင်း၊ ကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းရေး၊ မျှော်မှန်းလှူဒါန်းထုတ်ဖော်မှုများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းထုတ်ဖော်မှုများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းထုတ်ဖော်မှုများ
၀	၀
၁	၂
၂	၃
၃	၄
၄	၅
၅	၆
၆	၇
၇	၈
၈	၉
၉	၀

ဂ။ လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပြုပြင်တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုပြင်တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀				
၁	အထိမ်းအမှတ် နေရာထုတ်ဖော်	က + ဖ	၇၅၀၀၀၀	၁၀၇
၂	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ခြင်း	က + ဖ	၇၀၀၀၀၀	၁၀၇
၃	အိမ်အင်အားထိန်းသိမ်းခြင်း	က + ဖ		၁၀၇
၄	အထိမ်းအမှတ် နေရာ	က		၁၀၇
၅	အခြေခံစီမံခန့်ခွဲခြင်း	က		၁၀၇
၆				
၇				
၈				

ယး လူ့ဝင်္ဂါမိန်းစား လာပညာ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစိုက်ပျိုးရေးအားအားပေးခြင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အရင်းကဏ္ဍ
၁	မြို့နယ်၊ ရေ၊ နေအိမ်အစားအသုံး	က	
၂	မြို့နယ်၊ ရေ၊ နေအိမ်အစားအသုံး	က	
၃	မြို့နယ်၊ ရေ၊ နေအိမ်အစားအသုံး	က	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာမိန်းစားအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးမြင့်စေတ လက်မှတ် မြင့် နေ့စွဲ ၉.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲပေးတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိမိကမ်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။ မိမိကမ်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်လှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၀၃၈၀၅၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အေးအေးခိုင်
မြန်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းမာလယ်
		ကျေးရွာ ကမ်းခြားစု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၃	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၃
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာလူမျိုး	၄	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ	၄
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၀	၃၉	၈၉
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာလူမျိုး	၁၀	၁၀	၂၀
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၁	၆	၂၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ် ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက် သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင် ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာများမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်ဆည်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဝေါ်ဇော့ဇော့ဒိုင်			
နေ့စွဲ	၂၅.၇. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀) ✓စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
မြည်နယ်/တိုင်း	ကျောက်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ဇေယျာ	ပျဉ်းမာင်
			ကျေးရွာ
			ကမ်းနားစု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ရပ်ဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြင်သောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
* မြို့ကြားတွင် ဆက်သွယ်ထားသော ကွန်ကရစ် လမ်းမှာကျဉ်းမြောင်း၍ အားလျာရန် နားထောင် မဖြစ်ကြပါ။	□ ကျား □မ.ဇာကျား+ မ
* ဘေးကင်းစွာ ရေ သန့်ရှင်း မြေပြေ၍ ပြာချရတာ များကျန်းမာရေး ဖြစ်ပေါ်စေ နှင့် ရေအိုင်ရခြင်း	□ ကျား □မ.ဇာကျား+ မ
* ဥပမာအားဖြင့် လာရန် နှင့် ကျောင်းသားများ စာကြည့်တိုက် နားထောင် လုံလောက်စွာမရှိခြင်း	□ ကျား □မ.ဇာကျား+ မ
* ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပြီး ရေ ကျောက်ခဲခြင်း	ဇာကျား □မ □ ကျား+ မ
* အညီညွတ် မဟုတ်ဘဲ နှစ်စဉ် ပါးခြင်း	ဇာကျား □မ □ ကျား+ မ
* စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အခက်အခဲရှိခြင်း	ဇာကျား □မ □ ကျား+ မ
* ဓမ္မဇာကျား နည်းပညာ အခက်အခဲရှိခြင်း	ကျား
* ထင်းအားထိုး လောင်းစာ တောင်း နည်းပညာ အခက်အခဲရှိခြင်း	ကျား
* ရေဦး မတည့်စွာ မပြုစု လုပ်ငန်းများ အခက်အခဲရှိခြင်း	ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းနှေးနှေးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
* ဖွဲ့စည်းပုံအား များ မချိန်ကုသီ မလွှဲ ကဆင်ပြေ ဖွဲ့စည်း ကုသောရွာ ရွာ အားလုံး နေရာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
* ဘဏ်၊ ငွေကြေး ဓာတ်အား ရုံး၊ ရေ၊ လုံခြုံရေး ရွာ ရရှိရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
* အပင်း၊ ရောင်း လုံခြုံရေး ရွာရရှိ ဖွဲ့စည်းပုံ အား များ ကဆင်ပြေရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
* အဆည်း ကစား ဖွဲ့စည်းရေး ကျေးလုံခြုံရေး ရွာရရှိရေး	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
* အ ဘိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွား လာရေး	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
* စိုက်ပျိုးရေး၊ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
* ကျေးပြားရေး၊ နည်းပညာ များ ဘိပညာရေး	ကျား
* ထင်းကစား ထိုး လောင်း နည်းပညာ ရရှိရေး	ကျား
* ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ ရရှိ စီးပွားရေး ကဆင်ပြေရေး	ကျား + မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစနစ် မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွန်ကရင်လမ်း (ကျွန်းလမ်း) ကျား + မ	ကျား + မ	အခြား	၁၁၀ သိန်း	၆၉	၇၀	၁၃၉
၂	၆၇၃၁/ တွင်း/ ကန်/ ဇာရိ	ကျား + မ	ကျေးရွာ	၁၂၀ သိန်း	၆၉	၇၀	၁၃၉
၃	ဒီဇယ် ဂင်္ဂါ	ကျား + မ	မြို့နယ်	၂၅ သိန်း	၆၉	၇၀	၁၃၉
၄	ကန်စီသုံးစိုက်ရေး	ကျား	ကျေးရွာ	၂၈၀ သိန်း	၆၉	၇၀	၁၃၉
၅	စာ ကြည့် တိုက်	ကျား	ကျေးရွာ	၁၅၀ သိန်း	၆၉	၇၀	၁၃၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း	ကျား	အခြား
၂	ရွေးချယ်ရေး သင်တန်း	ကျား	အခြား
၃	ယင်းစား နှစ်လောင်းစားရေး	ကျား	၂
၄	ရင်းနှီး မတည် ရွှေ	ကျား + မ	၂
၅			၂

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကန်စီမံကိန်းအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မြင့်အောင် လက်မှတ် မြင့် နေ့စွဲ ၂၅-၉-၂၀၂၅

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤ ဤအချက်အလက်များကိုစိမ့်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ့်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်ခင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၇၀၃၈၀၇၈၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်လှစို
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းမာန်အလယ်
		ကျေးရွာ ကမ်းနားစု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၂၆	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၂၂
လူမျိုးစု (၂)---မွန်အလယ်---	၂	ဘာသာ(၂)---ဗုဒ္ဓလာမ်---	၃
လူမျိုးစု (၃)---ဧရာဝတီ---	၁	ဘာသာ(၃)---ဗုဒ္ဓလာမ်---	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ-	၄၈	၃၀	၇၈
လူမျိုးစု (၂)-မွတ်စလင်	၄	၆	၁၀
လူမျိုးစု (၃)-ဣန္ဒြေ	၃	၄	၇
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀	၅	၂၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ဟင်းခတ်များမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဖုတ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း၊ ကတ္တရာလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း၊ မြေသားလမ်း၊ လူသွားလမ်း၊ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၂၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅ မိနစ် - - - - - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅ မိနစ် - - - - - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြစ်မံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြန်မောင်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၇.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နီလာစို
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၇.၂၀၂၀

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများဖိစီးနှိပ်နှိမ်အဆင်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးနိထမ်း အမည် - **ခေါ်နီလာခိုင်၊ ခေါ်အိမ်၊ သိဇွတ်နီ**

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၇.၂၀၂၀ တော်ဝန်အာအမှတ်ဖြင့်ပါ တော်ဝန်(၁) တော်ဝန်(၂) တော်ဝန်(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ရေဝတီ	မြို့နယ်	၀-၂၆၁၂
		ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
		မျှော်လင့် အလယ်	လမ်းနားစု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အတွက်	အမျိုးသမီး အတွက်	အိမ် ထောင်စုအရ အတွက်	လူမှုစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမှုစုအမည်	အိမ် ထောင်စု ပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၇.၂၀	၂၀၂၀.၇.၂၀	၁၀	၁၄	၂၂	ဗမာ-၂၁ ကရင်-၂ မွတ်စလင်-၁	၂၅	၈၈%	
၂။ ကျေးရွာပွဲ၊ မြို့ရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၇.၂၀	၂၀၂၀.၇.၂၀	၁၀	၁၄	၂၂	ဗမာ-၂၁ ကရင်-၂ မွတ်စလင်-၁	၂၅	၈၈%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အစည်းအဝေး									

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
လမ်း၊ ကောင်းပါကကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးပြီးစေသည့်အတွက် သီးခြားလျှောက်ထားချက်များ ခိုင်မာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
သန့်ရှင်းစေရန်အတွက် ရေရရှိရေးအတွက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီး ဂရိလ်လျှင်လျှင်အဖွဲ့အစည်းများ ပညာရေး အသိအမြင်တိုးတက်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာတွင် အရာရှိများ ပါဝင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
အကြည့်တိုက်ဂရိလျှင် အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
မွေးမြူရေးနှင့် ပညာရေးပညာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်လျှော့ချရေးနှင့် ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
ငွေကြေး အရင်းအနှီးများ ဂရိလ်လျှင်မီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းများ၊ လမ်းကွေးချောင်းများ၊ ရေအိတ်များ	ကျား + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၅၀ သိန်း	၄၈	၄၀	၈၈
၂	ရေသန့်တွင်း၊ ရေကန်၊ ရေခက်	ကျား + မ	ရေပိုမို	၇၀ သိန်း	၄၈	၄၀	၈၈
၃	ရွယ်အင်္ကျီ၊ ဖိလစ်ရေ	ကျား + မ	ဖိလစ်ရေ	၆၀ သိန်း	၄၈	၄၀	၈၈
၄	ဘက်ဆိုင်ဆေးကုရေးဌာန	ကျား	ကျေးရွာအထောက်အကူ		၄၈	၄၀	၈၈
၅	ဆက်သွယ်ရေး	ကျား	အခြား		၄၈	၄၀	၈၈
၆							
၇							
၈							

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်း	ကျား	စိုက်ပျိုးရေး
၂	မွေးမြူရေး သင်တန်း	ကျား	အခြား
၃	တစ်ခွက်၊ ဝိုင်၊ လောင်စာ သင်တန်း	ကျား	အခြား
၄	ရေ၊ နွေးမတည်ရွေ	ကျား + မ	အခြား
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဖြူစိတ် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၇.၂၀.၂၀
 ဒေါ်ခင်မေဇူး ၂၈ ၂၀၂၀.၇.၂၀၂၀



အခင်းအေး: ပြုလုပ်သည်နေရာ	ကမ်းနား: ခုကျေးရွာ၊ ဒေါ်ခင်မေလေး၊ ဇနီး
အခင်းအေး: ပြုလုပ်သည်အချိန်	နေ့: လည် (၁၁: ၀၀) နာရီ
အခင်းအေး: ပြုလုပ်သည်နေ့ရက်	၂၈. ၇. ၂၀၂၀
အခင်းအေး: ပြုလုပ်သည်အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအခင်းအေး:
အခင်းအေး: တက်ရောက်သူ	ကျား: (၁၀) ဦး၊ မ(၁၄) ဦး၊ ခုစုပေါင်း (၂၄) ဦး

အခင်းအေး: ကျွမ်းကျင်မှုပုံစံ၊ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရှည်ရှယ်ချက်

(၁)။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေခံသဘောတရားများအား ဂြမ်းလမ်းပြသနိုင်ရန်။

(၂)။ ကျေးရွာလူဦးရေစာရင်းကောက်ယူခြင်းနှင့်ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ ကောက်ယူဖြည့်သွင်းနိုင်ရန်။

(၃)။ ကျေးရွာလူထုအား စီမံကိန်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ချည်းမျဉ်း၊ ချည်းကမ်းများနှင့် ရင်းနှီးမှု ရရှိစေရန်။

(၄)။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဆုံးဖြတ်အတည်ပြုနိုင်ရန်။

(၅)။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်။

(၆)။ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးချက်များ

ဗျဉ်း (အလယ်) ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမ်းနား: ခုကျေးရွာ၏ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်) စက်ဝန်း၏ ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအခင်းအေးကို (၂၈. ၇. ၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၁: ၀၀) နာရီတွင် ကမ်းနား: ခုကျေးရွာ၊ ဒေါ်ခင်မေလေး၊ ဇနီးနှင့် ဂြမ်းလမ်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နီလာဆိုးမှ အခင်းအေးကျွမ်းကျင်မှုပုံစံ၊ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရှည်ရှယ်ချက်အား ဂြမ်းလမ်းပြသနိုင်ရန် အခင်းအေးသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံ

မိမိတို့(ဇာတိယဒွစ်)ခက်ဝန်း၏ (ပထမအကြိမ်၊ ခုတိယအကြိမ်ပေါ်၍) ကျွမ်းပရသည့် အခင်းအဝေးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလှိုတစ်ရက်ထဲကျမ်းပရဒါဗ္ဗန္ဓာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဖြစ်ပေါ်နေသော Covid-19 ရောဂါ ကြောင့် ယူရူပေး ဖြင့် အခင်းအဝေး ကို ကျမ်းပရဒါဗ္ဗန္ဓာ ပရဒါဗ္ဗန္ဓာ၊ ယခင်(ခုတိယဒွစ်)ခက်ဝန်း တွင် ကျမ်းပရဒါဗ္ဗန္ဓာ သလိုမျိုး ဆောင်ရွက်မရသည့် အတွက် တစ်ရက်ထဲ ခွင့်အခင်းအဝေး ကို ကျမ်းပရဒါဗ္ဗန္ဓာ ဖြစ်သလို ယူရူပေး ဖြင့် ကျမ်းပ ဆောင်ရွက် ခွင့် မရှိသော်လည်း ကျေးဇူးတင်အိမ်ခြေနည်း သည် အတွက် ကျေးဇူး ခေါ်မိ ဆောင်ရွက် ခွင့် တို့ နှင့် ဖော်ပြ အခင်းအဝေး ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ် ကြောင်း ကို ကျေးဇူးတင်အိမ် နှင့် ဆောင်ရွက် ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

ယူရူ ခင်းရှုံးပေးဖူး၊ အိန်ဒိုလာဆိုးမှ ယခုအချိန်သည် Covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေသော အချိန်ကာလဖြစ်သော်လည်း စိမ့်ကိန်းသည် ဆက်လက် အဆောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း (ခုတိယဒွစ်)ခက်ဝန်း တွင် အခင်းအဝေး ပထမအကြိမ်၊ ခုတိယအကြိမ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ သလို ကျမ်းပ မှာ ဖြစ် ကြောင်း၊ ယခု နှစ်တွင် ကျေးဇူးတင် ယူရူပေး ခင် အကဲဖြတ်ခြင်း အား ဆောင်ရွက် မှု မပြုလုပ်ဘဲ (ခုတိယဒွစ်)ခက်ဝန်း တွင် ကျေးဇူးတင် ယူရူပေး ချယ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များအား ကျေးဇူးတင် ယူရူပေး ဖြင့် လုပ် ချုပ်ပြီး ထပ်တိုး ချဲ့ထွင်လုပ်ငန်း များအား ထပ်တိုး နိုင်ကြောင်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်း များအား ကျေးဇူးတင် ယူရူပေး ချယ်ထား အလုပ် အလုပ် ဖြင့် လုပ် ချုပ်ပေး လေ့ရှိကြောင်း၊ ကော်မတီဝင် များကိုလည်း (ခုတိယဒွစ်)ခက်ဝန်း တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ သူ များအား ဖြင့် လုပ် ချုပ်ဆောင်ရွက် ချုပ်ကြောင်း၊ တာဝန်ဆက်လက် ထမ်းဆောင်နိုင်သူ များအား အစားထိုး ချယ်ထား ရမည် ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် စိမ့်ကိန်း မှု လက် အလုပ် ကော်မတီဝင် များအား သင်တန်း ပေး ခြင်း အား ဆောင်ရွက် ချုပ် ထား သည့် အတွက် အသစ် ဝင် ရောက် လာသော ကော်မတီဝင် များ အနေဖြင့် သင်တန်း များ မှု မဟုတ် သဖြင့် ဆင်တန်း ရရှိပြီး သော သူ များ အား ဖြင့် လုပ် ချုပ် တာဝန် ထမ်း ဆောင် လေ့ရှိ ကြောင်း ကို ကျေးဇူးတင် အိမ် နှင့် ဆောင်ရွက် ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ လက်ထောက်နည်းယူဟောများမှ ယခုအကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများသည် စိမ့်ကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျှင် မရသော်လည်း ကျေးဇူးလူထုအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့် ပါဝင်စပ်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၅)

လက်ထောက်နည်းယူဟောများမှ စွဲလပ်ငန်းများအား အတည်ပြုပြီး သည်နောက်ဦးစားပေးအလုပ်လုပ်ငန်းများကို မဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း မဲပေးရမည့်နည်းလမ်းအဖြစ် ဖြစ်ရော လူတစ်ဦးချင်းစီအား ၈-၃ ပုံစံဖြစ်သည့် ကျေးဇူးစားပေးဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းအတွက် တွင် မိမိပေးလျှင် သည်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား အဆင့်အလိုက် ဆွေးချယ်ပေးရမည်နည်းလမ်းနှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအား မဲထည့်ရမည့်ဆုတ်ခံသည့်နည်းလမ်း၊ (၂)မျိုးဖြစ်ဆောင်ရွက်လျှင် ရကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားရာ ကျေးဇူးလူထုမှ စိမ့်ကိန်းပထမနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းသည် မပြီးဆုံးသေးသဖြင့် အတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည့် အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ယခင်(ဒုတိယနှစ်) စက်ဝန်းတွင် ရွေးချယ်ထားသည့် အတိုင်း ပြန်လည်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြသရာလည်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ယခုအတိုင်းထားရှိခြင်းကို ကျေးဇူးလူထုမှ အားလုံးကန့်ကွက်၍ မရှိကြောင်း အဆိုပြုသည့်အတွက် (ဒုတိယနှစ်) စက်ဝန်းမှ လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးဆက်လက်သည့် အဆင့်အလိုက် အတည်ပြုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၆)

ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးစိမ့်ခန့်ခွဲမှုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာ ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းပုံစံကို အစည်းအဝေးအပေါင်း

တွင်ရှုမိပြုထားပြီးဖြစ်သည့် အတွက် (ခုတ်ယူခြင်း) ခက်ဝန်တွင် တာဝန်
 ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား (တတိယအဆင့်) ခက်ဝန်
 တွင်ဖြန့်လျှပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှင်ဖြစ်ပါက ဖြစ်ရမည့် ကော်မတီဝင်
 အချို့မှ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ကျေးဇူးတင်
 မှုအားထိုး၍ ရွေးချယ်ပေးရန် ဖြောင့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အား
 ချယ်ခြင်းအား ကျေးဇူးတင်မှု မှု အဆိုပြုမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးမင်းအောင်
 (ဦးထောက် ဥက္ကဋ္ဌ) အား ဦးမြင့်စိန်၊ ဒေါ်ကျွန်းမြင့် (ယင်းယူရေးဆပ်ကော်
 မတီ အဖွဲ့ဝင်) အား ဒေါ်ကြည်ဝင်း၊ ဦးမျိုးမင်းအောင်၊ ဒေါ်အေးမာမာ၊
 (ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့ဝင်) အား ဦးကျော်သူထိုက်၊ ဒေါ်စုစု၊ ဒေါ်ဖြူဖြူ
 (ဝေဖန်အကြံပြုချက်ပေးသူ) အား ဦးအေးဖြူတို့အား အသီးသီးရွေး
 ချယ်ခဲ့ပြီး မပြေလည်သော ကော်မတီဝင်များအား ယခင်ရာထူးတာဝန်
 အပေါ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမည်ဟု အတိအကျပြောကြားခဲ့ပါသည်။
 ဆွေးနွေးချက် (၇)

ဇယားအရင်းအမြစ်များ ဖြည့်စွက်ပြီး ဖြည့်စွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ချက်
 ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့သည် ယခု(တတိယအဆင့်) ခက်ဝန် တွင် (Covid - 19) ကာလ
 အတွင်း ကျေးဇူးတင်မှု မှု အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဝေဖန် အကြံပြုနိုင်ရန်
 တိုက်ပုံကို အသုံးမပြုဘဲ ဖြည့်စွက်ရန်အား အချိန်မီ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်
 နိုင်ရန် ဖြည့်စွက်ရန်အား ဝေဖန် အကြံပြုအဖွဲ့၏ ဖြည့်စွက်ပါရန်အား ကျေး
 ဇူးတင်မှု မှု အဖွဲ့ဝင်များတွင် ကပ် ပေးထားမည်အကြောင်း ကျေးဇူးတင်မှု
 ရှုမိပြုခဲ့ပါသည်။ (တတိယအဆင့်) ခက်ဝန် တွင် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစား
 ယင်းထိုက်၊ ဒေါ်အေးမာမာ၊ အဖွဲ့ဝင် စာရင်းအား ကျေးဇူးတင်မှု အားလုံး
 သိရှိနိုင်ရန် ကျေးဇူးတင်မှု မှု အဖွဲ့ဝင် ပြုထားပေးပါရန် ကော်
 မတီဝင်များအား ဖြောင့်ကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးအား ညနေ (၀၃ : ၀၀)
 နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁၅။ (တတိယဒဏ်ခတ်ဝန်းတွင်) နေ့စဉ်အားဖြင့် ဆေးကုသမှုများ

၁။ နေ့စဉ် ကုသမှုများ ပါဝင်

၂။ ရောဂါကုသမှု၊ ရောဂါကုသမှု

၃။ ဒီဇင်ဘာလကုသမှုများ

၄။ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

၅။ အခြားအချက်

၂။ (တတိယဒဏ်ခတ်ဝန်းတွင်) နေ့စဉ်အားဖြင့် ဆေးကုသမှုများ ပါဝင်
ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ ဖြစ်ကြပါက အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည် ဟု
အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။


အထက်ပါကိစ္စရပ်များအား အတည်ပြု၍ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။



အတည်ပြုသူ

ဦးဖြူစင် ၊ ဒေါ်ခင်မေလေး
ခရိုင်

ဦး/ထောက် (ဆန္ဒပြ)



အတည်ပြုသူ

ဦးဖြူစင်

ရာခိုင်များ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်နီလာစို



လူထုဆိုင်ရုံးရေးမှူး

ကလေးအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း ကော်မရှင်း

ကလေး	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			မှန်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြားအဆောက်အအုံကလေး (လမ်း/တံတား/ရေပိုကျောင်း/အိမ်လမ်း)	၁	ဥက္ကဋ္ဌကွန်ကရစ်လှေကား			✓	၂၀၂၀	အထူးအဖွဲ့	
	၂	လမ်းထိုးချခြင်း+ဥပဒေကြမ်း			✓	၂၀၂၀	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၃	ရေအိတ်			✓	၂၀၂၀	မ	
	၄	ဦးစီးအဖွဲ့			✓	၂၀၂၀	မ	
	၅							
လူမှုဝန်ထမ်းကလေး (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကလေး (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာ	✓			၂၀၂၀	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	မွေးမြူရေး သစ်တော	✓			၂၀၂၀	မ	
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေဆွေကလေး (လျှော့ပါးရေး ကလေး)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကလေး (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	တက်စီအပ်	✓			၂၀၂၀	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	အကြည်စိုက်	✓			၂၀၂၀	မ	
	၃	တစ်အဆင့်	✓			၂၀၂၀	မ	
	၄	ရေအိတ်			✓	၂၀၂၀	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၅							