

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ကန်နီကျေးရွာ၊ အနောက်အုပ်စိုက်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ ခုနှစ်

| မာတိကာ | | |
|--------|--|-----------------|
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | စာမျက်နှာအမှတ် |
| ၁ | မြို့နယ်မြေပုံ | ၃ |
| ၂ | ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ | ၄ |
| ၃ | အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း | ၅ |
| ၄ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) | ၅ မှ ၈ |
| ၅ | လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား | ၉ မှ ၁၀ |
| ၆ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ | ၁၁ မှ ၂၃ |
| ၇ | ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ | ၂၄ |
| ၈ | ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) | နောက်ဆက်တွဲ - က |
| ၉ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) | နောက်ဆက်တွဲ - ခ |
| ၁၀ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) | နောက်ဆက်တွဲ - ဂ |
| ၁၁ | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) | နောက်ဆက်တွဲ - ဃ |
| ၁၂ | အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်) | နောက်ဆက်တွဲ - င |
| ၁၃ | ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | နောက်ဆက်တွဲ - စ |

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

| စဉ် | ကျေးရွာအုပ်စုအမည် | ကျေးရွာအမည် | မှတ်ချက် |
|-----|-------------------|-----------------|----------|
| ၁ | အနောက်အုပ်စု | ကန့်နီ | |
| | | အနောက်အုတ်ဖို | |
| | | လက်ပံခါးလှ(တ) | |
| | | လက်ပံခါးလှ(မ) | |
| | | လက်ပံခါးလှ(လယ်) | |

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | အရေအတွက် | မှတ်ချက် |
|-----|--|-------------------------|---------------------|
| ၁ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ၁၉၈ | |
| ၂ | လူဦးရေ (ကျား၊မ) | ၉၂၉ | ကျား-၄၃၉၊ မ-၄၉၀ |
| ၃ | အခြေခံအဆောက်အအုံများ | မူလတန်းကျောင်း | |
| ၄ | ကျွမ်းကျင်သူများ | လက်သမား၊ ကျောင်းဆရာမ | နေထိုင် |
| ၅ | ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ | မြေသားလမ်း | |
| ၆ | သဘာဝဘေးအန္တရာယ် | ရှိ | မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား |
| ၇ | အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း | ရှိပါသည် | |

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---|------------|---|------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု | ၂၈.၁၁.၂၀၁၇ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး | ၈ | ၆ | ၁၄ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။ |
| ၂ | ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း | ၂၈.၁၁.၂၀၁၇ | ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု | ၅ | ၆ | ၁၁ | ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်တစ်ခုတွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၂၈.၁၁.၂၀၁၇ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၂ | ၁၀ | ၁၂ | ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ |
| ၄ | ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb) | ၂၈.၁၁.၂၀၁၇ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၂၀ | ၁၅ | ၃၅ | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ |
| ၅ | ရာသီခွင်ဇယား | ၂၈.၁၁.၂၀၁၇ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၁၅ | ၅ | ၂၀ | ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ် | ၂၈.၁၁.၂၀၁၇ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၂ | ၁၂ | ၁၄ | လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------------------|----|----|-----|---|
| ၇ | အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ) | ၂၈.၁၁.၂၀၁၇ | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး | ၄၂ | ၇၇ | ၁၁၉ | အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများအားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခြင်း။ |
| ၈ | နောင်ရှုနှစ်စာမျှော်မှ န်းချက် | ၂၈.၁၁.၂၀၁၇ | အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ | ၄၂ | ၇၇ | ၁၁၉ | အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေ သာအကြောင်းရင်းများအားပြေ လည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။ |
| ၉ | ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမျ ားရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ငြ ခင်း။ | ၂၈.၁၁.၂၀၁၇ | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး | ၄၂ | ၇၇ | ၁၁၉ | ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများ အားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သ တ်မှတ်ခြင်း။ |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုခြင်း



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆုံးသပ်ချက်

လူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင်းဆန်းစစ်ခြင်း

- လုပ်ငန်းများ၊ စရိတ်ချခံများ၊ ငရုတ်များ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အသက်မွေးဖြူရသည်။
- သောက်ဆိုင်၊ ရေအိမ်၊ နေအိမ်များသည်။ သို့သော် ရေငါးနိဿာရရှိရန် ရေချိုမရရှိပါ။
- ကျေးရွာအစိတ်က ကျသောနေရာတွေမှာ ဖြတ်သန်းတို့ နေထိုင်တို့များ ငြိမ်းစေရန်အတွက် သေချာစီစဉ်ရမည်။
- စာရွာများ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ပြီး မဟာမုနိများ သာနေထိုင်ခြင်းသည်။ တိုင်းရင်းသား၊ ကာသာ၊ ခြားလှမ်းစေရမည်။
- ဆိုးဝါးကျင့်စဉ်များ ပျက်စီးစေရန်၊ လမ်းကင်း၊ မှန်ကျေး၊ ရေချိုရရှိရေး၊ ဗျာဠာစစ်ဖိ၊ ရရှိရေး တို့ဖြစ်သည်။
- မညာရေး ဖြစ်စေရန်အတွက် အဝေပမာဏများ ရရှိရေး တို့ဖြစ်သည်။

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

| လျှောက် - ကိစ္စ အုပ်စု - အစီအစဉ် | ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုပြင်ပဇယား | သတ်မှတ်ချက် | အဆင့် | ရရှိနိုင်မှု | အဆင့် | အဆင့် |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------|
| အဆင့် | သတ်မှတ်ချက် | အဆင့် | ရရှိနိုင်မှု | အဆင့် | အဆင့် | အဆင့် |
| ချမ်းသာ | ဝင်ရောက်မှု၊ အများစု | အဆင့် | ရရှိနိုင်မှု | အဆင့် | အဆင့် | အဆင့် |
| အသင့်အတင့် | အဆင့် | အဆင့် | ရရှိနိုင်မှု | အဆင့် | အဆင့် | အဆင့် |
| အဆင့်မမြင့် | အဆင့် | အဆင့် | ရရှိနိုင်မှု | အဆင့် | အဆင့် | အဆင့် |
| အဆင့် | အဆင့် | အဆင့် | ရရှိနိုင်မှု | အဆင့် | အဆင့် | အဆင့် |
| အဆင့် | အဆင့် | အဆင့် | ရရှိနိုင်မှု | အဆင့် | အဆင့် | အဆင့် |

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဒို့ကို ရာ မဲ၊ အိမ်ခြေယုံ့ဝမရှိပါ။

- အဆင့်မြင့် (စော) ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခဒဏ်ကြောင့် ကလေးများ ဖွားမြင်ရာတွင် အထွက်ကြောင့် လက်ယူပုံပန်စား လုပ်ကြရသည်။ ကြည့်ရာ ကျားကလေး လုပ်စား ရတော့ ဝင်ငွေပုံမှန်ရှိပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတော့ဘူး ပွားများ အဆင့်မြင့်ပြုကြပါ။ ကလေးများလည်း ပညာရေးကို စွန့်ပေါက်နေကြောင်း ထောက်ပြနိုင်ပါ။

- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အဆင့်မြင့်သူများ လုပ်ငန်းတွင် အစည်းအဝေး ကျင်းပ၍ ဆုတိုက်ရဲ့ လိုက်နာချက်များကို မေးမြန်း၍ ရေးဆွဲခဲ့သည်။



- အဆင့်မြင့်သူများကို မမ်းယောက်ခြင်း၊ အချို့တွေ နေအိမ်မဲ့ခြင်း၊ အခြားအင်အားမရှိတဲ့ အောက်စားနေရာမှ ပါဝင်စေခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများ ရရှိကာ အဆင့်မြင့်ရေးအတွက် ကူညီနိုင်မည်။

၆။(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ကျေးဇူး - ၈
အုပ်စု - အာဇာနည်အုပ်စု

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အရင်း: အခြေခံထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

ကျား:  ကျား + မ 

မ

ကျား + မ  + 

စေတီ

လှပင်ယာ

ရေတွင်း

လမ်း

သုဿန်

စာသင်ကျောင်း

ရေတွင်း

ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဦးစောအေးအေးအေး - ဦးညွန့်စိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂)
မ (၁၀)

ကျား-က
မ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံး သပ်ခြင်း

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း
ရက်စွဲ - ၂၈.၁၁.၁၇

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲ မှုပုံစံပြဿနာ:

ကျား



မ



ကျား + မ



+



ရေတွင်း

ရေတွင်း

ဘုန်းကြီးကျောင်း

သုသာန်

စေတီ

လမ်း

စာသင်ကျောင်း

ပယ်ယာ

ရေတွင်း

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးညွန့်ဝင်း


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂) မ(၁၀)


ပိုင်ဆိုင်မှုမှလွတ်သောခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်ကို ရေတွင်းတစ်ခု တည်းသာ သီးသန့် သုံးသည်။
- အမျိုးသားများ သီးသန့်သုံးသော အရင်းအမြစ်ကလေးများ ရေတွင်း ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ ကျွန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ လမ်း၊ သူ့ထုတ်၊ စာသင်ကျောင်း၊ မယ်ယာ စိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်သည်။
- စာသင်ကျောင်း နှင့် ကျွန်းကြီးကျောင်းကို တောအမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ဗြဟ္မစင်္ကြံ၊ ဆူးဖြတ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းကို အမျိုးသားများ ကမ္ဘာလှည့်သည်။
- အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ သုံးစွဲနိုင်စေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တန်တူပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ သိရှိနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)





ပင်.ကူ အိမ် သုံး သာပဲခြင်

ကျေးဇူး - ကန့်.နီ
အုပ်စု - အနောက် အုပ်စု

အမျိုး သမီး ကဖွဲ့


အိ.နယ်-ရေမည်.သင်.
ရက်စွဲ ၂၈.၁၁.၁၇

ပညာရေး ဦးစားပေးခံရသူ

အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှုရှိသူ

ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သူ

အိမ်ထောင်ရေး ဝန်ထောက်



ဝင်ငွေ ရှာဖွေသူ

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ချက်

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - **အိုဇင် ဟနွယ်**
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - **မ (၁၅)**

ကျေးဇူး - ကန့်သို့
 နှစ်ခု - အနောက်ဘက်သို့

ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း
 အပျိုး သား အဖွဲ့

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၁၁.၁၇

ပညာရေး ဦးစားပေးခံရမှု
 အဖွဲ့အစည်း တွင်ပါဝင်နိုင်မှု

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
 အိမ်ခြေကိစ္စ

ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု
 ကျန်းမာရေး အာရုံစိုက်မှု

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးခင်စိန်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀)

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပင်.ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်၊ အနည်းဆုံးသည်။ ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်၊ တွေ့ရှိရခြင်း အမျိုးသမီးများက အနည်းဆုံးသည်။ အမျိုးသမီးများက ခိုင်မာမှုမှာ ရာနှုန်း ဖြည့်ယူပေးနိုင်ရမည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပညာရေးမှာ ဦးစားပေးခံရသည်။
- အမျိုးသားများက အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ ရာနှုန်းဖြည့်ခြင်းသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ဦးစားပေးခြင်းသည်။
- အမျိုးသမီးများက တွက်ကိရိယာပေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြေလုပ်ပြီး ဦးဆောင်စေခြင်းဖြင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူဆောင်ရွက်နိုင်မည်။

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ရာသီခွင်ဖြူဖြူ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အိမ်ခြေ (၁၀၀) က လယ်ယာ၊ အိမ်ခြေ (၅၀)၊ ရေစီးချိုင့်၊ (၄၈) အိမ်က ^{လက်} လုပ်လုပ်လက်စား လုပ်ကြသည်။
- လယ်ယာ၊ ရေစီးချိုင့်၊ ပဲ၊ ငရုတ်၊ မြောင်း၊ ကို အိမ်က စိုက်ကြသည်။
- ဝေငွေ (ဆုတ်ချုပ်၊ လယ်ယာ၊ ငရုတ်)
- ထွက်ငွေ နွေရာသီမှာ များပြားသည်။
- ဝေငွေက ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုမှာ များပြားသည်။
- အမျိုးသမီးများက လယ်ယာလုပ်၊ ရေစီးချိုင့်၊ ဆံပင်လျှော်ဖွ ခြင် အသက်မွေးကြသည်။
- လုပ်အားခ တန်ဖိုးတူ ဖာ၍ပါ။
- အားလပ်ရက်မှာ လက်လုပ်လက်စားလုပ်၊ ဆံပင်လျှော်ဖွ ဖြစ်နေကြသည်။

၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်နေသော
(အဖွဲ့အစည်းများ)

(ကျေးဇူးတင်)

ပရဟိတအဖွဲ့

အမျိုးသားအဖွဲ့

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

အလှူအတန်းအဖွဲ့

အရံဖိသတ်

ဂေါပကအဖွဲ့

တသစကျောင်းကျောင်း

(ကျေးဇူးပြု)

မြို့နယ်အဖွဲ့

ပညာရေးအဖွဲ့

ရဲစခန်း

မြို့နယ်ဖိသတ်

ကျေးဇူး - ကျေးဇူး
အဖွဲ့ - အဖွဲ့

မြို့နယ် - ရဲစခန်း
ရဲစခန်း -

၂၀၂၁.၁၁.၁၅

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်မောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀)
မ (၁၂)

ကျေးရွာ - က ဝါး
 အုပ်စု - အနောက်အဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု
 (ကျေးရွာအတွင်း)

မြို့နယ် - ရေဦးတောင်
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၁၁.၁၇

ပုဂံတက္ကသိုလ်

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ကျေးရွာလူထု

အချိုးသားအဖ

အချိုးသမီးအဖွဲ့

မြို့နယ်ဒီပဲတော်

၅၀၀၃၅

ပညာရေးရုံး

ကျေးရွာအဖွဲ့

စာသင်ကျောင်းကျေးတော်

ဒီပဲတော်

မြို့နယ်ဒီပဲတော်

၅၀၀၃၅

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်မောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂) (၂)
 မ (၁၂) (၁၂)

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

မင်း ပုံ စ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင် အုပ်ချုပ်ရေး မှာအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့ဖြန့် ဖွဲ့ အဖွဲ့ အစည်းများအတွက် အဓိကဆောင်ရွက် သည်။
- ပရဟိတ အဖွဲ့ ၊ အမျိုးသားအဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ နှင့် ဝေါဟာ အဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးတင် ၊ နာရေး အတွက် အဓိက ဆောင် ရွက်သည်။
- အမျိုး သမီး အဖွဲ့ သည် သာ ရေး ၊ နာရေး မှာ မပါမဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ဆွေအုပ်ချုပ် ၊ ပညာရေး ၊ ရဲစခန်း ၊ မြို့နယ် ဖိးသတ် တို့နှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်။
- ပညာရေး ၊ နှင့် စာသင်ကျောင်း နှင့် အခြေချိတ်ဆက် နေသည့် စာသင်ကျောင်း ကော်မတီသည် ပညာရေး အတွက် ဖိစီးက ဖျတ်ဆောင် သည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တစ်ပြင် ဘေးအခက် အခဲ နှစ်ကားနှစ်ကားများ

ကျေးဇူး - ကနိနီ. ရက်စွဲ - ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

၁။ လျှပ်စစ်မီး မရှိလို့ လျှပ်ဓာတ် အသက် နှိမ်ကျသည်။

၂။ လမ်းမကောင်း၍ သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း။

၃။ ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း။

၄။ ပညာရေး ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။

အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဖွဲ့တတ်ပြီလော အခက်အခဲ၏ အတား
 အဆီးမှူး

ကျေးဇူး - ကာနိုနို

ရက်စွဲ - ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

- ၁။ အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း ။
- ၂။ မိုးတိုင်းမှာ လမ်းဆိုးလို့ သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း ။
- ၃။ လျှပ်စစ်မီး မရှိလို့ လျှပ်မီး မြှင့် အဆင် နှိမ် ကျသည့် ။
- ၄။ ကျွန်ုပ်တို့ ဖာရေး ဖြစ်လော့အင်္ဂါ လွယ်ကူလျှင် ဖြစ် ခွာ မကု သနိုင်ခြင်း ။
- ၅။ တရားစာသင်ကြားရန် နေရာမရရှိ မှာ အခက်အခဲ ။
- ၆။ လမ်းမကောင်း ရှိ သွားလာရန် ခက်ခဲ ခြင်း ။

၆။ (ခ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ = ကနဦး ရက်စွဲ - ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

- ၁။ လျှပ်စစ်မီး တိုးချဲ့ခြင်း ။ < က + မ >
- ၂။ ရိက္ခာလမ်း ခင်းခြင်း ။ < က + မ >
- ၃။ ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း ။ < က + မ >
- ၄။ စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း ။ < က + မ >
- ၅။ ရိက္ခာလမ်း ခင်းခြင်း ။ < အဆင်မပြေရာ ဖောက်ဖျက် > < မ >

၆။ (၅) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

အချို့ သမီး အဖွဲ့ မှ တစ်ပြင်လာတာ မြော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ကန်နို . ရက်စွဲ - ၂၀၁၁.၁၁.၂၀၁၇

- ၁။ ကလေးများ စာတတ်မြောက် မှု မြင့်တက်လာစေရမည်
- ၂။ ရွာချင်း ဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်လာမည်။
- ၃။ လျှော့မှု အဆင်အတန်း မြင့်တက်လာမည်။
- ၄။ ဆေးကုသမှု ကောင်းမွန် ခံယူနိုင်မည်။
- ၅။ တရားတော်များ ကောင်းမွန် ခံယူနိုင်မည်။
- ၆။ ပညာတတ် ကလေးများ ပေါ်များလာစေရန်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော မျှော်မှန်းချက်များ

လေးရွာ - ကန်တို

ရက်စွဲ - ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

- ၁။ လျှော့မြှင့် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် ဖြစ်ပွားလာမည်။
- ၂။ လူနာများ ရောဂါ ကောင်းမွန် လာမည်။
- ၃။ ဆေးကုသမှု ကောင်းစွာ ခံယူနိုင်မည်။
- ၄။ အသိပညာ မဟုတ်ဘဲ တိုးပွားလာမည်။
- ၅။ ပညာတတ် ကလေးများ ပေါ်ပေါက် လာစေမည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ

| စဉ် | အမည် | ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်) | ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်) |
|-----|-----------------|------------------------------|------------------------|
| ၁ | ဦးစိုးမြင့် | စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ | အဖွဲ့ဝင် |
| ၂ | ဒေါ်ဇင်သူထွန်း | စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ | အဖွဲ့ဝင် |
| ၃ | ဦးကြင်ငွေ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၄ | ဦးသိန်းတန် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင် | |
| ၅ | ဒေါ်အိဖြူစိုး | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင် | |
| ၆ | ဦးအေးမင်းထွန်း | ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၇ | ဒေါ်အေမီလှိုင် | ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင် | |
| ၈ | ဦးမောင်မောင် | ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင် | |
| ၉ | ဦးမှတ် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၁၀ | ဒေါ်ဇင်မာထက် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၁ | ဒေါ်အေးမ | အကြံပြုတိုင်ကြားရေး | |
| ၁၂ | ဦးချစ်ထွေး | အကြံပြုတိုင်ကြားရေး | |
| ၁၃ | ဒေါ်ဇင်မာနွယ် | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | |
| ၁၄ | ဦးသီဟန်ထွန်း | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | |
| ၁၅ | ဦးအောင်မျိုးဌေး | ဘဏ္ဍာရေးစာရေး | အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင် |

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ယူမှု၊ Tablets မှ
 တဆင့် ပြုစုပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးမျိုးသိန်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၅၅၇၅၆၇၁၂ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစောစော

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး မြို့နယ်: ၇ ဖောင်းဘင် ကျေးရွာအုပ်စု: ၈ နောက် ကျေးရွာ: ကန်ခို

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u> | 198 | ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u> | 198 |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော အခြား ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | 9 | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | 82, ၇၅ | | |
| စစ်ဘေးရောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | 439 | 430 |
| လူမျိုးစု (၁) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်စဦးစီး | 100 | 98 |

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစံပါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစံပါ |
|--------------|------------------|------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဧတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်ပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| လတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားမွေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူထံသူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတ်ခွဲကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၃၀: ၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုလံ/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၂၀: ၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုလံ/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိစ္စ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုများ ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မိုးလေဝသ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့

(၂) အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမျိုးသိန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၂၈.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၂၈.၅.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| လမ်းညွှန်များ | | သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း | | ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ | |
|--|--------------|--|---------------------------------|---|--|
| စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် | | မိုး၊ အောင်စင်၊ မိုး၊ အောင်စင်၊ မိုး၊ အောင်စင် | | ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ | |
| နေ့စွဲ | | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ | | စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> | |
| ဖြည့်နှယ်/တိုင်း | | မြို့နယ် | | ကျေးရွာ | |
| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | စတင်သည့် နေ့ | နေ့စွဲ ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | |
| | | | အမျိုးသား အရေအတွက် | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အစည်းအဝေးတွင် လူမျိုးစုအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး | ၂၀၁၁.၁၁.၁၇ | ၂၀၁၁.၁၁.၁၇ | ၇၅ | ၂၅ | ၁၀၀ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၂၀၁၁.၁၁.၁၇ | ၂၀၁၁.၁၁.၁၇ | ၇၅ | ၂၅ | ၁၀၀ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရသည့် အစည်းအဝေး | ၂၀၁၁.၁၁.၁၈ | ၂၀၁၁.၁၁.၁၈ | ၆၅ | ၅ | ၇၀ |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------|----|----|----|----|----|-----|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၉.၆.၁၇ | ၁၉.၆.၁၇ | ၃၂ | ၃၃ | ၆၅ | ၆၅ | ၆၅ | မဟာ |
| ၆.၃။ သက္ကရာဇ်များနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၉.၆.၁၇ | ၁၉.၆.၁၇ | ၃၂ | ၃၃ | ၆၅ | ၆၅ | ၆၅ | မဟာ |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၉.၆.၁၇ | ၁၉.၆.၁၇ | ၃၂ | ၃၃ | ၆၅ | ၆၅ | ၆၅ | မဟာ |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | ၆ | ၁၄ | ၁၄ | ၁၄ | မဟာ |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၆.၇.၁၇ | ၆.၇.၁၇ | ၈ | ၆ | ၁၄ | ၁၄ | ၁၄ | မဟာ |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | ၁၆.၇.၁၇ | ၁၆.၇.၁၇ | ၈ | ၆ | ၁၄ | ၁၄ | ၁၄ | မဟာ |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | ၁၁.၈.၁၇ | ၁၁.၈.၁၇ | ၈ | ၆ | ၁၄ | ၁၄ | ၁၄ | မဟာ |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၄.၈.၁၇ | ၁၄.၈.၁၇ | ၉ | ၃၀ | ၆၉ | ၆၉ | ၆၉ | မဟာ |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး | ၂၄.၈.၁၇ | ၂၄.၈.၁၇ | ၃၈ | ၅၇ | ၉၅ | ၉၅ | ၉၅ | မဟာ |

(Faint handwritten notes or bleed-through from the reverse side of the page)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်ခင်သက်**

နေ့စွဲ **၇.၃.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ရမည်းသင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ဗားနက်ကုလုံ** ကျေးရွာ **ကန့် နီ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|---|---|
| ၁ ဧကသိပ်ညာဇာယာ သုတနည်းပါးခြင်း | ၁ ဧကသိပ်ညာဇာယာ သုတနည်းပါး ခြင်း |
| ၂ ဆိုးတွင်းမှာလမ်းဆိုးလို့သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း | ၂ ဆိုးတွင်းမှာလမ်းဆိုးလို့ သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း ၊ |
| ၃ သောက်သုံးရေသန့် (ရေချို) ရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း | ၃ သောက်သုံးရေသန့် (ရေချို) ရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း |
| ၄ မီးမရှိလို့ ညရောက်သောအခါ ကလေးများ စာကျက်ရန် ခက်ခဲခြင်း | ၄ မီးမရှိလို့ ညရောက်သောအခါ ကလေးများ စာကျက်ရန် ခက်ခဲခြင်း ။ |
| ၅ လျှန်းမာရေး ဖြစ်သောအခါ လွယ်ကူ ဖျင်ဖြန့်ခွာ မကုသနိုင်ခြင်း | ၅ လျှန်းမာရေး ဖြစ်သောအခါ လွယ်ကူ ဖျင်ဖြန့်ခွာ မကုသနိုင်ခြင်း |
| ၆ | ၆ စာရား စာသင်ကြားရန် နေရာ မရှိမှု ခက်ခဲခြင်း |
| ၇ | ၇ လမ်းမမကောင်းလို့ သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း |
| ၈ | ၈ လျှန်းမာရေး ဖြစ်သောအခါ ဆေးရုံသို့ လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း |
| ၉ | ၉ |
| ၁၀ | ၁၀ |

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ |
|---|--|
| ၁ ကလေးများ စာတတ်မြောက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာစေရမည်။ | ၁ ကလေးများ စာတတ်မြောက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာစေရမည်။ |
| ၂ ဆေးကုသမှု ကောင်းစွာ ခံယူနိုင်မည်။ | ၂ ဆေးကုသမှု ကောင်းစွာ ခံယူနိုင်မည်။ |
| ၃ ပညာတတ်ကလေးများ ပေါများလာစေရန် | ၃ ပညာတတ်ကလေး ပေါများလာစေရန် |
| ၄ သောက်သုံးရေအဆင်ပြေ မည်။ | ၄ သောက်သုံးရေ အဆင်ပြေမည်။ |
| ၅ ရွာချင်း ဆက်လမ်း ကောင်းမွန်လာမည်။ | ၅ ရွာချင်း ဆက်လမ်း ကောင်းမွန်လာမည်။ |

| | | |
|----|----|-----------------------------------|
| ၆ | ၆ | တရားတော်များကောင်းစွာသိယူနိုင်မည် |
| ၇ | ၇ | သွားလာရန်အဆင်ပြေမည်။ |
| ၈ | ၈ | ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကုသနိုင်မည်။ |
| ၉ | ၉ | |
| ၁၀ | ၁၀ | |

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၁ | ဆောက်သုံးရေသန့် (ရေချိုစို နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း) | က + မ | 10000000/- | 929 |
| ၂ | ကန့်သတ်စွာ ဖွဲ့စည်း ဆက်လမ်း ချိတ်ဆက်ခြင်း | က + မ | 10000000/- | 929 |
| ၃ | ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း | က + မ | 9000000/- | 929 |
| ၄ | လျှပ်စစ်ဖီးကြိုး ဖြန့်ချိ တပ်ဆင်ခြင်း | က + မ | 8000000/- | 929 |
| ၅ | စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း | က + မ | 9000000/- | 929 |
| ၆ | ကျောက်စရိတ်လမ်း (အသွယ် ကျောင်း စောင့်တက်လမ်း) | မ | 8000000/- | 929 |
| ၇ | | | | |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၁ | ကျန်းမာရေးကား | မ | |
| ၂ | မြေကွက် နှင့် အဆောက်အအုံ (အမွေအနှစ်) | မ | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးသိန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာမြေများ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အကျုံးမဝင်သော အကျိုးအမြတ်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကျိုးအမြတ်အတွက် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအတိုင်းပြည့်စုံရေးအတွက် ပြန်လည်စစ်ဆေး ပြင်ဆင်ပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြေတိုက်ဆောက်လုပ်ရေးတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်အမည် - ရွှေမြို့ရွှေမြို့

နေ့စွဲ - 22.6.2017 ကော်ဝန်အားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး မြို့နယ် - ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်အတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် နိဗ္ဗာန်များ | အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးစီးပွား | ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ် | | | | |
|---------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|----------------------|--|------------|---------------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း | |
| ကျေးရွာအုပ်စု | အစားအသုံးပြု ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အသုံးပြု နည်းစနစ်အား အသုံးပြု | ၇၇' x ၂၅' - ၄" ၇၇' x ၈' - ၆" | ကျေးရွာအုပ်စုမှ နိဗ္ဗာန် 1618 နိဗ္ဗာန် | ဝ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ | ၆၀ သိန်း | | | | ၆၀ သိန်း |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စုမှ နိဗ္ဗာန်အား အသုံးပြု | | ကျေးရွာအုပ်စုမှ နိဗ္ဗာန် ၇၂၄ နိဗ္ဗာန် | ဝ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ | ၁၀၀ သိန်း | | | | ၁၀၀ သိန်း |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စုမှ နိဗ္ဗာန်အား အသုံးပြု | ၇၇' x ၈' - ၄" ၇၇' x ၈' - ၄" | ကျေးရွာအုပ်စုမှ နိဗ္ဗာန် 1618 နိဗ္ဗာန် | ဝ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ | ၅၂ သိန်း ၄ သိန်း | | | | ၅၂ သိန်း ၄ သိန်း |
| | | | | ဝ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ | | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် မှတ်စွဲ

(Handwritten signature)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမ အကြိမ် . ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - ၂၈ . ၁၁ . ၂၀၁၇

အချိန် - ၉ . ၀၀

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ကျေးရွာ - ကန်စို

အုပ်စု - အစောင့်အောက်ဖို့

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် -

ရည်ရွယ်ချက် " စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာ မေတော့ ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်များ အား နားလည် ဝိရှိ စေရန် "

ဆွေးနွေးချက် (၁) " ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနမှ အဖွဲ့ အစည်းများ ပြောကြားပြီး ယူဆစဉ်းရုံ ရေး ဌာနမှ ယူဆ ဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း ပြုပါသည်။ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်များ၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း (၁၅) ချက် နှင့် စီမံကိန်း စကတ် အကြောင်း ဆိုအား ဖြစ်ပြပါသည်။ မိတ်ဆက်ခြင်းတွင် စီမံကိန်း သည် ကျား-မ ရေးရာ ကဏ္ဍ - ဝေဖန် အကြံပြု ဝိုင်းကြား ချက် ပြေငြင်း ရေး စနစ်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပါ။ ရန်ပုံငွေ စီးဆင်းပုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် နာကျင်မှု ကာကွယ်များ စသည်တို့ ပါဝင် ကြောင်း ဖြစ်လေ၊ ပြောကြား ပါသည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်း သည် (၄) နှစ် အတွင်း ထောက်ပံ့ ငွေ ချန်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်များ အား ယူဆ ကိုယ်တိုင် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊ အိုးပြတ်ချက် ချမှတ်ခြင်း နှင့် နေထိုင်ပုံ ပေါင်း ပါဝင်၍ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် ရသော စီမံကိန်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အများအတွက် အကျိုးပြု သော လုပ်ငန်းခွင်များကို အများသဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် ဆောင်ရွက် ရမည် ကိုင် ဖမ်း ဖြစ် ကြောင်း ဖြစ်လေ၊ ပြောကြား ပါသည်။ စက်လက်ရုံ ကျေးရွာ စီမံ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စကတ် ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကျေးရွာ အုပ်စု စီမံကိန်း

ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူး အစည်း အဝေး

- နေ့ရက် " ၂၅.၁၁.၂၀၁၇
- အချိန် " ၉.၀၀
- နေရာ " ကုန်းကြီးကျောင်း
- ကျေးဇူး " ကန်စို
- ပုဂ္ဂိုလ် " အနောက်ကန်စို

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် " " လူ - ၇၅ - ၈၂၆

ရည်ရွယ်ချက် " " လျှောက်ဆိုခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးအပ်နှံ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ တက်ရန် နှင့် ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း နိုင်ရန် "

ဆွေးနွေးချက် < ၁ > လျှောက်ဆိုခြင်း ရေးရာများ လျှောက်ဆိုခြင်း ဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များအား ဖြစ်လင်း ဖြောင့်ကြားပါသည်။ လျှောက်ဆိုခြင်း ဟူသည် လျှောက်ဆိုသူများ ပူးပေါင်း ဝါဝင်ပြီး ကျေးဇူးအပ်နှံ လိုက်နာခြင်းများ၊ အရေးအကြီးများ အား ဖော်ထုတ် ရန် နှင့် ကျေးဇူးအပ်နှံ ဖြစ်ရန် အား ဖြစ်လင်း ဖြောင့်ကြားပါသည်။ ထို့အပြင် လျှောက်ဆိုခြင်း အစီအစဉ်များ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးအပ်နှံ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား မပေး၍ ဆွေးနွေးချက်မထုတ်ပြန်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် < ၂ > " ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များ ဆွေးနွေးချက် ဖြစ်ပါက ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ < CMT > နှင့် ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ < VPSC > တို့အား မပေး၍ ဆက်လက် ဆွေးနွေးချက် ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် < ၃ > " ကျေးဇူးလျှောက်ဆိုခြင်း ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ အား မပေးမဆွေးနွေးချက် ရေလို့မျှ ဖြစ်ပြီး သဘောတူသော အများ သဘောတူ ဆန္ဒဖြင့်သာ ဆွေးနွေးချက် ရေလို့ ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ထို့အပြင် ဆက်လက် ထုတ်ပြန် ဆွေးနွေးချက် ရာတွင်လည်း အများ သဘောတူ ဆန္ဒဖြင့်သာ ဆွေးနွေးချက် ရေလို့ ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ | လ/နှစ် | ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ |
|---|-------|---|----------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | ရေတွင်းရေကန်နှင့် ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း | မ (✓) ကျား(✓) | ၂၀၁၇ | ကျေးရွာစီ/ထောက် | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း |
| | ၂ | ရွာချင်းဆက်လမ်း | မ (✓) ကျား(✓) | ၂၀၁၈ | ကျေးရွာစီ/ထောက် | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း |
| | ၃ | | မ (✓) ကျား(✓) | | | |
| | ၄ | လျှပ်စစ်မီးကြိုးနှင့်မီးတိုင်တိုးချဲ့ ခြင်း | မ (✓) ကျား(✓) | ၂၀၂၀ | ကျေးရွာစီ/ထောက် | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း |
| | ၅ | | မ () ကျား() | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/ရိုက်ပျိုးရေး | ၁ | စက်ချုပ်သင်တန်း | မ (✓) ကျား() | | စီ/ထောက်ကော်မတီ | ဌာနဆိုင်ရာ |
| | ၂ | စက်ပြင်သင်တန်း | မ () ကျား(✓) | | စီ/ထောက်ကော်မတီ | ဌာနဆိုင်ရာ |
| | ၃ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၄ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၅ | | မ () ကျား() | | | |
| ရုံးနှင့်အ ဟာရ | ၁ | | မ () ကျား() | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------|------|-----------------|--------------------------|
| | ၂ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၃ | ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း | မ (✓) ကျား(✓) | ၂၀၁၉ | ကျေးရွာစီ/ထောက် | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း |
| | ၄ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၅ | | မ () ကျား() | | | |
| ပညာရေး | | | | | | |
| ပညာရေး | ၁ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၂ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၃ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၄ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၅ | စာကြည့်တိုက် | မ (✓) ကျား(✓) | | ကျေးရွာစီ/ထောက် | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း |
| အခြား (မွေးမြူရေး) | | | | | | |
| အခြား (မွေးမြူရေး) | ၁ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၂ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၃ | | မ () ကျား() | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|------------------|--|--|--|
| | ၄ | | မ () ကျား() | | | |
| | ၅ | | မ () ကျား() | | | |