

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ကန်ဆွယ်ကျေးရွာ၊ ကန်ဆွယ်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅ မှ ၆
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
	ကန်ဆွယ်	ကန်ဆွယ်	
		ကန်မြင့်	
		မှန်စီ	
		ဝါးတော	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၂၃၆	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၉၃၂	ကျား-၄၄၈ ၊ မ-၄၈၄
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ ရေပိုက်သွယ်သူ၊ စက်ပြင်ဆရာ	နေထိုင်
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	ရှိပါသည်	မိုးရေကြီးခြင်း လေပြင်းတိုက်ခြင်း။
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၂.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၅	၃၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၂	၂၂	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ခွဲခြားတွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်စံနှုန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု အခြေအနေအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၀	၁၅	၃၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု အခြေအနေအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၅	၃၀	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ပင်းကားချပ်	၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၅	၂၅	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအ တွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက် သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ် ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၄	၉၀	၁၄၄	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန် ချက်	၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၄	၉၀	၁၄၄	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသောအကြောင်းရင်းများအ ားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းမျ ားအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ။	၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၄	၉၀	၁၄၄	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆံ့သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး- ကံအောင်
ကျေးဇူး- ကံအောင်

ပျူရေး အရင်း အမြစ် ပြုပြင်

ဆွေးနွေးခြင်း ဥပ. ဆန်းစစ်ခြင်း

- * လယ်ယာများကို အခြေအရာ အသက်မွေး ဖြစ်ပါသည်။
- * ရေကန်ကြီးကို အခြေအရာ စိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်သည်။
- * ဆက်သွယ်ရေး လမ်းများ မကောင်းပါ။
- * တစ်ကွက်ပျိုး ဂုဏ်အာသာကို ဖြစ်သည်။

တိုးတက်ချက် ဖို့ သော အချက်များ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းပြီ၊ ချွန်တို့ ဖြိုးပြီ၊ ဆေးဝေးခင်းများ တည်ဆောက်ပြီ၊ တံတားများ တည်ဆောက်ပြီ၊ အလုပ်ကို အခွင့်အလမ်းများ ကောင်းစေပြီ။

အနှစ်ချုပ်

ပျူရေး အရင်း အမြစ် ပြုပြင်မှုကို ဖြစ်ခြင်း အားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြေး ခင်းများ အကောင်းပြီ၊ ရရှိအရင်း အမြစ်များ အားဖြင့် အခွင့်အလမ်းများကို သိရှိ

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်
အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

၇၈၇-၆-၆-၇၀၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ဥပမာများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ဥပမာများ
ချမ်းသာ	ထိုက်ညီမှု၊ နားချင်း၊ သုံးစီးကား၊ အားကစားလမ်း၊ အိမ်၊ အရက်ဆိုင်ကယ်၊ လမ်း ၆၀၀(၁၀) ကီလို	၁၃	၅.၅၈
အလယ်အလတ်	ပျဉ်စောင်၊ သွပ်မိုး၊ အရက်ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်၊ နား၊	၁၀၀	၄၇.၉၇
အဆင်းစဉ်	ထိုက်ညီမှု၊ သွပ်မိုး၊ လမ်းပျဉ်လက်စား၊ အကြေးခွဲ	၁၁၅	၄၅.၉၃
နိမ့်ကျနေ	သုံးပင်နှစ်၊ အဆင့်အင်၊ လမ်းပျဉ်လက်စား	၅၆	၃.၅၇
ပိုမိုပေါင်		၂၃၃	

စုစုပေါင်းအရေအတွက် - ၆၆၆၆၆၆

စုစုပေါင်းအရေအတွက် - ၆၆၆၆၆၆

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကန်အွယ်
အုတ်စု - ကန်အွယ်

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်များ

ဘေးခွဲခြားခြင်း၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ၊ စစ်ရေး

* ကျေးရွာအတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများပေါ်
များပါသည်။

* ဆင်းရဲခြင်းမှာ လက်လှုပ်လက်စားများမှာ
ပေါများပျံ့ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်နှင့် အ
ခွင့်အလမ်းများ ရှိပြီးပါးပျံ့ပါသည်။

* ဆင်းရဲခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်းပေါများမှု အဆင်မပြေမှု
မြို့ကျောင်းသားများအား ကျောင်း
ထားနိုင်မည်။

* လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ တံတားပြုပြင်ခြင်း
အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်
ဝေငွေများကို ယူမည်ဖြစ်သည်။

အနှစ်ချုပ်

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်များကို ဖြစ်ခြင်းဖြင့်
ကျေးရွာအတွင်း နယ်များမှာ အဆင်မပြေမှုများကို
သိရှိပါသည်။

ဒားဂုဏ် ဒားမုတ် သုံးစွဲ မှု ပုံစံပြုရေးသား

ကျား - ကန်ဆွယ်
ဥပု - ကန်ဆွယ်

2.2.2017

ကျား



မ



စာအုပ်ပေးစာ

ကျား + မ



စာအုပ်ကျောင်း
သုံးစွဲ ကျောင်း
ကျောင်း
လမ်း

ဦးသောစော့ရွှေသူ - ဦးကျော်ဖြူ

ပါဝင်စော့ရွှေသူ - က (၁၀)
မ (၁၀)

အောင်စော့

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု ဆုံးရှုံးခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးရှုံးခြင်း

* စက်ချုပ်စက်ကို အပျိုးသမီးများ ဝင်ရောက်
 (၇) သည်။


* စာသင်ကျောင်းများ၊ မြို့ကျောင်းများကို
 အပျိုးသားများ ဖျက်ဆီး ညှပ်သည့်။

* အပျိုးသား/အပျိုးသမီး သံစွဲမှ ဖွားပစ်၊ ကျောက်
 တို့ ဖြစ်သည်။

* အပျိုးသမီးများ၊ ဒုက္ခ၊ ဆုံးရှုံးခြင်း ချက်ချင်း
 အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့တွင် အပျိုး
 သားများ နှင့် တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့်
 ကျွန်ုပ်တို့သည်။

အနှစ်ချက်
 ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် အပျိုးသား
 အပျိုးသမီးများ တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့်
 ဒီဂရီပါ သည်။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပင်ကျွန်းသုံးသပ်ခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်း ဂွေ ဆန်းစစ်ခြင်း
 * အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်
 ရှေးဦးပျို့ဆိုတွင် အားနည်းသည့်
 * အမျိုးသမီးများ သည် စေတနာ
 အပူတွင် အားနည်းပြီး အိမ်ထောင်
 သာ အချိန် နှင့် စာကံ သည်
 * ပျော်ရွှင်တွင် အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေး
 များဖြုတ်ခြင်း နှင့် အားနည်းသူတို့
 ဖြစ်ခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
 ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပင်ပန်းစွာ ဆောင်ရွက်
 မည်ဖြစ် သည်
အနက်ချုပ်
 ပင်ကျွန်းသုံးသပ်ခြင်း နှင့် ဖြစ်ခြင်း
 အားဖြင့် အမျိုးသမီးများ နှင့် ဆောင်ရွက်
 ပြုတွင် အားနည်းခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

၇.၈.၂၀၁၇

ရာသီခွင်ဇယား

အချက်အလက်	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
အပူချိန်												
ရွာရေခဲ												
ဝေ့												
အပူ												
ပူကောင်												
ဆက်သွယ်	အပူချိန်: <----->											
ပစ်ဖမ်း	အပူချိန်: <----->											
အပူချိန်												

ပူကောင်
ပူကောင်

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

အုပ်စု - ကန်စွယ်
ကျေးဇူး - ကန်စွယ်


ရာသီခွင်ဇယား :

ဆွေးနွေးခြင်း ဥပမာ ဆန်းစစ်ခြင်း :

- * လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်ကြသည်။ အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများမှာ ကျား၊ ကျား၊ အလုပ်များ လုပ်ဆောင်သည်။
- * တွက်ငွေများမှာ ခွဲစိတ်ဆီတွင် တွက်ငွေများသည်။
- * အပျိုးသမီးများ လုပ်ငန်းမှာ ကောက်ရိတ်ငှက်ဆီတွင် တွက်ငွေ
- * လုပ်အားခရောင်းရပါ။
- + ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ အိမ်မှုစိစွဲများ ဥပမာ အပျိုးကျိုး
- * အပျိုးသမီးများ ဥပမာ အပျိုးသားများ စားခြင်း မှု ဥပမာ အိမ်ထောင်ရေး အဖွဲ့ ခွဲခြား

အုပ်စု
ရာသီခွင်ဇယားကို ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် ရာသီဥတု၊ ဝင်ငွေ/တွက်ငွေ ကျား၊ ကျား၊ ကျား၊ ကျား၊ ကျား၊ ကျား၊ အဖွဲ့ အဖွဲ့များကို အိမ်မှုစိစွဲပါသည်။

၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)





မကျ:ရှာ-ကန်ဆွယ်

မင်းပိုင်

2.2.2017

အုတ်စု-ကန်ဆွယ်

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်ဖွဲ့



ပါဝင်စွဲ: - ၂၅
 ဦးဆောင်စွဲ: - ဦးစိုးအောင်

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

မူရင်း - ကန့်သတ်
 ကျေးဇူး - ကန့်သတ်

မင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

* ဘုန်းကြီးသည် ဤအတွင်းတွင် အာသာရေး
 အာသာရေးကဏ္ဍများတွင် ဦးဆောင်သည်။

* ဤအိမ်များ (သို့) ဥက္ကဋ္ဌများသည် ဤဖွဲ့စည်း
 ထိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိက
 ဦးဆောင်ပါသည်။


* အုပ်ချုပ်ရေးများသည် ဖြေရှင်းချက်ချုပ်ရေးများ
 ဦးစီးပြီး ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန
 ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။

* မီးသတ်အဖွဲ့သည် ဖြေရှင်းပြီးသော် အဖွဲ့
 ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။

အဖွဲ့ချုပ်

မင်းပုံစံကို ဖြည့်စွက်ပြီး အားဖြင့် ကျေးဇူးအ
 တွင် အပြင် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုများကို
 သိရှိရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)



အခက် အခဲ အတား အဆီး များ

(အမျိုးသမီး စံဖွဲ့) ကုန်ဆွယ်

၁။ ရေတွင်း တွင်ရေသုံးစွဲမှု မလုံလောက်
သောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း

၂။ လမ်းမကောင်း သောကြောင့်
ထုတ်ကုန် များစင်ပို့ရာတွင်
ခက်ခဲခြင်း

၃။ ကလေးများ အတုတ်ပညာ
သင်ကြားရေး အခက်လုံခြုံမှု
မရှိ ခက်ခဲခြင်း

၄။ ခေတ်ပေးခန်း မလုံလောက်သော
ကြောင့် ကျန်းမာရေးဖြစ်သော
အခါ ခက်ခဲခြင်း

၆။ (၃) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်
 (စာမျိုးသားအဖွဲ့) ကန်ဆွယ်ကျေးရွာ

၁။ သိန်ရှင်းသောစသာကန်သုံးစေ
 ခုရှိလာမည်။

၂။ ကလေးများလွတ်လပ်လုံခြုံစွာ
 ကစားလာနိုင်မည်။

၃။ ကျန်းမာရေးကြံ့ခိုင်ကာလွယ်
 လာနိုင်မည်။

၄။ ကျန်းသွယ်ရေးကောင်းမွန်
 လာမည်။

ပျော်ရွှင်ချက်

(နမိုးသစ်နာပွဲ)

ကန်ဆွယ်ကျေးရွာ

၁။ သန်ရှင်းဝေဘသုံးရေရရှိလာ
မည်။

၂။ ကလေးများလွတ်လည်လုံခြုံစွာ
ကစားလာနိုင်မည်။

၃။ ကျန်းမာရေးပြုစင်ကာကွယ်
လာနိုင်မည်။

၄။ ကျန်းမာရေးကောင်းပျော်လာ
မည်။

၆။ (၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
ကန့်သတ်ကျေးရွာ

၁။ ရေရစင်ဆောက်ခြင်းနှင့်
 မိုက်လိုင်၊ သွယ်ခြင်း (က+မ)

၂။ ကျောက်ချောပစ်
 ခင်းခြင်း (က+မ)

၃။ စာသင်ကျောင်းအုတ်
 တံတိုင်းကာရံခြင်း (က+မ)

၄။ ဆေးပေးခန်းဆောက်ခြင်း (က+မ)

၅။ လျှပ်စစ်မီးတိုက်
 တန်းခြင်း (က+မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာပီခံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဇော်မင်းဆွေ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ရွှေစင်ဦး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးချစ်လွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်မြိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးအေးဇော်ထွန်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်အိမွန်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးဆန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးသိန်းအောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်ဇော်မြင့်ဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးသိန်းရွှေ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်အမာတင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးကျော်ကြီး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်တင်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးမောင်မောင်ကြီး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆပ်-အဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဇကျော်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၂၁၃၃၅၈၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်တင်စန္ဒာဝင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေး၊မြို့နယ် ၇၅မည်သော်	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ဆွယ်	ကျေးရွာ ကန်ဆွယ်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၃၆	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၄၈	၄၈၄
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၄၄၈	၄၈၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစို	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစို	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစို
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ - မေတ္တီက(၁၆)၊ ၁-၂-၆၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ကျော်စိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 2.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တင်ဆွေစု

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 2.2.2017

အမည်	အသက်

(ဋ) အခြားအဖွဲ့အစည်းများ

အမည်	အသက်	အခြားအဖွဲ့အစည်း	အမည်	အသက်	အခြားအဖွဲ့အစည်း

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ လက်ထောက်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။							
စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဧရိယာစနစ်အစဉ်အဆက်							
နေ့စွဲ	16.2.2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)				
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်	ဂမည်းသင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကန်စွယ်	ကျေးရွာ	ကန်စွယ်

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	2.2.17	2.2.2017	54	90	135	144 မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	3.2.17	3.2.17	59	71	125	130 မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	16.2.17	16.2.17	8	4	12	12 မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	13.5.17	13.5.17	41	89	130	130 မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.5.17	13.5.17	41	89	130	130 မမာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.5.17	13.5.17	41	89	130	130 မမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.5.17	13.5.17	41	89	130	130 မမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.5.17	13.5.17	41	89	130	130 မမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	21.7.17	21.7.17	8	6	14	14 မမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	29.7.17	29.7.17	46	71	117	117 မမာ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တင်အောင်	
နေ့စွဲ 10.2.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ်/ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေတွင်း တွင် ရေသုံးခွဲ မှု မဟောက် သော အော့ဇ ခက် ခဲ ဇွဲ	၁ ရေတွင်း တွင် ရေသုံးခွဲ မှု မဟောက် သော အော့ဇ ခက် ခဲ ဇွဲ
၂ လမ်း မကောင်း သော အော့ဇ ဝတ္တ ကျများ တစ် ဖျာ တွင် ခက် ခဲ ဇွဲ	၂ လမ်း မကောင်း သော အော့ဇ ဝတ္တ ကျ များ တစ် ဖျာ တွင် ခက် ခဲ ဇွဲ
၃ ကလေး များ နာတွက် ပညာ သင် အား များ နာတွက် လုံခြုံ မှု ခက် ခဲ ဇွဲ	၃ ကလေး များ နာတွက် ပညာ သင် အား များ နာတွက် လုံခြုံ မှု ခက် ခဲ ဇွဲ
၄ ဆေး ပေး ချိ မလုံ လောက် သော အော့ဇ ကျား များ ဖြစ် သော နာခါ ခက် ခဲ ဇွဲ	၄ ဆေး ပေး ချိ မလုံ လောက် သော အော့ဇ ကျား များ ဖြစ် သော နာခါ ခက် ခဲ ဇွဲ
၅	၅
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဆန် ရှင်း သော သောက် သုံး ရေ ရရှိ လာ မည်	၁ ဆန် ရှင်း သော သောက် သုံး ရေ ရရှိ လာ မည်
၂ ကလေး များ လွတ်လပ် လုံခြုံ စွာ ကစား လာ ရှိ မည်	၂ ကလေး များ လွတ်လပ် လုံခြုံ စွာ ကစား ရှိ လာ မည်
၃ ကျား များ ဖြစ် သော ကာ ကွယ် လာ ရှိ မည်	၃ ကျား များ ဖြစ် သော ကာ ကွယ် လာ ရှိ မည်
၄ ကျား များ ရေး ကောင်း စွာ လာ မည်	၄ ကျား များ ရေး ကောင်း စွာ လာ မည်
၅	၅

၆		၆
၇		၇
၈		၈
၉		၉
၁၀		၁၀

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေစင်ဆောက်ခြင်း၊ ဖြင့်၊ ပိုက် လိုင်း သွယ် ခြင်း	m + u	10000000	611
၂	ကျောက် စျောလမ်း ခင်း ခြင်း	m + u	15000000	611
၃	ဆေးရုံကျောင်း၊ အုတ်တံတိုင်း ကန်ခြင်း	m + u	8500000	611
၄	ဆေးပေးဆေးဆေး လုပ်ခြင်း	m + u	10000000	611
၅	ပျဉ်စင်ထိုးတူးချိတ်၊ ဘွယ် တူးခြင်း	m + u	20000000	611
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစောမင်းဆွေ ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 10.2.2017 -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲခြားတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်သက်နိုင် (CF)

နေ့စွဲ 16.2.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)စက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃)ဝက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရှေးဦးစွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ဆွယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကန်ဆွယ်	ရိက္ခာပေး	၈၈၈'x1၃'၆"	၉၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၅၆၆,၁၁၀			
ကန်မြင့်	ဖျော်	၆၆၀'(၅၅၀၀) တာယာ ၈၉၆'	၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၉၂၁၆၆			
ဗုဒ္ဓ	ရိက္ခာပေး	၈၈၈'x1၃'၆"	၁၃၉၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၃၁၆၆			
ဝါးတော	ရိက္ခာပေး ၅၆ ဆေးကုတ်ပေး	၈၈၈'x1၃'၆" ၈၈၈'x1၃'၆"	၃၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၈၆၁၆၆			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

၁၂။

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒီး ဦးမြတ်ကျော် shu 16.2.17

ဒေါ်ဖြူ စုစု

အိမ်ချက် (၂) " ဆက်လက်၍ ယူတူစည်းပုံရေးများ၌ ကျေးဇူးပြု
ကုသမ်းပေးချယ်မည့်အဖို့ အစဉ် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ ထိုသို့ ပေး
ကုသမှု ဖြစ်ပွားပေးရန်အဖို့ ရွေးချယ်မှုမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ဖော်ပြပါ။

ဗဟိုချက် (၁) " ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရွေးချယ်သည်။ အဖို့ အစဉ် တွင်
ကျေးဇူးပြု ယူဆပေးချယ်ပေးမှု အား မဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြုသည်
စည်းလုံးညီညွတ်မှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် အများသဘောတူ ဆန္ဒ ဖြစ်သော ရွေးချယ်တင်
မြှောက်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး အများသဘောတူ ဖြစ်မှု အဖို့ ကျေးဇူးပြု
ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဦးစွာကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရွေးချယ်
တင်မြှောက် ဖြစ်သည်။

သဘောတူ ဖြစ်ချက် " အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ကျေးဇူးပြု ယူဆသည်
အများသဘော ဆန္ဒ အဖို့ ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရွေးချယ်တင်မြှောက် ပြုအား
သဘောတူ ဖြစ်သည်။

(ဗဟိုတပ်စားတင်သူ)

၇

ဒုတိယ အကြိမ်ကျေးဇူးတင် အစည်းအဝေး

နေ့ရက် - ၃. 2. 2017
အချိန် - ၇:00 AM
နေ့စဉ် - သုံးကြိမ်ကျောင်းစောင့်
ကျေးဇူး - ကန်ဆွယ်
အုပ်ချုပ် - ကန်ဆွယ်

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် " ကျား (5၇)၊ မ (71)၊ ပေါင်း (12၈)

ဂုဏ်သိမ်းချက် " ယုဒဆိုးဝေဒဏ် ၅ ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းရေး အစီအစဉ် များအား ရေးဆွဲတက်ရန် ဝန်ထမ်းများ စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရန်

ဆွေးနွေးချက် (၁) " ယုဒဆိုးဝေဒဏ် ၅ ယုဒဆိုးဝေဒဏ် ရည်ရွယ်ချက် အား ရှင်းလင်း ဝေဖန်ကြားရန် ပါတယ် " ယုဒဆိုးဝေဒဏ် ဟူသည့် ယုဒဆိုးဝေဒဏ် ယုဒဆိုးဝေဒဏ် ပါဝင်ပြီး ကျေးဇူးတင် လိုအပ်ချက်များ၊ အရင်းအမြစ်များအား ဖော်ထုတ် ရန် ဝန်ထမ်းများ လုပ်ဆောင်ပေးရန် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ် အား ရေးဆွဲနိုင်ရန် စေသည်တို့အား ရှင်းလင်း ဝေဖန်ကြားရန် ပါတယ် " ယုဒဆိုးဝေဒဏ် အစီအစဉ် အား အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲခြား ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆက်လက် ဖြစ် ကျေရာ ယုဒဆိုးဝေဒဏ် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းများ အစီအစဉ် အား ရေးဆွဲနိုင်ရန် စေသည်တို့အား လုပ်ငန်းများအား ဖော်ပြ ပေးချက် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း များအား ဖော်ပြ ပေးချက် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) " ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းရေး ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲခြင်း ပါတယ် ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းများ စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် (UPRC) တို့အား ဖော်ပြ ပေးချက် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) " ကျေးဇူးတင် ယုဒဆိုးဝေဒဏ် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့များအား အဆိုပြုတင်ပြခြင်း ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း များကို ရှာဖွေ အားပေး ရေးဆွဲရန် ဖော်ပြ ပေးရန် ဖော်ထုတ် ပေးချက် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ယုဒဆိုးဝေဒဏ် အစီအစဉ် အား ရေးဆွဲနိုင်ရန် စေသည်တို့အား လုပ်ငန်းများအား ဖော်ပြ ပေးချက် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။

တို့၏ နာမည်များကို " အထက်ပါ ဆုံး ဇာတ်များကို ဝေဖန်သော
 နည်းဖြင့် ဤ ပထမတွင် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဖြစ်ပေါ်ရေးအကြောင်း
 လုပ်ငန်းခွင် အား အဆင့် (၁) ကျောက်တိုင် တွင် နေထိုင်မှု ဝင်ရောက်မှု
 လုပ်ငန်းခွင် များကိုလည်း ဦးစားပေး အဆင့် လိုက် ရွေးချယ်ခဲ့ ဖြစ်သည်။
 ကျေးဇူးလူမှု ၅ လည်း ဆုံး ဇာတ်များ များ အား သဘောတူညီ ခဲ့ ဖြစ်သည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေစင်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရေပိုက်လိုင်း သွယ်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ကျောက်ချောလမ်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	လျှပ်စစ်မီးတိုင်တိုးချဲ့သွယ်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (ခွဲခြားခြင်း)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ ()			

			ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			