

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 ထီးလင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
 ထီးလင်းမြို့နယ်၊ ကံသာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံသာကျေးရွာ
 ၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်ပြမြေပုံ	၃
၂	အုပ်စုပြမြေပုံ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၅
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်	၆
၆	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၇
၇	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်	၈
၈	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ	၉
၉	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက် ဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၀
၁၀	အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု	၁၁
၁၁	အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား	၁၃
၁၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား သုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၄	ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား	၁၅
၁၅	ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်	၁၆
၁၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု	၁၇
၁၇	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု အားသုံးသပ်ချက်	၁၈
၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ	၁၉
၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၂၀
၂၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း	၂၁
၂၁	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၂
၂၂	ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၂၃/၂၄/၂၅
၂၃	စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၆
၂၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၇/၂၈
၂၅	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၉
၂၆	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၀ / ၃၁
၂၇	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၂ / ၃၃
၂၈	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၃၄ မှ ၃၈ ထိ

၁။ မြို့နယ်ပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုပြ မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

(၁) ကံသာကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ)

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ)

ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်း (ကံသာကျေးရွာ)

ကံသာကျေးရွာကို ၄၃၃ ခုနှစ် ကချန်လူဖြင့် ဩဿပတေးနေ့တွင်
 သူဗြီး ငပိုင် အသက် ၆၀ အရွယ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဟင်္ဂလိပ်စွာတည်
 စမှာ ကံသာရွာ ဖြစ်သည်။ ကံသာဟု မည် ကရိယုန်တတ် ခေါ်ဆိုရခြင်းမှာ
 စက်စည်သူ မင်းကြီးသည် သင်းကန်ကမ်းစောင့်စောင့်ဖြင့် လွတ်လည် လာချိန်တွင်
 ဘုရားရဟန္တာ တို့၏ စာတော်စွယ်တော်တို့ကို ဌာပနာ၍ စေတီပုထိုးများ
 တည်ထား ကိုးကွယ်ရာ၌ အားရောက်တောင်းခံရာတွင် မင်္ဂလာစည်သူမင်းကြီးက
 စာတော်များ ကျင့်စော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဘာသာရေး ဟူဆကို ကွယ်၍ စစ်ဖြင့်
 ခြောက်ကေဝေဌာလျက်သည်။ ထိုစာချိန်မှစ၍ မင်းကြီး၏ ကမ်းရ ကို မာခြေမြေ၌ ရွာ
 တည်ရာတွင် ကံသာဟု ကရိယုန် နာမ အမည်တတ်ခေါ်ဆိုကြသည်။ ကံသာစတင်
 တည်ထောင်ချိန်တွင် မိမိ၏ မိဖုရား ၁၀ မိမိနှင့် ဂြိုဟ် မိမိတို့၏ စားဝတ်အရေး
 ကို ဖြင့်လည်ဖြေရှင်းရန် ဖြေပွတ် ဖြေရိုင်းများကို ချတ်ထွင်ရှင်းလင်း၍ သီးနှံများ
 စိုက်ပျိုးရာတွင် ရောင်းကြီး ရောင်းငယ် မြောင်းဆွယ်များမရှိ၍ ရိုးစေတီသာ မပြန်ပါ။
 ထိုအချိန်တွင် ရေလုံလောက်စွာ မရရှိချိန်မျိုး သီးနှံများ မှာ အထွက်နှုန်း မကောင်း။
 သောကောဇ် တစ်ဖက် ပိတ်ဆည် များကံများကို ပိတ်ရာမှ ကံများ ပေါက်ပြီး ကျေးရွာ
 လုံလောက်၍ သီးနှံများ အထွက် ကောင်းပြီး သောယာဝဇောသောကောဇ်ကလ
 ကောရှည်လာသော ကံသာတွင် ကံသာ ကျေးရွာမှ “ကံသာ” ရွာဟု ပြောင်းသံ
 ခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုကံသာရွာမှာ ကျောက်စိမ်းမြေများဖြင့်
 မှာသည်။ ယခု ရွာ မိမိ၏ မြေမှာ ၃၁၁၀ ဂြိုဟ်လှိုင်၊ ရေ မြေ (၅၀၀) လျော်၍၊
 စောက်ျား ဦးကျော် (၂၂၂၁) ယောက် ၅၆၆ မြို့၊ ကလေး ဦးကျော် (၂၇၉) ယောက်ဖြင့်
 ယခု သိရှိရ တည်တန် ဆဲဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

လူမှုစွဲ ဖျက်သိမ်းရေး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA, PRA) အကျဉ်းချုပ်

ထိခတ်ခြင်းနည်း ကံသာကျေးဇူးအုပ်စု ကံသာကျေးဇူး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမျိုးအမည်	အုပ်စုအမည်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအကြောင်းချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုစွဲ ဖျက်သိမ်းရေး အခြေခံခြေစိုက်ခြင်း	လူထု	ရပ်တိုင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ အလယ်အလတ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း	၉	၂၂	၃၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုစွဲ ဖျက်သိမ်းရေး အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက်များ
၂။	ခန္ဓာရေးအာရုံစူးစိုက်မှု အစီအစဉ်	လူထု	ရပ်တိုင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ အလယ်အလတ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း	၇	၂၁	၂၈	ချစ်မောင်၊ အလယ်အလတ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
၃။	သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်း	လူထု	ရပ်တိုင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ အလယ်အလတ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း	၇	၂၂	၃၀	အမျိုးသမီး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
၄။	ကုသရေးအဖွဲ့အစည်း	လူထု	ရပ်တိုင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ အလယ်အလတ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း	၉	၂၁	၃၀	ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
၅။	ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေခံခြေစိုက်ခြင်း	လူထု	ရပ်တိုင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ အလယ်အလတ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း	၁၇	၄၄	၆၁	အမျိုးသား၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
၆။	ဝင်ရောက်မှု	လူထု	ရပ်တိုင်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ အလယ်အလတ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း	၁၇	၄၄	၆၁	ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း

၆။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ၊




၇။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံသုံးသပ်ချက်

- ကံသာကျေးရွာလူမှုရေးအကျဉ်းချုပ်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ
ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အမျိုးအစား
- ⇒ ကံသာကျေးရွာတွင် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းကို စိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံမှာ ဆန်စပါး၊ ငွေကြေး၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ ငှက်၊ စားထောက်ပဲစ သည်တို့ကိုလည်း ဂှာသီ အလုပ်စိုက်ပျိုးဖြစ်ပါသည်။
 - ⇒ ငြက်၊ ဝက်၊ နွား စသည်တို့ကိုလည်း တျိုင်း စာရိုင်းမွေးမြူဖြစ်ပါသည်။
 - ⇒ ဂှာအမျိုးအစားမျိုးကျွမ်းတွင် သစ်တောများ ကိုတွေ့နိုင်ပြီး အကျွမ်း သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများလည်း တွေ့နိုင်သည် တို့မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
 - ⇒ ဂှာအမျိုးအစားတို့တွင် ရေချောင်းလမ်းကိုလည်း တွေ့ရပြီး မျို့ရာသီတွင် နိုင်ငံတော်၊ ကာ၊ များအားဖြင့် သစ်တောကြောင့် သိရှိပါသည်။
 - ⇒ ဂှာတွင် လမ်းကိုလည်း တွေ့ရပြီး မြေပုံကျွမ်း ကျွမ်းကျွမ်း ထားလေအကြောင်း ဂှာတွင်လမ်း၊ မော့ မြို့ရာသီတွင် ဂှာအားဖြင့် သိရှိပါသည်။



၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဇယား

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား		ကံသာကျေးရွာ	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အရပ်စု	လယ် (၅ ဧက) စွန်စက် (၁စီး) ပျံနဲ့ထောင် ဆွယ်ဖို၊ ခွက် (၂ ဧက) ရေခဲပိစက် (၁လုံး) ဆိုင်ကယ် (၁စီး)၊ မန်စက် (၁လုံး) ဝက် (၁ဧက)၊ ဂြိုဟ် (၁၀ ဧက)၊ မီးဖို (၁စောင်)	၁၀	၉%
အလယ်အလတ် အရပ်စု	စား (၂ ဧက) မီး-သစ်+ဝါး-ဆွယ်ဖို- ခွက် (၂)ဧက ဆိုင်ကယ် ဝက် (၁) ဧက၊ ထွက် (၁၀) ဧက	၆၀	၅၅%
မမြေလွယ်သော အရပ်စု	စား (၁ ဧက) မီး- သစ်+ဝါး- ဆွယ်- ဖို- ကတ်- ဝက် (၁) ဧက၊ ထွက် (၁၀) ဧက	၄၀	၃၆%

၉။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း။



၁၀။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြု မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု



၁၁။အရင်းအမြစ် အသုံးပြု မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲ ခိုအိုင် ရှာ ဆင့် စစ်ချက်


- ကမ္ဘာ့သားများ၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ဧရာဝတီ များကသုံးပြု
- ကမ္ဘာ့သမီးများ၊ ဖလှုံ၊ နှစ်ချုပ်စက်များ ကသုံးပြု
- ကျွဲ၊ နွား၊ လယ်ယာ၊ ရေကွင်း၊ သစ်တောနှင့်
 ရေအောက် တိုက် ကမ္ဘာ့သမီး + ကမ္ဘာ့သား များကသုံးပြုပါသည်
- ဧရာဝတီ၊ မီးစက်၊ ရေစက်စက်၊ သစ်တော များကို ကမ္ဘာ့သား
 များမှ ဆိပ်ချုပ်ထားသည်။
- ဖလှုံ၊ လုပ်ငန်း နှစ်ချုပ်စက် များကို ကမ္ဘာ့သမီး များမှ ဆိပ်ချုပ်

၁၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက် ၊

ရာသီ ခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အေး၊ ခွေး၊ ခြင်၊ နှင့် ဆန်း စစ်ခြင်း

- လယ် လုပ်ငန်း ပြီး လျှင် စားတော် ပဲ သိမ်း
- လယ် လုပ်ငန်း နှင့် ပဲ သိမ်း ချိန်မှ ဖွဲရိ ဝင်ငွေ မရရှိ
- ဆန် - ဝပါး ဖု လုံ မှု ရှိ (၅၀%)
- ဟ မျိုး သား ဝင်ငွေ နှင့် န မျိုး သမီး ဝင်ငွေ တူ
- မိုး ရာသီ တွင် အစာ ရေ စာ ဖု လုံ မှု မရှိ
- ဆန် ဖြောင့် များ မရှိ ရှိ စိုက် ယျိုး ရေ လုံ လောက် မှု မရှိ
- စာန် ခူး လ တွင် သာ အများ အား ဖြင့် အား လုပ်ကြ ၁၁ နှစ်

၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ဖြင့်ဖော်ပြခြင်း။





၁၅။ ပင်ကူအိမ်ဖြင့် ဖော်ပြခြင်းအား ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။

ဒုတိယအကြောင်းအရာ

- အရှင် ဘုရားအား ဝမ်းသာစွာ ချီးမွမ်း နှစ်ခြင်း ပြုခြင်း။
 နှစ်ခြင်း ဝမ်းသာစွာ ချီးမွမ်း နှစ်ခြင်း ပြုခြင်း ဟု
 ဝမ်းသာစွာ ချီးမွမ်း နှစ်ခြင်း ပြုခြင်း ဟု ချီးမွမ်း
 သော အခါများကို တွေ့ရှိပါသည်။
- ➔ အိမ်ပူကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများမှ အား
 သာဓာန်များကို တွေ့ရှိပါသည်။ သို့သော်
 အိမ်ပူကိစ္စတွင် အမျိုးသားများမှလည်း နှစ်ခြင်း
 လှည့်လည်လေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရှိ
 ရပါသည်။
- ➔ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ဖွဲ့စည်း
 တွင် အချင်းအမွှာများကို သာဓာန်
 ရပါသည်။
- ➔ ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးနှင့်
 အမျိုးသားတို့တူညီမှုကို မြင်သာ
 ပါသည်။

၁၆။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှု။



၁၇။အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှု အားသုံးသပ်ချက်။

ကံဘာကျေးဇူး ပြင်းထန် ဆန်းစစ်ချက်

⇒ ကံဘာကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်း (၇)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း များမှာ တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်၍ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများသည်

⇒ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည် အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့အဖွဲ့နှင့် မှာကျေးဇူးအတွင်း ဥပဒေအာဏာအရှိဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအာဏာအရှိဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေအာဏာအရှိဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။

⇒ ကျေးဇူးတွင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်သူအစည်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။

⇒ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဂေဇက်၊ သစ်တောဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာနတို့နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု ရှိပါသည်။

၁၈။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ

ကံသာရွာ - အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့် အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	ကံသာရွာ - အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့် အခက်အခဲ/ပြဿနာများ
- ဂွာတွင်းလမ်းဆွယ်များ မကောင်း သဖြင့် မိုးကုတ်တွင် ခွားကျက် အခက်အခဲရှိပါသည်။	- လမ်းစားရေမြောင်းမှီသဖြင့် မိုးကုတ် တွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။
- လမ်းစားရေမြောင်းမှီသဖြင့် မိုးကုတ်တွင် အခက်အခဲ	- ဂွာတွင်းလမ်းဆွယ်များ မကောင်းသ ဖြင့် မိုးကုတ်တွင် ခွားကျက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။
- အစဉ်အလာ ဝါလုပ်ပျက် ရေက အခက်အခဲရှိပါသည်။	- အစဉ်အလာ ဝါလုပ်ပျက် ရေက အခက်အခဲရှိပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလက်သည့်အခက်အခဲ - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလက်သည့် အခက်အခဲ	- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလက်သည့်အခက်အခဲ - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလက်သည့် အခက်အခဲ

၁၉။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

ကသာ၍ - အမျိုးသမီးများမျှော်မှန်းချက်

- လမ်းဘေး၊ ဂေဇတိုင်၊ ကောင်စွန်းလာမည့် ဟုမျှော်မှန်း
- လမ်းညွှန်များကို နားမပေး၊ လူငြိမ်၊ ဂူငယ် ခွားလာ၍ ဂွမ်းကူလာမည် ဟု မျှော်မှန်း
- အစည်းအဝေးပြု လုပ်၍ ဂွမ်းကူ လာမည် ဟု မျှော်မှန်း
- ဆည်တည်ဆောက်ပြီး နှိပ်ပျိုး၍ ဂေဇတိုင်မည် ဟု မျှော်မှန်း
- ဂေဇတိုင်ဆောက်သူ ဂေဇတိုင်မည် ဟု မျှော်မှန်း

ကသာ၍ - အမျိုးသားများမျှော်မှန်းချက်

- မီးကစား တွင်လမ်း၊ လမ်းညွှန်များ ခွားလာ၍ ဂွမ်းကူလာမည် ဟု မျှော်မှန်း
- လမ်းဘေး၊ ဂေဇတိုင် ပျက်စီးမှု ကကွယ် ဂွမ်းကူဟု မျှော်မှန်း
- အစည်းအဝေးပြု လုပ်၍ ဂွမ်းကူ လာမည် ဟု မျှော်မှန်း
- ဆည်တည်ဆောက်ပြီး နှိပ်ပျိုး၍ ဂေဇတိုင်မည် ဟု မျှော်မှန်း
- ဆောက်သူ ဂေဇတိုင်မည် ဟု မျှော်မှန်း

၂၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း

ကံသာဖို့ - မွဲဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- လမ်းဆေးကွန်ကရစ်ရေမြောင်း <ကု+မ>
- လမ်းသွယ်များ ချိကျောက်စာရစ်
ဆင်းပြင်လုပ်ငန်း <ကု+မ>
- စုဂပ်ဆောင် ပြုပြင်ခြင်း <ကု+မ>
- တမန်ဒိတ်ဆည် (ခိုက်ပျိုး) <ကု+မ>
- စိမ်စိမ်ရေးသွယ်မှုခြင်း <ကု+မ>

ကံသာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

(ပ) လမ်းဆေးကွန်ကရစ်ရေမြောင်း (ကု+မ) လမ်းဆေးကွန်ကရစ်

အချောက်ကုန်းမြေဖျိခင်းခြင်း

သုသာန်လမ်း (မြေ)

အမျှကုန်းလမ်း

လမ်းသွယ်အကုန်းမြေ

(ဒ) လမ်း - မြေ (က+မ) (၅၅၀၀'၁၅'၁၅')

(တ) စုဂပ်ဆောင် (က+မ) (၄၆' x)

၂၂။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကယ်ညွှန်ခြင်း	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည်	ကျေးရွာ ဝေါင်းစည်းများအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ
ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း	ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို	စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည်	ဤအချက်အလက်	များအား	စစ်ဆေးပြီး
လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ	သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	Tablets မှ တစ်ဖက်	ပြုစုရရှိခဲ့ပါသည်။
ကျေးရွာဝေါင်းစည်း အမည်	ကျေးရွာဝေါင်းစည်း၏ ဝန်အမှတ်	လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့၏ အမည်	
၂၂-၁၆-၁၁၄	၆၇ - ၄၄၁ ၈၅၅ ၆၇၇	၆၃/၆၇ ၆၅၆၆၈	
ပြည်နယ်တိုင်းအမည်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဗဟို	ထီးကင်း	ကံသာ	ကံသာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု		ဘာသာစုစု	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ			
(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၁		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၂၉	၂၀၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစု	၈၅	၂၄

(ခ) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြိမ်း	ကျွန်းစာရေး	အမှတ် ခြိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	၂၃
အောက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းစာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂၄

မှလတန်းခွဲကောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟောခရောင်းခွဲ	<input type="checkbox"/>	တိရစ္ဆာန်ကောင်း	<input type="checkbox"/>
မှလွှဲကောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခေမာမဟာခရောင်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာတိ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးတင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြောရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကောင်း		(၂) ကျွမ်းကျင်သူ			(၃) လက်မှုလုပ်ငန်း			
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းခွဲကောင်း/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းခွဲကောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းခွဲကောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အချို့သီးကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကွမ်းကွင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှလွှဲကောင်း/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကုသိုလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြိုင်သူကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးဇူးတင်ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးဇူးတင်ရောက်ရှိရန် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကမ်းလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံ

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းအစီအစဉ်ရှိ ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ပါသည် () / မရှိပါ ()
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်— / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ပါသည် / မဖြစ်ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးဇူးတင်မှုပုံစံမှ ဝမ်းကျေးဇူးတင်ရောက်ရှိသည့် ခရီးပိုင်ပိုင်မှုအကွာအဝေးသည်? မိုင်— / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးဇူးတင်မှုပုံစံမှ ဝမ်းကျေးဇူးတင်ရောက်ရှိသည့် သွားလာရန်အကွာအဝေးသည်အချိန်

မြောက်အထက်ဘက်တွင် ကြာချိန် _____ ဝက်လဟာ / မော်တော်ဆိုင်ကမ်း / မြေလှုပ် / လမ်း / မော်တော်ဆိုင် /
 အခြား _____
 မြောက်အောက်ဘက်တွင် ကြာချိန် _____ ဝက်လဟာ / မော်တော်ဆိုင်ကမ်း / မြေလှုပ် / လမ်း / မော်တော်ဆိုင် /
 အခြား _____

(ဆ) ဖက်ဝန်ချုပ်ဆိုရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ရန်ရှိသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်အခြေခံ _____ ဖြစ်ပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၊
လူထုထောက်ပံ့မှုဝန်ဆောင်မှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် (သို့) ဝန်ထမ်းတင်စာ
ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
(ဝ) _____
(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ဖြစ်ပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောက် အမည် ဦး ဝင်းအုန်း
လက်မှတ် *[Signature]* ၀၄.၉ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဝင်းအုန်း
လက်မှတ် *[Signature]* ၀၄.၉ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

၂၃။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ရှိစီမံကိန်း အောက်ဖိုင်းရာလူထုစီမံကိန်းများ/လက်ထောက်ပံ့ပိုးမှုများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၀၄.၆ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇			စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ၀ စက်ဝန်း(၁) ၂ စက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃) ၀ စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
	၀၄.၆					
၀၁ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀-၁၀-၁၇	၁၇	၄၃	၆၀	၆၀ ၀၀၇
၀၂ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀-၁၀-၁၇	၁၇	၄၃	၆၀	၆၀ ၀၀၇
၀၃ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀-၁၀-၁၇	၇	၇	၁၅	၁၅ ၀၀၇
၀၄ မြို့နယ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀-၁၀-၁၇				
၀၅ မြို့နယ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀-၁၀-၁၇	၃၉	၂၀	၆၀	၆၀ ၀၀၇
၀၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၀၇ စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀	၄၅	၆၅	၆၅ ၀၀၇

၀၈ စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၀၉ စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀	၄၅	၆၅	၆၅ ၀၀၇
၁၀ စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀	၄၅	၆၅	၆၅ ၀၀၇
၁၁ စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀-၁၀-၁၇	၂၀	၄၅	၆၅	၆၅ ၀၀၇
၁၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၃-၁-၂၀၁၈	၂၃-၁-၂၀၁၈	၄၀	၂၃	၆၃	၆၃ ၀၀၇
၁၃ စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၆-၂-၂၀၁၈	၂၆-၂-၂၀၁၈	၂၃	၂၇	၄၄	၄၄ ၀၀၇
၁၄ စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၇-၃-၂၀၁၈	၂၇-၃-၂၀၁၈	၂၃	၄၄	၇၁	၇၁ ၀၀၇
၁၅ စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						

၂၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်မြေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ဦးစားပေးအစီအစဉ် အောက်တွင် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးမှုအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးမှုအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် မြေခင်းဆေးကော်မတီ

နေ့စွဲ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့အား အမှတ်(၇) ဝ ကော်မန်း(၁) နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့(၂) ဝ ကော်မန်း(၂) = ဝ ကော်မန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကော်မတီ

က။ အစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အား ဆောင်ရွက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက် အောက် အစီအစဉ်အား ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကို ဖယ်ရှားပစ်ထားခြင်း (အမျိုးအစား/အမျိုးအမည် အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီ ပြင်ဆင်ခြင်း)

အမျိုးအစား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်အား	အမျိုးအမည် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်အား
၀ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား	၀ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား
၂ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား	၂ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား
၃ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မှု အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား	၃ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မှု အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား
၄ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား	၄ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား
၅ သောက်သုံး ရေ နည်းပညာ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား	၅ သောက်သုံး ရေ နည်းပညာ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား

ခ။ ဖွဲ့စည်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်းများအား တင်ပြခြင်း

အမျိုးအစား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးအမည် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း
၀ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း	၀ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မှု အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မှု အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅ သောက်သုံး ရေ နည်းပညာ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ သောက်သုံး ရေ နည်းပညာ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းခြင်း

င။ လူထုစည်းရုံးမှု အဖွဲ့ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထောက်ပံ့ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား တင်ပြခြင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထောက်ပံ့ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးအစား/အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည်)	ခန့်မှန်းစရိတ်	အကျုံးမဝင်သော ခန့်မှန်းစရိတ် အစုအတွက်
၀	လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား	ကျေးရွာ + ၀	15000000	၅၂၀
၂	လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား	ကျေးရွာ + ၀	13000000	၅၂၀
၃	အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မှု အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား	ကျေးရွာ + ၀	15000000	၅၂၀
၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား	ကျေးရွာ + ၀	20000000	၅၂၀

စ။ လူထုစည်းရုံးမှု အဖွဲ့ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထောက်ပံ့ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား တင်ပြခြင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဟယ်ကံ ယာယီအိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား ၁ ခဏ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၁-၅-၁၇

၂၅။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း

<small>ဤရွေးချယ်မှုသည် မြေအကျိုးအမြတ်နှင့် ပတ်သက်သည့် စီမံကိန်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အကျိုးအမြတ်ရှိရာ နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤရွေးချယ်မှုသည် မြေအကျိုးအမြတ်နှင့် ပတ်သက်သည့် စီမံကိန်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။</small> <small>OF မြေအကျိုးအမြတ် MIS ဌာနမှ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။</small> <small>ကျေးရွာအုပ်စုအနေဖြင့် ခေမီ မြေဧရိယာ၊ ခေမီ ကျွန်းကျားကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။</small> <small>ရက်စွဲ 21.10.2017</small>							
ကော်မရှင်အဖွဲ့	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

မြေဧရိယာ
 hyn
 21.10.2017

၂၆။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးဇူး ပထမတန်း နှင့် နှစ်တန်းတို့ (ဒုတိယဆင့် စက်ဝန်း)

နေ့ရက် - ၂၀.၁၀.၂၀၁၇
 အချိန် - နံနက် - ၉:၀၀ နာရီ
 ဇရာ - ကံသာကွဲ နေပြည်တော်

အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးကွဲ နေပြည်တော်မှ ကျေးဇူးကွဲ
 အား အဖွဲ့ဝင်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၊ ခြောက်၊ ငါး၊ နှစ်ဆင့်တို့ဖြင့် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း
 နှစ်ဆင့် ဝန်ထမ်း၊ ကျေးဇူး၊ ကောင်းမွန်စေရေး ဖွဲ့ စီမံကိန်း နေပြည်တော် နှင့်
 စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းတို့ကို အထောက်အပံ့ ပြုစုပေးပါသည်။ အစည်း
 အဝေးတွင် တက်ရောက်လာသူ ကျား (၁၇)၊ မ (၄၃)၊
 စာရင်း (၆၀) ဖြစ်၊ တက်ရောက်ခဲ့သူတို့ထဲမှ စီမံကိန်းကော်မတီ
 ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစွဲကာ ပထမဆုံး
 စက်ဝန်း ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်ကိုဖြင့် အစည်းအဝေး၏ အဓိက အကျိုးကို ဖြည့်
 ခံပါသည်။ ကျေးဇူးတော်ကို ဖြစ်စေရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်
 ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် မပါဝင်ဘဲ ဖောက်ဖျက်မှု ပြစ်ဒဏ်
 ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း - ၂၀၁၇.၁၀.၂၀

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
 (စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း)

ကျေးဇူးတင်စွာ အထူးအထူး (ဒုတိယနှစ် ကျမ်း)

နေ့ရက် - ၂၁.၁၀.၂၀၁၇
အချိန် - နံနက်-၉:၀၀နာရီ
နေရာ - ကံသာကျေးရွာ
အဖွဲ့ချုပ်ကျေးရွာခွဲ

ထပ်မံအကြောင်း အထူးအထူးမှ ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့
သည့် အခါ ဆုံးစစ်ဖြင့် များကို ကျေးဇူးတင်စွာ ချစ်ခင်မြတ်
နိုးသည့် သို့၊ သတိပေးပါသည် - အထူးအထူးတွင် ကျား (၁၇)၊
မ (၄၃) ၊ ခေါင်း (၆၀) တက် ကျက်ခဲ့ပါသည်။ အချို့
သား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့စုက ကျေးဇူးတင်စွာ အခက်
အခဲဖြင့်သာ နှစ်ဖက်မှ ချက်နှင့် ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်း များကို ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေး စေရန်
ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ ဆွေးနွေးပြောဆို လိုလည်း
ကူညီပေး သော အဖွဲ့အစည်းများ ချစ်ခင်ပါသည်။ ကော်မတီ
ဝင်များမှာလည်း အမြဲတမ်း အတိုင်းအတာဖြင့် စီမံကိန်းနှင့်
သက်ဆိုင်သော အကြောင်းများကို စေတနာအတိုင်း ဆွေးနွေးပြော
ဆိုနိုင်စေရန် အထူးအထူးအဖွဲ့အစည်းကို ဂုဏ်သိမ်းပါသည်။

အဖွဲ့ချုပ်က အထူးအထူးကို ဂုဏ်သိမ်းပါသည်။
နွေကျော်စိုး
(အထူးအထူးအဖွဲ့)
အထူးအထူးအဖွဲ့ချုပ် - ၂၁.၁၀.၂၀၁၇

၂၇။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်

အောက်ဖော်ပြပါ (၃) ကြားဖြားခေတ်ဆိုင်ရာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ကံသာ

မူရင်းအား VPSOC သွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပီတျူကို TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလိမ့်	လ/နှစ်	ကျေးဇူးပြုမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အဖွဲ့	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရေး ဗဟိုဌာန	ဗဟိုဌာန	၂၀၁၉	VIPSC	၀.၅ (ကျေးလက်)
	၂	၂၄ နာရီ ရေ အထောက်အကူ	ဗဟိုဌာန	၂၀၁၉	VIPSC	၀.၅ (ကျေးလက်)
	၃	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း	ဗဟိုဌာန	၂၀၁၉	VIPSC	၀.၅ (ကျေးလက်)
	၄		<input type="checkbox"/> ဗဟိုဌာန			
	၅		<input type="checkbox"/> ဗဟိုဌာန			
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စိုက်ပျိုးရေး မြေသေတ္တာ	<input type="checkbox"/> ဗဟိုဌာန	၂၀၁၉	မြေသေတ္တာရေးရာ	စိုက်ပျိုးရေး ဌာန
	၂	စိုက်ပျိုးရေး မြေသေတ္တာ	ဗဟိုဌာန	၂၀၁၉	စိုက်ပျိုးရေး မြေသေတ္တာ	ကျေးလက်ဌာန
	၃	စိုက်ပျိုးရေး မြေသေတ္တာ	ဗဟိုဌာန	၂၀၁၉	စိုက်ပျိုးရေး မြေသေတ္တာ	ကျေးလက်ဌာန
	၄		<input type="checkbox"/> ဗဟိုဌာန			
	၅		<input type="checkbox"/> ဗဟိုဌာန			
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အစားအသုံးစရိတ်	ဗဟိုဌာန	၂၀၁၉	ကျေးလက်ရေးရာ	ကျေးလက်ဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> ဗဟိုဌာန			
	၃		<input type="checkbox"/> ဗဟိုဌာန			
	၄		<input type="checkbox"/> ဗဟိုဌာန			
	၅		<input type="checkbox"/> ဗဟိုဌာန			

ပစ္စည်း	၁	စာသင်ကျမ်းရေးပို့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ကျောင်းကော်မတီ	ပစ္စည်းဌာန
	၂	ပျားတိုင်းကျောင်းဆောင်ဆင်စက်ပေးအပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ကျောင်းကော်မတီ	ပစ္စည်းဌာန
	၃	စာသင်ကျမ်းစာအုပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ကျောင်းကော်မတီ	ပစ္စည်းဌာန
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အခြား	၁	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာသိမ်းဆည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	မီးသတ်ကော်မတီ	မီးသတ်ဌာန
	၂	မီးသတ်တပ်စုကုန်ရက်စာ - ၅၀၀၀	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	မီးသတ်ကော်မတီ	မီးသတ်ဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





မဲပေးရန်တန်းစီနေပုံ

မဲရေတွက်နေပုံ





အဖွဲ့များခွဲ၍ဆွေးနွေးနေပုံ

