

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကံရွာကျေးရွာ၊ ကံရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်	၆-၇
	(PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၇
၆။	ကျေးရွာအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ	၁၈-၂၀
၇။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၂၁
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၂-၂၄(a-g)
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၅-၂၆(a-f)
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၂၇-၂၈(a-f)
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၉
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၀-၃၃
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၄

ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြခြေပုံ




ရည်ညွှန်းချက်

မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
 ရောင်း/ရေပြင်
 ကား/လှေဆိပ်
 မြို့/ကျေးရွာ



● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ
 ● ရှမ်းလူမျိုး မဟာလူမျိုးရှိအုပ်စု
 ● ရှမ်းလူမျိုး တရားလူမျိုးရှိအုပ်စု
 ● တရားလူမျိုးအုပ်စု
 ● တနင်္ဂနွေလူမျိုးအုပ်စုများ

ကံဗွာအုပ်စု ရှေးရွာတည်နေရာပြပုံ



ကံဗွာအုပ်စု လူဦးရေပြဇယား

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်အရေအတွက်	လူဦးရေ	မ	လူဦးရေ ခုနှစ်ပေါင်း
၁	ကံဗွာ	ကံဗွာ	၅၆	၁၈၅	၂၀၂	၃၈၇
၂	ကံဗွာ	အလယ်ရွာ	၁၀၂	၃၀၀	၂၉၈	၅၉၈

“ ကျေးဇူးတင်ခြင်း အကျဉ်း ”

ကံရှာကျေးဇူးသည် ယခင်က ယင်းစားရေကန်ကြီးကို အ
ဦးဖြူ၍ ကံရှာကျေးဇူးဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ အခြေခံပ
ညာ မူလတန်းကျောင်း ရရှိချိန်တွင် ကံရှာကျေးဇူးကို အထိမာမှတ်ပြု
၍ ကံရှာကျေးဇူးဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ကံရှာကျေးဇူးသည် ဖုန်း
ဖောက်ခြင်း၊ ငှက်ဖမ်းခြင်း၊ အကွဲအစားတွင် တွေ့ရှိပါသည်။ မိမိ၏ ခြေ
ပြင်၊ အိမ်အောက်၊ ဖွားမြင်ရာ နေရာတွင် တွေ့ရှိကြပါသည်။

ကံရှာကျေးဇူးကို ဖွဲ့ဆိုသည် ယထာဘူတပညာရေးကို အဓိ
က ထုတ်ဖော်ကြသည်။ ယင်းတို့အား အကွဲအစား ကောင်းမွန်စွာ ကြောင့်
ကုန်ပေါ် အိမ်များကို ဖွဲ့ဆိုကာ ရေးဆွဲချုပ်ဆိုပါသည်။ ဇွန်ကုန်တွင်
ခွဲကုန်ပေါ် အကွဲအစား တွေ့ရှိပါသည်။ ဖွဲ့ဆိုရေး အကွဲအစား
အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း ပြုပါသည်။ ကံရှာ ကျေးဇူး သူ့ကျေး
ဇူးသားများသည် ခုတ်လှမ်း ညီညွတ်မှု ပြု၍ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဖွဲ့
ဆိုပေးကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၆	၁၈၅	၂၀၂	၃၈၇

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို		၃	၈	၁၁
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၅		၁၀	
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆိုင်ခက်	လက်လှုပ်လက်ခား-
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ရွှေ့လှေ့စက်	မြေကွဲရွှေ့လှုပ်ထား
နှင်း	ကျွဲ	ချေးဆိုင်	
ငှက်ကြာ	နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၇၇.၂၃၂					
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေ့လှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၉	၁	-	၆

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၂	၁၁၇	၁၅	-	၁၆၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၀၀	၆၃			၈

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-			-	-

၁၂

၄။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်


(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ရှေးဦးစွာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး (social map/ Resource map)	၂၀၁၇.၀၉.၂၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၁၂	၂၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၁၀.၂၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၁၂	၂၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၇.၁၀.၂၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၁၂	၂၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၁၀.၂၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၁၃	၂၉	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၁၀.၂၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၁၃	၂၉	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၁၉.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၀၃	၂၉	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျွန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စဉ် တေး ပေးအစီအ စဉ်ပြယေား (Matric Ranking)	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၂	၂၅	၅၇	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

മലയാള നഗര വികസന പ്ലാൻ

വർഷം - ൨൦൨൦ - ൨൦൨൫



മുദ്രണം

പ്രയോജനം

പ്രയോജനം

പിറന്നുപോകാൻ
 1 - 100 മീറ്റർ
 0 - 200 മീറ്റർ

ကံဂွာကျေးရွာ၏ ထည်ကျော်ပြခြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကံဂွာကျေးရွာ၏ ထည်ကျော်ပြခြေပုံတွင် စီးပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုး ရှိပြီး ထိုသူများသည် ကျေးရွာတွင် ဖြန့်ကျိစွာ ရေထိုင်ကြသည် - ကနူးယုမျိုးအ များဆုံးနေထိုင်ကြသည်။ ယယ်ယာခြေကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက် တို့ကိုလည်း မွေးမြူကြသည်။

ကျေးရွာရှိ ဂွာတွင်းယင်းများမှာ ဘိကျောက်ယင်းဖြစ်သည်။ မြို့ နယ်၌ပင် ဆက်သွယ်သော ယင်းယည်း ကောင်းမွန်စွာကြောင့် ယင်းပျိုးဆက် သွယ်ရေး ဖြေလည်ပါသည်။

ပညာရေးတွင် ဂွာတွင်း၌ မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ အယ်တန်း ၌ အထက်တန်းပညာကို စက်တောကျေးရွာ၌ မှီခိုစောင့်ရှောက်၍ သွားရောက် သင်ယူကြသည်။ အခြားစား မြို့များသို့လည်း သွားရောက်သင်ယူကြ ပါ သည်။

ကျွမ်းကျင်ရေးတွင် ဆေးပေးဆေးကျိပ်ပါ။ အရေးပေါ်အခြေအနေများ တွင် (၆) မြို့နယ်ရှိသော မြို့သို့ထက်၍ သွားရောက်ကုသကြပါသည်။ စောက်သုံးရေတွင် ကျေညစ်၌ပင် ယက်တူးချေတွင်းများသာရှိ၍ ဇွဲကုသီ တွင် ရေခင်းခြောက်စောကြောင့် အခက်အခဲရှိပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့် ကံဂွာကျေးရွာ၏ လူဦးရေအဆင့်အတန်းမှာ များစွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိသေးသော်လည်း ပထမတန်းတန်းတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် အချို့မဟူ၍ စုပေါင်းစုစု လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကံ့ဂှာကျော့ဂှာ ခုတ္တ ဇးပိဗ်ဆိဗ်မ္မာဗြဗယာ:



ဂုဏ်စွဲ - ၂၉-၁၀-၂၀၁၇

စဉ်	ကမျိုးအခါ	သတ်မှတ်ချက်	ခိဗ်တောဗိဗ်အဂ္ဂေအဂ္ဂေ	ကံ့ဂှာ
၁	ဗြေဗညာသော အုဗ်ဗု	ဗယာ (၃) ဇက၊ ခိဗ်၊ ဆိဗ်ဇကယာ၊ TV၊ ထွဗ်ခက်၊ ဗြေဗျေခက်၊ ဗွား ဗြာဏဇကယာ ဗာဏ်	၃၀	၅၃%
၂	အာသဗိ အတဗိ အုဗ်ဗု	ဗယာ (၂) ဇက၊ ခိဗ်၊ ဆိဗ်ဇကယာ၊ ဗွား (၃) ဇကဗိ၊ ဗာဗာဗာဏ်	၁၁	၁၉%
၃	မဗြေဗညာ သောအုဗ်ဗု	ခိဗ်၊ ဆိဗ်ဇကယာ၊ အာဗ်ချာဗ်ခက်	၁၅	၂၆%
၄	အွဗ်းပါးသော အုဗ်ဗု	ဆိဗ်ဇကယာ၊ ဗာဏ်ဗုဗ်ဗာဏ်ခါး	၁	၂%
	စုစုပေါဗိ:		၅၇	၁၀၀%

ပါဝဗိအွေအွေသု ကျား (၁)ဗိ၊ (၂)ဗိ၊ (၃)ဗိ၊ ဆာဗိဗ်အွေအွေသု ဦးသုဗ်ဗုဗ်ဗုဗ်

သုံးသတ်ချက်

ကံ့ဂှာကျော့ဂှာကို ခုတ္တ ဇးပိဗ်ဆိဗ်မ္မာဗြဗအဗြဗ် အာသဗိ (၄) အဗိသတ်မှတ်
ပါသညာ်၊ ဗြေဗညာသောအုဗ်ဗု၊ အာသဗိ အတဗိ အုဗ်ဗု၊ မဗြေဗညာ သော အုဗ်ဗု၊
အွဗ်းပါးသော အုဗ်ဗု ဟူ၍ ဗြဗ်ပါသညာ်။ ဗြေဗညာသောအုဗ်ဗုတွဗိ ဗယာ (၃) ဇက၊
ခိဗ်၊ ဆိဗ်ဇကယာ၊ TV၊ ထွဗ်ခက်၊ ဗြေဗျေခက်၊ ဗွား ဗြာဏဇက ခိဗ်၊ ဗာဏ်၊ ဗာဗာဏ်
ခက်ကို ပိဗ်ဆိဗ်ဗြဗ်ပါသညာ်။ အာသဗိ အတဗိ အုဗ်ဗုတွဗိ ဗယာ (၂) ဇက၊ ခိဗ်၊
ဆိဗ်ဇကယာ၊ ဗွား (၃) ဇကဗိ၊ ဗာဗာဏ်ကို ပိဗ်ဆိဗ်ဗြဗ်ပါသညာ်။ မဗြေဗညာ
သော အုဗ်ဗုတွဗိ ခိဗ်၊ ဆိဗ်ဇကယာ၊ အာဗ်ချာဗ်ခက် ပိဗ်ဆိဗ်ဗြဗ်ပါသညာ်။ အွဗ်းပါးသော
အုဗ်ဗုတွဗိ ဆိဗ်ဇကယာ၊ ဗာဏ်ဗုဗ်ဗာဏ်ခါးများ ဗြိပါသညာ်။



ဣန္ဒြေ ၂၆ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း


ကျေးဇူးတင်
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်ဖြူ
 သုံးသပ်ချက်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ (၁၅) ယောက်

အပ်ချုပ်စက်၊ ယဏ္ဍန်းခဲစစ် စတာပစ္စည်းများကို အမျိုးသမီးများ
 အဓိက သုံးစွဲကြသည်။ ဣန္ဒြေ၊ နား၊ သစ်တော၊ ယာယာ၊ ချော့၊ မြေထဲ
 များကို အမျိုးသားများက ဖိုဖိုအသုံးပြုပြီး အမျိုးသမီးများ အနေ
 ဖြင့် သုံးစွဲမှု အားနည်းနေသည်။
 အိမ်တစ်အိမ်တွင် မှီခိုစော့ ပစ္စည်းများ (ပုပမာ- ဣန္ဒြေ၊ နား၊
 ထွန်၊ စက်၊ ခေါင်း၊ ယာယာ၊ အိမ်၊ မြေယာ) အများစုကို အမျိုးသား
 များသာ ထိန်းချုပ်ပြီး အိမ်အနီးရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီး
 များ အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ဖိုင်ခွင့်၊ သုံးဖြတ်ခွင့် ရရှိမှု၊

“ပဋိကုမ္မာသုံးသပ်ချက်” (ကိစ္စ)

၇က်ခွဲ - ၁၉-၁၀-၂၀၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်ထွန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ (၁၉ - ၂၀ (၁၃))

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအဖွဲ့အစည်းများကို ဝါသနာပါအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ သတ်မှတ်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသုံးသပ်ချက်ကို ဖြည့်စွက်ပြီး ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ဝဇ္ဇာဂြိုဟ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီး ဝါသနာပါအောင် အမျိုးသားများက အများဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ဝါသနာပါအောင် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပေးပြီး ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် အဖွဲ့အစည်းများပေးကာ လက်တွေ့ခေါ်ယူပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကုမ္ပဏီတို့တွင် အမျိုးသမီးများက သာလျှင်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယား (ကိစ္စကျေးဇူး)

မှတ်စွဲ - ၁၉.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေ												
ဝေငွေရရှိမှုအခြေအနေ												
ရောင်းမား(ပျက်စီးမှု)												
ဘဏ္ဍာစား												
ရွှေပြောင်းပေးသား												
ရာသီဥတု												
ရွေးချယ်ရေးအခြေအနေ	ရွေးချယ်	ရွေးချယ်	ရွေးချယ်	ရွေးချယ်	ရွေးချယ်	ရွေးချယ်	ရွေးချယ်	ရွေးချယ်	ရွေးချယ်	ရွေးချယ်	ရွေးချယ်	ရွေးချယ်
ပွဲစား												

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခန္ဓာဦး

ပါထိဆွေးနွေးသူများ (အစါမ (၁၃)

သုံးသပ်ချက်

တပေါင်းလယ်လယ်မှတစ်ဆင့် နယူးကစားကွက်အဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။
 နတ်တော်လယ် တပေါင်းလယ်ကဲ့သို့ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းရာ
 သီတွင် အဖွဲ့အစည်းပါသည်။ ကွက်အသစ် တွင် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါ
 သည်။

ကနဦးတွင် ခေါင်းပျိုးကျွတ် နယူးကစား၊ ဝါခေါင်တွင် ခ
 ပါးချိုက်ဖြူ၊ သီတင်းကျွတ်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ခေါင်းပျိုးကို ရိုက်သိမ်း
 ဖြစ်ပါသည်။ နတ်တော်၊ ဇူလိုင်တွင် ခေါင်းပျိုးချိုက်ဖြူ ကနဦး နယူး
 တွင် ခေါင်းပျိုး ဆွတ်ဖြစ်ပါသည်။

ဘဏ္ဍာစားအန္တရာယ်များမှာ ဝါခေါင်တွင် ခေါင်းပျိုး
 များစွာသွင်းသွင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဝါဆိုလ၊ နတ်တော်များတွင် ဝါဆိုလမြောက်များ စိုက်
ရာတွင် အငြိမ်းစိုက်ခြင်းကြောင့် နေကြေး၊ အနည်းငယ် အဆင်ပြေပါသည်။
ဝါဆို၊ ဝါဆိုလတွင် ကျွမ်းကျင်မှု၊ ထမ်းပျက်၊ ဝမ်းပျော့ ရောဂါများ
ဖြစ်တတ်သည်။ ဝါဆိုလများကွက် နေကာလတွင် ပူပြင်းသောကြောင့်
ရောဂါ အဖြစ်များသည်။

ဝါဆိုလအစား ပြီးချိန်ဖြစ်သော နေကာလများတွင် အခြားဒေ
သများသို့ ဣန္ဒြေ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ လက်သမား၊ လုပ်ငန်းများကို သွားရောက်
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဣန္ဒြေ၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှ တန်ခူးလမှသာ နှုတ်
ဖြင့်လာရေရှိသည်။

ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဝက်တို့ကို တန်ခူးလတွင် ဖွေးဖြူကြပါ
သည်။

တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွင့်၊ သီတင်းကျွတ်တွင် ဇိတ်ပွင့်နှင့်
ဆရာကန်တော်ပွင့်များကို ကျွမ်းကျင်မှု ပြုကြပါသည်။ သို့သော် နေကာလများတွင်
ပွဲတော်များကို ရာသီအလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု ပြုကြပါသည်။

ဒို့ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်မှု မကျသည့်ကို တွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တူ ဖိလ်ခိုင်းခွင့်၊
ထိန်းချုပ်ခိုင်းခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ဂုဏ်ခွင့်များကိုရန် အခွင့်မတော်များ
ဖိုဖိုလေးရန် ကူညီလေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးဇူး - ကံဉာ

ရက်စွဲ - ၁၉.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးဇူးနှင့်ချိတ်ဆက်နေသော ဆွေအစည်းများ

“ဥာတုတ္တရ်အဖွဲ့အစည်းများ”

“မြို့နယ် ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများ”

ကျေးဇူး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

မြို့နယ်ဆွေ / စု

ကျေးဇူး ကော်မတီ အဖွဲ့

မြို့နယ်ဝဏ္ဏရေးဌာန

လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့

မြို့နယ်ကျေးလက်

မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း

မြို့နယ်ကျေးလက်

ဦးဆောင်အဖွဲ့

မြို့နယ် ဦးဆောင်အဖွဲ့

မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့

လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အဖွဲ့

ပြည်သူ့စွန့်အပ်အဖွဲ့

ကျေးဇူး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

.....**ကိစ္စ**.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၀	ပျူမြူကျေး ကဆုန်ကခဲ	၀	ပညာကျေး ကဆုန်ကခဲ
၂	ပညာကျေး ကဆုန်ကခဲ	၂	ကျွန်းမာကျေး ကဆုန်ကခဲ
၃	ကျွန်းမာကျေး ကဆုန်ကခဲ	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဆုန်ကခဲ
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဆုန်ကခဲ	၄	ကျေးရွာအဝိုင်း
၅	လျှောက်လှမ်းကျေး ကဆုန်ကခဲ	၅	ဖိ. ကဆုန်ကခဲ

၆ စိုက်ပျိုးရေး ကဆုန်ကခဲ

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ပျူမြူကျေး ကဆုန်ကခဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၀	ပညာကျေး ကဆုန်ကခဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ပညာကျေး ကဆုန်ကခဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂	ပျူမြူကျေး ကဆုန်ကခဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ကျွန်းမာကျေး ကဆုန်ကခဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃	ကျွန်းမာကျေး ကဆုန်ကခဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဆုန်ကခဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄	ကျေးရွာအဝိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး

ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ခင်ဖွယ်ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ခွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အမျိုးကို အရင်းအမြစ်အားတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ခွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓	X	မေးမြန်းမှုအား မရှိပါ။
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ ခွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ ကျား (၈)၊ မ (၉)

(က) ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ

(၁) ဦးတင်ထွန်း < ဥက္ကဋ္ဌ >

(၂) ဒေါ်ထွေးမေ < ဥက္ကဋ္ဌ >

(ခ) ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

(၁) ဦးကျော်ဖြင့် < ခေါင်းဆောင် >

(၂) ဒေါ်ဝိတိတဦး < မှတ်တမ်းထိန်း >

(၃) ဒေါ်အေးဝုတ် < အဖွဲ့ဝင် >

(ဂ) စောဇိကြည် ငြိမ်းကြည်ရေးဆပ်ကော်မတီ

(၁) ဦးကျော်မွေ < ခေါင်းဆောင် >

(၂) ဒေါ်နန္ဒာဦး < အဖွဲ့ဝင် >

(၃) ဒေါ်အေးဇော် < အဖွဲ့ဝင် >

(ဃ) လုပ်ငန်းလုပ်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

(၁) ဦးဝင်းနိုင်ထွန်း < ခေါင်းဆောင် >

(၂) ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ < အဖွဲ့ဝင် >

(၃) ဒေါ်ဖြူစင်နိုင် < အဖွဲ့ဝင် >

(င) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး

(၁) ဦးစံညွန့်

(၂) ဒေါ်မာအေး

(စ) ကျေးဇူးစောနာ့ဝန်ထမ်း

(၁) ဦးရှေ့ထွန်း

(၂) ဒေါ်ခင်အေး

(ဆ) ကျေးဇူး ဘဏ္ဍာရေးစာရေး

ဦးသန်းလွင်ထွန်း

(ဇ) ကျေးဇူးအုပ်စု စာရင်းကိုင် - ဦးကျော်ဝင်း

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဝင်းမေ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၉၈ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး
 ဧရိယာ ၀၄-၇၆၅၂၆၇

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ခရိုင် ဗန်းမော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကံရွာ ကျေးရွာ ကံရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကချင်</u>	<u>၅၄</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၆</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	<u>၂</u>	ဘာသာ(၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	
လူမျိုးစုရော <u>အခြား</u>		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	<u>၁၅၉</u>	<u>၁၇၃</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၇၅</u>	<u>၁၁</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း
ကတ္တရာလမ်း
(မြေသားလမ်း)
ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရိုပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူပုဂံကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူပုဂံအထိစရိးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်မူပုဂံအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လှာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လှာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- **၆၇၇၇၅၂** -----



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မြစ်ကောင်းရွာစီမံကိန်း
- (၂)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းမာ

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မြင့်မြင့် ဒေသ

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းမြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၆၅၀၅၁၅၇၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်အေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် မင်းဇော်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကယား	၅၆	ဘာသာ (၁) - မုဒိ	၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား (၃)၊ မ (၈)		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကယား	၁၈၁	၁၉၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဝင်းမြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၆၅၆၅၁၅၇၉ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အေးကြည်၊ ဒေါ်ရွှေစွန်း၊ စာအောင်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် မင်းဇော် ကျေးရွာအုပ်စု ကိဗွာ ကျေးရွာ ကိဗွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကိဗွာ</u>	<u>၅၆</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား - <u>၁</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	ကျား <u>(၂)</u> ၊ မ <u>(၈)</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၈၅</u>	<u>၂၀၂</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ကိဗွာ</u>	<u>၁၈၅</u>	<u>၂၀၂</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၄</u>	<u>၁၂</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငယ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိဓရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ခွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

၈၇



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဖူးကျွန်းကျေးရွာမတီ

(၂) -----

(၃) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒိုးဝင်းမြတ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၀၃.၂၀၁၇

အမည် ဒေါ်ခင်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၀၃.၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းကော်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ အတွက်ဤစီမံကိန်းပြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းကော်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းကော်ဝန်းအခမဲ့ထပ်စပ် ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဝန်ကြီးမြတ်ဗွေ	စီမံကိန်းကော်ဝန်းအချိန်ဇယား စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၆		
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကံရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကံရွာကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၆	၇.၁.၂၀၁၆	၃၄	၃၅	၅၈	ကတည်း၊ ၅၈၊ ၅၈၊ ၁၀
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၆	၇.၁.၂၀၁၆	၂၁	၂၅	၄၆	ကတည်း၊ ၅၅၊ ၂၅၊ ၂၅၊ ၂၅၊ ၂၅၊ ၂၅၊ ၂၅၊ ၂၅၊ ၂၅၊ ၂၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၆	၇.၁.၂၀၁၆	၅	၅	၁၀	ကတည်း၊ ၂၀
၄. ပြီးနယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ပြီးနယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ဣသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၁၆	၇.၄.၂၀၁၆	၃၅	၃၅	၅၄	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၅.၁၆	၇.၅.၁၆	၂၃	၂၃	၅၅	



လူထုထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့အစည်း
အစည်းအဝေး ၂၉-၉-၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀	၄၀	၅၀	၆၀	၇၀	၈၀	၉၀	၁၀၀	၁၀၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတန်ဖိုးများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀	၄၀	၅၀	၆၀	၇၀	၈၀	၉၀	၁၀၀	၁၀၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀	၄၀	၅၀	၆၀	၇၀	၈၀	၉၀	၁၀၀	၁၀၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/လုပ်ထမ်း အမည် ဇော်ထွန်းကျော်၊ ဇော်ကျော်စွန်း၊ ဇော်ကျော်စွန်း၊ ဇော်ကျော်စွန်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၀၁.၂၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် မိုးဝါး၊ ကျေးရွာအုပ်စု မိုးဝါး၊ ကျေးရွာ မိုးဝါး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးပေးသွင်းရက်စရိတ်သုံးစရိတ်အတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အတွက်	အချိန်အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၂.၀၁.၂၆	၂၀၁၂.၀၁.၂၆	၂၀	၂၀	၄၆	ကလေး ၄၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၂.၀၁.၂၆	၂၀၁၂.၀၁.၂၆	၂၅	၂၅	၅၆	ကလေး ၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၂.၀၁.၂၇	၂၀၁၂.၀၁.၂၇	၂၅	၂၅	၅၆	ကလေး ၅၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစရိတ်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၂.၀၁.၂၈	၂၀၁၂.၀၁.၂၈	၂၅	၂၅	၅၆	ကလေး ၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၂.၀၁.၂၈	၂၀၁၂.၀၁.၂၈	၂၅	၂၅	၅၆	ကလေး ၅၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀.၃.၂၀၀၇	၂၅	၁၉	၄၄	မအူ	၄၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀.၃.၂၀၀၇	၂၅	၁၉	၄၄	မအူ	၄၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀.၃.၂၀၀၇	၂၅	၁၉	၄၄	မအူ	၄၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၄	၁၈	၄၆	မအူ	၅၀
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀.၃.၂၀၀၇	၂၄	၂၄	၄၆	မအူ	၄၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၂.၂၀၀၇	၂၅.၂.၂၀၀၇	၁၇	၂၀	၃၇	မအူ	၃၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀	၂၆	၄၆	မအူ	၅၉
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀	၂၆	၄၆	မအူ	၅၉
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀	၂၆	၄၆	မအူ	၅၉
၇၂၄ ကမ္ဘာ့အထွေထွေအစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀	၂၆	၄၆	မအူ	၅၉
၇၂၅ ကမ္ဘာ့အထွေထွေအစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀.၃.၂၀၀၇	၃၀	၂၆	၄၆	မအူ	၅၉

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်
 သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
 ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဇော်ဆန်းကြည်**၊ **ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာစန္ဒာ**
 နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း - **မကွေး**၊ မြို့နယ် - **မင်းတူး**၊ ကျေးရွာအုပ်စု - **ကံစွာ**၊ ကျေးရွာ - **ကံစွာ**

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၃၁	၂၄	၅၅	၈၅၅ - ၅၅
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၀၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၃၂	၂၅	၅၆	၈၆၅ - ၅၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၈	၂	၁၀	၈၅၅ - ၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၃၁	၁၄	၄၅	၈၅၅ - ၄၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၀.၂၁.၂၀၁၈	၂၁.၂၀၁၈	၂၁	၃၁	၅၂	၈၅၅ - ၅၂



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း

ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၆.၂။ ယယ်ယုရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀-၂၀၀၈ ၂၀-၂၀၀၈ ၂၀-၂၀၀၈	၂၀-၂၀၀၈ ၂၀-၂၀၀၈ ၂၀-၂၀၀၈	၂၀ ၂၀ ၂၀	၃၀ ၃၀ ၃၀	၅၂ ၅၂ ၅၂	ကန့် ၅၂ ကန့် ၅၂ ကန့် ၅၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မှတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူ (မြင့်အေး)
နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) - မှတ်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဗြိနယ်ဗန်း/အကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု ကံရွာ ကျေးရွာ ကံရွာ
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း	၁	ပညာရေး
၂	ကျန်းမာရေး	၂	လမ်း
၃	ပညာရေး	၃	ကျန်းမာရေး
၄	အလုပ်အကိုင်	၄	အလုပ်အကိုင်
၅	စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေ	၅	စိုက်ပျိုးရေး အတွက်ရေ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း၊ပန်းဆက်၊ညွှန်ပေးကောင်းခြင်း	၁	လမ်း၊ပန်းဆက်၊ညွှန်ပေးကောင်းခြင်း
၂	ပညာရေး အဆင့် အတန် မြင့်မားစေရန်	၂	ပညာရေး အဆင့် အတန် မြင့်မားလာစေ
၃	လျှင်စစ်မီး၊ ဂျီ၊ ဂျီ	၃	ဂျီ၊ ဂျီ၊ လူနေမှု အဆင့် အတန် မြင့်မား
၄		၄	လာမည့် မျှော်မှန်းထားပါသည်။
၅		၅	



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အဆင့်မြင့်သော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု အဆင့်မြင့်မဟုတ်သည့် အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရအတွက်
၁ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁	၁၀၅၀၀၀၀၀	၃၆၂
၂ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသမီး	၂	၈၇၅၀၀၀၀	၃၆၂
၃ စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား	၄	၁၀၆၀၀၀၀၀	၃၆၂
၄ စေတီကျွန်းတံတားပြင်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၃	၅၀၀၀၀၀၀	၃၆၂
၅ မူကြမ်းကျွန်းတံတားဆောက်	အမျိုးသမီး	၅	၇၅၀၀၀၀၀	၃၂
၆ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး		၆	၅၅၀၀၀၀၀	၃၆၂

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်တင်လွန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ- ၂၅.၁၂.၂၀၂၄



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စွေးစွေးအောင်၊ ဒေါ်စုကြည်ဦး
 နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင်: မြို့နယ် ဗန်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု ကံရွာ ကျေးရွာ ကံရွာ
 ၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	မီးလင်းရှေးအခက်အခဲ	၀	ကျွန်းမာရှေးအခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂	ပညာရေးအခက်အခဲ
၃	ကျွန်းမာရှေးအခက်အခဲ	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၄	ပညာရေးအခက်အခဲ	၄	မီးလင်းရှေးအခက်အခဲ
၅	ရှေးအခက်အခဲ	၅	ရှေးအခက်အခဲ

၆ ဝင်ငွေအခက်အခဲ ၇ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ
 ၀။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာ	၀	ကျွန်းမာရှေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာ
၂	ပညာရေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာ	၂	ပညာရေးအဆင့်မြင့်မားစွာ
၃	ကျွန်းမာရှေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာ	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စွာ
၄	ဝါကျားပူပန်စွာ မိုးရေ	၄	
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စွာ	၅	

၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
 ၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	R/G ကျောင်းဆောက်ခြင်း	၇+၆	၅,၅၀၀,၀၀၀/-	၃၆၂
၂	ဆေးကုန်ဆေးဝါးတံဆိပ်ခြင်း	၇+၆	၉,၆၀၀,၀၀၀/-	၃၆၂
၃	စက်ရွာတွင်းတူးဖော်ခြင်း	၇	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၆၂
၄	ကျေးလက်ခန်းမဆောက်ခြင်း	၇	၁၈,၅၀၀,၀၀၀/-	၃၆၂
၅	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း	၆	၈,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၆၂
၆	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	၇	၁၁,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၆၂
၇	ဆေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	၇+၆	၈,၅၀၀,၀၀၀/-	၃၆၂
၈	ရွာတွင်းလမ်းကြားပြုပြင်ခြင်း	၆	၆,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၆၂
၉	မီးသတ်ရေးဆိုင်တည်ဆောက်ခြင်း	၇	၃,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၆၂

ကဏ္ဍ အခင်းအကျဉ်းအကျဉ်းအကျဉ်းအကျဉ်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခင်းအကျဉ်းအကျဉ်းအကျဉ်း	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခင်းအကျဉ်းအကျဉ်းအကျဉ်း
၆ လှူဖွဲ့စစ်မီးအခင်းအကျဉ်း	
၇ ဝင်ငွေအခင်းအကျဉ်း	
၈ သဘာဝဘေးအခင်းအကျဉ်း	
၉ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခင်းအကျဉ်း	



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဆန်းဖြူ

နေ့စွဲ ၁၉.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင်/မြို့နယ် ဦးစီးဌာန/ကျေးရွာအုပ်စု ကံရွာ ကျေးရွာ ကံရွာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လူရွာရား နာခက် နာခဲ	၀ ပညာရေး နာခက် နာခဲ
၂ ပညာရေး နာခက် နာခဲ	၂ ကျန်းမာရေး နာခက် နာခဲ
၃ ကျန်းမာရေး နာခက် နာခဲ	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နာခက် နာခဲ
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နာခက် နာခဲ	၄ ရေရရှိမှု နာခက် နာခဲ
၅ စားနပ်ရိက္ခာ နာခက် နာခဲ	၅ မီး နာခက် နာခဲ

၆ စိုက်ပျိုးရေး နာခက် နာခဲ
ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ လူဦးရေ မြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်	၀ ပညာရေး နာခက် နာခဲ
၂ ပညာရေး နာခက် နာခဲ	၂ ကျန်းမာရေး တိုးတက်ရေးအစီအစဉ်
၃ ကျန်းမာရေး တိုးတက်ရေးအစီအစဉ်	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အစီအစဉ်
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အစီအစဉ်	၄ ရေ ထွက်ကုန် ချိတ်အစီအစဉ်
၅ စားနပ်ရိက္ခာ ထွက်ကုန် ချိတ်အစီအစဉ်	၅ လူဦးရေ မြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်

၆ စိုက်ပျိုးရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အစီအစဉ် (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်းဝင်တား (၂)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၈+၆	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	
၂	စာပြင်ဆင်ခြင်း/တည်ဆောက်ခြင်း	၈+၆	၁၀,၅၀၀,၀၀၀	
၃	ရွာတွင်း ကြားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၈+၆	၅,၀၀၀,၀၀၀	
၄	စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်	၆	၁၁,၆၀၀,၀၀၀	
၅	ကျေးရွာအတွင်း အစားအသုံးစရိတ်	၈	၁၉,၅၀၀,၀၀၀	
၆	ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ခြင်း	၆		
၇	ရွာတွင်း (၂)တွင်း တူးခြင်း	၈	၃,၅၀၀,၀၀၀	



ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစိုးရကဏ္ဍ
၁	မိုးကောင်းမိုးသန့်ချိမ်းခြစ်	၈၄၆	ခိုက်ပျိုးစား
၂	ကျောက်သစ်/မချိမ်းခြစ်	၈ + ၆	ပညာရေး
၃	စက်ချုပ်သစ်တူးချိမ်းခြစ်	၆	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၄	တန်ကြမ်းမြန်မာ့ရွာ	၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၅	လှည့်ပတ် နည်းပညာများ		

ချိမ်းခြစ်
ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒီတာရွှေ လက်မှတ် DR နေ့စွဲ ၁၉.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ကျေးဇူးအစဉ်းအဝေးမြတ်တမ်း

ကျေးဇူး " " ကံ့ရှာ

ကျေးဇူးအုပ်စု " " ကံ့ရှာ

အစဉ်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ " " ကျေးဇူးဇာန်

နေ့စွဲ " " ၁၈.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " တတိယနှင့် စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ခေါ်အစဉ်းအဝေး ပထမ
အကြိမ်အစဉ်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း "

ဆွေးနွေးချက်များ

အစဉ်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၃၁) ဦး၊ မ (၂၃) ဦး = (၅၅) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ဖိတ်ခေါ်အစဉ်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးဇူးဇာန်နှင့်
ဇာန်မဟာပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို ဖိတ်ခေါ်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်အဖြစ်
ကြားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစဉ်းအမည်၊ အပြုအမည်၊ အ
ကောင်အမည်စစ်ဆေးစွက်မည်ဟု၊ စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား
မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ကျေး
ဇူးဇာန်ကုန်ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း (၈+၁) တွင် ဇာန်ဇာန်အတည်ပြု
ချက်နှင့်မဟာဘဲ ဗျူဟာမပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဇာန်ဇာန်ပေါင်း
ပါဝင်တာ ဗျူဟာစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေး
နွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးဇူးဇာန်ကုန်ဝန်ထမ်းဇာန်ဇာန်
မဟာဇာန်ကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးဇူးဇာန်ဇာန်
တိုင် ဗျူဟာမပေးစနစ်ဖြင့် ဇာန်ကုန်ဝန်ထမ်း (၈-၀၁) (၉-၀၁) ကို ရွေး
ချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ " " ကိဏ္ဍ
 ကျေးရွာအုပ်စု " " ကိဏ္ဍ
 အစည်းအဝေးမြေလုပ်ငန်းစဉ် " " ကျေးရွာစရပ်
 နေ့စွဲ " " ၁၉.၁၀.၂၀၁၇
 အကြောင်းအရာ " " တတိယနှင့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ဦး
 စားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ငွေချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ
 စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီငွေချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ " " ကျေးရွာသား (၃၁)
 ကျေးရွာသူ (၂၄)
 တောနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား (၁)ဦး
 တောနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး (၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေး
 ရွာလူထုအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ သီးသန့်ခွဲခြား၍ လူမှုဘဏ်စစ်ခြမ်း
 (PRA) အစည်းများ ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့က ဆက်
 အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာများ
 ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပေါင်းပြီး တူညီသောလုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာ
 သည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ နေရာ (၅) နှစ်မျှ မြှင့်
 ချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်း
 များကို လူထုဖယ်ပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အ
 ကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ချခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်
 ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ငွေချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားအတွက်
 အမျိုးသမီးအတွက်ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာများ
 ကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော

လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ ရွေးချယ်အတွက် စီမံ
 ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီလှုပ်ရှားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
 နှစ်ယောက်ကြိမ်အခင်းအစားတွင် တက်ရောက်လာသော ရွေးချယ်
 ထုန်း ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြော
 ကြားပြီး စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ၏ ကျား (၁၅) ဦး၊ မ (၁၅) ဦး၊
 ဘဏ္ဍာရေးစာရေးကျား (၁၅) ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီကျား (၁၅)
 ဦး၊ မ (၁၅) ဦး၊ ဆောင်ရွက်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီကျား (၁၅) ဦး၊
 မ (၁၅) ဦး၊ ဝေဖန် ကြံပြုပိုင်ကြားရေးကျား (၁၅) ဦး၊ မ (၁၅) ဦး၊
 လည်ပတ်ထိရောက်ရေးဆပ်ကော်မတီကျား (၁၅) ဦး၊ မ (၁၅) ဦး၊ ရပ်ရွာ
 လူထုအားလုံးကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းပေးဆန်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ရွေးချယ်ရေးမှ လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော
 ဆောင်ရွက်ရေးစာရွက်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်
 မတီဝင်များမှ ရွေးချယ်အတွက် အမျိုးတူကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း
 သဘောတူညီကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာ
 ရန် ဆောင်ရွက်ရေးစာရွက်စာတမ်းများကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါ
 သည်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန

ဤစာရွက်ကို အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	ရက်/နံပါတ်	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ	
အခြေခံအဆင့်အားဖြင့်	၀	ရွာတွင်းတံတား (၂) ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	ကော့ဖီးစင် ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့
	၂	ဆေးကုသရေးစင်္ကြံတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၃	ရွာတွင်းကျေးလက်ပို့ဆောင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျေးလက်ဌာန
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထက်ဖွဲ့စည်းထားသော အဆင့်အားဖြင့်	၀	ရွာကျေးလက်ပို့ဆောင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ရွာကျေးလက်ဌာန
	၂	ဆေးကုသရေးစင်္ကြံတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၃	ကျေးလက်ပို့ဆောင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျေးလက်ဌာန
	၄	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	ဆေးကုသရေးစင်္ကြံတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျေးလက်ဌာန
	၂	ရွာတွင်း (၂) ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		"
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀	ဆေးကုသရေးစင်္ကြံတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျေးလက်ဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		