

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



Village Development Plan (VDP)

(နွားထိုးကြီး)မြို့နယ်

(၂၀၁၈) ခုနှစ်

(သူစိုး)အုပ်စု၊ (ကန်းနား) ကျေးရွာ

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၀
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၅
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၇
၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉
၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၃

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

ကန်နားကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၉ နှင့် လောင်တီတွတ် ၉၅.၅၁ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	သူစိုးအုပ်စု	သူစိုး	၅၂၀	၁၁၀၉	၁၃၃၈	ဗမာ
၂		လက်သမားကန်	၁၆၅	၃၈၆	၄၂၉	ဗမာ
၃		ကန်နား	၄၀	၇၅	၁၁၅	ဗမာ
၄		ကန်လျားရှည်	၁၀	၁၅	၂၀	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကန္တာ / ကန်၊ ကျေးရွာအဖွဲ့

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး / နွားထိုး၊ ဇီး၊ ဇို၊ နယ် တွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာပေး တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ နွားထိုး၊ ဇီး၊ ဇို၊ ဝယ် ကဏ္ဍက စောင်ကန်တွင် တည်ရှိပြီး ဇို၊ ဇွင်၊ နယ်ပယ်၊ စေးကွာပျပါသည်။ သူ့ဦးမူပုံစု (၄၀) နှစ်ခွဲခွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာပေးဖြစ်ပါသည်။ ကန်နား၊ ကျေးရွာပေးသည် ဇို၊ နယ်ပယ်၊ စေး၊ မွေးဇူ၊ ရှေး၊ တို့ကို နှစ်ကတား၊ နယ်ပယ်ပေါ်သော ကျေးရွာပေးဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ထောင်စု (၄၀) ကျော်ရှိပြီး ဆင်းရဲ၊ ချို၊ တံ၊ သော၊ နှစ်ထောင်စု နယ်ပယ်၊ ကဏ္ဍက၊ ဂြိုပါသည်။ မိုး၊ စေတသမမြန်၍ တောင်ပာပျင်ပေါ်မှာလည်း နောက်ပိုင်း တွင် သီးနှံ၊ ကဏ္ဍကများ ပျော့၊ နည်း၊ ဖာပါသည်။ ကျေးရွာပေး နှစ်က ဇို၊ နယ်ပယ်၊ သီးနှံများမှာ နှစ်၊ ၁၆၀၊ ၁၆၀၊ ၆၇ တို့ဖြစ်ပြီး ကုတ်ကန်ပျင်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။

စားဝတ်ရေးကုန် ကုန်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာ / ပြည်ပသို့ သွားလာ လုပ်ကိုင်စေသော နယ်ပယ်၊ ရှေး၊ ရှေး၊ ကဏ္ဍကများလည်း နယ်ပယ်၊ ကဏ္ဍက၊ နှစ်ပျပါသည်။ ကျေးရွာပေး စင်စစ် ဇို၊ နယ်ပယ်၊ သည် ပုံ၊ မြန်၊ စင်စစ် မူ၊ နှစ်၊ ကဏ္ဍက တစ်ဇူး၊ ရှေး၊ ကဏ္ဍက၊ သို့၊ သွား၊ ကဏ္ဍက၊ နယ်ပယ်၊ ကဏ္ဍက၊ ဖြစ်ပါသည်။ ဇို၊ ဇွင်၊ နယ်ပယ်၊ စေး၊ ကွာပျ ဇို၊ နယ်ပယ်၊ ဆက်၊ သွယ်၊ ရှေး၊ မူ၊ လည်း ကုန်၊ ဆက်၊ ပျပါသည်။ ရွာပေး ကဏ္ဍက ကန်တွင် ပြောင်း၊ ဇူး၊ ဆည်၊ ဖြောင်း၊ ဇို၊ နှစ်၊ ဇို၊ ဇွင်၊ ဆက်၊ သွယ်၊ တား၊ နှစ်၊ သော၊ နယ်ပယ်၊ ဖြောင်း၊ ဇူး၊ လည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ ပွင့်၊ နင်း၊ ကုတ်တွင် သွား၊ လာ၊ ရှေး၊ နှစ်၊ စေတသမ ပျော့၊ သော၊ လည်း မိုး၊ တွင်း၊ ကာလ၊ တွင် တော၊ နှစ်၊ စေတသမ၊ နှစ်၊ ကဏ္ဍက၊ နှစ်၊ ပျပါသည်။ ကျေးရွာပေး နှစ်၊ ရွာ၊ သို့၊ ရွာ၊ သား၊ နား၊ လှ၊ စဉ်၊ သည် ဆင်းရဲ၊ ချို၊ တံ၊ စေတသမလည်း နှစ်၊ သွယ်၊ စေတသမ၊ လှ၊ မူ၊ ကုန်၊ ကို၊ နား၊ စေတသမ ပျပါသည်။

ကန်၊ နား၊ ကျေးရွာပေး သည် ပညာ ရှေး၊ နှစ်၊ ဇူး၊ ကုန်၊ နှစ်၊ ကဏ္ဍက ကျန်ရှိပြီး စာပေ၊ မဟုတ်သော ကားလည်း ပျပါသည်။ သို့ပေမယ့် ရွာ၊ သို့၊ ရွာ၊ သား၊ မူ၊ ဇို၊ ဖြစ်သော စိမ်းထား မူ၊ ဇူး၊ နှစ်၊ စေတသမ၊ နှစ်၊ ဇူး၊ စေတသမ၊ နှစ်၊ ပျပါသည်။ ရွာပေး ကိစ္စကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုတည်းလုံး သွယ်၊ လှ၊ သို့၊ စေတသမ၊ ရွာ၊ ဇို၊ စေတသမ၊ နယ်ပယ်၊ စေတသမ ကျေးရွာပေး တစ်ရွာလည်း ဖြစ်ပါသည်။

၂.၂.၅. ဆန်းစစ်ခြင်းများ

ကျေးရွာအဖွဲ့ - ကနွား

ရက်စွဲ - ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

ဗဟိုစုအဖွဲ့ - သူဗို

ကနွားကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေး ကိုဗဟိုကထား ယူပါကိုင်
သော ကျေးရွာပေးဖြစ်ပါသည်။ မိမိတောင်စုကစုကစု (၄၀) ကျော်ရှိပြီ
ချမ်းသာသူ နည်းပါးပြီး စားရုံသော မိမိတောင်စုကစုကစုများဖြားဖြား
ပါသည်။ တောင်ပမာ ယူပါကိုင် စတင်လည်း နည်းဝင်နေ ကိုစောင့် ထိန်းထိ
ပန်းရုံ ၊ လက်သမား နည်းပါးလည်း ယူပါကိုင် ပါသောသည်၊ နောက်ပိုင်းတွင်
သို့စုစုစောက်ပန်းဖြားစောင့် သီးခွံ ကစုကစုနည်းစု စတင်ကစုနည်း၊ နည်းပါးလည်း
စားစတင်ရေး ရေးကစုကစု တစ်ပတ်တစ်ကျေး ၊ ဖြစ်သည့် သွားစောက် ယူပါကိုင်သူများ
လည်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် နွားအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ထားသော်လည်း နည်းပါးပါ
ဝင်ပါ။ ကားနည်းပါးပါသည်။ နွားအဖွဲ့တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ခိုင်ခံ့စေ များနည်းပါ
သည်။

နည်းပညာများနှင့် နည်းပညာများသည် ကျေးရွာအဖွဲ့များ နည်း
တွင် ကစုကစုကစု စုစုနည်း နှင့် စတင်လည်း ထိန်းချုပ်မှု၊ နည်းတွင် ကျေးရွာများက
သာ ထိန်းချုပ်မှု၊ များကို ပါပါသည်။ စုစုစောင့်ခြင်း မှာ ကျေးရွာများသည် ကျေး
သီး များစေပါ ထိန်းချုပ်မှု နည်းပညာ ထားမှု စောင့် ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးမှု၊ နည်းတွင် လည်း ကျေးရွာများကသာ ကစုကစု
ဖြစ်ပြီး မိမိစုကစုကစု ကွဲသော ကျေးရွာများက စိုက်ပျိုးစောင့်စောင့် ကျေးရွာ
များသည် မိမိကိုယ်ယုံဖြစ်မှု၊ ကားနည်း ခြင်း ၊ စာပေပညာပညာ နည်းပါး ခြင်း ၊ ကျေး
ရွာများ၏ ထိန်းချုပ်မှု နည်းပညာ ထားမှု ခြင်း စောင့် ကျေးရွာက ကျေးရွာ ခြင်း ဖြစ်စေ
သို့ပါသည်။

ကမ္ဘာ့ကျေးရွာများသည် ကျေးရွာများကို ယခုထက်ပို၍ မိမိ
စိုက်ပျိုးမှု၊ တန်းသူ ကျေးရွာ နည်းပညာကို ယူပါကိုင်စောင့် စောင့် စောင့်စောင့်သည်
ဖြစ်စေပါပြီး ကျေးရွာများနှင့် တန်းသူ ကွဲစုစု လူစုစု လက်ထပ်စေခြင်း
ပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာအမည် - ကာနွာ

ကျေးရွာအမည် - ယုဒို

စုတ်စွဲ - ၂၀.၁၃.၂၀၁၇

လူမျိုးစုစုစုစုစုစုစုစု



- အညွှန်း
- x — → အိမ်
 - ≡ → လမ်း
 - ☺ → ဘုရား
 - == → အစုအဝေး
 - ~~~~ → ရွာကောင်

ယုမ္မာ.ရှေး.ကမ္ဘာခြေမြေပုံ

ကျေး.ရွာ.ကမ္ဘာ. ကမ္ဘာ:

ရုပ်စုံ.ကမ္ဘာ. - သံ.ဦး:

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

ကျေး.ရွေး.ခြင်း.ဖြင့်.ဆင့်.ခံခြင်း

- ကျေး.ရွာ.လေး.သည်. ချိတ်.ပျိုး.ရှေး. ကို.ကမ္ဘာ.ကလျပ်.ကိုင်.သော.ကျေး.ရွာ. ဖြစ်.ပါ.သည်.
- ခပ်.တော.ငှက်.နည်း.ပါ.၏. ခပ်.ခြံ.ဝင်း.များ. ကျပ်.ဝင်း.လှ.ပါ.သည်. တစ်.ပိုင်. တစ်.ပိုင်. မွေး.မြူ.ရှေး. လှုပ်.ဝင်း.များ.လည်း. နှိ.ဖြီး. ပင်း.ရုံ. ၊ လက်.သမား. လုပ်.ကိုင်.သူ.လည်း. ကနည်း. လယ်.နှိ.ပါ.သည်.
- ကျေး.ရွာ.ကနေ.ကထား.ကရ. သောက်.သုံး.ရှေ့.သုံး.ခွဲ.မာ. ကခက်.ကခဲ.နှိ.ဖြီး. ကျေး.ရွာ.ပင်.ကမ္ဘာ.ကလျပ်.ချက်.ဖြစ်.ပါ.သည်.
- ကျေး.ရွာ.ကတွင်း. နှိ. လမ်း.များ. သည်.လည်း. ကလျပ်.ကျင်း.ဖောင်း.ဖြီး. မိုး.တွင်း. ကာလ.တွင်. သွား.လာ.မာ. ကခက်.ကခဲ. နှိ.လှ.ပါ.သည်.
- စီး.ပွား.ရှေး. ၊ ယု.မာ.ရှေး. ၊ ကျင်း.ဖာ.ရှေး.ကတွက်. မြို့.နှင့်. ဆက်.ဆွယ်. ထား. နှိ.သော. လမ်း. များ.မှာ.လည်း. သွား.လာ.မာ. ကဆင်.မ.ဖြေ.သော. ဇော.ငါး. ကခက်.ကခဲ. များ.စွာ. ဖြံ့.ရ.ပါ.သည်.
- စီး.ပွား.ရှေး.ကနေ.ကရ.ကရ. တစ်.ပိုင်.တစ်.ကျေး. သို့. သွား.ရောက်.လုပ်.ကိုင်. သူ.များ. နှင့်. ဖြည့်.ပ. သို့.ထွက်. နှိ. ကလျပ်.လုပ်.ကိုင်.သူ.များ.လည်း. နှိ.ပါ.သည်.

(ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီန်

ရာသီခွင်ပြ ပြုစုခို်နယာာ

ကျေးရွာအစဉ် - ကန္တာ

ရက်စွဲ * ၂၁.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	ဧကန်	စနေ	သီတင်း	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	တနင်္ဂနွေ
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	-	-										
ဝေဇာဓိပုဂ္ဂိုလ်												
အစားအသောက်												
စားနပ်ရိက္ခာ												
ကျန်းမာရေး	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
ရာသီဥတု		-	-		-	-		-	-	-	-	-

သဘာဝ
ကေးအန္တရာယ်

ညာသိဒ္ဓါဗေဒဗြဟ္မစိန်

ကျေးဇူးတင်မိန့် - ကန္တာ

နည်းစုကမ္ဘာ - သီတင်း

ရက်စွဲ - ၂၃, ၁၁, ၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင်မိန့်က စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ ဒုဏ်၊ ဖြေပုံ၊ ပဲခိုးမုံ တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- မိုးလေဝသမဇာန်မ၊ ခြောက်ပိုင်းတွင် သီးနှံကောက်များ ပျော့ နည်းလာပါသည်။
- သီးနှံပေါ်ချိန်များဖြစ်သည်။ စက်သလင်း၊ တန်ဆောင်ပျို၊ နှစ်စေ့ ကပိုတွဲ လများတွင် ဝင်ငွေ ဂျီမု၊ များ၍ ပြီး ကျန်လများတွင် နည်းပါး ပါသည်။
- လျှောက် ၁ ဂျီမုတွင် ကမ္ဘာ့သား များမှာ ကမ္ဘာ့သမီးများစက် ဝင်ငွေ ဂျီမု ပိုပါသည်။
- ဝင်ငွေ ဂျီမု၊ နည်းပါးခြင်းကြောင့် ကျေးဇူးတင်မိန့်တွင် ဆင်းရဲနွမ်း သူများအား လျှော့ပါသည်။
- ဝင်ငွေ နည်းပါးပြီး ကလေးကိုင် ကျားပါး များကြောင့် သီးနှံ ဖြိုကောင် ကစားသူ စနစ်များ ကျင့်သုံး ရပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ဥစ္စာနေ ပြုပြင်မှုပြဿနာ

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ - ကန္တာ

ရက်စွဲ - ၂၁.၁၁.၂၀၁၇

အဆင့်	သက်ပြတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သော	ထင်္ဂုကာ သွပ်ဖိုး မိမိ၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ မြေဧက (၁၀) ဧက	၁	၂.၅%
အလုပ်အကိုင်	လယ်ထွက်စက်ခေး၊ မြေဧက (၇) ဧက၊ ထင်္ဂုကာ သွပ်ဖိုး	၂	၅%
ဆင်းရဲ	ထင်္ဂုကာ သွပ်ဖိုး၊ ထန်းတတ်	၁၀	၂၅%
အလွန်ဆင်းရဲ	လက်လုပ်လက်စား၊ ထန်းရွက်ဖိုး	၂၇	၆၇.၅%
စုစုပေါင်း		၄၀	၁၀၀%

ဥစ္စာခန့် ကြွယ်ဝမှု၊ ပြုစုပေးပို့

ကျေးဇူးတင်စာ - ကမ္ဘာ့

စုပေါင်းစာ - သူတို့

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အကြောင်းအရာကို အဆင့် (၄) ဆင့် ခွဲ၍ ဥစ္စာခန့် ကြွယ်ဝမှု၊ ကိုယ်စားပြုပုံ ဖြစ်ပေါ်သည်။
- ဤတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၀) နှစ်သည် အနက်မှ သုံးသပ်မှု အိမ်ထောင်စု (၁၀) ခု ၊ အလုပ်အကိုင်အဆင့် (၂) ခု ၊ ဆင်းရဲအိမ်ထောင်စု (၁၀) ခု နှင့် အဖွဲ့အစည်း အိမ်ထောင်စု (၂၇) ခု တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ၊ ဝင်ငွေ ရရှိမှု၊ နည်းပါးခြင်း တို့အတွက် ဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စု များပြား ဖြစ်ပါသည်။
- မြို့နှင့် အလုပ် ၊ ဝေးကွာမှုအတွက် ကျွဲ သွား ရောင်းဝယ်ရေး အဆင့် ပြေ မြေ နည်းပါး ဖြစ်ပါသည်။
- ပုံမှန် ဝင်ငွေ ရရှိမှု မရှိခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် နည်းပါးခြင်း တို့အတွက် အဖွဲ့ အစည်း အိမ်ထောင်စု များ ဖြစ်ပါသည်။
- ခိုခင်းအိမ် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုအတွက် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူ များ ပါဝင် အလုပ်အကိုင် ရှိ ဝင်ငွေ များ ရရှိ လာပါသည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား


ကျေးဇူးအမည် - ကန္တာ

ဧည့်ခံ အမည် - သူဦး

စက်စွဲ - ၂၀၁၁, ၂၀၁၇

“ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက် ”

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



ကျေးဇူးကမည် - ကမ္ဘာ

စက်စွဲ - ၂၁.၁၁.၂၀၁၇

ကုန်စုံကမည် - သူငယ်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကမ္ဘာ့အားများသည် လုပ်ငန်းများစွာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်မှုများ လှ သည်။
- ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များက ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေသည်။
- ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များက အားများကို ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်၊ ဦးဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ ပါဝင်မှုများဖြင့်၊ ဝင်ရောက်မှုများဖြင့်၊ ယခုအခါ လက်တွေ့ဖြစ်မှုများ ကိုယ်စမ်းစားရန် တွင် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များကို ပါဝင်စေသည်။
- ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များသည် ယုံကြည်မှု၊ အားနည်းခြင်း၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဦးဆောင်နိုင်မှုများတွင် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များကို အားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များ နှင့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များ ကွာဟမှု၊ နည်းပါးစေရန် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များ ဆန္ဒကို လက်တွဲဖော်ဆောင်သွားပြီး ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။


(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံအလေး

ကျေးဇူးအဖွဲ့ - ကနဦး

အုပ်စုအဖွဲ့ - ဒုတိယ

စုကိစ္စ = ၂၃.၁၂.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံအလေး



မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကနဦး

ရက်စွဲ - ၂၁.၁၁.၂၀၁၇

အုပ်စုအဖွဲ့ - ယခု

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- ကျေးရွာ အတွင်း မန္တလေးတိုင်း (၇) ခု ဖွဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာ လုံခြုံရေးနှင့် ကိစ္စကပ်သမျှကို စောင့်ရှောက်၊ ဖြေရှင်းပေးခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ခွဲစိတ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ပညာရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးများ၊ လုပ်ငန်းများကို စောင့်ရှောက်စစ်ဆေးစစ်မှန်မှု၊ မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့ဝင်၊ နှင့် ခွဲစိတ်ဆောင်ရွက် စောင့်ရှောက်မှုများ ဖွဲ့စည်းပါသည်။
- မန္တလေးတိုင်းတွင် မမျိုးသမီး ပါဝင်မှု၊ ကားနည်းပညာပေးခြင်း
- ရွာ၏ ဘာရေး / နှစ်ရေး ကိစ္စကပ်များကို လည်း ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်စောင့်ရှောက်ပါသည်။
- မန္တလေးတိုင်းတွင် ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် လည်း ခွဲစိတ်ဆက်သွယ်မှု၊ ကားကောင်း လာပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးတင်ဆုတ် - ကန့်သတ်

ရုပ်နှံတင်ဆက် - သေဆုံး

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

စာရင်းအကျမ်းအပြန်အလှန်

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်	မ	ကျေးဇူးတင်ဆုတ် + မ
သံတူပိုင်	တစ်ဆင့်ချက်	ဆိုင်ကပ်
စါး	ရက်စွဲစင်	စာရင်းအကျမ်းအပြန်အလှန်
ထုတ်တက်	ဆေးလိပ်လိပ်	
ထွက်ခွာ		
ကား		
လျှပ်		
ငွေ		

ကျေးဇူးတင်မည် - တန္ဒာ:

နုပင်မည် - သူဦး

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

ကရုဏာ: ကမ္ဘာတစ်ဝိုင်းချုပ်မြို့ပြပုံစံ

ကျား

မ

ကျား + မ

မိ:

ထမင်းချက်

လမ်း

ထန်းတတ်

နပ်ချုပ်ခက်

ဆိုင်ကပ်

သံတူလွှဲ:

ကွက်ပစ္စည်း:

ပေါက်ပြား

ထွန်စက်

ကား

လှည်း

စား

ကရင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နှင့် ထိန်းချုပ်မှု။

ကျေးဇူးတင်သည် - ကမ္ဘာ့

ကုမ္ပဏီကမ္ဘာလုံး - သို့

၇၈၈၅ - ၂၀၁၁.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကမ္ဘာ့ဘဏ်များကလေးပြုသော ကရင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နှင့် ထိန်းချုပ်မှု၊ နည်း၊ နည်း၊ နည်း၊ ထိန်းကတ် တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ကမ္ဘာ့ဘဏ် နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်များ ကလေးပြုသောပစ္စည်းများမှာ ဆိုင်ကယ်၊ နှစ်ပစ္စည်း၊ ကုန်ကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- ကရင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်များကလေးပြုသော ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- ထိန်းချုပ်မှု၊ ကလေး တွင် ကွာဟနေမှု နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်များ သည် အိမ်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေး တွင် ဖြစ်နေခြင်း၊ ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- ထိန်းချုပ်မှု၊ ကလေး နှင့် ကရင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကလေး တို့ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်များ ဘဏ်က ကမ္ဘာ့ဘဏ်များ ပါ ထိထိဝင်ဝင် ယူလျက် ပါဝင်သင့်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်စာရင်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အ.ရ.	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	အသက်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဝင်းလွင်ဦး	ဒါရိုက်တာချုပ်	၄၅	၀၉-၇၉၅၁၂၄၀၀၄
၂	ဦးမြမောင်	ဝယ်ယူရေးမှူး	၄၄	၀၉-၉၇၉၀၈၃၅၂၃
၃	ဒေါ်တင်စုစု	ဝယ်ယူရေး	၄၃	၀၉-၇၉၃၈၅၉၃၈၀
၄	ဦးမောင်ကျော်မိုး	ဝယ်ယူရေး	၂၈	၀၉-၉၉၅၂၁၉၆၇
၅	ဦးမောင်ဝင်း	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေး	၄၀	၀၉-၇၉၃၈၅၉၃၈၀
၆	ဦးလှစို	ငွေအကူအညီ	၃၀	၀၉-၂၂၁၉၂၁၆
၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	အထောက်အကူ	၅၀	၀၉-၉၉၅၂၁၉၆၇
၈	ဦးကျော်စို	"	၃၇	၀၉-၇၉၃၈၅၉၃၈၀
၉	ဒေါ်ခင်စာ	ဝေဖန်စာကြမ်းကိုင်စာရေး	၃၁	၀၉-၇၉၂၁၄၄၇၅
၁၀	ဦးမောင်ကျော်	"	၅၉	-
၁၁				
၁၂				
၁၃				
၁၄				
၁၅				

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထက်ထက်ထွန်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၉၀၅၆၇၆၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဇော်သူ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် - ဧရာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု - ယုဇွန် ကျေးရွာ - ကန်ဒဲး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၄၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၄၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၀</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	-
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၇၅</u>	<u>၁၁၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- [ထော်လာဂျီ] မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- [ထော်လာဂျီ] မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဖိုးကျော်မော်

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထက်ထက်စွန်း

လက်မှတ် ဖော် နေ့စွဲ ၂၁.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးမင်းသ

လက်မှတ် စိုး နေ့စွဲ ၂၁.၁၁.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးရန်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည်	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) \ အစက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ	၂၂.၁၁.၂၀၁၇
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗဟိုစာလေး
မြို့နယ်	မြို့နယ်
ဧက/ဧက	ဧက
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၁.၁၇	၂၁.၁၁.၁၇	၉	၁၃	၂၂	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၁၇	၂၂.၁၁.၁၇	၁၀	၁၉	၂၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ သက္ကာရာရန်ကုန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်ဝင်း

ဝန်ထမ်း ၂၂, ၁၁, ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဒဂုံ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်း၊ ကျေးရွာ ကမ်း နား

တ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ များပြင်ပသို့ ထားရန်အခက်ခဲ	၁ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်ခဲ
၂ လူငယ်များ မလုပ်ဘဲ ခုတ်ခြင်း	၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်ခဲ
၃ များပြင်ပသို့ ထားရန်အခက်ခဲ	၃ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်ခဲ
၄ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိဘဲ ခုတ်ခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိဘဲ ခုတ်ခြင်း
၅ လူငယ်များ မလုပ်ဘဲ ခုတ်ခြင်း	၅ လူငယ်များ မလုပ်ဘဲ ခုတ်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိဘဲ ခုတ်ခြင်း	၁ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်ခဲ
၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်ခဲ	၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်ခဲ
၃ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်ခဲ	၃ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်ခဲ
၄ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိဘဲ ခုတ်ခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိဘဲ ခုတ်ခြင်း
၅ လူငယ်များ မလုပ်ဘဲ ခုတ်ခြင်း	၅ လူငယ်များ မလုပ်ဘဲ ခုတ်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လူငယ်များ မလုပ်ဘဲ ခုတ်ခြင်း	ကျွန်ုပ်တို့	၆၅၀၀၀၀၀	၁၂၀
၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်ခဲ	၄	၇၅၀၀၀၀၀	၁၂၀
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	ရွာကို အဆောက်အအုံ	ကျား	
၂	အသေစကားပြော ဆောင်	ကျား + မ	
၃	ပျံ့နှံ့ရေး ကား	မ	
၄	အစားအသောက် စိုက်	ကျား	
၅	စက်ယူပုံ + လျှပ်စစ် သင်တန်း	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဝင်းလွင် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၂.၁၁.၂၀၁၇ -----

ဆိုကြိတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

PAA ဆိုးဝမ်းချက်များကား ဖြန့်လျှော့သည့်သယံဇာတ၊ နပိုင်းတွင် နဂုဏ်ကတိတ်
 စာအုပ်များတွင် စဉ်းတတ်မှု များ ဤလက်စွဲများ သိရှိခံပါသည်။ ကျေးဇူး
 ကော်မတီ နဖူး ဝင်များနှင့် ပါတ်သက်၍ ရွေးချယ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊
 ကိုလည်း ကျေးဇူးပြုပေးခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး လက်ထောက်
 ပညာပေးမှု၊ ဦးသိဟ်ကောင်မှ စိစစ်မှုများ စစ်ဆေးခြင်း နှင့် စိစစ်မှုများ
 ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ ယုံတတ်စေရန် နှင့် ပစ္စည်းကောက် နဂုဏ်
 များကိုလည်း လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း၊ နှင့် ကိုလည်း
 ဤအရာကို ခံပါသည်။

ဆက်လက်၍ ပျံ့နှံ့သည့် ချီးမြှင့်မှု၊ ဦးဖမ်းသူ မှ စတင်
 စတင်တွင် မရှင်းလင်းသော နပိုင်းကား မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်း
 ပြီး ကျေးဇူးပြုပေးရမည်။ ကော်မတီ များ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများကောင်း
 ကို မေးမြန်းခံပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး စတင်ခြင်း၊ ကား တတ်တတ် -
 ဣန္ဒြေ တတ်တတ်ပေးတတ် ကရုဏာ သဘာဝကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ယခုလို
 စတင်ခြင်း၊ ဖြီးသည့် ယခုလို တတ်တတ်ပေးတတ် ကရုဏာ လည်း
 ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် နဂုဏ်ကတိတ် စတင်ခြင်း၊
 စတင်ခြင်း ဤကောင် ဖြစ်စေသော သင့်ကြောင်း၊ စတင်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း
 ကိုလည်း ယခုလို တတ်တတ်ပေးတတ် ကရုဏာ ဖြစ်စေသည့်
 စတင်ခြင်း နှင့် နှစ်ချုပ်စကား ဖြေရှင်းခံပါသည်။

	မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
လက်မှတ်	<u>Hung</u>	<u>စို</u>
အမည်	ဦးကောင်ကျော်စိုး	ဦးဝင်းစွယ်စိုး
ရာထူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စီ/ထောက်ပံ့ရေး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာဦး၊ ကုန်းကြီးကျောင်း
 ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၂.၁၁.၂၀၁၇
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၀၉ နာရီ (၁:၀၀)
 ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်စာတမ်းကော်မတီ

တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၁၈)၊ အမျိုးသမီး (၁၉)၊ စုစုပေါင်း (၂၇)
 ဆွေးနွေးချက်များ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယအကြိမ်စာတမ်းကော်မတီ ဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊
 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ရွာဦးကျောင်း၊
 ဒုတိယအကြိမ်စာတမ်းကော်မတီ ဆွေးနွေးချက် (၁)

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယအကြိမ်စာတမ်းကော်မတီ ဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊
 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ရွာဦးကျောင်း၊
 ဒုတိယအကြိမ်စာတမ်းကော်မတီ ဆွေးနွေးချက် (၂)

ဆုံးဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

ကို ဖြစ်ပွားနေရာ တောင်း လိုက်သတ်ပေးပေးခြင်း၊ လျှင်လျှင်ဆောင်ရွက်
ဆန္ဒမရှိသော ကော်မတီဝင်များ ကာ၊ စာအုပ်ထိုး ဖြစ်ပွား ခန့်ထားခြင်း ၊
ကော်မတီဝင်များ ကို ကျေးဇူးပြုပေး ၊ ကျေးဇူးသမီးတစ်ပါးပါဝင်စေရန် ဖြစ်ပွား
ပါဝင် ဖွဲ့စည်းခြင်းများကို ကျေးဇူးပြုပေး တွင် သဘောတူညီချက် ဂုဏ်ထူး
ဆုံးဖြတ် စာတစ်ပုဒ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)

လက်ထောက်နည်းပညာများ ဦးဆောင်ကော်မရှင် မှ ကာကွယ်များ
ဖြင့် ပတ်သက်ပြီး လျှင်လျှင်ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ် ဖြင့် သဘောတူညီချက် ကျင့်
ကာကွယ်များကို သေချာဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ကျေးဇူးပြုပေး ဖြင့် ပေးပေး
ဖြေကြားခြင်း များကို လျှင်လျှင်ပါသည်။ ကာကွယ်များ ကရေဖြင့် ပါတ်ဝန်း
ကျင့် ထိခိုက်မှု မရှိစေရန် စာတစ်ပုဒ် ဆုံး ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား
ဖြင့်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

လက်ထောက်နည်းပညာများ ဦးဆောင်ကော်မရှင် မှ ပထမဆုံးဆွေးနွေးချက်
သောလျှင်လျှင်များကပင် ထပ်မံ ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်ပွားပြီး ဦးဆောင် ပေးပေး လျှင်လျှင်များ ကို
မပေးဆွေးနွေးချက်ပါသည်။ လျှင်လျှင်များ ကပင် ကကျုံးဝင် / မဝင် ဖြစ်ပွားပြီး
ဆွေးနွေးချက်ထားသော ကော်မတီဝင်များ ကာ ဆောင်ရွက် / ဖြစ်ပွားရန် ကျင့်သုံးသည့်
လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နှုတ်ပေးစက်ဝန်းတွင် ကျေးဇူးပြုပေး
ဆွေးနွေးချက်ထားသော ကို ကာကွယ်ကတည်း ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်ပွား
ကြားပြီး ကချင်းကတည်း ကို ကာကွယ်ခြင်း ကျင့်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဇော်

ဇော်

လက်မှတ်

ဇော်

ဦးဝင်းလွင်

အမည်

ဇော်

ဝိ/ထောက်ပံ့ရေး

ရာထူး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဦးစွာအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဤတွင် ပါမပါ။ မူရင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	
	၂	ရေစားဝေစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦးမောင်	ပျံ့ပွားမှုဦးစီးဌာန
	၃	အောင်ကျော်စွာ ပျံ့ပွားစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	
	၄	စာအုပ်စာတမ်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	
	၅	ဧကန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ စနစ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စာအုပ်စာတမ်း စာအုပ်စာတမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ပျံ့ပွားရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ယုတ်မာစွာ ချီခတ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပြု၍	ယုတ်မာစွာ ချီခတ်ခြင်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၂။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဦးငြိမ်းသူ ရက်စွဲ- ၂၈.၄.၂၀၁၈ ရွာ-ကန်းနား VDP ရက်စွဲ ၂၈-၄-၂၀၁၈

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု-သူစိုးကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

