

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

National Community Driven Development Project

(NCDDP)





ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကံလျားရှည် ကျေးရွာ၊ သူစိုးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း	၅
၅ ။ (ခ) အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၁
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ	၂၂
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၃
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၂
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၈
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၄
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၇
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၉

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ





၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

ကန်လျားရှည်ကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၉ နှင့် လောင်တီတွတ် ၉၅.၄၈ တွင် တည်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအနယ် - ကန်လျားရှည်

အုပ်စုအနယ် - သုဇို

လျှောက်စာအုပ်စုအုပ်စုမြေပုံ



- အဓိပ္ပာယ်
- အိမ်
 - သစ်ပင်
 - ဘေး
 - ကျောင်း
 - ဘုရား
 - အရပ်
 - ကျောက်

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	သူစိုးကျေးရွာအုပ်စု	သူစိုး	၅၂၀	၁၁၀၉	၁၃၃၈	ဗမာ
၂		ကံလျားရှည်	၁၀	၁၅	၂၀	ဗမာ
၃		လက်သမားကန်	၁၆၅	၃၈၆	၄၂၉	ဗမာ
၄		ကမ်းနား	၄၀	၇၅	၁၁၅	ဗမာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကန်ညှားရွာကျေးရွာသမိုင်း

ကန်ညှားရွာကျေးရွာသည် နွားထိုးကြီး၊ မြို့၊ ဇင် ကရောက်တောင်
ယွန်းယွန်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ခိုက်ပျိုး ရှေး ၊ မွေးဖြူ ရှေး ကို နဂါးကထားလုပ်ကိုင်
ကြသော ကျေးရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ နိမ့်တောင်စု (၂၀၀) ခု ခန့် ၁၁၁၁ ခု ခန့်
နမ့်ဆင်းရဲ လှသော ကျေးရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ ကန်ညှား ရွာကျေးရွာလေး
သည် ပဉ္စမဒေသ နိမ့်တောင်စု (၂၃၀) ကျော် ရှိ ပြီး စေးလံ ခေါင်းပါး လှ
သောစောင်း ရေကြည်စွာ မြတ်နိုးရာ သို့ ပြောင်းရွှေ့ သွားကြပြီး ယခုအခါတွင်
နိမ့်တောင်စု (၂၀၀) ခု ခန့် ၁၁၁၁ ခု ခန့် ပါ စော့ သည်။

ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် နဂါးကရောက် ကန်ညှားရွာ
လှသော ရေကန်ကြီး တစ်ကန် ရှိပါသည်။ ရွာ၏ ကျော်၊ မြေလှသော ဆိုရေ
ကန်ကြီးကား နန္ဒမြို့ ရှိ ကျေးရွာ နမ့်ဆင်းကား ကန်ညှား ရွာပင် နမ့်ဆင်း
စောင်း သို့ရပါသည်။ ခိုက်ပျိုး ရှေး ၊ မွေးဖြူ ရှေး ကို နဂါးက လုပ်ကိုင်
သော ဆိုကျေးရွာလေးသည် နဂါးကန်မှ လိုက်လံ သွားသော ကရမ်း ကို
လှပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း ရှိ ရွာသား / ရွာသား ကျေးရွာသည် စတင်
လုပ်ငန်း ကို လုပ်ကိုင် စတင်သွက် ဖြီးသည်နှင့် ကျေးရွာသားများက ထိုင်း
လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျေးရွာသားများက ထိုင်းလှက်ချက် ၊
ဆေးလိပ်လိပ် ကလပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြ၍ တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ ဝင်ရောက်ကြပါ
သည်။ ကျေးရွာလေးသည် ပညာရေး နှင့် နည်းစနစ် နှင့် နှစ်ပညာ
တတ်ကျွမ်းမှုကား နမ့်ဆင်းကား နည်းစနစ် လှပါသည်။

ကျေးရွာသား / ကျေးရွာသား နေပါစေ တို့သည် နမ့်ဆင်းကို နိမ့်
ပျဉ်း တစ်ပေတက် ခြင်္စင် တစ်ပေတက် နဂါးကန် နားလည်မှု၊ လည်း နှိပ်
သည်။ ရွာ၏ နဂါးကန်တွင် ဆူတောင်း ပြည် စေလေ နဂါးကန် ကို ခြင်္စင်
ခြင်္စင် ဆူကား သို့မဟုတ် နဂါးကန် ပထမပါသည်။ ကန်ညှား ရွာ
ကျေးရွာလေးသည် နိမ့်တောင်စု နဂါးကန်အား နားလည် စား
ကို တစ်ကြိမ် ပြီး သွားလျှင် မြို့ရှိ သော ကျေးရွာလေး တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

၅။(က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ပျံ့နှံ့ဆုံး စစ်ခြင်းများ

ကျေးရွာစုမည် - ကန်လျားရွာ
 စုပုံစုမည် - သံဇို

ရက်စွဲ -

ကန်လျားရွာကျေးရွာသည် ခြံနံပျိုးရေ၊ မွေးဖွားရေးက
 စစ်ကထားလုပ်ကိုင်ကြသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ မိမိတောင်စု (၁၈)
 စုကျော်သာ ဖြစ်ပြီး စင်းရဲနွယ်ပါ၊ သူများဝေးလှပါသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိက
 ခြံနံပျိုး၊ သီးနှံများ ဖြစ်သည်။ ဓမ္မပ၊ ဖမ်းစို့ကို အာဘီအိုလက် ခြံနံပျိုး ဖြစ်ပြီး
 ကားလပ်ချိန်ဖြစ်သည်။ အာဘီများတွင် ထင်းတတ်၊ သေးလိပ်လိပ်ကမျှကိုလုပ်
 ကြပါသည်။ မိုးလေဘာပမုန်ဖြူစောင့် သီးနှံကထွက်လျော့နည်းပြီး ဝင်ရောက်
 လည်းနည်းပါ၊ ကြပါသည်။ ကန်လျားရွာကျေးရွာသည် စင်းရဲနွယ်ပါ၊ ဗတော်လ
 ရွာကတွင်းရှိ ကန့်စခန်းများဖြင့် ပြုစုဆောင်ရွက်ထားရာတွင် ပူးလင်းပါဝင်ဖြူ၊
 ကားကောင်းလှပါသည်။ ကျေးရွာကတွင်းကန့်စခန်း (၅) ဖြစ်ပြီး ကန့်စခန်း
 ကတိုင်တွင် ကန့်စခန်းများပါဝင်ဖြူ၊ ကတိုင်လျှောက် ဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဖြူ (၅) သည် ကပိုင်တွင် ကန့်စခန်းများကသာ စစ်၊
 ဦးဆောင်ဖြူများဖြစ်ပြီး / မိမိဖြူကိစ္စတွင်သာ ကန့်စခန်းများက ဦးဆောင်ဖြူ
 ကန့်စခန်းများသည် မဟုတ်ကားနည်းဖြူ၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်လုပ်ဆောင်ဖြူ၊ ကန့်
 ဖြင်း၊ ကန့်စခန်းများ၏ ဖွဲ့စည်းမှုဖြူ၊ ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးစောင့် ဖောက်ဖျက် ကျင့်စဉ်
 ဖြစ်ပါသည်။

ကန့်စခန်းများနှင့် ကန့်စခန်းများသည် ပိုင်ဆိုင်ဖြူ၊ ကပိုင်တွင်
 ကန့်စခန်းများကို ဖွဲ့စည်းစုစည်း စုစည်းစုစည်း ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီးဖြူ၊ ကပိုင်တွင်
 ကန့်စခန်းများကသာ ထိန်းချုပ်ထားဖြူ၊ များစွာရသည်။ ကန့်စခန်းများသည် မိမိ
 စောင့်စိုက်၊ စိုက်ပျိုးစောင့် ထိန်းချုပ်ကြ ဖြစ်သော်လည်း သိရသည်။ ဝင်ရောက်
 ရှိဖြူ၊ ကပိုင်တွင် ကန့်စခန်းများက ကန့်စခန်းများထက် ပို၍ ဝင်ရောက် ရှိဖြူ၊
 များပြပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်တို့တွင် ကန့်စခန်းများသည် ကန့်စခန်းများ
 ကို လက်ခံစောင့်စောင့်ဖြူ၊ ကန့်စခန်းများနှင့် စုစည်းစုစည်း စုစည်းစုစည်း
 ထက်ပို၍ ဖြစ်စောင့် ရှိစောင့်ဖြူ၊ လာစောင့် လက်ခံ လုပ်ဆောင် သင့်
 သည်။

၅။(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်အခြေအဆောက်အအုံ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲ နေရာများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calender)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲများ၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ခြေဇယား (Metric Ranking)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၉	၁၁	၂၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကအလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၁၀	၉	၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်ဖိုး၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူထုများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အစားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ် ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာအနယ် - ကန်တူပွားရွာ

ရွာပေါ်အနယ် - သုဇို

ပျံ့နှံ့ရေးကဏ္ဍ: ကမ္ဘာမြေပြ မြေပုံ



ကမ္ဘာမြေ

- ခိုခင်း
- သစ်ပင်
- = → ရေ
- ကျောင်း
- ကျောင်း
- ကျောင်း
- ကျောင်း
- ကျောင်း

လျှောက်ပေးခြင်းနှင့် ကရုဏ်း ကြံ့ခိုင်ပြုပုံ

ကျေးဇူးတင်သည် - ကန်ပျားစု

ရက်စွဲ -

ကပ်စာသည် - သူတို့

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြေဆိုခြင်း၊ ဆက်ဆံခြင်း

- ကျေးဇူးတင်စွာ ချီးကျူးပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်စွာ ကျေးဇူးတင်စွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများလည်း ဖြစ်ပါသည်။
- ကျောက်ပျားတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဖောက်ပြန်မှု၊ ဤဘဝအတွက် ချီးကျူးပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်မှု၊ ကရုဏ်း၊ ကား၊ နည်း၊ လာပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်စွာ သည် ဆင်၊ ဂျုံ၊ ချက်၊ ကရုဏ်းနှင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ဖြစ်ပါသည်။
- တစ်နည်းတစ်ကျေးဇူးတင်စွာ ပေးဆောင်ပေးခြင်းနှင့် သူများလည်း ဖြစ်ပါသည်။
- ပညာရေး၊ ကရုဏ်း၊ ကား၊ နည်း၊ ငြိမ်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မြားလည်း ကဆင်ပြေမှု၊ မရှိပါ။
- ကျေးဇူးတင်စွာ သည် ကိစ္စတော်နှင့် နည်းပါး၊ ပျဉ်း၊ ဖွဲ့၊ ဖြိုး၊ မှ၊ လည်း ကား၊ နည်း၊ လှပါသည်။
- ဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ကင်းစေရန် ဖြစ်စေရန် ကာလတွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှုများ ဖြစ်စေရန် ကဆင်ပြေမှု၊ ကရုဏ်းနှင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ကင်းစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ကုသိခွင့်ပြု ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူးကမည် - ကန်လျားကမည်

နယ်စုကမည် - သူဗိုလ်

ရက်စွဲ -

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြစ်ပွားခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးကန်ကန်စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ ဖြေပဲ၊ ဖြစ်၊ ပဲခိုး၊ ပဲ၊ ဝှေးတို့ ဖြစ်ကြသည်။
- စောင့်ရှောက်မှုများကို ဖြစ်၍ မိုးလေဝသ ပေါ်မူတည်၍ လျှောက်ပြန်ကြည့်ပြီး ရောက်ပိုင်းတွင် ကုသိခွင့်မရဘဲ ဘေးအန္တရာယ် သီးနှံကုန်လျော့နည်းလာပါသည်။
- မိုးလေဝသကဆင်ပြေသော နေ့များတွင် သီးနှံပေါ်ချိုင့်များ ဖြစ်သည်။ ကော်သလင်းလ၊ ကန်ဆောင်မုန်းလ၊ ကပိုတွဲလများတွင် ဝင်ရောင်ကို ဖြိုဖျက် ကဆင်ပြေ ဖြစ်ပါသည်။
- လျှောက်များတွင် ကျေးဇူးကန်များက ကျေးဇူးကန်များထက် ဝင်ရောင်ကို ဖြိုဖျက်ပါသည်။
- ဝင်ရောင်ကို ဖြိုဖျက်ခြင်းမှာ ကုသိခွင့်ရရှိပြီးသော အခါတွင် သီးနှံ ဖြိုဖျက်ခြင်း ကြောင့် ယူစုရန် များ လည်း ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ဒုက္ခရ ဣယ်တမျှပြဇယား

ကျေးဇူးတင်ပေးရန် - ကံ့ပျားရွာ

၂၀၂၀ ခုနှစ်

အဆင့်	သက်တမ်း	မိမိတော်စေ့ ကတော့ကတော့	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သော	ထက်ကာသွယ်ဖို့ ၁ မြေကေ (၃) ကေ ၁ နှာ	၅	၁၀%
အလုပ်လုပ်	ထက်ကာသွယ်ဖို့ ၁ မြေကေ (၄) ကေ ၁ မွေးမြူရေး	၃	၃၀%
ဆင်းရဲ	ထန်းပုစွန် ၁ လက်လုပ်လက်စား	၃	၃၀%
အမွန်ဆင်းရဲ	ထန်းပုစွန် ၁ လက်လုပ်လက်စား	၃	၃၀%
စုစုပေါင်း		၁၀	၁၀၀%

ဥစ္စာခန့် ကြွယ်ဝမှု၊ ပြုစုပေး

ကျေးဇူးတင်မည် - ကန်ပျားဂုဏ်

ကုန်စုံကမည် - သူတို့

ကုန်စွဲ-

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဥစ္စာခန့် ကြွယ်ဝမှု ပုံစံကို စာစဉ် (၄) စာစဉ် ခွဲ၍ သက်မြတ်ခဲ၊
ကြပါသည်။
- ဣန္ဒြေ နိမိတ်တောင်စုသည် (၁၀) နိမိတ်တောင်စု ဖြစ်သည်။ နနက်မြ
ချမ်းသာစာစဉ် (၁) စု ၊ ကလပ်ကလပ် (၃) စု ၊ ဆင်းရဲ (၃) စု
ကလွန်ဆင်း ရဲ (၃) စု ချို့ဖြစ်ကြသည်။
- ကျေးဇူးတင်မည် ကလွန်ဆင်းရဲ သော နိမိတ်တောင်စု နှင့် ဆင်းရဲ နိမိတ်
တောင်စု များပြားလှသည်။
- ဖြို နှင့် ကလွန် ကွဲစား လှဘောကြောင့် ရှောင်ထပ်ရေး မှာလည်း
စာစဉ် ပြေမှု၊ နည်း လှသည်။
- တောင်ပတ်လျှင် နည်းစု ဖြစ်ဘော ကြောင့် မှီ၊ လေဝာ မဖြင့်
မျှ များဘောကြောင့် စီးပွားရေး စာစဉ် ပြေမှု၊ နည်း ပါးလှပါသည်။
- စိမ်း ကိန်း ကတောင်ကထည်ဖော် စောင့်ရှောက်ရာတွင် ပါဝင်လျှင်မျှ
စု ဖြစ် ကထိုက် ကလျောက် ငွေကြေး စာစဉ် ပြေမှု၊ နှိ လှပါသည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား


ကျေးဇွာကမည် - ကန်ဗျားဌာန

ခွပ်စုကမည် - သုဇို

ဂုဏ်စွဲ -

“ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်”

နမူနာ + အမျိုးသမီး



ပဋိကုန်ပုံစံပုံစံသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူးကမည် - ကန်လျားရှည်

ရက်စွဲ -

ကုန်ပုံစံကမည် - သူဦး

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ပျော်ငန်းကမည်း စုတွင် ကမည်း သားများ ကသာ ဦးဆောင်မူ၊ ကားကောင်း လှပါသည်။
- ကမည်း သမီးများ ကရေဖြင့် ခိတ်မူ၊ ကိစ္စ ဆောင်ရွက်သော ကပိုင်း များ သာလျှင် ကားသစ်ချက် ခြံ ပါသည်။
- ကမည်း သားများ ဖြင့် ကမည်း သမီးများ ကိစ္စ ကွဲဟရသော ကပိုင်းများ မှာ ဦးဆောင်နိုင်မူ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မူ၊ ကပျော်ကန်စွာ ပိုင်ဆိုင်မူ၊ စို့တွင် ကိစ္စ ကွဲဟရပါသည်။
- ကမည်း သမီးများသည် ယုံကြည်မူ၊ ကားနည်းခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ ပညာရေး နိမ့်ပါးခြင်း စို့ စောင့် ဦးဆောင်မူ၊ များတွင် ကိစ္စ ကွဲဟ ရှေ့ရ ပါသည်။
- ကမည်း သားများသည် ကမည်း သမီးများကို လက်စွဲ ခေါ်ဆောင်မည် ဆိုပါက ကွဲဟမူ၊ နည်းပါးစွာ ကမည်း သားများ နည်းဆုံး ဖိတ်ကိုင်ပတ်ကိုင်ပတ် ယုံကြည်မူ၊ လည်း ခြံလာပါမည်။


(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ - ကန်ပြားအဖွဲ့

ကျေးဇူး -

အဖွဲ့အစည်း - ဘုရား

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား




ကျေးဇူးတင်မည် - ကန်ပျားတည်


အုပ်စုတစ်ခု - ယင်း

ရက်စွဲ -

အဖွဲ့တစ်ခု: ချိတ်ဆက်မှု၊ ပြပုံ


ကျေးဇူးတင်မည် အဖွဲ့တစ်ခု:

၁. ကန်ပျား 

၂. ဝတ်ပြုစာပေ: 

၃. အုပ်စုတစ်ခု 

၄. ကန်ပျား 

၅. နာရေးစာပေ: 

ကျေးဇူးပြုပေးအဖွဲ့တစ်ခု:

၁. ချိတ်ဆက် 

၂. ရက်စွဲ: 

မန္တလေးကမည်း: ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ

ကျေးရွာကမည်း - ကန်ပျားကွဲ

ဂုဏ်ခွဲ -

ကုန်စုံ ကမည်း - ယူဆီ

ကျေးရွေး: ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာကတွင်း မန္တလေးကမည်း: (၅) ခု ရှိပါသည်။
- ဂျပ်ရှေး / ရွာရှေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကား လျှပ်ပါဝင် မျက်နှာပြင် ဖြန့်တင်လှမ်း ချိတ်ဆက်မှု ရှိ ရပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ပညာရေး ကဏ္ဍ နှင့် ကုန်၊ နိုင်ငံ ကျ လှပါသည်။ စာရေးရေး မှု၊ များများ လှပသာ စေတင် ပညာရေး ကို ဦးစား ပေးမှု၊ ရှည် ပါးလှသည်။
- မန္တလေးကမည်း တိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့ယဇ်နီ ပါဝင်မှု၊ ကား ရှည် ရှိပါသည်။
- ရွာကန် ကိစ္စကိစ္စ ကို မန္တလေးကမည်း ကားလမ်း ချိတ်ဆက်မှု ဖြန့်တင် လှမ်း စောင့်ရွက်မှု၊ ကား ကောင်း လှပါသည်။
- ရွာတွင်း မန္တလေးကမည်း ကားလမ်း ချိတ်ဆက်မှု၊ ကား ကောင်း စောင့်ရွက် ရွာအပြင် မန္တလေးကမည်း ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်မှု၊ ကား ရှည် ရှိပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း - ကုန်ပစ္စည်းများ

အပူချိန်ပေးခြင်း - ယာယီ

ရက်စွဲ -

အကျိုးအမြတ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ

ကျား	မ	ကျား + မ
ဗျဉ်း	ဆေးပိတ်ပိတ်	လမ်း
ခွာ	အပူချိန်ပေးခြင်း	ရေကူးခြင်း
ထင်းပုတ်ခါး	ယာယီ	ခက်ဘီး
ထိုးတက်		ဆိုင်ကပ်

ကျေးဇူးအမည် - ကနဦးအမည်

အုပ်စုအမည် - ယခုအမည်

ရက်စွဲ -

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

ကျား	မ	ကျား + မ
ဗျည်း	ဆေးလိပ်ဖိပ်	လမ်း
နှာ	စပ်ချုပ်စက်	ရေကွင်း
ထင်းခွက်စါး		
ထန်းတတ်		
စက်ဘီး		
အိုင်ကယ်		
ယက်ကန်းစင်		

ကရုဏ်း ကြွယ်၍ ဖွဲ့၍ ဖြင့် ထိန်းချုပ်၍

ကျေးဇူးတင်သည် - ကန်လျားသည်
ခုတ်စု ကရုဏ် - သူတို့

ဂုဏ်စွဲ -

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကမ္ဘာကြီးသား ကမ္ဘာကြီး သုံးစွဲသော ကရုဏ်း ကြွယ်၍ ကမ္ဘာကြီး သုံးစွဲသော ကရုဏ်း ကြွယ်၍ ဖြင့် ထိန်းချုပ်၍
- ကမ္ဘာကြီးသားများ ကရုဏ်းဖြင့် ဆေးလိပ်လိပ် ၊ ခပ်ချုပ်ခပ် ၊ ယက်ကန်နှင့် စဉ်းကိုင် သုံးစွဲ ဖြစ်ကြသည်။
- ကမ္ဘာကြီးသား ၊ ကမ္ဘာကြီးသား သုံးစွဲသော ကရုဏ်း ကြွယ်၍ ကမ္ဘာကြီး သုံးစွဲသော ကရုဏ်း ကြွယ်၍ လမ်း ၊ ဝက်ကီး ၊ ဆိုင် ကပ်စို့ ဖြစ်ကြသည်။
- ထိန်းချုပ်၍ ကပိုင် တွင် ကမ္ဘာကြီးသားများ ကမ္ဘာကြီး သုံးစွဲသော ကရုဏ်း ကြွယ်၍ ထိန်းချုပ်ထား ကြသည်။
- ထိန်းချုပ်၍ ကပိုင် ဖြင့် သုံးစွဲ၍ ကပိုင်တွင် ကမ္ဘာကြီးသား များ ကရုဏ်းဖြင့် ကမ္ဘာကြီးသားများ ကို ပူးလင်း ပါဝင်၍ များ၍ ကောင်း လက်စွဲ ရေးဆွဲသင့် သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ကော်မတီဝင်များဝင်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်း
၁	ဒေါ်ကြည်ငြိမ်း	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉.၇၉၆၉၆၂၁၃၃
၂	ဒေါ်ဝါဝါအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၃	ဦးစိန်ရ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၄	ဒေါ်သဲနုဝေ	ငွေစာရင်းကိုင်	၉.၇၈၉၁၆၈၅၆၁
၅	ဦးကျော်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	၀၉.၇၈၉၁၆၈၅၆၁
၆	ဦးစိုးခိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉.၇၈၉၁၆၈၅၆၁
၇	ဦးကျော်စိုးဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉.၄၂၆၂၃၂၆၇၉
၈	ဦးဇော်မင်းထွန်း	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်	
၉	ဒေါ်ဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	.

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၉၅၄၇၄၄၄၃၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအေးတင့်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး တိုင်း	မြို့နယ် ဦးတိုးကြီးကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကိုယ်စားပြုသူ ကျေးရွာ ကိုယ်စားပြုသူ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၆၁	၁၀	ဘာသာ (၁) - ၅၆၁	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅	၂၀
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅	၅

(ခ) အခြေခံအစောင့်အောက် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယံသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြားမျက်နှာ ၂၅.၆၂၃ ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) -----
(ဈ) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးစိန်ရ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးအေးကျော်နိုင် + မဂျာ + မဂျာကြိုင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘာရပ်စ်၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်စိန်စု</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် <u>၀၅-၃၄၄၅၃၄၇၆၁</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်အေးအေး</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>မြို့နယ်</u> <u>ရွာ/တိုင်း</u>	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u> <u>အမည်</u>	ကျေးရွာ <u>ကံ့ပျားရွာ</u>

တေး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုစော အခြား -----	-	ဘာသာစော -----	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၅</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၃၀</u>	<u>၄၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၀</u>	<u>၄</u>

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
--------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ရွက်		မုတ်ရွက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ရွက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ရွက်			မုတ်ရွက်			မုတ်ရွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကျောက်ကြမ်း ✓

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီးအက္ခရာအဖေ

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 ခိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝင်ပီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိုးကော်မတီ
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်စု

လက်မှတ် ရ နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဇော်ဘူ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂ္ဂိုလ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖွဲ့စည်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၅၅၇၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်၊ရွာ၊လွှဲ၊ရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ ကြီးထွားမှု

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၀	၄၀
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ဝေဖန်ဆိုင်ရာအကွာအဝေးသည် မိုင် ၂ / မဝီပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀:၀၀ ဝက်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀:၀၀ ဝက်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေလျှင်ခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စီးပွားရေး

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဝိနု
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၀၅.၀၅.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ခင်စန်းစော
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၀၅.၀၅.၂၀

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC Z)

လမ်းညွှန်များ သတ်မှတ်ရာလူထုဝင်ရောက်မှု/လက်ထောက်နည်းလောကနည်းလောကများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးပိုင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။

စည်ရွာကျေးရွာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မော့ထွန်းဇွဲ + စင်ဂျီ + မစစစစ(၁၆) (TF)

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၁.၁၇ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပွဲကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ၁၇ ကျေးရွာ စင်ဂျီ

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အတော်တွင်သက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၀၂၀	၂၆.၁၀.၂၀၂၀	၆	၇	၁၃	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၂၀၂၀	၂၇.၁၀.၂၀၂၀	၅	၇	၁၂	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၂၀၂၀	၂၆.၁၀.၂၀၂၀	၈	၉	၁၇	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀၂၀	၂၀.၁၀.၂၀၂၀	၈	၈	၈	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက် ရွာထု အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀၂၀	၂၀.၁၀.၂၀၂၀	၁၂	၁၈	၃၀	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၁၀.၂၀၂၀	၂၃.၁၀.၂၀၂၀				

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အပ်စဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.၆.17	23.၆.17	10	8	18	18	18	မဟာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအပ်အပ်စဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.၆.17	23.၆.17	10	8	18	18	18	မဟာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အပ်စဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.၆.17	23.၆.17	10	8	18	18	18	မဟာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အပ်အပ်စဉ်	26.၆.17	26.၆.17	10	12	22	22	22	မဟာ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	10.7.17	10.7.17	9	13	22	22	22	မဟာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	25.7.17	25.7.17	11	14	25	25	25	မဟာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၆.8.17	၆.8.17	9	20	29	29	29	မဟာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအပ်အပ်စဉ်	၆.8.17	၆.8.17	9	22	31	31	31	မဟာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဗဟိုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒီးဇီဖာ သူ

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပြို့နယ် ရွာသီးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု သူဇော် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူချိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄ ၂၆
၂။ ကျေးရွာပွဲ ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၁၇	၂၁.၁၀.၁၇	၈	၁၂	၂၀	၂၀ ၂၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	- -
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	၈	၈	၈	၈ ၈
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၁.၁၈	၂၁.၁.၁၈	၆	၈	၁၄	၁၄ ၂၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၁၈	၂၃.၂.၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃ ၂၆
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၁၈	၂၃.၂.၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃ ၂၆

၆.၂။ ယပ်ပူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၂၀၁၈	၂၃.၂.၂၀၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၂၀၁၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၂၀၁၈	၂၃.၂.၂၀၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၂၀၁၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၂၀၁၈	၂၃.၂.၂၀၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၂၀၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၈	၉.၃.၂၀၁၈	၉	၈	၁၆	၁၆	၂၀၁၈
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၃.၂၀၁၈	၃၀.၃.၂၀၁၈	၄	၇	၁၃	၁၃	၂၀၁၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၃.၄.၂၀၁၈	၁၃.၄.၂၀၁၈	၇	၈	၁၅	၁၅	၂၀၁၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅.၇.၂၀၁၈	၁၅.၇.၂၀၁၈	၇	၈	၁၅	၁၅	၂၀၁၈
၉။ လူဝတ်စုံစားဆွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၂.၀၉

ပြည်နယ်/တိုင်း အင်းစိန်၊ မြို့နယ် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားအမှတ်	အချိန်အားအမှတ်	အချိန်အားအမှတ်	အချိန်အားအမှတ်	အချိန်အားအမှတ်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၂၀.၂၀	၄.၂၀.၂၀	၇	၈	၁၅	၁၅	၁၅	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၂၀.၂၀	၄.၂၀.၂၀	၈	၉	၁၅	၁၅	၁၅	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄.၂၂.၂၀	၄.၂၂.၂၀	၁၀	၁၀	၁၅	၁၅	၁၅	၁၀၀%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂၂.၂၀	၄.၂၂.၂၀	၁၀	၁၀	၁၅	၁၅	၁၅	၁၀၀%

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအိမ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၉	၁၄.၂.၁၉	၁၁	၁၈	၁၄	၂၉	၆၈၀	၂၉	၁၀၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအိမ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၉	၁၄.၂.၁၉	၀၁	၁၈	၀၄	၂၉	၆၈၀	၂၉	၁၀၀%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအိမ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၉	၁၄.၂.၁၉	၁၁	၁၈	၁၄	၂၉	၆၈၀	၂၉	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဖြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒွန်းငြိမ်းသူ
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး
မြို့နယ်	ရွာသိုဇာ
ကျေးရွာအုပ်စု	သူဗို
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကန်ကျားရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးတွင်းသွားလာရေးခက်ခဲ (ရွာဝင်လမ်း)	၁ မိုးတွင်းသွားလာရေးခက်ခဲ (ရွာဝင်လမ်း)
၂ ကျွမ်းမာကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း	၂ ကျွမ်းမာကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း
၃ ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်း	၃ ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြင်း
၅ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း	၅ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ မြေ/မိုး/ဆောင်း သွားလာမှု၊ အဆင်မပြေချေချင်	၁ မြေ/မိုး/ဆောင်း သွားလာမှု၊ အဆင်မပြေချေချင်
၂ ကျွမ်းမာကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း/အားနည်းခြင်း	၂ ကျွမ်းမာကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း/အားနည်းခြင်း
၃ စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြင်း
၅ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း	၅ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာဝင်လမ်း (ကျွမ်းမာမှု)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀၀	၃၅
၂	ကျွမ်းမာမှု မြှင့်တင်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၅၀၀၀၀၀	၃၅
၃	အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲများ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၉၅၀၀၀၀၀	၃၅
၄	ယာဇာနည်စိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသား	၆၀၀၀၀၀၀	၃၅
၅	အခြားစိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၃၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

နံ	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁		
၂		
၃		
၄		
၅		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်အေးဇော် ----- လက်မှတ် ----- [Signature] ----- နေ့.ရက် ----- ၂၃.၂.၂၀၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်မြေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲခြားရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များသည် အစားအသွယ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် အောက်အကျဉ်း
ဖော်ပြချက်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးရန်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစုစည်းရန်အတွက် ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး
 နံပါတ် ၂၅.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အပုတ်ပြင်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)
 ✓ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ခင်အေး၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာကြီး
 က။ အစားအသွယ်အစီအစဉ်အဖွဲ့ဝင်များသည် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားရေးအစီအစဉ်အောက်အကျဉ်း
 အမိန့် အစားအသွယ်အစီအစဉ်အဖွဲ့ဝင်များသည် မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစားအသွယ် ၅ ခုစီအဖြစ်)

အမျိုးသား အဖွဲ့ဝင် တင်ပြသော အစားအသွယ်အစီအစဉ်အဖွဲ့ဝင်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့ဝင် တင်ပြသော အစားအသွယ်အစီအစဉ်အဖွဲ့ဝင်များ
၁ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဝန်ထမ်း	၁ ကျေးရွာကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဝန်ထမ်း
၂ ရေပေးစနစ် အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	၂ ကျေးရွာကြီး အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၃ စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	၃ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဝန်ထမ်း
၄ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	၄ စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၅	၅ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဇ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့ဝင် တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဝန်ထမ်း	၁ ကျေးရွာကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဝန်ထမ်း
၂ ကျေးရွာကြီး အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	၂ ဝေငွေ အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၃ စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	၃ ကျေးရွာကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဝန်ထမ်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	၄ စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၅	၅ စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဈ။ လူထုစုစည်းရန်အတွက် လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျဉ်းဆောင်ရွက်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်မြှောက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်မြှောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျဉ်းဆောင်ရွက်မှု ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေပေးစနစ်	ကျား + မ	၆၂၀၀၀၀၀	၆၅
၂	ကျေးရွာကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဝန်ထမ်း	ကျား + မ	၇၅၀၀၀၀၀	၆၅
၃	ယင်းပေးစနစ် အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	ကျား	၆၀၀၀၀၀၀	၆၅
၄				
၅				

ည။ လူထုစုစည်းရန်အတွက် လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျဉ်းဆောင်ရွက်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်မြှောက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	ဝိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	လျှို့ဝှက်ရေးကား	မ	
၂	စက်ချုပ် + ဗျာဒိတ်သင်တန်း	မ	
၃	စာပေပညာရေး	ကျား + မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိန်စု လက်မှတ် ၇ နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၂၀.၂၀

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂဝလ်စော

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>မန္တလေး</u>	<u>ဒဂုံမြို့</u>	<u>လှိုင်</u>	<u>ကျေးရွာ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲဖြတ်ပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကဲဖြတ်ပေးရန်ရှိသူ နံ.မှန်းဖြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ပျော်စစ်နီ ဣတ် တစ်ခြေ	ကျား + မ	ပျော်စစ်	၁	၇၅၀၀၀ ၀၀၀	၄၅	၃၀	၆၅
၂	စာန.ပြ. ၉ ဇ. ၉.	"	"	၂		"	"	"
၃	မည်မျှအိတ်တာ	"	"					
၄	စာ.စ.ပ. ၁၅.	"	"	၃	၁၂၀၀၀ ၀၀၀	၃၅	၃၀	၆၅
၅	ပထမမြေအိတ်တာ	"	"	၄				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲဖြတ်ပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျ. ၅၂ ဇ. က. :	မ	
၂	စာ.စ.ပ. ၅၂ ပျော်စစ် နှစ်ခြေအိတ်တာ	မ	
၃	စာ.စ.ပ. ၅၂ အိတ်တာ	ကျား + မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခင်ကြည်ငြိမ်း လက်မှတ်  နေ့.စွဲ ၉.၂.၂၀

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

အစည်းအဝေးအမည်- ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ- ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သည့်လူဦးရေ - ၈ (ကျား) ၇ (မ)

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်- ၄-၁၀-၂၀၁၈

ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်စကားအနေဖြင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို စည်းလုံးညီညွတ်စွာလုပ်ကိုင်ရန်၊ အစည်းအဝေးများခေါ်တွဲအခါမှာ တတ်တတ်ကြွကြွတတ်ရောက်ကြားရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးဥင်းသုမ္မာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်ကိုကျေးရွာလူထုများနှင့်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပိုင်း (၆) ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄)ကိုကျေးရွာလူထုအား နားလည်သဘောပေါက်အောင် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ကျေးရွာကော်မတီများလုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွတ် အမျိုးသမီး (၁) ဦး အမျိုးသား (၁) ဦးကိုကျေးရွာလူထုက မဲပေးရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှဦးဆောင်၍ အရင်နှစ်များလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် PRA tool များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြပါသည်။ ထို့နောက် အရင်နှစ်စက်ဝန်းများမှ ကျေးရွာမှတင်ပြထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်ပြောပြီး ရွာလူထုမှ နောင်ကျေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲများရှိရင် ထပ်မံဖြည့်သွင်းပေးပါရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအားပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုအား ယခုကဲ့သို့ လူဦးရေပြည့်မှီအောင် တတ်ရောက်ပေးပါရန် တတ်ရောက်လာသူများအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်-
မှတ်တမ်းတင်သူအမည်- ငြိမ်းသူ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

အစည်းအဝေးအမည်- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ- ကျေးရွာဘုရားဝန်း

တက်ရောက်သည့်လူဦးရေ- ၈ (ကျား) ၇ (မ)

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်- ၄.၁၀.၂၀၁၈

ဆွေးနွေးချက်များ

PRA tools များကို ကော်မတီများမှ ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်းတင်ပြခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်များ(၁)။
။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပြခြင်း ကျေး ရွာ၏ အခက်အခဲပြဿနာကို အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ ခွဲပြီးဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီး အခက်အခဲ ပြဿနာပေါ်မူတည်ပြီး ရွာ၏နောင်(၅)နှစ်စာ မျှော်မှန်ချက်များကို ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးပြီး ဆွေးနွေးချက်များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပြန်ပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများထွက်လာပြီး လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်း အကျိုးမဝင်သော

လုပ်ငန်း များကို ရွေးချယ်ပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည် လုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များမှ ယခင်နှစ်ကလုပ်ဆောင်သည့် ကော်မတီများမှာ ယခု နှစ်တွင် ဆက်လုပ်ဆောင်မည်လား မလုပ်ဆောင်ပါက ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ပြန်လည် ရွေး

ချယ်ပေးရ မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ(၂)။ ။အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲ၍ ပြဿနာအခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ(၃)။ ။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲ၍ မျှော်မှန်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၄)။ ။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၅)။ ။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်စုစည်းခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၆)။ ။လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကျိုး ဝင်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ(၇)။ ။ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းတွင် ယခင်နှစ်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ကော်မတီ ဝင်များမှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိ ဆွေးနွေးပြီးကော်မတီဝင်များပြန်လည် ရွေးချယ်အတည်ပြု ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ(၈)။ ။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများမှ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းခွဲများကို ယခုနှစ် ဦးစားပေးအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးတတ်ရောက်ပေးသည့် ကျေးရွာလူထုအား ကျေးဇူးတင် စကား ပြောကြား၍ နောင်တွင်လည်း အစည်းအဝေးခေါ်တဲ့အခါ အခုလို စုံစုံလင်လင် တက်ရောက်ပေး ပါရန် ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးအားပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

၁။ ။အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆွေးနွေးထားသော ပြဿနာအခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲချင်များကို အားလုံးသဘောတူဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂။ ။တတိယစက်ဝန်းအတွက် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းများကို အားလုံးမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အားလုံးသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ။ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံး သဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များမှလည်း မိမိတို့အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကို ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင်ပြောပြပြီး အားလုံးသဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်-

မှတ်တမ်းတင်သူအမည်-ငြိမ်းသူ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး(မဟာဓာတ်လှိုင်း)	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်းပြု ပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရရှိရရှိရေး	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	ယဉ်လုံအိမ်သာရရှိရေး	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
			<input type="checkbox"/> မ✓		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်း	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
ပညာရေး					
ကျန်းမာရေး					

အခြား	၁	လူမှုကူညီရေးကား		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရွာ- ကံလျားရှည် VDP ရက်စွဲ ၂၀-၆-၂၀၁၉

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု-သူစိုးကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –