

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၂၀ခုနှစ်

ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံ့ကော်ကျေးရွာ။

မာတိကာ


စဉ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304008001	ပါလောပါကယ်	ကန့်တန်
၂	MMR1304008002	ပါလောပါကယ်	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304008003	ပါလောပါကယ်	အောင်သုခ
၄	MMR1304008004	ပါလောပါကယ်	အောင်ဇေယျ
၅	MMR1304008005	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (မ)
၆	MMR1304008006	ပါလောပါကယ်	မင်္ဂလာ
၇	MMR1304008007	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (မ)
၈	MMR1304008008	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (တ)
၉	MMR1304008009	ပါလောပါကယ်	နောင်ကဖား
၁၀	MMR1304008010	ပါလောပါကယ်	ပုံးလောင်း(လော)
၁၁	MMR1304008011	ပါလောပါကယ်	တောင်းတီ
၁၂	MMR1304008012	ပါလောပါကယ်	နောင်ဆံဗတ်
၁၃	MMR1304008013	ပါလောပါကယ်	ခိုရဲ
၁၄	MMR1304008014	ပါလောပါကယ်	ဇောတိက
၁၅	MMR1304008015	ပါလောပါကယ်	နောင်ဗို
၁၆	MMR1304008016	ပါလောပါကယ်	တံတားဦး
၁၇	MMR1304008017	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး (မ)
၁၈	MMR1304008018	ပါလောပါကယ်	ညောင်ပင်သာ
၁၉	MMR1304008019	ပါလောပါကယ်	သီရိ
၂၀	MMR1304008020	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး (တ)
၂၁	MMR1304008021	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (တ)
၂၂	MMR1304008022	ပါလောပါကယ်	ရန်ကင်း
၂၃	MMR1304008023	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (ရ)
၂၄	MMR1304008024	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (န)
၂၅	MMR1304008025	ပါလောပါကယ်	ဘန်းကန်
၂၆	MMR1304008026	ပါလောပါကယ်	နောင်လတ် (ရ)
၂၇	MMR1304008027	ပါလောပါကယ်	နောင်လတ် (တ)

၂၈	MMR1304008028	ပါလောပါကယ်	နောင်လတ် (မ)
၂၉	MMR1304008029	ပါလောပါကယ်	ထီတခေါ(ရ)
၃၀	MMR1304008030	ပါလောပါကယ်	စံကား
၃၁	MMR1304008031	ပါလောပါကယ်	ခြောက်လောင်း
၃၂	MMR1304008032	ပါလောပါကယ်	ဟိုဟွေး
၃၃	MMR1304008033	ပါလောပါကယ်	ဘုရားကျိန်း
၃၄	MMR1304008034	ပါလောပါကယ်	ထီတခေါ(န)(ခေါ)
၃၅	MMR1304008035	ပါလောပါကယ်	ပုံဆွေပင်
၃၆	MMR1304008036	ပါလောပါကယ်	ဝါးခရာ
၃၇	MMR1304008037	ပါလောပါကယ်	ထီအုံးချန် (လန့်)
၃၈	MMR1304008038	ပါလောပါကယ်	ကျောင်းချယ်(န)
၃၉	MMR1304008039	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (မ)
၄၀	MMR1304008040	ပါလောပါကယ်	လုံးထိန်(တိုင်)
၄၁	MMR1304008041	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (န)
၄၂	MMR1304008042	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (ရ)
၄၃	MMR1304008043	ပါလောပါကယ်	တိကလိုင်
၄၄	MMR1304008044	ပါလောပါကယ်	ပင်စုံ(မ)
၄၅	MMR1304008045	ပါလောပါကယ်	နမ့်ဟူး
၄၆	MMR1304008046	ပါလောပါကယ်	လိုက်ပေး(မ)
၄၇	MMR1304008047	ပါလောပါကယ်	ညှိမ်း ။ ။
၄၈	MMR1304008048	ပါလောပါကယ်	ကုံးလော
၄၉	MMR1304008049	ပါလောပါကယ်	ကုံးကော်
၅၀	MMR1304008050	ပါလောပါကယ်	ဟိုနောင်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကံ့ကော်ကျေးရွာ
နောက်ခံသမိုင်းနှင့် လက်ရှိအခြေအနေ

ကျေးရွာတည်ထောင်စတွင် ဦးဆုတ်ခေါ် ဦးတကီ အမည်ရှိ နွားထီးများ နယ်စပ်ဘက်သို့ ပို့ဆောင်သူ အဖိုးသည် ရေမြေအနေအထားကိုကြည့်၍ ကော်ဇာသက္ကရာဇ် ၁၁၈၉ ခုနှစ် ပြာသိုလဆုတ် ၁၃ရက် တနင်္လာနေ့တွင် ဤရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တည်ထောင်စ အိမ် (၁) လုံးမှ တစ်နှစ်အကြာတွင် တချေခြားရွာနှင့် လှိုင်ခါရွာမှ အိမ်ထောင်စု (၇)စုပြောင်းလာပြီး ဦးတကီရွာဟု အမည်စတင် ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။၎င်းတို့သည် ပအိုဝ်းလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ ကိုးကွယ်ရာဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း တည်ဆောက်လှူဒါန်း ကြသည်။ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းတွင် ကံ့ကော်ပင်ပေါက်၍ ရွာလည်းအိမ်ခြေများလာရာ နောက်ပိုင်းတွင် ကံ့ကော်ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာ၏သမိုင်းအဆက်ဆက်တွင် ဂျပန်ခေတ်ဆိုးများ၊ ဓါးပြခေတ်ဆိုးများ၊ ပေါ်တာခေတ်ဆိုး များ အကြိမ်ကြိမ်ခံစားခဲ့ရပြီး ပညာရေးလည်းအားနည်း၊ စီးပွားရေးလည်း အကြိမ်ကြိမ်ကျဆင်းမှုများ ကြုံတွေ့ရသည်။ အရင်ခေတ်တွင် မြေဆီဩဇာကောင်းသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေးကိုကောင်းစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ စစ်ပြေးခေတ်များ၊ စနစ်ဆိုးခေတ်များပြီးဆုံးချိန်တွင် စားသောက်ကုန်များ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများ၊ ဓါတ်မြေဩဇာများပေါများလာ၍ ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတော့ပဲ စီးပွားရေးမှာ ထင်သလောက်မဖြစ်တော့ပဲ ယနေ့တိုင်ရှုန်းကန် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရဆဲဖြစ်သည်။ ယခုအပြင် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းတွင် တိုးတက်သင့်သလောက် တိုးတက်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ ကောက်ယူသော စစ်တမ်းများအရ အတွင်းပိုင်းအစစအရာရာတွင် ပြုပြင်ရန်များစွာ လိုအပ်နေသေး ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် ယခုလက်ရှိကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၁၀၁လုံး အိမ်ထောင်စု ၁၀၉ စု ရှိပြီး လူဦးရေမှာ အမျိုးသား ၂၅၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၆၉ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၅၂၀ ဦးရှိသည်။ တစ်ရွာလုံး ပအိုဝ်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်ကျင့်ကြသည်။

လက်ရှိကံ့ကော်ကျေးရွာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်း ပြုနေကြသည်။ လူဦးရေများလာ၍ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမှာ တစ်အိမ်ထောင်အနည်းငယ်စီ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ မြေယာအနည်းငယ်နှင့် မြေယာမရှိသော အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် နေ့စားလိုက်ခြင်း၊ ကျေးရွာပြင်ပထွက်ပြီး ဝင်ငွေရှာ နေကြပါသည်။ မွေးမြူရေးတွင် ကျွဲ၊နွား၊ကြက်များ မွေးမြူကြပါသည်။ ခေတ်စနစ်ကောင်းချိန်တွင် ပညာရေးကို ဦးစားပေးပြီး ကျောင်းနေအရွယ်ကလေး အလေအလွင့် မရှိစေရန် ပညာရေးကိုအားပေးကြပါသည်။

၂၀၀၅ခုနှစ်မှစ၍ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ စာသင်ကျောင်းများ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်များတွင် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအသိအမြင်များ ဝင်ရောက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ လက်ရှိကံ့ကော် ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ တွင်အလယ်တန်းကျောင်း၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အားကစားကွင်း၊ ကျောက် ချောလမ်း၊ ရေထိန်းတော၊ ရေကန်၊ ရေလှောင်ကန်၊ မူကြိုကျောင်း၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင်များ၊ ပညာတတ်လူငယ်(ခေတ်သစ် လူငယ်များ)၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရန် မြေယာအနည်းငယ်စသည်ဖြင့် ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာလူထုတို့ ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ရပ်တည်နေပါသည်။

ခေတ်စနစ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုသည် ကျေးရွာနှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသလို ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် ကျေးရွာနှင့်လူထုများအတွက် ဆိုးကျိုးများ လည်းဖြစ်စေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ဥပမာ- စားသောက်ကုန်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝပန်းကျင်နှင့်ရိုးရာဓလေ့ထိခိုက်မှုများ စသည်ဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ အသိအမြင်ပွင့်ပေါ်မှုတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ ကျေးရွာလူထုနှင့် ခေတ်စနစ်လျော် ညီအောင် နေထိုင်လုပ်ကိုင် စားသောက်နိုင်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း ကံ့ကော်ကျေးရွာ၏ သမိုင်းနှင့် လက်ရှိအခြေအနေများကိုလေ့လာမှတ်သားရသလောက် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အညွှန်းအချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်းစု	
၁	လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြ မြေမြေပုံ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၁	၄၉	၈၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရင်းအမြစ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအမှုအဆင့်အတန်းများ အကြောင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်အမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အမိသမီးများ၏သုံးစွဲပုံ၊ ထိန်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၁	၄၉	၈၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားသားများ၏အားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတုစသည့် အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၁	၄၉	၈၀	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှုဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆	ပင်းပုံစံ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းပုံ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ပြင်ပရှိအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။

၇	အမျိုးသား၊အမျိုးသား မိန်းမများ၏အခ အခက်အခဲပြဿ နာများ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ရွာသူရွာသားများ၏စီးပွား ရေး၊လူမှုရေး၊ပညာ ရေး စသည်တို့နှင့်ကြုံ တွေ့ရသည့်အခက်အခဲများ ဆွေးနွေးသည်။
၈	အမျိုးသား၊အမျိုးသ မိန်းမများ၏မျှော်မှ ှ်မှန်းချက် များ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၁	၄၉	၈၀	စီမံကိန်း (၄) နှစ်ကာလပြီးပါ က နောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူ ရွာသား များက၎င်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ ဖြိုးစေချင် သောမျှော်မှန်းချက် များ များကိုဆွေးနွေးသည်။
၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသ မိန်းမအဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင် သောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား ကျား ၊ မ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစ ဉ် များကို မဲပေး ပေးရွေးချယ် ခြင်း	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ကျား၊မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်း တည်းစုခြင်းနှင့်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အားမဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ
လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

- စပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန်ဖြူ တို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည်။
- အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၉၈) အိမ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၀၈) စုရှိသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးမြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စု များမှာ နေစားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ရေချောင်း၊ ရေခြံ၊ ရေတွင်း၊ လယ်ယာ၊ တောင်ယာနှင့် ကျောက်တောင် အရင်းအမြစ်များ ရှိသည်။
- စေတီ၊ ဓမ္မရုံ၊ ရေလှောင်ကန်နှင့် မူကြိုကျောင်း ရှိသည်။
- လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်တာ ကာလအတွင်း ရေအရင်းအမြစ် လျော့နည်းလာပြီး ကျေးရွာမှ အခြားကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့သော အိမ်ထောင်စု (၂)စု ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


ဥစ္စာအုတ်ကြွယ်ဝမှု ဖြစ်ပေါ်လာသော:		ပါဝင်ပါကယ်ဒါအရ - ကံကော်စု	
အာဆင်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ရေလှည့်သော အုပ်စု	တိုက် အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ပြဲ၊ တောင်ယာ၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ အရင်းအမြစ် မညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့နိုင်၊ သစ်တော၊ အကျွတ်အစား စီးစားဝတ်စားရမှု။	၁၁၄	၄%.
အသင့်အတင့် ရေလှည့်သော အုပ်စု	ထွက်ကန်၊ ပြဲ၊ တောင်ယာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ အရင်းအမြစ် မရှိ၊ ဆင်္ဘာ အိမ်၊ သွပ်မိုး။	၃၅၇	၃၈%.
အက်ခဲသော အုပ်စု	ပျဉ်ထောင်၊ ပြေယာမရှိ၊ အရင်းအမြစ် မရှိ၊ မညာသင်စရိတ် မထောက်ပံ့နိုင်၊ ဆင်္ဘာ၊ ငါး၊ သစ်တော၊ ငါးစားအိမ်၊ လက်ဝါးကျွတ်၊ ကြေး၊ အိမ်၊ စားဝတ်စားရမှု၊ အကျွတ်အစား မရှိ၊ လှည့်ပိုင်၊ တောင်ယာ အနည်းငယ်၊ ငွေ၊ စားလိက်။	၅၅၉	၅၈%.
		စုစုပေါင်း:	၁၀၀

ဥစ္စာအုတ်ကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၄)စုရှိပြီး ရေခြံများ၊ တောင်ယာများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရန် ခြံများ၊ တောင်ယာများ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အရင်းအနှီးများ ရှိကြသည်။ ကလေးများ ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့နိုင်ကြသည်။
- အလယ်အလတ်ရှိသော အိမ်ထောင်စု (၃၈) စုရှိပါသည်။
- ရေခြံ၊ တောင်ယာနှင့် အရင်းအနှီး အသင့်အတင့် ရှိသည်။ ပညာသင်စရိတ် (ကလေး အတွက်) အနည်းငယ်သာ ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
- နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၅၉) စုရှိပြီး တောင်ယာ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ အရင်းအနှီးမရှိ။ နေ့စားလိုက်များသည် ကလေးပညာသင်စရိတ် မထောက်ပံ့နိုင် ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုပိုများသည်။ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် အရင်းအနှီးများ လိုအပ်သည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုအပ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးသီးသန့် အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။
- အမျိုးသားသီးသန့်အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ရိုးရာဗုံမောင်း၊ ခြင်းလုံး၊ ဘော်လုံး၊ ထွန်စက်နှင့် ထော်လာဂျီတို့ဖြစ်သည်။
- ကျန်သည့်အရင်းအမြစ်များအားလုံး အတူတူသုံးစွဲကြပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် အမျိုးသားများနှင့်(တချို့) မိမိကိုယ်တိုင်များမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။
- အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်လျှင် ကယုက်ရိုက်မှများ မရှိနိုင်ပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်း၌ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်မှုပိုများသည်။
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများက ပို၍ဦးဆောင်ကာ လုပ်ဆောင်ရသည်။
- ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်မှုက ပို၍များသည်။
- စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူညီကြသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အမျိုးသမီးများ အဓိက ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ အိမ်တွင်းမှုတွင် အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ဝင်ငွေကို အမျိုးသားများ နည်းတူရှာဖွေရခြင်း စသည်တို့ ဆောင်ရွက်နေရသည်။
- အမျိုးသမီးများကို လုပ်အားခ တန်းတူပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့် ပေးနိုင်လျှင် ပို၍ အဆင်ပြေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ပင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

- ကံကော်ရွာ၏ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စာသင်ကျောင်း ကော်မတီရန်ပုံအဖွဲ့၊ ပညာရေးကော်မတီအဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်မီးကော်မတီအဖွဲ့၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ကော်မတီအဖွဲ့တို့နှင့် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန စသည့်အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။
- ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွင် လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ မီးကော်မတီ၊ ကျေးရွာရံပုံငွေအဖွဲ့၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း စီထောက်ကော်မတီဝင်များအဖွဲ့၊ ပါရမီငွေစုအဖွဲ့၊ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့တို့ ရှိကြသည်။
- ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းအား ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ RIအဖွဲ့နှင့်လည်းချိတ်ဆက်နေ ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ
အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးအတွက် အရင်းအနှီးမရှိခြင်း။
- ရေကန်မကောင်း၍ သောက်သုံးရေကို အဝေးသို့သွားခပ်ရခြင်း။

- (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးခြင်း။
- ရွာချင်းဆက်လမ်းတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ကလေးများအတွက် ပညာသင်စရိတ်မလုံလောက်ခြင်း။
- ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- ရွာချင်းဆက်တံတားခိုင်ခံ့မှုမရှိခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းမရှိသောအခက်အခဲ။
- အထက်တန်းကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများကို အပေးသို့ ကျောင်းသွားတက်ရသော အခက်အခဲ။
- ရေကန်မကောင်း၍ သောက်သုံးရေကို အပေးသို့သွားခပ်နေရခြင်း။
- (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးခြင်း။
- ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း။
- ကလေးများအတွက် ပညာရေးအထောက်အပံ့မလုံလောက်ခြင်း။
- ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမလုံလောက်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်စေရန်။
- ရွာချင်းဆက်တံတားပြုပြင်ရန်။

- ရေသန့်စင်ပေးသော စက်ရရှိရန်။
- ရေကန်ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်။
- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန်။
- ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးသုံး စက်ကိရိယာအထောက်အပံ့ရရှိရန်။
- မူကြိုကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်စေရန်။
- ရွာချင်းဆက်တံတားကောင်းမွန်စေရန်။
- ရေသန့်စင်ပေးထားသော စက်ရရှိရန်။
- ရေကန်ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်။
- စာရင်းကိုင်သင်တန်းရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်။
- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းရရှိရန်။
- ပညာရေးအထောက်အပံ့ရရှိရန်။
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိရန်။
- မူကြိုကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးလုံလောက်စွာ ရရှိရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ခြင်း။
- မူကြိုကျောင်းအုတ်တံတိုင်း။
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း။

- ပညာရေးအထောက်အပံ့။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် ကိရိယာပစ္စည်း အထောက်အပံ့။
- ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့။
- ဝပ်ရှော့သင်တန်း။
- ရေသန့်စင်ပေးသောစက် ရရှိရန်။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

- ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ခြင်း။
- မူကြိုကျောင်းအုတ်တံတိုင်း။
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း။
- ကွန်ကရစ်တံတား။
- ပညာရေးအထောက်အပံ့။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် ကိရိယာပစ္စည်း အထောက်အပံ့။
- စက်ချုပ်သင်တန်း။
- ရေသန့်စင်ပေးသောစက်ရရှိရန်။
- စာရင်းကိုင်သင်တန်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း။

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ခြင်း။ (က+မ)
- မူကြိုကျောင်းအုတ်တံတိုင်း။ (က+မ)
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း။ (က+မ)
- ကွန်ကရစ်တံတား။ (မ)
- ပညာရေးအထောက်အပံ့။ (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် ကိရိယာပစ္စည်း အထောက်အပံ့။ (က+မ)

- ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့။ (က)
- စက်ချုပ်သင်တန်း။ (မ)
- ရေသန့်စင်ပေးသောစက်ရရှိရန်။ (က+မ)
- စာရင်းကိုင်သင်တန်း။ (မ)
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း။ (မ)
- ဝပ်ရှော့သင်တန်း။ (က)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစားရိတ်	အကျိုးပြုသူ ဦးရေ
၁	ခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	က+မ	၇၅၀၀၀၀	၅၂၆
၂	ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၈၀၀၀၀၀	၅၂၆
၃	မူကြိုကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	က+မ	၄၀၀၀၀၀	၅၂၆

၄	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း	က+မ	၈၇၀၀၀၀၀	၅၂၆
၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်တံတား	က		၅၂၆

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ခွန်ဘဖြူ	✓	09442303868
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ	နန်းခမ်းကြုံး	✓	
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော် မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးဝင်း	✓	09450140399
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ဩကာ	✓	09693279248
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဖွေးဖွေး	✓	09454646047
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော် မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	နန်းခမ်းပျဉ်	✓	
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ကန်စိန်	✓	09265342854
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းလား	✓	09795585860
	လည်ပတ်ပြု ပြင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆပ်ကော် မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်ဟယ်	✓	09683859736
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ကျာ	✓	
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	နန်းထားနွယ်	✓	09683669364
	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	၁၂		နန်းခမ်းအောင်	✓	09780142477
	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၃		ခွန်တင်ဦး	✓	09693279873
		၁၄		နန်းမူယဉ်	✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၅		ခွန်ပွင်း	✓		
	၁၆		နန်းဝဲတုတ်	✓	09401858480	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုးဒေါ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၆၀၀၃၉၂၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်မောင်အောင်၊ မိုးညိုညိုဝင်း၊ မိုးဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ရပ် ဗဟို	မြို့နယ် ဒီပဲခေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပါလေးကန်ကျေးရွာ ကံ့ကော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၁၀၈	ဘာသာ (၁) မူစိန်	၁၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄၅	၂၆၅
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၂၄၅	၂၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၀	၂၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

(၁) လူထုတော်ပုံပြုစီမံကိန်းပထောင်မှ ကြိုကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကြိုစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2014 / မသိပါ ကေဘူ ဖွဲ့ 188130

(၃) ကြိုစီမံခန့်ခွဲမှု ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ကြိုကျေးရွာ၏တော်ပုံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်ပုံအထိ ခရီးခရိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 4.5 / မသိပါ

(၂) ကြိုကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်ပုံအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂၀ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၉၀ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ လေမုင်းတိုက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဇွဲ၊ ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာစက်ဖက်စာဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်

လက်မှတ် ဦးဇော် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခွင်မောင်မောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၃.၆.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ဦးမြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဗုဒ္ဓါနံပါတ်	၉၇ ၄၅၆၀၀၈၇၉၈	လူထုစည်းရုံးရေးများ၏ အမည်	ဒေါ်စိုးမိုး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	ရခိုင်	မြို့နယ်	အိမ်ရှေ့	ကျေးရွာအုပ်စု	ပါးလှယ်
					ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ... <u>ဗမာ</u> ...	110	ဘာသာ (၁) ... <u>ဗုဒ္ဓ</u> ...	110
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	7		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	12		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <u>520</u>		
လူမျိုးစု (၁) ... <u>ဗမာ</u> ...	251	269
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	82	28

= (520) ၂

251	
269	
520	

(၈) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2014/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်ပျက်ကွာဝေးသနည်း? ပိုင်.../မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀ ----- ထော်လားဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၅၀ ----- ထော်လားဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၆၈၀ ငြင်း တိုက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ခွဲရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြတ်

လက်မှတ် ဦးမြတ် နေ့စွဲ ၉.၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒုန်းခိုင်

လက်မှတ် ပွဲ နေ့စွဲ ၉.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစည်းပေးအား၊ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပုန်ကန်အောင်မြင်လုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းစည်းအမည် ကျေးရွာ: ၀၉. ၈ ၁၁၄	ကျေးရွာဝေါင်းစည်း၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၆၇၅၇၅၇၀၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်:	မြို့နယ် အိမ်ခြံ	ကျေးရွာအုပ်စု ပါမောက္ခပါမောက္ခအုပ်စု
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		ဘာသာ (၁) မြန်မာ	109
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	12		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

အိမ်ခြံ
101

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	251	269
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	251	269
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	81	28

520
109

(ခ) အခြေအနေအထား အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝါယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ပုံစံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤပုံစံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ 2014
- (၃) ဤပုံစံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ/ မသိပါ

(စ) ခရီးအတွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ ၇
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၆: ၂၀: ၀၀
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၈: ၃၀ : ၀၆
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၀၈/၀၆/၀၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	တင်စာမောင်	
	လက်မှတ်		နေ့စွဲ 3.10.2018
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	စိုးစိုး	
	လက်မှတ်		နေ့စွဲ 3.10.2018

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဗွန်ဝင်း ဝေလင်း	09769 575106	ဒ်ဒ် ဒ်	
ဖြည့်နယ်တိုင်းအသင်းကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၂၂၉	ခင်သိုဇ်	ပါဏှပါကယ်	ကျီးကော်၇၅

တံး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၀၈	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၂၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

၂၀၁၆
၂၀၁၄

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၅၄	၂၇၂	၅၂၆
လူမျိုး (၁) မလိခ	၂၅၄	၂၇၂	၅၂၆
လူမျိုး (၂)-----			
လူမျိုး (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	၂၆	၇၆

(ခ)အခြေအတောက်အဆုံ အဆုံးအတော်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းဟရေ	အမှတ် ခပ်မပါ	ဘာသာရေးအတောက် အဆုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟရေဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟရေဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးတင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်တန်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာစွယ်စုံ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြစာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြစာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြစာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင်ပီသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးစာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်စရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်			မှတ်စုကတ်			မှတ်စုကတ်		

(ဃ) ကျေးဇူးသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးဇူးတင်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးဇူးဆိုင်ရာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတိုးကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား

(၁) ကျေးရွာခွဲခြားပုံစံစုံစုံ

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု ပိုင်းမီ
ပြုခဲ့သည်/မပြုခဲ့/မသိ

စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးပေးခဲ့ပါသနည်း? ၇၀%
၃၀-----/မသိ

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့သည်/မပြုခဲ့/မသိ

(၂) ဝန်ထုပ်ပေးမှု

(၁) ဤကျေးရွာ၏ထုတ်ပေးမှု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၏ထုတ်ပေးမှုမရှိမီမည်မဟုတ်သေးသနည်း? မရှိ-----/မသိ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ထုတ်ပေးမှုအုပ်စု၏ထုတ်ပေးမှုလားလားရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ပြောက်ခွေရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၆: ၇၀: ၀၆
ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဆိုင်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၃၀: ၀၀
ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဆိုင်/

အခြား -----

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိသည် ရှိလျှင်မေးပြောပါ တစ်နှစ်၊ ခုနှစ်

(၄) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကွယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျန်းမာရေး၊ စက်မှု၊ စက်မှု

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးဇူးသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဝန်ရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးဇူးခေါင်းစောင်

အမည် ချွန်ထီးဇော်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ 26.11.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒ်ဒ် ဦး

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ 26.11.2019

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝယ်ယူရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မဟုတ်မီ(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ခွန်စောစော			
နေ့စွဲ 15.6.2017			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	ခင်ဗူး	လုံ့လ	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.6.17	14.6.17	48	86	108	၁၈၉၈၊ 1၃4
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.6.17	15.6.17	35	50	108	၁၈၉၈၊ 85
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	20.6.17	20.6.17	47	51	98	၁၈၉၈၊ 88 ၂၅၃၊ 2
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	25.8.17	25.8.17	23	30	50	၁၈၉၈၊ 53
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	25.8.17	25.8.17	8	8	16	၁၈၉၈၊ 16

၆၂ ဝယ်ယူရေးစာစောင် ဖော်ပြခြင်း	25.8.17	25.8.17	8	8		၁၃၆	16
၆၃၊ အထူးဖော်ပြချက်၊ လျာထားစာစောင် ဖော်ပြခြင်း	25.8.17	25.8.17	8	8	16	၁၃၆	16
၆၄၊ ပြင်/ထိန်းသိမ်းစာစောင် ဖော်ပြခြင်း	16.10.17	16.10.17	8	8	16	၁၃၆	16
၇၀၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး	18.9.17	18.9.17	10	3	13	၁၃၆	13
၇၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	11.10.17	11.10.17	9	5	14	၁၃၆	14
၇၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	21.10.17	21.10.17	12	6	18	၁၃၆	18
၇၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	22.10.17	22.10.17	8	6	14	၁၃၆	14
၈၀၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	26.10.17	26.10.17	57	93	168	၁၃၆	150

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်ရောက်မှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးဆုံးမိတ်ဆက်မှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ရေမည်၊

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ၉၉ ဦး

နေ့စွဲ ၉. ၇. ၂၀၁၈ : စက်ဝန်းအားမှတ်ခြင်းမိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် : ကျေးရွာအုပ်စု ပင်လယ်ကြွေ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စာရင်း %
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စာရင်းအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်	အိမ်ထောင်စာရင်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၇.၁၈	၉.၇.၁၈	၅၅	၅၀	၈၅	ပရိသတ် ၈၅	၁၁၀	၇၇.၇၃%
၂။ ကျေးရွာစွဲ ဦးစွာ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၇.၁၈	၉.၇.၁၈	၅၅	၅၀	၈၅	ပရိသတ် ၈၅	၁၁၀	၇၇.၇၃%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						မလို	မလို	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခွဲစာရင်းရေတွက်ခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးထိုးခြင်း								
၆.၂။ ယယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးထိုးခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးထိုးခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးထိုးခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် _____

နေ့စွဲ 2/ 3. 10, 2018 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					စီမံ ထောက် ပေး %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်အရေအတွက်	လူမှုစာနာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း	စီမံ ထောက် ပေး	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	2.10.2018	2.10.2018	43	47	87	၁၀၆	109	80%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	3.10.2018	3.10.2018	50	59	102	၁၀၆	109	94%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး				၀	၀			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	20.2.19	20.2.19	57	47	84	၁၀၆	109	

	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်
၄။ မြို့နယ်အစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး											
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး											
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်	မာရ်
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၂။ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၄။ မြိုင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစဉ်အစား									
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား									
၉။ လူထုထပ်မံဆွဲအစဉ်အစား									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန (Form PC 3)

လယ်ဧကနှင့်အညီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အဆင့် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွန်အောင်စန္ဒာ၊ ၊ ရုံးခွဲ ၁၂ ဝင်း ၊ ရုံးဖွဲ့**
 နေ့စွဲ **၁၅. ၈. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ မြို့နယ် **ခါခါဒိုင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ပါစဟပါကစ်** ကျေးရွာ **ကျွန်းကျေးရွာ**
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မူကြိုကျောင်း အခက်ခဲရှိခြင်း	၁ ကျောင်းမကောင်းတာခက်ခဲ
၂ ခရီးမဆောင်ကျက်ခြင်း	၂ မိလ်ပျိုးကျေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာခက်ခဲ
၃ သစ်တော စောင့်ရှောက်သူ ကျေးဇူးပြုခြင်း	မူကြိုကျောင်း အခက်ခဲရှိခြင်း နှင့် အများမြှုပ်နှံတာခက်ခဲ
၄ ငွေသွင်းစာအား ခက်ခဲရှိခြင်း	၄ ခရီးမဆောင်ကျက်တာခက်ခဲ
၅ ကျေးရွာအုပ်စုမှ သူ့အဖွဲ့အဖွဲ့အား	၅ ကျောင်းအခက်ခဲအတားအဆီး ဖြစ်တာခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မူကြိုကျောင်း ဖြစ်ထိုးချိုးခြင်း	၁ ကျောင်းကောင်း စွန့်အပ်ရန်
၂ ခရီးမဆောင်ကျက်ခြင်း	၂ မိလ်ပျိုးကျေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာခက်ခဲ
၃ ကျေးရွာအုပ်စုမှ အဖွဲ့အဖွဲ့အား	မူကြိုကျောင်း ဖြစ်ထိုးချိုးခြင်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အား	၄ ခရီးမဆောင်ကျက်တာခက်ခဲ
၅ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အား	၅ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အား

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	မူကြိုကျောင်း ဖြစ်ထိုးချိုးခြင်း	က+မ	၇၄ သိန်း	၅၁၀	(၈၀' x ၃၆' x ၁၂')
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမှ အဖွဲ့အဖွဲ့အား	က	၈၇၀ သိန်း	၅၁၀	(၁.၅၄၆ x ၁၀၆၀)
၃	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အား	က	၈၀၀ သိန်း	၅၁၀	(၄၅' x ၃၀' x ၅')
၄	ခရီးမဆောင်ကျက်ခြင်း	က+မ	၈၂၀ သိန်း	၅၁၀	(၃၀' x ၃၀' x ၁၂') + (၃၀' x ၁၄' x ၁၀၆၀)
၅	မူကြိုကျောင်း အခက်ခဲရှိခြင်း	မ	၄၀ သိန်း	၅၁၀	(၇၁' x ၅၁' x ၆')

(ကျေးရွာအုပ်စု + သံလွင်ကျွန်းကျွန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအမိန့်အစဉ် (Form PC 3)

လယ်ထွက်စွန့်ပေးမှု အစဉ်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ဆွဲဆွဲအစဉ်အစဉ် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိုင်မိန့် အထောက်အကူပြု ကော်လံသည် လူထုစည်းစိမ်းရေးရာအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းစိမ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် **၉၄: ၉၇**

နေ့စွဲ **၁၀.၇.၂၀၁၈** ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ကော်ဝန်း(၁) ကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **အင်း**၊ ခြံနယ် **ဘီခါခြံ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ပဲခူးကျေးရွာ**၊ **ကံကော်**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားအစွဲမဲ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အွေးချားရားခက်ခဲခြင်း	၁	ရိုက်ပျိုးရားခက်ခဲခြင်း
၂	လယ်ကွင်း စောင့်ရှောက်သုံးစရိတ်မြင့်	၂	ရေကန်စကေးခြင်း
၃	ကျောက်မြေကွဲကွဲစွာပင်စောင့်ရှောက်မှုများ	၃	ချက်ဆရာမမရှိခြင်း
၄	ခင်းမစောင့်ကျင့်ခြင်း	၄	ခင်းစောင့်ကျင့်ခြင်း
၅	ပညာရေး တွက်တက်အဖွဲ့မ	၅	ကျောင်း ခရိုင်မထောက်ပံ့ခြင်း

ဤစက်ခဲ **၁**

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ပြီးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျောက်မြေကွဲကွဲစွာပင်စောင့်ရှောက်မှု	၁	ရေသားရေပွားကန်တူးဖော်ရန်
၂	ရွာအပြင်ဘက်ကျောက်ကျောက်	၂	ရိုက်ပျိုးရားခက်ခဲခြင်း
၃	ကျောက်ကန်ခြင်း နှင့်အဖိုးမိုးခြင်း	၃	ခင်းစောင့်ကျင့်ခြင်း
၄	ခင်းမစောင့်ကျင့်ခြင်း	၄	ကျောက်ကန်ခြင်း နှင့်အဖိုးမိုးခြင်း
၅	ချက်ဆရာမမရှိခြင်း	၅	ချက်ဆရာမမရှိခြင်း

ခြင်း


ဂ၊ လူထုစည်းစိမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

စာရင်း	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	အတိုးအတား
၁	ချက်ဆရာမမရှိခြင်း	ကျား + မ	၉၄၀၀၀၀၀	၅၂၀	၃၀' x ၂၆' x ၁၂'
၂	ခင်းမစောင့်ကျင့်ခြင်း	ကျား + မ	၈၂၀၀၀၀၀	၅၂၀	၃၀' x ၃၂' x ၁၂'
၃	ကျောက်မြေကွဲကွဲစွာပင်စောင့်ရှောက်မှု	ကျား	၈၀၀၀၀၀၀	၅၂၀	၄၅' x ၃၀' x ၅'
၄	ချက်ဆရာမမရှိခြင်း	မ	၄၀၀၀၀၀၀	၅၂၀	၅၁' x ၅၁' x ၅'
၅	ကျောက်ကျောက်	ကျား	၈၇၀၀၀၀၀၀	၅၂၀	၁.၅ မိုင် x ၁၀'

ဃာ လူထုပိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပခုက္ကူရွေး ဇာတိကော်မတီ	ကျား	ပခုက္ကူရွေး
၂	မူကြိုကျောင်း တွက်တော်	ကျား	ပခုက္ကူရွေး
၃	ပုံ		
၄	ခိုက်ပျိုးရွေး ရေချိုးရွေး	မ	ခိုက်ပျိုးရွေး
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပိတ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်... ဦး ဖာဝ်... လက်မှတ်... ... ရက်စွဲ... ၉.၂.၂၀၁၈

● စာမျိုး သား ချား ခြံမြှုပ်နှံခြင်း ချက်

- ၆. ပခုက္ကူရွေး တွက်တော် ဇာတိကော်မတီ
- ၇. မူကြိုကျောင်း တွက်တော် ပုံ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လယ်ဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ။ သည့် လူထုဆန္ဒမေးမြန်းမှုအကျဉ်းချုပ် ဤပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုဆန္ဒမေးမြန်းမှု/ပန်ထမ်း အမည် ဒ်ဂျ် ဦး			
ရက်စွဲ ၅. ၁၀. ၂၀၁၆		တက်ရောက်မှု အမှတ်အသား (✓) <input type="checkbox"/> တက်ရောက်မှု (၁) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> တက်ရောက်မှု (၂) <input checked="" type="checkbox"/> တက်ရောက်မှု (၃) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဌာန	သီပေါ	ပိတောက်မြို့နယ်	ကံ့ကော်

က) အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအပေါ်မူတည်၍ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အရွေးချယ်ရမည့် မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် (အမျိုးအား/သမီး အနည်းဆုံးအောက်အဖွဲ့ ၅ ခုစီအဖြစ်)

အုပ်စု၊ ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အရွေးချယ်ရမည့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အရွေးချယ်ရမည့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်		
၁	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ရမည့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
၂	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ရမည့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
၃	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ရမည့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
၄	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ရမည့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
၅	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ရမည့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
၆	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ရမည့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
၇	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ရမည့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
၈	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ရမည့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
၉	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ရမည့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
၁၀	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ရမည့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ
		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာခွဲ + မ

၈ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားရက်များ	
ဗြူရျင်းသစ်ကမ်း၊ ၇၅၅၂၄	□ ကျား ၀၈ ✓ ၂၀ ကျား+ ၈
ဗြူရျင်းသစ်ဝါးစား၊ ၂၆၂၀၆၇၄	□ ကျား ၂၀၈၂ □ ကျား+ ၈
ရေညှိစင်လေးစား၊ ၁၈၆၇၅၅၄	□ ကျား ၀၈ ✓ ၂၀ ကျား+ ၈
ကျောက်မြေပြင်တိုးချဲ့၊ ၇၄	□ ကျား ၀၈ ✓ ၂၀ ကျား+ ၈
စာရင်းကိုင်ဆိုင်ရေး၊ ၇၅၅၂၄	□ ကျား ၂၀၈၂ □ ကျား+ ၈
စိုက်ပျိုးရေး၊ ပညာသင်တန်း၊ ၇၅၅၂၄	□ ကျား ၂၀၈၂ □ ကျား+ ၈
ဗြူရျင်းကွန်ကရစ်လမ်း၊ ၇၅၅၂၄	□ ကျား ၀၈ ✓ ၂၀ ကျား+ ၈
ပညာရေးစာအုပ်တိုက်၊ ၇၅၅၂၄	□ ကျား ၀၈ ✓ ၂၀ ကျား+ ၈
စိုက်ပျိုးရေးဆုံးစက်ကိရိယာ၊ ၇၅၅၂၄	□ ကျား ၀၈ □ ကျား+ ၈
စက်ချင်ဆန်တန်း၊ ၇၅၅၂၄	□ ကျား ✓ ၂၀၈၂ □ ကျား+ ၈
ပျဉ်းမကျား၊ အထိမ်းအမှတ်၊ ၇၅၅၂၄	□ ကျား ၀၈ ✓ ၂၀ ကျား+ ၈
စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးဇူးတင်၊ ၇၅၅၂၄	□ ကျား ၀၈ ✓ ၂၀ ကျား+ ၈
ခင်းမစာအုပ် တိုးချဲ့၊ ၇၄	□ ကျား ၀၈ ✓ ၂၀ ကျား+ ၈
	□ ကျား ၀၈ □ ကျား+ ၈
	□ ကျား ၀၈ □ ကျား+ ၈
	□ ကျား ၀၈ □ ကျား+ ၈
	□ ကျား ၀၈ □ ကျား+ ၈
	□ ကျား ၀၈ □ ကျား+ ၈
	□ ကျား ၀၈ □ ကျား+ ၈
	□ ကျား ၀၈ □ ကျား+ ၈

၁၈ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်ပုံနှုန်းခြေအရ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆုံးမစာအုပ်တိုးချဲ့ခြင်း	က၊၁	ကုမ္ပဏီ	၁	၇၅၀၀၀၀	၂၅၁	၂၆၉	၅၂၀
၂	ရေကျွေးကန်ပြုပြင်ရေး	က	"	၂	၈၀၀၀၀၀	၂၅၁	၂၆၉	၅၂၀
၃	မူကြံကျွမ်းကျင်စာအုပ်	က၊၁	"	၃	၄၀၀၀၀၀	၂၅၁	၂၆၉	၅၂၀
၄	ကွဲပြားစေ့စပ်ရေးရာလမ်း	က၊၁	"	၄	၈၇၀၀၀၀	၂၅၁	၂၆၉	၅၂၀
၅	ကွဲပြားစေ့စပ်ရေးရာ	မ	"	၅		၂၅၁	၂၆၉	၅၂၀

၁၉ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပညာသင်တန်း	က၊၁	ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန
၂	စိုက်ပျိုးရေး အကူအညီ	က၊၁	စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန
၃	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး	က	ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန
၄	ဝတ်စုံ အသစ်	က	အထက်ဖွဲ့ဝမ်း ဝတ်စုံ
၅	စက်ချုပ်ဘတ်စနစ်	မ	"

မေးခွန်းများအတွက် အကျဉ်းချုပ်အတိုင်းပြုပါ။

၆ အကျဉ်းချုပ်အတိုင်းပြုပါ။

၇ စိုက်ပျိုးရေး အကူအညီ

အမည် ဦးစောအောင် လက်မှတ် ဦးစောအောင် နေ့စွဲ ၃. ၁၀. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအပ်အတွက် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်စိုက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒ်ဇို

နေ့စွဲ 26.11.2019 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁)
 ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဣဒီး</u>	ဦးနယ် <u>ခရီးဆိုင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပါပေးပါပေး</u>	ကျေးရွာ <u>ဂံ.ဝေ</u>
-------------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------

ကား အစီအစဉ်အတိုင်းအစည်းအဝေးများအားဆောင်ရွက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအပ်အတွက် အဓိကအစီအစဉ်အတိုင်းအစည်းအဝေးများသည် မည်သည့်ပူး/ဝန်ထမ်းသည် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အတိုင်းအစည်းအဝေးများ	
၁) <u>ကွဲချခြင်းဆက်တိုက်စားမကောင်း လို. သွားလာရ ခက်ခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂) <u>မူကြိုအားဖြင့် ကျေးရွာ ခုတ်ခတ်ခိုခို မရှိလို. ခက်ခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃) <u>စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး အကူအညီ မရှိလို. ခက်ခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄) <u>ကျောက်မကောင်းခြင်း မကောင်း စားသောက်ဖုံးကျပ်မှုများ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
<u>ကမ်းဘေး သွား ခက်ခဲသော အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅) <u>မီး မရှိလို. ခက်ခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၆) <u>ကွဲချခြင်းဆက်တိုက်စားမကောင်း လို. သွားလာရ ခက်ခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၇) <u>ပညာသင်တန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ စောင့်ရှောက်ခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၈) <u>ကွဲချခြင်းဆက်တိုက်စားမကောင်း သွားလာရ ခက်ခဲ</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၉) <u>ကျောက်မကောင်းခြင်း ကျားမကောင်း စားသောက်ဖုံးကျပ်မှုများ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၀) <u>မူကြိုအားဖြင့် များ မကောင်း မကောင်း မကောင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၁) <u>စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အား နည်းခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၂) <u>စိုက်ပျိုးရေး အား စက်လက်ပာ မရှိသောကြောင့်</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၃) <u>မူကြိုအားဖြင့် များ အားမရသောကြောင့် အစီအစဉ်မရှိ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ မြန်မာနိုင်ငံ- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ ငြိမ်ရေး မြှုပ်နှံလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

ဆပ်ရဲပွဲ၊ ဓမ္မဓနပုဂံပွဲ တင်ပြသော မြှုပ်နှံလျာထားရက်များ		
၁)	ဗြာဟ္မဇာတ် အံတား ဩပြင်နိဗ္ဗိတ	<input type="checkbox"/> ကူး <input checked="" type="checkbox"/> မြ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
၂)	မုလ ဖါရကျောင်း ကုဝေတံဝရင်း ဂျိဂျိ	<input type="checkbox"/> ကူး <input checked="" type="checkbox"/> မြ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
၃)	စိုက်ပျိုးရေး နှစ် ဓမ္မဓနပုဂံ ကျေးရွာပွဲ ဂျိဂျိ	<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> ကူး+ပ
၄)	ကျောက်ဇွဲဇွဲ ဝါးချို ဂျိ	<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> ကူး+ပ
၅)	၂၄ နာရီ နှစ်စတီ ဂျိဗိဗိ	<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> ကူး+ပ
၆)	ဗြာဟ္မဇာတ် နေ့စဉ် ဝါးချို ဂျိ	<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> ကူး+ပ
၇)	ပုဂံကျေး စတုရန်းစတီ ဂျိဂျိ	<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> ကူး+ပ
၈)	ဗြာဟ္မဇာတ် နှစ်စတီ ဂျိဂျိ	<input checked="" type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
၉)	ကျောက်ဇွဲဇွဲ ဝါးချို ဂျိ	<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> ကူး+ပ
၁၀)	ကျေးရွာ ဝါးချို ဂျိ	<input type="checkbox"/> ကူး <input checked="" type="checkbox"/> မြ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
၁၁)	စိုက်ပျိုးရေး နှစ် ပုဂံ ဝါးချို ဂျိ	<input type="checkbox"/> ကူး <input checked="" type="checkbox"/> မြ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
၁၂)	စိုက်ပျိုးရေး နှစ် စတုရန်းစတီ ဂျိဗိဗိ	<input checked="" type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
၁၃)	စတုရန်းစတီ ဂျိဗိဗိ	<input type="checkbox"/> ကူး <input checked="" type="checkbox"/> မြ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
		<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
		<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
		<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
		<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
		<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ
		<input type="checkbox"/> ကူး <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကူး+ပ

၈။ လူထုဝင်ကိန်း၏ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတော်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအင်းကွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မူကြိုကြေးကမ်းတျားအားဖြင့်	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	၉၄၀၀၀၀၀			
၂	အိုးမသားအိုးချဲ့ခြင်း	ကျား + မ	"	၂	၇၅၀၀၀၀၀			
၃	ရေတိုက်ကန်ဖွဲ့ခြင်း	ကျား	"	၃	၈၀၀၀၀၀၀			
၄	မူကြိုကြေးကမ်းအောက်တိုက်	ကျား + မ	ရေစိုက်ရေး	၄	၄၀၀၀၀၀၀			
၅	ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၅	၈၇၀၀၀၀၀			

၆။ ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု ၁၁ " ၆ ၆၀၀၀၀၀

၉။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတော်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပညာရေးစိုက်	ကျား + မ	ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု
၂	ရေပျိုးစားအိုးအိုး	ကျား + မ	ရေပျိုးစား ဝန်ဆောင်မှု
၃	ရေပျိုးစားအိုးအိုး	ကျား	"
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအားစိုက်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ဆောင်မှု
၅	ရေပျိုးစားအိုးအိုး	ကျား	ရေပျိုးစားအိုးအိုး

၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အကျိုးပိုင်ကိန်းအတည်ပြုသည်။

၆။ ရေပျိုးစားအိုးအိုး ၁၁ " ၆ ၆၀၀၀၀၀

၇။ ဦးစွာအုပ်စု လက်မှတ်  ဝန်ထုပ် 

၇။ စာရင်းကိုင်အုပ်စု ၁၁ " ၆

ရေပျိုးစား

၈။ ရေပျိုးစားအိုးအိုးအိုးအိုး ၃ ၁၁ " ၆

ရေပျိုးစားအိုးအိုးအိုးအိုး

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

...ကျေးဇူးပြုပါရုံ...အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအမည် - _____ ကံ့ကော်
 ကျေးဇူးအုပ်စုအမည် - _____ ပါပေးပါကယ်
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - _____ ၂၆. ၁၁. ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - _____ ကျား(၃၁) ၊ မ(၄၉) ၊ ပေါင်း (၈၀) ဦး
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - _____ ကံ့ကော်ကျေးဇူးအုပ်စု
 အချိန် - _____ နံနက် (၉:၃၀) မှ ညနေ (၂:၃၀) ထိ

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်

- ၁။ မူဝါဒရေးရာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း
- ၂။ မူဝါဒရေးရာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း
- ၃။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း
- ၄။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း
- ၅။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း
- ၆။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ၁။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း
- (၂) မူဝါဒရေးရာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း
- (၃) ကျေးဇူးအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း
- (၄) ကျေးဇူးအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း

မှတ်တမ်းတင်သူ _____ ဖို
 အမည် _____ နန်းနီ
 ရာထူး _____ မူဝါဒရေးရာအဖွဲ့ဝင်

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ်တံတား		✓		၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ကျောက်ချောလမ်း			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	မူကြိုကျောင်းအုတ်တံတိုင်း			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	ရေသန့်စက်			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅	ရေကန်ပြုပြင် တိုးချဲ့ခြင်း			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၆							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အညီများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အထက်တန်းကျောင်း		✓		၂၀၂၀		
	၂	စာရင်းကိုင်သင်တန်း		✓		၂၀၂၀		
	၃	ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့စရိတ်	✓			၂၀၂၀		
	၄	ပညာရေး အထောက်အပံ့		✓	၂၀၂၀			
	၅							

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ပပ်ရှော့သင်တန်း	✓			၂၀၂၀		
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓		၂၀၂၀		
	၃	မွေးမြူရေး အထောက်အပံ့			✓	၂၀၂၀		
	၄	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး			✓	၂၀၂၀		
	၅	စိုက်ပျိုးရေးသုံး စက်ကိရိယာ	✓			၂၀၂၀		
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှင့်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊
လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောင်လေးနှစ်အတွက်
အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏
ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု
အရေအတွက်)