

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ကနုကမာ ကျေးရွာမဲခရဲ ကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်	၄
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ	၂၁
၈	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၂
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၂၃
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၃၆
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၄၀
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၈
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၅၁

၁။ ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (တည်နေရာ)



- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၁- ကုလားမကွင်းကျေးရွာ
- ၂- ကနကမာကျေးရွာ
- ၃- မဲခရ်ကျေးရွာ
- ၄- တောင်ကလေးကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကနဏမာကျေးရွာ၏
“ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း”

ကနဏမာကျေးရွာသည် ဇရာထိတိုင်း ငပုတောမြို့နယ်၊ မခရဲအုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဤကျေးရွာသည် မွန်ခဲ၊ ထောင့်ပေါင်း (၁၀၀) နန်းကျင့်၊ ဒိမ်ထောင်စု (၅) စု၊ စုန်းကြီး၊ တစ်ပါးနှင့် တောင်တည်ခဲသည်။ ထိုစုတို့မှာ ရေလုပ်ငန်းဖြစ်သော ကြေးဝမ်း၊ ကြောင်၊ ပြုကြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ယာယာလုပ်ငန်း၊ ကိုလုပ်ကိုင်လာကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် တစ်ခါ သူများမှာ လည်း လာရောက် ရှိရာမှ ဖွဲ့နေထိုင်ကြသည်။ မုန့်၊ ရေ၊ များ၊ လာသည်နှင့်အမျှ ရေလုပ်ငန်း၊ မြား၊ ငါး၊ များ၊ ရှား၊ ပါ၊ လာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ယာယာ၊ တောင်ယာ၊ လုပ်ငန်း၊ နှင့် ဆားလုပ်ငန်း ကို အဓိကပြန်လည် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ယခုတွင် ကျေးရွာနှင့် ဒိမ်ထောင်စုပေါင်း (၈၀) ရှိပြီး လယ်လုပ်ကိုင်သူ (၂၀)၊ တောင်ယာလုပ်ကိုင်သူ ဒိမ်ထောင်စု (၁၀) နှင့် ဆားကွင်းလုပ်ကိုင်သူ (၁၀) ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာ၊ မူ၊ များ၊ အဓိကနေထိုင်ကြသည်။ ယခင်တွင် ကျေးရွာနှင့် အရင်း အမြစ်များ ပေါများ၊ ဆော်လည်း ယခုတွင် အလွန်ရှားပါးလာပြီဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၁၂	၁၃
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)	၁၃	၁၃
၃	ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၃	၁၃
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၁၀	၁၅
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)	၁၃	၁၃
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)	၁၃	၁၃

“ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအထားကို စစ်ကြည့်ဖို့ သုံးစွဲပါရမည် ”

“ မိမိအုပ်စု ”

“ ကျန်းမာရေး ”

အာဝဏ်တိုင်း ၊ ယုတောမြို့နယ် ၊ မဲခရဲအုပ်စု ၊ ကနကမာကျေးရွာ
သည် မိမိအုပ်စု ၇၆ ဝါးကျော် ၊ အခြေအနေ ၇၀ ဝါးရှိပြီး ဤသော ပါမော
ကရစ်ကျေးရွာလေး၏ ဖြစ်ပါသည်။ ပထမအဖွဲ့များမှာ အများစုဖြစ်ပြီး
ကရစ်လူမျိုး အများစု ဖြစ်ပြီး ယင်းကရစ်လူမျိုးများတွင် အများစုမှာ
လှံ၊ ကျိ၊ ကွတ်၊ ရှာသည် ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဖြစ်သည်။ ဓာတ်
ကျွတ် ၊ ဆေးပေးစနစ် ၊ အခြေခံ စတင်တည်ဆောက်မှုများ အုပ်စု ဤတွင် အထူး
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အခြေခံ စီးပွားရေးမှာ ယင်း
ပထမအဖွဲ့များ၊ ကျွတ်၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ အုပ်စု ဖြစ်ပါသည်။

ကနကမာကျေးရွာ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ကြည့်ဖို့ ကောင်းကျိုးကောင်းကျိုး
များစွာရှိ ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ တွင် လူထု၊ ကျေးရွာ ၊ ကောင်းကျိုး
တွင် ယင်းတွင် အထူးအဖွဲ့များ ၊ ကျေးရွာ တွင် မိမိအုပ်စု ၊ ရွာ
တို့ ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအထားကို စစ်ကြည့်ဖို့ သုံးစွဲပါရမည်
ဖြစ်ပါသည်။ ဤသော ပါမောကရစ်ကျေးရွာတွင် ၊ ကျေးရွာ၏ တစ်ပါးတစ်
တွင် ကျေးရွာအဖွဲ့များ ဖြစ်ပြီး အထူးအဖွဲ့များ ၊ ကျေးရွာ၏ တစ်
ပိုင်း ကျေးရွာအဖွဲ့များ ဖြစ်ပြီး အထူးအဖွဲ့များ ၊ ကျေးရွာ၏ တစ်

လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအထားကို စစ်ကြည့်ဖို့ သုံးစွဲပါရမည်
ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အထူးအဖွဲ့များ ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏ တစ်

ကနကမာကျေးရွာ

“ ဂုဏ်သိက္ခာပြုပြန်ရေး ”

* ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း *

△ ကနကမာကျေးရွာတွင် လယ်၊အားကွင်း၊တောင်ယာနှင့် တညီတနွှင်းမြွေးခြေရေး၊လုပ်ငန်း၊များဖြစ်အထက်မှေးထိမ်းကြောင်းပြကြသည်။

△ ထောက်ခံရေး ရှိ မှုအားနည်း ဝါဆိုလအဖြစ် ဆိုလအထိ ထောက်ခံရေး အလုပ် အလောက်ရှိပြီးကျန်လများတွင် ထောက်ခံရေး ရှိ မှု ဖြစ်ပေါ်သည်။









△ ထင်ရှေ့ရှိ အရေးနှင့် နည်း၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်နှင့် နတ်တော်လများတွင် ထင်ရှေ့ရှိ မှုများပြီး ကျန်လများတွင်ထင်ရှေ့ရှိ မှု နည်းပါးသည်။

△ ကျွမ်းမာရေး အားနည်း တော်ဝင်၊ဝိတင်း၊ကျွတ်လများ ဘဏ် ဂုဏ် အကူ အလောင်းပင်စစ် ထောက်ခံရေး ကျွမ်းမာရေး ပြာဝင်အားနည်း ငယ်ရှိသည်။

△ ပွဲတော်အရေးနှင့် တစ်ခုလအဖြစ် ပွဲ၊အချင်းလအတော်ရှိပြီးပွဲ ဝါဆိုလ အကိန်း ကပွဲနှင့် ဝိတင်းကျွတ်၊တစ်ဆောင်များလများတွင်ဆီးထုတ် ပွဲ များရှိပါသည်။

△ အမျိုးသမီး များ၏ အဓိကအသက်မွေးထိမ်းကြောင်း မှာ ကောက်ပျက်/စိုက်၊ အား ဂွက်၊ခေထိုး၊တညီတနွှင်းမြွေးခြေရေး၊ ရွေးကောင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး များထင်ရှေ့နည်းဂုဏ် မှာအဓိကအသက်မွေးများတွင် အချိန်များ ဖြစ်ပြီးတွင်းအလုပ်အကိုင် နည်းပါးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အိမ်ထောင်စု		အခါ အုပ်စု၊ ကနကမာကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပေသော update - 2.11.2019 (စေတနာ့စီ)		29.11.2017	
အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံဖြစ်ပေသော		အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဖြစ် ပေသော			
<p>အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံဖြစ်ပေသော</p> <p>-ဒေါင်းဂျက်သစ်</p> <p>-နွားပျံ</p> <p>-စက်ဗဟု</p> <p>-ရွှေဗဟု</p> <p>-နွား</p>	<p>အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံဖြစ်ပေသော</p> <p>-လယ်</p> <p>-အောင်ယာ</p> <p>-အားကွင်း</p> <p>-နို့ခြံ</p> <p>-ရွေးဆိုင်</p> <p>-လမ်း</p>	<p>အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဖြစ်ပေသော</p> <p>-ရွေးဆိုင်</p> <p>-ဒေါင်းဂျက်သစ်</p>	<p>အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဖြစ်ပေသော</p> <p>-လယ်</p> <p>-အောင်ယာ</p> <p>-နွားပျံ</p> <p>-ရွှေဗဟု</p> <p>-နွား</p> <p>-စက်ဗဟု</p> <p>-အားကွင်း</p> <p>-နို့ခြံ</p> <p>-လမ်း</p>	       	
				<p>ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ၊ ကျား - ၁၃</p> <p>မ - ၁၃</p>	

ကနကမာကျေးရွာ၏

“ ဝိုင်းဆိုင်မှုပြဿနာ ”

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

Δ ကနကမာကျေးရွာတွင် နွားပျံ၊စက်ပွေ၊ရွှေဓား၊ခွား တို့ကို အမျိုးသားများက တာဝန်ခံကာ ဝိုင်းဆိုင်ကြသည်။
ခေါင်းရွက်ချေးဘဏ် ကို ဖွဲ့ အမျိုးသမီးများက ဝိုင်းဆိုင်မှု လုပ်ကိုင်ကြသည်။ နယ်၊ တောင်ယာ၊ ဆားကွင်း၊ ချေခြံ၊ ချေးဆိုင်၊ နယ်၊ တို့ကို မှု အမျိုး သားနှင့် အမျိုးသမီး များ တွဲဖက်၍ ဝိုင်းဆိုင်ကြသည်။

Δ ထိန်းချုပ်မှု ဝိုင်းဆိုင်ခေါင်းရွက်ချေးဘဏ်နှင့် ချေးဆိုင် များကို အမျိုးသမီးများ သာ အဓိက ထိန်းချုပ်ပြီး ကျန် အကျိုးအမြတ်များကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ် ပါသည်။

Δ အကျိုးအမြတ်များမှ နှစ်စဉ် အမျိုးသားများသာ လုပ်ကိုင် ခြင်းထက် အထွက် အမျိုး သားများ ထိန်းချုပ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းဖြစ်သည်။ နယ်က အကြောင်းများမှ အမျိုးသမီးများမှ မလုပ်စေနိုင် နှင့် နယ်လုပ်လုပ်ထုတ်ခြင်းနှင့် မသင့်တော် ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ အတွက် နယ်က အခက်အခဲမှ သင့်တော်မှု ထက် အလုပ်အကိုင် နှင့် အကျိုးအမြတ် ရှားပါးခြင်းဖြစ်သည်။

ကနဏာမာကျေးရွာ

“ ဥက္ကဋ္ဌာဓနန္တရ်ဟိ ဝေယျဉ္စ ဝေယျာ ”

* ဆွေဖွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း *

- Δ ကနဏာမာကျေးရွာတွင် ချမ်းသာအောင်မြင်စေရန်၊ ဖြေလျော်အောင်မြင်စေရန်၊ အားထုတ်အားခွင့်အားရအောင်မြင်စေရန် ဟူ၍ အားထုတ်ပါသည်။
- Δ ချမ်းသာအောင်မြင်စေရန် (၆) ခုရှိပြီး လယ်ယာဧက အထက်ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ အခြေခံစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ရှိပြီး အလုပ်ကိုင်ကြီးစားလုပ်ကိုင်ကြောင်း အသိပညာ ဗဟုသုတများအားကလေးများ၏ ပညာရေး ကိုလည်း ဆုံးရှုံးတိုင်အောင် ဝင်ကြားစားသုံးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- Δ ဖြေလျော်အောင်မြင်မှု အိမ်ထောင်စု (၃၀) ရှိပြီး လယ်ယာဧက အထက်ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ အခြေခံစီးပွားရေးနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာ အားထုတ်မှုကို အလုပ်ကိုင်ကြီးစားလုပ်ကိုင်ကြောင်း ကလေးများ၏ ပညာရေး ကိုလည်း ဖြီးစားပေးကြောင်း ကြားရပါသည်။
- Δ အားထုတ်အားခွင့် အောင်မြင်မှု အိမ်ထောင်စု (၂၄) ခုရှိပြီး တစ်ဦးတစ်ဦး ဖွေးဖြူရေးအလုပ် လုပ်ခြင်း၊ လက်လုပ် လက်စားများ ဝင်ကြားစားသုံးခြင်းနှင့် အခြေခံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အားထုတ်မှု ဝင်ကြားစားသုံးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- Δ ဆင်းရဲဒုက္ခအောင်မြင်မှု အိမ်ထောင်စု (၂၀) ရှိပြီး အလုပ် ကိုင်ကြီးစားလုပ်ကိုင်လည်း အခြေခံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဝင်ကြားစားသုံးခြင်း၊ အလုပ်များကို အသိပညာလုပ်ကိုင်ကြောင်း အသိပညာ ဝင်ကြားစားသုံးခြင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတများခြင်း ဆွေဖွေးခြင်း လည်း ဝင်ကြားစားသုံးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Δ မပြေလည်သော ဆိပ်ဆောင်စုများ၊ အဆင်ပြေလာရေးနှင့်အတွက်
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအားဆွဲရာတွင်
 ပါဝင်စေခြင်း၊ ကော်မတီများတွင်ပါဝင် လာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 ချိတ်ဆက်မှုများလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
 ဖန်တီးပေးခြင်းများအတွက်အကူအညီအပံ့အကူပေးခြင်း။

ပါဝင်ပြီး ကပ်ညီကပ်ညွတ် တည်းဝိုင်းလုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်
ကြသည်။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။

△ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ၊ မိခင်နှင့် ကလေးဆေးကုရေးအဖွဲ့၊
နှင့် အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တို့ မှာ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး
အဖွဲ့နှင့် ယာချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ အဖွဲ့
ကျန်းမာရေးဥယျာဉ်ပေါ်ပေါက်လာပါက ဆက်ဆံရေး
ဖွဲ့စည်းမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊
ကွဲပြားမှုဆောင်ရွက်ပေးမှုများ ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
အဖွဲ့များကို ဝိုင်းဝန်းစု ညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

△ ပညာရေးအဖွဲ့ မှာ အဓိက ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်
ကိုယ်ပိုင် ဌာနခြင်း ၊ ကျောင်းအဆောက်အအုံ ပစ္စည်းများ၊
ပညာရေးနှင့် ဝင်ရောက်ရေးတို့ကို အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ဂုဏ်ထူး
ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

△ သမားနှင့် ဝက်မြန်မာအဖွဲ့တို့ မှာ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ အုပ်ချုပ်
ရေးအဖွဲ့နှင့် အဓိကချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ရေစို၊ ရေအေးခြင်း
လုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

△ ဂုဏ်ထူး ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများ
သာ အများစုပါဝင်သည်။ အမျိုးသမီးများမှပါဝင်မှု အားနည်း
သည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အိမ်ထောင်ရေးများတွင် အချိန်ကုန်
ခြင်း၊ ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာအကျဆုံးပင်၊ ကောင်း၊ လုပ်လေ့လုပ်ထ
မှုရှိခြင်း ၊ ပြင်ပဗဟိုဌာနများ ပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဝေးကွာ ဆိုက်ဖက်
ကာဦးဆောင်မှုမရှိခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ပြုရာတွင် အထူးနည်းခြင်း
ဖြစ်သည်။

* ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် မြေခင်းရေးရာအုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်ပါမည်။

* မြေခင်းရေးရာအုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် မြေခင်းရေးရာအုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်ပါမည်။

* မြေခင်းရေးရာအုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် မြေခင်းရေးရာအုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်ပါမည်။

* မြေခင်းရေးရာအုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် မြေခင်းရေးရာအုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်ပါမည်။

၆။ ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ



ကနဏာမာကျေးရွာ

“ ပင့်ကူအိမ် ”

* ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း *

- △ ကနဏာမာကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ပညာရေး ဖွံ့
အမျိုးသားများထက်များနေပါသည်။ ဆိုသော် အဖွဲ့အစည်းများ
တွင်ပါဝင်မှု၊ ပြီးဆောင်နိုင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အားနည်း
နေပါသည်။
- △ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကြောင့် မိမိကိုယ်
မိမိပံ့ပိုးမှုမရှိခြင်း၊ ဖတ်သုံးကျမ်းဂန်များ အားနည်းမှု ဖြစ်ခြင်း၊
အမျိုးသားများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုသာကျင့်သုံးမှုများကြောင့် အစီအစဉ်များ
ထင်ထောကြောင့်၊ အမျိုးသားများအပေါ် နှိုးဆော်မှုများ မှားယွင်း
ကြောင့် အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
- △ ထို့ပြင် အိမ်မှုကိစ္စများ၊ အားသမီးများ၏ ပညာရေးကိစ္စများ
တွင် အချိန်ကုန်နေခြင်းကြောင့် ပြင်ပဗဟုသုတများ ရရှိမှုနည်းပါး
ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အစည်းအဝေးများတွင် ပါဝင်တက်
ရောက်မှုနည်းပြီး မလော့ဂ်မဆိုရာမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှ
လည်း အားနည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
- △ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ကျေးရွာတွင်း အလုပ် အကိုင်
နည်းခြင်း၊ လုံခြုံမှုနည်းခြင်းကြောင့် ငြိမ်သက်စွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်မှု
ဝင်ရောက်မှုနည်းခြင်း ဖြစ်သည်။
- △ ပစ္စည်းပစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်း မြီမှုတွင်
လည်း အမျိုးသားများထက်နည်းပါးသည်။

△ ကျေးရွာတွင် ဗမာများ သမီးများကို မှတ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း
 စီမံကိန်း မှတ်ပိုင်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မှတ်ပေးခ
 တန်းတူ ပေးခြင်း၊ လက်မှုသင်တန်းများဖြင့် မှတ်ပေးခြင်း
 ဖြင့် ဗမာများ ထား များ က ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊မ	ရာထူး
၁	ဦးနေဇော်ဝင်း	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နိုင်နိုင်မော်	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမြင့်ဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်နယဉ်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးကြည်အေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ချောစု	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်မိုးသဲသဲ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးမိုးတင်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးလှတင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀	မစန္ဒာဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	ဦးလှမြင့်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်လှလှစိုး	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေးနိုင်	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂံင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၀၈၅၅၈၁၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဖွဲ့ဖွဲ့၊ ဖင်း နိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် မုတောက်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မခရဲအုပ်စု
		ကျေးရွာ ကညာကမာကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၈၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၈၀
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	ဗုဒ္ဓဘာသာ	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၁	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၆
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	၃၀ယောက်	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၇

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၇၆	၁၆၇	၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----	၁၇၆	၁၆၇	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၆	၇	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဓဇဝီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈ ✓	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇ ✓
မူလတန်းကျောင်း	၈ ✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၇
မှတ်တိုင်ကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၇
အခြား	၈	အခြား	၈	ဓလီ	၇
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၇
				မှတ်ချက်	

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအုပ်စုအား ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စစ်ဆေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် အသုံးပြုရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် အသုံးပြုရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	လူထုစည်းရုံးရေးများ၏ အမည်
ဒေါ်စုစုစု		ဒေါ်စုစုစု
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ရေပူ	ယုသာ	မိခင်
		ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ

၁။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဗမာ	80	ဗုဒ္ဓ	80
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်တမ်းရှည်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	25		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	30		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	176	167	
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစုစု	76	4	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ရေး	အမှတ် ခြံစီမံ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီမံ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံစီမံ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၈	အခြား	၈	ဂူ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၂
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာဝန်ယူထားသော ကျေးရွာမှ လာရောက်သော)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်ထုတ်ရေး	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၁	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းချီ	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	၇
မူကြိုဆရာ/မ	၁	၂	သားရွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူ	၂
အခြား	၁	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓ ၈	၇	စက်ပြင်ဆရာ	✓ ၈
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၃ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖယ်ဖျက်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၅ မိုင် / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်:

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် - ၃၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: အင်အေ
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် - ၃၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: အင်အေ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား: မရှိပါ / ရှိပါသည် / ရှိလျှင် ခေါ်ပြပါ - ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂယ် မျှတိုင်းကျရောက် လှုပ်ပါသဖြင့်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
မရှိပါ / ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်: ဒိုးဖြူစင်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး: ခင်အေးဇော်
 အမည်: ဒိုးဖြူစင်း လက်မှတ်: [Signature]
 လက်မှတ်: [Signature] နေ့စွဲ: ၇. ၁၂. ၂၀၁၇
 နေ့စွဲ: ၇. ၁၂. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မင်းဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၂၆၄၈၁၈၇၁၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဝဇာယု ဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လှိုင်တော်	ကျေးရွာအုပ်စု မခရဲ
		ကျေးရွာ ကနကမာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၅
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		

စစ်တားရောင်			
-------------	--	--	--

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၈၂	၁၈၀
လူမျိုး (၁) မဟာ	၁၇၅	၁၇၇
လူမျိုး (၂) ကရင်	၄	၃
လူမျိုး (၃)		
အခြား		
ဒိပ်ထောင်ဦးစီး	၇၀	၆

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
စူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း[✓] မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား သစ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
 (၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----^{၇၀၁၃}-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----^၇-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၂၅:၀၅}----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----^{၂၈၈၆}-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၃၀:၀၅}----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----^{၂၈၈၆}-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----^{၇၀၁၉ ခုနှစ်}-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----^{ဖိုးလင်းရွေးကော်မတီ}-----

(၂) -----^{ရွေးကော်မတီ}-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦး တွေ့ဂါးဦးဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၉၆၄၈၁၈၇၁၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး ဆန်းဝင်းထွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟော	ကျေးရွာအုပ်စု မဲခရဲ
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၂) မလဲ	၇၅	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၇၅
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်	၇၆	
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		

[Type text]

စစ်ဘေးရှောင်	
--------------	--

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	179	177	356
လူမျိုးစု (၂)-ကရင်	4	3	7
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	70	6	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

[Type text]

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၆ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

[Type text]

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၃၀၀၀ ပေ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရေတက်မော် -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်မင်းဦး
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂.၁၁.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးလင်းဖြူ
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂.၁၁.၂၀၁၉

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၀ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>အောင်စည်</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၄) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ <u>14. 2. 2017</u>	စက်ဝန်း (၄)
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း <u>ကြေးမုံ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မခရ်</u> ကျေးရွာ <u>ကနကမာ</u>

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	13. ၇. ၂၀၁၇	13. ၇. ၂၀၁၇	၄၇	၄၇	၆၆	၆၆၁ ၇၄
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14. ၇. ၂၀၁၇	14. ၇. ၂၀၁၇	၇၄	၇၆	၅၀	၆၆၁ ၅၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ရသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၇၇	၇၇	၇၇	၇၇၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲမြဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ ဂျာနာအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၀ - ၂ - မိခရ်ကျေးရွာအုပ်စု (PC 2)

ကံထောက်ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ မိခရ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်

စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်

စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်

လမ်းညွှန်ရေး၊ သတ်မှတ်ရာလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရမည်။
 ရည်ရွယ်ချက်/ရည်ရွယ်ချက်: အပည့် **အဖွဲ့အစည်း**
 ၁၄.၈ **၂၃.၁၂.၂၀၁၇**
 ပြုလုပ်ရမည့်နေ့: **၂၃.၁၂.၂၀၁၇**

စာရင်းအမှတ်	စာရင်းအမှတ်	စာရင်းအမှတ်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
			အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
၂၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	၃၁	၂၅	၅၆	၆၅	
၇.၁၂.၂၀၁၇	၇.၁၂.၂၀၁၇	၂၄	၁၆	၄၅	၆၅	
၂၉.၁၂.၂၀၁၇	၂၉.၁၂.၂၀၁၇	၄	၈	၈	၆၅	

မိခရ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ

၁။ အဖွဲ့အစည်းများ: မိခရ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
 ၂။ အဖွဲ့အစည်းများ: မိခရ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
 ၃။ အဖွဲ့အစည်းများ: မိခရ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
 ၄။ အဖွဲ့အစည်းများ: မိခရ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
 ၅။ အဖွဲ့အစည်းများ: မိခရ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
 ၆။ အဖွဲ့အစည်းများ: မိခရ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
 ၇။ အဖွဲ့အစည်းများ: မိခရ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
 ၈။ အဖွဲ့အစည်းများ: မိခရ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့်စီစဉ်ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ခွဲစိတ် ယီအေအိုင်**

နေ့စွဲ **၂၀၂၁.၁၁.၁၉** စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **အရှင်** ကျေးရွာအုပ်စု **မခရ်** ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတစ်ခုစီ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၁၉	၂၀၂၁.၁၁.၁၉	၂၀	၃၀	၅၆	မာမာ ၅၀	၇၆	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၁၉	၂၀၂၁.၁၁.၁၉	၂၄	၃၀	၅၄	မာမာ ၅၄	၇၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဖေဝေဇိမင်း၊ ဇော်ဦး			
၈၄၅ 15.2.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊	မြို့နယ်၊ ဗဟုတော	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မခရဲ	ကျေးရွာ၊ ကနကမာ

က။ အစီအစဉ်အစဉ်အစားအစီအစဉ်များအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစီအစဉ်အစားအစီအစဉ်များသည် မည်သည့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အစားအစီအစဉ်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစီအစဉ်အစားအစီအစဉ်များ
၀ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၀ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
၂ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၂ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
၃ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၃ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
၄ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၄ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
၅ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၅ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
၆ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၆ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်

၇။ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
 ၀။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၀ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
၂ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၂ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
၃ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၃ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
၄ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၄ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
၅ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၅ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
၆ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	၆ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်

၇။ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်
 ၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	က + မ		
၂	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	က + မ		
၃	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	က + မ		
၄	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	က + မ		
၅	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	က		
၆	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်	က + မ		

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားမိမိပြင်၊

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လက်ရွှေ့ထင်စားချက်	မ	
၂	ဆန္ဒပြုထင်စားချက်	မ	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်နီနီနီမောင် လက်မှတ် မောင် နေ့စွဲ 15.09.2017

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဝန်ထောက်အဖွဲ့သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊စက်ဝန်း(၃)၊စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟော	ကျေးရွာအုပ်စု မဲခရဲ	ကျေးရွာ ကနကမာ

က။ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုမှူးမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း သဖြင့် ဘေးအန္တရာယ် ခက်ခဲ ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မို့ရှေ့တွင်ကန် မရှိသဖြင့် ရေခက်ရခက်ခဲ ၊ ကန်ရေ ဆေးလျှော့စွာကုန်ခမ်း ခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း သဖြင့် ဘေးအန္တရာယ် ခက်ခဲ ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
လွှပ်စစ်ဖို့ မရှိသဖြင့် ကမ်းလှမ်းများ ပညာမရှိစွာ ရ ခက်ခဲ ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မူးမြစ်ကျောင်း မရှိသဖြင့် ကမ်းလှမ်းများ ဖွဲ့စည်း မြေ ချော်ကျော်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုမှူးမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း မွန်လာပါက ဘေးအန္တရာယ် များ ခက်ခဲ ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ငွေကြေး မရရှိလာပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မရှိနိုင်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း မွန်လာပါက ဘေးအန္တရာယ် များ ခက်ခဲ ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
လွှပ်စစ်ဖို့ မရှိသဖြင့် ကမ်းလှမ်းများ မကောင်းစွာ ဖွဲ့စည်း မြေ ချော်ကျော်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ယူဇီ၊ကျောင်း၊ ဂန္ဓိလာပါက ကမ္ဘာ့ ယံ များ ကျား ဖို ကျား + မ
 ဖွဲ့ဖြူ၊ ခွဲ၊ နား၊ ကောင်း၊ လာပါမ ခွဲ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
							ကျား	မ	ပေါင်း
၀		ဖိုဗျာသွယ်တန်းခြင်း	ကျား + မ		၁	၁၀၀၀၀၀	၁၈၃	၁၈၈	၃၇၁
၂		ရွာချင်း ဆက်လမ်း	ကျား + မ		၂	၆၇၀၀၀၀	၁၈၃	၁၈၈	၃၇၁
၃		ယူဇီ၊ကျောင်း	မ		၃	၈၀၀၀၀၀	၁၈၃	၁၈၈	၃၇၁
၄		ရွာချင်း ဆက်တံတား	မ		၄	၃၅၀၀၀၀	၁၈၃	၁၈၈	၃၇၁
၅		ကျေးရွာ၊ ဖိုလင်း၊ ဖြူ (အိမ်)	မ		၅	၃၆၀၀၀၀	၁၈၃	၁၈၈	၃၇၁


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဆက်ချုပ်သင်တန်း	မ	ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ ဝမ်းကျောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဖို.နေအောင် လက်မှတ် နေ နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၈

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျိုးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် = <u>ဦးဆွေ၊ ပေ၊ ဝဏ္ဏ</u>			
နေ့စွဲ 5. 11. 2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း တရားဝင်	မြို့နယ် ဗဟော	ကျေးရွာအုပ်စု မခရဲ	ကျေးရွာ ကမာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လက်ကားနှင့်ကားများ ချောင်း၊ ခြား၊ နေခြင်း၊ ကျောင်း၊ ဘူး၊ ယာဇာတ်ခုံခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
မိုး၊ ရာသီတွင်တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ သွားရေး၊ ကေရေး၊ အခက်အခဲရှိခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ငွေရှာဖွေရခက်ခဲမှုများ၊ တွင်အခက်၊ မိခင်အမှု များ၊ ကျောင်းဆရာတော်၊ ရေများ၊ ဌာနပါခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာများတွင် ကလေး၊ သူငယ်များ၊ စာပေ သင်တန်း၊ ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာများတွင် မိုးမရှိသောကြောင့် ညရေ၊ ညက သွားရေး၊ ယာရေး၊ စီမံခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင် စော့၊ ချိန်များ မရှိသောကြောင့် ကျွမ်းကျင်ရေး၊ အခက်အခဲအခဲရှိခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျွမ်းကျင်ရေး၊ အထက်တန်း၊ များ၊ ဖျော်ဆောင်နိုင်မှု မရှိခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာ ချင်း၊ စက်ယာမ်း၊ များ၊ ကျောင်း၊ မျှော် ကေရ မရှိခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဘေးအန္တရာယ်၊ ရေကျိုးများ၊ မြေပြိုခြင်းများ မရှိခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
မူကြံကျောင်း၊ များ၊ တည်ဆောက်နိုင်မှု မရှိခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

[Type text]

ရွာများ: မီးလင်း၊ နီရမည် □ လူက: □ မ၊ □ ကျား: + မ

ဦးစီး: ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးပေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေးပေးခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေဆိုခြင်းများ □ ကျား: □ မ၊ □ ကျား: + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးပေးစေရန် ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	(m + m)	ကျေး	၁	၇,၆၆၆,၅၀၀	၁၈၃	၁၈၀	၃၆၃
၂	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	(m + m)	လမ်း	၂	၁၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃	၁၈၀	၃၆၃
၃	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးပေးစေရန်	(m + m)	လမ်း	၃	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃	၁၈၀	၃၆၃
၄	ရွာအတွက် အကျိုးပေးစေရန်	(m + m)	ပစ္စည်း	၄	၄၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃	၁၈၀	၃၆၃
၅	ရွာအတွက် အကျိုးပေးစေရန် (အကျိုးပေး)	(m + m)	မြေ	၅	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃	၁၈၀	၃၆၃
၆	ရွာအတွက် အကျိုးပေးစေရန်	(m + m)	ကျေးရွာ	၆	၆၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃	၁၈၀	၃၆၃

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင် အစီအစဉ်	(m + m)	
၂	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးပေးစေရန်	(m + m)	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မုန့်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅. 11. 2019

၁၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - ကျွန်းကမာ
 အုပ်စု - မခရဲ
 ရက် - ၁၅
 ရက်စွဲ - ၂၀. ၁၁. ၂၀၁၄

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါသည်။
 အကြောင်းအရာ ၁။ မခရဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းကမာကျေးရွာတွင်
 စတင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ
 မှတ်တမ်းအား အစည်းအဝေးတွင် ဖော်ပြပါသည်။

အစည်းအဝေး (၁)။ အကျဉ်းချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ
 ကျွန်းကမာကျေးရွာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ
 မှတ်တမ်းအား အစည်းအဝေးတွင် ဖော်ပြပါသည်။

အစည်းအဝေး (၂)။ အကျဉ်းချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ
 ကျွန်းကမာကျေးရွာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ
 မှတ်တမ်းအား အစည်းအဝေးတွင် ဖော်ပြပါသည်။

အစည်းအဝေး (၃)။ အကျဉ်းချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ
 ကျွန်းကမာကျေးရွာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ
 မှတ်တမ်းအား အစည်းအဝေးတွင် ဖော်ပြပါသည်။

အစည်းအဝေး (၄)။ အကျဉ်းချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ
 ကျွန်းကမာကျေးရွာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ
 မှတ်တမ်းအား အစည်းအဝေးတွင် ဖော်ပြပါသည်။

အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ
 ကျွန်းကမာကျေးရွာအုပ်စု
 မခရဲကျေးရွာအုပ်စု

ဒုတိယအကြိမ်အခင်းအဝေး ဖြစ်ပွားစာတမ်း

ဈေး: ၅၁ - ကုမ္ပဏီ
 အုပ်စု - မခရဲ
 များ - ဒုတိယ
 ဇူလိုင် - ၅. ၁၁. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် - လူ: (၃၄) ၂၂ (၃၀) ၂၂ (၅၄) ဦး
 အကြောင်းအရာ ~ ~ မခရဲဈေး ၅၁ အုပ်စု ကုမ္ပဏီဈေး ၅၁ အုပ်စု
 ဖြစ်ပွားစာတမ်း အကျဉ်းချုပ် အကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ်
 ဒုတိယအကြိမ်အခင်းအဝေး

အစည်းအဝေး ၁၁ နာရီ ဈေး ၅၁ အုပ်စု အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အကြောင်းအရာ
 က အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ် အကြောင်းအရာ
 အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

အစည်းအဝေး ၁၁ နာရီ ဈေး ၅၁ အုပ်စု အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အကြောင်းအရာ
 အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

အစည်းအဝေး ၁၁ နာရီ ဈေး ၅၁ အုပ်စု အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အကြောင်းအရာ
 အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖော်ပြချက်

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၀	ဘေးကင်းစေရေး အရေးကြီး			၂	၂၀၂၀	၉၅၅	
	၂	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး			၂			
	၃	ကျေးရွာတွင်း လမ်း			၂			
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ (အခြေခံ)			၂			
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	မူကြမ်းရေးရာ			၂			
	၂	ဆေးပေးစနစ်			၂			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း			၂			
	၂	ဆက်သွယ်ရေးစနစ်			၂			
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ရွာနယ်လှည့်လည်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							