

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကျောက်မှော်ကုန်းကျေးရွာ၊ ထန်းတပင်အုပ်စု

မာတိကာ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ

၂. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင် သောကျေးရွာများစာရင်း

၄. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ

အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇. ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈. ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၂. ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



### ၂။ ကြံ့ခင်းမြို့နယ် ထန်းတပင်ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



### ထန်းတပင်ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ

**၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း**

ထန်းတပင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. ထန်းတပင်ကျေးရွာ
- ၂. ရေဝန်ကြီးကျေးရွာ
- ၃. ကျောက်မှော်ကုန်းကျေးရွာ
- ၄. ရွှေကျွန်းတောကျေးရွာ
- ၅. နံဂါတ်ကျေးရွာ
- ၆. အင်ပင်စမ်းကျေးရွာ
- ၇. ကွက်သစ်ကျေးရွာ
- ၈. ဦးတိုကျေးရွာ
- ၉. နန်းဘဲကျေးရွာ
- ၁၀. ဂျိုးဖြူကျေးရွာ
- ၁၁. ရေမိန်စမ်းကျေးရွာ

ထန်းတပင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း ( ၁၁ ) ရွာဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

ကျောက်မှော်ကုန်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ထန်းတပင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကြံခင်းမြို့၏ မြောက်ဘက် ကြံခင်း-အကောက်တောင် လမ်းနံဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ရွာတန်းရှည် အမျိုးအစားဖြစ်၍ ဧရာဝတီမြစ်၏ မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင် တည်ရှိသည်။ ကျောက်မှော်ကုန်းကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ဆိပ်သာကျေးရွာကြီးရှိ၍ မြောက်ဘက် တွင် နံဂါတ်ကျေးရွာတည်ရှိသည်။ အရှေ့ဘက်တွင်မူ ဧရာဝတီမြစ်နှင့် အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်း များရှိပါသည်။

အိမ်ခြေ (၇၀)ခန့်ရှိ၍ လူဦးရေ( ၁၇၄)ဦးခန့် နေထိုင်ကြသည်။ ဗမာလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျောက်မှော်ကုန်းကျေးရွာသည် ယခင်က နံဂါတ်ကျေးရွာရှိ သရက်တောရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၁၃၂၄ ခုနှစ်တွင် မြစ်ကမ်းများပြိုသဖြင့် ဆိပ်သာရွာကြီး ၏ မြောက်ဘက်( ယခုနေထိုင်ရာနေရာ) ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရာ ကျောက်မှော်ကုန်းကျေးရွာအဖြစ် အမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ကျောက်မှော်ကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ကျွန်းသီးစိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းရှိ ကျွန်းမြေများကို မှီခိုအားထား၍ ကျွန်းသီးစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျဘမ်းလုပ် ကိုင်သူများလည်း ရှိသည်။ ကျောက်မှော်ကုန်းကျေးရွာတွင် စာသင်မရှိသေးပါ။ သို့အတွက် ကလေး ငယ်များ၏ ပညာရေးအတွက် နီးစပ်ရာကျေးရွာများတွင်သာ ပညာသင်ယူကြရသည်။ ကျန်းမာရေးအ တွက်လည်းဆေးပေးခန်းမရှိသေးသဖြင့် နီးစပ်ရာကျေးရွာများတွင်သာ ဆေးကုသမှုခံယူကြရသည်။

နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးလေ့ရှိသည်။ သို့အတွက် သောက်သုံးရေ ရရှိရေးကို 2016 ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း( ပထမနှစ်စက်ဝန်း )၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	28-9-2017	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	6	5	11	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	28-9-2017	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	7	5	12	-ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	28-9-2017	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	6	5	11	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသက်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	28-9-2017	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	8	5	13	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	28-9-2017	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားနှင့်အမျိုးသ မီးများ	5	5	10	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုး သားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါ ဝင်မှုအမျိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသ မီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိ နိုင်မှုပေါ်သုံးသက်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များ အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုး မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	28-9-2017	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားနှင့်အမျိုး သမီးများ	4	5	9	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသ မီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည် သည့်အကြောင်းကြောင့် နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစား ခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	28-9-2017	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထု များ	20	28	48	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတား ဆီး၊အခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	28-9-2017	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထု များ	20	28	48	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထား သလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားမှု
၁၀	ကျေးရွာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း	28-9-2017	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူ အားလုံး	20	28	48	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း



# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

## (က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်

လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- လယ်ယာ၊ သစ်တော၊ တောတောင်များကိုမှီခိုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
- သောက်သုံးရေမိုးတွင်းချိန်သာဖူလုံပြီး နွေရာသီတွင်ရေခက်ခဲ့မှုရှိသည်။သို့အတွက်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ရေစင်၊ ရေတွင်း၊ ရေစက်ရုံ၊ ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းကို( ၂၀၁၆ ) ခုနှစ်ပထမနှစ် စက်ဝန်းအတွင်း ကျေးရွာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးမြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ဦးရေနည်းပါးပြီးအများစုမှာကျပန်းလုပ်သားများ၊ နေ့စားလုပ်သားများ ဖြစ်ကြသည်။
- ကြပ်ကလေးကျေးရွာနှင့် ချောင်းဖျားကျေးရွာ နှစ်ရွာအကြားတွင် တည်ရှိသည်။
- ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားအားလုံးမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်

- ❖ ရွာတွင်းလမ်း
- ❖ ရွာချင်းဆက်လမ်း
- ❖ ဆိုလာမီး/အင်ဂျင်မီး
- ❖ မြေထိန်းနံရံ
- ❖ စာကြည့်တိုက်
- ❖ ဆေးပေးခန်း
- ❖ အစည်းအဝေးခန်းမ
- ❖ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ
  - ကြက်၊ ဝက် မွေးမြူရေး
  - စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ချေးငွေ

## ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

### (ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

#### လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ထန်းတပင် ဒုပင်စု  
ကျောက်ရွှေကုန်းရွာ

~~အိမ်ထောင်စုအရ~~ ဥစ္စာရေး အဆင့်သတ်မှတ်ဥပဒေ

အဆင့်	ခံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရ အတွက်	စုစုပေါင်း
(က) အဆင့်	လယ် - (၅)ဧက - သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် ဒီဗီမ် - ခွား - စားစွန့်၊ ခွား - ၅ ဧကခန့်၊ ဆိုလာ၊ မုန့်၊ ကိုင်း၊ ဝမ်းစာအုတ် (၁) နှစ်စာ	၁၀	
(ခ) အဆင့်	လယ်၊ (၄)ဧက - သွပ်မိုး၊ ထက်ကီ၊ ပျဉ်ခင်း၊ ခွား (၁) ယုခိုး၊ ခွား (၁) (၄) ဝက်၊ ကြက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မုန့်၊ ဆိုလာ၊ ကိုင်း	၃၀	
(ဂ) အဆင့်	ဝါးထက်ကီ၊ သွပ်မိုး၊ ကြမ်းခင်း၊ ခွားမွှေးဘက်၊ ဝက်၊ ကြက် ဖုန်း၊ ကျား၊ ဈေးရောင်း	၁၅	
(ဃ) အဆင့်	ဝါးထက်ကီ၊ သွပ်မိုး၊ ဒီဗီမ်၊ ကျား၊ လက်လှမ်းလက်စား	၁၅	
	စုစုပေါင်း	၇၀	

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင် ( က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ ) အဆင့်( ၄ ) ဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့သည်။ (က)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် ချမ်းသာ၊ (ခ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် အသင့်အတင့်၊ (ဂ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် နွမ်းပါး၊ (ဃ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် အလွန်နွမ်းပါးဟူ၍ သတ်မှတ်သည်။
- အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၅)အိမ် ပါဝင်သည်။
- နွမ်းပါးသောအကြောင်းအရင်းများမှာကျပ်ပန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ မိဘများအသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ ကလေးများအားကျောင်းမထား နိုင်ကြခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းနည်းပါးခြင်း။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသူများနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဦးစားပေး စဉ်းစား ရေးဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အဦများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် လုပ်ငန်း များတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများ ရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(ဂ) ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနံနှင့် သုံးသပ်ချက်။

## ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနံ


		ရာသီခွင်ပြ ကွဲဒီနံ														
		ကျေးရွာ = ကျောက်ရွက်ကုန်း					အညစ် = ထိနိုးတင်									
		ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်		
ရာသီဥတု															<b>အသွင်အပြင်</b> - ရေပူ - ရေပူ - ရေပူ	
အရပ်အကွက်															<b>အရပ်အကွက်</b> - လယ်ခွင် - ဝါးကျ - ကောက်စိုက် - ဝါးကျ - ကောက်စိုက် - တလင်း၊ ရေ	
ဝင်ငွေ															<b>ဝင်ငွေ</b> - ဝင်ငွေ - အသက်တင် - ဝင်ငွေကောင်း 	
ကျွမ်းကျင်မှု						-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>ပွဲတော်</b> - သင်္ကြန် - ဒီးအိုင်	
ယာဉာဏ်		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်း(အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်း)။
- ထင်းခုတ်၊ ဝါးခုတ်၊ ရာသီပေါ်သီးနှံ တနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးမှု (အခြားဝင်ငွေရ)။
- လယ်ယာနှင့် တောင်ယာရာသီပေါ်ချိန်ဝင်ငွေများ၊ လုပ်အားခများများရ။
- အခြားဝင်ငွေရမှု လုံလောက်မှုမရှိ (အိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးသီးနှံများဖြင့် စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်း)။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သလင်း၊ တပေါင်းလများတွင် လုပ်အားခနည်းပါး။
- ကျန်းမာရေး-ဝါခေါင်လနှင့် တော်သလင်းလတွင် ဖျားနာတတ်သည်။
- တစ်နေ့တာအတွင်းမိသားစုလိုက် အလုပ်အကိုင်မတူ၍ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ဝင်ငွေမတူညီ (အမျိုးသမီးများအိမ်မှုကိစ္စများနှင့် အချိန်ကုန်)။
- အမျိုးသားများမှတာဝန်ခွဲဝေယူမှုနှင့်ကျား၊မရေးရာသိမြင်ခံစားလာအောင်ဆွေးနွေး (အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းလုပ်လျှင် ၂-ဦးလုံးဝင်ငွေရရှိနိုင်)။
- တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုအကြောင်းဆွေးနွေး၍ဝင်ငွေတိုးစေခြင်းကိုဆွေးနွေး။

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

## (ဃ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



- အမျိုးသမီးများ၏ လက်ရှိအနေအထားမှာအလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ အုပ်ချုပ်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့ အားနည်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသားများ၏အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ လုံခြုံမှုတို့တွင် အားကောင်းပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်တွင်းမှုတွင်သာ ရာနှုန်းပြည့် နီးပါး ဖြစ်နေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုတွင် အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု နည်းပါးခြင်း။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးသီးသန့်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများတန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။



# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့်

## တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

### (c) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်



### အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအားအမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်။
- အချုပ်စက်၊ မီးပူ ကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြသည်။
- ဆိုင်ကယ်၊ သစ်တော၊ ချောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ လမ်း၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ရေတွင်း၊ စသည်တို့ ကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုကြသည်။
- အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်များပြားသည်။ သို့သော် ထိုအရင်း အမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင်မူ အများအားဖြင့် အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ထားကြ သည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော( သို့ ) ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန် နည်းပါးသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှမှု ရှိ ပေလိမ့်မည်။

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

## (၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)



ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်အဓိကဦးဆောင်သည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွင် ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးများနှင့် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖများလည်း ပါဝင်ကြသည်။ အမျိုးသားများသာ ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားသည်။

လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊နာရေးများ နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများလည်း ပါဝင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျေးရွာသာရေး၊ နာရေးများ၌ ချက်ရေးပြုတ်ရေးနှင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံ ရေးတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ သည်။

လူထုဗဟိုပြု နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့ စသည်တို့သည်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်နေသကဲ့သို့ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့ စသည်တို့သည်လည်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသီးသီးချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(ဆ)အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကိုသုံးသပ်ချက်။



အခက်အခဲ ပြဿနာများ

### အခက်အခဲပြဿနာများ(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

#### အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပညာရေး အားနည်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ မြေနေရာရှားပါးသော အခက်အခဲ၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်၍ သီးနှံအထွက်နည်းခြင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြဆွေးနွေးကြသည်။

#### အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ


လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း အခက်အခဲ၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေးအားနည်းခြင်းအခက်အခဲ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း၊ အိမ်ရာမြေရှားပါးခြင်း အခက် အခဲ၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြဆွေးနွေးကြသည်။

ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ဘက်ပေါင်းစုံမှ သုံးသပ်ထားကြသည်။ အမျိုးသားများ အဆိုပြုသော အခက်အခဲများနှင့် အမျိုးသမီးများအဆိုပြုသောအခက်အခဲများ အများအားဖြင့် တူညီနေကြသည်။ အမျိုး သမီးများသည် ၎င်းတို့ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများကို အမျိုးသားများထက် များစွာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

အမျိုးသားများသည် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းကိုသာ အဓိကထားကြသည်။ အမျိုးသမီးများကမူ အခြား အခြားသော ၎င်းတို့ကျေး ရွာအတွက် အခြေခံကြသော အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(၇) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် နှင့် သုံးသပ်ချက်။



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ( ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက် )

အမျိုးသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းကြရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန် မျှော်မှန်းထားကြသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် အစည်းအဝေးခန်းမဆောက်လုပ်နိုင်ရေး၊ ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်နိုင်ရေး၊ ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်နိုင်ရေး၊ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး စသည် ဖြင့် မျှော်မှန်းချက်များ ရှိကြသည်။

အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနည်းတူ ရွာတွင်စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်၊ ဆေးပေးခန်းဆောက် လုပ်နိုင်ရန်၊ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်းနိုင်ရေး စသည်ဖြင့် မျှော်မှန်းထားကြသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများသည် စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်နိုင်ရန်၊ စက်မှုလယ်ယာထွန်းကားရန်၊ ရွာတွင် စုံလင်စွာရရှိနိုင်သော ဈေးတန်းလေး ရှိရန် မျှော်မှန်းထားကြသည်။


အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် မတူညီသောမျှော်မှန်းချက်များရှိကြသည်။ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများကို အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးများကသာ လုပ်ဆောင်ကြရသည့်အတွက် အမျိုးသားများနှင့် မတူညီသော အိမ်တွင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော မျှော်မှန်းချက်အချို့ကို အမျိုးသမီးများက မျှော်မှန်းထားကြသည်။

အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့ကျေးရွာတွင် စုံလင်စွာရရှိနိုင်သောဈေးတန်းရှိလျှင် ဈေးရောင်းခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ လည်း ဝင်ငွေရရှိနိုင်မည်။ မြို့ပေါ်သို့ဈေးဝယ်သွားရန် အချိန်မကုန်တော့သဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ၎င်းတို့ အမျိုးသမီးများလည်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။ စသည့်တို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်စုံလင်စွာ ရရှိနိုင်သော ဈေးတန်းလေးရှိရန် မျှော်မှန်းထားကြခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOL များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်

(၇) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့် သတ်မှတ်ချက်။



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြပုံ

**ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်( ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက် )**

ထန်းတပင်အုပ်စု၊ ကျောက်မှော်ကုန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုသို့ မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံးဖြစ်သော ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယ မဲအများဆုံး ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံး စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်အား ဦးစားပေး(၃) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်းအား ဦးစားပေး(၄) အဖြစ်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် မဲစဉ်အလိုက် အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲနေပုံ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ကျေးရွာစီ/ထောက် ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမောင်မောင်မြင့်	09796166824
		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဇော်ဇော်	09789310520
၂။	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ဌေး	09780756177
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးမိုးလွင်	09784905300
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးမော်	09784899565
၃။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးလှသောင်း	09778743680
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကြင်ဆွေ	09250740675
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြဝင်း	09779060725
၄။	လည်ပတ်/ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်မောင်မြင့်	09455338616
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးပြုံး	09778728170
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝါဝါနိုင်	09775304511
၅။	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးတင်ဌေး	09421103980
၆။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်သိန်း	-
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းအေး	09794671645
၇။	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်ဆွေ	09786825039
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးမိုးအေး	09779060725

**၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(PC-1)**



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

**ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)**

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးဇော်စိုး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၈၀၇၅၆၁၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးထွန်းမြင့်စွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇွဲခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ယင်းတယ်၊ ကျေးရွာ ချောက်မြော်ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၇၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၃</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၄</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၆၁</u>	<u>၁၇၂</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၆၀</u>	<u>၁၀</u>

**(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ**

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သွားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ်      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ်      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြော်ငြမ်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဖြာထိန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈.၉.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတင်နိုင်ဌေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈.၉.၁၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား ( PC-2 )

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( PC 2 )

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ရှင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက် အမည် ဦးထွန်းဇော် စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပုံ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဧရာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု ဆန်းတယင် ကျေးရွာ လျှာကပ်ရွာ ရပ်ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၇.၂၀၁၇	၂၃.၇.၂၀၁၇	၁၆	၃၄	၅၀	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၇.၁၇	၂၃.၇.၁၇	၁၆	၃၄	၅၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန( PC-3 )



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန( Form PC 3 )

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးတင့်ဒီဇေ**

နေ့စွဲ **၈. 28 - ၉. 17** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာအုပ်စု**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၁	လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၂	အလုပ်အကိုင် ဝင်ရောက်ခြင်း	၂	စည်းစိမ် ဝယ်ယူခြင်း
၃	ပညာထက်ရှားခြင်း	၃	ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ခြင်း
၄	ပစ္စည်းအခက်အခဲ	၄	အလုပ်အကိုင် ဝင်ရောက်ခြင်း
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	အားလုံး နှိုးနှိုး ဖြစ်စေရန်	၁	ရွာတွင် ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးစေရန်
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေရန်	၂	အလုပ်အကိုင် ဝင်ရောက်စေရန်
၃	ရွာတွင် အခြေခံပစ္စည်း ဖြည့်စွက်ရန်	၃	တစ်ရွာလုံး မီးသတ်စနစ်
၄	ရွာတွင် ကျောင်းဖွင့်ရန်	၄	ရွာတွင် အခြေခံပစ္စည်း ဖြည့်စွက်ရန်
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)


၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	၁။ အစဉ်အဆက်	ဒေသများ	၆၅,၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၂	၂။ လက်	၂	၇၀,၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၃	၃။ အခြား	၂	၆၅,၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၄	၄။ အခြား	ဒေသများ	၇၀,၀၀,၀၀၀	၃၃၃
၅				
၆				
၇				
၈				

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	၀။ အစဉ်အဆက်	ကျေး	
၂	၂။ လက်	ကျေး	
၃	၃။ အခြား	မ	
၄	၄။ အခြား	ကျေး + မ	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမောင်မောင်မြင့် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၉.၁၇



### အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာအုပ်စု - ထန်းတပင်

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ကျောက်မှော်ကုန်း

ရက်စွဲ- 28 - 9 - 2017

ထန်းတပင်အုပ်စု၊ ကျောက်မှော်ကုန်းကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ( 28-9-2017 )ရက်နေ့တွင် ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦး၏နေအိမ်၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နံနက်(၉)နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်၍ လူထုစည်းရုံးမှုမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ အဓိကပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း ကျား/မ (၂)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များကို ပြောကြားခဲ့ပြီး (၁၁:၄၅) နာရီတွင် နေ့လည်ထမ်းစားချိန် ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းရန်ကျန်ရှိနေသော ကော်မတီများကို ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။(၂:၀၆)ခုနစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ကော်မတီဝင်များလည်း ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒ၊ မိမိတို့၏ဆန္ဒများဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း/မဆောင်ခြင်းကို ဆန္ဒပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်/ထိန်းချုပ်မှု၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ စသည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်တွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ညနေ ၄ နာရီတွင်ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာအုပ်စု - ထန်းတပင်

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ကျောက်မှော်ကုန်း

ရက်စွဲ - 28-9-2017

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (28-9-2017)ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နံနက်( ၉ )နာရီတွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပထမအစည်းအဝေးတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA TOOL)များအား ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးထားသောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် နံနက် (၁၁:၀၀)နာရီတွင် နေ့လည်စာစားချိန် အစည်းအဝေးကို ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပါသည်။

နေ့လည်( ၁၂:၃၀ )နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်ခင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက်ဆီ ဖော်ထုတ်၍ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်၍ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်း( ၅) ခုအနက်မှ ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်ရန် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃)အဖြစ်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား မဲစဉ်အလိုက်အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ (၃:၃၀)နာရီတွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးပိတ်သိမ်းပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ထားခဲ့ကြသော ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များမှ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်သွင်း၍ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များအား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြားအထောက်အပံ့	၁။	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	ကျား မ	2018	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၂။	ရွာတွင်းရောင်းကျောက်လမ်း	ကျား မ	2018	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၃။	စာကြည့်တိုက်	ကျား မ	2018	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၄။	အင်ဂျင်မီး	ကျား မ	2018	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး						
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာ						
ပညာရေး						
အခြား						