

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)(2nd cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ ကော့ထော်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ

ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ ကော့ထော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ကော့ထော်ကျေးရွာ

၂။ ကုလားကုန်းကျေးရွာ

တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ကော့ထော်ကျေးရွာ သမိုင်း ကြောင်း

ကော့ထော်ကျေးရွာသည် မွန်ဘာသာမှ ဆင်းသက်လာပြီး

“အွေ့ကျိန်” ဟု ခေတ်တွင်ခေါ်ခဲ့ရာ “ကံထ” ကာလရွှေ့လျားကာ “ကော့ထော်” ဟု ခေါ်တွင် ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ကော့ထော် ကျေးရွာကို ၁၃၀၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကော့ထော် ကျေးရွာသည် ရန်ကင်း - ခော်လမြိုင် ကားလမ်းမ ခေါင်မြို့ ကရွှေတောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ကရွှေဘက်တွင် ကော့ကရင် ကျေးရွာ ၊ ကရွှေမြောက်ဘက်တွင် ဒေ့ကင်း ကျေးရွာ ၊ ကရွှေတောင်ဘက်တွင် ကချိုင်း ကျေးရွာ ၊ ကဆောက်ဘက်တွင် ဖင်လယ် ဆိပ်ကမ်း က ဖြစ်တည်ရှိပါသည်။ က ကျောက် နန်း၊ ကား ဖြစ် (၃၀၉၂) ကျေးရွာ ချိုင်း ကျယ်ဝန်းပါသည်။ ကော့ထော်၌ ဘုန်းကြီးကျောင်း ကား (၁၃၀၃) ခုနှစ် တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ စတင်တည်ဆောက် ခဲ့ချိန်တွင် သစ်သားကျောင်းသာ ဖြစ်ပြီး ယခုကချိုင်းတွင် တိုက်၌သာ ဖြစ်တည်ဆောက် ပြီးစီး ပြီး ဖြစ်သည်။ မုဆုတရား တွင်၌ (၁၃၀၆) ခုနှစ် တွင် က.မ.က (ကော့ထော်) ကျောင်း ကို စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာရေး ကရု ခဲ့ ၊ ကျေးယခင်က ကျောက်ကြီးကျောင်း နှစ်ခု ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးယခင်က မိအွေ့ ဆရာ များ ၏ ဆေး ဖြစ် များ ၌ ကုသစေခံ ဖြစ်ခဲ့ ပါသည် ။ ယခုတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာန ကို (ကော့ကရင်) တွင် ရှိပြီး သွားကျောက် ကုသရန် လွယ်ကူစွာ ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေး ကရု ခဲ့ ၊ လတ်ယာ လုပ်ငန်း ကို ကမိက ကဆက် စွေးဝမ်း ကြောင်း

ကောသလ ဖြစ်လျှင်လျှင် ဤစာ ယခု ဆိုလျှင် စိုက်ပေး ၂၄၈၈ ဇာ
ကထိ ဖြစ်ပြီး (၅၀ %) ကထိ ဖြစ်ပါသည်။ " ကောသလ: ဝါ: ဖော်: လှုပ်ရှား
ကိုလဲ ကောသလ: ကထာ: လှုပ်ရှားကြပါသည်။ " လမ်းပန်း: ဆက်သွယ်ရေး:
ကောသလ: ကထာ: ယခင်က ဖြစ်သော: လမ်း: သာဓိ ဖြစ်ပြီး (၂၀၀၅ ခုနှစ်)
ပေး: တွင်လောက်က (ဦးစား: စောင့်) ဆိုသူသည် ဖြစ်သော: လမ်း: မှ
ကထာ: လမ်း: ကထာ: လှုပ်ရှား: ခဲ့ရာ ကထာ / သာ: မှား: ကထာ ကိုယ်တူ
ကိုယ်တူ ဝါ: ပေး: ကထာ: လမ်း: ခဲ့ ကြပါသည်။ " လှုပ်ရှား: စိုက်: ကိုလဲ (၂၀၀၆ -
၂၀၀၇) ခုနှစ် တွင် ကိုယ်တူ / ကထာ: ဖြစ်: သွယ်တန်း: ခဲ့ ကြပါသည်။ "

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)


ဆိုင်ရာ - - ကျေးတော်
ကျေးဇူး - - ကျေးဇူးတင်

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကကျေးဇူးပြုသူများ
၁။	ရေပေးစနစ်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၀.၁၀.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	ကျေးဇူးတင်၊ ပိုင်၊ ကျေးတော်၊ ကျေးဇူး၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကာကွယ်ရေး အစောက အခါ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စာတန်း အခြေခံအဆောက်အအုံများ
၂။	ရေပေးစနစ်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၀.၁၀.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	အလုပ်အကိုင်အဆောင်အယာယီ ပြောဆိုသောအခါ၊ အကဲဖြတ်သောအခါ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စာတန်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုစနစ်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၀.၁၀.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	ကျေးဇူးတင်၊ ပိုင်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဘဏ် ပိုင်ဆိုင် မှုပစ္စည်းများ အပေါ်တွင် မူ၊ အိမ်၊ ယာယီများ
၄။	ရေပေးစနစ်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၀.၁၀.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	ကျေးဇူးတင်၊ ရာသီဥတုအခြေ အား၊ ကျေးဇူးတင်၊ ပိုင်၊ များ၊ စီးပွားရေး၊ ပိုင်၊ ကျေးဇူးများ အပေါ်တွင်
၅။	ပိုင်ဆိုင်မှုစနစ်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၀.၁၀.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	ကျေးဇူးတင်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကိုယ်ပိုင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စာတန်း၊ ကျေးဇူးတင်
၆။	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၀.၁၀.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	ကျေးဇူးတင်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေပေးစနစ်၊ ကာကွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျေးဇူးတင်

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာတွင် ရေ၊ တံတား၊ ကျောက်ခြံ၊ ခင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ အုန်းကြီးကျောင်း၊ လှာ ခိုအောင်းခန်း၊ မုန့်ဆောင်ခန်း စသည့် အရင်းအမြစ်များ ရှိပါသည်။

(၁) ရေ: ကျေးရွာအတွင်း ရေအရင်းအမြစ်များ ရှိပါသည်။

(၂) တံတား: ကျေးရွာအတွင်း တံတားများ ရှိပါသည်။

(၃) ကျောက်ခြံ: ကျေးရွာအတွင်း ကျောက်ခြံများ ရှိပါသည်။

(၄) ခင်း: ကျေးရွာအတွင်း ခင်းများ ရှိပါသည်။

(၅) စာသင်ကျောင်း: ကျေးရွာအတွင်း စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။

(၆) အုန်းကြီးကျောင်း: ကျေးရွာအတွင်း အုန်းကြီးကျောင်း ရှိပါသည်။

(၇) လှာ ခိုအောင်းခန်း: ကျေးရွာအတွင်း လှာ ခိုအောင်းခန်း ရှိပါသည်။

(၈) မုန့်ဆောင်ခန်း: ကျေးရွာအတွင်း မုန့်ဆောင်ခန်း ရှိပါသည်။

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော အုပ်စု	ယာဇ်မြေနှင့် ဆိုင်ကပ်၍၊ ကလေးများ ဧည့်သည်များ	၂၇	၅၃.၅%
အလယ် အလတ်	ယာဇ်မြေအနည်း ယာဇ်၊ စက်ကိရိ၊ ဧည့်သည်များ	၁၀	၂၃.၅%
မပြေလည်သော အုပ်စု	အခြားကျွန်းပျံ့ ယာဇ်နှင့်၊ ဧည့်သည်များ	၁၀	၂၃.၅%
စုစုပေါင်း		၄၇	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယားသုံးသပ်ချက်

ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ ဧ
ကော့ထော်ကျေးရွာအုပ်စု

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အစီရင်ခံစာ

ဤကွင်းမြေ နှစ်သော အုပ်စုများ ဖြစ်လာခြင်းမှာ၊
 ဆိုင်ကပ်၊ ကလေး များ ဧည့်သည် တာ ခိုင် ဝါသနာ-ပြေလည်
 သော အိမ်ထောင်စု (၂၇) အိမ်ထောင်စု ရှိ ဝါသနာ ၈၈%
 လက်ကိုင်စား များ ဖြစ်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍၊
 ကလေး များ လိုအပ်ပြီး တာ ခိုင် ဝါသနာ- အလယ်လက်ကိုင်
 အိမ်ထောင်စု ဖြစ်လာ သော အိမ်ထောင်စုလောက်သာရှိသည့်
 မပြေလည်သော အုပ်စုများ ဖြစ်လာခြင်း များ လုပ်ကိုင်
 ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု ယာဇ် အိမ်ထောင်စုသာရှိသည့် ဝါသနာ
 အစီရင်ခံစာအုပ်စုများ ဖြစ်လာခြင်း နှစ်သော အုပ်စုများကို
 အလုပ်လုပ်ပေး ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ ဝါသနာ ဝါသနာ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ


အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြပုံ

ကျား	မ	(ကျား+မ)
ယပ်ယာ	စက်ချက်	ယမ်း/တံတာ
ယပ်ယွန်	မွေးမြူရေး	ဖြစ်လျှော့
ကား	မျိုးစေ့	
ရာဘာခြံ		
ဆိုင်ကယ်		

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

ကျား	မ	(ကျား+မ)
ယပ်ယာ	စက်ချက်	ရာဘာခြံ
ယပ်ယွန်		ဆိုင်ကယ်
ကား		ယမ်း/တံတာ
		ဖြစ်/လျှော့
		မွေးမြူရေး

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ



ရာသီခွင်ပြပုံ


ကုလားကုန်းကျေးရွာ ကော့ထော်ကျေးရွာအုပ်စု		ရာသီခွင်ပြပုံကြည့်နိမ့်										၂၇.၁၂.၂၀၁၇						
အကြောင်းအရာ	မိုး	ခဲ	မိုး	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ	ခဲ
ခိုင်ယိုင်ရေး																		
ဝေဖန်ရေး																		
ရွေးချယ်ရေး																		
ပွဲတော်																		
ရာသီဥတု																		
အခါအခါ																		
ရွေးချယ်ရေး	ရွေး																ရွေး	ရွေး
ဝေဖန်ရေး/ထွက်ခွာ																		


ရာသီခွင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

ကုလားကုန်းကျေးရွာ
ကော့ထော်ကျေးရွာအုပ်စု

ရာသီခွင်ပြပုံကြည့်နိမ့်

ကျေးရွာတွင် ယယ ယာရိုက် မိုး ရေကို စုဆောင်းလုပ်ကိုင်ပြီး မြေမြေ
ရေကို စုဆောင်းတစ်ပိုင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိမိတော်စုကနည်းငယ်ကာ
ရွေးချယ်သည်။ ရေငန် = ကို လုပ်ကိုင် ကြသည်။ ကော့ထော် လက်ကိုင် စောင်
ရွေးချယ် ပြုလုပ်ပြီး၊ ယိတင်း၊ ရွှေတိမ်၊ ရွှေပွဲတော်၊ တန်တော်မျှော်
ကန် ပွဲတော်၊ မြေအိုင် စွားကုတ်ပွဲတော်၊ တစ်ပေါင်၊ နေထိုင်ပွဲ
တော်များရှိသည်။ ရာသီဥတုမှာ ကြီးမားလှစွာ လေပြန်လှန်မှုက
မရှိပေ။ မိုးလေပြန်လှည့်ကင်း၊ ရွှေတိမ်လက်ကိုင် မြို့ရွာရှိ တန်တော်မျှော်
လေပြန်လှည့်လက်ကိုင် နှင့် လေပြန်လှည့် ရေကို၊ ရေခဲ၊ နေတော်၊
မြေအိုင် လေပြန်၊ ရွှေတိမ် စုဆောင်းစုဆောင်းသည်။ ကို ကို၊ တစ်ပေါင်၊
တန်တော် လေပြန်၊ တစ်ပေါင်၊ ရေကို၊ ရေခဲ၊ ရေကို၊
နေတော်၊ မြေအိုင်လေပြန်၊ ရွှေတိမ်စုဆောင်းလေပြန်၊
ရွာသည် ရွက်စွဲ ရွက်တာ လေပြန် မြေအိုင်သည်






ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပြုရ ယားသုံးသပ်ချက်


ကုလားကုန်းကျေးရွာ၊ ကော့ထော်ကျေးရွာအုပ်စု
 ၁၀.၁၀.၂၀၁၇၊ နဂါးရေ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာတွင် နဖူးပျားများသည် ဦးကောင်နှင့်အတူ၊ နဖူးအတွင်းပါရှိမှု
 ထိခွေ ချိန်မှု၊ အရင်းအမြစ်လက်ပျမ်းနှိပ်မှုတို့တွင် အားသာဖြင့်
 နဖူးပျားတို့ များစွာ ထိခွေမှုများ၊ အားနည်း ဖြစ်သည်။
 အိမ်မှု လိမ္မော်နှင့် ပညာရေးလက်ပျမ်းနှိပ်မှုကို တွင် နဖူးပျားတို့ များစွာ
 အားသာ ဖြစ်ပြီး နဖူးပျားများ အားနည်း ဖြစ်သည်။ လုံခြုံမှု၊
 ကျန်းမာရေး လက်ပျမ်းနှိပ်မှု တို့တွင် နဖူးပျားများ အားသာ
 ပြီး၊ နဖူးပျားတို့ များစွာ အားနည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နဖူးပျား
 ရွေးချယ်မှု နဖူးပျားတို့ နဖူးအရင်းများတွင် ပါရှိလာအောင်
 လက်တွေ့ စစ်ဆေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ





အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ



ကုလားကုန်းကျေးရွာ
ကော့ထော်ကျေးရွာအုပ်စု

ဗဟိုဌာန

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ နားရွာကူညီမှုအဖွဲ့၊
ကလေးတန်း၊ ကလေးအဖွဲ့၊ ကလေးအဖွဲ့၊ ကလေးအဖွဲ့၊ ကလေးအဖွဲ့၊
အဖွဲ့၊ ကလေးအဖွဲ့၊ ကလေးအဖွဲ့၊ ကလေးအဖွဲ့၊ ကလေးအဖွဲ့၊
ကျေးရွာအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်နေပါသည်။ Saemaul Undong
Project ၊ Easy အဖွဲ့၊ များသည့် ကလေးအဖွဲ့နှင့် ကလေးအဖွဲ့၊
အဖွဲ့၊ များသည့် ကလေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်နေပါသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရှာဖွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကို အဓိက
အုပ်စုအဖြစ်၊ ကလေးအဖွဲ့၊ ကလေးအဖွဲ့၊ ကလေးအဖွဲ့နှင့်
လည်း ချိတ်ဆက်မှုအား ကောင်းပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
စာတံပုံများ



၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

စက်တင်ဘာ - ၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

စက်တင်ဘာ - ၂၀၂၁

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးသန်းဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၇၂၄၆၁၇၆၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိန္ဒာဝရီ
ပြည်နယ်/ထိမ်းဒေသကြီး ဗွဲ့	မြို့နယ် စင်စည်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၃၇
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁၀	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၂	၈၆
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၂၀	၃၂
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၂	၁၀

၄၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၇၅/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Korea အဖွဲ့စည်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပေါင်မြို့နယ်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်စို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိသိန်းဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ- ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာ/စက်ဝန်းပိုင်ရှင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းအမျိုးအမည် **မော်ဒန်ဝတ္ထုဖြူ** : စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း: **ဗွဲ့** | မြို့နယ်: **စစ်ဗို** | ကျေးရွာအုပ်စု: **ကော့ထော်** | ကျေးရွာ: **လှသာလှိုင်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၇	၁၀.၁၀.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	ဇနာ-၁၅ ကမိတ် - ၁၇
၂။ ကျေးရွာခွဲ/မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၇	၁၀.၁၀.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	ဇနာ-၁၅ ကမိတ်-၁၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၇	၁၂.၁၀.၁၇	၁၅	၁၅	၂၇	ဇနာ-၁၇ ကမိတ်-၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ချက်	အဆင့်(၃)	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်သိက္ခာဖြူ			
နေ့စွဲ	၁၀.၁၀.၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗွီ၌	မြို့နယ် လှိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကောက် ကျေးရွာ လှာကောက်
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ရွာတွင်း ခြေလှမ်းလမ်းကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် လာရခက်ခဲခြင်း	၀	ရွာတွင်း ခြေလှမ်းလမ်းကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် လာရခက်ခဲခြင်း
၂	ကျေးလက်လမ်းဆေးလမ်းခန်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ချိတ်ဆွဲကုန်သွယ်မှု မရှိခြင်း	၂	မူကြိုဥပဒေကလေးများ ကျောင်းပို့ရေး အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ စာသင်ကြားခွင့် မရခြင်း
၃	ကလေးကလေးရွာ၊ ဝါးသစ် ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ရေရရှိရေး ခက်ခဲခြင်း	၃	ကလေးကလေးရွာ၊ ဝါးသစ် ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ရေရရှိရေး ခက်ခဲခြင်း
၄	ခြေလှမ်းလမ်းကြောင်း များ သည်လည်း မြေထွင်းထွင်းသွားလာရခက်ခဲခြင်း	၄	တံတား-ရွာ-ပျက်စီးနေသော-လာရခက်ခဲခြင်း
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀	လမ်း များ ကောင်းမွန်စေရန်
၂	ကျေးလက်လမ်းဆေးလမ်းခန်း ရှိရန်
၃	ပုံမှန်ဝင်ငွေရသော ကလေးကလေးရွာ များ ရရှိရန်
၄	ကျွန်ုပ်တို့လမ်းကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် မြေထွင်းထွင်း
၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာကလေး လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + ၆	၁၂၀၀၀,၀၀၀	၁၀၀

၂	ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ဖြင့်၊ စာဆင်၊ ဖြင့်၊ တင်၊ ဖြင့်၊	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀	၁၀၀
၃	ဧကစင်တံတား၊ ဖြင့်၊ ဖြင့်၊ ဖြင့်၊	ကျား	၁၅၀၀၀၀	၁၀၀
၄	ဆေးဝေးချိုး၊ တည်ဆောက် ခြင်း၊	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀	၁၀၀
၅				

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာသင်ခန်း၊ ဝတ်၊ ဖြင့်၊ သင်တန်း	ကျား + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိပ်ရာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အသုံးပြုဆောင်ရွက်သည့် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ပုံစံ အကျဉ်းချုပ်ရှိ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဤပုံစံအား ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုထုတ်ရေးအဖွဲ့တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းစဉ်းရေးရာ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဒေါ်ခင်သုတ္တမြင့်

နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၁၇ လက်ခံအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ (V) ဝက်ဝန်း(၁) အစိတ်(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗွီ ပြနယ် ခေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ထော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အောက်	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ဖွဲ့စည်းမှု	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကော့ထော်	မြေသားလက်စားစင်ခြင်း	48000000	၁၄၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ	၁၇၅၂၉၈၀	-	-	၁၇၅၂၉၈၀
လှလားထွန်း	အုတ်ကန်စိုက်မြေလက်စားစင်ခြင်း	34000000	၃၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ	၁၀၀၀၀၀၀	-	-	၁၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တော်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ ဦးထွန်းထွန်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၂.၁၀.၁၇

ဒေါ်ခင်သုတ္တမြင့် [Signature] ၁၂.၁၀.၁၇

အစဉ်အဆက် မှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေ့စွဲ - ၁၆ မတ် ၂၀၁၇ ခု၊ ကုန်းကြမ်း၊ ကော့ထော်ကျေးရွာအုပ်စု

နေ့စွဲ - ၁၁.၁၀.၂၀၁၇ ခု၊ ဗဟိုရုံး

အချိန် - နေ့လယ် ၁၂.၁၅ မှ ၂.၁၅ နာရီထိ

ရည်ရွယ်ချက် - ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်း

ဖြေဆိုရေးရာများ

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ

၁။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ

၂။ အကျိုးဝင်၊ မဝင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ

၃။ ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ

၁။ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ

၂။ အကျိုးဝင်၊ မဝင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ

၃။ ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ

အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ


ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်

၀၃

ဒီ.အ.ဒီ.အ

(ဦးအောင်အောင်)



ဒေါ်အေးအေး

(ဒေါ်အေးအေး)



အစဉ်အဆက်အတိုင်း

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း

နေရာ - အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ လောကောလိက၊ ဘုရား

နေ့ရက် - ၁၂.၁၀.၂၀၁၇၊ အင်္ဂါနေ့

အချိန် - နံနက် (၁၀) နာရီမှ (၁၁) နာရီ

ပုဂ္ဂိုလ်များ - အကောင်အထည်ဖော်မှု လုပ်ငန်းများ ပေါ်မူတည်ပြီး

အခြေအနေအထား စီစဉ်မှု၊ ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းခြင်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၁။ အကောင်အထည်ဖော်မှု လုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့အစည်း

၂။ ဦးစီးအဖွဲ့အစည်း၊ အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ ဝန်ထမ်းများ များခြင်း

၃။ အကောင်အထည်ဖော်မှု လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှု အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၁။ အကောင်အထည်ဖော်မှု Sub-Project ပေါ်မူတည်ပြီး အဖွဲ့အစည်း

၂။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းများ များခြင်း

၃။ (ပေါ်မူတည်ပြီး) ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ များခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ များခြင်း

အဖွဲ့အစည်းများ များခြင်း

လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်ပြီး အဖွဲ့အစည်းကို လေ့လာစိစစ်မှုများ အကောင်အထည်ဖော်မှု

အစီအစဉ်

အဖွဲ့အစည်း (၈) အဖွဲ့အစည်း

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

Handwritten signature and initials

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ ပို့ရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
၁။	ရွာအဝင်လမ်း မြေဖြစ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်	
၂။	ကွန်ကရစ်လမ်း စာဆင့်ခြင်း ဝင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်	
၃။	ရွာအဝင်တံကား မြေဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်	
၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၆။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၇။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၁။	အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်	
၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျေးမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

