

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးရန်အောင်
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးဟိန်းဆက်အောင်

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....3
- ၂။ ကော့ရမ္မာကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....4
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....8
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....17
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း18
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)19
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂).....22
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃).....23
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)25
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ26
- ၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ27
- ၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ27
- ၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ.....28


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမ္မာကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆိုင်နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရှမ္မာကျေးရွာ)

ကော့ရမ္မာကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမ္မာကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု	ကွမ်လှာကျေးရွာ
	ကော့ရမ္မာကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ကော့ရမ္မာကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၂၃၂၊ မ ၂၁၄၊ စုစုပေါင်း ၄၄၆ ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၈၃ စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မူလတန်းကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကျဘမ်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	14.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	21	37	58	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	14.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	21	37	58	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	14.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	21	37	58	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမ္မာကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	15.10.2017	ကျေးရွာလူထု	24	39	63	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	15.10.2017	ကျေးရွာလူထု	24	39	63	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	15.10.2017	ကျေးရွာလူထု	24	39	63	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	15.10.2017	ကျေးရွာလူထု	24	39	63	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမ္မာကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကော့ရမ္မာကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊

ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊

ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊

ကော့ရမ္မာကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၈၃)

စုရှိပြီးမွန်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်ရာဘာခြံလုပ်ငန်းဖက်ခြံလုပ်ငန်းနှင့်နေ့စားကျားအလုပ်များဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ ပြုကြပါသည်။


ကျေးရွာတွင်အခြေခံအဆောက်အအုံအနေဖြင့်မူလတန်းကျောင်း၊မူကြိုကျောင်းတို့ရှိပါသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာရှိ မူကြိုကျောင်း မျက်နှာကြက် မိုးခြင်းလုပ်ငန်း ၊ မူလတန်းကျောင်း မျက်နှာကြက်နှင့် ဆင့်တန်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း များကို ပြုလုပ်ခဲ့၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ခတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ ကလေးများ အနေဖြင့် မူလတန်း အဆင့် ပညာရေးကို ကျေးရွာတွင် သင်ယူနိုင်၍ အလယ်တန်းအဆင့် ပညာရေးကို ရွာခြင်းဆက်ရွာရှိ ကွမ်လှာကျေးရွာတွင်သင်ယူကြပြီး အထက်တန်းအဆင့် ပညာရေးကို ကမာကေးကျေးရွာ တွင်သင်ယူကြပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမ္မာကျေးရွာ)

ကျေးရွာအဝင်ဝတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်အတူစေတီကိုတွဲလျက် တွေ့ရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် လယ်ယာမြေ၊ ရာဘာခြံ၊ ချောင်း၊ တံတားစသည့်တို့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရေအရင်းအမြစ်များ အစကရှားပါးသောလည်း လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့၍ ရေသုံးစွဲမှုအပိုင်းတွင် အခက်အခဲများစွာကို လျော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏လမ်းမကြီးသည် ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီး လမ်းသွယ်များသည် မြေနီလမ်းများဖြစ်သည်။ မြေနီလမ်းများသည် မိုးရာသီ အချိန်တွင် ဗွက်များထနေ၍ သွားလာရခက်ခဲ ပါသည်။ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာ၏ ရွာတွင်လမ်း ၁ လမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်း မရှိ၍ အခြေခံကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ရွာခြင်းဆက်ရွာရှိကွမ်လှာကျေးရွာသို့သွားရောက်၍ကုသမှုခံယူကြပါသည်။အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအပြေ ခအနေဖြစ်ပေါ်လာပါကမုရစ်ကလေးတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့သွားရောက်၍ကုသမှုခံယူကြပါသည်။ကျေးရွာ တွင်အခြေခံအဆောက်အဦးနည်းပါးပါသည်။အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းလည်းရှားပါးပါသည်။ထို့ကြောင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ပါတ်သတ်သော သင်တန်းများ အား ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများအား ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းတို့ဖြင့် ကျေးရွာအား ပံ့ပိုးပေးသင့်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်



ကျေးရွာကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့တို့ရှိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပမှ ကျေးရွာကိုအထောက်အပံ့ပေးနေသော အဖွဲ့များမှာ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်ဗွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာကျေးရွာ)

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့၏အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း			
စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
၁	၁	လယ်ယာဧကအောက်၊ မေ့တံ၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မိုး၊ ဝတ်လက်၊ ချောင်း၊ နွား၊ ပျဉ်ကောင်၊ ခိုင်ကယ်၊ နိုင်ငံခြားစွမ်းအား၊ မျက်စာလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အိမ်	35
၂	၂	မီးအိမ်၊ ကျတမ်း၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ခွင့်၊ စက်အိမ်၊ မော်တော်စား၊ လုပ်ကိုင်လုပ်၊ လုပ်ကိုင်လုပ်	၄၈
			83


ကော့ရမ္မာကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကော့ရမ္မာကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု (၈၃) စု ရှိပါသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ရော်ဘာခြံစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကော့ရမ္မာကျေးရွာတွင်ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများ မတွေ့ရှိရပါ။ အလယ်အလတ် နှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများသာတွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၃၅) စုမှာ လယ် (၁၀) ဧကအောက်၊ ရော်ဘာခြံ (၂) ဧက၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ထော်လာဂျီ၊ နွား (၂) ကောင် ဆိုင်ကယ်၊ တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ အလယ်အလတ်ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ကြပါသည်။

အိမ်ထောင်စု (၄၈) စုမှာ ဝါးအိမ်၊ စက်အိမ်၊ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ် ၍ ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါး သောအိမ်ထောင်စုများ များပြား ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရသည်မှာ စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်မှုနည်းပါးသည့်အပြင် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အားနည်းသောကြောင့်ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာများ သင်တန်းပေးခြင်းတို့ဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးသင့်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမ္မာကျေးရွာ)

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျွန်းကျားကျွန်းကျားပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်းကျားကျွန်းကျား၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အဆင့် (၁၀) ဆင့် အချက် (၁၀) ချက်ဖြင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ကျွန်းကျားကျွန်းကျားကျွန်းကျားကျွန်းကျားကျွန်းကျား
(ကျွန်းကျားကျွန်းကျားကျွန်းကျားကျွန်းကျားကျွန်းကျား)

၁။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် အခွင့်အလမ်း ပိုများကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အမျိုးသား များနှင့်ယှဉ်လျှင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးကြပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်သည့်အချိန်တွင်မူ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိကြပါသည်။

၂။ ခေါင်းဆောင်မှု

ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုများပြားပါသည်။ အမျိုးသမီး အများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စများ လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အားနည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်ကလည်းခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းသည် အမျိုးသားများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည် ဟုယူဆထားနေကြပါသေးသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးများသည်သာ ခေါင်းဆောင်မှု အပိုင်းတွင် မြင့်တက်လာပြီး ကျန်အမျိုးသမီးများမှာ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်း အားနည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျမှု ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက် သာသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှု အပိုင်းမှာလည်း အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရရှိပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် တူညီသောအလုပ်အတွက် တူညီသော လုပ်အားခပေးချေမှုမှာ တန်းတူဖြစ်သောလည်း လုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးတွင် လုပ်အားခပေးချေမှုမှာ အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိသည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။ အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများမှာသာ ဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်နေရသည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထားကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာသာ ဦးဆောင်ကာဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများလည်း အိမ်မှုကိစ္စများကို ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၅။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ဤကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများသည် ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု သိပ်မကွာကြပါ။ အတူတကွ ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး ရရှိလာသော ပစ္စည်း ဥစ္စာများအား အတူတကွ သုံးစွဲကြပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမ္မာကျေးရွာ)

၆။ လုံခြုံမှု

ဘဝလုံခြုံမှု အပိုင်း ကိုလေ့လာရာတွင် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုမြင့်မားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လေ့လာသုံးသပ်ချက်များအရ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှု နိမ့်ကျနေခြင်းမှာ မိဘဆွေမျိုးများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကြောင့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်များကြောင့် လုံခြုံမှု အားနည်းနေသည်ဟု ခံစားနေရခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိ ရပါသည်။

၇။ ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့် အရေးရရှိကြပါသည်။ မိဘများမှ မိမိသားသမီးများအား ပညာရေးကို အားပေးကြပြီး ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်သည် အထိ ပံ့ပိုးပေးကြပါသည်။

၈။ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဤကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသောလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် သိပ်မကွာပါ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျိုးသမီးများလည်း ပိုမိုပါဝင်လာပြီး ရပ်ရွာအရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာ သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၉။ အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုမှု

ဤကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသောလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် သိပ်မကွာပါ။ ကျေးရွာ၏အရင်းမြစ်များကို စီမံခန့်ခွဲ အသုံးပြုရာတွင် အမျိုးသမီးများလည်း ပိုမိုပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။

၁၀။ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင်ပါဝင်ခွင့်

ဤကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသောလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် ကွာခြား ချက်မများသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနည်းတူ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စ များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာအုပ်စု - ဣမ်လွာ
ကျေးရွာ - ကော့ရှော့

ရာသီခွင်ပြဇယား

စဉ်	ဒီဇိုင်းအရာ	တိုက်	မိုး	အေး	အပူ	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား
၁.	ရာသီဥတု	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
၂.	ကျန်းမာရေး		🩺	🩺									၁၅	၅၀%
၃.	စိုစွတ်ရေး		🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	၃၀	၇၀%
၄.	ရေအက												၅	၅၀%
၅.	ရေငြိစွယ်												၅၃	၇၀%
၆.	နေ့စား		👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	၅၀	၇၀%
၇.	ပွဲတော်လ												၈၀	၇၀%
၈.	ဝင်ငွေ		💰	💰	💰	💰	💰	💰	💰	💰	💰	💰	၁၀၀၀၀	

ကျေးရွာကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာကျေးရွာ၏ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တန်ခူးလတွင်ပူပြင်းပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများသည်။ ပြာသိုလတွင်အအေးဆုံးဖြစ်သည်။ တော်သလင်းနှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် ဖျားနာမှုများရှိသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ကဆုန်နှင့်နယုန်လများတွင် ထွန်ယက်ပြီး ပျိုးကြသည်။ ဝါဆိုဝါခေါင်လများတွင်စိုက်ပျိုးပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီး ၅၀% ပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင်တစ်နှစ်ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေ ၃၀၀၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ အဓိကကြုံတွေ့ရသော ပြဿနာများမှာ ရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း၊ ပိုးမွှားကျခြင်း၊ မြေဆီခမ်းခြောက်ခြင်းပြဿနာများဖြစ်သည်။

ရာဘာခြံလုပ်ငန်းအနေဖြင့် တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် အေးသောကာလများတွင် ရော်ဘာ အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သည်။ ရော်ဘာဈေးနှုန်းကျခြင်းကြောင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရသည်။ ပွဲတော်ကာလအနေဖြင့် တန်ခူး၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပေါင်းလများတွင် ရိုးရာပွဲတော်များရှိသည်။ ပွဲတော်ကာလ များဖြစ်သော တန်ခူးလ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ၊ တပေါင်းလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ပါက ကျေးရွာလူထု ၏ အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ကို ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရှော့ကျေးရွာ)

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု		ထိန်းချုပ်မှု		အခြား	
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
		လမ်း	လမ်း		လမ်း
		ကန်	ကန်		ကန်
		စာသင်ကျောင်း	စာသင်ကျောင်း		စာသင်ကျောင်း
		အုတ်	အုတ်		အုတ်
		လမ်း	လမ်း		လမ်း
		အိမ်	အိမ်		အိမ်
		ခြံစိုက်	ခြံစိုက်		ခြံစိုက်
		အိုး	အိုး		အိုး
		ရေတွင်း	ရေတွင်း		ရေတွင်း
		ရေကန်	ရေကန်		ရေကန်
		ဝပ်က	ဝပ်က		ဝပ်က
		မ	မ		မ

ကျေးရွာကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှုတွင် ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော လမ်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ မူကြို၊ လယ်ယာမြေ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ တံတား၊ စသည်တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူ အသုံးပြုကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုတွင် လမ်းနှင့် တံတားကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်သောအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အားနည်းနေသေးသော်လည်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးလာပြီး အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၊ ပြုပြင်နိုင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်များလည်းချလာနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရွာကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရှမ္မာကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဆန်းဦး	
			ဒေါ်အေးမြင့်	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးတင်ဇွေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးသုံ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းဌေး	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စိုးမမ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှဒင်	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးလှတင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်စိန်	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးသောင်းရွှေ	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အေးတင်	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးညွန့်သောင်း	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေးစန်း	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးသန်းထိုက်	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမ္မာကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ပြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ပြင်ပါ	ဆက်တင်နေ အထောက် အကူများ	
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	ပေလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဆင်းကြွေးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ထုတ်ပေး		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အသိပညာ ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ် 2015/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရှမ္မာကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 3/8--/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်လွှာ ရာသီတွင်ကြာချိန်-- 5 နာရီ --- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

စိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-- 8 နာရီ --- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စီးပွားရေး ဖော်စပ်

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်

လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ 12.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်

လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ 12.10.2017

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စော

နေ့စွဲ 14.10.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗီ မြို့နယ် ကျောက်ဆည် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဆည် ကျေးရွာ ကျောက်ဆည်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.10.2017	14.10.2017	21	57	58	ဗီ-39 ၁၈-19
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	15.10.2017	15.10.2017	24	39	၄3	ဗီ-42 ၁၈-21
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	16.10.2017	16.10.2017	12	1၀	28	ဗီ-28
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဝန်းသစ်မှုအစည်းအဝေး	14.11.2017	23.11.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	21.12.2017	21.12.2017	23	38	၆1	ဗီ-58 ၁၈-3
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	25.12.2017	25.12.2017	22	3၀	58	ဗီ-52 ၁၈-၄

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမြို့ကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှိုးစား အစီအစဉ် (၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ပြုစုပေးအပ်သည့် အစီအစဉ်အား အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လုပ်ဆောင်မှုများအား စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ဤပုံစံပြည့်စုံစေရန် ခြံ့ခွင့်ပေးသည်။

လုပ်ဆောင်ရေးအမျိုးအမည် အမည် ဦးဂျွန်နောင်

နေ့စွဲ 15.10.2012 ကော်မတီအား အမှတ်ပြုပါ (✓) ကော်မတီ (၁) ကော်မတီ (၂) ကော်မတီ (၃) ကော်မတီ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗီ ပြို့နယ် အောင်စွန်း ကျေးရွာအုပ်စု မင်းဇွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

တ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းများမကောင်း၊ ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။	၁	လမ်းများမကောင်း၊ ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
၂	ကုန်စည်ကုန်ရောင်းရန်အတွက် မရှိသည့်ကုန်စည်	၂	ကုန်စည်ကုန်ရောင်းရန်အတွက် မရှိသည့်ကုန်စည်
၃	ကုန်စည်ကုန်ရောင်းရန်အတွက် မရှိသည့်ကုန်စည်	၃	ကုန်စည်ကုန်ရောင်းရန်အတွက် မရှိသည့်ကုန်စည်
၄	ဆေးဝေ့၊ ဝန်၊ ဖြေခွာခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အကျိုးအခက်အခဲ	၄	ဆေးဝေ့၊ ဝန်၊ ဖြေခွာခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အကျိုးအခက်အခဲ
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင် လမ်းများ၊ ကုန်ရောင်းရုံများ မရှိသေးပါ။	၁	ကျေးရွာတွင် လမ်းများ၊ ကုန်ရောင်းရုံများ မရှိသေးပါ။
၂	ကုန်စည်ကုန်ရောင်းရန်အတွက် မရှိသည့်ကုန်စည်	၂	ကုန်စည်ကုန်ရောင်းရန်အတွက် မရှိသည့်ကုန်စည်
၃	ကုန်စည်ကုန်ရောင်းရန်အတွက် မရှိသည့်ကုန်စည်	၃	ကုန်စည်ကုန်ရောင်းရန်အတွက် မရှိသည့်ကုန်စည်
၄	ဆေးဝေ့၊ ဝန်၊ ဖြေခွာခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အကျိုးအခက်အခဲ	၄	ဆေးဝေ့၊ ဝန်၊ ဖြေခွာခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အကျိုးအခက်အခဲ
၅		၅	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရွာကျေးရွာ)

၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန် ကျန်ငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်ထမ်းစဉ် အတွက်
၁	အိမ်ခြံမြေများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၇၁ + ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၅၆	၂၀၇၀၀၀၀၀	၄၄၆
၂	အိမ်ခြံမြေများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၇၁ + ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၅၆	၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၄၆
၃	အိမ်ခြံမြေများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၇၁ + ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၅၆	၂၅၀၀၀၀၀၀	၄၄၆
၄	အိမ်ခြံမြေများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၇၁ + ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၅၆	၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၄၆
၅	အိမ်ခြံမြေများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၇၁ + ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၅၆	၃၀၀၀၀၀၀၀	၄၄၆

၉။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ခြံမြေများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၇၁	အိမ်ခြံမြေများ
၂	အိမ်ခြံမြေများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၇၁	အိမ်ခြံမြေများ
၃	အိမ်ခြံမြေများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၅၆	အိမ်ခြံမြေများ
၄	အိမ်ခြံမြေများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၅၆	အိမ်ခြံမြေများ
၅	အိမ်ခြံမြေများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၇၁ + ကမ္ဘာ့ ၁၁၁၅၆	အိမ်ခြံမြေများ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စုစု လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ 15.10.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရှော့ကျေးရွာ)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝန်ထမ်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မေးမြန်းအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (၁၀ခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးဂျွန်အောင်

နေ့စွဲ - ၀၃.၁၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - မြန်မာ၊ ပြည်နယ် - ရွှေဘို၊ ဘဏ္ဍာရေး - ကျေးရွာအုပ်စု - ကွမ်လျာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် ကျေးရွာအုပ်စု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျော့ဂျွန်	၅၁၀၀၀ နေထိုင်မှု၊ ကျေးရွာအုပ်စု			<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ				
	၀. ရေစက်ကမ်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ+ မ	၆၅၀၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀၀
	၁. စာသင်ကျောင်းကမ်း	၁၅၇' x ၁၀' x ၆"		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ	၉၁၀၀၀၀၀			၉၁၀၀၀၀၀
	၂. ဦးစိုးကျောင်းကမ်း	၁၇၇' x ၁၀' x ၆"		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ+ မ	၉၃၀၀၀၀၀			၉၃၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီတော်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၀၃.၁၂.၂၀၁၇ (၀၃.၁၂.၂၀၁၇)

ကျေးရွာခွဲပြီးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမ္မာကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာအမည် ။	။ ကော့ရမ္မာ
ကျေးရွာအုပ်စု ။	။ ကွမ်လှာ
ရက်စွဲ ။	။ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇
စတင်ချိန် ။	။ ၁၀း၀၀
ပြီးဆုံးချိန် ။	။ ၃း၀၀
အကြောင်းအရာ ။	။ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး
အစီရင်ခံသူ ။	။ ဦးရန်နောင်

ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာ ကျေးရွာတွင် (၁၅ .၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို မနက်(၁၀) နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၆၃) စု တက်ရောက်ခဲ့ ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ၊ အစည်းအဝေးကို ပြီးဆုံးသည့် အထိ တက်ပေးစေလိုကြောင်း ၊ ကျေးရွာ၏ အမှန်တစ်ကယ်လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ပေးစေလိုကြောင်း ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကူညီပေးစေလိုကြောင်း၊ မိမိကျေးရွာ အတွက် အမှန်တစ်ကယ် အချိန်ပေးလုပ်ကိုင် လိုသူများသာ ကော်မတီဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက် အရွေးချယ်ခံကြစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ ခွဲ၍ မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲပြဿနာများ ကိုဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ မိမိကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ထို့နောက် မိမိတို့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ထို့နောက် အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ ပြန်ပေါင်း၍ မိမိတို့ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတားအစီးဖြစ်နေသော အခက်အခဲပြဿနာများ၊ ကျေးရွာ၏ အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက်များ ၊ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြကြပါ သည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြစ် မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြ ပြီး လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး လုပ်ငန်း အဖြစ်ရွေးချယ် ခဲ့ ကြပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု မှ အဆိုပြုသော ကော်မတီဝင် (၁၃) ဦးကို ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူ ရွေးချယ်မှုနှင့် အတူ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးစတင်ချိန်မှစ၍ ယခုအချိန်ထိ ဆွေးနွေးခဲ့ သော အကြောင်းအရာများကို ဦးရန်နောင်မှအနစ်ချုပ် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများအား ကျေးဇူးတင် စကား ပြောကြားခဲ့ ပြီး ညနေ (၃) နာရီ တွင် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ကြော်ငြာခဲ့ ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမ္မာကျေးရွာ)

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်းတွင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မြေသားလမ်းများရှိနေသေးခြင်း
၂	ကျား/မ	ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ခန်းမ မရှိသေးခြင်း
၃	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသဖြင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း။
၄	ကျား/မ	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း။ အခြားကျေးရွာများတွင် သွားရောက်ပြသရသဖြင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရခြင်း။

၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်းရှိလမ်းများအားလုံး အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၂	ကျား/မ	ကျေးရွာခန်းမတစ်ခုရှိပြီးဖြစ်ရမည်။
၃	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာရမည်။
၄	ကျား/မ	ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲများ/ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လုာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရမ္မာကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၂	ဖုန်းပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား		
	၃	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၄	အလှပြင်သင်တန်း	မ		
	၅	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား/မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ရွာကျေးရွာ)