



ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

National Community Driven Development Project
လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



မဲလောစီးကျေးရွာအုပ်စု
ခေါသိုးစီးကျေးရွာ


မာတိကာ

<u>စဉ်</u>	<u>အကြောင်းအရာ</u>	<u>စာမျက်နှာ</u>
၁။	လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၅
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသတ်ချက်များ	
	၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၆
	၂။ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Cleander)	၈
	၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဖော်ပြချက် (Wealth Ranking)	၁၀
	၄။ ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၁၂
	၅။ အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုပုံစံပြဖော်ပြချက် (Asset Mapping)	၁၄
	၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဖော်ပြချက် (Veen Diagram).....	၁၇
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း	၂၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်များ (PC 1)	၂၁
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)	၂၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC 3)	၂၆
၁၁။	အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၈
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၂

ဘားအံခရိုင်၊ လိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်ပြမြေပုံ




လိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်
ဘားအံခရိုင်
ကရင်ပြည်နယ်



- ရည် ဆွန်း ချက်
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ
- မြစ်/ချောင်း
- ကာလမ်း/လှည့်လမ်း

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ ဝါးမိကုလား
- ၂။ ထီးပါရဲ့
- ၃။ ထီးမိုးခီး
- ၄။ ခေါသိုးခီး

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ခေါ်ဆိုခိုးစီးကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်း 13.6.2019

ယခင်တုန်းက ဤကျေးရွာသည် ခပ်တော၊ တိုက်ပွဲများကြောင့် ရွာသား၊ သူများ သည် ကျေးရွာတွင် မနေရဲကြတော့ဘဲ တောထဲ တောင်ထဲသို့ ဒို့ဒို့လှေရေကြီး စားဝတ်နေရေး၊ မထွက် သစ်ချ၊ သစ်ရွက်၊ မြစ်တွေများ နှင့် သာ စားသောက်ကြရ သည်။ ထို့မတိုင် ရွာသည် နှစ်ပိုင်း ထွေရေကြီး ရွာလေးနှင့် ရွာကြီး တူ၍ ခေါ်ခေါ် ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် (၂)ပိုင်း ထွေရေဝေသလည်း ရွာသားများသည် တစ်ခုတစ်ခုစီ ထံဝေးထိုင်ကြသည်။ ကျင်လူမျိုး တစ်မျိုး ထံသာလျှောက်ကြောင့် ချစ်ချစ်ဝင်ဝင် နေထိုင်ကြသည်။ ယခု မရှိတော့ ရွာသားများသည် လယ်ယာ၊ တောင်ယာ လုပ် ကိုင်စားဖွယ်ငန်းဖြင့် စုဆောင်း ဖွဲ့ကြသည်။ ဗုဒ္ဓကသာတို့ စာပေ ကိုး ကျမ်းကြောင့် သရုပ်ဖော် လိုက်လွယ်သူလည်း များစွာ ရှိပါသည်။

ထို့မတိုင် ယင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယခု မရှိတော့ စက်ဝှေ့စား ဝေသလည်း ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ KNU စာသင်ကျောင်း ဖြစ်လာသည်။ ကသာရေး စာသင်ကျောင်း ဖြစ်လာ ကုန်းကြီး ကျောင်းလည်း ဖြစ်လာသည်။

တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ - စောထွန်းစော
 ရာထူး - ယုတေတင် ရုံးရေး ချုပ်
 ခြံ့နယ် - ဖျိုင်းကွဲ
 ယုတေတင် ပြုစီမံကိန်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းခြင်းစံနှုန်း
 လူမှုဆန်းစစ်ချက် (PRA) နှင့် သက်ဆိုင်သော စာချက်ဇယားများ
 ကျေးရွာစာမည် - ဝါဒီဆိုးဒီး
 ကျေးရွာလုပ်ငန်း - မဲလောဒီး

စဉ်	ဆွေးနွေးပွဲ စာချက်စဉ်	အကြောင်းအရာများ	ဆွေးနွေးအတည်ပြုမှုအရေအတွက်		ပါဝင်ခဲ့ သူရက် နံပါတ်
			ကျား	မ	
၁။	13.6.2019	လူမှုပူးပေါင်းခြင်း အကြောင်း အကျဉ်းချုပ် ဆန်းစစ်ချက်များ	14	14	28
၂။	13.6.2019	ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိပေးခြင်း အကြောင်း ဆန်းစစ်ချက်များ	14	14	28
၃။	13.6.2019	ကျေးရွာ လူမှုပူးပေါင်းခြင်း အကြောင်း အကျဉ်းချုပ် ဆန်းစစ်ချက်များ	14	14	28
၄။	13.6.2019	ကျေးရွာ ပြန်လည်နေထိုင်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်များ	14	15	29
၅။	13.6.2019	ပရိုဂရမ်အကျဉ်းချုပ် ဆန်းစစ်ချက်များ	28	29	57
၆။	13.6.2019	မင်းပုံစံ (ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်မှု) အကျဉ်းချုပ် ဆန်းစစ်ချက်များ	14	15	29

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသတ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)



ကျေးဇူးတင် လှူဒါန်း ရောင်း ဖြစ်/ဖြ ဖြစ်ပုံဆန်းစစ်ဆုံးသတ်ချက်များ

ကျေးဇူး - ဝေါဟာရ: ကျေးဇူးစာပိုဒ်-မဲလောဝီ: ရက်စွဲ-13-6-2019

ဒြပ်ကျေးဇူးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို မခိတ တို့လွယ်လွယ် ဖြစ်လာရန်

တို့လွယ်သူ (၁) ခိတ်ထောင်ချာဖြစ်ပါသည်။

ယသော၊ တောင်သာ ထပ်ငန်း တို့သာ မခိတ မသက်မွေးလမ်းကြောင်း

ဖြုတ်သည်။ ရေရရှိမှု၊ ဖူလုံမှု၊ မရှိသေးသည့်အပြင် တခြားမသက်မွေးလမ်း
ကြောင်း အပတ်မတိုင်များ ဖြစ်ပါ။

ကျင့်လှမ်း တစ်ခုထဲသာဖြစ်၍ ကြားလှမ်းများ ဖြစ်ပါ။ ကျန်းမာ

ရေးကတွက် စားဝေးခန်းခြံခြံ: ဆရာ၊ မ၊ ဝေးဝေးများ ဖူလုံမှု မရှိသေးပါ။

KNM အဆင်ကျောင်းခြံ၍ ကလေးများ စာသင်လှားရာ ရာချည်း

ယ် စာသင်ဖြေပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် တိုးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များမှာ မီးလင်း

ရေး၊ လမ်း၊ တံတား စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင် ဆွေးနွေးသူ - ဇော်မူကျွန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အား (14) ဦး + မ (14) ဦး

၂။ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု (Seasonal Cleander)

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု ဖြေခွဲခန်း

ရက်စွဲ - 13.6.2019

ကျေးရွာ - ခေါင်းခွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာဒုံ												
အကြောင်းရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	စနေ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	
ရာသီဥတု										* *	* * *	* * *	
ကျန်းမာရေး													
တောင်ယာ				Y Y	Y Y Y	###	Y Y Y	Y Y Y			-		
နားထိုင်ရက်													
ဝင်ငွေ				+++ +++					+++ +++				
ထားပင်းထုတ် ဆွယ်ရေး													

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ခေါ်ဖာဥ
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အား (14) ဦး + မ (15) ဦး

ရှာဖွေ ခွင့်ပြု ဖြေဆိုရန် ကုန်၊ ခပ် သုံး သတ်ချက်များ

ကျေးရွာစာမည် - ဝေါသိုးခို၊ ကျေးရွာစာမည် - မဲလောခို၊ ရက်စွဲ - 13.6.2019

ယခုရေး ဆွဲသော ဖြေဆိုရန်တွင် ရာသီဥတု၊ နားယပ်ရက်၊ ကောင်ယာ၊

ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေ၊ ယင်းပမ်းဆက်ဆွယ်ရေး၊ ခမည်း၊ နချက်များ၊ ဝါထံ ဝါသည်။

ဗုံးရှာသိတွင် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် ကော်သင်း၊ လတွေမှာ ဗုံးများဖြိုး

ဝေဖြိုး ချယ်လည်း ဖြစ်သည်။ ရွာသူ၊ သားများလည်း သွားလာရက်ခဲသော လများ

လည်း ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ယက်ဆက်ဖြိုး တန်ချိုး၊ ဝါခေါင်လတွေမှာ ရွာသူ/သား

များ နာမကျန်း ဖြစ် ချွေ ဖွား ဝါသည်။

ထင်၊ ကောင်ယာ တို့သာ နဂါးလုပ်ကိုင်ဖြိုး၊ နားယပ်သော နချိန်များမှာ

တန်ချိုး၊ ဖြစ်သို့ လတွေမှာ ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေ ရရှိသော လများမှာ ဝါဆို၊ ကန်ဆောင်များ လတွေမှာ ဖြစ်သည်။

ကုန်၊ လတွေမှာ ခပ် ခဝါး ခိုင်၊ ခဝါး ခိုင်သော လတွေ ဖြစ် သည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဝေါမစာဥ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (14) ဦး + မ (15) ဦး

ကျေးရွာရှိ ဂိမ်းဆောင်များကား ဥက္ကဋ္ဌ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် မြှင့်တင်
ဆောင်ရွက်ခြင်း သန်းခပ်ဆုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာ - ဝေါသိုးဒီး ကျေးရွာအုပ်စု - မဲခေါင်စီးရီး - ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇

ဝေါသိုးဒီးကျေးရွာသည် ဂိမ်းဆောင် (၇၇) ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဥက္ကဋ္ဌ
ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် (၃) ဆင့် ဖြစ်ပါသည်။

ဦးစွာ ရေးရာဆိုင်ခြင်း၊ သစ်သား၊ ဂိမ်း/ဇွဲ၊ အင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ၊
ကျွဲ၊ နွား (၁၀) ကောင် စုထား၊ ကလေးများကို ကျား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊
ထား နိုင်သည့် ဂိမ်းဆောင် (၇) ခု ဖြစ်ပါသည်။

ကန်၊ ကန်၊ ကန်၊ ကန်၊ သစ်သား၊ ဂိမ်း၊ အင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ၊ နွား (၁၀)
ကောင် ကျား၊ ကလေးများကို ကျား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊
ခု (၃၀) ဖြစ်ပါသည်။

ကန်၊ ကန်၊ ကန်၊ ကန်၊ ကန်၊ ကန်၊ ကန်၊ ကန်၊ ကန်၊ ကန်၊
များကို ကျား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊ နွား၊
(၁၀) ဖြစ်ပါသည်။


ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဝေါသိုးဒီး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အုပ်စု (၁၄) ဦး + မ (၁၄) ဦး

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (က) + (မ)

ကျေးဇူး - ခေါ်ဆွဲခြင်း

ကျေးဇူးပည့်ချုပ် - မင်္ဂလာစိုး ရက်စွဲ - 13.6.19



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးချုပ် - ပင့်ကူနှင့် နဖူး (၂၈) ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးချုပ် - ခေါ်ဆွဲခြင်းနှင့် နဖူး (၂၉) ဦး

မမျိုးသား၊ မမျိုးသမီး၏ စာမျက်နှာနှင့် စာကြောင်းများ ပင့်တင်ပေးခြင်း
သုံးသပ်ခြင်း၊ စာမျက်နှာနှင့် စာကြောင်းများ

ကျေးဇူး - ဒေါ်သိန်းဝင်း ကျေးဇူးအောင် - မင်္ဂလာဒုံ ရက်စွဲ - 13.6.19

မမျိုးသားများ၊ မမျိုးသမီးများ၏ စာမျက်နှာကို ပင့်တင်ပေးခြင်း သုံး
သပ်ရာတွင် မမျိုးသမီးများသည် ဝဏ္ဏရေး၊ ဇာတ်ရေး၊ မင်္ဂလာရေး၊ စာကြောင်းရေးနှင့် မမျိုး
သားများထက် မကွဲမကွာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေ၊ လုံခြုံမှု၊ ချစ်ခင်မှု
စာမျိုးသားများက မကွဲမကွာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဦးဆောင်မှုမှာ မမျိုးသား
များ၊ မမျိုးသမီးများ မကွဲမကွာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
မမျိုးသားများသည် စားဝတ်ဆင်ယင်ရေး၊ စာတတ် ရေးခြင်း၊ စာရေးရာ၊ စာတတ်
လုပ်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝဏ္ဏရေး၊ ဇာတ်ရေး၊ မင်္ဂလာရေး ဖြစ်သည်။ ၎င်းကျေး
ဇူးသည် မမျိုးသမီးများ လုံခြုံမှုနှင့် ချစ်ခင်မှု၊ မမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ
ဦးဆောင်မှုကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးဇူး၊ မတန်းတူနှင့် စာရေးရာများ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်

မမျိုးသားကျေးဇူး၊ မမျိုးသမီးကျေးဇူး စာတတ်ရေး ဖူးပေါင်းပါဝင် သုံးဖြတ်ခြင်း
ကြောင့် ကျေးဇူး၊ မတန်းတူနှင့် စာရေးရာများ ဖွံ့ဖြိုးလာသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၂၈)ဦး + မ (၂၅)ဦး

၅။ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပုံစံပြဇယား (Asset Mapping)

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ - ခေါ်ဆွဲခို

ရက်စွဲ - 13-6-2019

ကျား

မ

ကျား + မ

- ① သစ်တော
- ② ကော်လုံးကွင်း
- ③ စာသင်ကျောင်း
- ④ ကုန်းကြီးကျောင်း
- ⑤ ဆေးခန်း
- ⑥ ကျောက်

- ① လယ်
- ② ကျေးကွင်း
- ③ သင်္ချာခန်း
- ④ လမ်း
- ⑤ တံတား

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - အေးမိုးဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (14) ဦး + မ (14) ဦး

အရင်း အမြစ် သုံးစွဲမှု ဖြေခွဲရေး

ကျေးဇူး - ခေါ်ဆိုခိုး

ရက်စွဲ - 13.6.2019

ကျား

မ

ကျား + မ

- ① သစ်တော
- ② ကော်လုံးကွင်း

- ① ယာယာ
- ② စာအုပ်ကျောင်း
- ③ ကုန်းကြီးကျောင်း
- ④ ကျေးတောင်
- ⑤ သစ်တော
- ⑥ ကံကား
- ⑦ လမ်း
- ⑧ ကျေးဇူး
- ⑨ ကျေးဇူး

ဦးဆောင်ဆွဲဆွဲဆွဲ - အေမေဇွန်ဆွဲ

ပါဝင်ဆွဲဆွဲဆွဲ - ကျား(14) + မ(14)

မိသားစုနှင့် ကျေးရွာ ကလေးတို့ ခြံသော ကရင် ဗဟိုများကား သုံးခွဲနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဗဟိုကရင် ဖြစ်သော ဆန်းစစ် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာကလေး-ခေါ်ဆွဲခိုး ကျေးရွာကလေး-မလေးခိုး ရက်စွဲ-13.6.2019

ခေါ်ဆွဲခိုးကျေးရွာရှိ ဗမာများ၊ ဗမာ့သမီးများသည် လယ်၊
စာသစ်ကျောင်း၊ ကုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေတွင်း၊ သမိုင်း၊ တံတား၊ လမ်း၊ ရေကန်
ဆေးပေးခန်းတို့သည် ကတုတကွ သုံးခွဲဖြစ်သည်။ ဗမာ့သမီးများ သီးသန့်
သုံးခွဲသော ကရင် ဗဟိုများမှာ သစ်တော၊ ကော်လုံးတွင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဗမာ့သမီးများ၊ ဗမာ့သမီးများသည် လယ်၊ ရေတွင်း၊ သမိုင်း၊
လမ်း၊ တံတားတို့သည် ကတုတကွ ထိန်းချုပ်ကြသည်။ ဗမာ့သမီးများ သီး
သန့် ထိန်းချုပ်သော ကရင် ဗဟိုများမှာ ရေတွင်း၊ စာသစ်ကျောင်း၊ ရေကန်၊
ဆေးပေးခန်းတို့ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - စောမင်းဦး
ပါဝင် ဆွေးနွေးသူများ - ဣာ (14) ဦး + မ (14) ဦး

၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား (Veen Diagram)

ဒေသန္တရ အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြဇယား

မြို့နယ် - ညောင်တုန်း

ရက်စွဲ - 13.6.2019

ကျေးရွာအုပ်စု - မဲလောဒီး

ကျေးရွာ - ဝါးညိုဒီး

စဉ်	ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့ထားသောအဖွဲ့အစည်း	စဉ်	ကျေးရွာတွင်ပထွင်ဖွဲ့ထားသောအဖွဲ့အစည်း
၁။	ဥက္ကဋ္ဌ	၁။	Save The Children
၂။	ကျောင်းကော်မတီ	၂။	ဒီဇင်ဒွင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး
၃။	ငဝင (Save The Children)	၃။	ဆုတ်ချုပ်ရေးဗဟို
၄။	ဝေါဟာရအဖွဲ့		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ


ကျား - 14

မ - 15

အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုစုပေး

မြို့နယ် - ဖြိုင်းခွဲ
ရက်စွဲ - 13.6.2019

ကျေးရွာအုပ်စု - မဲကော်
ကျေးရွာ - ခေါ်ဆွဲခို



ပါဝင်ဆွေးနွေး သူဦးရေ
ကျား - 14
မ - 15

ကျေးရွာကလေးတို့/ပြင်ပရှိ ကလေးကလေးများ ချစ်ဆင်ခြင်မှုများ
ဖြင့် ဝမ်းသာစရာ အားပေးမှုများ

ကျေးရွာ - ဝေါင်းဒီး ကျေးရွာအုပ်စု - မဲဇာဒီး ရက်စွဲ- 13.6.2019

ဝေါင်းဒီးကျေးရွာသည် ကလေးကလေးများအား (အ) ချစ်သည်။ ရွာစာ

တိုင်းမှာ (၄) ခုရှိပြီး ရွာအတွင်းမှာ (၃) ခုရှိပါသည်။

ရွာ၏ အတွင်းမှာ အကူအညီ ရွာနှင့် ချစ်ဆင်ခြင်မှုများ အကောင်းဆုံးဖြစ်

ပြီး ပေါ့ပူစေသည်။ ကျေးလက်မဟုတ်ဘဲ ကလေးကလေးများနှင့် ချစ်ဆင်ခြင်မှု ပိုမိုပါ

လာရ နေသည်။ ရွာနှင့် ချစ်ဆင်ခြင်မှု တစ်ဝါး အဆင့် တွင် ရှိသည်။

ရွာ၏ အတွင်းကလေးကလေးများ Save The Children ကလေးကလေးနှင့် မိခင်နှင့်

အတူတူအောင်မြင်စွာ ကျေးရွာနှင့် ချစ်ဆင်ခြင်မှုများ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ကလေးကလေးများသည် ရွာနှင့် ချစ်ဆင်ခြင်မှုများ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအတွင်းမှာ ရှိသော ကလေးကလေးများမှာ ကလေးကလေးများ ဖွဲ့စည်းပေးရန် အားပေးမှုများ ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဝေါင်းဒီးကလေးကလေး

ဝါင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (14) ဦး + မ (15) ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ(PC 1)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဦးဖာဟောထူး</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <i>စောဝင်းဝေ</i>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <i>ကရင်</i>	မြို့နယ် <i>ဖျင်ဘွဲ့</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>မဲယောခို</i>
		ကျေးရွာ <i>ကျော်သိဒ္ဓိ</i>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ကရင်</i>	100	ဘာသာ(၁) <i>အခြေမရှိ</i>	<i>100 (၁)</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	(၉၃)
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>(၁) ယောက် (၈)</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>(၂၃) ယောက်</i>		
စစ်ဘေးရှောင်	<i>မရှိ</i>		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၂၈၁	၂၇၈	၃၅၆၀
လူမျိုးစု (၁).....			
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၇	၃၃	၁၀၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်(၁၀၀)/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ နာရီခွဲ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၇) နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save The Children မှ အစိုးရဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစားဝေကျော်ထွန်း

လက်မှတ် ၆၂၁၁၇ နေ့စွဲ ၂၂.၅.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စောထွန်းဇော်

လက်မှတ် ၆ နေ့စွဲ ၂၂.၅.၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC 2)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးစနစ်ထမ်း အမည် - အောင်ဇော်၊ အောင်ကျော်၊ အောင်ကျော်			
နေ့စွဲ 13.6.2019	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
မြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	23.5.19	23.5.19	27	30	57	ကျေးရွာအုပ်စု	57	57%
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	13.6.19	13.6.19	27	30	57	ကျေးရွာအုပ်စု	57	57%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏			မလို	မလို	မလို	မလို		

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (PC 3)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ဖွဲ့စည်းမှုအစီအစဉ်	အသင့်(၃)ကျေးရွာပျက်စီးမှုများရောက်ရှိလာခြင်းအခါ အသုံးပြုဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>အောင်၊ ရေမ</u>		
နံပါတ် <u>၃၃-၈-၉၀</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြင်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)၊ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)၊ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ကရင်</u>	မြို့နယ် <u>လှိုင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မဲဇာ</u> ၊ ကျေးရွာ <u>ကျေးရွာ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -
 ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့က အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ပယ်သည့်ပုံစံဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တစ်ပြိုင်နက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ

- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ ပျက်စီးခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပျက်စီးမှုများလျော့ချရေးအား တစ်ပြိုင်နက်

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တစ်ပြိုင်နက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ

- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
- ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မဲဇာအဖွဲ့၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးမဝင်စွာရှိသော ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	၅၀ နှစ် အထက် အရွယ်ကျား၊ မိန်းမများ ဝေးလံခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	42,240,000	282	278	560
၂	မိန်းမများ ဝေးလံခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	မိန်းမများ	6,000,000	282	278	560
၃	ရွာတွင်း လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ	မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	35,700,000	282	278	560
၄	ကျေးလက် ဝေးလံခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	ကျေးလက်	12,000,000	282	278	560
၅	ကျေးလက် ဝေးလံခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	ပညာရေး	9,300,000	282	278	560
၆							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိန်းမများ ဝေးလံခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	ပညာရေး
၂	ကျေးလက် ဝေးလံခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	ကျေးလက်
၃			
၄			
၅			

မဲဆင်းစတင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အများပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် လက်မှတ် ခန့်မှန်း

၁၁။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - ဝေါသိုးဒီး

အချိန်/နေ့ရက်- 13. 6. 2019

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- မဲလောဒီး

နေရာ- KNUH စာသင်ကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းအရာ ပထမဦးဆုံး အစည်းအဝေး

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ပထမဦးဆုံး အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများမှာ PC-11 ကောက်ယူခံ၊ ပါသည့် " ဖျင်းကွဲဖြူနယ်လူစု မဟိုဖြူဒီနှင့် ကိန်၊ ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆက်စာအုပ်စု အစည်းအဝေးကို နိုဒုက် (16:00 AM)တွင် ကျင်းပခံပါသည်။ ဦးရွာကျေးရွာ ကျောက် ဇွဲနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခဲ့ပြီး ကိုယ်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစည်းအဝေးကို ဖြစ်စေရန် တက်ရောက်ရန်နှင့် တက်ညီလက်ညီ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စု လာအာ နီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သည့် ဆက်ဆောင်မှုနှင့် ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများမှာ မိတ်ဆက်စာအုပ်စုပါသည်။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများ အစည်းအဝေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဦးဆောင်ရေး နီမံကိန်း စီမံကိန်း (၁၅)ချက် ကို ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မည်မျှ ပုံစံကမ္ဘာကြောင်းကို

ဆွေးနွေးကြရာမှ အုပ်စုတွင် (၄) ဂွာ ဖြစ်ပြီး (၄) ဂွာ ဝေါင်းယူပြီး ရှေ့ နှစ်
 ရေပတ်ကပ်ရန်ပုံငွေ ခံနိုင် (၃၅၀)၇၅၅ နှင့် ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
 ထို့နောက် နှစ်ပတ်လုံး (၄) ဂွာ စောင့်ရှောက်မည့် မြစ်ဖွဲ့ နှစ်ပတ်လုံး
 (၁) ဂွာ နှစ်ပတ်လုံး စောင့်ရှောက်ရမည့် နှစ်ပတ်လုံး စက်ဝိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှုများကို
 ဦးဆောင် ဖော် ဖွဲ့ ဖြစ်ကြောင်း ခံပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး စေတနာ့ အဖွဲ့အစည်း
 စာ(၅) များကို ဦးဆောင် ဖော် ဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
 ထို့နောက် ရေကူး ရွာ အဖွဲ့များ စောင့်ရှောက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲမှု နှစ်
 စက်ဝိုင်း တွင် စောင့်ရှောက် မလုပ်မည့် ဆေးမမြို့ မြို့ ရေကူး ရွာ ယူဆောင် သော
 ဆေးကူး စောင့်ရှောက် စောင့်ရှောက် မလုပ်မည့် ကြောင်း ခံပါသည်။ ထို့နောက်
 ရေပတ်ပိုင် (၂: ၃၀) တွင် PRA tools (၆) ခုကို စောင့်ရှောက်
 ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ PRA tools (၆) ခုထဲ မှ တစ်ခုခု ဆိုက်
 သော သဘာဝကို ဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံး
 တွင် PRA tools (၆) ခုကို စောင့်ရှောက် ဖြစ်ဆုံး ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ - အမည် - စောဝင်းဝင်း လက်မှတ် - နေ့ရက် - 13.6.2019

အတည်ပြုသူ - အမည် - ဦးပါးကျော် လက်မှတ် - ၅၇၂၆၃ - နေ့ရက် - 13.6.2019

အစည်း ဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - ဂေါ်ဆိုးဒီး

အချိန်/နေ့ရက် - 13.6.2019

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - မလော့ဒီး

နေရာ - KNU အယ်ကောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းအရာ ဒုတိယရက်ပိုင်း အစည်းဝေး.....

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်


ပထမဦးစွာ ရှေးဆွေခဲဝေသာ PRA team များကို နာဖွဲ့လျက် ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့ တစ်ဦးကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းအကြောင်း စာတမ်းကို ရေးသားရာတွင် မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ ကျေးရွာသူ/သား များလည်း ဖွဲ့စည်းပေးပါမည်။ အဖွဲ့ဝင်များကို စာတမ်းတင်ရန် အစည်းဝေးတွင် တက်ရောက်ပေးပါမည်။


ထို့နောက် ကျေးရွာတွင်းရှိ နေထိုင်မှုခြေစာရင်းများနှင့် ပြောင်းရွှေ့မှုများ ရှေးဆွေခဲဝေသာ နှင့် ရှေးဦးစွာ စာတမ်းတင်ရန် အစည်းဝေးတွင် တက်ရောက်ပေးပါမည်။

နောက်ဆုံး အစည်းဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်များကို စာတမ်းတင်ရန် အစည်းဝေးတွင် တက်ရောက်ပေးပါမည်။ အဖွဲ့ဝင်များကို စာတမ်းတင်ရန် အစည်းဝေးတွင် တက်ရောက်ပေးပါမည်။

ကလေး၊ ယူငှာ၊ ကလေးကလေးများကို စားစွန်းများ ပေးပြီး ပြန်လည်ဖြစ်ပြန်
အင်းဖြင့် ကျေးရွာ ယူငှာကို သိရှိနားလည် စေရန် ဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးဆွေး
ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာများမှ ကျန်းမာရေးအာရုံစိုက်မှုနှင့်
ကျန်းမာရေးအာရုံစိုက်မှုများကို ဖြစ်ပြုပြီး ကျေးရွာ ယူငှာမှ သစ်သီး
ပေါက်နားလည်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

ဤမပြင် ယူငှာခင်းခင်း၊ အေးချမ်းအေးချမ်း၊ လေးနှင့် အောင်ကျော်ဖြောင့်
ရှင် ဘာဝန် ထွန်းများကို ကျေးရွာယူငှာနှင့် ကော်မတီဝင်များကို ဖွဲ့စည်း
ပြခဲ့ပါသည်။ ပုံစံ (၁-၂) ဖြစ်ပေါ်စေရန် နှစ်ကျွတ်များကို လိုက်နာ
ကြောင်း နှာဆူ/သားများ ခန္ဓာတို့နှင့် လက်မှတ်ထိုးစေပြီး၊ မစည်းစိမ်စား
မစီစဉ်စေရန် လည်း ဖြစ်အောင် ပြန်လည်လိုက်နာပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ - အမည် - စောဝင်း၊ လက်မှတ် -  နေ့ရက် - ၂၀၂၁.၆.၂၀

အတည်ပြုသူ - အမည် - ဦးဖိုးကျော်၊ လက်မှတ် -  နေ့ရက် - ၂၀၂၁.၆.၂၀

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ရက်စွဲ	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား)	၁	ရွာချင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၂၀	NCDDP	
	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုလုပ်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	NCDDP	
	၃	ရေကန်နှင့်ပိုက်လုံးလိုအပ်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	NCDDP	
	၄	မီးလင်းရေးအတွက် ရေအားလျှပ်စစ်ဒိုင်နိုမိုလိုအပ်ခြင်း	✓			၂၀၂၀	NCDDP	
	၅							
ကုန်သွယ်ရေးလမ်း လှေမောင်း/တံတား	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ခြင်း		✓		၂၀၂၀	NCDDP	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ကုန်သွယ်ရေးလမ်း (စိုက်ပျိုးရေး/အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ကုန်သွယ်ရေးလမ်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကုန်သွယ်ရေးလမ်း (အခြားကုန်သွယ်ရေးလမ်း)	၁	မီးလင်းရေးအတွက် အိမ်တိုင်းဆိုလာမီးပေးစေခြင်း			✓	၂၀၂၀	လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန	
	၂	အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်အတွက် ရွာထဲတွင်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးထားပေးရန်	✓			၂၀၂၀	ရိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်	
	၃							

	၄							
	၅							

