

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

လွယ်ပွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကောင်ကောကျေးရွာ

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုန်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304012001	လွယ်ပွတ်	ရေဦး
၂	MMR1304012002	လွယ်ပွတ်	ကျောင်းခုံ
၃	MMR1304012003	လွယ်ပွတ်	ရွာကြီး
၄	MMR1304012004	လွယ်ပွတ်	မွေတော်
၅	MMR1304012005	လွယ်ပွတ်	ကောင်ဝါးတောင်
၆	MMR1304012006	လွယ်ပွတ်	ကောင်ကေ
၇	MMR1304012007	လွယ်ပွတ်	ပြင်သာယာ
၈	MMR1304012008	လွယ်ပွတ်	လိုက်ပေး(တ)
၉	MMR1304012009	လွယ်ပွတ်	တခေါ်ခြား
၁၀	MMR1304012010	လွယ်ပွတ်	တောရ
၁၁	MMR1304012011	လွယ်ပွတ်	တွေပူး
၁၂	MMR1304012012	လွယ်ပွတ်	မီးရယ်
၁၃	MMR1304012013	လွယ်ပွတ်	ဆောင်ဝိုင်း
၁၄	MMR1304012014	လွယ်ပွတ်	ထီးလုံးဟီ
၁၅	MMR1304012015	လွယ်ပွတ်	ထီးလုံးဆူ
၁၆	MMR1304012016	လွယ်ပွတ်	ထီထဲထိုး
၁၇	MMR1304012017	လွယ်ပွတ်	ထီရီး
၁၈	MMR1304012018	လွယ်ပွတ်	ထမ်ဆိုင်
၁၉	MMR1304012019	လွယ်ပွတ်	ပုံးလောင်း
၂၀	MMR1304012020	လွယ်ပွတ်	ထူးကျန်
၂၁	MMR1304012021	လွယ်ပွတ်	ဒုံပင်ညို
၂၂	MMR1304012022	လွယ်ပွတ်	ဘန်းနောင်ကား/ပန်လိုင်
၂၃	MMR1304012023	လွယ်ပွတ်	ပင်းတယ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကောင်ကေကျေးရွာသည် ယခင်ကတောရရွာ ဟုခေါ်ဝေါ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ရွာ၏ အနီး၌ ကျားသစ်ပေါများရှိနေသောကြောင့် ဗမာအမည်ဖြင့်ကျားရွာ(ပအိုဝ််အမည်ဖြင့်) ကောင်ကေ ဟု အမည် ပြောင်း ခေါ်ဝေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကောင်ကေရွာတည်ထောင်သောခုနှစ်သည် ၁၂၂၇ခုနှစ်၊ပြာသိုလဆုတ်(၈) ရက်နေ့ ဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း (၁၅၂)နှစ်ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထင်းရှာသောအရာသည် စေတီပုထိုးများ၊ တောင်နှင့်မှီခို ကပ် လျှက် ရှိပါသည်။ အဓိက အလုပ်အကိုင်သည် ခြံ၊ယာများဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဌာနသည် မွေတော်ကျေးရွာသို့ သွား ရောက် ကုသရပါသည်။ ရွာသူကြီးသက်တမ်း(၃)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်သည်သစ်တော၊ ဝါးတော၊ရေကန်၊ဘုရားစေတီ၊ဘာသာရေးကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း(ခွဲ)၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် မိုးတွင်းတွင်ရွာတွင်း ၌ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ နွေရာသီတွင် ဖုံများ ထူသောကြောင့်ခက်ခဲပါမည်။

ယခုလက်ရှိတွင်အိမ်ခြေ(၁၀၉)အိမ်ရှိပြီးလူဦးရေတွင်ကျား(၂၈၆)ဦးနှင့်မ(၂၂၇)ဦးရှိသည်။ စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ(၅၁၃)ရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ ဦးရေ			အဓိက ဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၈.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၀	၁၀၀	ရွာ၏အရင်းအမြစ်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၈.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၀	၁၀၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၀	၁၀၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား/သမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိန်	၈.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၀	၁၀၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများအားလပ်ချိန်၊ ရာသီဥတု စသည့်အကြောင်းအရာ များကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၈.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၀	၁၀၀	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား/သမီး ခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၆	ပင်းပုံစံ	၈.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၀	၁၀၀	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင် ပရို အစိုးရအဖွဲ့အစည်း NGO အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ဆွေးနွေး သည်။
၇	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၈.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၀	၁၀၀	ရွာသူ/သားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာ များကို ဆွေးနွေးသည်။
၈	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၈.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၀	၁၀၀	စီမံကိန်း(၄)ကာလပြီးပါက နောင်(၅)နှစ်တွင် ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင် သော မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်။
၉	အမျိုးသား/သမီးတို့ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၈.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၀	၁၀၀	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ် ငန်းများကို မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၈.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၀	၁၀၀	ကျား/မတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း စုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများကို မဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပြီးခြံယာ၊ကျွဲနွား အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကြသည်။
- သဲ၊ကျောက်တောင်၊ခြံ၊အရင်းအမြစ်အများပြားရှိပြီး ရေ၊သစ်တောအရင်းအမြစ်လျော့နည်းလာသည်။
- လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်း သစ်တော၊ရေ၊ မြေလွတ်မြေရိုင်း ရှားပါးလျော့နည်းလာသည်။
- မပြေလည်သောအုပ်စုများသည် အများအားဖြင့်ရွာ အပြင်ဘက်ခြမ်းတွင်နေထိုင်ကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးတိုက်ချေမကိုက်၊မြေယာရှားပါး၊အရင်းအနှီးမရှိခြင်းကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အ လုပ် လုပ်ကိုင်သူများရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ဒီဂရီဆောင် ပုဒ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	တိုက်/ဖြင့်ကောင်းပါးစုံ၊ ကျွဲမွေးမြူခြင်း၊ ခက်(လယ် ထွန်ခက်)၊ ကား၊ မြေယာ (၁၅)ဧကခွဲ၊ ကလေး၊ ယုဒ၊ မိလိတ်ဆောက်မိပြီး၊ အထူးကုဆေး ခန်း၊ မှာ ကုသမှုခံယူခြင်း	၂၀	၁၂%
၂	မြေယာ (၇)ဧကခွဲ၊ ကျွဲမွေးမြူခြင်း၊ မုန့်ပွား၊ မုန့်ပွား၊ တိုင်(အင်္ဂါ)၊ ထရပ်ကား(အပူပေး)၊ ကလေး၊ ယုဒ၊ ခလယ်တန်းထိထားခြင်း၊ မြေယာအစုံ၊ မှာ ကုသမှု ခံယူခြင်း	၅၄	၃၂%
၃	မြေယာ (၅)ဧကခွဲ၊ ဝါးတိုင်၊ ထရပ်ကား(အပူပေး) နေ့စားလိုက်၊ ကလေး၊ များတန်း၊ မုန့်ပွား၊ မုန့်ပွား ပွားတိုင်ရင်းစား၊ အရာဖြင့်မှာ ကုသမှုခံယူ ခံယူခြင်း၊ မုန့်ပွား (ယုဒ၊ ဝါး၊ မုန့်ပွား)	၉၄	၅၆%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စု(၉၄)စုရှိပါသည်။
- အရင်းအနှီးမရှိ။ စိုက်ပျိုးချိန်တွင် မျိုးစေ့မရှိခြင်း (မဝယ်နိုင်ခြင်း)၊ မြေယာနည်းပါး ၊ စိုက်ပျိုးမြေ မြေဆီ
- လွှာနည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတခြင်း ၊ နေ့စားလိုက်(၁၂) ရာသီပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်းတို့ကြောင့်မပြေလည်ရ ခြင်းဖြစ်။
- မပြေလည်သော အုပ်စုမှတင်ပြသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်စေခြင်း မပြေလည်မှုကိုလျှော့ကျနိုင်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုလောင်း)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီး သီးသန့်သုံးသော အရင်းအမြစ်မှာ နတ်စင်သာဖြစ်သည်။
- ကျောက်၊ ခြင်းလုံးကွင်း၊ သဲနှင့်ဘောလုံးကွင်းကို အမျိုးသားများ အသုံးပြုကြသည်။
- စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ သစ်တော၊ ဝါး ၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်းနှင့် ရေအရင်းအမြစ် များကို အတူတူသုံးစွဲကြသည်။
- ရွာလယ်ခန်းမ၊ သစ်တော၊ ကျောက်၊ သဲ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်းနှင့် ခြင်းလုံးကွင်းစသည့်အ ရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများမှထိန်းချုပ်သည်။
- စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ နတ်စင်၊ ရေနှင့် လမ်းစသည့် အရင်းအမြစ်များကို အတူတူထိန်းချုပ်သည်။
- အမျိုးသားများအထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပေးသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်ထောင်စု (၉၀%) သည်စိုက်ပျိုးရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- နွမ်းပါးသူများသည် နေစားအလုပ်ကြုံရာ ဂျပန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည်။
- တစ်နှစ်တာဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်တာအသုံးစရိတ်အတွက်လုံလောက်မှုမရှိပါ။
- လုံလောက်မှုမရှိပါက ချေးငွေသည် အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးဝင်ငွေထက်ပိုများသည်။
- လုပ်အားခအတွက်အနိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှရသည်။
- အမျိုးသမီးများ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်းခွင့်တွင်အမျိုးသမီးများတွင်အခွင့်အရေးနည်းပြီး၊ အမျိုးသားများသာဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသည်အိမ်တွင်းမူကိစ္စတွင်သာအချိန်ကုန်နေပြီးအခြားကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်မှုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတမ်းတူ အခွင့်အရေးရကြသည်။
- အခြားကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအားကောင်းလာအောင်အမျိုးသားများအနေဖြင့်အိမ်တွင်းမူကိစ္စ တွေ့လုပ်ကူမည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ထုပိုင်ခွင့်တွေပေးမယ်။
- ပါဝင်လာအောင်လည်းလက်တွဲခေါ်မယ်။လုပ်အားခတန်းတူပေးမယ်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကောင်ကေ ရွာ၏ ကျေးရွာတွင်းမှအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့ ကျောင်းကော်မတီ၊ကျေးရွာဂေါပဂအဖွဲ့များ၊ ရွာစောင့်များ၊ကြက်ခြေနီများ၊ သမဝါယမများ၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့များနှင့်သစ်တောစောင့်ထိန်းရေးအဖွဲ့များစသည်တို့ ဖြစ်သည်။
- ကောင်းဝါးတောင်ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာသမဝါယမ၊ကြက်ခြေနီ၊ ဂျပန်စေတနာ့အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှု၊ PNO၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ မြို့နယ်ပညာရေးရုံးစသည်တို့ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ၊ပြဿနာ
- ရေအခက်အခဲ
- မီးအခက်အခဲ
- စာကြည့်တိုက်အခက်အခဲ
- အစည်းအဝေးခန်းမအခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းပျက်စီးလို့အခက်အခဲရှိ။အုတ်တဲတိုင်း
- ဧ ဆေးပေးခန်းအခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိလို့အခက်အခဲရှိ
- ကုန်ဈေးနှုန်းမရှိလို့အခက်အခဲရှိ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရေ အခက်အခဲရှိခြင်း(နွေရာသီတွင်)
- လမ်း အခက်အခဲရှိခြင်း(မိုးရာသီ)
- စိုက်ပျိုးချိန်တွင် မျိုးစေ့ဝယ်နိုင်ရန် ငွေအရင်းအနှီး အခက်အခဲရှိခြင်း
- ဆေးကုသမှု ခံယူရာတွင် ငွေကျေး အခက်အခဲရှိခြင်း
- မီး အခက်အခဲရှိခြင်း
- ကျန်းမာရေးဌာနသို့ ဆေးကုသသွားရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း
- စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတွင် ဆရာ/မ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သောနေရာ အခက်အခဲရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်။
- ရေ လုံလုံလောက်လောက် ရရှိလာစေရန်။
- မီး(၂၄)နာရီ ရရှိလာစေရန်။
- စာကြည့်တိုက် ရရှိလာစေရန်။
- အစည်းအဝေးခန်းမ ရရှိရန်။
- စာသင်ကျောင်း(ပြုပြင်)ရန်နှင့် ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိလာစေရန်။
- ဆေးပေးခန်း ရွာတွင်ရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် နည်းပညာသင်တန်းများ ပို့ချပေးနိုင်ရန်။
- ကုန်ဈေးနှုန်းများ အမြဲတမ်း ဈေးကောင်းရရှိလာစေရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရေလှောင်ကန်ရရှိပြီး သောက်ရေ၊ သုံးရေ ဖူလုံမှုရရှိစေရန်။
- ကျောက်ချောလမ်း ရရှိစေရန်။
- ဆေးကုသမှု အခမဲ့ ရရှိစေရန်။
- ၂၄ နာရီမီးရရှိရန်(ဆိုလာပြာမီး)။
- ဆေးပေးခန်း ရရှိစေရန်။
- စာကြည့်တိုက် ရရှိစေရန်။
- မူကြိုကျောင်းအတွက် ဆရာ/မ ရရှိစေရန်။
- ပညာသင် ထောက်ပံ့စရိတ် ရရှိစေရန်။
- အစည်းဝေးခန်းမဆောင် ရရှိစေရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- လမ်း(ကျောက်ချောလမ်း)
- ရေလျှောင်ကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်
- စာကြည့်တိုက်(အသစ်)နေရာရှိသည်။
- အစည်းအဝေးခန်းမ (အသစ်)နေရာရှိသည်။
- စာသင်ကျောင်း(ပြုပြင်)အုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ရန်။
- ဆေးပေးခန်း(အသစ်)နေရာရှိ(ဆရာ/မ ရရှိရန်)
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းများ ပို့ချပေးရန်။
- ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရေး(ဒေသထွက်ကုန်)
- ပညာသင်ထောက်ပံ့စရိတ်
- မူကြိုဆရာမ ခန့်အပ်ခြင်း
- ၂၄ နာရီမီး သွယ်ယူခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးစရိတ် (ချေးငွေထောက်ပံ့ငွေ)

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေလျှောင်ကန် ဆည်တည်ဆောက်ခြင်း
- လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ကျောက်ချော)
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးစရိတ် (ချေးငွေထောက်ပံ့ငွေ)
- ၂၄ နာရီမီး သွယ်ယူခြင်း
- ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြို ဆရာ/မ ခန့်အပ်ခြင်း
- ပညာသင် ထောက်ပံ့စရိတ်
- ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မူကြိုကျောင်းရရှိလာခြင်း
- လျှပ်စစ်မီးရရှိခြင်း
- ဆေးပေးခန်းရရှိခြင်း
- သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်းတံတားများကောင်းလာခြင်း
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်ရရှိခြင်း
- စာကြည့်တိုက် ရရှိလာခြင်း

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- မြေသားရေလှောင်ကန်
- ကျွဲ၊ နွားသုံးရေလှောင်ကန်
- ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- ဆရာ/မ နားနေဆောင်
- ရွာအဝင်ကျောက်ချောလမ်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

- မြေသားရေလှောင်ကန်
- ကျွဲ၊ နွားသုံးရေလှောင်ကန်
- ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- ဆရာ/မ နားနေဆောင်
- ရွာအဝင်ကျောက်ချောလမ်း

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ..... ၈. ၃. ၂၀၂၆

ကျေးရွာအမည် ကောင်းလော.....

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် လွယ်ပွတ်.....

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ခွန်မောင်ဝင်း	✓		
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒုန်းစွယ်		✓	
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်လေး	✓		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒုန်းစို		✓	
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်လာ	✓		
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်မောင်	✓		
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒုန်း မဲမဲဒုန်း		✓	
		၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒုန်း စမ်ပုဒုန်း		✓	
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်မောင်		✓	
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ကျော်ထွန်း	✓		
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ဒုန်းဝဲ		✓	
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်မောင်ကျော်	✓		
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်မောင်မောင်	✓	##	
		၁၄		ဒုန်းဝဲ သူသူ		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်မောင်ကျော်	✓		
		၁၆		ဒုန်းချယ်ချီ		✓	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း
ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာန်များ၊ ကျေးရွာတပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ထောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိမိတို့နား မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်မိတ်ဆက်ခံရမည်။ မိမိတို့နားမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးဆောင်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ထောင်းခံရမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး၊ Tablets မှ တဆင့် ပြုပြင်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျေး ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇၇၅၅၆၀၀၁၃ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒုန်းအေး

ပြည်နယ်တိုင်းအမည် ရှမ်း၊ ညွှန်ကြားမှု - အိမ်ခြံမြေ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - လွယ်ပွတ်၊ ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မူဆလိမ်</u>	111	ဘာသာ (၁) <u>မူဆလိမ်</u>	111
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇		
စစ်သေရောင်	၀		

	အမျိုးသား (စာရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၆၃	၃၆၃
လူမျိုးစု (၁) <u>မူဆလိမ်</u>	၃၆၃	၃၆၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၈၇	၁၈၇

၀ - ၅၃၅

(ခ) အခြေခံအစောက်အရံ အလုံးအစောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အကူများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	၂၃
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂၃
မူလတန်းကျောင်း	၂၃	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၂၃	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂၃	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၂၃	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	၂၃	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာစွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓမ္မစိုက်ထွယ်သူ	၂၃	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၂၃	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ၂၃၃၃၃၃ (၅၅၅၅၅၅)			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပုံစံအမျိုးအစား

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပုံစံအမျိုး
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၂၃/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်မပြုပြင်ခဲ့ပါသလား? (ပြုပြင်သည်)/မပြုပြင်ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၂.၅/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါရန်

ပြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၀ ရက် ဝေဟ်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှော်/လား/မော်တော်ဆိုင်/
 အခြား
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ရက် ဝေဟ်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှော်/လား/မော်တော်ဆိုင်/
 အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝဟ်ပြုပီပီကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝီပီကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ)
 (ဈ)

(ဉ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	၆၅၆
	လက်မှတ်	၆၅၆ ဇန.စုံ ၈.၂.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ဒုန်းဇွဲအေဂျီ
	လက်မှတ်	၆၅၆ ဇန.စုံ ၈.၂.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်တွေ့အခြေအနေ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်/လက်ထောက်နည်းလမ်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ချိန်/ရပ်ချိန်/ဝန်ထမ်း အမည် ၄၅:၆၅:၆၅

နေ့စွဲ ၈.၇.၂၀၁၈

ဖြည့်နှစ်/ရက်စွဲ: ၅၆:၅၆ မြို့နယ် - ၁၅၅ စတုရန်းပေ - ၁၅၅ စတုရန်းပေ - ၁၅၅

စက်ဝန်းအမျိုးအမည် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

၈၈၈၈၈၈

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစဉ်အတော်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အချိန်အားအချိန်အတွက်	အချိန်အားအချိန်အတွက်	အစဉ်အတော်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယား	လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်အတွက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်
၁။ စတုရန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၈.၇.၂၀၁၈	၈.၇.၂၀၁၈	၅၀	၅၀	၁၀၀	၀.၅၀၇ + ၁၀၀
၂။ စတုရန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၈.၇.၂၀၁၈	၈.၇.၂၀၁၈	၅၀	၅၀	၁၀၀	၀.၅၀၇ + ၁၀၀
၃။ စတုရန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၄။ မြို့နယ်အစဉ်အတော်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယား						
၅။ မြို့နယ်အစဉ်အတော်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယား						
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						

<p>၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃ အလှူအတန်းများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>						
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူ့စုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး</p>						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်လျက်အရင်းအမြစ် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒ်ဒ်ဒ်ဒ်

ခုနှစ် ၈. ၂. ၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်ဗဟို ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေ့နေ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ရေရှားပါးခြင်း	၀ မောက်သုံးစွဲ ရှားပါးခြင်း
၂ ကျေးရွာဆက်သွယ်ရေး အဆင်မပြေခြင်း	၂ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကျေနပ်ခြင်း
၃ အစားအသုံးအဆေး အစားအသုံးမပြုခြင်း	၃ ထူးခြားပါးခြင်း၊ သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာခြင်း
၄ မြေဗဟိုနှင့် မြေအသုံးမပြုခြင်း	၄ အရပ်ရပ် ဆေး လုပ်မည့် ရေ ရှားပါးခြင်း
၅ မြေဗဟိုကျော် ဖွဲ့	၅ မြေဗဟို ရေ လိုအပ်ခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်ခြင်း - ခန့်မှန်းလက်မှတ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ရေ၊ မြေ လိုအပ်ချက်များ	၀ မောက်သုံးစွဲ လိုအပ်ချက်များ
၂ ကျေးရွာဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂ လမ်းပန်း၊ တံတား၊ ကျေးရွာခြံ
၃ အစားအသုံးအဆေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃ အစားအသုံး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄ မြေဗဟိုကျော် ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄ မြေဗဟို ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅ မြေဗဟိုကျော် ဖွံ့ဖြိုးရေး	၅ မြေဗဟိုကျော် ဖွံ့ဖြိုးရေး

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲခတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	မြေဗဟိုကျော်	(က+မ)	150,000,000	525	200x130x12
၂	ကျေးရွာ ဆက်သွယ်ရေး	(က+မ)	120,000,000	525	290x200x6
၃	အစားအသုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	(က+မ)	150,000,000	525	50x30x12
၄	အစားအသုံး ဖွံ့ဖြိုးရေး	(က)	9,000,000	525	45x21x10
၅	မြေဗဟိုကျော်	(က+မ)	14,000,000	525	

ပေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	နွံကပျိုးကျေး အခြေခံအဖွဲ့များ	(က+၁)	နွံကပျိုးကျေးကဏ္ဍ ? ? ကျေးတေး ပဒုဘကျေး ကျေးတေး
၂	ကျေးရွာပိုင်ခွင့်ရရှိရေးအဖွဲ့များ	(က)	
၃	နွံကပျိုးကျေး အခြေခံအဖွဲ့များ	(၁)	
၄	ကျေးတေး၊ ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့များ	(၁)	
၅	ပဒုဘကျေး ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့များ	(၁)	

၆. ကျေးရွာအဖွဲ့များအတွက် အကျိုးအမြတ်ပေးစနစ် (၁၂)

ထို့အပြင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည့် ပြန်လည်လက်ခံ အတွက် အကျဉ်းချုပ်အဖွဲ့အစည်း (၁၂)

အမည် _____ လက်မှတ် _____ ခန့် ၈.၂.၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပေးခဲ့ အကြိမ် ကျေးဇူး

ပထမအကြိမ်အတွက် - ကောင်စီကျေးဇူး
 အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအတွက် - လွယ်လွယ်
 အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်အတွက် - 8. 2. 2018
 အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်အတွက် - ကျား(၈၀ ဦး) မှ ၆၀ ဦး
 အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်အတွက် - ကောင်စီကျေးဇူးများကောင်
 အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်အတွက် - ဒိုင်ဒိုင် 10: 00 မှ 2: 00 ထိ

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်

ပိုင်ကိန်း ဖိတ်သက်ကို ဖြစ်ထိုင်းဖြောက်ကျားခြင်းနှင့် ကျားမရေးရာ ဆန္ဒကိုင်ငံ ၁ ချက်
 ကိုလည်း ဖြစ် ဖြစ်ပေါ် ပေါ်ပေါက် ဖြစ်ကိန်း လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ပုံ များကိုလည်း ဖြစ် ဖြစ်
 ခဲ့သည်။ PRA 1001 တစ်ခုခုကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျားအဖွဲ့အစည်းကို ဖြစ်
 ပေါ် ဖြစ် ပေါ် ဖြစ် ပေါ် ဖြစ် ပေါ် များကို ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည်။ PRA ၄
 အက်အက်၊ များဖြင့် ချက်၊ အဆိုပြုချက်၊ ဖွဲ့ ဖြဲ့ ရေးလုပ်ငန်းကို တပ်မံ ဆွေး
 ဇွေးပြီး လိုအပ်သည်များကို ဖြစ်ထိုင်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည်။ အုပ်စုက မတီများ
 တာနှင့် နှင့် တွေ့ရာကိုလည်း ဖြစ်ပေါ် ပေါ် ကျား ခဲ့သည်။ ဖြစ်ပေါ် ဖြစ်
 ကျား လုပ်ငန်း အကြောင်းများကိုလည်း ဆွေးနွေး တိုင်ပင် ဖြစ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဗီ ဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ် လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းနှင့် နှစ်စားပေး ဇွေး ချက် ခဲ့သည်ကို ပေးဖြင့်
 ဖြစ် သက်သက် ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။ ပထမနှစ်စားပေး လုပ်ငန်း များကို ကျားချက်
 ဖြစ် လုပ်ဆောင်ပုံများကို ဖြစ်ကြောင်း။

ဗီ ကော်မတီများ ပြင်ဆင်ပါဝင် ပြုစုပုံကို ဆွေးနွေး ဖြစ်ပေါ် ပေါ် ဖြစ်ပေါ်
 ဖြစ် ပေါ် ကော်မတီများကို ကျားနှင့်ဆိုင် ဆောင်ရွက် နှစ်စား ပေးဖြင့်
 အစည်းအဝေး အစည်း လုပ်ငန်း ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည် ခင်းစောစို
 ရာထူး CF

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြေသားရေလှောင်ကန်	ကျား မ	ကော်မတီ+လူထု	
	၂	ကျွန်းကမ်းသုံးရေကန်ပြုပြင်တိုးချဲ့	ကျား မ		ကော်မတီ+လူထု
	၃	ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား မ	ကော်မတီ+လူထု	
	၄	ဆရာ/မနားနေဆောင်	က	ကော်မတီ+လူထု	
	၅	ရွာအဝင်ကျောက်ချောလမ်း	က မ	ကော်မတီ+လူထု	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	အသေးစားချေငွေထောက်ပံ့ခြင်း	ကျား မ	ကော်မတီ+လူထု	
	၂	ကျေးရွာပိုင် နှစ်ရှည်သီးနှံပင်စိုက်ခြင်း	က		
	၃	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	မ		
	၄	အမျိုးသမီးများအတွက် စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	မ		
	၅				
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	အသိပညာပေးဟောပြောခြင်း	မ		
	၂	ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့စရိတ်အခမဲ့ပေးခြင်း	မ		
	၃				
	၄				
	၅				
ပညာရေး	၁	ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ်အခမဲ့ ရရှိခြင်း	မ		
	၂				
	၃				
	၄				

	၅				
အခြား	၁	အလုပ်လက်မဲ့ အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	မ		
	၂				

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)