

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project



ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ထီဖိုးစံကျေးရွာအုပ်စု  
ကော့ဖန်ရပ်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	-၃
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ	-၄
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများ	
၄။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	
	၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း။	
	၄.၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်းစုနှင့် လူဦးရေ။	
	၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဦးရေ	
	၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက်	
	၄.၅။ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အဆောက်အဦများ	
	၄.၆။ အဓိကဝင်ငွေရ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။	
	၄.၇။ ပိုင်ဆိုင်မှု မြေဧရိယာနှင့်သဘာဝ သယံဇာတများ။	
	၄.၈။ အခြားသတင်းအချက်အလက်များ။	
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်။	

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၆.၁။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ - ပြကဒီန် (Seasonal Calendar)

၆.၃။ ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)

၆.၄။ ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ) (Spider Diagram)

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၉။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း။

၁၀။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC - 1)

၁၁။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၂ (PC - 2)

၁၂။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၃ (PC - 3)

၁၃။ ကျေးရွာပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်အနှစ်ချုပ်ဇယား

၁၅။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP) ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ

### ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ (ထီးဖိုးခံကျေးရွာအုပ်စု)



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁။	ကွီးမောင်တိုင်	၁၄၇	၄၁၃	၄၁၇	၈၃၀
၂။	ကော့ဖန်ရပ်	၁၇၈	၅၆၁	၅၆၄	၁၁၂၅
၃။	ထီဖိုးစံ	၁၁၄	၃၄၃	၃၃၀	၆၇၃
၄။	နောင်ထွတ်ထာ	၈၉	၂၈၀	၂၉၇	၅၇၇
၅။	မြပတိုင်နိုင်	၁၄၃	၄၇၉	၄၆၁	၉၄၀

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း။

ကော့ဖန်ရပ်ကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၄၉၈) ခုနှစ်ခန့်မှစ၍ မိသားစုများ စတင်နေထိုင်ကြသည့်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရပ်တွင် ငါးများပေါများပြီး (ကရင်ဘာသာဖြင့်) ကော့ဖန်ရပ်ရွာဟု အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကော့ဖန်ရပ်ရွာနှင့် နယ်ချင်းထိစပ်သော အိမ်နီးချင်းရွာများမှာ အရှေ့ဘက်တွင် ထီဖိုးစံကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် နောင်မိကျေးရွာတို့ရှိပြီး တောင်ဘက် နှင့် မြောက်ဘက် တွင်လယ်ကွင်းများရှိပါသည်။ ကော့ဖန်ရပ်ရွာ၏အကျယ်အဝန်းမှာ (၁၀.၅) စတုရန်းမိုင်ရှိပြီး ပုံသဏ္ဍာန်မှာ အလူးပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လူဦးရေ ကျား (၅၅၀)၊ မ (၅၁၀)၊ စုစုပေါင်း (၁၀၆၀) ဦးရှိပါသည်။

ကျေးရွာရှိအိမ်အမျိုးအစားများမှာ ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ခင်းဖြစ်ပါသည်။ အိမ်၏အမိုးမှာ အင်ဖက်မိုးများဖြစ်ပြီး သွပ်မိုး အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၃၅)၊ အိမ်ထောင်စု (၁၆၂) စုရှိပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အို အရေအတွက် (၄၃) ဦး၊ မသန်စွမ်း (၁၃) ဦး၊ မိဘမဲ့ (၁)ဦးရှိပါသည်။ ၎င်းမိဘမဲ့ကလေးသည် မွေဖွားပြီး (၂) လအကြာ ရောဂါများကြောင့် သူ့မိဘများသေဆုံးသွားပါသည်။

ကော့ဖန်ရပ်ကျေးရွာတွင် မြေနီလမ်းမကြီး (၁) လမ်းရှိပါသည်။ ၎င်းမြေနီလမ်းနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော အိမ်နီးချင်းရွာများမှာ အရှေ့ဘက်တွင် ထီဖိုးစံကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် မြပတိုင်ကျေးရွာ ရှိပြီးကျောင်းသား/သူဦးရေမှာ ကျား(၆၇) မ(၆၆) စုစုပေါင်း (၁၃၃)ဦးရှိပါသည်။ သောက်သုံး

ရေမှာမိုးရာသီတွင် ရေတွင်းစုစုပေါင်း (၅၁) တွင်းရှိပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရေတွင်း ခမ်းခြောက်သောကြောင့် ရေတွင်း (၂၀) သာကျန်ရှိပါသည်။ ကော့ဖန်ရပ်ကျေးရွာသည် မိုးရာသီတွင် ရေလုံလောက်မှု ရှိပြီး နွေရာသီတွင် ရေလုံလောက်မှုမရှိပါ။ ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းလည်းမရှိပါ။

၄.၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်းစုနှင့် လူဦးရေ။

ကော့ဖန်ရပ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၇၈) စု ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သောလူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၅၆၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၅၆၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၁၂၅)ဦးရှိပါသည်။ ယခုအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေစာရင်း မှာ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကောက်ထားသော စာရင်း ဖြစ်ပါသည်။

၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဦးရေ

ကော့ဖန်ရပ်ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုမှာ ကရင်လူမျိုးဖြစ်ပါသည်။ ကရင်လူမျိုး အိမ်ထောင်စု (၁၇၈) စုတွင် အမျိုးသား (၅၆၁)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၅၆၄)ဦး စုစုပေါင်း (၁၁၂၅)ဦး ရှိပါသည်။

၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက်

ကော့ဖန်ရပ်ကျေးရွာကျေးရွာတွင် သက်ကြီးရွယ်အို (၆၅နှစ် နှင့် အထက်) (၈၅) ဦး၊ မသန်စွမ်း (၁၃) ဦးတို့ရှိ ပါသည်။

၄.၅။ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အဆောက်အဦများ

ကော့ဖန်ရပ်ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း (၁)ကျောင်း၊မူကြိုကျောင်း (၁) ကျောင်း၊ စေတီတို့ရှိပါသည်။

၄.၆။ အဓိကဝင်ငွေရ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။

ရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် လယ်စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်သူနှင့် ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူများဖြစ်ပါသည်။

၄.၇။ ပိုင်ဆိုင်မှု မြေဧရိယာနှင့်သဘာဝ သယံဇာတများ။

လယ်/ယာမြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ အသေးစား အိမ်ဆိုင်များ၊ ထော်လာဂျီ၊ အပ်ချုပ်စက်၊ စက်တပ်လှေ၊ မြက်ရိတ်စက်၊ ရေတွင်း၊ ခိုင်းနွား တို့ရှိပါသည်။

၄.၈။ အခြားသတင်းအချက်အလက်များ။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အိုးသူကြီးအဖွဲ့၊ သာရေး/နာရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့တို့သည်ကျေးရွာတွင်းတည်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများ နှင့်လည်းချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ DRD, Phae M, Save the Children တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်။

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tool	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
		က	မ	ပ	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၄၈	၅၀	၉၈	လယ်/ယာလုပ်ငန်းအား အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည် လုပ်သားရှားပါးခြင်း၊ လုပ်အားခမြင့်မားသဖြင့် လယ်သမားများ လယ်လုပ်သူနည်းလာသည်။ နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်သူများလာသည်။
၂	ရာသီခွင်ပြ - ပြကဒိန်	၄၈	၅၀	၉၈	အိမ်ထောင်စု၏ ၇၀%သည် လယ်လုပ်ကြပြီး ၎င်း တို့ထဲမှ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု ၁၀အိမ်ရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင်လမ်းများရေ ကျော်သဖြင့်
၃	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်	၄၈	၅၀	၉၈	အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စု (၂၅)စု၊ အလုပ် အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊



					ကျန်းမာရေးအတွက် ကုသစရိတ်မရှိခြင်း စသော အခက်အခဲများရှိပါသည်။
၄	ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ)	၄၈	၅၀	၉၈	အမျိုးသမီးများအပေါ် ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့် အားနည်းခြင်းများကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၄၈	၅၀	၉၈	သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား/သမီး များသုံးစွဲခွင့်ရှိသော်လည်း ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများကိုအမျိုး သားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၄၈	၅၀	၉၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှကော်မတီ ဝင်များသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့ နှင့်လည်းချိတ်ဆက်မှုအားကောင်း လာသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီး၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၆.၁။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)



၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ - ပြကဒိန် (Seasonal Calendar)

ပြုစုပေးရေးအဖွဲ့အစည်း	ရာသီခွင် ပြကဒိန်										စုစုပေါင်း						
	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	အဂ္ဂိတ်							
ရေအသောက်			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံအဆောက်အအုံ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံကျန်းမာရေး				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံအားကစား				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံပညာရေး				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံအခြေခံ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံအခြေခံ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံအခြေခံ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံအခြေခံ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံအခြေခံ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံအခြေခံ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြေခံအခြေခံ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

စုစုပေါင်း - အောက်: (48) + 6 (50) = (98) ခု

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)


မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်  
 ရက်စွဲ - 4.6.2020  
 ကျေးရွာ - ကော့ဖန်ရပ်  
 ဒုတိယ - ဇူလိုင်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဖြင့်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စု	ဘွတ်ဖျိုး၊ နှစ်ထပ်အိမ်၊ ဝိုင်းအိမ်၊ ကား၊ အိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ခြံ(၃)ထပ် အထက်	34	19.1 %
အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု	ဘွတ်ဖျိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ အိုင်ကယ်၊ နွား၊ ဆိပ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ လယ်	61	34.2 %
အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စု	လယ်(၁၀)ထပ်၊ နွား၊ နွား၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ အိုင်ကယ်၊ ချေးချောင်း	58	32.5 %
အဆင့်မြင့် အိမ်ထောင်စု	လယ်မရှိ၊ ဖက်ဖျိုး၊ ဝါးအိမ်၊ ကြမ်းခင်း၊ ကြက်၊ ဝက်	25	14.1 %

ပေါင်းစုဆွဲဆွဲ - ကျား (48) + မ (50) = ( 98 ) ဦး

၆.၄။ ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ) (Spider Diagram)



၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်  
 ရက်စွဲ - 4.6.2020

ကျေးရွာ - ကော့ဖန်ရပ်  
 အုပ်စု - ဆီခွဲစံ

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သုံးသပ်ခြင်း  
 အမျိုးအစားနှင့် သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုဖြေပေးခြင်း

သုံးစွဲသူ			ထိန်းချုပ်သူ		
အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + ၁	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + ၁
ကား	အုပ်ချုပ်ခွင့်	လယ်၊ နွား၊ အုတ်ချောင်း၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ရေတွင်း၊ အောက် ကျွန်း၊ TV စတေး	အုပ်ချုပ်ခွင့်	လယ်၊ အုပ်ချုပ်ခွင့် စက်ဘီး၊ အုတ်ချောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ရေတွင်း၊ အောက် ကျွန်း	ကား

ပိုင်ဆိုင်ရေးအမှတ် - ၈ - (48) - ၈ - (၅၀) - ၁ - (၄၈) နှစ်

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)

ဦးမှူး - ကော့ဖန်ရပ်  
 ဒုတိယ - ဘိဇိပ်

ကျေးဇူး - ကော့ဖန်ရပ်  
 ရက်စွဲ - 4.6.2020

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - m (48) + မ (50) = (98) ဦး

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း။

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tool	ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက် ရလဒ်များ
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	လယ်ခြံ(ရာဘာ)တို့ကိုအသုံးပြုသည်။ ရေရှားပါး၊ သစ်တောရှားပါး၊ ဝါးပေါများသည်။ စပါး၊ ရာဘာ ပေါများသည်။ လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်ခန့်က သစ်တော၊ ရေရှားပါးလာသည်။ သီးခြားအဖွဲ့ မရှိ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်မျိုးကိုသာကိုးကွယ်သည်။ ထိုင်း၊ မလေးနိုင်ငံခြားသို့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ကြ သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြ - ပြကဒိန်	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလယ်ယာဖြစ် သည်။ အိမ်ထောင်စု(၇၀%)မှာအမျိုးသမီးအိမ် ထောင်စု(၁၀)စုရှိသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုပ်မ ပြတ်ပါ။ ရှားပါးသည့်လများလည်းရှိသည်။ ရော်ဘာခြစ်ခြင်း၊ ဖက်ကောက်၊ နေ့စားအနည်း ငယ်ရှိသည်။ ဆင်းရဲသူလူနည်းစုနှင့် မသန်စွမ်းအိမ်ထောင်စုများတွင် လယ်၊ ဖက်ကောက်အလုပ်များတွင်မှီခိုကြသည်။ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေပျမ်းမျှဝင်ငွေအများဆုံးမှား(၇၀ ၀၀)၊ အနည်းဆုံး(၃၀၀၀)တစ်နှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေ/ ထွက်ငွေမမျှတ၍မလုံလောက်ပါ။ ဝင်ငွေမလုံ လောက်ပါကချေးငွေယူခြင်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း ရောင်းခြင်းတို့နှင့်ဖြေရှင်းရသည်။ အမျိုးသမီးနှင့် ဝင်ငွေလယ်လုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးတို့ဖြစ်သည်။ အ မျိုးသမီးအမျိုးသားဝင်ငွေမတူပါ။ နေ့စားအလုပ် တွင်အမျိုးသမီးအမျိုးသားလုပ်အားခတူညီသည် အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စနှင့်ကလေးထိန်း ရခြင်းတို့လုပ်ကိုင်ရသည်။ လုပ်ငန်းပိုင်းကျွမ်း ကျင်မှုမရှိခြင်း၊ လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်



၃	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်	<p>အလွန်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု(၂၅)အိမ်ရှိသည်။ကျန်းမာရေးမကောင်းသောကြောင့်ဆေးကုသမှုခံရခြင်း၊မိသားစုဝင်မှီခိုသူများခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင်ကူညီပေးခြင်း၊အားပေးခြင်း၊လက်တွဲခေါ်ခြင်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ အကောင်အထည်ဖော်သည့်လုပ်ငန်းကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ရေစဉ်တည်ဆောက်ခြင်း။</p>
၄	ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ)	<p>အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနည်းပါး-လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခွင့်၊အိမ်မှုကိစ္စများရိုးရာဓလေ့တို့ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများသည်ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုဦးဆောင်နိုင်မှုတို့မှာအားနည်းသည်။ စိန်ခေါ်မှုများမှာ -လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း၊ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း၊နေရာမပေးခြင်း၊အမျိုးသမီးများကိုသင်တန်းပေးခြင်း၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတန်းတူပေးခြင်း၊လုပ်အားခတန်းတူပေးချေခြင်း၊ပြောရဲဆိုရဲရှိလာအောင်လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများအားတိုးတက်လာနိုင်စေသည်။</p>
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	<p>အပ်ချုပ်စက်၊လက်ဝတ်ရတနာတို့ကို အမျိုးသမီးများသုံးစွဲကြသည်။မြက်ရိတ်စက်၊သစ်ဖြတ်စက်၊လက်တွန်းထွန်စက်၊ကားတို့ကို အမျိုးသားများသာသုံးစွဲကြသည်။နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာလယ်၊နွား၊စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊ဖုန်း၊ရေတွင်း၊ရေကန်၊ရေဒီယို၊တီဗွီ၊ဂြိုဟ်တုစလောင်း၊ရေစုပ်စက်တို့ဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးနှင့်</p>

		<p>အမျိုးသားများတန်းတူထိန်းချုပ်ကြသည်။တန်းတူအခွင့်အရေးရှိသည်။</p>
၆	<p>အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု</p>	<p>အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များသည်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုများအတွက်အဓိကဦးဆောင်သည်။လူငယ်အဖွဲ့၊သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊မိန်းမကြီးအိုးသူကြီး၊ဆယ်ကျော်သက်အဖွဲ့တို့သည်ဘာသာရေးတွင်အဓိကပါဝင်သည်။အမျိုးသမီးကိုယ်ထူကိုယ်ထ၊မိန်းမကြီးအဖွဲ့တွင်အမျိုးသမီးသီးသန့်ပါဝင်ပြီးကျန်းအဖွဲ့များတွင်လည်းပါဝင်သည်။ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ဂေါပက၊CDD၊ကျေးလက်ဦးစီး၊PHASE-M၊Save the Children၊စီ/ထောက်ကော်မတီတို့သည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအခန်းကဏ္ဍတွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည်အခက်အခဲပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးပါဝင်သည်။</p>

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



၉။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	စောသူထူးကျော်	ကျား		စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်မြအေးရီ		မ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဒေါ်ဘိုဘိုစန်း		မ	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်	
၄	စောရဲမင်းထွေး	ကျား		ဝယ်ယူရေး	
၅	နန်းအေးအေးသင်း		မ	ဝယ်ယူရေး	
၆	ဒေါ်သန်းသန်းအေး		မ	လည်ပတ်ထိန်းသိန်းရေးခေါင်းဆောင်	
၇	ဒေါ်မူးဖျေအွာ		မ	လည်ပတ်ထိန်းသိန်းရေး	
၈	စောသန်းဒီးအေး	ကျား		လည်ပတ်ထိန်းသိန်းရေး	
၉	စောသန်းစိုး	ကျား		စာရင်းကိုင်	
၁၀	မန်းအောင်ကျော်စံ			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်	
၁၁	နန်းသန်းသန်းမြင့်		မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၂	စောသာအီး	ကျား		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၃	ဦးမျိုးမြင့်အောင်	ကျား		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	
၁၄	ဒေါ်မိမိညိုမိ		မ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	
၁၅	စောပြည်ညိုမိ	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	နန်းသန္တာသိန်း		မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

၁၀။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ စ-၁ (PC - 1)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦးကျော်ဝင်း		ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဖုန်းနံပါတ်-၀၉၅၆၀၀၉၅၉၅၅		လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - စောဖိုးလှ	
ပြည်နယ်- ကော့ကရိတ်	မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု-ထီးဖိုးစံ		ကျေးရွာ-ကော့ဖန်ရပ်	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁).....ပိုးကရင်.....	၁၇၈	ဗုဒ္ဓ	၁၇၈
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
လူမျိုးစု (၄).....			
အခြား .....			

အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	၁၃
သက်ကြီးရွယ်အို (၆၅နှစ် နှင့်အထက်)	၈၅
စစ်ဘေးရှောင်	

လူဦးရေ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	စုစုပေါင်း အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)...ပိုးကရင်.....	၅၆၁	၅၆၄	၁၁၂၅
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
လူမျိုးစု (၄).....			
အခြား .....			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၁	၃၇	၁၇၈

ခ။ အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှန် ခြစ်	ကျန်းမာရေး	အမှန် ခြစ်	ဘာစာရေးအ ဆောက်အအုံများ	အမှန် ခြစ်
အထက်တန်း		ဆေးရုံ		စေတီ	✓
အလယ်တန်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြို	✓	ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်း သို့ အခြားမှလာရောက်)

	ပညာရေး		ကျန်းမာရေး			လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်း	ပြင်ပ		ရွာတွင်း	ပြင်ပ		ရွာတွင်း	ပြင်ပ
အထက် တန်း ဆရာ/မ			ဆရာဝန်			လက်သ မား	✓	
အလယ်တ န်း ဆရာ/မ			ကျန်းမာ ရေးမှူး			ပန်းရံ	✓	
မူလတန်း ဆရာ/မ	✓	✓	ကျန်းမာ ရေး ဆရာမ			လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်	✓	
မူကြို ဆရာ/မ	✓		သားဖွား ဆရာမ			ရေပိုက် သွယ်		
အခြား			ကျန်းမာ ရေး လုပ်သား	✓		စက်ပြင်	✓	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်နိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / အုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

ကျောက်ကြမ်းလမ်း    ကတရာလမ်း    ကွန်ကရစ်လမ်း    ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား -----

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ----- ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

၂။ ရှိခဲ့လျှင်ထိုစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သလဲ?----- (၂၀၁၄)/ မသိပါ

၃။ ထိုစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား----- ပြုခဲ့သည်/မပြုပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

၁။ ကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ အုပ်စုရွာသို့ခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း။----- (၁)မိုင်/မသိပါ

၂။ ကျေးရွာမှ အုပ်စုရွာသို့သွား/လာရာတွင် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။

ခြောက်သွေ့ရာသီကြာချိန် ၁၅မိနစ်.. ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ခြေလျင်၊ စက်လှေ၊ အခြား.....

မိုးရာသီကြာချိန် ... ၂၀မိနစ်..... ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ခြေလျင်၊ စက်လှေ၊ အခြား.....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးပါသလား?

.....မရှိပါ/ .....ရှိပါသည်/ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ .....လေပြင်းတိုက်ခြင်း.....

(ဇ) ကျေးရွာအတွင်းဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများ ကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များရှိပါသလား?

(၁) ----- (၂) -----

(၃) ----- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း။

.....မရှိပါ။ .....ရှိပါသည်။

၁၁။ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၂ (PC - 2)

စည်းရုံးရေးမှူးဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်စုစုဇော်၊စောဖိုးလှ			
နေ့စွဲ - ၄.၆.၂၀၂၀		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှန်ဖြစ်ပါ - စက်ဝန်း ၁ (..)။ စက်ဝန်း ၂ (..) စက်ဝန်း ၃ (V)၊ စက်ဝန်း ၄ (..)	
ပြည်နယ်-ကရင်	မြို့နယ်-ကော့ကရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု-ထီဖိုးစံ	ကျေးရွာ-ကော့ဖန်ရပ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုစုစုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစု			
						အရေအတွက်	အမည်		
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၆.၂၀၂၀	၄.၆.၂၀၂၀	၄၈	၅၀	၉၈	၉၈	ပိုးကရင်	၁၇၈	၅၅%
၂။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၄.၆.၂၀၂၀	၄.၆.၂၀၂၀	၄၈	၅၀	၉၈	၉၈	ပိုးကရင်	၁၇၈	၅၅%
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး									
၆။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို



စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။စီမံကိန်းလုပ် ငန်းခွဲအကောင်အ ထည်ဖော်ရေးအစီအ စဉ်ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ဝယ်ယူရေးအစီ အစဉ်ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန် ကျမှုလျာထားအစီအ စဉ်ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအ စဉ်ရေးဆွဲခြင်း									
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှုစောင့် ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေး ခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။လူထုစစ်ဆေးပွဲ အစည်းအဝေး									

၁၂။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ စ-၃ (PC - 3)

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် / ဝန်ထမ်းအမည် - စောဖိုးလှ			
နေ့စွဲ - ၄.၆.၂၀၂၀		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှန်ဖြစ်ပါ - စက်ဝန်း ၁ (..)။ စက်ဝန်း ၂ (..) စက်ဝန်း ၃ (.V.)၊ စက်ဝန်း ၄ (..)	
ပြည်နယ်-ကရင်	မြို့နယ်-ကော့ကရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု- ထီးဖိုးစံ	ကျေးရွာ-ကော့ဖန်ရပ်

(က) အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း။ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာရှိ

အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီး မည်မျှရှိပါသနည်း။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ			
မိုးရာသီတွင် ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာ ရေဝပ်၍ ဗွက်ထခြင်းကြောင့် တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာသွားလာရခက်ခဲခြင်း။	ကျား (v)	မ....	ကျား+မ ...
ရွာတွင်းလမ်းသည် မိုးရာသီဗွက်ထ၍ နွေရာသီတွင် ဖုန်ထူသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ(v) ...
ကျောင်းသုံးပရဘောဂမလုံလောက်သောကြောင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ ပညာသင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။	ကျား (v)...	မ....	ကျား+မ ...
ရွာတွင်း ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် အရေးပေါ်လူနာများ အချိန်မှီ ဆေးကုသမှုခံယူရန်အခက်ခဲရှိခြင်း။	ကျား (v)...	မ....	ကျား+မ ...
နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ (v)...
လျှပ်စစ်မီးမရှိသဖြင့်ကျေးရွာလုံခြုံရေးနှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျခြင်း။	ကျား ...	မ(v) ...	ကျား+မ ...
ကျောင်းစာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများအသိပညာ၊ ဗဟုသုတများအားနည်းခြင်း။	ကျား ...	မ(v) ...	ကျား+မ ...
အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများမရှိသောကြောင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲခြင်း။	ကျား ...	မ(v) ...	ကျား+မ ...
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းသဖြင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့နည်းလာခြင်း။	ကျား(v) ...	မ....	ကျား+မ ...
	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...

(ခ) မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ၅ နှစ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလျာထားချက်များ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ			
ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းလာပါက ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူနေမှုစသည့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး ကျေးရွာလည်းတိုးလာမည်။	ကျား (v)...	မ....	ကျား+မ ...
ရွာတွင်းလမ်းကောင်းလာပါက ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးစသည့်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး ကျေးရွာလည်းတိုးတက်လာမည်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ (v)...

ကျောင်းသုံးပရဘောဂများလုံလောက်စွာရရှိပါက ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်းများရရှိလာပါသည်။	ကျား(v) ...	မ....	ကျား+မ ...
ဆေးပေးခန်းကောင်းမွန်လာပါက ကျေးရွာတွင်းရှိ လူနာများ သာမက အခြားကျေးရွာမှ လူနာများပါ ဆေးကုသရာတွင် အဆင်ပြေစေမည်။	ကျား (v)...	မ....	ကျား+မ ...
ရေကောင်းရေသန့်များအား ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများလုံ လောက်သုံးစွဲခွင့်ရရှိပါက ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး ဝင်ငွေများလည်း တိုးတက်လာပါသည်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ (v)...
လျှပ်စစ်မီးရရှိပါကကလေးများစာဖတ်ရာတွင်အဆင်ပြေလာ မည်။ဝင်ငွေလည်းတိုးလာမည်။အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ လည်းတိုးတက်လာမည်။လူနေမှုအဆင့်အတန်းများလည်းတိုး တက်လာပါသည်။ ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက်လည်းစိတ်အေးရ သည်။	ကျား ...	မ(v) ....	ကျား+မ ...
ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ရှိလာလျှင် ကျောင်းသားများ စာပေကို စိတ်ဝင်စားမှုတိုးတက်လာပြီး အသိပညာ၊ဗဟုသုတများလည်း တိုးတက်လာပါသည်။	ကျား ...	မ(v) ....	ကျား+မ ...
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိပါကအမျိုးသမီးများ၏ စွမ်း ဆောင်ရည်နှင့်ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာရုံသာမက မိသားစုများ ၏စားဝတ်နေရေးလည်းအဆင်ပြေလာမည်။	ကျား ...	မ(v) ....	ကျား+မ ...
ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာစနစ်များကို သိရှိလာပြီး သီးနှံ အထွက်နှုန်းတိုးကာ မိသားစုများဝင်ငွေတိုးလာမည်။	ကျား (v)...	မ....	ကျား+မ ...
	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...
	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...
	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...
	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...
	ကျား ...	မ....	ကျား+မ ...

(ဂ) လူထုစီမံကိန်း၏ နောင်လာမည့် ၄ နှစ်တာအတွက် အကျိုးဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ ကျား၊ မ၊ (ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန် ကျ စရိတ် ကျပ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၅၀၂၀၀၀၀	၅၆၁	၅၆၄	၁၁၂၅
၂	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	က	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၅၆၁	၅၆၄	၁၁၂၅
၃	အဝီစိရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	က+မ	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး	၉၀၀၀၀၀၀	၅၆၁	၅၆၄	၁၁၂၅
၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	မ	ကျေးရွာအဆောက်အအုံ	၂၁၆၀၀၀၀၀	၅၆၁	၅၆၄	၁၁၂၅

(ဃ) လူထုစီမံကိန်း၏နောင်လာမည့် ၄ နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ။

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ ကျား၊ မ၊ (ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ
၁	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂများပံ့ပိုးပေးခြင်း	က	ပညာရေး
၂	ကျေးရွာဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း	က	ကျန်းမာရေး
၃	လျှပ်စစ်မီးတပ်ဆင်ခြင်း	မ	မီးလင်းရေး
၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်း	က	စိုက်ပျိုးရေး
၅	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းလုပ်ငန်း

၁၃။ ကျေးရွာပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> Meeting

နေရာ ကော့ရှော့ရပ်ကွက်၊ ငြိမ်းကျောင်း နေ့ရက် 13. 6. 19

အချိန် 11:30 AM - 3:00 PM

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

- ၁။ စီမံကိန်းဇိတ်အက်ဇရစ်
- ၂။ စီမံကိန်းခက်ခဲခြင်း
- ၃။ အာဇီဝစာပေနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခြင်း
- ၄။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြုခြင်း
- ၅။ PRA - Tools ဖြစ်ပေါ်မှုစံနှုန်း၊ PRA Tools ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
- ၆။ ဦးစားပေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ
- ၇။ အကျုံးဝင် မဝင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ (VDP) မှတ်တမ်း
- ၈။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဆွေးနွေးသည့်အစည်းအဝေးပြုခြင်း
- ၉။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအစည်းအဝေးပြုခြင်း

စဉ်	အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ	ဆောင်ရွက်မည့်သူ
၁)	ကော်မတီဝင်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအပေါင်း ဤစီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်များ စာပေအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဦးကျော်ဝင်း
၂)	ကော်မတီဝင်များ စီမံကိန်းအခြေပြုခြင်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ အပေါင်း ပါဝင်ကြပါမည်။ ကိုယ်စားပြုကော်မတီဝင်များအား ဆောင်ရွက်ပါမည်။	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ + ကျေးရွာအဖွဲ့
၃)	ပထမအကြိမ် ထွက်ခွာသောကော်မတီဝင်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များအား ဆွေးနွေးသည့်အစည်းအဝေးပြုခဲ့ပါသည်။	အစည်းအဝေး၊ တက်ရောက်မှု၊ လာသူများ
၄)	ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံအစည်းအဝေးများနှင့်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များအား ဆွေးနွေးသည့်အစည်းအဝေးပြုခဲ့ပါသည်။	"
၅)	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံအစည်းအဝေးများနှင့်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များအား ဆွေးနွေးသည့်အစည်းအဝေးပြုခဲ့ပါသည်။	"

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 အမည်/ ရာထူး: ဦးကျော်အောင် / CF  
 လက်မှတ်/ရက်စွဲ: *[Signature]* 13. 6. 19

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်အနှစ်ချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦး (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉/၂၀၂၀		
	၂	ရွာတွင်းမြေသားလမ်း			✓	၂၀၁၈		
	၃	လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး		✓		၂၀၁၈/၂၀၁၉/၂၀၂၀		
	၄	အဝီစိတွင်းရရှိရေး			✓	၂၀၁၈/၂၀၁၉/၂၀၂၀		
	၅	ရွာချင်းဆက်တံတား		✓		၂၀၁၈		
လူမှုစီးပွား (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အဦးနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	✓			၂၀၁၈/၂၀၁၉/၂၀၂၀		
	၂	မူလတန်းကျောင်းတွင်း အိမ်သာရရှိရေး	✓			၂၀၁၈		
	၃	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ	✓			၂၀၁၈/၂၀၁၉/၂၀၂၀		
	၄	မူလတန်းကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၈/၂၀၁၉/၂၀၂၀		
	၅							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦးနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းရရှိရေး		✓		၂၀၁၈/၂၀၁၉/၂၀၂၀		
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရရှိရေး	✓			၂၀၁၉/၂၀၂၀		
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ကော့ဖန်ရပ်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

အခြား	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၅။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP) ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ

စီမံကိန်း စက်ဝန်း	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	အတိုင်းအတာ	ထောက်ပံ့ ငွေ (ကျပ်)	ကျေးရွာ ထည့်ငွေ (ကျပ်)	စုစုပေါင်း (ကျပ်)
ပထမနှစ်	ပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်မှု မရှိပါ။				
ဒုတိယနှစ်	မူလတန်းကျောင်း ဆောင်ဆောက်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀'x၃၀'x ၁၂'	၂၁,၉၀၀,၀၀၀	၈၃၈၀၆၀	၂၂,၇၃၈,၀၆၀
တတိယနှစ်					
စတုတ္ထနှစ်					