

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project



ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကော့ဝါ လဲကျေးရွာအုပ်စု
ကော့ထောခိုကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၂၀ပြည့်နှစ် (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကော့ထော့ခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၃
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ	၄
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများ	၄
၄။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅-၇
	၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း။	
	၄.၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်းစုနှင့် လူဦးရေ။	
	၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဦးရေ	
	၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက်	
	၄.၅။ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အဆောက်အဦများ	
	၄.၆။ အဓိကဝင်ငွေရ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။	
	၄.၇။ ပိုင်ဆိုင်မှု မြေဧရိယာနှင့်သဘာဝ သယံဇာတများ။	
	၄.၈။ အခြားသတင်းအချက်အလက်များ။	
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်။	၇-၉
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	၁၀-၁၆
	၆.၁။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	

ကျေးရွာခွဲကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

	၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	
	၆.၃။ ဥစ္စာစန့်ကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	
	၆.၄။ ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ) (Spider Diagram)	
	၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	
	၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။	၁၇-၂၀
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။	၂၁
၉။	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း။	၂၂
၁၀။	ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC - 1)	၂၃-၂၅
၁၁။	ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၂ (PC - 2)	၂၆-၂၈
၁၂။	ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၃ (PC - 3)	၂၉-၃၃
၁၃။	ကျေးရွာပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၄
၁၄။	ကဏ္ဍာအလိုက်အနှစ်ချုပ်ဖောင်း	၃၅-၃၇
၁၅။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ	၃၇

၁။ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ

ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ (ကော့ဝါ လဲကျေးရွာအုပ်စု)



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁။	ကော့ဝါ လဲ	၁၁၅	၃၄၅	၃၇၇	၇၂၂
၂။	အေးချမ်းသာယာ	၁၂၀	၃၆၃	၃၇၆	၇၃၉
၃။	ကော့ထော့ခို	၉၁	၂၆၅	၂၆၅	၅၃၀
၄။	သာယာကုန်း	၈၆	၂၆၁	၂၇၇	၅၃၈
၅။	တံတားဦး	၆၁	၁၇၈	၁၈၂	၃၆၀
၆။	ပိတောက်ကုန်း	၈၉	၂၇၁	၂၇၆	၅၄၇
၇။	ဝင်းပြ	၁၄၃	၄၁၆	၄၃၃	၈၄၉
၈။	နောင်တမံ	၁၈၃	၅၃၁	၅၂၇	၁၀၅၈

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း။

ကော့ထောခိုကျေးရွာကို ၁၈၅၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာ နှစ်ပေါင်း ၁၆၀ ကျော်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကော့ထောခိုကျေးရွာဟု အမည်တွင်ရခြင်းအကြောင်းကား ထောဝိုအမည်ကို အကြောင်းပြု၍ တစ်ဖြည်းဖြည်း ကော့ထောခိုဟု အမည်တွင်လာခဲ့သည်။

ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် တံတားဦးကျေးရွာရှိသည်။ တောင်ဘက်တွင် သီချိုင်းကုန်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ ရုံး၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စသည်တို့ရှိသည်။ အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းပြင်နှင့် ထန်းတောများရှိသည်။ မြောက်ဘက်တွင် လယ်ယာကွင်းပြင်နှင့် ရေပူချောင်းရှိသည်။ ကော့ထောခိုရွာ၏ လက်ရှိအိမ်ထောင်စုမှာ ၈၆ လုံးရှိသည်။ အိမ်ခြေမှာ ၇၈ လုံးရှိသည်။

ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်သူတို့၏အမည်မှာ-

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| ၁။ ဖူးထောဝို | ၁၁။ ဦးဖေါက်ကူး |
| ၂။ ဦးမြိုင်ကြာ | ၁၂။ ဦးစံရွှေ |
| ၃။ ဦးဗူးလူးဖိုး | ၁၃။ ဦးတူရိုးဖေါ် |
| ၄။ ဦးမြခိုင် | ၁၄။ ဦးမိန်ဒု |
| ၅။ မြဖေါ | ၁၅။ ဦးသာထုပ် |
| ၆။ ဦးစောဟန် | ၁၆။ ဦးကျွဲခွံ |
| ၇။ ဦးကယ်မု | ၁၇။ ဦးရွှေရေး |
| ၈။ ဦးကြာအောင် | ၁၈။ ဦးကျော်ပိ |
| ၉။ ဦးချစ်ထွေး | ၁၉။ ဒေါ်ချိုခွဲ |
| ၁၀။ ဦးပေါ်ဒါး | ၂၀။ မူးတကား တို့ဖြစ်သည်။ |

၄.၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်းစုနှင့် လူဦးရေ။

ကော့ထောခိုကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၉၁) စု ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်သော လူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၂၆၅)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂၆၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၅၃၀)ဦးရှိသည်။ ယခုအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေစာရင်းမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကောက်ထား သောစာရင်းဖြစ်ပါသည်။

၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဦးရေ

ကော့ထောခိုကျေးရွာသည် တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပြီး ကရင်လူမျိုး တစ်မျိုးတည်းသာ နေထိုင်ကြသည်။

၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက်

ကော့ထောခိုကျေးရွာတွင် သက်ကြီးရွယ်အို (၆၅နှစ် နှင့် အထက်) ၁၈ ဦး၊ မသန်စွမ်း (၆)ဦးတို့ ရှိပါသည်။

၄.၅။ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အဆောက်အဦများ

ကော့ထောခိုကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း (၁) ကျောင်းသာတည်ရှိသည်။

၄.၆။ အဓိကဝင်ငွေရ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။

ရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် လယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သူအများစုဖြစ်ပြီး တစ်ချို့မှာကိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၄.၇။ ပိုင်ဆိုင်မှု မြေရိယာနှင့်သဘာဝ သယံဇာတများ။

လယ်/ယာမြေ၊ ကိုင်းမြေ၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ စက်လှေ၊ စက်ဘီး၊ နွား၊ကျွဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ရေတွင်း၊တို့ရှိပါသည်။

၄.၈။ အခြားသတင်းအချက်အလက်များ။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ဂေါပကအဖွဲ့၊ အိုးသူကြီးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး၊ ဂေါပက၊ မ.ဘ.သ၊ ဝတ်ရွက်စဉ်၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ မသန် စွမ်းအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာ အတွင်းတည်ရှိသောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက် မှုရှိပါ သည်။ PhaseM၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့၊ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေးဌာန ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ DRDတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်။

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tool	ပါဝင်ဆွေးနွေး သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၀	၁၂	၂၂	အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်းမှာ လယ်/ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ဒုတိယအနေဖြင့်ကျဘန်း

ကျေးရွာတစ်ရွာ တာဝန်ယူမှုစနစ်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

					လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့သော ၅နှစ်ခန့်မှစ၍သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာမှုကြောင့်ကျား ဘန်းလုပ်ကိုင်သူများဝင်ငွေရ ရှိမှုနည်းလာသည်။
၂	ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန်	၁၀	၁၂	၂၂	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း၊သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း၊လမ်းဆက်သွယ် ရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပွဲတော်ရက် များ။
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်	၁၀	၁၂	၂၂	အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင် စုများသည်ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသ ဖြင့်ကလေးများအားကျောင်း မထားနိုင်ပါ။ငွေကြေးအရင်း အနှီးမရှိသဖြင့်ဝင်ငွေရလုပ် ငန်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
၄	ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ)	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များတွင်အများတွင်အမျိုးသ မီးများ၅၀%သာပူးပေါင်းပါ ဝင်ကြသည်။အမျိုးသမီးများ စုသည်အိမ်မှုကိစ္စများဖြစ်သာ အချိန်ကုန်နေသဖြင့်အခြားလူ မှုရေး၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့

ကျေးရွာခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

					<p>တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်အခက်အခဲ ရှိပါသည်။</p>
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၀	၁၂	၂၂	<p>အပ်ချုပ်စက်အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲမှုများသည်။လက်တွန်း ထွန်စက်၊ထော်လာဂျီ၊မြက် ရိတ်စက်၊စက်တပ်လှေ၊အမျိုး သားများသုံးစွဲမှုများသည်။ ဆိုင်ကယ်၊ကား၊ရေတွင်း၊ဘုန်း ကြီးကျောင်း၊လယ်၊ခွား၊တို့ကို အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့က သုံးစွဲကြသည်။</p>
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၁၀	၁၂	၂၂	<p>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ် သက်၍အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဦး ဆောင်ပြီးကျန်အဖွဲ့များကပူး ပေါင်းပါဝင်ကြပါသည်။ကျေး ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လည်းချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။</p>

ကျောထောခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၆.၁။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)



ကျေးအုပ်ကြီးစတင်ချုပ်ဆိုမှုအစီအစဉ်အရ ရေအရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)



ကျေးရွာခွဲကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၆.၃။ ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)


မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်
 ရက်စွဲ -
 ကျေးရွာ - ကော့ကရိတ်
 ခရိုင် - ကော့ကရိတ်

ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှုအဆင့်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / နမူနာကိန်း	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့်ဆုံး အိမ်ထောင်စု	လယ်ငါးစက - ၈ ဧက)ထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်၊ လာထပ်ထိုက်၊ လာထပ်ထိုက်၊ ပျဉ်ထောင်ကိုင်၊ လက်ထွန်းထွန်းထက်၊ ဂျိတ်ကိုင်၊ စက်၊ ဖြတ်ကိုင်စက်၊ စီးစက်၊ တုန့်ထက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုလာ (ကရီး)၊ TV၊ မောင်းနှင်ယာဉ်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ ကြက်၊ နို့၊ နီဇ်၊ ဖုန်း၊ ကျွဲ၊ ငှက်	16	17.39%
အဆင့်မြင့် အိမ်ထောင်စု	လယ်ငါးစက - ၃ ဧက)ထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်၊ လာထပ်ထိုက်၊ ပျဉ်ထောင်ကိုင်၊ လက်ထွန်းထွန်းထက်၊ ကျွဲထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုလာ (ကရီး)၊ TV၊ မောင်းနှင်ယာဉ်၊ ဖုန်း၊ ကျွဲ၊ ငှက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ ကြက်၊ နို့၊ နီဇ်	40	43.48%
အဆင့်အလယ် အိမ်ထောင်စု	ကျွဲထက်ကိုင်၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပတ်စပို့၊ မက်ကား၊ ဝါးခပ်၊ မက်စပို့၊ မက်ကား၊ မက်ကား၊ ဆိုလာ (ကရီး)၊ ဝက်၊ TV၊ ဖုန်း၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နို့	36	39.13%
စုစုပေါင်း		92	100%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၁၀ + ၀ - ၁၂ - ၃၃ ပေါင်း = ၂၂ ဦး

၆.၄။ ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ) (Spider Diagram)



ကျေးတောခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

အကျဉ်းချုပ် သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုဖြေပေး

သုံးစွဲသူ			ထိန်းချုပ်သူ		
အမျိုးအမည်	၂၀	လျား + ၆	လျား	၀	လျား + ၀
ရက်စွဲ - ကျေးရွာ ရက်စွဲ -	အုပ်ချုပ်စက်	ချောင်း ဇလပုံစံ ဆိုင်ကယ် ဝယ် ကား စက်ကိရိယာ ကျွဲ နွား၊ ဆိတ် ကြက်၊ ဝက်၊ ကံ ဖုန်း၊ ဂျက်၊ ယို TV၊ စတင်	ရက်စွဲ - ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်	အုပ်ချုပ်စက်	ချောင်း ဇလပုံစံ ဆိုင်ကယ် ဝယ် ကား စက်ကိရိယာ ကျွဲ နွား၊ ဆိတ် ကြက်၊ ဝက်၊ ကံ ဖုန်း၊ ဂျက်၊ ယို TV၊ စတင်

ဒီစာရွေးစုံ - ၁၁ - ၀၈ - ၀၈ - ၂၀၂၀

ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခု၏ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)

ဇွဲနွဲ - 4.3.၂၀၁၈ ဇွဲနွဲ - ကျေးရွာ နယ်စပ် - အင်္ဂလိပ် ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြဿနာ (မင်ပိုင်)			
အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	ပစ္စည်းများ	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ပစ္စည်းများ
နယ်စပ်ရေးရာ ဌာန	ပစ္စည်းများ	နယ်စပ်ရေးရာ ဌာန	ပစ္စည်းများ
မဟာမိတ်ရေးရာ ဌာန	ပစ္စည်းများ	ဇွဲနွဲ	ပစ္စည်းများ
မဟာမိတ်ရေးရာ ဌာန	ပစ္စည်းများ	မဟာမိတ်ရေးရာ (နယ်စပ်)	ပစ္စည်းများ
ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ပစ္စည်းများ	မဟာမိတ်ရေးရာ	ပစ္စည်းများ
ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ပစ္စည်းများ	ဇွဲနွဲ	ပစ္စည်းများ
ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ပစ္စည်းများ	နယ်စပ်ရေးရာ ဌာန	ပစ္စည်းများ
ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ပစ္စည်းများ	Phase - M	ပစ္စည်းများ
ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ပစ္စည်းများ	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ပစ္စည်းများ
မဟာမိတ်ရေးရာ ဌာန	ပစ္စည်းများ		ပစ္စည်းများ

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း - 11 - 0 - 18 - 0 - 29 ဇွဲ

ကျေးရွာခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း။

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tool	ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက် ရလဒ်များ
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လယ်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုကြသည်။လယ်အရင်းအမြစ်အများအပြားရှိပြီးကိုင်လုပ်ငန်းမှာ အနည်းငယ်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သည့်(၅)နှစ်အတွင်း လယ်အရင်းအမြစ်လျော့နည်းလာသည်။ ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေထိုင်သူ မရှိပါ။ ဤကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ ဘာသာခြားမရှိပါ။ ကျေးရွာတွင် ပြောင်းရွှေ့လာသူမရှိပါ။ကျေးရွာသူ/သားများတစ်ခြားဒေသသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများပြားသည်။ တိုးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်မှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်၊လျှပ်စစ်မီးရရရန်၊စာသင်ကျောင်းရရှိရန်၊လက်မှုလုပ်ငန်းရရှိရေး၊ကျေးရွာဆေးပေးခန်းရရှိရန်တို့ဖြစ်သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန်	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအိမ်ထောင်စု(၃၅)ခန့်လုပ်ကိုင်ကြသည်။အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီး(၂၁)အိမ်ရှိပါသည်။လယ်ယာလုပ်ငန်းတစ်နှစ်ပတ်လုံး မလုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။ဝင်ငွေအရအဆင်မပြေသော

ကျောထောခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

		<p>မိသားစုများတိုင်းရင်းသားလူနည်းစု၊မသန်စွမ်းအိမ်ထောင်စုများသည်နေ့စား၊ကျဘမ်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။လယ်ယာလုပ်ငန်းတစ်နှစ်တာဝင်ငွေ(၅)သိန်း၊၎င်းလုပ်ငန်းဝင်ငွေသည်တစ်နှစ်တာအသုံးစရိတ်အတွက်မလုံလောက်ပါ။ဝင်ငွေနည်းပြီးထွက်ငွေများသည်(အများအားဖြင့်နွေရာသီ)။တစ်နှစ်တာအသုံးစရိတ် မလုံလောက်လျှင် ချေးငွေ၊နေ့စားလုပ်၊ကျဘမ်းလုပ်၊ဈေးရောင်း(အသေးစား)တို့လုပ်ကိုင်ကြသည်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ဆိုင်သောအဓိကပြဿနာများမှာ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင်ရေမလုံလောက်၊ရေကြီး၊မြုပ်သေ၊အရင်းအနှီးမလုံလောက်ခြင်း၊မျိုးကောင်မျိုးသန့်အလွယ်တကူမရရှိခြင်း။ဓာတ်မြေဩဇာလုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ပိုးကျခြင်း၊လုပ်သားရှားပါးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းဈေးရောင်း၊ကောက်စိုက်၊ရိတ်၊မွေးမြူရေးလုပ်၊တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်၊စက်ချုပ်။အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးဝင်ငွေနှင့်အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီးဝင်ငွေမတူညီပါ။ပိုနည်းသည်။နေ့စားလုပ်အားခတူညီ၊တစ်ချို့လုပ်ငန်းတွင်မတူညီပါ(ဥပမာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း)။အမျိုးသမီးအသက်မွေးဝမ်း</p>
--	--	--

ကျေးရွာခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

		<p>ကြောင်းနှင့်ပြဿနာမှာစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်းမရှိခြင်းအိမ်တွင်းမှုတွင်သာအချိန် ကုန်နေရပြီးဝင်ငွေရသည့်အလုပ်တွင်အချိန် ပေးနိုင်မှုအားနည်းသည်။</p>
၃	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်	<p>ကျေးရွာအတွင်းအဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စု (၃၆) စုရှိပါသည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရသည့် အလုပ် မရှိခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ငွေကြေးမရှိခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထောက်ပံ့ငွေမရှိခြင်း၊ မိသားစု တွင်မိခင်သူများခြင်း၊ဘိုးဘွားပိုင်လယ်ယာမြေ မရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်သည်။</p> <p>အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအကြောင်းနားလည်အောင်ရှင်ပြပေး ခြင်း၊ဤစီမံကိန်းတွင်မည်သူမဆိုပါဝင်ခွင့်ရှိ ပြီးလုပ်အားခတန်းတူရရှိခြင်းအကြောင်းရှင်း ပြပေးပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအ စဉ်ရေးဆွဲရာမှာပါဝင်လာအောင်ဆွဲခေါ်ရမည် ။ လမ်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း၊ကျောင်း ဆောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း အစီအစဉ်များက ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို တိုးတက်ကောင်းမွန် လာစေပြီး ကျေးရွာတစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေပါသည်။</p>
၄	ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ)	<p>အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်နှိမ့်ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့် အချိန်ကုန်နေရခြင်း၊ အတွေ့အကြုံအားနည်းခြင်း၊အရှက်ကြောက်</p>

ကျောထောခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

		<p>ကြီးခြင်း၊ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း တို့ကြောင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအမှတ်အခြေအနေ ကွဲပြားရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ အဓိကစိန်ခေါ်မှုများမှာ- အားနွဲ့ခြင်း၊သိမ်ငယ်ခြင်း၊မိရိုးဖလာကြောင့် ဖြစ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာစေရန်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ ကျား-မတန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်း၊ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းလာအောင် ဆွဲခေါ်ပေးခြင်း၊အမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရလာအောင်အခွင့်အရေးပေးခြင်းစီမံကိန်းတွေလုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါသည်။</p>
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	<p>အမျိုးသားသီးသန့်အသုံးပြုသောအရည်အမြစ်မှာလက်တွန်းထွန်စက်ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးသီးသန့်အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်မှာ အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်သည်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပါအသုံးပြုသည့်အရင်းအမြစ်များမှာ စက်လှေ၊လှေ၊လယ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊စက်ဘီး၊ရေတွင်း၊ကျွဲ၊နွား၊ချောင်း၊ဆိတ်၊ဝက်၊ကြက်၊ဘဲ၊ဖုန်း၊ရေဒီယို၊ဂြိုဟ်တုစလောင်းအများအားဖြင့်၎င်းအရင်းအမြစ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးကထိန်းချုပ်ထားသည်။အရင်း</p>

ကျေးရွာခွဲကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

		<p>အမြစ်များကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် နှစ်ဦးစလုံးက ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။ အကယ်၍ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်မည်ဆိုလျှင် အိမ်တွင်းပြဿနာများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။</p>
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	<p>စာရင်းထဲတွင်ကျန်ခဲ့သည့်အဖွဲ့များမရှိပါ။ လူငယ်အဖွဲ့အိုးသူကြီးအဖွဲ့ဝတ်ရွတ်စဉ်အဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့သည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပေးသည်။အဖွဲ့များအားလုံးအမျိုးသားအမျိုးသမီးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည်ကျန်းမာရေးအခန်းကဏ္ဍမှ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့သည်ကျေးရာလူထုအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍမှဆောင်ရွက်ပေးသည်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည်လူမှုရေးစီးပွားရေးဘာသာရေး၊ပညာရေးကျန်းမာရေးအခန်းကဏ္ဍအသီးသီးတွင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးသည်။ဒေသခံအဖွဲ့များနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတို့ ချိတ်ဆက်မှုမှာ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တစ်ဆင့် ကျေးရွာတာဝန်ခံဆီသို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။</p>

ကျေးရွာတစ်ခုချင်းစီ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



ကျေးရွာခရီးကူးရာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၉။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးစောကွ	ကျား		စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	နော်ဖိုးမူးဆွေ		မ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးအောင်နိုင်	ကျား		ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ညွန့်အေးသန်း		မ	ဝယ်ယူရေး	
၅	စောအောင်မြင့်မြတ်	ကျား		ဝယ်ယူရေး	
၆	နော်အေးစန္ဒာမြင့်		မ	စာရင်းကိုင်	
၇	နော်အိအိလင်း		မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်
၈	ဦးသောင်းမြ	ကျား	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၉	စောချစ်လေး	ကျား	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၀	စောလေးဝ	ကျား		လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်
၁၁	ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း		မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၂	ဒေါ်မိမိသန်း		မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၃	ဒေါ်တင်ရီ		မ	ဝေဖန်အကြံတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်	
၁၄	ဦးကျော်သူလား	ကျား		ဝေဖန်အကြံတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်	
၁၅	စောချမ်းမင်း	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	နော်နေခြည်လင်း		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၁၀။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC - 1)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် -ဦးစောလူးကွ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉၇၆၁၈၀၇၃၃၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် -နော်ရီသန်းဦး	
ပြည်နယ်- ကရင်	မြို့နယ် - ကျောက်ရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု- ကျော့ဝါလဲ	ကျေးရွာ- ကျော့ထော့ခို

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁).....ကရင်....	၉၁	ဗုဒ္ဓ	၉၁
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
လူမျိုးစု (၄).....			
အခြား:			

အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	၆
သက်ကြီးရွယ်အို (၆၅နှစ် နှင့်အထက်)	၁၈
စစ်ဘေးရှောင်	-

လူဦးရေ	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	စုစုပေါင်း
--------	-----------	------------	------------

ကျေးရွာခွဲကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

	အရေအတွက်	အရေအတွက်	အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)...ကရင်.....	၂၆၅	၂၆၅	၅၃၀
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
လူမျိုးစု (၄).....			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၀	၂၁	၉၁

ခ။ အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှန် ခြစ်	ကျန်းမာရေး	အ မှန် ခြစ်	ဘာစာရေးအ ဆောက်အအုံများ	အမှန် ခြစ်
အထက်တန်း		ဆေးရုံ		စေတီ	
အလယ်တန်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်း		ကျန်းမာရေးဌာန ခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြို	√	ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရား ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်း သို့ အခြားမှလာရောက်)

ပညာရေး			ကျန်းမာရေး			လက်မှုပညာ		
	ရွာ	ပြင်		ရွာ	ပြင်		ရွာ	ပြင်

ကျေးရွာခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

	တွင်း	ပ		တွင်း	ပ		တွင်း	ပ
အထက် တန်း ဆရာ/မ			ဆရာဝန်			လက်သ မား	√	
အလယ် တန်း ဆရာ/မ			ကျန်းမာ ရေးမှူး			ပန်းရံ	√	
မူလတန်း ဆရာ/မ	√	√	ကျန်းမာ ရေး ဆရာမ			လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်		
မူကြို ဆရာ/မ	√		သားဖွား ဆရာမ			ရေပိုက် သွယ်		
အခြား			ကျန်းမာ ရေး လုပ်သား			စက်ပြင်	√	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်နိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / အုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေ အနေ

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား -----

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?-----
--- ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

၂။ ရှိခဲ့လျှင်ထိုစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သလဲ?----- မသိပါ

၃။ ထိုစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား-----
ပြုခဲ့သည်/မပြုပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

၁။ ကျေးရွာ၏ပဟိုမှ အုပ်စုရွာသို့ခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း။----- (၀.၁၂၅)မိုင်/မသိပါ

၂။ ကျေးရွာမှ အုပ်စုရွာသို့သွား/လာရာတွင် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။

ခြောက်သွေ့ရာသီကြာချိန် ၃မိနစ်.. ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ခြေလျင်၊ စက်လှေ၊ အခြား.....

မိုးရာသီကြာချိန် ၅မိနစ်... ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ခြေလျင်၊ စက်လှေ၊ အခြား.....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးပါသလား?

.....မရှိပါ/ရှိပါသည်/ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါလေ့ရှိကြမ်း.....

(ဇ) ကျေးရွာအတွင်းဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ (သို့)ရွာသားများ ကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များရှိပါသလား?

(၁) ----- (၂) -----

(၃) ----- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း။

.....မရှိပါ။ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုစီ၏ စီမံကိန်းစာတမ်းအရ စီမံကိန်းစာတမ်းအရ စီမံကိန်းစာတမ်း

၁၁။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၂ (PC - 2)

စည်းရုံးရေးမှူးဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ရီသန်းဦး			
နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၂၀	စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ခြစ်ပါ။		
	စာတမ်းအမှတ်(၁...),စာတမ်းအမှတ်(၂...),စာတမ်းအမှတ်(၃(၂)),စာတမ်းအမှတ်(၄...)		
ပြည်နယ်-ကရင်	မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု- ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ- ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအောင် ရွက် မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အရေအတွက်					အိမ် ထောင် စု စုစု ပေါင်း	အိမ် ထောင် စု %
	စတင် သည့် နေ့	ပြီးစီး သည့် နေ့	ကျား	မ	အိမ် ထောင် စု	လူမျိုးစု			
						အရေ အ တွက်	အ မည်		
၁။ကျေးရွာစီမံ ကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး	၄.၃.၂၀၂၀	၄.၃.၂၀၂၀	၂၁	၅၃	၇၄	၇၄	ကရင်	၉၁	၈၁. ၃၁ %
၂။ကျေးရွာဖွံ့ ဖြိုးရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်းအ စည်းအဝေး	၄.၃.၂၀၂၀	၄.၃.၂၀၂၀	၂၁	၅၃	၇၄	၇၄	ကရင်	၉၁	၈၁. ၃၁ %
၃။ကျေးရွာအုပ် စုလုပ်ငန်းဆုံး ဖြတ်ချက်ချ သည့်အစည်းအ ဝေး									

ကျေးထောင့်ကျေးရွာ တာတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၄။မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး									
၆။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း									

ကျေးရွာခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၆.၂။ဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲ ခြင်း									
၆.၃။ကဏ္ဍရေး ကုန်ကျမှုလျာ ထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ပြင်/ထိန်း အစီအစဉ်ရေးဆွဲ ခြင်း									
၇။စီမံကိန်းလုပ် ငန်းခွဲတိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။အစည်းအ ဝေးပထမအ ကြိမ်	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၇.၂။အစည်းအ ဝေးဒုတိယ အကြိမ်									
၇.၃။အစည်းအ ဝေး တတိယ အကြိမ်									
၈။စီမံကိန်းလုပ် ငန်းခွဲအပြီးသတ် စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									

ကျေးရွာအခြေခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ယူမှုစာတမ်းစာရွက်စာတမ်းများ ပြုစုရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

၁၂။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၃ (PC - 3)

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် / ဝန်ထမ်းအမည် - နော်ရီသန်းဦး			
နေ့စွဲ -		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှန်ဖြစ်ပါ - စက်ဝန်း ၁ (..)။ စက်ဝန်း ၂ (..) စက်ဝန်း ၃ (.၂.)၊ စက်ဝန်း ၄ (..)	
ပြည်နယ်-ကရင်	မြို့နယ်-ကော့ကရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု-ကော့ဝါလဲ	ကျေးရွာ-ကျေးရွာအခြေခံ

(က) အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း။ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာရှိ အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီး မည်မျှရှိပါသနည်း။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ			
လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်းကြောင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်း	ကျား...	မ....	ကျား+မ√
စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးသည့်အတွက် ကလေးများ ပညာသင်ကြားနေရာ အခက်ခဲဖြစ်ခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√ ...
စာသင်ကျောင်းရေစင်မရှိခြင်းကြောင့်ကျောင်းသူ/သားများ နွေရာသီသောက်သုံးရေ အဆင်မပြေခြင်း။	ကျား...	မ....	ကျား+မ√ ...
မိုးရာသီတွင် လမ်းရေမြုပ်ခြင်း၊ ဗွက်ထခြင်းကြောင့် သွားလာရအဆင်မပြေခြင်း။	ကျား...	မ....	ကျား+မ√ ...
စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းမလုံလောက်ခြင်းကြောင့် စပါးထွက်နှုန်းနည်းခြင်း၊ အချိန်မီပြီးစီးမှုမရှိခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√ ...

ကျေးရွာခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

ကျောင်းသုံးပရိဘောဂမလုံလောက်သည့်အတွက် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် အဆင်မပြေခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√ ...
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနည်းပညာမရှိသည့်အတွက် စီးပွားဖြစ် မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√ ...
ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်အတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေမရှိခြင်း။	ကျား √ ...	မ	ကျား+မ ...
အဆင်မပြေသော မိသားစုများအတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေမရှိခြင်း။	ကျား...	မ √	ကျား+မ ...
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းကြောင့်စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေခြင်း။	ကျား...	မ √	ကျား+မ ...
အိမ်တွင်းမှုနှင့်စက်မှုလက်မှု အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနည်းပညာသင်တန်းမရှိခြင်း။	ကျား...	မ....	ကျား+မ √ ...
ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသောမျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိသည့်အတွက် ဈေးကွယ်ကောင်းမရရှိခြင်း။	ကျား √ ...	မ....	ကျား+မ... ...
စပါးဈေးကွယ်ကောင်းမရှိသည့်အတွက် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်အကျိုးအမြတ်ရရှိမှုနည်းပါးခြင်း။	ကျား...	မ....	ကျား+မ√ ...
ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရန်အတွက် ယင်လုံအိမ်သာလုံလောက်စွာ မရှိခြင်း။	ကျား...	မ √	ကျား+မ ...

(ခ) မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ၅ နှစ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလျာထားချက်များ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ			
လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီးကျေးရွာလူထုအားလုံးလူနေမှုအဆင့်မြင့်မားလာစေရန်။	ကျား...	မ....	ကျား+မ√ ...

ကျေးထောင့်ကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

စာသင်ဆောင်ကောင်းပြီး ကလေးများ အဆင်ပြေစွာ ပညာသင်ကြားလာနိုင်စေရန်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√ ...
စာသင်ကျောင်းစက်ရေတွင်းနှင့် ရေစင်ရရှိလာပြီး၊ ကျောင်းသူ/သားများနွေရာသီသောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိလာစေရန်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√ ...
လမ်းများကောင်းမွန်လာပြီးပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးအတွက်သွားလာရလွယ်ကူချောမွေ့လာစေရန်။	ကျား...	မ....	ကျား+မ√ ...
စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းလုံလောက်စွာရရှိပြီး စပါးအထွက်နှုန်းတိုးစေရန်နှင့် အချိန်မီပြီးစေရန်။	ကျား...	မ....	ကျား+မ√ ...
ကျောင်းသုံးပရိဘောဂလုံလောက်စွာရရှိပြီး ကလေးများ အဆင်ပြေစွာ ပညာသင်ကြားစေရန်။	ကျား...	မ....	ကျား+မ√ ...
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိပြီးတစ်ပိုင်တစ်နိုင်စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်စေရန်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√ ...
ကုန်ထုတ်လမ်းကောင်းမွန်လာပြီးလယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက်လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်စေရန်။	ကျား√ ...	မ....	ကျား+မ ...
အဆင်မပြေသော မိသားစုများအတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေရရှိပြီး ပညာတက်မြောက်သူပိုမိုများပြားလာစေရန်။	ကျား ...	မ√... .	ကျား+မ ...
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိပြီး စားဝတ်နေရေးလုံလောက်မှု ပိုမိုရရှိလာစေရန်။	ကျား...	မ√... .	ကျား+မ ...
အိမ်တွင်းမှုနှင့် စက်မှုလက်မှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရရှိပြီးတစ်ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန်။	ကျား...	မ....	ကျား+မ√ ...
ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိပြီး	ကျား√	မ....	ကျား+မ

ကျေးရွာခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

ဈေးကွက်ကောင်းရရှိလာစေရန်။
စပါးဈေးကွယ်ကောင်းရရှိပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိလာစေရန်။	ကျား...	မ....	ကျား+မ√ ...
ယင်လုံအိမ်သာလုံလောက်စွာရရှိပြီး ကျန်းမာသန့်ရှင်းသော ကျေးရွာဖြစ်လာစေရန်။	ကျား...	မ√... .	ကျား+မ...

(ဂ) လူထုစီမံကိန်း၏ နောင်လာမည့် ၄ နှစ်တာအတွက် အကျုံးဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ။

ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ ကျား၊ မ၊ (ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် ကျပ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး	က+မ	မီးလင်းရေး	၂၅၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၆၅	၅၃၀
၂	ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	က+မ	ပညာရေး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၆၅	၅၃၀
၃	စာသင်ကျောင်းစက်ရေတွင်းနှင့် ရေစင်ရရှိရေး	က+မ	ပညာရေး	၃၀၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၆၅	၅၃၀
၄	ရွာတွင်း(ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃၆၀၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၆၅	၅၃၀

ကော့ထော့ခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (ကော့ထော့ခို-တံတားဦး)	က+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂၀၀၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၆၅	၅၃၀
၆	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (ကော့ထော့ခို-ကော့ဝါလဲ)	က+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၆၅	၅၃၀
၇	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (ကော့ထော့ခို-ပိတောင်ကုန်း)	က+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၆၅	၅၃၀
၈	(ကော့ထော့ခို-ကမ်းနီ)ကုန်ထုတ်လုပ်လမ်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	က	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃၀၀၀၀၀၀၀	၂၆၅	၂၆၅	၅၃၀

ကော့ထော့ခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

(ဃ) လူထုစီမံကိန်း၏နောင်လာမည့် ၄ နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ။

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ ကျား၊ မ၊ (ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ
၁	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂရရှိရေး	က+မ	ပညာရေး
၂	ခါတ်မြေဩဇာပိုးသတ်ဆေး ထောက်ပံ့ပေးရေး	က+မ	စိုက်ပျိုးရေး
၃	အဆင်မပြေသောမိသားစုတွက် ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေရရှိရေး	မ	ပညာရေး
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေး	မ	အခြား
၅	စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနည်းပညာ သင်တန်းရရှိရေး	က+မ	စိုက်ပျိုးရေး
၆	စပါးဈေးကွက်ရရှိရေး	က+မ	စိုက်ပျိုးရေး
၇	အိမ်တွင်းမှုနှင့်စက်မှုလက်မှုနည်းပညာ သင်တန်းရရှိရေး	က+မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၈	ယင်လုံအိမ်သာအလုံး(၃၀)ခန့်ရရှိရေး	မ	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး
၉	ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသောမျိုးကောင်းမျိုး သန့်ရရှိရေး	က	စိုက်ပျိုးရေး

ကျေးတောခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၁၃။ ကျေးရွာပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် 1st and 2nd meeting

နေရာ ဂေါ်ဗွန်မြို့နယ် (ကျေးတောခိုကျေးရွာ) နေ့ရက် 19.6.2019
 အချိန် ၈.၀၀ AM မှ ၉.၀၀ AM

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

- ၁။ စီမံကိန်း ကဏ္ဍ၏ မိမိအကျိုးပြုခြင်း နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း
- ၂။ ကဏ္ဍ၏ အကျိုးပြုမှုများ နှင့် အကျိုးပြုမှုများ မရဘဲ ရှိနေခြင်းများ၊ စေတနာ့အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အကျိုးပြုမှုများ
- ၃။ PRA ၂၀၁၆ ဖြစ်ပေါ်မှုများ မဖြစ်ဘဲ နှင့် PRA ၂၀၁၆ ဖြစ်ပေါ်မှုများ မဖြစ်ဘဲ
- ၄။ ဦးဆောင်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့အစည်း နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ကားအဖွဲ့အစည်းများ
- ၅။ ကျွန်ုပ်တို့ / မိမိတို့၏ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ကားအဖွဲ့အစည်း / VDP မှတ်တမ်း
- ၆။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အကျိုးပြုမှုများ စက်ဝန်း အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အကျိုးပြုမှုများ
- ၇။ ပထမ ကဏ္ဍ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ ကားအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အကျိုးပြုမှုများ

စဉ်	အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ	ဆောင်ရွက်မည့်သူ
၁။	ကျေးရွာအကျိုးပြုမှုများ နှင့် အကျိုးပြုမှုများ မရဘဲ ရှိနေခြင်းများ၊ စေတနာ့အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အကျိုးပြုမှုများ	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း
၂။	စီမံကဏ္ဍ၏ မိမိအကျိုးပြုခြင်း နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း	စေတနာ့အဖွဲ့အစည်း
၃။	ပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ နှင့် အကျိုးပြုမှုများ	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း
၄။	ဒုတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ နှင့် အကျိုးပြုမှုများ	"

ကော့ထောခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်အနှစ်ချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်းမကြီးကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း			√	၂၀၁၉	NCDDP	ပြီးစီး
	၂	လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၃	ရွာတွင်း(ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့)ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၄	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (ကော့ထောခို-တံတားဦး)			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (ကော့ထောခို-ကော့ဝါလဲ)			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၆	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/		

ကော့ထော့ခိုကျေးရွာ တာတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

		(ကော့ထော့ခို- ပိတောင်ကုန်း)				၂၀၂၀		
လူမှုစီးပွား (ပညာရေး၊ ကျန်းမာ ရေးနှင့် ဆိုင်သောအ ဆောက် အဦးနှင့် အခြားလို အပ် ချက်များ	၁	ကျောင်းဆောင် သစ်ဆောက်ပြုပြင် တိုးချဲ့ရေး			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၂	စာသင်ကျောင်း စက်ရေတွင်းနှင့် ရေစင်ရရှိရေး			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၃	ကျောင်းသုံးပရိ ဘောဂရရှိရေး			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၄	ပညာရေးထောက် ပံ့ငွေရရှိရေး		√		၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အ	၁	ဓာတ်မြေဩဇာပိုး သတ်ဆေးထောက် ပံ့ရေး			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၂	စိုက်ပျိုးရေး/မွေး မြူရေးနည်းပညာ သင်တန်းရရှိရေး			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		

ကျေးထောခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

ဆောက်အဦးနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၃	အိမ်တွင်းမှုနှင့်စက်မှုလက်မှုသင်တန်းရရှိရေး			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြား	၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေး			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၂	ယင်လုံအိမ်သာအလုံး(၃၀)ခန့်ရရှိရေး			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၃	စပါးဈေးကွက်ရရှိရေး			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		

ကျေးရွာခိုကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၁၅။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP) ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ

စီမံကိန်း စက်ဝန်း	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	အတိုင်းအတာ	ထောက်ပံ့ ငွေ (ကျပ်)	ကျေးရွာ ထည့်ငွေ (ကျပ်)	စုစုပေါင်း (ကျပ်)
ပထမနှစ်	ပထမနှစ်တွင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက် ခြင်းမရှိပါ။				
ဒုတိယနှစ်	ရွာတွင်းလမ်းမကြီး ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၁၃၈၄'x၁၂'x၆"	၁၉၀၀၀၀၀၀	၇၃၈၇၀၀၀	၂၆၃၈၇၀၀၀
တတိယနှစ်					
စတုတ္ထနှစ်					