



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 Community Driven Development Project
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



လှကမန်းကျေးရွာ

လှိုင်ဘွဲ့မြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၃
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၄
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသတ်ချက်များ	
	၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၈
	၂။ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Cleander)	၉
	၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၀
	၄။ ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၁၁
	၅။ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပုံစံပြဇယား (Asset Mapping)	၁၂
	၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား (Veen Diagram).....	၁၃
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း	၁၅
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်များ (PC 1)	၁၆
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)	၂၀
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC 3)	၂၁
၁၁။	အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၄
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၅

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

၁။ ကော့မရိုင်း

၂။ တမံဦး

၃။ လှကမန်း

၄။ အပံလံကုန်း

၅။ ကြိမ်ကုန်း

၆။ လွမ်းမပြေ

၇။ ကျိုက်ပေါင်

လှကမန်းကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၂၀) ခန့်က မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ပအိုဝ်လူမျိုးများမှ လာရောက်၍ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောရွာဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ကော့မရိုင်းကျေးရွာနေ ပိုးကရင် လူမျိုးများမှ လှကမန်းရွာတွင် လယ်ယာမြေလာရောက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး တဲဆောက်လုပ်နေကြရာမှ နှစ်လကြာသော် အတည်တကျနေထိုင်လာကြပြီး ပိုးကရင်စုအပိုင်းဖြစ်တည်လာခဲ့သည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ် (၁၁၀)၊ (၁၉၀၈) ခုနှစ်ခန့်တွင် ရပ်ရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို စတင် တည်ထောင်ပြီး ထိုနှစ်မှာပင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ အင်းရှည်ကျေးရွာမှ စကောကရင်လူမျိုးများ လာရောက်နေထိုင်ကြပြီး လှကမန်းကျေးရွာတွင် ပအိုဝ်စု၊ ပိုင်းကရင်စု၊ စကောကရင်စုဟူ၍ အပိုင်း (၃) ပိုင်းဖြင့် ကျေးရွာဖြစ်တည်လာပါသည်။

ကိုယ်ထူကိုယ်ထစသင်ကျောင်းကို လွန်ခဲ့သော (၅၅) နှစ်၊ (၁၉၆၃) ခုနှစ်ခန့်မှ ပိုးကရင်စုတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အသိအမှတ်ပြုစာသင်ကျောင်းကို (၁၉၈၇) ခုနှစ်မှ စတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းကို (၂၀၁၂) ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိသားဖွားဆရာမတစ်ဦး၊ ကြီးကြပ် (၂) တစ်ဦး တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းမှာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ပညာသင်နှစ်တွင် အလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ပြီး လက်ရှိကျောင်းအုပ်ကြီးတစ်ဦး၊ လက်ထောက်ဆရာ/မ (၈) ဦး၊ ရုံးအကူတစ်ဦး တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။

ဤကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအား လက်ရှိရပ်မိရပ်ဖ၊ လူကြီးများအားလုံး၏ ဆွေးနွေး တင်ပြချက်များဖြင့် မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
အကျဉ်းချုပ်ဇယား။**

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA tool များ	ဦးတည်အုပ်စုများ	အစည်းအဝေး		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပြမြေပုံ (Social Map)	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ အားလုံး	၁၇	၈၇	အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ကျေးရွာရှိ သဘာဝအရင်း အမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ	၁၇	၈၇	စီးပွားရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ပွဲတော်ချိန်၊ ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ၊ ရေရရှိမှု။
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား (Wealth Ranking)	အဆင်ပြေ၊ အလယ်အလတ်၊ အဆင်မပြေသော အုပ်စုများ	၁၇	၈၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေကို ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်း သတ်ရန် လူထုအားလုံး သဘောတူဆောင်ရွက် ခြင်း။
၄	ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၇	၈၇	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးတန်းတူ ညီမျှမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	အရင်းအမြစ် အသုံးချမှုပုံစံပြဇယား (Assest Mapping)	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၁၇	၈၇	ကျေးရွာရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ နှင့် လူမှုဆိုင်ရာအရင်း အမြစ်များအား မည်သူက အသုံးပြုပြီး မည်သူက ထိန်းချုပ် ထားရှိခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား (Veen Diagram)	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ် ဆောင် နေသည့်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၇	၈၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက် မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုရှိခြင်း။
၇	ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (PC 1)	ရပ်ကွက်မှူး၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ကျေးရွာလူထုများ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ	၁၇	၈၇	အိမ်ခြေ၊ လူဦးရေ၊ လူမျိုးဘာသာ စသော လူမျိုးဘာသာ အခြေခံအချက်အလက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များ ဖော်ထုတ်ခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၁၇	၈၇	ကျေးရွာတွင်း ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်ခဲများ၊ ကျေးရွာလူ ထု၏မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာ အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များဖော်ထုတ်ခြင်း။

၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)



ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအမည် - လှကမန်း ရက်စွဲ - ၄-၆-၂၀၁၉
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၇) - မ (၈၇)

- လယ်ယာများ၊ ဝါးတော၊ ရော်ဘာခြံများကို မှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသည်။
- နွေရာသီရေခမ်းခြောက်သောကြောင့် သောက်သုံးရေအခက်အခဲရှိခြင်း။
- မိုးရာသီရေကြီးသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း။
- အလယ်တန်းကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓေတီ၊ တာဝါတိုင်ရှိသည်။
- တစ်ရွာလုံးပုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ပြီး အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများပြားခြင်း။

၂။ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်(Seasonal Cleander)

ကျေးရွာ - လှကမန်း

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ရက်စွဲ - ၄.၆.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ	မိုး	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ
ရာသီဥတု												
လယ်ယာလုပ်ငန်း												
ပွဲတော်												
ပစ်ပန်းဆန်သွယ်ရေ												
အားလပ်ချိန်												
ဝင်ငွေ	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ကျား < ၁၇ ဦး > - မ < ၈၇ ဦး >

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအမည် - လှကမန်း ရက်စွဲ - ၄-၆-၂၀၁၉
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၇) - မ (၈၇)

- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကိုင်းလုပ်ငန်း၊ ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- မိုးရာသီတွင် ရေကြီးတတ်သည်။
- ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များ ကျင်းပလေ့ရှိသည်။
- တန်းဂူလတွင် ဝင်ငွေနည်းပြီး တပေါင်းလတွင် ဝင်ငွေများသည်။ ကျန်သောလတွင် အသင့်တင့်ရှိသည်။
- အားလပ်ချိန်တွင် အခြားဝင်ငွေရရှိသော အလုပ်များဖန်တီးခြင်း။

၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား (Wealth Ranking)

ကျေးရွာ-လှကမန်း		ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု
အဆင့်ပြေစော အိမ်ထောင်စု	တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ငွေ၊ လယ်(၅)၊ ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား(၅)၊ ကေဠိ၊ ဝက်(၃)၊ မီးခက်၊ ဆိုလာ၊ TV၊ ခရောင်း၊ ကြက်(၁၅/၂၀)၊ လယ်ထွန်ခက်	၆၀	၃၀
အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခက်ကီး၊ လယ်(၃)ဧက၊ နွား(၃)၊ ကေဠိ၊ ဝက်(၂)၊ ကေဠိ၊ ဆိုလာအစား၊ ခေါက် TV၊ ကြက်(၁၀/၁၅)၊ လယ်ထွန်ခက်၊ အထက်တန်းကျောင်းထားနိုင်	၁၀၀	၅၀
အဆင်မပြေစော အိမ်ထောင်စု	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခက်ကီး၊ ဝက်၊ ဇွန် နေ့စား၊ ကျား၊ အလယ်တန်းကျောင်းထားနိုင်	၂၀	၂၀
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ကျား (၁၇) - မ (၈)		၁၈၈	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား

ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအမည် - လှကမန်း ရက်စွဲ - ၄-၆-၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၇) - မ (၈)

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၂၈) ရှိသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အကြောင်းမှာ နေ့စား၊ ကျား၊ လုပ်ငန်းများသာ လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။
- အဆင်မပြေသောမိသားစုများသည် အလယ်တန်းထိကျောင်းထားနိုင်သည်။
- တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခများရရှိပြီး ဝင်ငွေရလာမည်။

၅။ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံပြဇယား(Asset Mapping)

ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာ-လှကမန်း ရက်စွဲ- ၄.၆.၂၀၁၉

ကျား		မ	ကျား + မ
ခေမာ	ကုန်းကြီး ကျောင်း	စာသင် ကျောင်း	ခက်ကီး
TV	လယ်ထွန် ခက်	ကုန်စုံဆိုင်	စိုက်ခင်း
ဆိုင်တယ်	စလောင်း	ကပ်ချာဆက်	လမ်း
ကား	လှေ		
ရော်ကခြံ	ရေတွင်း		
မီးခက်	ဆိလ		
ကောလုံး လွင်း	သချိုင်း		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ကျား < ၁၇ ဦး > - မ < ၈ ဦး >

သုံးစွဲမှုပြဇယား

လှကမန်းကျေးရွာ ရက်စွဲ- ၄.၆.၂၀၁၉

ကျား	မ	ကျား + မ	
လယ်ထွန် ခက်	ကပ်ချာဆက်	ခေမာ	ကုန်းကြီး ကျောင်း
		လှေ	ကား
		ရော်ကခြံ	ဆိုင်တယ်
		ခက်ကီး	ဆိလ
		ရေတွင်း	TV
		မီးခက်	စလောင်း
		စာသင် ကျောင်း	စိုက်ခင်း
		ကုန်စုံဆိုင်	လယ်
		ကောလုံး လွင်း	လမ်း
		သချိုင်း	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ကျား < ၁၇ ဦး > - မ < ၈ ဦး >

အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု ထိန်းချုပ်မှုပြ



ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအမည် - လှကမန်း ရက်စွဲ - ၄-၆-၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၇) - မ (၈)

- အပ်ချုပ်စက်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ စာသင်ကျောင်းကို အမျိုးသမီးများသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ဘောလုံးကွင်း၊ ဆိုင်ကွင်း၊ လှေ၊ ကား၊ မီးခက်၊ ရေတွင်းကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးနှင့် တန်းတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများအား တန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိနိုင်သည်။

၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား (Veen Diagram)



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအမည် - လှကမန်း ရက်စွဲ - ၄-၆-၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၇) - မ (၈၇)

- ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- ကျောင်းကော်မတီ၊ အပျို/လူပျိုအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့တို့သည် ရွာ၏သာရေး၊ နာရေးနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့ တို့တွင် အဓိကပါဝင်သည်။
- မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တို့သည် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များဖြစ်သည်။
- ရဲစခန်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ BGF၊ KNU၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တို့သည် ရွာတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

၇။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အထားပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ - လှကမန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကော့မရိုင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဒေါ်သန်းအေး	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	09791353843
၂။	ဦးအောင်ဝင်းနိုင်	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	09774964995
၃။	ဒေါ်ရွှေတင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	-
၄။	ဦးမောင်ခိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	09427877873
၅။	ဦးရွှေဘ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	-
၆။	ဒေါ်လှတင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	-
၇။	ဦးထွန်းလုံစိန်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	-
၈	ဦးတောလုံ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	-
၉။	ဒေါ်ကျင်သန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	09792411153
၁၀။	ဒေါ်အေးငွေ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	-
၁၁။	ဦးချာတိတ်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	-
၁၂။	ဒေါ်နေ့စိုင်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	09400668050
၁၃။	ဦးစောအနူး	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	-

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ(PC 1)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကေကြိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၇၃၅၀၁၃၇
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ဖျဇွန်
ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးမရိပ်	ကျေးရွာ ပုကမန်း

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်	၉၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၈၈
လူမျိုးစု (၂) ပိုးကရင်	၅၅	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) ခဏော	၄၃	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၀၂	၆၁၀	၁,၂၁၂
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၂၈၄	၂၇၅	၅၅၉
လူမျိုးစု (၂) မြို့မရင်	၁၇၁	၁၇၀	၃၄၁
လူမျိုးစု (၃) မကွေးတိုင်း	၁၄၇	၁၆၅	၃၁၂
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၁	၃၇	၁၈၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျွန်းမာရေ	အမှတ် စံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး ကြီး (၆၀၀၀)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် ကြီး (၆၀၀၀)			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၆ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC 2)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် ကျိပ်စက် ခြည့်လှည့်ရမည်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးရန်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/လမ်းညွှန် အမည် ခေါ်ခေါ် မြင့်သူ		
ခုနှစ် ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားဖြင့်မပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> ဖတ်စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် လှိုင်စူး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၊ လှိုင်စူး

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ခုနှစ်		အစဉ်အတော်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	တောင်သူ ဧက	မြို့နယ် အရပ်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူဦးရေအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၉-၂၀	၂၀၁၉-၂၀	၂၇	၈၇	၁၀၄	မ.စိုး၊ ဖိုး၊ အောင်	၅၀,၃၀,၃၄	၂၈၈	၅၅.၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၉-၂၀	၂၀၁၉-၂၀	၂၇	၈၇	၁၀၄	မ.စိုး၊ ဖိုး၊ အောင်	၅၀,၃၀,၃၄	၂၈၈	၅၅.၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဝင်ရောက်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC 3)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စေမိုး ယု	
နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၂.၀၅	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် ပုဇွန်
ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ပုဇွန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မြေကင်းသောကြောင့် ပစ္စည်းကုန်၊ အစားအသုံး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ၊ ၂ ကျား + မ
၂။ မိုးမရွာသောကြောင့် လူထုစည်းရုံးမှုအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ၊ ၂ ကျား + မ
၃။ ရွေးကောက်ပွဲအခါ မြေကင်းသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ၊ ၂ ကျား + မ
၄။ ကျောင်းဆရာမလုံလောက်သောကြောင့် ပညာသင်ကြားရေးအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ၊ ၂ ကျား + မ
၅။ ကျောင်းအိမ်ယာမလုံလောက်မှုကြောင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ကုန်ကုန်လမ်းပန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ၊ ၂ ကျား + မ
၂။ မီးလင်းရေးဖွံ့ဖြိုးရေး	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၃။ ဆောက်လုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ၊ ၂ ကျား + မ
၄။ ဆက်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေး	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅။ မူကြံရေးဆွဲရေးဖွံ့ဖြိုးရေး	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

<က> နှစ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြင်သာ အခက်အခဲအတားအဆီးများ

၆။ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုအားနည်းခြင်း၊ ကြောင့် ပညာသစ်ကြားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။	၎င်းကွား ဝ မ ဝ ကွား +မ
၇။ နားနေဆောင်မလုံလောက်သောကြောင့် ဆရာ၊ မိများ နေထိုင်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။ (ကျန်းမာရေး) (ပညာရေး)	ဝ ကွား ဝ မ ၎င်းကွား +မ
၈။ မူကြိုကြောင်းစဉ်းစားသောကြောင့် ကလေးငယ်များမဟုတ် ကြပတ်ဝေမှုအားနည်းခြင်း။	၎င်းကွား ဝ မ ဝ ကွား +မ
၉။ ကြည့်ထိန်းမှုမရှိသောကြောင့် အသိပညာမဟုတ် အားနည်းခြင်း။	၎င်းကွား ဝ မ ဝ ကွား +မ
၁၀။ ဆေးခန်းတွင် ယူဆောင်မလုံလောက်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။	၎င်းကွား ဝ မ ဝ ကွား +မ
၁၁။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိသောကြောင့် ဝမ်းနစ် ရရှိမှုနည်းပါးခြင်း။	ဝ ကွား ၎င်းမ ဝ ကွား +မ
၁၂။ အရေးပေါ်ကား မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးတွင် အခက်အခဲ ရှိခြင်း။	ဝ ကွား ၎င်းမ ဝ ကွား +မ

<ခ> နှစ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြင်သာ အခက်အခဲအတားအဆီးများ

၆။ ပညာရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်။	ဝ ကွား ဝ မ ၎င်းကွား +မ
၇။ ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်။	ဝ ကွား ဝ မ ၎င်းကွား +မ
၈။ ဆည်ကောင်းမွန်စေရန်။	၎င်းကွား ဝ မ ဝ ကွား +မ
၉။ ကတ္တရာယင်းရရှိစေရန်။	ဝ ကွား ၎င်းမ ဝ ကွား +မ
၁၀။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာရရှိရန်။	၎င်းကွား ဝ မ ဝ ကွား +မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာချင်းဆက်လမ်းခြေသားလမ်း (၂၀+၅) ခင်းခြင်း၊ (၂၀၀၀၀)		လမ်း		602	610	1,212
၂	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း။	(၂၀+၅)	လမ်း				
၃	စာပေရေကန်စားဆောင်စင် တိုးချဲ့ခြင်း။	(၂၀+၅)	ကျွန်း				
၄	ရိုးလင်းလမ်း	(၂၀+၅)	မီး				
၅	ရွာချင်းဆက်လမ်း ခင်းခြင်း (၂၀၀၀၀)	(၂၀)	လမ်း				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာတွင်းဗဟိုသစ်တန်း	(၂၀)	
၂	ရိုက်ပျိုး/မေ့ခြေလမ်း သစ်တန်း	(၂၀)	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့ရက် -----
 ဦးစော (ဦးစော) ၂၅ < 4.6.2019 >
 ဦးစောဝင်းဦး (စီမံကိန်း) ၂၆ < 4.6.2019 >

၁၁။ ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း။

ကျေးရွာ - လှကမန်း မြို့နယ် - လှိုင်ဘွဲ့
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကော့မရိုင်း ရက်စွဲ - ၄-၆-၂၀၁၉

အစည်းဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - လှကမန်းဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးတတ်ရောက်လာသူများအား PC-11 ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အစည်း အဝေးကို နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကော့မရိုင်းအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစောရွှေသိန်းမှ အဖွင့်မှာစကားပြောကြားရာတွင် ကိုယ့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတတ်ဖို့လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများကို တတ်ညီလက်ညီ ပါဝင်ဆွေးနွေးရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာသို့သွားရောက်သော စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများမှ အစည်းဝေးတတ်ရောက်သူများအား မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြ ပါသည်။

ပထမဦးစွာ ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို ပြောကြားကာ ၎င်းတို့အုပ်စုရနိုင်မည့် ရန်ပုံငွေအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ ပါသည်။ စုစုပေါင်း (၇) ရွာ၏ လူဦးရေ (၄၈၃၄) ယောက်ရှိသောကြောင့် ရန်ပုံငွေ (၅၅,၀၀၀,၀၀၀) ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်းများကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ပြီးလျှင် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်အတည်ပြုခဲ့ကြ ပါသည်။

ထို့နောက် အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ အတားအဆီး၊ မျှော်မှန်းချက်များအား ပြန်လည်သုံးသပ်အတည်ပြုခဲ့ ပါသည်။ ဒုတိယစက်ဝန်းအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်၊ အကျိုးမဝင်လုပ်ငန်းများ၊ အကာအကွယ်များ ၎င်းတို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကိုလည်း ပြန်လည်အတည်ပြု ခဲ့ပါသည်။ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးတွင် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ အစည်းအဝေးတတ်ရောက်လာသူများအား နောင်လာမည့် အစီအစဉ်များကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပြီး နောက်အစည်းအဝေးတွင် တတ်ကြွစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးပါရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူကြီးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပြဇယား

"ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ချုပ်ပြဇယား"

ကျေးရွာ - လှကမန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကော့မရိုင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့စည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ရွာချင်းဆက်လမ်းမြေနှီလမ်းခင်းခြင်း။ (ထိုကူး)			√	၂၀၁၉	CDD, DRD	
	၂	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။			√	၂၀၂၀	CDD, DRD	
	၃	မီးလင်းရေး			√	၂၀၂၀	CDD, DRD	
	၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းမြေနှီလမ်းခင်းခြင်း။ (ကော့မရိုင်း)	√			၂၀၂၀	CDD, DRD	
လူမှုစီးပွားရေးအခန်းကဏ္ဍ (ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်အသစ်တိုးချဲ့ခြင်း။			√	၂၀၂၀	CDD, DRD	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ	၁	အိမ်တွင်းမူသင်တန်း		√		၂၀၂၀	အိမ်တွင်းမူသင်တန်းကျောင်း	
	၂	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးသင်တန်း		√		၂၀၂၀	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ဌာန	



