

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ကော်သောကျေးရွာ၊ ဒိုးလာစောအုပ်စု

**မာတိကာ**

ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ..... 2

ဒိုးလာစောကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ..... 3

ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 4

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 5

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား..... 6

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ..... 9

    ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ..... 9

    ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်..... 11

    ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်..... 13

    အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ..... 15

    ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း..... 17

    အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား..... 19

    ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ..... 21

    ကော်သောကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 22

    ကျေးရွာအချက်အလက်( ပုံစံ-၁ )..... 23


    စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား( ပုံစံ -၂)..... 26

    ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )..... 27


    ကော်သော ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 29

    ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 30

# ဖရူဆိုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



# ဒိုးလာစောကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
			ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁။	ဒိုးလာစော	၃၆	၉၉	၉၅	၁၉၄
၂။	ကိုက္ကွေ	၂၂	၅၇	၆၀	၁၁၇
၃။	ဒီးကူလယ်	၇၄	၁၆၈	၁၈၆	၃၅၄
၄။	ဟာစောခူ	၂၀	၃၃	၃၇	၇၀
၅။	ကော်သော	၂၃	၅၉	၇၉	၁၃၈
၆။	တလောဇာ	၄၂	၁၃၅	၁၁၉	၂၅၄
၇။	ယာပါခို	၂၆	၈၀	၇၅	၁၅၅
၈။	ယိုးပရား	၂၈	၉၀	၇၃	၁၆၃
၉။	ထိုခွီဆို	၁၀၅	၂၃၀	၂၄၈	၄၇၈

## ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကော်သောကျေးရွာတွင် လူဦးရေ (၁၃၈)ဦးနှင့် အိမ်ခြေပေါင်း ( ၂၃ )အိမ်ရှိပြီး ကျေးရွာ၏တည်နေရာ အနေအထားမှာ တောတောင်ထိပ်လောက်တွင် နေထိုင်တည်ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်များမှာ သစ်တော ၊ အိမ်ထောင်စုပိုင်ဝါးရိုကျောက်တောင်ဖါလံနှင့် သဘာဝစိမ်းစမ်း ရေချောင်းစသော အရင်းအမြစ်များ ဖြင့်နေထိုင်လှုပ်ရှားသွားလာနေသည်။ ကော်သောကျေးရွာသည် ကော်ယော်မိုနိုလူမျိုးများဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကိုယုံကြည်ကိုးကွယ် နေထိုင်ကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့်ကော်သော ကျေးရွာတွင် တောမီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ကော်သောကျေးရွာသည်ဒိုးလာစောအုပ်စု၏ တောင်ဖက်အ စွန်ဆုံးတွင်လည်း တည်ရှိသော ကျေးရွာလေးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဖက်တွင် ဟာစောခုကျေးရွာရှိပြီး တောင်ဖက်နှင့်အနောက်ဖက်တွင် တောတောင်လျှိုမြောင်များဖြင့် ကာရံထားပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဖက်တွင် တလာဇာရွာနှင့် ချိတ်ဆက်နေပါသည်။ ရွာတွင်အစိုးရမှ ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်း လည်းရှိပါသည်။ ထိုကျောင်းသည်ပျဉ်ကာသွပ်မိုး ဖြစ်သာတည်ဆောက် လုပ်ပေးထားပါသည်။ ကော်သော ကျေးရွာရှိသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြသော သစ်တော၊ ချောင်း ၊ ကျောက်၊ ဝါး၊ စိမ်းစမ်းရေ ထွက်ပေါက်၊ တောရိုင်းတရိစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝသစ်သီးစားပင်များ ထွက်ရှိနေပြီး ၎င်းတို့ကို အမျိုးသား/သမီးတို့ တန်းတူအသုံးပြု သုံးစွဲနေကြပြီး ဝါးပင်နှင့်တောရိုင်းတရိစ္ဆာန် အချို့တို့ကို အမျိုးသားများက ပိုမိုထိန်းချုပ်သည်။ (၁၉၇၃)ခုနှစ်တွင်ရွာတွင်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လမ်းသည်လည်း (၃)ပေခန့်သာရှိသော မြေသားလမ်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားကာ အကွာဝေးအားဖြင့် (၁၃.၅)မိုင်ရှိ ပါသည်။ အများအားဖြင့်ခြေလျင်ကိုသာ အသုံးပြုကြပြီး နွေရာသီရောက်ရှိချိန်မှသာဆိုင်ကယ်ဖြင့် အချို့သွား လာနေကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူများ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ	၂-၁ ၂၀၁၇	ရပ်မိရက်ဖ၊ ကော်မတီဝင်၊ ကျေးရွာလူထု များ အားလုံး	၁၈	၁၉	၃၇	အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လုပ်ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ရေထွက်ပေါက်၊ ရေလှောင် ကန်၊ သစ်တောများ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၂-၁ ၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊	၁၈	၁၉	၃၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးကို အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင် ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရန် အများလူထု သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍ	၂-၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၈	၁၉	၃၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အ ဦး စသောလုပ်ငန်းများကို ဘယ်သူတွေက အသုံးပြု၊ ထိမ်းချုပ်နေသလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်	၂-၁ ၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ ကျေးရွာလူထု	၁၈	၁၉	၃၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိ သည့် အကြောင်းအရင်းများ



စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူများ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂-၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၈	၁၉	၃၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း
၆	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂-၁ ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီး/သားဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ	၁၈	၁၉	၃၇	စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ (တောင်ယာ၊ လယ်ယာ)၊ စီးပွားရေး/ငွေရှာ (အရောင်းအဝယ်)၊ ပွဲတော်ချိန်၊ မိုးများကာလ၊ ကျန်းမာရေးဆိုးကာလ၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကာလ၊ အလုပ်ပါးကာလ၊ ရေရှားကာလ
၇	အခက်အခဲ/ပြဿနာ	၂-၁ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီး/သား၊ လူထုအားလုံး	၁၈	၁၉	၃၇	ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မီးလင်းရေး ရေလုံလောက်မှုမရှိ၊ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ စည်းလုံးခြင်းမရှိ။
၈	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ မျော်မှန်းချက်များ	၂-၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	၁၈	၁၉	၃၇	စီးပွားရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ ကျေးရွာစည်းလုံးခြင်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ စားဝတ်နေရေးပိုမိုအဆင်ပြေလာ
၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂-၁ ၂၀၁၇	ရွာလူထု အားလုံး	၁၈	၁၉	၃၇	လမ်း(ကတ္တရာ)၊ မီး(လျှပ်စစ်မီး)၊ ခန်းမဆောင်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေငုတ်/ပိုက်၊ စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့



စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူများ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂-၁ ၂၀၁၇	ရွာလူထု အားလုံး	၁၈	၁၉	၃၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်း၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ တွက်ချက်ခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူလူဦးရေ
၁၁	ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်းချုပ်	၂-၁ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီး/သား၊ လူထုအားလုံး	၁၈	၁၉	၃၇	အိမ်ခြေ၊ လူဦးရေ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာစသော ကျေးရွာသမိုင်း အချက်အလက် အဆင့်ဆင့်များ ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း



## ရည်ရွယ်ချက်

ကော်သောကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံကို သုံးသပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ တည်နေရာအနေအထား၊ ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုပုံစံ၊ လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောင်မှု၊ ပညာရေးအခြေအနေနှင့် ရေရရှိမှုစသောအခြေအနေများကို သိရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။

## လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကော်သောကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း ( ၂၃ ) အိမ်ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ တည်နေရာအနေအထားမှာ တောတောင်တွင်နေထိုင်တည်ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်များမှာ သစ်တော ၊ အိမ်ထောင်စုပိုင်ဝါးရိုကျောက်တောင်ဖိလံနှင့် သဘာဝစိမ်းစမ်းရေချောင်းစသော အရင်းအမြစ်များဖြင့် နေထိုင်လှုပ်ရှားသွားလာနေပြီး ၎င်းအရင်းအမြစ်များတွင် တောတောင်နှင့်သစ်တော ဝါးပင် နှင့် ကျောက်တောင်တို့သည် ကျေးရွာအတွက်လုံလောက်သော အရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြသည်။ သဘာဝစိမ်းစမ်းရေနှင့် ယာမြေအရင်းအမြစ်အချို့တို့သည် ကျေးရွာလူဦးရေအပေါ် မှီခိုပြီးအနည်းနဲ့အများဖြင့် လုံလောက်မှုနည်း နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ကော်သောကျေးရွာ၏ လွန်ခဲ့သောဝါးနှစ်လောက်က သဘာဝအရင်းအမြစ်အတော်များများ တည်ရှိနေသော သစ် တော၊စိမ့်စမ်းရေ နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်စသော အချို့သောအရင်းမြစ်တို့သည် လူဦးရေများပြားလာသည့်အတွက်ကြောင့်ယခုအချိန်တွင် လျော့နည်းလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကော်သောကျေးရွာသည် ကော်ယော်မိုနိုလူမျိုးများဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေထိုင် ကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အချို့သောကျေးရွာသူ/သားတို့သည်အခြားသော ပြင်ပကျေးရွာတွင်သွား ရောက်ထွက်ခွာနေထိုင်သွားကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး ကျေးရွာအတွက်သောက်သုံးရေသည် ကျေးရွာနှင့် အလွန်ကွာဝေးလွန်းသောကြောင့် သောက်သုံးရေအလွန်ရှားပါးသော ကျေးရွာတစ်ရွာလည်းဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ တိရစ္ဆာန်တို့သည် တောတောင်ကိုမှီခို စားသောက်ကျက်စား နေထိုင်သွား ကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် အချို့သည်လည်းရှားပါး လာသည့်အတွက်ကြောင့် ဘေးအန္တရာယ် ပြဿနာများလည်း အနည်းနှင့် အများအားဖြင့် ကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်း ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေဖြင့် တောင်ယာ လယ်ယာများနှင့် ဖိလံစိုက်ခင်းများတို့အားဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရှာဖွေ စားသောက်နေထိုင်သွားလာ နေကြသည်ကိုလည်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ကော်သော	ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန်												25/10/2017	
အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂		
ပွဲအားပေးသူ	အောင်ကျော်	လက်ထပ်ပွဲ	ဝါရှော့ပွဲ	ပါကော့ပွဲ	ပိတ်ပွဲ	အောင်ကျော်	မိခင်ပွဲ	မယ်လော်	ကော်သော	-	-	အောင်ကျော်	အောင်ကျော်	
နိဂုံးပျိုး ရေး	ကော်သော	ထီးရဲ	ကော်သော	မီးကျိုး	ရှူးဆိုး	ပေါင်းရှုတ်						စပါးရိုး	ပျောက်	စပါး
အခြား ယုံနိဂုံးပျိုး ရေး	-	-	ခြောက်	၄၀ ပျောက်	ပဲခူး	မိလား	ကျွမ်းသီး	ဝါးပင်	-	မိလား	-	ကျွမ်းသီး	ရှူးဆိုး	
ဒုတိယ ရာ အောက် လုပ် ချိန်	သစ်နှစ်	ပျိုးဆွဲ	-	အစစ်အကော်	-	-	-	ဝါးရဲ	-	သက်ပျား	-	-		
လက်ထပ် အောက် အချက် ရေး	အိုင်ကယ်						လှ	အောက်	စွဲ	သစ်				
ဝမ်း စာ အ ရေး	အောက်	လက်ထပ်	မီးကျိုး	အောက်	အောက်	ဝါးပင်	မိလား	မိလား	ကျွမ်းသီး	ပျောက်	စပါး	စပါး		
အောက် သုံး ရေး	ကျွမ်းသီး	ကျွမ်းသီး	မိလား	မိလား	သစ်									
မိုး လေ ဝ သ အ ချိန်	အောက်	လက်ထပ်	မိလား	အောက်	အောက်	မိလား	မိလား	ကျွမ်းသီး	ပျောက်	စပါး	စပါး	စပါး		
ကျွမ်းသီး ရေး အ ချိန် အ ချိန်	အောက်	ကျွမ်းသီး					ကျွမ်းသီး	ကျွမ်းသီး						

ပြက္ခဒိန်အတွက် အချက်အလက် - ၂၁

## ရည်ရွယ်ချက်

ကော်သောကျေးရွာ၏ နှစ်စဉ်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အကြောင်းအရာများဖြစ်ကြသော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရိုးရာပွဲလမ်းသဘင်၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု အခြေအနေတို့ကို ရာသီအလိုက်သိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ။

## ရာသီခွင့်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့အစည်းသုံးသပ်ချက်

ကော်သောကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေသည် ၁လပိုင်းနှင့် ၂လပိုင်းတွင်အအေးပိုပြီး ၃လပိုင်းမှ ၄လပိုင်းအထိ ပူကာ၅လပိုင်းမှ ၁၀လပိုင်းအထိ မိုးရွာလေ့ရှိပြီး ၁၁လပိုင်းမှ ၁၂ပိုင်းအထိ ပြန်လည်အေးသော အခြေအနေများဖြင့် နှစ်စဉ်ရာသီဥတု ယခုလိုအခြေအနေရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကော်သောကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေသည် တစ်နှစ်သာအဖြင့် တောင်ယာခုတ်ခြင်း၊ ထင်းခွေ၊ တောင်ယာမီးရှို့၊ ကျွတ်ခွေစူးထိုး၊ ပေါက်လိုက်ရိတ်သိမ်းသိမ်းစည်းခြင်းဖြင့် နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကော်သောကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေထွက်ငွေ အခြေအနေသည် ၁လပိုင်းနှင့် ၂လပိုင်းတွင် ဝင်ငွေကောင်းပြီး ၃လပိုင်းမှ ၉လပိုင်းအထိ သည် ဝင်ငွေမရှိပဲ နောက်၁၀လပိုင်းတွင်ဝင်ငွေပြန်ကောင်းပြီး ၁၁လပိုင်းနှင့် ၁၂လပိုင်းတွင် ဝင်ငွေမရှိသည့် အခြေအနေဖြင့် လည်ပတ်နေသည်ကို တွေ့မြင်တွေ့ရှိရပါသည်။

ကော်သောကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေသည် ရာသီအလိုက်ဖြင့် နှာစည်းချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဝမ်းလျှာ ဝမ်းပျက်ခြင်းနှင့် ငှက်ဖျားသုပ်ကွေးရာဂါများ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထများသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကော်သောကျေးရွာ၏ ပွဲတော်ပွဲလမ်းသဘင်အခြေအနေသည် ကော်ယော်မိုနွဲ့၊ လက်ထပ်ပွဲ၊ အသင်းအဖွဲ့ ဥပုဒ်ပွဲ၊ ဆုတောင်းပွဲ၊ မိဘပွဲနေ့၊ ရိုးရာဒီကူပွဲ၊ သချိုင်းပွဲ၊ ခရစ္စမတ်ပွဲဟူ၍ စသောပွဲတော်များဖြင့် နှစ်စဉ်လည်ပတ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။


ကော်သောကျေးရွာ၏ သောက်သုံးရေရရှိမှုအခြေအနေသည် ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ် ထိရေလုံလောက်စွာ ရှိပြီးဧပြီ၊ မေတွင် လျော့နည်းကာ ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ ဩဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာတို့တွင် ရေလုံလုံ လောက်လောက် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကော်သောကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေသည် ကောသောမှဒိုးလာစောထိ (၃)ပေမြေသား လမ်းသာရှိပြီး ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိ သွားလာရာတွင် အဆင်ပြေပြီး မေလမှအောက်တိုဘာထိ သွားလာ ရာတွင် အဆင်မပြေနိုင်ပါ။ သို့သော် နိုဝင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလထိ ကောင်းစွာပြန်၍ သွားလာနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကော်သောကျေးရွာ၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် အလုပ်အားလပ်ချိန်အခြေအနေသည် အောက်တိုဘာလမှ မေလအထိ စားဝတ်နေရေးဖူလုံပြီး ကျန်သောလတွင်မဖူလုံသော အခြေအနေနှင့်ကြုံတွေ့ရပါသည်။ အလုပ်အား လပ်အခြေအနေမှာဒီဇင်ဘာလမှ ဧပြီလအထိ အလုပ်အနည်းနဲ့အများအားဖြင့် အားလပ်ကြပြီး အခြားလ များတွင် အလုပ်ရှိနေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်ထိုကြောင့် ဤကော်သောရာသီခွင့်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့အစည်းကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် နှစ်စဉ်နှင့်အမျှ ရာသီအလိုက် ပြောင်းလဲလုပ်ရှားသွားလာနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။



ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်



## ရည်ရွယ်ချက်

ကော်သောကျေးရွာ၏ ကျား/မဆိုင်ရာပင့်ကူအိမ်မြေပုံသုံးသပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုး သား/သမီးတို့၏ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုအနေအထားနှင့် ၎င်းပါဝင်လှုပ်ရှားသော အနေအထားအပေါ်တွင် မည်သည့် အတွက်ကြောင့် ကွာဟာနေကြသည်ကိုသိရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

### ကျားမ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကော်သောကျေးရွာ၏ အမျိုးသား/သမီးတို့ ပါဝင်လှုပ်ရှားသော အနေအထားအပေါ်တွင် တူညီသော အချက်များနှင့် မတူညီသောအချက်များကို စုစည်းပြီး အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကွာခြားချက်များကို ဖော်ထုတ်ကာ ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှုနှင့် ဦးစီးဦးဆောင်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် အနည်းငယ်မျှသာ ကွာနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ လုံခြုံမှု၊ အရင်းအမြစ်ပေါ် လက်လှမ်းမီမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုစသော အပိုင်းများကို အမျိုးသားများက ပိုမိုဦးဆောင်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော ဗဟုသုတများပိုမို သိရှိထားသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရင်းမြစ်ပေါ်အသုံးချမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများသည်ပိုမိုသာခြင်းမှာ ထိုအရင်းများရှာဖွေ အသုံးချရာတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုကျွမ်းကျင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများသာခြင်းမှာ ရှေးအယူဆများကို ယုံကြည်မှုများ၊ အမျိုးသားများပြောသောစကားများကို ပိုမို အလေးထားခြင်းကြောင့်များလည်းဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေများရှာဖွေရာတွင်လည်း အမျိုးသားများသည်သာဘဝ အရင်းမြစ်များရှာဖွေရောင်းချရာတွင် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမို သာလွန်ခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ တခြား အပိုင်းများဖြစ်သောအိမ်တွင်းမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု အပိုင်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်တွင်းမှုတွင်အမျိုးသမီးများသာ ရခြင်းမှာ အမျိုးသားများသည် အပြင်တွင်သာအလုပ်များကို ပိုမိုလုပ်နေခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ထက်အိမ်တွင်းမှု အပိုင်းများကိုပိုမိုဦးဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပိုမို ဦးစားပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သား/မျိုးသမီးတို့သည် အိမ်တွင်းမှုပိုင်းတွင်လည်း အဓိကထားလှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြားအပိုင်းဖြစ်သော လုံခြုံမှုဝင်ငွေရရှိမှု အရင်းမြစ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ စသောအပိုင်းတို့တွင် အမျိုးသား/သမီးတို့ တူညီနေကြသည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။





## ရည်ရွယ်ချက်

ကော်သောကျေးရွာတွင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောလူများ၊ အုပ်စုများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသား/သမီး ပါဝင်မှုအခြေအနေ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ ဘေးဖယ်ခံထားရသောအုပ်စုများ၏ ပါဝင်ခွင့်အခြေအနေ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များ၏ အသုံးချမှုအခြေအနေနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို သိရှိနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

## အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသက်ချက်

ကော်သောကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ အမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်။ ယင်းတို့တွင် ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသော ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရာအိမ်မှူး၊ ကျောင်း ကော်မတီ၊ CA၊ အားနာအသင်း၊ လူငယ်အဖွဲ့နှင့် VPSCစသောအဖွဲ့အစည်းများသည် ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးပိုင်း တွင်လုပ်ဆောင်နေကြသည်သာမကပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သောအစိုးရ၊ နတလ၊ LDN ၊ IOM ၊ ကေထိုဘိုးနှင့်ယခု CDD၊ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း စသောအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့သော်ယခုလက်ရှိချိန်တွင် ပြင်ပမှလာရောက်ချိတ်ဆက်ထားသောနတလ၊ LDN၊ IOM၊ ကေထိုဘိုးစသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမရှိတော့သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့နှင့် CDDအဖွဲ့နှစ်ခုသာ ယခုလက်ရှိချိန်ထိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ဥစ္စာနုကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၇က်စွဲ- 25.11.2017

ကော်သောကျေးရွာ

ဥစ္စာနုအင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

စဉ် အကြောင်းအရာ	ဆွင့်ပြင် ပကဏ	အိမ်အောက် စုစီးရေ	၍ နှစ်အတွင်း ချမ်းသာလာ အပို	အကြောင်း အရင်း	၍ နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲသွားသော အပို	အကြောင်း အရင်း
၁. မပြုလုပ်ဆုံး အုပ်စု	ပေါး ၂၀၀ ပျဉ်ထောင်စီ စွား - ၅ ခဲ - ၂	၅	၅	ဝိုဝိုယ နှိုက်ယိုးကျေး အရှေ့ကျွန်း		
၂. မပြုလုပ်သော အုပ်စု	ပေါး ၁၀၀ ဝါး + ပျဉ် စွား - ၁	၂၀	၂၀	ဝင်ပျိုး ကျေး		
၃. မပြုလုပ်သော အုပ်စု	ပေါး ၆၀ ဝါး ၅၀	၂	၃		၂	သာယာဝတီမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

ပါထဲဆွေးနွေးသူများအား - ၂၀

## ရည်ရွယ်ချက်

ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကော်သောကျေးရွာရှိရွာသူ /သားတို့အား အုပ်စုလိုက်အဖြင့် ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုနှင့် ၎င်းအုပ်စုမှ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ထိခိုက်လွယ်သည်ကို သိရှိစေလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

## ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ကော်သောကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေလူဦးရေအပေါ်ကို အခြေခံပြီး အုပ်စုသုံးခုဖြစ်သော အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍ အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြင့် ခွဲခြားသုံးသပ်ရန်တွင် မပြေလည်သောအုပ်စုဖြင့်ကော်သောအနေဖြင့် သုံးသပ်ရာတွင် ၎င်းတို့သည်စားဝတ်နေရေး မဖူလုံသောအကြောင်းနှင့် အဓိကပြဿနာမှာ စိုက်ပျိုးရန်နေရာမရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးလက်လှမ်းမမီခြင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမမီခြင်းတွေအတွက်ကြောင့် မပြေလည်သောအုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်သွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အား လိုအပ်သောနည်းလမ်းများဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်သွားခြင်းဖြင့် တိုးတက်လာနိုင်ကြောင်းနှင့် အပြေလည်ဆုံးအုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုတို့ကို သုံးသပ်ရာတွင် ကော်သောကျေးရွာအနေဖြင့် တွင်၆၀%လောက်ရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့သည် စိုက်ပျိုးမြေနေရာပိုမိုရှိခြင်း အဓိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်တွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ စီးပွားရေး၊ မွေးမြူရေးတို့တွင်ပိုမို အဆင်ပြေခြင်းတို့ကြောင့် အပြေလည်ဆုံးအုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်သွား ကြကြောင်းနှင့် အဆင်မပြေသောအုပ်စုများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်လိုအပ်သော နည်းပညာ ကောင်းများဖြင့် တစ်ရွာလုံးတိုးတက် လာနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေး သုံးသပ်ရရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား

၇.၄.၉.၂၅. 10.2017 ကော်သော

အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု အခြေပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ (အရင်းအမြစ်)	အသုံးပြုသူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ
၁၀	ခရီးစဉ်	၈ + ၆	၈
၁၁	အခွန်	၈ + ၆	၈
၁၂	မိမိတို့ ကော်	၈ + ၆	၈
၁၃	ရေထွက် ပေါက်	၈ + ၆	၈
၁၄	အိမ်ထောင်ရေးစာချုပ်	၈ + ၆	၈
၁၅	ရွာပိုင်ခွင့်	၈ + ၆	၈
၁၆	ဘဏ်အိတ်	၈ + ၆	၈
၁၇	စိုက်ပျိုးရေး	၈ + ၆	၈ + ၆
၁၈	ပျံ	၈ + ၆	၈ + ၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

၂၀



## ရည်ရွယ်ချက်

ကော်သောကျေးရွာ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုပြဇယား၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်အား အမျိုးသား/သမီးသုံးစွဲအသုံးပြုမှုနှင့် မည်သူများက ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက် သည်ကို ခွဲခြားသိရှိလာနိုင်ဖြစ်ပါသည်။

## အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု သုံးသပ်ချက်

ကော်သောကျေးရွာရှိသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြသော သစ်တော၊ ချောင်း ၊ ကျောက်၊ ဝါး၊ စိမ်းစမ်းရေထွက်ပေါက်၊ တောရိုင်းတရိစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝသစ်သီးစားပင်များ ထွက်ရှိနေပြီး ၎င်းတို့ကို အမျိုးသား/သမီးတို့ တန်းတူအသုံးပြု သုံးစွဲနေကြပြီးသစ်တော၊ ဝါးပင်နှင့်တောရိုင်းတရိစ္ဆာန် အချို့တို့ကို အမျိုးသားများက ပိုမိုထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းမှာ ထိုအရင်းမြစ်များကိုရှာဖွေအသုံးပြုရာတွင်ပိုမိုကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ ထိုအရင်းမြစ်များသည်ရွာနှင့်ဝေးကွာလွန်းခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးတို့သည် အိမ်တွင်းမှုပိုင်းတွင် ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေထိုင်သွားခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများ ပိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသမီး တို့သည်လည်း အခြားသော အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော သဘာဝသီးစားပင်တို့ကို ပိုမိုထိန်းချုပ်ရသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ကော်သောကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ		ရာထူး/ တာဝန်
၁	ဒေါ်ချယ်ရီ		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဦးဝင်းမောင်	က		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဒေါ်ဂျူတီတာ		မ	ကျေးရွာစီမံကိန်း စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးခလို့အီ	က		ကျေးရွာစီမံကိန်း စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဒေါ်မာဂရက်		မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးဖိလစ်ပိုချို	က		ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးမာရ်ကို	က		လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်မာရီယာစလဲမို		မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်မာရီယာ		မ	ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေး စာရေး
၁၀	ဒေါ်ဂျိုဝါးနာနဲ့နယ်		မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးဘာသလိုမေးအို	က		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်အယ်လီစဘက်		မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေး တာဝန်ခံ
၁၃	ဦးဒေါလိ	က		အကြံပြုတိုင်းကြားရေး တာဝန်ခံ
	ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း	၆	၇	၁၃ ဦး

# ကျေးရွာအချက်အလက် ( ပုံစံ-၁ )



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၇

## ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးဇော်ဇော် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၀၀၀၀၀၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဇော်ဇော်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယားပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ဇော် ကျေးရွာ ၀၉

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>အင်္ဂလိပ်-ဗမာ (၆၆)</u>	<u>၂၃</u>	ဘာသာ (၁) <u>ခရစ်ယာန်</u>	<u>၂၃</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----			
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၃</u>	<u>ခရစ်ယာန်</u>	<u>၃</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၄</u>	<u>ခရစ်ယာန်</u>	<u>၄</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>အင်္ဂလိပ်-ဗမာ (၆၆)</u>	<u>၆၇</u>	<u>၅၉</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
လူမျိုးစု (၄) -----		
လူမျိုးစု (၅) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၈</u>	<u>၁၅</u>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် MAM IOM - KRUPP		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝို့ကိန်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၂/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင် ၂.၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သွေ့ရာသို့တွင်ကြာချိန် ၅:၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၆:၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ (၂၀၁၆-၁၇၊ ၂၀၁၇-၁၈၊ ၂၀၁၈-၁၉၊ ၂၀၁၉-၂၀၊ ၂၀၂၀-၂၁၊ ၂၀၂၁-၂၂၊ ၂၀၂၂-၂၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ

(၂) မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများ

(၃) ရေကန်မဟာ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စင်္ကြာမောင်

လက်မှတ် MS

နေ့ရက် ၂၅.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးမာ

လက်မှတ်

နေ့ရက် ၂၅.၁၀.၂၀၁၇

စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား( ပုံစံ -၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းဗျာဟုများစွာ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဖန်တမ်း အမည် ရွှေမြေစာ

၀၄.၅ ၂၅.၁၀.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)  
စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဦးစီးဌာန: ကယား၊ မြို့နယ် ဖရူဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒွါလ်စာ၊ ကျေးရွာ ကန်ရွာ(ကိစုံ)

စီမံကိန်းအဆင့်ခွက်အဆင့်များ	၀န.ရဲ့		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ၀န.	ပြီးဆုံးသည့် ၀န.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	၃၄	၇	၂၁	၂၁   ကန်ရွာ (မိစုံ)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၂၀၁၇	၂၆.၁၀.၂၀၁၇	၃၄	၇	၂၁	၂၁   ကန်ရွာ (မိစုံ)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၀၉.၁၁.၁၇	၀၉.၁၁.၁၇	၂	-	၂	၂   ကန်ရွာ (မိစုံ)
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၁၇	၁၂.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၇	၁၈.၁၂.၁၇	၁၀	၁၁	၂၁	၂၁   ကန်ရွာ (မိစုံ)

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းရက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂျွေဇော်

နေ့စွဲ ၇၆.၁၀.၂၀၁၇  စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ်/မြို့ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအမည် (ကျေးရွာ)

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆိုင်ဆက်သွယ်ရေး	၁ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆိုင်ဆက်သွယ်ရေး
၂ ဆင်းရဲဒုက္ခ	၂ မြေဧကပေးအပ်ရေး
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့	၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့
၄ ရွေးချယ်ရေး	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့
၅ မြေဧကပေးအပ်ရေး	၅ ရွေးချယ်ရေး
၆ ဆင်းရဲဒုက္ခ	၆ ရွေးချယ်ရေး
၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့	၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့

ခ၊ မှိုင်းရက်ခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းရက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းရက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းရက်များ
၁ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့	၁ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့
၂ ဆင်းရဲဒုက္ခ	၂ ဆင်းရဲဒုက္ခ
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့	၃ မြေဧကပေးအပ်ရေး
၄ မြေဧကပေးအပ်ရေး	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့	၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့
၆ ဆင်းရဲဒုက္ခ	၆ ဆင်းရဲဒုက္ခ
၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့	၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့

၈. ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့







# ကော်သော ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

စာအုပ်နံပါတ် - ၂၁၆၂၈၇၅  
 ရက်စွဲ - ၂၅/၁၆.၁၀.၂၀၁၇  
 မြို့နယ် - ဝှံ့လှမြို့နယ်  
 ကျေးရွာ - ကော်သော  
 အစည်းအဝေးအကြောင်း - ၂၀၁၇ အထိတ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

- တက်ရောက်ဆောင်ရွက် ထားသည့် အထိတ် အစည်းအဝေးသည် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာ အစည်းအဝေးများ၏ အထိတ်များ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
- တက်ရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေးသည် အစည်းအဝေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
- အစည်းအဝေးအကြောင်း အစည်းအဝေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
- အစည်းအဝေးအကြောင်း အစည်းအဝေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
- အစည်းအဝေးအကြောင်း အစည်းအဝေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
- အစည်းအဝေးအကြောင်း အစည်းအဝေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
- အစည်းအဝေးအကြောင်း အစည်းအဝေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
- အစည်းအဝေးအကြောင်း အစည်းအဝေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
- အစည်းအဝေးအကြောင်း အစည်းအဝေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။

- သက်သေပြု ဖွဲ့စည်းပေးသော ကော်မတီဝင်များ အား ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် တာဝန်များကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
- အစည်းအဝေးအကြောင်း အစည်းအဝေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။

# ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ထက်တွဲ(၄) မြားများမသောအရိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အစဉ်အစဉ်

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

၆၈၈၆၁၁၁

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ခံ လေ
အစပြုမိမိအထောက်အပံ့	၀	ခါးအောက်တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	အသစ်ကားယူပေးရေးကျင့်သုံးမှု/စီမံခန့်ခွဲရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
၂			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၃			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၄			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၅			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ		၀	ဆေးပေးခါးတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	ပညာရေး	၀	မူကြမ်းကျေးတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
၂			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၃			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၀	၆၇၃၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		