

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ် တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကယန်းပိုင်း(နောင်ထောင်) ကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရှေ့	ဒုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရှေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရှေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရှေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရှေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရှေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရှေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရှေ့	စိန်ဖြိုးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရှေ့	ခိုဖွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရှေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရှေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရှေ့	ပန်သခွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရှေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရှေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရှေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရှေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရှေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရှေ့	ဖြူကျွတ်
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကယန်းပိုင်းကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း

ကယန်းပိုင်း ကျေးရွာသည် ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် တောင်ကြီးဂိုဏ်းချုပ် သာသနာ ဆရာတော်ဘုရား မာတီးယားဦးရွှေ၊ ဆရာမာရ်ကို တို့တောင်းဆိုမှုဖြင့်(ရ.လ.လ.ဖ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးအောင်လွင် မှ နေရာသတ်မှတ် အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအချိန်တွင် ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကို (၂၀၀၀)ပြည့်နှစ် နှစ်ကုန်တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယခင်၁၉၉၆ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ခုနှစ်အထိ ကယန်းပိုင်းကျေးရွာ၏ ဧရိယာမှာ (၄၈)ဧကမျှသာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် နောင်ထောင်ဆရာတော်ဘုရား တိုက်တွန်းမှုဖြင့် မြောက်ဘက်တွင် ရွာသစ်ရွာ အစပ်မှ တောင်ဘက်တွင် ကုလားလန်းရွာ အစပ်အထိကို ကယန်းရွာအတွင်း သွပ်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ကယန်းရွာတွင် ကယား၊ ကယန်း၊ ကရင်၊ ပအိုဝ်း၊ ဗမာနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ နေထိုင်ကြသည်။ အဓိက ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ နှစ်ခြင်းခရစ်ယန်၊ ကက်သလစ် ခရစ်ယန် တို့ဖြစ်ကြသည်။

ကယန်းပိုင်းကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့ ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် ရွာသစ်ကျေးရွာ ၊ အရှေ့ဘက်တွင် တောင်ယာစိုက်ခင်း ၊ တောင်ဘက်တွင် ကုလားလန်းကျေးရွာ နှင့် အနောက်ဘက်တွင် နောင်ထောင်အင်း နှင့် ဘုရားစေတီကုန်း တို့တည်ရှိပါသည်။

ကယန်းပိုင်းကျေးရွာ သို့ ဆီဆိုင်မြို့မှ ကတရာလမ်းဖြင့် သွားရောက်နိုင်သည်။ ကျေးရွာ၏အဓိက သက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေး အဓိကလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြသည်။ တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေးလည်း အိမ်တိုင်းနီးပါး မွေးမြူကြသည်။

ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ မြေပဲ၊ နမ်း အဓိက စိုက်ပျိုးကြသည်။ကျေးရွာ တွင်အိမ်ခြေ ပေါင်း(၈၇)အိမ် နှင့် လူဦးရေပေါင်း (၃၈၉) ဦး ရှိသည်။ ကယန်းပိုင်းကျေးရွာ တွင် ရှမ်း ၊ ဗမာ၊ ကရင်၊ ကယန်း၊ ကယား၊ လူမျိုးရော၊ ပအိုဝ်းလူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။

ကယန်းပိုင်းကျေးရွာမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် နောင်ထောင် (အ.ထ.က)သို့ ပညာသွားရောက် သင်ယူကြရသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၃၀၊၉၊၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၄၉	၇၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ် များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၃၀၊၉၊၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၄၉	၇၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများ အကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃၀၊၉၊၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၄၉	၇၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီ	၃၀၊၉၊၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၄၉	၇၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှုရွာသားများအားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတုစသည့် အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၃၀၊၉၊၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၄၉	၇၉	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် မျိုးကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၃၀၊၉၊၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၄၉	၇၉	ရွာတွင်းအဖွဲ့ အစည်းနှင့်ကျေး : ရွာပြင် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း N.G.O အဖွဲ့ နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၁၊၁၀၊၂၀၁၈	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃၄	၄၁	၇၅	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး/ လူမှုရေး/ ပညာရေး စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲပြဿနာများ

၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျက်မှန်းချက်များ	၁၁၀၂၀၁၀၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃၄	၄၁	၇၅	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅) နှစ်တွင် ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုး စေချင်သော မျက်မှန်း ချက်များကိုဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၁၀၂၀၁၀၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃၄	၄၁	၇၅	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မ ခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၁၁၀၂၀၁၀၆	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၄၁	၇၅	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်း စုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကယန်းပိုင်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၈၇)အိမ်ရှိပါသည်။
- ကယန်း၊ ကယား၊ ကရင်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ဓန၊ ပအိုဝ်း၊ ဗမာ လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး တောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် နေ့စာလုပ် ကိုင်စားသောက်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအရ အုပ်စုများသီးခြားကွဲနေခြင်း မရှိပါ။
- ကျေးရွာမှနေ၍ အခြားသို့ ပြောင်းရွှေ့မှု အနည်းငယ်ရှိကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာလိုအပ်ပါသည်။
- ဝင်ငွေတိုးမည့် အလုပ်များ၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နွား စသော မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရလျှင် အဆင်ပြေနိုင်ကြောင်း ပြောကြားကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း


အုပ်စု	အခြေအနေအထား သတ်မှတ်ချက်	အိမ်အရေ	ရာခိုင်နှုန်း
မြေလည်သော အုပ်စု	စိုက်ပျိုးရေး / ကား / မြေအုတ် / တိုင်လမ်း	< 57 အိမ်	6.77%
အတတ်ပညာမရှိသော အုပ်စု	အိမ်ကန် / မကား / အိမ်စိုက်ပျိုးရေး	407 အိမ်	51.92%
အိမ်ယာမရှိသော အုပ်စု	အိမ် / မကား / မကားလက်ရပ်သော	< 327 အိမ်	41.31%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၃၂)အိမ်ရှိပါသည်။
- အတင့်အသင့်ပြေလည်သော အုပ်စုသည် (၄၀)အိမ် ရှိပြီးဆိုင်ကယ်၊ အိမ်၊ စိုက်ပျိုးမြေအနည်းငယ်ရှိကြသည်။
- ပြေလည်သောအုပ်စုသည် (၅) အိမ်သာရှိပြီး ကား၊ စိုက်ပျိုးမြေ၊ တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမြေ မလုံလောက်ခြင်း၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အရင်းအနှီး မရှိခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း၊ စသည်တို့ကြောင့် ဆင်းရဲကြသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေ ပါဝင်လာအောင် အစီစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အဓိကရေးဆွဲသင့်ပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပါဝင်စေခြင်း၊ စသည်တို့ လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက် ဖြစ်သည်။
- ထော်လာဂျီ၊ ခြင်းကွင်း၊ ထွန်စက် ၊ ကား စသည်တို့ကို အမျိုးသားများမှ အသုံးပြုသည်။
- စေတီ၊ ရေချောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြံယာ၊ တံတား၊ မြေလွတ် မြေရိုင်း၊ စသည်တို့သည် နှစ်ဦးလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ပါသည်။
- ဆိုင်ကယ်၊ ခြံယာ စသည်တို့ကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အတူ ထိန်းချုပ်သည်။
- ထော်လာဂျီ၊ ခြင်းကွင်း ၊ ထွန်စက် ၊ ကား စသည်တို့ကို အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်သည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာသည် အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- အဓိကအားဖြင့် ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ ပဲစင်းငုံ နှင့် နှမ်းအမျိုးမျိုးတို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မလုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။
- အဓိကလုပ်ငန်းကို မလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အခါ ငွေချေးစားကြသည်။
- တစ်နှစ်သာတွင် ဝင်ငွေထက် ထွက်ငွေပိုများသည်။
- လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် တစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၈၀၀၀)၊(၆၀၀၀)၊(၅၀၀၀) ကျပ်အသီးသီး ရှိကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးအိမ်ထောင် ဦးစီးများ၏ ဝင်ငွေသည် အမျိုးသားများထက် နည်းပါးသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး လုပ်အားခတန်းတူမရ၊ ဝင်ငွေမလုံလောက်ပါက ငွေချေးစားကြပါသည်။
- ရာသီဥတုဖောက်ပြန်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရာတွင် အဆင်မပြေပါ။
- ရာသီဥတုအကူးအပြောင်းတွင် ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့စည်းတွင် ပါဝင်မှု အားနည်းသည်။
- လူမှုရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး စသည်တို့တွင် အမျိုးသားများထက် အနည်းငယ်အားနည်းသည်။
- အိမ်တွင်းမှု၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု တို့တွင် အမျိုးသားများထက် အားသာသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အမျိုးသမီးများ အဓိက ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ အိမ်တွင်းမှုတွင် အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ဝင်ငွေကို အမျိုးသားများ နည်းတူရှာဖွေခြင်း စသည်တို့ ဆောင်ရွက်နေရသည်။
- အမျိုးသမီးများကို လုပ်အားခ တန်းတူပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့် ပေးနိုင်လျှင် ပို၍ အဆင်ပြေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ရွာတွင်း တွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ရပ်မိ ရပ်ဖ အဖွဲ့ ၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့နှင့် ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့များရှိကြသည်။
- ရွာပြင်ပမှချိတ်ဆက်မှုရှိ သောအဖွဲ့များမှာ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ရ.လ.လ.ဖ အဖွဲ့ ၊ ပညာရေးဌာန၊ တပ်စခန်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ထွေအုပ်ရုံး၊ လျှပ်စစ်ရုံး၊ ရဲဌာန၊ကျေးလက်ဦးစီး၊ ဆက်သွယ်ရေး ၊ သစ်တောနှင့် လဝက ရုံးတို့ရှိသည်။
- မည်သည့်အဖွဲ့မဆိုအဓိက အားဖြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့နှင့် အများဆုံးဆက် သွယ်သည်။
- ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့က အဓိက လုပ်ဆောင်သည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း။
- တံတားမကောင်းခြင်း။
- ၂၄ နာရီမီး မရရှိခြင်း။
- သောက်သုံးရေ မသန့်ခြင်း။
- စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း။
- တံတားမကောင်းခြင်း။
- ၂၄ နာရီမီး မရရှိခြင်း။
- သောက်သုံးရေ မသန့်ခြင်း။
- စာသင်ကျောင်း ဆရာမ မလုံလောက်ခြင်း။
- ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၂၄ နာရီမီး ရရှိရန်။
- မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန်။
- ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် ရေကောင်းရေးသန့်သွယ်ယူရန်။
- လမ်း၊တံတား ပြုပြင်ရန်။
- သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၂၄ နာရီမီး ရရှိရန်။
- မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန်။
- ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် ရေကောင်းရေးသန့်သွယ်ယူရန်။
- လမ်း၊တံတား ပြုပြင်ရန်။
- ပညာရေးထောက်ပံ့ရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။
- ရေလှောက်ကန် နှင့် ရေသွယ်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- ကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်ခြင်း။
- ၂၄ နာရီမီး။
- သစ်တောထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။
- ရေလှောက်ကန် နှင့် ရေသွယ်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- ကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်ခြင်း။
- ၂၄ နာရီမီး။
- ပညာရေးထောက်ပံ့ရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။ (က+မ)
- ရေလှောက်ကန် နှင့် ရေသွယ်ခြင်း။ (က+မ)
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ၂၄ နာရီမီး။ (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။
- ရေလှောက်ကန် နှင့် ရေသွယ်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- ကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်ခြင်း။
- ၂၄ နာရီမီး။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

လာမည်(၄)အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစားရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ
၁	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။	က+မ	၁၆၀သိန်း	(၃၈၅) ဦး
၂	ရေလှောက်ကန် နှင့် ရေသွယ်ခြင်း	က+မ	၁၀၀သိန်း	(၃၈၅) ဦး
၃	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	က+မ	၇၀သိန်း	(၃၈၅) ဦး
၄	ကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်ခြင်း။	က+မ		(၃၈၅) ဦး
၅	၂၄ နာရီမီး။	က+မ	၈၃သိန်း	(၃၈၅) ဦး

စီမံကိန်း၏လာမည်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ	က	အခြား
၂။	ပညာရေးထောက်ပံ့ရန်	မ	ပညာရေး
၃။			
၄။			
၅။			

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၂၀၁၈. ၁၀. ၁၀

ကျေးရွာအမည် ကယားမြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကောင်းမြို့နယ်

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဘိုးမျိုး	✓		၆၇၇၇၈၄၈၀၇၄၇
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	မမိုး		✓	
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အိ		✓	၀၇-၂၅၂၂၂၅၅၂၅
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုး		✓	၀၇-၇၈၂၆၇၇၇၆၆
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြ	✓		၀၇၈၇၇၇၇၇၇၇
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဘဏ်	✓		
		၇	အဖွဲ့ဝင်	မောင်မောင်	✓		
		၈	အဖွဲ့ဝင်	မောင်မောင်		✓	
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မိုး	✓		၀၇-၂၅၂၂၂၅၅၂၅
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုး	✓		
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	မောင်မောင်	✓		၀၇-၇၈၅၅၅၅၅၅၅
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်	၁၂		မောင်မောင်		✓		
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	၁၃		ဒေါ်မိုး	✓			
	၁၄		မောင်မောင်	✓		၀၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၅		ဒေါ်မိုး	✓		၀၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇	
	၁၆		မောင်မောင်	✓		၀၇-၂၅၂၅၂၅၂၅၂၅	
					၈	၈	

pro = 1

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖြစ်ထက်အစည်းအဝေးပေါင်းစုံတွင် တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မောင်က သက်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၇၄၅၀၁၃၆၆၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်အောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ၅၆	မြို့နယ် စိအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု မောင်ရွှေ
		ကျေးရွာ ကမာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကမာ	၁၇	ဘာသာ (၁) ကမာ	
လူမျိုးစု (၂) မိတ္ထီ	၈	ဘာသာ (၂) မိတ္ထီ	
လူမျိုးစု (၃) မာကိုင်	၁၄	ဘာသာ (၃) မာကိုင်	
ကမာ	၈	မိတ္ထီ	
လူမျိုးစုရော ၂၆	၄၃	ဘာသာရော မိတ္ထီ	
အခြား မူ့မျိုးစု	၂၄	ဘာသာ	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၉၁	၁၈၈
လူမျိုးစု (၁) ကမာ	၄၇	၅၂
လူမျိုးစု (၂) မိတ္ထီ	၁၉	၁၇
လူမျိုးစု (၃) မာကိုင်	၃၄	၃၇
အခြား ကမာ	၁၅	၂၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၉	၉၈

မူ့မျိုးစု ၂၄ / ကမာ
မူ့မျိုးစု ၂၄ / မိတ္ထီ
မူ့မျိုးစု

၁၀
၅
၆၁

၄
၁၁
၅၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား ကုန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွန်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ဖော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ ဝိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 00:30 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 00:45 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီး ကျက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စောစောသိန်း

လက်မှတ် စ နေ့စွဲ ၅.၆.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အေးစိန်

လက်မှတ် ခ နေ့စွဲ ၅.၆.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်အောင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၆၄၇၄၂၄၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>.....</u>		ဘာသာ (၁) <u>.....</u>	<u>၂၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>.....</u>		ဘာသာ (၂) <u>.....</u>	<u>၂၀</u>
လူမျိုးစု (၃) <u>.....</u>		ဘာသာ (၃) <u>.....</u>	<u>၁၀</u>
(၄) <u>.....</u>			<u>၁၀</u>
(၅) <u>.....</u>			<u>၁၀</u>
လူမျိုးစုရော <u>.....</u>		ဘာသာရော <u>.....</u>	<u>၁၀</u>
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၈</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>၃</u>		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <u>.....</u>	<u>၆၇</u>	<u>၈၇</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>.....</u>	<u>၅၈</u>	<u>၅၅</u>
လူမျိုးစု (၃) <u>.....</u>	<u>၄၈</u>	<u>၄၇</u>
အခြား <u>.....</u>	<u>၃၅</u>	<u>၄၃</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါဒီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၆၂/၆၃/၆၄/၆၅/၆၆	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးကလေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ/သိသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာဟစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပုဂ္ဂိုလ်စီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှစ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာအိတ်ဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိတ်ဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိတ်ဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတဟုံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်ခင်

လက်မှတ်

[Signature] နေ့စွဲ 14.1.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

[Signature] ဒေါ်နီနီခင်မြေစွဲ

လက်မှတ်

[Signature] နေ့စွဲ 14.1.2018

1.16.2018

M - 191
F - 194
T - 385

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောစံချော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅ ၆၇၇၄၂၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ခေါ်နန်းခင်စွေဦး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း၊ ဆီပင်	မြို့နယ် ဆီပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဆီပင်ရွာ
		ကျေးရွာ နေဂင်ဆောက်ကယန်းမြို့

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကယန်း	၃၀	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ - BC -	၃ ၂၈
လူမျိုးစု (၂) - ကယား	၁၃	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ - BC -	၈ ၅
လူမျိုးစု (၃) - မာအိုဝ်	၁၂	ဘာသာ(၃) - ဗုဒ္ဓ	၁၂
လူမျိုးစုစော ၁၂၀	၁၁	ဘာသာစော ဗုဒ္ဓ	၁၁
အခြား ၅၆	၆	ဗုဒ္ဓ	၆
ကုန်	အရေအတွက် ၆	ဗုဒ္ဓ	၆
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	191	194	385
လူမျိုးစု (၁) ကယား	66	52	118
လူမျိုးစု (၂) ကယား	13	28	41
လူမျိုးစု (၃) ကယား	31	51	82
အခြား	40	36	76
အိမ်ထောင်စဉ်း	74	9	83

(၁) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျွန်းစာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေးအောက် အဖွဲ့များ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စောရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းစာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းစာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်စွက်		မှတ်စွက်		မှတ်စွက်	RC 36 68

အခြား: ၅၀၆
 ကိုရင်း
 အရိုး
 ဝေ
 ဘွဲ့
 ၅၀၆
 ကမ္ဘာ

10
15
3
3
3
2

16
5
1
2
1
1

RC
36
68 / ၅၀
36
68 / ၅၀
၅၀
RC

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာထစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- 45 Mins
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- 1 hour
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) ၌ ဗြဟ္မစာရ
ကဏ္ဍ

ဤကျေးဇူးသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) ၌
ဗြဟ္မစာရကဏ္ဍ ၌ ရှိပါသည်။
□ မရှိပါ ✗ ရှိပါသည်။

ကျေးဇူးတင်အောင် အေး အမည် - ဦးစောင့်ဥန်
လက်မှတ်

ရက်စွဲ - ၁.၁၀.၂၀၁၈

လူ့ဝေဖန်ရေးဦးစီးဌာန အမည် - ဦးစောင့်ဥန်

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၇	၂၄.၅.၁၇	၆	၅	၁၁		
၆.၃ သင်္ဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၇	၂၄.၅.၁၇	၆	၅	၁၁		
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၁၀	၈	၁၈		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၅.၁၀.၁၇	၅.၁၀.၁၇	၂၀	၂၅	၄၅		
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၃.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈	၂၀	၃၈		
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၁.၁၁.၁၇	၂၁.၁၁.၁၇	၂၀	၂၂	၄၂		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၁၀	၈	၁၈		
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၇	၁၆.၁၂.၁၇	၄၇	၃၇	၈၄		

စာရင်းစာရင်း - ၁၁
 စာရင်းစာရင်း - ၂၄
 စာရင်းစာရင်း - ၁၃
 စာရင်းစာရင်း - ၃
 စာရင်းစာရင်း - ၄
 စာရင်းစာရင်း - ၁
 စာရင်းစာရင်း - ၂

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း (PC 2)

လက်ညွှန်းစာအုပ် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ ဝိသိကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်စွမ်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဦးခမ်းမေဦး

နေ့စွဲ 14.1.2018 ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ကော်မရှင်(၁) ကော်မရှင်(၂) ကော်မရှင်(၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ဟော် မြို့နယ် အိမ်သိုင်း ကျေးရွာ ဟော်

စီမံကိန်းအထောက်အကူအညီများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်အစည်းအဝေး	14.1.2018	14.1.2018	32	35	67	၇၃-၁ ၁၅-၂၀	87	
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရန် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	14.1.2018	14.1.2018	32	35	67	၅၅-၁၅ ၅၆-၄	87	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အစည်းအဝေး	16.2.2018	16.2.2018	47	39	86	၁၁၅၆-၈၅ ၁၅၈-၅		
၄။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ချုပ် အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၂။ ယယ်လူရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး										

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံစာ (PC 2)

လက်ညှိုးနှစ် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်ကူညီပညာရေးများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံစာ ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စဉ်ရုံးစေ့မှု/လက်ထောက်ကူညီပညာရေးစက်ဝန်း အမည် -	စေ့မှုအမည်: "၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀"
နေ့စွဲ	1.10.2018 စက်ဝန်းအားပေးပေးခြင်း <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
ခရိုင်	အထူးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အစီရင်ခံစာတွင်ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များ					
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးသည့် နေ့စွဲ	အချိန်အား အချက်အလက်	အချိန်အား အချက်အလက်	အချိန်အား အချက်အလက်	အချိန်အား အချက်အလက်	အချိန်အား အချက်အလက်	အချိန်အား အချက်အလက်
၁။ ကျေးဇူးတင်စာပေးခြင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၁၀.၉.၁၈	၁၀.၉.၁၈	၃၀	၄၉	၇၉	၈၃	၉၅%	
၂။ ကျေးဇူးတင်စာပေးခြင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၁၀.၁၀.၁၈	၁၀.၁၀.၁၈	၃၄	၄၁	၇၅	၈၃	၉၀%	
၃။ ကျေးဇူးတင်စာပေးခြင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း								

စာမျက်နှာ ၁၀
စာမျက်နှာ ၁၀
စာမျက်နှာ ၁၀
စာမျက်နှာ ၁၀
စာမျက်နှာ ၁၀
စာမျက်နှာ ၁၀
စာမျက်နှာ ၁၀
စာမျက်နှာ ၁၀

မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်
မြို့နယ်အထက်စိမ့်ကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	15.1.19	15.1.19	25	39	64	တစ်ဖက် 23 တစ်ဖက် 13 တစ်ဖက် 12 တစ်ဖက် 16	83	77.11%
မြို့နယ် စိမ့်ကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် ထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို သို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း ဝေး	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်
စိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းချက်အရာဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်	မရပ်
၁။ စိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.1.19	15.1.19	25	39	64	တစ်ဖက် 23 တစ်ဖက် 19 တစ်ဖက် 2 တစ်ဖက် 16	83	77.1%
၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.1.19	15.1.19	25	39	64	တစ်ဖက် 16 တစ်ဖက် 1 တစ်ဖက် 2 တစ်ဖက် 23	83	77%
၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.1.19	15.1.19	25	39	64	တစ်ဖက် 16 တစ်ဖက် 1 တစ်ဖက် 2 တစ်ဖက် 23	83	77%
၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	22.8.19	22.8.19	21	45	66	တစ်ဖက် 3 တစ်ဖက် 17 တစ်ဖက် 13	83	80%

စီစဉ် - 4
တစ်ဖက် 1720
၇၅၆ - 1
၈၃ - 1

27 51
2

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇။ ဝိမံကိုန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး											
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်											
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်											
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်											
၈။ ဝိမံကိုန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၇.၁၉	၁၇.၇.၁၉	၃	၃	၆				၈၃		၇%.
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၉.၈.၁၉	၁၉.၈.၁၉	၂၁	၄၅	၆၆				၈၃		၈၀%.

ကမ္ဘာကြီး - ၂၆
 ၁၉၆ - ၁
 ၁၉၉ - ၁
 ၁၉၈ - ၁၀
 ၁၉၉၆ - ၁၃

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **အိုဘို၊ နိုင်**

ဇနီး **ဒေါ်ခင်စု** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗဟို**၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး **အိုဘို**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **စောကြာ**၊ ကျေးရွာ **ကလေး**၊ ဝါး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ သန့်ရှင်းသောရေ မရောက်ရသေးခြင်း	၁။ ရပ်ကွက်တွင်းရုံးငယ်၏ အဆေးစေးကျင်းကြီး
၂။ ၂၄ နာရီ မီးရေ ထင်းချိုးခက်ခဲ	၂။ များမီ ကျောင်းရပ်ကွက်တွင်းတွင်ရှိ ကလေးစိုက်ရေး
၃။ သစ်သား ခဲစား ခက်ခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၃။ ၂၄ နာရီ မီးရေ ထင်းချိုးခက်ခဲ
၄။ ရပ်ကွက်တွင်း များမီ ကလေးစိုက်ရေး	၄။ သွေးစေး ရေသောက်ရန် ခက်ခဲ
၅။ ရပ်ကွက်အတွင်း အဆေးစေး မရသေး	၅။ သစ်သား ခဲစား ခက်ခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း

၆။ စစ်ဆေးရေးမှူးရုံး အဖွဲ့အစည်း
 ၇။ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်း
 ၈။ များမီ ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း
 ၉။ များမီ ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း

မ။ များမီ ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရပ်ကွက်ရုံး မြေဧရိယာ	၁။ ရပ်ကွက်ရုံး ဝါး
၂။ များမီ ကျောင်း အဆောက်အအုံ	၂။ ပညာရေး အဆောက်အအုံ
၃။ သစ်သား ခဲစား မြေဧရိယာ	၃။ များမီ ကျောင်း အဆောက်အအုံ
၄။ သစ်သား ခဲစား မြေဧရိယာ	၄။ ရေကန် အဖွဲ့အစည်း
၅။ ရေကန် အဖွဲ့အစည်း	၅။ သစ်သား ခဲစား မြေဧရိယာ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရပ်ကွက်ရုံး မြေဧရိယာ	၁၀' x ၁၀' (၁၀' x ၁၀')	၁၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၀
၂	များမီ ကျောင်း အဆောက်အအုံ	၁၀' x ၁၀' (၁၀' x ၁၀')	၇၀၀၀,၀၀၀	၂၀၀
၃	ရေကန် အဖွဲ့အစည်း	၁၀' x ၁၀' (၁၀' x ၁၀')	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၀
၄	သစ်သား ခဲစား	၁၀' x ၁၀' (၁၀' x ၁၀')	၅၃၀၀,၀၀၀	၂၀၀
၅	ရေကန် အဖွဲ့အစည်း	၁၀' x ၁၀' (၁၀' x ၁၀')	၆,၄၀၀,၀၀၀	၂၀၀

ကျေးရွာ (၂) နှစ်
 ၂" ရ ပြင် ၃၀၇၀' ဂါလံ (၃၀၀၀) ခန့်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှူး၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှူးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖခင် ဦးခင်မောင်၊ ဦးဒေါ်ဒေါ်ဒေါ် ၆၀**
 နေ့စွဲ **14.1.2018** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 မစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗီယံ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ ကယန်းပိုင်**
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဂရုတစွာ မူကြိုကျောင်းမရှိ	၀ ဂရုတစွာ မူကြိုကျောင်းမရှိ စာမေးယာဘဟု ခံစားခဲ့
၂ ဘက် နှင်း ထောင့် မရှိ ခံစားခဲ့	၂ ဥပဒေမရှိ မရှိ ခံစားခဲ့
၃ စာမေး နှစ် ဘက် မတူညီ ခံစားခဲ့	၃ ဂေဘက် မရှိ ခံစားခဲ့
၄ စာမေး နှစ် ဘက် မရှိ ခံစားခဲ့	၄ ကံတား မကောင်း ဘွားလာရ ခံစားခဲ့
၅ ၂၄ နာရီ မီးမရှိ ခံစားခဲ့	၅ ရွာထဲ ကမ်း လှေဝင် နှစ်ထပ် မရှိ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ စာမေး နှစ် ဘက်	၀ ပညာရေး ထောက်ပံ့
၂ မူကြိုကျောင်းမရှိ ဟု	၂ ဥပဒေမရှိ မရှိ ဟု
၃ ဂရုတစွာ မူကြို မရှိ ဟု	၃ စာမေး နှစ် ဘက် မရှိ ဟု
၄ စာမေး နှစ် ဘက် မရှိ ဟု	၄ စာမေး နှစ် ဘက် မရှိ ဟု
၅ ဘက် မကောင်း ဟု	၅ ဂေဘက် မရှိ ဟု

က၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အစီအစဉ် (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ဒီဇင်ဘာလကုန် ဂေဘက်များ	က+မ	၆၂ သိန်း	404
၂	မူကြိုကျောင်း	က+မ	၇၅ သိန်း	404
၃	ဂရုတစွာ မူကြိုကျောင်း	က+မ	၄၀ သိန်း	404
၄	ဂရုတစွာ စာမေး	မ	၂၀ သိန်း	404
၅	စာမေး နှစ် ဘက်	က+မ	၆၂ သိန်း	404

Total 5000
 3500' 4,3,2
 30' x 20' x 10'
 850' x 10' old
 200' x pipe culvert
 30' x 20' x 10'

စာမေး ၀ ဘက်မကောင်း တစ်ခုအားဖြင့် 110 သိန်း (54' x 27' x 10')

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တပို့တိုင်း မြေးခြံများ ဂုဏ်ထူး	(က)	
၂	စိုက်ပျိုးရေး အက်တိုလာ မောက်ပဲ	(က)	
၃	ခက်မြေး ဝင်းမြောင်း	(က+ဇ)	
၄	ယာဘာဇာတ်ဂွံဖြူ	(က+ဇ)	
၅	စီးမြေးခြံများ ဂုဏ်ထူး	က	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.1.2018

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ဦးစားပေးအေးစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကိ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေးပြုဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇွန် "ဝေ" ၊ ဒေါ်နုနု၊ ဒေါ်ခွေဇွဲ			
နေ့စွဲ	တော်ဝန်အား အမှတ်ခြိပ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> တော်ဝန်(၁) <input type="checkbox"/> တော်ဝန်(၂) <input type="checkbox"/> တော်ဝန်(၃) <input type="checkbox"/> တော်ဝန်(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဦးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၁၆	ဆီဆိုင်	တောင်ရွှေ	ကယန်း၊ သိုင်း

ကား အစက်အစဲအတာအစီးများအားရွေးချွန်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ဦးစားပေးအေးစဉ်အတွက် အဓိကအစက်အစဲအတာအစီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစဲ ၅ ခုစီပေးပြပါ)

အုပ်စု၊ ရွေးချွန်မှုများမှ တစ်ပြိုင်နက်အစက်အစဲအတာအစီးများ		
၃၁ နဂါး၊ မတီခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း ကမ်း၊ မတီခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
နယ်လှေကိုင် ၅၁၆ ဝါး၊ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘစ်ဝေက ဝါး၊ ၁၀၀၀ ဝါး၊ ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
တံတား၊ ခြင်းရက် ခက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
သန့်ရှင်းသော စောက်သုံးစွဲ ရရှိရန် ခက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ခိုက်ပျိုး စေ့စွမ်းပါ၊ အလုံခြုံမှုမရှိမှုကြောင့် ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပညာရေး၊ အစောင့်အရှောက် ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူးယစ်ကျွေးသုံးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စားဝတ်ဆင်ယင်ရေးအတွက် ဝမ်းပေးအပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လျှို့ဝှက်ရေး၊ အစောင့်အရှောက် မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ခိုက်ပျိုးရေးအတွက် များစွာ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ခိုက်ပျိုးရေး နည်းလမ်းမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၀၈ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကန့်အသတ်ခံသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ		
						ကုန်း	ပ	ပေါင်း
၁	ကျောက်ချောင်းရွာ	၈ + ၁၁		A	160 သိန်း	191	194	385
၂	ဇေယျဝတီရွာ	၈		B	100 သိန်း	191	194	385
၃	မုတ္တမကျရွာ	၆		C	70 သိန်း	191	194	385
၄	ကျောက်တန်းရွာ	၈ + ၁၁		D	-	191	194	385
၅	အုတ်တန်းရွာ	၈ + ၁၁		E	30 သိန်း	191	194	385

၀၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပဉ္စမကျေးရွာ	၂	ပဉ္စမကျေးရွာ
၂	ကျောက်တန်းရွာ	၁၁	ကျောက်တန်းရွာ
၃	ကျောက်တန်းရွာ	၁၁	ကျောက်တန်းရွာ
၄	ကျောက်တန်းရွာ	၁၁	ကျောက်တန်းရွာ
၅	ကျောက်တန်းရွာ	၁၁	ကျောက်တန်းရွာ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ချစ်အေးဖြူ ----- လက်မှတ် -----  ----- ဇနီး ----- ၂.၁၀.၂၀၁၅ -----

၁) ကျောက်တန်းရွာ
 ၂) ကျောက်တန်းရွာ
 ၃) ကျောက်တန်းရွာ

၀၈ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကန့်အသတ်ခံသော ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောက်ချောင်းရွာ	m + ၁၁		A	16၀၀၀	191	194	385
၂	ဇေယျဝတီ နှင့် ဇေယျဝတီ	m		B	10၀၀၀	191	194	385
၃	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၁၁		C	7၀၀၀	191	194	385
၄	အင်္ဂလိပ်စာတတ်မြောက်ရေးတက္ကသိုလ်တည်ဆောက်ခြင်း	m + ၁၁		D	-	191	194	385
၅	ဗဟိုကျေးရွာ (Solar)	m + ၁၁		E	၆၀၀၀	191	194	385

၀၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပညာရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၂	ပညာရေး
၂	ကျေးရွာဆေးကုရေး	၁၁	ဘက်စွမ်းဝင်း ကျောင်း
၃	အရပ်အကွက်ဆေးကုရေး	၁၁	ဘက်စွမ်း ဝင်း ကျောင်း
၄	ကျေးရွာဆေးကုရေး နှင့် ဗဟိုကျေးရွာ	၁၁	ဘက်စွမ်း ဝင်း ကျောင်း
၅	ကျေးရွာဆေးကုရေး အရပ်အကွက်	၁၁	ကျေးရွာဆေးကုရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ချစ်အေးအောင် ----- လက်မှတ် -----  ----- ဇနီး ----- ၂.၁၀.၂၀၁၅ -----

၁) ကျေးရွာဆေးကုရေး ဝင်း ကျောင်း
 ၂) ကျေးရွာဆေးကုရေး ဝင်း ကျောင်း
 ၃) အရပ်အကွက်ဆေးကုရေး ဝင်း ကျောင်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း			√		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရေလှောင်ကန်နှင့်ရေသွယ်ခြင်း			√		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ကွန်ကရစ်တံတား			√		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	၂၄ နာရီမီး			√		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်း			√		ပညာရေး	
	၂	ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ်		√			ပညာရေး	
	၃							
	၄							
	၅							

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀	သစ်တောများ ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း	√					
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)