

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan

ကတ္တားဝကျေးရွာ၊ ဒလက်မေကျေးရွာအုပ်စု
ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်


၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄၊ ၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)	၈ / ၁၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ (၂ - ၃ ပုံထက်မများစေရန်)	၁၈ / ၁၉
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)	၂၀ / ၂၂
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)	၂၃ / ၂၆
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)	၂၇
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)	၂၈ / ၃၀
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၁ / ၃၅
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

ပလက်ဝမြို့နယ်အညွှန်းပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်** **ရခိုင်ပြည်နယ်**
- ၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ် ■■■■■
 - ၂။ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ် ■■■■
 - ၃။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ် ■■■
 - ၄။ မြို့/အုပ်စု/ကျေးရွာ ■■/○/●
 - ၅။ မြစ်/ချောင်း ———
 - ၆။ တောမရွာတောင်စု
နယ်နိမိတ် ———

ଅର୍ଥରାଜ୍ୟଗ୍ରହଣା ଲୋକାୟତ୍ତା:

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକାୟତ୍ତା

ଓଲଗଣା ଅର୍ଥରାଜ୍ୟ

୨୫-୦୧-୨୦୨୩

କ୍ରମ	ଅର୍ଥରାଜ୍ୟ	ଲୋକାୟତ୍ତା	ପ୍ରାପ୍ତିତା
୧	ଓଲଗଣା	ଓଲଗଣା	ଅର୍ଥରାଜ୍ୟ (୧୦୧) ଟଙ୍କା
		କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ	ଅର୍ଥରାଜ୍ୟ (୧୦) ଟଙ୍କା
		ପଞ୍ଜୀକରଣ	ଅର୍ଥରାଜ୍ୟ(୧) ଟଙ୍କା

(୨)

အရင်းအမြစ်ပြ ဖြေပုံဆုံးသတ်ချက်

ကဏ္ဍ: ၀

၂၄-၁၁-၂၀၁၇

ဣဇ္ဈိယ: ရွာသည် ပလက်ဝ ဖြို၏ ခြောက်ဘက် တွင်တည်
ရှိသော ဇေးရွာကလေး တစ်ရွာ ဖြစ်ပြီး ဣဇ္ဈိယ: ရွာကို သစ်တော
ခြစ်ချောင်း များဖြင့် ဝန်းရံလျက်ရှိသည်။

ဣဇ္ဈိယ: ရွာ တွင်ရှိသော ထင်ရှားသော အရင်းအမြစ်
များမှာ ၊ ဓာသင်ကျောင်း ၊ ကျောက် ၊ မီးခက် ၊ ရွာလယ်ကျပ်
ဘုရားကျောင်း ၊ လမ်း ၊ သစ်တော ၊ ဥယျာဉ်များရှိသည်။

အရင်းအမြစ် များမှာ ပြုသားပြုသော်လည်း ရွာလူထု
နှင့် ဗဟိုဘက် လိုအပ်နေသော ငွေကြေးတို့ရှိသည်။ ဣဇ္ဈိယ: ရွာ
သည် အထက်ရွာ ၊ အောက်ရွာ ဟူ၍ ခွဲခြားစာညွှန်းနေသောကြောင့်
ပျံ့ရွေး ၊ မီးဖွားရွေး ၊ ဆလဆံရွေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးရွေးတို့၌ အဘက်
ဘက်မှ လိုအပ်နေသော ဇေးရွာကလေး ဖြစ်သည်။

အချုပ်အခြာသော် ဣဇ္ဈိယ: ရွာသည် ရွာကြီးတစ်ရွာ
ဟု သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဇေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်
အဘက်ဘက်မှ လိုအပ်နေသည့် ဟုသုံးသပ် ရပါမည်။

အတည်ပြုသူ

သုံးသပ်သူ

ဦးလှဝင်း

ဦးအောင်(၂)

ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ကဏ္ဍ: ၀

၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာသည် ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ ပလောင်မြို့၊
ဝေါ်ကြောင်ဘက် တွင်တည်ရှိပြီး ကုလားတပ်ဖြစ်စေ အရှေ့ဘက် ဖြစ်ကမ်း၊
နံဘေးတွင် တည်ရှိသည် - ကျေးရွာသည် ဒလောင်စေ့ ဆုပ်စုတွင်ပါ
ဝင်ပြီး ကျေးရွာကို တည်ထောင်တောင်ခဲ၊ သူများမှာ စောင်းမင်း များ
ဖြစ်ကြသည်။ တည်ထောင်သည် ခုနှစ်မှာ (၁၈၆၃) ခုနှစ်ဟု သိရှိရပါ
သည်။

ကျေးရွာသည် ယခင်က ဆိုလျှင် အိမ်အနည်းငယ်သာ တည်
ရှိပြီး တက္ကတည်း၊ ဘာဖြစ်သည် ယခုအခါတွင် လူနေအိမ်များ၊ ဖား၊ လာဖိုး၊
အတောင်ရွာအောက်ရွာဟု ခွဲခြားနေထိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် လက်လှမ်းအသံပြုနေသော အရာများမှာ မူလတို
ကျေးကင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ မီးခင်း၊ ဖျိ (CTMA) များသာရှိသည်။ အဓိက
အားလျာသော လမ်းမှာ ရေလမ်းသာဖြစ်သည်။

အချုပ်ဆိုရ တော်ကျေးရွာသည် အတောင်ရွာအောက်ရွာဟု
ခွဲခြားတည်ရှိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဘက်ဘက်မှ
ပျံ့နှံ့နေပြီး ဗီဒီယို၊ စားဝတ်ဆေးရေးသာ အဓိက ဦးစားပေးနေရသော
ကြောင့် အရာရာတို့ ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ~~အနက်အဓိပ္ပါယ်~~ သိရှိရသည်။

ရာသီခွင်ပြပက္ခိနီ (သုံးဆယ်ချက်)

ကဏ္ဍ: ၀

၂၄ - ၁၁ - ၂၀၁၇

ကျေးဇူး၏ ရာသီခွင်ပြ လဟာသည်။ ၃၀၃(၃) ၃၀၃ လ (၁၂) လ
ကိုအခြေခံပြီး ကျေးဇူး ၏ အလုပ်လုပ်ချိန်၊ အားလပ်ချိန် နှင့် ဝင်ငွေ၊ ထွက်
ငွေ ကို အကျဉ်းချုံး ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။

ကျွန်းကျေးဇူး ၏ ရာသီခွင်ပြ လဟာကို သုံးဆယ်လျှင်မည် ဆို
သော် အဓိက ဝင်ငွေရသောလုပ်ငန်းများမှာ တောင်ယာ၊ ကိုဇီးဖြေ
ပြင်အလုပ် အကိုင်တို့ဖြစ်ပြီး၊ ဝင်ငွေများမှာ အတင်အတင်ပြုစု
သော်လည်း ခေတ္တရ အခက်အခဲများ၊ ကြောင်ထွက်ငွေ ခွင့်မျှတမှု
မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရ သည်။


ထို့အတူ ရိုးရာဇလေများဖြစ်သော ခရစ္စမတ်ပွဲ၊ ယနေ့ထပ်
မင်္ဂလာ၊ သင်္ကြန်ပွဲတော်များမှာလည်း ဝင်ငွေ မရှိဘဲ ထွက်ငွေများသာ
တွေ့ရှိရသည်။

အချုပ်ဆိုရသော် ကျွန်းကျေးဇူးတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်မည်
ဆိုပါက ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်၊ ဇူလိုင်၊ ဖေ လများတွင်သာ လုပ်ငန်းများ
လုပ်ကိုင် ပေးနိုင်ပါက ကျေးဇူးလူထုအတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု သုံးဆယ်ပါသည်။

ဦးကျွန်းကျွန်းဝင်း




ပုဇွန်ကုသိုလ်သုံးဝယ်ခြင်း (လျား + မ)




လျား = _____

မ = - - - - -

ပဋိကုဒ်အိမ်သုံးသင်္ချာပုံစံ (အမျိုးသား)



ပရိယတ္တိသုံးဆယ့်ခြင် (အမျိုးသမီး)



(၁၂)

ပင်ကိုအိမ်သုံးသပ်ခြင်းအစပါ သုံးသပ်ချက်

ကဏ္ဍ: ၀

၂၄-၁၁-၂၀၁၇


ကဏ္ဍ: ၀ ကျေးရွာ ၏ပင်ကိုအိမ်ကို အမျိုးသမီး အမျိုးသား
သီးသန့် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အခွင့်အလမ်း ရပိုင်ခွင့်များ ဖော်ထုတ်ထားကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီး အမျိုးသား ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အလမ်း
များမှာ မိရိုးဖလာ ခလေးရိုက် များအရ ကွဲပြားခြားနား နေကြောင်းတွေ
ရှိရပြီး အခွင့်အလမ်း ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးအစား (ခ) မျိုးခွဲခြား
သတ်မှတ် ပြီးဖော်ထုတ် ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် မိရိုးဖလာ ခလေးရိုက်များ တိမ်ကောပျောက်
ကွယ်မှု မရှိသေးဘဲ အယူခွဲမှုများ ပြီးသေးကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာ
ရှိ အယူခွဲ ကျစ်သုံးနေသော ခလေးများကို ပပျောက်သွားပြီး ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်
အတိုင်း ကျစ်သုံးသွားရန် လိုသေးပါသည်။

အချစ်ဆိုရသော် ကျေးရွာ ၏ ခလေးရိုက် များ သည်-အမျိုးသ
မီးအမျိုးသား အခွင့်အလမ်းများ မှာတူညီ ချစ်ခင် ယူမှုရေး ဖွဲ့ပြီး ရှေး ဗညာရေး
တို့နှင့် များစွာ လိုအပ်နေသောကြောင့် သုံးသပ်ဖို့ပါသည်။

အလှူအခင်း၊ ချိတ်ဆက်မှု



၁၄

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ဆုံးသပ်ချက်

ကဏ္ဍ: ၀

၂၄-၁၁-၂၀၁၇

ဣလျှော့ရွာ တွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ကိုယ်စား
ကိုကိုး ၊ လူထုမဟိုဠ် အဖွဲ့ ၊ ကျန်းမာရေး ၊ လူငယ် ၊ မိခင် ၊ ဖခင် ၊ IRC ၊ သမ
ကျောဓိ အကျိုးစေတီဆောင် ၊ ဖိသတ် အဖွဲ့ဟူ၍ အဖွဲ့အစည်း များ (၁၁) ဖွဲ့
ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

ဣလျှော့ရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့မှာ ငြာဝေအညောင်း ဆုံးအဖွဲ့ဟု
သတ်မှတ်ရ သည်။ ဣအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အ
ဘက်ဘက်မှ စွမ်းဆောင် ပေးလျက်ရှိသည်။ သားရေး ၊ နားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ဘာသာရေး
ဥပဒေရေး ပါမကျန် ကူညီလုပ်ကိုင် ပေးလျက်ရှိသည်။

ကျန်အဖွဲ့အစည်းများမှာလည်း အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး
ကျေးရွာကောင်းကျိုးအတွက် လုပ်ကိုင်ပေး လျက်ရှိ ကြောင်း တွေ့ရှိ ရသည်။

အချုပ်ဆိုရသော် ဣလျှော့ရွာရှိ အဖွဲ့အစည်း များသည် ဆေး
ငယ်ဆော်လည်း ဂဏ္ဍ အဖိုက် ကျေးရွာကောင်းကျိုးအတွက် သက်ဆိုင်သ
ဇောက် စွမ်းဆောင် ပေးလျက်ရှိကြောင်း ဆုံးသပ်မိပါသည်။

၁၅

ပစ္စည်းများ ပြုစုပေးရန်အတွက် သတ်မှတ်ခြင်း

၂၄-၁၁-၂၀၁၇

လက်မှတ်

စဉ်	ချမ်းသာ	စဉ်	အလယ်အလတ်	စဉ်	ဆင်းရဲ
၁	ပျဉ်းမာ၊ ပျဉ်းထောင်၊ သွပ်မိုး	၁	ပျဉ်းမာ၊ သွပ်မိုး	၁	ပျဉ်းမာ
၂	ပျဉ်းမာ	၂	ပျဉ်းမာ	၂	ပျဉ်းမာ
၃	ပျဉ်းမာ	၃	ပျဉ်းမာ		
၄	ပျဉ်းမာ၊ ပျဉ်းမာ (အထူးအား)	၄	ပျဉ်းမာ		
၅	ပျဉ်းမာ				
	အစုစည်း = ၁၀ အစုစည်း		အစုစည်း (၁၅) အစုစည်း		အစုစည်း (၄၅) အစုစည်း

ဥက္ကဋ္ဌရေး ကြွယ်ဝမှုအပေါ် (သုံးသပ်ချက်)

ကဏ္ဍ: ၀

၂၄-၁၁-၂၀၁၇

ဤလျှောက်ရာတွင် အထက်ရှာ စောက်ရှာယူ၍ ခွဲခြားရေး ထိုင်ပြီး ကြွယ်ဝ မှုအဆင့် သတ်မှတ် နာတွင် အဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲခြားပြီးသတ်မှတ် ထားကြသည်။

(၁) ချမ်းသာအဆင့်ဟုသတ်မှတ်ရာတွင် ပျဉ်ထောင် သွပ်မိုး၊ ကိုစင်ဖြေ ဥယျာဉ်ခင်း၊ ခက်လှေ၊ ဟွန်ဒါ (အင်္ဂလိပ်စား) ကုန်သည်ဟုသတ်မှတ်ကြပြီး အိမ် ရေဒါ (၁၀)ဆောင်ရှိသည့်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ ဤမိသားစုများသည် မိသားစု အပေါ်တွင် ကုန်သွယ်ခြင်း ကြပြီး သားသမီး များကိုလည်း ယုဘရေး ဆုံးခန်းတိုင် သင်ယူ နိုင်ကြသည်။

(၂) အလယ်အလတ်အဆင့်တွင်ကား မိသားစုအဖွဲ့များ၏ များကို ပံ့ပိုးကူ ညှိနှိုင်းမှု နည်းပါးပြီး သားသမီးများ ကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး လှိုင်းစားပြီး ပညာ သင်ကြား ပေးနေရသည်။

(၃) ဆင်းရဲအဆင့်ရှိ မိသားစုများမှာ လက်လုပ်လက်စား၊ ဓာတ်ငွေငြို သာသာရှိပြီး မိသားစု ဝမ်းရူးကို သာ အလေးထား နေရကြောင်းတွေ့ရပြီး ပညာရေးကို လည်း မသင် ယူနိုင်ကြပေ။

အချုပ်ဆိုရသော် ဤလျှောက်ရာ နေထိုင် သော မိသားစု များမှာ ဗျာတဗျာတ ဘဝ ဝမ်းရူးအတွက် သာအဓိက လုပ်ကိုင် နေရကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	မျိုး	ပညာအရည်အချင်း	ကျား/မ	လျှော့ငွေ
၁.	ဦးထွန်းကျော်(၂)	ခေတ်မှတ်ဝန်ထမ်း	၄၅	ခွဲဖိ	အလယ်	ကျား	ကလေးငါး
၂.	ဒေါ်ကိုဗွေ	"	၃၅	"	မူလတန်း	မ	"
၃.	ဦးကျော်စွန်း	စီ/ဆောင်ရွက်မှု	၃၇	"	အလယ်	ကျား	"
၄.	ဒေါ်ခင်အေး	"	၄၅	"	အလယ်	မ	"
၅.	ဦးရွှေအောင်	ဝယ်ယူရေး	၅၀	"	အလယ်	ကျား	"
၆.	ဒေါ်ကိုတင်	ဝယ်ယူရေး	၃၈	"	မူလတန်း	မ	"
၇.	ဦးအောင်တင်	ဝယ်ယူရေး/အမှု	၃၅	"	အလယ်	ကျား	"
၈.	ဒေါ်အာတုန်	လုပ်ငန်းလုပ်ပုံစံ	၃၄	"	မူလတန်း	မ	"
၉.	ဒေါ်အောင်စို	"	၃၈	"	မူလတန်း	မ	"
၁၀.	ဦးကျော်စွန်း	လုပ်ငန်းလုပ်ပုံစံ	၃၅	"	အလယ်	ကျား	"
၁၁.	ဒေါ်နုဗွေ	အေးကြည့်	၄၀	"	မူလတန်း	မ	"
၁၂.	ဦးထွန်းကျော်(၁)	"	၄၅	"	အလယ်	ကျား	"
၁၃.	ဒေါ်ဓမ္မာတင်	အေးကြည့်/အမှု	၃၈	"	မူလတန်း	မ	"
၁၄.	ဒေါ်အောင်နု	စာဖတ်အဖွဲ့	၄၃	"	မူလတန်း	မ	"
၁၅.	ဒေါ်ခင်ကျော်စွန်း	"	၄၆	"	အလယ်	ကျား	"
၁၆.	ဦးမြင့်စွန်း	အရေးကြီး	၃၆	"	အလယ်	ကျား	"

(၁၆)



ကတ္တားဝကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး



ကတ္တားဝကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ပင့်ကူအိမ်ဇယားရေးဆွဲနေစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးထွန်းထွန်းဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချင်း	မြို့နယ် / ပလ္လင်	ကျေးရွာအုပ်စု / ဒေသနာမည်
		ကျေးရွာ ကဏ္ဍ : ၁

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၇၀	ဘာသာ (၁) - ခရစ်ယာန်	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (၃၇၃)		
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၁၇၇	၁၉၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စွဲစီးပျား	၆၈	၂

(၃၇၃)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
		အရံသားဖွား		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြား မှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဂရုဏ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ...၆၇.၂၂.၂၆...

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ...၆၇.၂၂.၂၆...

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မိုးတော-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) IRC-----
- (၂) UNDP-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ဦးရွှေဝင်း</u>
	လက်မှတ်	<u>နေ့စွဲ ၂၃.၁၁.၂၀၁၇</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ဦးထွန်းထွန်းဝင်း</u>
	လက်မှတ်	<u>နေ့စွဲ ၂၃.၁၁.၂၀၁၇</u>

(၂၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

နေ့စွဲ - ၂၃/၁၁/၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၃၆ ကျေးရွာအုပ်စု - ပုဂံ ကျေးရွာ - ကညာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃/၁၁/၂၀၁၇	၂၃/၁၁/၂၀၁၇	၃၂	၁၈	၅၀	၃၆၆-၅၀	၅၀	၇၁%
၂။ ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄/၁၁/၂၀၁၇	၂၄/၁၁/၂၀၁၇	၃၁	၁၇	၄၈	၃၆၆-၄၈	၅၀	၆၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅/၁၁/၂၀၁၇	၂၅/၁၁/၂၀၁၇	၁၂	၆	၁၈	၃၆၆-၆		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီးချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်								

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခွင်္ကါထွန်းဝင်း
 နေ့စွဲ ၂၄ - ၀၁ - ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း မြို့နယ်ပလက်ဝ ကျေးရွာအုပ်စု ဒလက်ဝေ ကျေးရွာ ၁ ကလေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သန့်ရှင်းစင်စင်အရေအသွေး	၁	ရွာကုန်ပစ္စည်းရရှိရေး
၂	ပွဲလှည့်သဘာဝကျပ်ပျက်နေခြင်း	၂	အခင်းအစား များ ကျပ်ပျက်နေခြင်း
၃	ကလေး၊ လူကြီး၊ ဝတ္ထု၊ လာရူခက်ခဲခြင်း	၃	ဘွား၊ လာရူခက်ခဲခြင်း
၄	အိမ်တိုင်း ည မီးခက်ခဲခြင်း	၄	ရွာချင်း ဆက်သွားလာရန် ဝန်ခဲခြင်း
၅	ရွာချင်း ဘွား၊ လာရူ အဆင်မပြေခြင်း	၅	အိမ်တိုင်း မီးခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	သန့်ရှင်းစင်စင်အရေအသွေး	၁	အိမ်တိုင်း ကျပ်ပျက်နေခြင်း
၂	ပွဲလှည့်သဘာဝ များ ကျပ်ပျက်နေခြင်း	၂	အခင်းအစား အတွက် ခိုဝှက်ချင်း သဘာဝ
၃	ဘွား၊ လာရူ အဆင်မပြေ ရှိ	၃	ဘွား၊ လာရူ အဆင်မပြေ ရှိ
၄	အိမ်တိုင်း မီး များ ရရှိ ရှိ	၄	ရွာချင်း ဘွား၊ လာရူ အဆင်မပြေ ရှိ
၅	ရွာချင်း ဆက် သွား လာရူ အဆင်မပြေ ရှိ	၅	အိမ်တိုင်း မီး ရရှိ ရှိ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မိမိခံစားရသည့်တိုးချဲ့လုပ်ငန်း	လျား၊ ၁	၁၀၀၀၀၀၀/-	၃၇၃
၂	ခန့်မဆောင်လုပ်ငန်း	လျား၊ ၁	၁၀၀၀၀၀၀/-	၃၇၃
၃	ရွာလယ်လမ်းကျွန်းကျွန်းလမ်း	လျား၊ ၁	၁၀၀၀၀၀၀/-	၃၇၃
၄	အိမ်တိုင်းလမ်းလျှောက်	လျား၊ ၁	၂၀၀၀၀၀၀/-	၃၇၃
၅	ရွာချင်း ဆက်သွား လုပ်ငန်း	လျား၊ ၁	၁၀၀၀၀၀၀/-	၃၇၃

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိုးစွန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁၁.၂၀၁၇

ပထမအကြိမ် လျှော့ဖိတ်ဆက်အခွင့်အရေး

ကဏ္ဍ: ၀

၂၃-၁၁-၂၀၁၇

- အခွင့်အရေး အမှတ်ခန့် = ၁/၂၀၁၇
- နေ့ရက် = ၂၃-၁၁-၂၀၁၇
- နေ့ရာ = မုတ္တိုကျောင်း
- အချိန် = ၉:၀၀ နာရီ
- တက်ရောက်သူ = လျှော့ဖိတ်ခံရသူများ ၊ လျှော့ဖိတ်ခံရသူများ ၊ ကော်မတီနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

ဆွေးနွေးချက်များ

- ၁) ဖိတ်ဆက်ခြင်း
- ၂) အခွင့်အရေးအစီစဉ်ကိုရှင်းပြခြင်း
- ၃) စိတ်ကိန်း ဓါသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း
- ၄) လူထုသို့ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ရေးအား အဆေးဖိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း
- ၅) ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအား ရှင်းပြပေးခြင်း
- ၆) လျှော့ဖိတ်ခံရသူများ ဝန်ထမ်း ပါဝင်မှုအား ပြန်လည် ရွေးချယ် ခန့်မှန်းအပ်မလိုအပ်ပေးခြင်း ပြီး ပြန်လည် အသိအမှတ်ပြုပေးခြင်း
- ၇) အခွင့်အရေး အပိတ် အဓမ္မစကား အား ဂုဏ်တော် တစ်ဆင့် ပြောကြားခြင်း
- ၈) အခွင့်အရေး တက်ရောက် လာကြ သူများ အား လျှော့ဖိတ်ခံရ ကောင်းပြောကြားပြီး အခွင့်အရေးကို နေ့လယ် (၁:၃၀) မိနစ် အချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

- အခင်းစားအဖွဲ့ဝင် = ၂ / ၂၀၁၇
- နေရာ = မူကြိုကျောင်း
- အချိန် = ၉:၀၀ နာရီ
- နေ့ရက် = ၂၄ - ၁၁ - ၂၀၁၇
- တက်ရောက်သူ = လူထုခင်းစားများ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရွာလူထု၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ဆွေးနွေးချက်များ

- ၁) ပထမနေ့မှ ဆွေးနွေးချက်များ အားဖြင့်လည်းကောင်း
- ၂) ကျေးရွာ ခြေလှမ်း ရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွေးနွေးခြင်း၊ အတည်ပြုပေးခြင်း
- ၃) အရေး အကြိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အား အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးပေးပြီး ဖြန့်လှစ်တင်ပြခြင်း၊ သုံးသပ်ပေးခြင်း
- ၄) ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ကြွယ်ဝ မှု၊ ရာသီဥစ္စာပြပကွဲများကို အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြန့်လှစ်တင်ပြခြင်း သုံးသပ်ပေးခြင်း
- ၅) ယုံကြည်စိတ်ချ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ဖွဲ့စည်းအား အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြန့်လှစ်တင်ပြ သုံးသပ်ခြင်း
- ၆) ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အခက်အခဲ၊ ဖျော်ဖြော်ချက် များအား အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဦးစားပေး အခင်းစားဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၇) ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဖြန့်လှစ် ရွေးချယ်ခြင်းအား မေးမြန်းပြီး ဖြန့်လှစ် အတည်ပြုပေးခြင်း
- ၈) ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်အား လူထု၊ ကော်မတီနှင့် အတူ သွင်းရောက်တိုင် တာခြင်း
- ၉) အပိတ်အဖွဲ့အစည်း ပြောကြားခြင်း နှင့် ကျေးလက်စကား ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ၃၁ နေ့ (၃:၀၀) နာရီ တွင် ရုပ်သိမ်းပေးပါသည်။

လျှော့ရှာအုပ်စု လုပ်ငန်းခွဲအတည်ပြုခြင်း ဖွဲ့စည်းတမ်း

ကနဦး

၂၅.၁၁.၂၀၁၇

အခင်းအကျဉ်းအရင်းအမြစ် - ၃/၂၀၁၇

အုပ်စု - ဒုတိယ

လျှော့ရှာ - ဒုတိယ

နေရာ - ခန်းမဆောင်

အချိန် - ၉:၀၀ အထိ

နေ့ရက် - ၂၅ - ၁၁ - ၂၀၁၇

တက်ရောက်သူများ - စည်းရုံးရေးဌာန၊ မိမိတော်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဆွေးနွေးချက် (၀) လျှော့ရှာတွင် ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းခွဲများ ကိုက်ညီမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆွေးနွေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက် (၁) ရံပုံငွေကိုမည်သို့ စွဲဝေရန် ကို ဆွေးနွေးခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) လျှော့ရှာ (၃) ရွာတွင် ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းခွဲမှာ လျှော့ရှာ၏မဖြစ်မနေရှိသည့်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်ကို လက်ခံပြီး အတည်ပြုပေးကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂) ရံပုံငွေစွဲဝေရာတွင် လုပ်ငန်းခွဲအလိုက် ခန့်မှန်းကုန်ကျတန်ဖိုးအလိုက် လက်ခံ လုပ်ဆောင်သွားရန် မိမိတော်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် အကူပြုကော်မတီနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ သဘောတူဆုံးဖြတ် ကြပါသည်။

အထွေထွေဆွေးနွေးချက်များ ။ လိုအပ်သည့်ထောက်ပံ့ပေးမှုများ အဘက်ဘက်မှ အဆင်ပြေစေရန် လျှော့ရှာ (၃) ရွာမှ ဗဟိုဌာနထံသို့ ကော်မတီများ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်သွားကြရန် ဆွေးနွေးပြီး အခင်းအကျဉ်းကို နေ့လည် (၁၂:၀၀) အထိတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

အတည်ပြုသူ

ဖွဲ့စည်းတမ်းတင်သူ

ဦးစောစန်းစန်း

ဦးစောစန်းစန်း

ကဏ္ဍ ၂၀၀ လျှောက်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည် ၂၀၁၇-၁၈-၂၀၁၇

စဉ်	အမျိုးအစား	စဉ်	အမျိုးအစား
၁	သန့်ရှင်းသော ရေကြို	၁	အိမ်ထောင်ရေး ဝန်ထောက်
၂	ပွဲလှည့်သဘောမျိုး ဝန်ထောက်	၂	အထူးအရေးကြီး ဝန်ထောက်
၃	အထူးအရေးကြီး ဝန်ထောက်	၃	အထူးအရေးကြီး ဝန်ထောက်
၄	အိမ်ထောင်ရေး ဝန်ထောက်	၄	အထူးအရေးကြီး ဝန်ထောက်
၅	အထူးအရေးကြီး ဝန်ထောက်	၅	အိမ်ထောင်ရေး ဝန်ထောက်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

ရက်စွဲ: ၀

၂၄-၁၁-၂၀၁၇

စဉ်	အမျိုးအား	စဉ်	အမျိုးအစား
၀	ရေပျက်ရောက် ပြုပြင်ရေး	၁	ရေရရှိရေး
၂	အိုးမဆောင်လုပ်ငန်း	၂	အိုးမဆောင် လုပ်ငန်း
၃	ပူလေစက် ကရစ်ဆင်	၃	ပူလေစက်လုပ်ငန်း
၄	အိုးယာဇာ: ၀၅ ၅၀၀	၄	တံတားရရှိရေး
၅	ပူချင်းဆင် တံတား	၅	အိုးယာဇာ:ရရှိရေး

အဆင့်ပိုမိုကြိုးစားပေးလုပ်ငန်း
 ကဏ္ဍ ၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂

စဉ်	ကျားစ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	အဆင့်
၁	မိမိ၏ရောဂါပျောက်ဆုံးရှုံးခြင်း လုပ်ငန်း	၁
၂	ခန်းမဆောင် လုပ်ငန်း	၂
၃	ရွာလယ်လမ်းကွက် ကုန်ဆောင်ခြင်း	၃
၄	ဆိုင်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	၄
၅	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး	၅

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေချယ်ခြင်းအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးပြု၍ ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့် ထားသောလုပ်ငန်းခွဲများမှာ
မိမိ၏ရေသွယ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း၊ ခန်းမဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရွာပယ်လမ်း၊
ကျွန်းကုန်ခင်းလုပ်ငန်း၊ ဆိုလာဇီယမ်ရေလုပ်ငန်း၊ ရွာချစ်ဆန်တံတား
လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်သည်။

ဦးစားပေးအလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကွဲပြားမှုကြောင့် ကျေးဇူးပြုသည့်
နေရာသို့ သွားရောက်သုံးစွဲရာ အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေသော
ကြောင့် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် ယခုရှိနေသောရေ
လုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့် ရွာပယ်လမ်း၊ ဆိုလာဇီယမ်
ရေလုပ်ငန်းကို ဦးစားပေးကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။

အချုပ်ဆိုရသော် ကျေးဇူးပြု၍ အိမ်ထောင်စုအလိုက်ပေးခြင်းဖြင့်
များပြားသောကြောင့် ယခုကျွမ်းကျင်မှုထားသော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ ဤ
ဦးရေနှင့်အညီပေးခြင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲများဖြစ်သည်
ဟု သုံးသပ်ပါသည်။

