

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



**လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project
(NCDDP)**



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နွားထိုးကြီးမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



လောင်တီကျူ ၂၁.၃၈၅၅၅၉၀၈၂

လက်တီကျူ - ၉၅.၈၀၈၉၀၆၅၆

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ခက်လန်း	ခက်လန်းကျေးရွာ
၂		မြိုင်သာကျေးရွာ
၃		ရွာသစ်ကျေးရွာ
၄		မြကန်သာကျေးရွာ

ခက်လန်းကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ခက်လန်းကျေးရွာရှိ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ပြောပြချက်အရ ၁၃၂၉ ခုနှစ် မတိုင်မှီက ယခုလက်ရှိ ခက်လန်းကျေးရွာ နေရာမှာ ခက်လန်းကျေးရွာ နေရာမှာ ခက်လန်းချုံနွယ်များ ထူထပ်စွာပေါက်နေသော တောကြီးဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာ ခက်လန်းဆည်ကြီးကို တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာသည် ဆည်အောက်ရောက်ရှိနေသောကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းရာ ကျေးရွာတွင်းရှိ လူကြီးများက ဟိုဘတ် ကောင်းသည် သည်ဘတ်ကောင်းသည်ဟု ငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပြီး လူအများစု ဆန္ဒအရ ယခုလက်ရှိနေရာကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြသည်။ ခက်လန်းချုံနွယ်များကိုရှင်း၍ အစိုးရမှ လမ်းဖောက်ပေးခြင်း ကွင်းစာရေးမှ အရင်ရွာဟောင်းအတိုင်း ကွပ်စိတ်များရိုက်ပေးခဲ့သည်။ ပြောင်းရွှေ့လာစဉ်က အိမ်ခြေ ၁၅၀၊ ၁၆၀ ဝန်းကျင် ခန့်သာရှိပါသည်။ ၈၈အရေးခင်းပြီးမှ ရွာမြောက်ဘက်၊ အရှေ့ဘက်၊ အနောက်ဘက်တွင် ကွပ်သစ်များ ထပ်မံတိုးလာခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိစာသင်ကျောင်းဝန်းထဲရှိ တောင်ဘက်ထိပ်တွင် အစိုးရမှ စာသင်ကျောင်း ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။ အစိုးရမှ ဆောက်ပေးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးစာသင်ကျောင်းမှာ နှစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ သုံးမရအောင်ပျက်စီးသွားပါသဖြင့် ကားလမ်းဘေးဖြစ်သော မြောက်ဘက်ထိပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ ဆောက်လုပ် ခဲ့ပါသည်။ ရွာပြောင်းရွှေ့လာပြီး သံဃာတော်များစွာပင့်၍ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို တည်ထားကိုးကွယ် ခဲ့ပါသည်။ ခက်လန်းဆည်တည်ရာတွင် ဆည်မပြီးတပြီးမှာပဲ ဆည်ဆောက်လုပ်ရေးခေါင်းဆောင်ဦးအောင်ဒင် သည် ဆယ်နယ်နမိတ်တွင်ရှိ ကြာနီကန်တွင် ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ခက်လန်းကျေးရွာတွင်းရှိ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများသည် ဆည်ကို အမှီပြု၍ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး များလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ခက်လန်းရွာကြီးဟာ ကျောက်ကုန်းလေးရွာ၊ ပန်းတော့ရွာ၊ ခက်လန်းရွာ ဟူ၍ ရွာငယ်တွေပေါင်ပြီး ခက်လန်းရွာမကြီးရယ်လို့ ယခုတိုင်တည်ရှိနေပါသည်။

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ခက်လန်းကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအများစုသည်စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကျားသန်း

လုပ်ငန်းများအား

အဓိကအားထားအသက်မွေးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်၊ မြောက်ဘက်အရပ်တွေမှာ

လယ်မြေ၊ ယာမြေများများစွာရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ကျေးတွင်းလမ်းများ

သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ နွေရာသီအချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ရေရှားပါးပြီး ကျေးရွာအခက်အခဲ ရှိပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသောကြောင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊

တန်ခူးလများတွင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ကျေးရွာလူထု

ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွင်များတွင်အမျိုးသားများသည်အမျှ

မျိုးသမီးများထက်လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းအိမ်ထောင်စုအိမ်ထောင်စု

စုများတွင်ဆင်းရဲသောအဆင့်နှင့်အလွန်ဆင်းရဲသောအဆင့်အိမ်ထောင်စုပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့

တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်ကျေးရွာသားများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလျှင်ကျေးရွာအတွင်

င်းရှိဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများအတွတ်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတိုးတတ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ဖွ

ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြားကိစ္စရပ်

အတော်များများတွင်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်ဦးဆောင်မှုတွင်ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေ

နကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီးအမျိုးသမီးများသည်။ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်အားနည်းကာမှီခိုသောအကျင့်များ

ျားနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင်

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သော

အလေ့အကျင့်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပိုမိုရရှိအောင်ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာအ တွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြ

ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွ

ဲ့အစည်းများသည်အချို့သောကျေးရွာပြင်ပဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်

နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းမှာလည်းချိတ်ဆက်မှ

မှအားကောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ ပါသယ်ဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	3 .10 .2019	တစ်ရွာလုံး	76	79	155	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိ အိမ်ခြေ၊အဆောက်အဦးဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက် က်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေ အခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calender)	3 .10 .2019	တစ်ရွာလုံး	76	79	155	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စု စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိ တိရိတ္တန်များရောက်ဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ဝေ ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး ပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	3 .10 .2019	အမျိုးသမီး	76	79	155	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အခ အဓိကလို အ အပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆ ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	3 .10 .2019	တစ်ရွာလုံး	76	79	155	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေ ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် အောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (S pider Web)	3 .10 .2019	အမျိုးသမီး	76	79	155	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ၊ တန်းတူအခွင့် အခ အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	3 .10 .2019	ဆင်းရဲသား	76	79	155	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူ လူများအကြား၊ငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆ အဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကေ ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

ပုဂ္ဂိုလ်အရင်းအမြစ် ပြုခြင်း

ကျေးရွာ - ဆက်တိုက်

အုပ်စု - ဆက်တိုက်



လူမှုရေး အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ

ကျေးရွာ-ခက်လန်း

အုပ်စု - ခက်လန်း

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးရွာမှာအဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စားသောက် ကြပါသည်။

-လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် လယ် ၊ ယာ မြေတွေရှိပါသည်။

-လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ် နှစ်စာလျှင် လယ် ၊ ယာ မြေတွေလျော့နည်းလာပါသည်။ အမွေခွဲဝေပေးခြင်း သို့မဟုတ် စီးပွားရေး အဆင်မပြေသောကြောင့် ရောင်းစားရခြင်းတို့ဖြင့် လယ် ၊ ယာမြေများ လျော့နည်းလာခြင်း ဖြစ်လာပါသည်။

-ကျေးရွာမှာ သီးခြားနေထိုင်သော မိသားစုတွေလို့ တော့မရှိပါ။

-ကျေးရွာမှ တခြားနေရာဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင် နေထိုင်သူများလည်း ရှိပါသည်။

-ယခုမြေပုံမှာ ကျေးရွာမှာ အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြည့်စုံမှု မရှိသေးပါ။ ရှိပြီးသား အဆောက်အဦးများမှာလည်း ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

-ကျေးရွာမှာ ထပ်မံလိုအပ်သော အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းတွေက လျှပ်စစ်မီးတိုင်တိုးချဲ့ ၊ ကျေးရွာအုပ်စုချင်းဆက်လမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်း ၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ၊ တံတားပြုပြင် ၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်ပါသေးသည်။

-စီမံကိန်းပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဇယား

ကျေးရွာ- ခက်လန်း

အုပ်စု -ခက်လန်း

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ယခုရေးဆွဲထားသော ပြက္ခဒိန်မှာ အဓိက စိုက်ပျိုးရေး ၊ ရာသီပွဲတော် ၊ ဝင်ငွေ ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေ ၊ ကျန်းမာရေး ၊ အစားအစာဖူလုံမှု ၊ သောက်သုံးရေတို့ ပါဝင်ပါသည်။

-ကျေးရွာမှာ အဓိကစိုက်ပျိုးသော သီးနှံတွေမှာ နှမ်း ၊ ပြောင်း ၊ ပဲစင်းငုံ ၊ မြေပဲ ၊ စပါး စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

-ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ မိုးအကုန် ဆောင်ရာသီ တို့တွင် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။ ကဆုန် ၊ နယုန် ၊ တော်သလင်းလ တွေမှာ ရှားပါးပါသည်။

-အမျိုးသား လုပ်အားခ (နေ့စား) = ၅၀၀၀ကျပ်

-အမျိုးသမီး လုပ်အားခ (နေ့စား) = ၃၀၀၀ကျပ်

-လုပ်အားခမှာ အမျိုးသားများက များနေပါသည်။ အမျိုးသားများက လုပ်အားပိုပြီး လုပ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

-ဝင်ငွေမရှိသောလတွေမှာ အခြားသို့သွားရောက်လုပ် ကိုင်ရခြင်း ၊ ငွေတိုးချေး ၊ ပစ္စည်းပေါင် သီးနှံများကို ကြိုရောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါသည်။

-သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်တာရယ်လို့တော့မရှိပါ။

-ကျေးရွာသောက်သုံးရေမှာ တပေါင်းလ ၊ တန်ခူးလ ၊ ကဆုန်လတွေမှာ အလွန်းရှားပါးပါသည်။

-ကျေးရွာမှာ မိုးရာသီမှာအလုပ် ရှုပ်ပါသည်။

-နွေရာသီတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် သင့်ပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ကျေးရွာအမည် ခက်ပန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု ခက်ပန်း

ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြဇယား

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ လယ်ယာ (၁၀) ကော်ဖီကျွတ်၊ လျှပ်ဓာတ်၊ ဆိုင်ကယ် TV၊ အစားအစာ၊ လယ်ကျွန်စက်	၁၀	၃.၆၄%
၂။	အလယ် အလတ်	ထုံးကျောသွပ်မို၊ လယ်ယာ (၁၀) ကော်ဖီကျွတ်၊ လျှပ်ဓာတ်၊ ဆိုင်ကယ် TV	၆၀	၂၁.၈၂%
၃။	ဆင်းရဲ	ထုံးကျောသွပ်မို၊ လယ်ယာ (၅) အက အောက်၊ လျှပ်ဓာတ်၊ ဆိုင်ကယ်	၁၀၀	၃၆.၃၆%
၄။	အလွန် ဆင်းရဲ	မြေယာမဲ့၊ လက်ပုပ်လက်စား	၁၀၅	၃၈.၁၈
		စုစုပေါင်း	၂၇၅	၁၀၀%

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုပြဇယား

ကျေးရွာ- ခက်လန်း

အုပ်စု-ခက်လန်း

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးရွာမှာ အိမ်ထောင်စု (၂၇၅) ရှိပါသည်။

-ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုမှာ အဆင့်(၁) ၁၀စု ၊ အဆင့်(၂) ၆၀စု ၊ အဆင့်(၃) ၁၀၀စု နှင့် အဆင့်(၄) ၁၀၅စု ရှိပါသည်။

-ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုတွေမှာ အဆင့်(၃)နှင့် အဆင့်(၄)မှာ များနေပါသည်။

-အဆင့်(၃)နှင့်(၄) များနေခြင်းမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ အဆင်မပြေခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းနေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

-ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာအောင် ချန်လက်မထားပဲ နေရာပေးသင့်ပါသည်။

-ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အဦးဆောက်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် တစ်ရွာလုံးအတွက် ကောင်းပါသည်။

-စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော အခြေခံအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ၊ နေ့စားလုပ်သားတွေအတွက် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများကောင်းပါသည်။


(ဃ)ပင့်ကူအိပ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူးအမည် - သက်ပျို

ကျေးဇူးအုပ်စု - ရက်ပတ်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျန်းမာရေး
လက်လှမ်းမီမှု



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ- ခက်လန်း

အုပ်စု-ခက်လန်း

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊ လုံခြုံမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွေမှာ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် အမှတ်များနေပါသည်။

-အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေက အမှတ်များနေပါသည်။

-အမှတ်တွေကွာဟနေရသော အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသားတွေက သွားလာမှု များသောကြောင့် ၊ အမျိုးသမီးတွေထက် ဗဟုသုတ ပိုများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။

-အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေယှဉ်ကြည့်ရင် အဓိကကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲပြဿနာတွေက ညပိုင်းတွေမှာ လုံခြုံမှုတွေအားနည်းခြင်း ၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာ အချိန်ကုန်နေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

-အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ကွာဟမှုမရှိပဲ တိုးတက်လာအောင် နေရာပေးလက်တွဲခေါ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

-ကျေးရွာတွင် လိုအပ်တဲ့ စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမှန်တစ်ကယ် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

-အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အဓိကကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲမှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်နေသောကြောင့် သွားလာမှု ၊ လုံခြုံမှုတွေမှာ ခက်ခဲနေပါသည်။

-အမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်အခဲဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပုံစံပြဇယား

ကျေးရွာ-ခက်လန်း

အုပ်စု-ခက်လန်း

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၁၀)ဖွဲ့ရှိပါသည်။

-သာရေး ၊ နာရေးတွေကို ပရဟိတအဖွဲ့ တွေကလုပ်ပါသည်။

-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့မှ ကျေးရွာလုံခြုံရေးကိုလုပ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် တခြားအဖွဲ့များမှာ ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည်။

-ယခုအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုမှာ တန်းတူရှိပါသည်။

-ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များက ကျေးရွာအဖွဲ့များတွင် အကြံပေးနေရာကပါဝင်ပါသည်။

-ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။

-ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။

-ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။

-လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

-ကျေးရွာခေါင်းဆောင်းများသည် လူမှုရေးအဖွဲ့ ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပြဇယား

ကျေးဇူး - ခက်ယုန်၊
 ဗဟိုစု - ခက်ယုန်၊

ကျား



ဗျဉ်းခြွေ၊
 ကွန်ပေါင်း၊
 ထွန်စက်
 ရေစုတ်စက်
 ထီးရွှေ့စက်
 (ပဲ၊ ခြောက်၊ ရွှေ့စက်)
 ခိတ်စက်၊ ဆုတ်စက်
 ထွန်တုံ၊ ထွန်
 နွားစာထင်စက်
 ကား
 စတင်ယာဉ်

မ



ဘယ်ချုပ်စက်
 ယက်ကုန်၊ စဉ်
 ယက်ထက်၊ တုတ်
 မီးထွန်ချောင်း သုံးစွဲစဉ်

ကျား / မ



ကမ်း
 စာသင်ကျောင်း
 ကား
 ဖုန်း
 ဘုန်းကြီးကျောင်း
 စာသင်ကျောင်း
 ရေတွင်း
 အိမ်

အရင်းအမြစ်တိုင်းအဖွဲ့အစည်း

ကျွန်းစွာ လက်ဆုပ်
အနုပညာ - စက်လုပ်

ကျား



ကျွန်းစွာ
ထွက်
ကျွန်းခေါင်း
ရေစုတ်စက်
ပေါ်ဆွေစက်
(ပေါ်ဖြောင်း)ဆွေစက်
(ခေါက်စက်၊ ဆုပ်စက်)
ချွတ်ကား
ကား
စက်ပာရီ
ထွက်၊ ထွက်
'စွာစာစင်စက်
လမ်း
စာသစ်ကျောင်း
ဘုန်းကြီးကျောင်း
မိမိ
ရေတွင်း

မ



အပ်ချုပ်စက်
လက်ထက်ရတနာ
မိ.ပိုင်ချောင်ဘုံ၊ ထွန်း
ယာအိမ်စိုက်

ကျား / မ



ပျို

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ-ခက်လန်း

အုပ်စု-ခက်လန်း

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-အမျိုးသမီးများ အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းတွေက အပ်ချုပ်စက် ၊ ယက်ကန်းစင် ၊ လက်ဝတ်ရတနာ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

-အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းတွေက လှည်း ၊ ကား ၊ ထွန်စက် ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ခွန်ဒေါင်း ၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

-အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းတွေက စာသင်ကျောင်း ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊ ရေတွင်း ၊ ရေကန် ၊ အိမ် ၊ လမ်း ၊ ဖုန်း ၊ ဆိုင်ကယ် စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

-ယခုအသုံးပြုနေသော အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းတွေကို အများဆုံး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

-အမျိုးသမီးများအသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ရခြင်းမှာ အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။

-မိသားစုရပ်ရွာအတွင်း အသုံးမှုရော ဆုံးဖြတ်ရာတွင်ပါ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အတူတူလုပ်သင့်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ကျော်စု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၂၃၈၆၁၀၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကျော်စု
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် ဗဟိုမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဧကလှမြို့နယ်	ကျေးရွာ ဧကလှမြို့နယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---		ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ ယောက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇၅ ယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၈	၁၀၂၈
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂၅	၅၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ

၇/၅/၁၆

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အလက(ခွဲ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 အခြား: ဟုဉ်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓါးအကာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ဓါးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်၊
 မြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ဖော်လှယ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----
 ၂၅ မိနစ် ၂၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်
 ၃၀ မိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- အားမရ ၁၃၀၀၆၈ ၁၃၀၀၆၈
ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- မြေလျှင်
၉၀၀၆၈


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(င) ----- မြို့ မြို့ -----

(ည) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဖလှယ်ရေးအဖွဲ့ အမည် ဦးကျော်မျိုးနိုင်
လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၉. ၃. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ၀၀၀ အမည် ဦးဂျေအောင်၊ ဦးကျော်အောင်
လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၉. ၃. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယူချိန်မှစ၍ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂ္ဂိုလ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ကော့စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၂၅၈၆-၁၀၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်လှအောင်
ဖြည့်နယ်တိုင်းအသင်္ကန်း	မြို့နယ် ရွှားတို့ဖြူ - ကျေးရွာအုပ်စု ခက်ယို :	ကျေးရွာ ခက်ယို :

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၁၈၁	၃၇၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၇၅
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၁၈၁	၅၅၈	၁၀၃၈
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီး	၃၃၅	၅၀

(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပင်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ✓
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း ✓ အခြား ယုတ်ညစ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှု အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃.5 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှု အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ min တော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1:30 min တော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကုမ္ပဏီတွင် ချေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည် မဖြစ်ပါသည်

(ဇ) ကုမ္ပဏီတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်အတွက် ဤကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ် (သို့) ဌာနများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ခွဲစိတ်ထားသည် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသလား။

(ဇ) မရှိ
(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ဖြစ်ပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည် မဖြစ်ပါသည်

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း

အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ် [Signature] ၁၄.၁၀.၂၀၁၇

လူထုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်

အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ် [Signature] ၁၄.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မျိုးနိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅- ၇၅၁ ၃၈၆ ၁၀၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ်၊ ဝဋ်ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ခက်ပျား	ကျေးရွာ ခက်ပျား

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၇၅	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၂၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၉၉၈	၁၀၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇၅	၃၀၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
--------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ယူမှုပုံစံကို ပြုပြင်ဆင်နွှဲရာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်းပါ မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာရိန်း ----- ၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ----- မတ်လား/မတ်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မတ်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်မျိုးစိန်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆. ၁၀. ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဂျော့
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆. ၁၀. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအစည်းအရုံးအလက်အားဖြင့် (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်မြေကွဲများ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမအကြိမ်အားဖြင့် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ
 မေဇင်းအစည်းအဝေးများအား ကျေးရွာအစည်းအရုံးအလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းပန်ရသည်။ ဤအစည်းအဝေးများကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းပန်ရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ဤအစည်းအဝေး
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရသည်။ ဦးဆောင်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရသည်။

ကျေးရွာမေဇင်းအစည်း အမည်	ကျေးရွာမေဇင်းအစည်း၏ စနစ်နံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့၏ အမည်
ကျေးရွာမေဇင်းအစည်း	၀၅-၇၅၂၅၆၁၀၈	ဦးစိုးအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းအစည်းအရုံးအမည်	ကျေးရွာအုပ်စု-သက်တန်း	ကျေးရွာ-အစည်းအရုံး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်အထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာယံသည့်တာသာ	အိမ်အထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -အိမ်...	၃၇၅	တာသာ (၁) -အိမ်...	၃၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		တာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		တာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစု -----		တာသာစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၈		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -အိမ်...	၅၅၈	၅၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်အထောင်စုဦးရေ	၃၅၅	၃၀

(ခ) အခြေအနေအထားအရ အစည်းအဝေးအစည်းများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	တာသာစု အစည်းအဝေးအစည်းများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	---------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	မဟုတ်
အလယ်တန်းကျောင်း	မဟုတ်	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	မဟုတ်
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	မဟုတ်	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	မဟုတ်	မဟုတ်
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	မဟုတ်	မဟုတ်
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	မဟုတ်	မဟုတ်	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	မဟုတ်
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	မဟုတ်	မဟုတ်
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	မဟုတ်	မဟုတ်
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: လူသွားလမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင် ၂.၅ - /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွ. ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၂၀: ၀၀ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာဇ်ထွက်ကြေးရိပ် 01:30:00 ----- ဖော်လှယ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/
အခြား -----

(ဆ) မက်ကင်းကရိုက်စိုက်ရာ အတာဝတအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ အတာဝတအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်အစားအသေ အဖွဲ့အစည်းများ၊
လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမကိုင်စီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာထားများကိုင်စိုက်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစဉ်အစားအသေ အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) NO
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာအစိုးရအောင်

အမည် ဦးကျော်မျိုးစိန်
လက်မှတ် [Signature] ၁၄.၉ ၂၃.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးရဲအောင်
လက်မှတ် [Signature] ၁၄.၉ ၂၃.၉.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြိုးလှအောင်၊ မြိုးလှညိုအောင်

နေ့စွဲ ၁၄.၃.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၀) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မြို့နယ် မြို့နယ် ဒွားလှိုင်းမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု အက်လင်း ကျေးရွာ အက်လင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ			အစည်းအဝေးတိုင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	ထောင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၇	၁၄.၃.၂၀၁၇	၆၄	၁၁၅	၁၇၂	၁၈၁ ၁၇၉		
၂။ ကျေးရွာခွဲ/မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၆.၃.၂၀၁၇	၆၂	၇၆	၁၄၀	၁၈၁ ၁၄၁		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၃.၂၀၁၇	၂၆.၃.၂၀၁၇	၁၄	၈	၂၂	၁၈၁ ၂၂		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၄.၂၀၁၇	၁၈.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၅.၂၀၁၇	၂၃.၅.၂၀၁၇	၇၉	၈၃	၁၆၂	၁၈၁ ၁၆၂		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၅.၂၀၁၇	၂၃.၅.၂၀၁၇	၇၂	၈၃	၅၅၅	၁၈၁ ၅၅၅		
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအာစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၂၀၁၇	၂၃.၅.၂၀၁၇	၇၂	၈၃	၁၅၅	၁၈၁ ၁၅၅		

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၉၂	၈၃	၁၅၅	မဟာ	၁၅၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၇၂	၈၃	၁၅၅	မဟာ	၁၅၅
၆.၄။ ငြိမ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၈.၁၇	၂၀.၈.၁၇	၅၇	၈၀	၁၃၇	မဟာ	၁၃၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူကြည့်	၂၂.၃.၁၇	၂၂.၃.၁၇	၆၇	၈၅	၁၅၂	မဟာ	၁၅၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၂.၃.၁၇	၂၂.၃.၁၇	၆၇	၈၅	၁၅၂	မဟာ	၁၅၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၂.၃.၁၇	၂၂.၃.၁၇	၆၇	၈၅	၁၅၂	မဟာ	၁၅၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၉.၁၇	၁၂.၉.၁၇	၇၅	၈၀	၁၅၅	မဟာ	၁၅၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၉.၁၇	၁၅.၉.၁၇	၇၅	၈၀	၁၅၅	မဟာ	၁၅၅

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုးဝန်းထမ်း အမည် **ဦးဂျော့**

နေ့စွဲ **၂၀၂၂.၂.၂၀၂၀**

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **နွားထိုးကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒဂုန်** **ကျေးရွာ** **ဒဂုန်**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) **ဧကဝန်း(၂)** စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၀၁.၁၇	၁၆.၀၁.၁၇	၆၄	၈၄	၁၄၈	၁၄၈ မဟာ	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၀၁.၁၇	၁၆.၀၁.၁၇	၆၄	၈၄	၁၄၈	၁၄၈ မဟာ	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၀၂.၁၇	၂၀.၀၂.၁၇	၁၆	၁၀	၂၆	၂၆ မဟာ	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၁.၀၂.၁၇	၁၁.၀၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ရုံးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဆင့်တစ်စီးစီတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငြိမ်ဝပ်ကိစ္စဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောဘဏ္ဍ

နေ့စွဲ ၁၅. ၆. ၂၀၁၉

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ် ဥပုသိန်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂါတော် ကျေးရွာ အင်္ဂါတော်

တော်ဝန်အားအမှတ်ဖြစ်ပါ တော်ဝန်(၅) တော်ဝန်(၁) တော်ဝန်(၂) မှတော်ဝန်(၃)

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒီမိုကရေစီအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၀.၁၉	၂၅.၁၀.၁၉	၄၄	၁၂၁	၁၆၅	၁၆၅ ၁၆၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၂၀၁၉	၁၀.၁.၁၉	၆၅	၈၈	၁၅၃	၁၅၃ ၁၆၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၉	၁၅.၁.၂၀၁၉	၆	၁၆	၂၂	၂၂ ၁၆၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၆၉	၆၉	၁၃၈	၁၃၈ ၁၆၁
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၁၉	၂၅.၁.၁၉	၅၀	၁၃၁	၁၈၁	၁၈၁ ၁၆၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၁၉	၄.၃.၂၀၁၉	၈၅	၇၅	၁၆၄	၁၆၄ ၀၀၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.3.19	4.3.19	89	75	164	164	၀၈၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.3.19	4.3.19	89	75	164	164	၀၈၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	25.3.19	25.3.19	၆၆	79	145	145	၀၈၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	25.3.19	25.3.19	၆၆	79	145	145	၀၈၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	25.3.19	25.3.19	၆၆	79	145	145	၀၈၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	25.3.19	25.3.19	၆၆	79	145	145	၀၈၁
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ပစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	25.7.19	25.7.19	49	125	275	275	၀၈၁
၉။ လူထုပစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	25.7.19	25.7.19	49	125	275	275	၀၈၁

၆၂။ တပ်မတော်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆၄။ ဖြိုင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာပေါ်ကိုင်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ဖြီးလုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုဝဟိုပြုရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝဟိုပြုရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်စွာ၊ ဦးကျော်မောင်
နေ့စွဲ - ၁၆.၁၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)၊ ဧ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး၊ မြို့နယ် - နှာတွင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဓာသံကျွန်း၊ ကျေးရွာ - ဓာသံကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေ့စွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျွမ်းကျင်မှု မရှိခြင်း	၁ စာသင်ကျွမ်းကျင်မှု မရှိခြင်း
၂ ကျွေးမွေးရေး/အခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း	၂ ကျွေးမွေးရေး/အခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း
၃ ရွာတွင်း မီးလင်းမှု မပြည့်စုံခြင်း	၃ ရွာတွင်း မီးလင်းမှု မပြည့်စုံခြင်း
၄ ရွာတွင်း ရေရရှိမှု မပြည့်စုံခြင်း	၄ ရွာတွင်း ရေရရှိမှု မပြည့်စုံခြင်း
၅ ရွာတွင်း အခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း	၅ ရွာတွင်း အခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျွမ်းကျင်မှု ရှိလာခြင်း	၁ စာသင်ကျွမ်းကျင်မှု ရှိလာခြင်း
၂ ကျွေးမွေးရေး/အခြေအနေအထား ကောင်းလာခြင်း	၂ ကျွေးမွေးရေး/အခြေအနေအထား ကောင်းလာခြင်း
၃ ရွာတွင်း မီးလင်းမှု ပြည့်စုံလာခြင်း	၃ ရွာတွင်း မီးလင်းမှု ပြည့်စုံလာခြင်း
၄ ရွာတွင်း ရေရရှိမှု ပြည့်စုံလာခြင်း	၄ ရွာတွင်း ရေရရှိမှု ပြည့်စုံလာခြင်း
၅ ရွာတွင်း အခြေအနေအထား ကောင်းလာခြင်း	၅ ရွာတွင်း အခြေအနေအထား ကောင်းလာခြင်း

ဂ။ လူထုဝဟိုပြုရေးမှူး၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွေးမွေးရေး/အခြေအနေအထား ကောင်းလာခြင်း	ကျား + မ	၁၆၀၀၀၀၀	၂၀၂၆
၂	ရွာတွင်း ရေရရှိမှု ပြည့်စုံလာခြင်း	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၆
၃	ရွာတွင်း မီးလင်းမှု ပြည့်စုံလာခြင်း	ကျား + မ	၁၅၀၀၀၀၀	၂၀၂၆
၄	ကျေးရွာတွင် အခြေအနေအထား ကောင်းလာခြင်း	မ ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၆
၅	ရွာတွင်း အခြေအနေအထား ကောင်းလာခြင်း	ကျား + မ	၁၅၀၀၀၀၀	၂၀၂၆

ဃ။ လူထုဝဟိုပြုရေးမှူး၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ




လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၀	လက်တွေ့အောင်သင်တန်းများ	၆
၂	အထွေထွေချုပ်ကိုင်မှုအောက်	၆
၃	အကျွမ်းကျင်မှုများချွေးချွေး	၆
၄	ဆေးခန်းဆောက်လုပ်မှု	ကျား
၅	လျှောက်လွှာ	ကျား

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသက်ဦး လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ဗဟုသုတပြပွဲ	၆	
၂	ဒီဇိုင်းပညာ	ကျား ၁၆	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်တင်အေးသိန်း လက်မှတ် *thng* နေ့စွဲ ၁၆. ၁၁. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လက်ညှိနှိုင်းစွာ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစံမတ်စံနှုန်း အထောက်အကူပြု တော်မတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးဇော်အောင်</u>		
နေ့စွဲ <u>10. 7. 2019</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် <u>ဧရာဝတီမြို့နယ်</u>	ကျေးရွာ <u>အင်္ဂါတိုက်</u>

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလွှဲပြောင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<u>စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှုမရှိ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
<u>ကျွန်း၊ မာရေ၊ ဆေး၊ လမ်း၊ ဆိုး၊ လေပုံသော</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
<u>ရိုး၊ ငှက်၊ သိတ္တဝါ၊ တွင်း၊ လမ်း၊ များ၊ သွား၊ ဟာရေ၊ မကောင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
<u>အိပ်စက်ရာမလုံလောက်မှုမရှိ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
<u>စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<u>ကျောင်းသား/သူများ အခက်အခဲအတားအဆီးများ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
<u>တစ်ရွာလုံး အခက်အခဲအတားအဆီးများ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
<u>ရွာသို့မရွေးရွာတွင်း သွား၊ ဟာရေ၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
<u>တစ်ရွာလုံး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
<u>စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ဝန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၁	3,000,000 ၄၄၆	1028	2026	
၂	ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး	၂	400,000 ၄၄၆	1028	2026	
၃	ရွာတွင်းဝမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပစ်	၃	200,000 ၄၄၆	1028	2026	
၄	မိတ်ဝတ်စုံ (ပိုမိုအပ်အောက်များ)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပိတ်ဝတ်ရေး	၄	200,000 ၄၄၆	1028	2028	
၅	ခံကွင်းကျောင်းခြံစိုင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၅	200,000 ၄၄၆	1028	2028	

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အကာစင်မာပိတ်စက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အာဟာရရေးရာ
၂	ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးမှု	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး
၃	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး ချိတ်ဆက်ရေး	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်တင်စို၊ ဒိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 19.1.2019

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦးရှင်အောင်</u>		
နေ့စွဲ - <u>3.10.2019</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် <u>ဥက္ကဋ္ဌမြို့</u>	ကျေးရွာ <u>ခက်ယျား</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးရာသီတွင်ရွာတွင်းယပ်များကောင်းမွန်သဖြင့်သွားလာ ရန်ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
မိုးရာသီတွင်ရွာတွင်းယပ်များကောင်းမွန်သဖြင့်သွားလာ ရန်ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
စာသင်ကျောင်းပုံခြုံမြေပြင်အတွက်စာသင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
စာသင်ကျောင်းစတင်ပုံစံဖောက်ပြန်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးတရားအေးပေးရေးအတွက်ရွာတွင်းရွာပြင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျားအရွယ်ကလေးများပျားသွားလာရေးကောင်းမွန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
မိ.တိုင် မိ.ကြိုးယုံယုံ ဖောက်ဖောက်ပြုပြင်ခြင်းမရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
စာသင်ကျောင်းပုံခြုံမြေပြင်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
စာသင်ကျောင်းစတင်ပုံစံဖောက်ပြန်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာကျေးတရားအေးပေးရေးအတွက်ရွာပြင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

၁၈. လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းပစ်ခတ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပစ်ခတ်ရေး	၁	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၈	၁၀၂၈	၂၀၂၈
၂	ဒီပလိုမာ/အင်ဂျင်နီယာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဒီပလိုမာရေး	၂	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၈	၁၀၂၈	၂၀၂၈
၃	စာသင်ကျောင်းအုပ်စာရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၃	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၈	၁၀၂၈	၂၀၂၈
၄	စာသင်ကျောင်းဆောင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၄	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၈	၁၀၂၈	၂၀၂၈
၅	ခရီးစဉ်ပေးစနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျွမ်းကျင်ရေး	၅	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၈	၁၀၂၈	၂၀၂၈

၁၉. လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အထည်အလိပ်စက်ရုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဘဏ်ဇွေထမ်းကြောင့်
၂	လျှပ်စစ်ကား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	အမျိုးသား	အဘဏ်ဇွေထမ်းကြောင့်
၄	အထည်အလိပ်စက်ရုံ	အမျိုးသမီး	အဘဏ်ဇွေထမ်းကြောင့်
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခေါ်တင်မိုး ခိုင် လက်မှတ် Hung နေ့စွဲ 3.10.2019

ဆွေးနွေးချက်(၂)

ထုတ်ဖော်ချက်များဖြင့် ဦးရေအာဓိက စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်မှ
 ယခင်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီး တွန့်က ဖြေကြားထားသော အကြောင်းအရာ များကို ကျေးဇူးပြု
 အား ဖြန်လုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ တို့ရက် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အား
 (၁) ချက်ခြားစီ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ များကို ဖြန်လုပ် ရှင်းလင်း
 ဖြေကြားပြီး ရန်ပုံငွေ ပျို့သည့် ပုံစံများကို ဖြန်လုပ်ရှင်းပြ ၊ မှတ်တမ်းတင်ရာ
 မှတ်တမ်းဖြင့် ရန်ပုံငွေ ပြန်ခြင်း ထုတ်ဖော်ခြင်း စီမံကိန်း တာဝန်အား
 ချေးငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးတာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျေးဇူးပြုလှူထား
 စီမံကိန်း မှ အခြေခံအောက်အဖွဲ့များ ကိုဆောင်ရွက် ပေးခြင်းသာ တွေ့ရှိ
 ကျေးဇူးပြုလှူထုတ်ဖော် ကော်မတီဝင်များ အားကိုး ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ရန် တို့ဆက်လက်
 ရှင်းပြဖော်ပြကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားသည်။ ကျေးဇူးပြုလှူ အခြေခံဖြင့် စီမံကိန်း
 ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးတာ ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးဇူးပြုလှူ
 ကော်မတီဝင်များသည် ကိုယ်တိုင် အစီအစဉ်တွေ ရေးဆွဲပြီး မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် အကောင်
 အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅)
 ချက် အနှစ်ချုပ်ကို ဖြန်လုပ် ဖြေကြားသည်။ ယခင်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီး မှတ်တမ်း
 ပြုလုပ်ရာ ပြောသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃)

ဖက်ဆောက်နည်း ဝဟာဖြင့် ဒေါ်ဇော်နီနီနှင့် စီမံကိန်းဝါ အပိုင်း(၆) ဖြင့်
 အဆင့် (၁၄) ခုကို ရှင်းလင်းဖြေကြားရာတွင် အပိုင်း(၁) ခု ခြင်းစီတွင် ပါဝင်သော
 အဆင့်များကို ရှင်းပြ ၊ ကျေးဇူးပြုလှူအား ဘယ်အဆင့်ရောက်ကြောင်း ၊ အပိုင်းအဆင့်တက်
 မှာ စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြရာ ကျေးဇူးပြုလှူ
 ဖြန်လုပ်ဖြေကြားသည်။ တို့ရက် တာဝန်ထွက်ပေးရန် အကြောင်းရှင်းလင်း ဖြေကြားရာတွင်
 ကျေးဇူးပြုခေါ်ဆိုအောင်ညွှန် တာဝန်ထွက်ပေးရန် ၊ ကော်မတီဝင်များနှင့် စီမံ တာဝန်ထွက်ပေးရန်အကြောင်း
 ကို ရှင်းလင်းဖြေကြားပြီး စောင့်ဆိုထား ပြီးကို ဖြန်လုပ် အတည်ပြု ဆွေးနွေးချက်
 မှတ်တမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဖြေကြားသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက် တာဝန်များနှင့် မှ အများဆုံးသူ ကျား (၁)၊ မှ (၁) ခုအား
 စောင့်ဆို ဝန်တမ်း အဖြစ် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပြီး အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။

၁၁၆၊
 မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်မြစိုသန်း
 စောင့်ဆိုဝန်တမ်း

Handwritten Signature
 ဆောင်ရွက်သူ
 ဒေါ်တင်မိုးစိန်
 စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ



မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစွမ်းစွမ်းတိုးတိုးမြှင့်တင်ရေး
လူထုဝန်ထမ်းမှု ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းများ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးဇူးပြုပေးရန် - စက်ဝိုင်း
- ကျေးဇူးပြုပေးရန် - မြောက်ပိုင်း
- အစည်းအဝေးအမည် - နှိပ်စက်မှု အကျဉ်းအဆီးအစား
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - သူရဲကောင်းကြီးကျောင်း
- တက်ရောက်သည့်လူဦးရေ - ကျား : ၇၆ ၊ မ ၇၅
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၆ . 10 . ၇၀19
- အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၀၁:၀၀ PM
- အကြောင်းအရာ

(ဆွေးနွေးချက်များ)

ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု စီမံကိန်း စတင်ချုပ်ကွပ်မှု စက်ဝိုင်းအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် ဖွဲ့စည်းပုံအား
အစည်းအဝေးအမည် ကျေးဇူးပြုပေးရန် ကော်မတီဝင်များ ဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက်
အစည်းအဝေးအမည် နှိပ်စက်မှု အကျဉ်းအဆီးအစား

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု ဦးစီးဌာန၏ ယခင်က စက်ဝိုင်းမှ ရေးဆွဲထားသော
PRA များကို ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြင့် တိုးတက်ပြုစုပေးသော အကြောင်းအရာ များကို
ကျေးဇူးပြုပေးရန် ဆွေးနွေး သက်သေခံခြင်း ဖြစ်ပုံဖြောက် တိုးတက်လာသော အကျိုးအမြတ်
ရှင်းပြခြင်း၊ PRA တစ်ခုခြင်းစီ အဆင့်ဆင့် ပြုစုပေးသော အကြောင်းအရာ
များကို ဖြန့်ဖြူးပေးရန်၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန ကော်မတီများကို ဖြန့်ဖြူးပေးရန်
ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးရန်များကို ကျေးဇူးပြုပေး ဆန္ဒပြုခြင်း ဖြစ်ပုံသည်။ တစ်ခုစီစက်ဝိုင်း
တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များကို ဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက် ဖြန့်ဖြူးခြင်း
ဆန္ဒပြုသော ကော်မတီဝင်များနှင့် တွက်ချက်ကော်မတီဝင်များအား အစားထိုး ဖြန့်ဖြူး
ပေးရန်အတွက် ကော်မတီဝင်များကို အချိုးအစား၊ အချိုးအစား တွင် ပါဝင်စေရန်
ဖြန့်ဖြူးပေး ပါဝင်မှုခြင်းကို ကျေးဇူးပြုပေး သဘောတူညီချက် ရယူကာ ဆုံးဖြတ်

၁၃။ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ရန်ကင်းကောလိပ်(၆) ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဦးစားပေး ပြုစုပေးလုပ်ငန်းစဉ်

အရပ်အတွက်

ကျေးဇူး - ဘက်စုံ

ပုံစံအရ VPS ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးနောက်ကျေးဇူးစာပို့ ပို့ချပေးရန်အတွက် မိမိတို့အား TFC သို့မဟုတ် MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်အားပေးလိ	ကျေးဇူးပေးသည့်သူ (ဘုံ) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလိ
အခြေခံအောက်အဖွဲ့	၀	ပွားပြားအိတ်ဖြုတ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထက်ပေးပို့ပေးပေးပေးပေး	၀	စက်ကွင်းရှာဖွေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျွမ်းကျင်ရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ကျေးဇူးဆေးစစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိသေးပါ
	၂	လျှောက်ထား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	စာသင်ကျောင်းအောင်သစ်အောက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု CBO ကော်မတီဝင်များ	မရှိသေးပါ
	၂	စာသင်ကျောင်းအောက်အဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိသေးပါ
	၃	စာသင်ကျောင်းအောင်ဖြုတ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	CBO ကော်မတီဝင်များ ကျေးဇူးပူထု	မရှိသေးပါ

အခြေအနေ	၄	အများစုအားဖြင့် ပြတေးဆေးရန်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> တွေး	ကျေးဇူးတင်	မရှိဘူးပါ
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> တွေး		
	၆	မိ.ထိုင်မိကြီး ထို.ဦးသွယ်တို့	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> တွေး	ကျေးဇူးတင်	မရှိဘူးပါ
	၇	အထူးချုပ်တော်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> တွေး	ကျေးဇူးတင်	မရှိဘူးပါ
	၈		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> တွေး		
	၉		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> တွေး		
	၁၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> တွေး		
	၁၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> တွေး		
	၁၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> တွေး		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ မြို့နယ်-	ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
---------------------------	---------------------------	------	------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ
သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
 - စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
-

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -