

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ခလောက်ဆွဲကျေးရွာ၊ မီးပြကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၉ခုနှစ်

ကျောက်တန်းမြို့ .

မာတိကာ

၁။ကျောက်တန်းမြို့နယ်မြေပုံ	3
၂။ မီးပြကျေးရွာအုပ်စုပြ မြေပုံ	4
၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ	5
၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	5
၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်	8
၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော(PRA tools)များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	9
၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ	18
၈။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	21
၉။ကော်မတီဝင်များစာရင်း	23
၁၀ ။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်.....	25
၁၁။ပုံစံစ ၂။စီမံကိန်းအချိန်ဇယား.....	29
၁၂။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်	31
၁၃။နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	34
၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	36
၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....	41

၁။ကျောက်တန်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ မီးပြကျေးရွာအုပ်စုပြ မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

၁။ မီးပြကျေးရွာ

၂။ ခလောက်ဆွဲကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ခလောက်ဆွဲကျေးရွာသည် တစ်ချိန်က နက်ရှိုင်းသော တောကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ် ကျွဲနွားများ ကျောင်းနေစဉ် တစ်နေ့သော် ညောင်ပင်သုံးပင် ပေါက်နေသည် ကို တွေ့ရှိကြ၍ ထူခြားနေသည်ဟု ထင်မှတ်ရပြီး ညောင်ပင်သုံးပင်ကို အကြောင်းပြုပြီး “ခလွပ်ဆွဲရွာ”ဟု “ချော+လုံး+ဋ္ဌေး+အေး+ရာခါ” ညီမငါးဦးက နေခလွပ်ဆွဲရွာလို အမည်ပေး၍ တည်ခဲ့သည်ဟု သိရှိပါသည်။ ကျေးရွာစတင်ခါစက အိမ်ထောင်စု(၅၀)စု ရှိပြီး ယခုအခါ အိမ်ထောင်စု (၂၇၃)စု ရှိလာပြီးဖြစ်သည်။

ကာလတွေ ရွေ့လျားလာပြီး ယခုအခါ ခလောက်ဆွဲကျေးရွာဟု အမည်တွင် ပါသည်။ ခလောက်ဆွဲကျေးရွာသည် ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကြီးနှင့် တန်ဆောင်းတော်ကြီးကို ၁၂၈၂ ခုနှစ်မှ စ၍ ဦးဆောင်ပေးသော ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ နှင့် ဦးလူကလေး၊ ဒေါ်မာကလေး၊ ဒေါ်မင်းဆား မိသားစု တို့လည်း ပါဝင် လှူဒါန်းကြ၍ ၁၂၉၃ ခုနှစ် တော်သလင်းလဆန်း ၁၂ ရက်နေ့ စနေ နေ့တွင် ပြီးမြောက် အောင်မြင်ခဲ့၍ ယနေ့မှာတော့ တိလောက မာရဇိန်ကျွန်းလုံး ချမ်းသာ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး နှင့်ဂန္ဓကုဋိတန်ဆောင်းတော်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ယခုအခါ မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပြီး သောက်သုံးရေကန်(၄)ကန်ရှိ သောကြောင့် သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှု ရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော်လည်း မီးရရှိခြင်းမရှိသေးပါ။ ခလောက်ဆွဲကျေးရွာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် (၃၆)မိုင် ကွာဝေးပြီး ကျောက်တန်းမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် မှော်ဝန်းချောင်း၊ အနောက်ဘက်တွင် မီးပြစံပြကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဘော်ဂလွတ်ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် မင်္ဂလွန်းစံပြကျေးရွာတို့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုစာရင်း

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၂၀၀	၄၁၇	၃၉၇	၈၁၄
ဟိန္ဒူ	၇၃	၁၆၂	၁၆၄	၃၂၆

၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၅၆	၃၈	၄၇	၈၅
မြေယာမဲ့	၀	၀	၀	၀
မသန်စွမ်း	၁	၀	၁	၁

၄။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	နိုင်ငံခြားသွား
ပဲတီစိမ်း	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်
	ဆိတ်	ကုန်စုံဆိုင်	
		စပါးအရောင်းအဝယ်	
		ပဲတီစိမ်းအရောင်းအဝယ်	

၅။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	ဥယျာဉ်မြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၁၀၀	၀	၀	၀	၄	၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ် စက်	ရိတ်ခြွေစက်၊ ခြွေ လှေ့စက်	လယ်ယာ သုံးစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၂၅	၁	၂	၀	၂

၆။ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂	၁	၁၁၀	၀	၆၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၀	၂၀	၃	၁၂၀	၁

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၈.၉.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖေကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇	၂၀	၂၇	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုဒီဇိုင်း	၂၈.၉.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖေကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၅	၁၀	၁၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှုနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၈.၉.၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၇	၂၀	၂၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်	၂၈.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၇	၂၀	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်မှု	၂၈.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၇	၂၀	၂၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၉.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖေကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၄	၉	၁၃	ကျေးရွာတွင်းရှိပိုင်ဆိုင်ထားသောအရင်းအမြစ်များအားသိရှိခြင်း

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော(PRA tools)များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၁။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်မှုသုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

ခလောက်ဆွဲကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၂၇၃) အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။ ရွာသူရွာသားအများစုမှာ နွမ်းပါးကြသည်။ စာသင်ကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ တံတား(၁)စင်း တို့သည် ရွာမြောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ရွာ၏ အနောက်တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသော တံတားသည် မီးပြကျေးရွာနှင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် လည်းတံတားငယ်တစ်ခု ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပတ်လည်ကို လယ်ကွင်းများနှင့် ချောင်းများက ဝန်းရံထားပါသည်။ ရေတွင်း ရေကန်(၄)ကန်ရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်း ရှိပါသည်။ ရွာသူရွာသားများသည် ရွာတွင်းနှင့် ရွာပြင် လယ်ကွင်းများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ ရွာတွင်းလမ်းများကို ပြုပြင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းနှင့် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာ၏ အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ယခင်ထက်ပို၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၂၈. ၇. ၂၀၁၈

ခလောက်ဆွဲကျေးရွာ၊ မြေပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကြိုမှု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်အုပ်စု	ပျံအောင် သုံးမျိုး ၊ လယ် ၁၀ ဧက အထက် ဆွဲစားပုံ ၊ ဖဲလှိုင် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဗန်း ၊ TV ၊ ဆိုလာ	၅၀	၁၈%
အလယ်အလတ် အုပ်စု	လယ် ၅ ဧက အထက် ၊ ဆွဲစားပုံ ၊ TV ၊ ဗန်း ဆိုင်ကယ် ၊ ဖဲလှိုင် ၊ ချိတ် ၊ ချိတ်	၇၃	၂၇%
ဖုန်းပါး အုပ်စု	ဆိုင်ကယ် ၊ ချိတ် ၊ ဖဲ ၊ ဆိုလာ ၊ TV ၊ ဗန်း	၁၅၀	၅၅%
စုစုပေါင်း		၂၇၃	၁၀၀%

၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

သုံးသပ်ချက်

ခလောက်ဆွဲကျေးရွာတွင် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းအပေါ် မူတည်၍ အဆင့် (၃)ဆင့် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ပြေလည်သောမိသားစု ၊ အလယ်အလတ် ၊ နွမ်းပါးသော မိသားစု ဟူ၍ သုံးမျိုးရှိပါသည်။ ပြေလည်သောမိသားစုတွင် ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများမှာ လယ်ဧက (၁၀) မှ (၂၀)၊ ရွှေနွားပုံ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ အိမ်ခြံ၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်း၊ TV၊ ပျံထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ ဆိုလာမီး တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၅၀) ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်း မှာ (၁၈%) ရှိပါသည်။ အလယ်အလတ် မိသားစုတွင် ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများမှာ လယ်ဧက (၁၀)အောက်၊ TV ၊ ဓနိမိုးအိမ်၊ ခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ တို့သာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၇၃) ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၂၇%)ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးသောမိသားစုတွင် ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများမှာ အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြံ၊ ဆိုလာ TV၊ ဖုန်းတို့ကို အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၁၅၀)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၅၅%) ရှိပါသည်။

၃။ ရာသီခွင်ပြပြကွဲနိနှင့်သုံးသပ်ချက်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဲနိ ဝယာ: ၂၅. ၄. ၂၀၁၈

ခလောက်ဆွဲကျေးရွာ၊ မိုးပြုကျေးရွာ၊ ဘုရင့်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်

အပန်းဖြားအရာ	တပို့	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရာသီဥတု	☀️	☀️☁️	☁️	☁️	☁️	☀️☁️	☀️☁️	☀️☁️	☀️	☀️	☀️	☀️
ရေအရေအတွက်		ရေအောက်	ရေပါးစိုက်	ရေခဲ	ရေခဲကြဲ	အသီး သီး	ရက်သစ်	ရက်သစ်	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး
မွေးမြူရေး	မူလအခြေ	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
ကျေးဇူးတင်သော အရာများ	→											
ကျိုးစီးရေး		တုတ်ကျ						တုတ်ကျ				
ပွဲသက်		သင်္ကြန်	သင်္ကြန်					တုတ်ပွဲ	ကဆုန်ပွဲ			တုတ်ပွဲ
အားလပ်ရက်	→											→
အခြား												

သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု

ရာသီဥတုအနေဖြင့် တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲနှင့်တပေါင်းလများတွင် သာယာ၍ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆိုနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး တော်သလင်းနှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးအသင့်အတင့်ရွာပြီး နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် အေးချမ်း၍ ရာသီဥတုသာယာပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် စတင်ထွန်းယက်ကြပြီး ကဆုန်လတွင် ပျိုးကျဲကာ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ပျိုးနတ်ကောက်စိုက်၍ သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ နတ်တော်လတွင် ပဲတီစိမ်းကို သီးထပ်စိုက်ပျိုးကြပြီး ပြာသိုလတွင် ပဲတီစိမ်းပင်များကို ပေါင်းသင်၊ ဆေးဖြန်းခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပြီး တပို့တွဲလတွင် ပဲဆွတ်ကြပါသည်။

မွေးမြူရေး

မိသားစုတစ်နိုင်တပိုင်ဝင်ငွေရရှိရန်ကြက်၊ ဝက်နှင့်ဆိတ်များကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးမွေးမြူကြပါသည်။

ကျရောက်တက်သောရောဂါ(တိရစ္ဆာန်)

တန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လများတွင် အနာကျရောဂါများ၍ ကျန်လများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နည်းပါးပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ရာသီဥတုပြောင်းလဲသော ကာလများ ဖြစ်သော ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်နှင့် တော်သလင်းလများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ပွားတက်ပါသည်။

ပွဲတော်များ


တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဆီမီးပူဇော်ပွဲနှင့် တပေါင်းလတွင် ဘုရားပွဲများကျင်းပကြပါသည်။

အားလပ်ချိန်

ဇွေရာသီဖြစ်သော တပေါင်း၊တန်းခူး၊ကဆုန်လများတွင် အများဆုံးအားလပ်ပါသည်။

ဝင်ငွေ


ဝင်ငွေအနေဖြင့်တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လများ၊ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလနှင့် စပါး၊ ပဲတီစိမ်းပေါ်ချိန်ဖြစ်သောပြာသိုနှင့်တပို့တွဲလများတွင်ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ဆေးပဒေသာပင် တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးကိစ္စများ၊ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများကို အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ မြစ်စိမ်းရောင်၊ ပတ်မြန်မာ၊ သမဝါယမအသင်းတို့သည် ကျေးရွာလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးငွေများ ထုတ်ချေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆောင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြေစာရင်းဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ မြို့နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးတို့သည် မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

ပညာရေး

ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးထက် ပညာတတ်မြောက်မှု များပြားပါသည်။ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ ရှေးရိုးဆွဲအယူအဆများကြောင့် အမျိုးသမီးများ ပညာတတ်မြောက်မှု အားနည်းကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ကွန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိသောလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။

အသင်းအဖွဲ့များတွင်ပါဝင်နိုင်မှု

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အသင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပိုမို ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု

အမျိုးသားများသည် ယခင်ကတည်းက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ဦးဆောင်နိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကို ပို၍ဦးစားပေးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအသိပညာ

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ကျန်းမာရေး အသိပညာရရှိမှုတွင် ပိုမိုနေသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အထည်ချုပ်စက်ရုံများနှင့် ဂျပန်စက်ရုံများ စသည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ပေါများမှုကြောင့် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတို့သည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ပြည့် လုပ်ကိုင်နေရသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်

အိမ်ထောင်တစ်ခု၊ အသင်းအဖွဲ့များတွင် ရှေးရိုးထုံးတမ်း အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများ သည် အမျိုးသားများထက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နည်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား 28.9.2018

ခလောက်ဆွဲကျေးရွာ၊ မီးပြကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ကျား	မ	ကျား + မ
စာစောင်ကျောင်း	ဈေးဆိုင်	ဘုန်းကြီးကျောင်း
လယ်ယာမြေ	အပ်ချပ်ခက်	ဆိုလာ
ကျွန်ဒေါင်း		လမ်း
ဆိုင်ကယ်		ဇုန်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား ၂၀.၇.၂၀၂၀

ခလောက်ဆွဲကျေးရွာ၊ မီးပြကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ကျား	မ	ကျား + မ
ဆိုင်ကယ်	အပ်ချပ်ခက်	စာစောင်ကျောင်း
ကျွန်ဒေါင်း		ဈေးဆိုင်
		ဇုန်
		လမ်း
		လယ်ယာမြေ
		ဆိုလာ
		ဘုန်းကြီးကျောင်း

သုံးသပ်ချက်

ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ကွန်ဒေင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာမြေ၊ စာသင်ကျောင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ စက်ချုပ်စက်နှင့် ဈေးဆိုင်များကို အမျိုးသမီးများမှ ထိန်းချုပ်ထားပြီး အမျိုးသား/သမီးများ ထိန်းချုပ်ထားသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆိုလာ၊ ရေကန်၊ လမ်း စသည်တို့ကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု

ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ဆိုင်ကယ်၊ ကွန်ဒေင်းစသည်တို့ကို အမျိုးသားများအသုံးပြုကြပြီး၊ အပ်ချုပ်စက်ကိုသာ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုကြ၍ အမျိုးသား/သမီးများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ စာသင်ကျောင်း၊ ဈေးဆိုင်၊ ရေကန်၊ လမ်း၊ လယ်ယာမြေ ဆိုလာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း စသည်တို့ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။

၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
မေးမြန်းသည့်ရက်။ ။ ရက်စွဲ - ၁၈.၁၀.၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကိုသင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများရှိပါသလား။	✓		

၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များတွင်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအားအမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ်မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမွတ်တမ်းတင်ခဲ့ခြင်း



လူမှုဆန်းစစ်ချက် မွတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကျောမတီအဖွဲ့ပြဝင်း: မွတုတမူးခါတုပုံ



စီမံကိန်းလုပုငနးခဲမြစတငမို့ မွတုတမူးခါတုပုံ

၉။ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁၄	ဦးဝင်းဌေး	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၂၁	ဒေါ်မြမြစည်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၃၁	ဦးထွန်းဦးစိန်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၄၁	ဒေါ်သန်းသိန်းစား	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅၁	ဒေါ်တင်ညို	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆၁	ဦးဟန်မျိုးစောင့်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၇၁	ဒေါ်အေးစန်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈၁	ဦးကျော်ဝင်းမျိုး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၉၁	ဒေါ်မူမူမြင့်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
			လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၀၁	ဦးမျိုးမင်းဦး	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၁၁	ဒေါ်ဥစ္စာ	မ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၂၁	ဦးစန်းစောင့်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃၁	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄၁	ဦးဝင်းဇော်		ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၄) ယောက် ကျား-(၇)ယောက် + မ (၇) ယောက်

စုစုပေါင်း။ (၇) ယောက် ကျား-(၇)ယောက်+မ- (၁၄) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စဉ်	အမည်	လိင်		တာဝန်	မှတ်ချက်
		ကျား	မ		
၁	ဦးမောင်မောင်လွင်	√		ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	မီးပြကျေးရွာ
၂	ဒေါ်မြမြဝင်း		√	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ခလောက်ဆွဲကျေးရွာ
၃	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆွေ	√		ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	မီးပြကျေးရွာ
၄	ဦးတင်မောင်လွင်		√	စာရင်းကိုင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	မီးပြကျေးရွာ
၅	ဦးနေဝင်းထွန်း	√		အဖွဲ့ဝင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ခလောက်ဆွဲကျေးရွာ
၆။	ဦးဝင်းဌေး	√		အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	ခလောက်ဆွဲကျေးရွာ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဒေါ်ဖြူလင်ဝင်း

ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၀ ။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးတင်အောင်</u>		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၂၀၀၀၂၃၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဒေါ်ဖြူလတ်လတ်</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျောက်တန်းမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဒီးပြ</u>	ကျေးရွာ <u>ခလောက်ဆွဲ</u>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	၂၀၀	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	၂၀၀
လူမျိုးစု (၂) <u>အိန္ဒိယ</u>	၇၇	ဘာသာ(၂) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	၇၇
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၅၇၉	၅၆၁	၁၁၄၀
လူမျိုးစု (၁)---အကျ---	၄၁၇	၃၉၇	၈၁၄
လူမျိုးစု (၂)---အိန္ဒိယ---	၁၆၂	၁၆၄	၃၂၆
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၉	၁၄	၂၇၃

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓရရိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၅ မိုင် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၅ မိုင် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----ပက်စ်ကြီး၊ ဖြူစိုင်း၊ ရေငါး


(၂) -----ပတ်စာသမ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်- ဦးဝင်းကျော်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ - ၂၈.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်- ဒေါ်ဖြူစိုင်း
လက်မှတ်  နေ့စွဲ - ၂၈.၉.၂၀၁၈

၁၁။ပုံစံ ၂။စီမံကိန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်၏ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ကြွေးဝင်း

၈၈.၆ - ၁၇. ၁၀. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း | ဖြန့်နယ် - ကျောက်တုံး | ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၆၂၆ | ကျေးရွာ - ခလေးကရွာ

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	၈၈.၆		အစည်အဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
	စတင်သည့် ၈၈.	ပြီးဆုံးသည့် ၈၈.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈. ၉. ၂၀၁၈	၂၈. ၉. ၂၀၁၈	၈၂	၇၂	၁၅၄	၃၀ ၂၅၆၆	၂၇၃	၅၈.၄၁%
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဦးစေ့ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇. ၁၀. ၂၀၁၈	၁၇. ၁၀. ၂၀၁၈	၈၀	၆၉	၁၄၉	၂၆ ၂၅၆၆	၂၇၃	၅၄.၅၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅. ၁၂. ၂၀၁၈	၅. ၁၂. ၂၀၁၈	၄	၂	၆	၆ ၂၅၆၆		
၄။ ဖြန့်နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဆုံးသတ်မှု အစည်းအဝေး			၄၄	၄၄	၄၄	၄၄		
၅။ ဖြန့်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၂။ ပုံစံ ၃-၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်တမ်း အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ခင်မြင့်မြင့်</u>			
နေ့စွဲ - ၁၇.၁၀.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျောက်တန်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မီးပြ	ကျေးရွာ ခလောက်ဆွဲ

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
သောက်သုံးရေကုန် ခြံစည်းရိုး မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ
နာမည်းနားဆေးယွှား ပြုလုပ်ရန် ချော့ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ
မဟုသုတလေ့လာရန် စာအောင်စာခန်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ ဆေးပေး ခန်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+ မ
ကားကစားပြုလုပ်ရန် ချော့မရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လယ်ရေဖြောင့်မည့်အခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဝေမျှမှုများမှ တစ်ပြိုင်သား ဖွဲ့စည်းပေးရန် များ	
သောက်ရေကန် ခြံစည်းခြင်းသေ သင်္ဘောရေကန်	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
ကျား၊ မာရားကန်၊ အိမ်ခြံမြေ	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
လျှပ်စစ်မီး များ ဖြစ်လာရန်	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
စာပေပညာရေး ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လူထုစီမံကိန်း အစီအစဉ်	၀ + ၀	စာပေပညာရေး	၁	၂၀၀,၀၀၀	၅၇၂	၅၆၁	၁၁၃၃
၂	ကျား၊ မာရားကန်၊ အိမ်ခြံမြေ	၀ + ၀	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	၁၅၀,၀၀၀	၅၇၂	၅၆၁	၁၁၃၃
၃	ကျား၊ မာရားကန်	၀ + ၀	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	၁၀၀,၀၀၀	၅၇၂	၅၆၁	၁၁၃၃
၄	စာကြည့်တိုက် အစီအစဉ်	၀ + ၀	စာပေပညာရေး	၄	၁၀,၀၀၀	၅၇၂	၅၆၁	၁၁၃၃
၅	မျက်နှာပြင် အစီအစဉ်	၀ + ၀	ပညာရေး	၅	၁၀,၀၀၀	၅၇၂	၅၆၁	၁၁၃၃
၆	စက်ရေကန် ၃ခု	၀ + ၀	ကျေးရွာအုပ်စု	၆	၁၅၀,၀၀၀	၅၇၂	၅၆၁	၁၁၃၃

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၇	လျှပ်စစ်ဖိစီးရေး	၈ + ၆	မီးလင်းရေး	၇	၂၄၀၀၄၀၀	၂၅၉	၄၆၁	၁၁၂၀
၈								
၉								
၁၀								

သ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးပေး ဆိုးအောက်ခြင်း	၈ + ၆	ကျန်းမာရေး
၂	လယ်ရေချောင်းတူးဖော်ခြင်း	၈ + ၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၃	ပညာရေးတိုးတက်ရေး	၈ + ၆	ပညာရေး
၄	ဆောက်ခြင်း		
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းဇော် လက်မှတ် ဦးဝင်းဇော် နေ့စွဲ ၁၇.၁၁.၂၀၁၈

၁၃။နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPS ငွေထားရှိရပါမည်၊အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုချက်	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ပညာရေးကျောင်း၊ ကျောင်းအား (၅)ခု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသားကုသရေးအစောင့်အရှောက်	၀	ပုဂံရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေးနှင့် အားကစား	၀	ရွေးချယ်ရေး၊ အားကစား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> <input type="checkbox"/> Թ <input type="checkbox"/> Կ </p>	Գ		<input type="checkbox"/> Թ <input type="checkbox"/> Կ		
	Պ		<input type="checkbox"/> Թ <input type="checkbox"/> Կ		
	Ծ		<input checked="" type="checkbox"/> Թ <input checked="" type="checkbox"/> Կ		
	Ս		<input type="checkbox"/> Թ <input type="checkbox"/> Կ		
	Ք		<input type="checkbox"/> Թ <input type="checkbox"/> Կ		
	Կ		<input type="checkbox"/> Թ <input type="checkbox"/> Կ		
	Պ		<input type="checkbox"/> Թ <input type="checkbox"/> Կ		

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



- ကျေးရွာအမည် - ခလောက်ဆွဲ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - မီးပြ
- မြို့နယ်အမည် - ကျောက်တန်းမြို့နယ်
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် - ၂၀၁၈ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အချိန် - ၁၀:၀၀ နာရီ မှ ၁၂:၃၀ နာရီ
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ - တပ်မတော်တို့၏ ပထမဦးဆုံး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် စာချုပ်ရေး
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ၁၅ (၁၅) ဦး = ၁၅ ယောက်

ရည်ရွယ်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုမှ လူထုတက်ပြု စီမံကိန်းကြေးငွေ ဝိုင်းရံခြင်းနှင့် ကျေးရွာတော်တော်အားဖြင့် ချွယ်ချိန်

ဆွေးနွေးချက် ။ ခလောက်ဆွဲကျေးရွာ ပထမဦးဆုံး စာချုပ်ရေးတွင် ကျေးရွာတော်တော် စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ကစည်းကစား စတင်ရန် ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကစည်းကစား တက်ရောက်လာသူများ စာချုပ်ရေး ဖြစ်သည်ကို နေကြရန် ဖြစ်ပြီး များစွာဆောင်ရွက် ကြပါရန် ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းစား မြို့နယ်များ မိတ်ဆက်ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းကြေးငွေ ချွယ်ချိန် ဖြစ်သည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် လူထုတက်ပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်။

၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်း နည်းစနစ်ဖြင့် ဖြောင့်တင်းစွာ ဆောင်ရွက်ရန်
လျှပ်ကူးစနစ်ဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။ စတုရန်းပုံစံဖြင့်
ကိတ်ဆောင်မှု (၅၀)၊ တက်ရောက်မှုသာ စတုရန်းပုံစံ
ကထာဗေဒကိစ္စကြောင့် ၊ ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု
ကိစ္စကလေးကိစ္စကြောင့် ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။ ရန်ပုံငွေကို
လျှော့စေခြင်း နည်းစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပုံကြောင့်
ဖြောင့်တင်းပေးရမည်။

ဆွေးနွေးချက်။
သဘောတူညီချက်

၂ လက်ထောက်နည်းပညာများဖြင့် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
ရန်ပုံငွေ ကျေးရွာကွင်းမရှိမဖြစ် ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက်
ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း လစဉ် ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်
ကောက်ခံပါမည်။ ထည့်ဝင် ပူးပေါင်းပါမည်ဟု သဘောတူညီ
ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် လူမှုဆန်းစစ်ကြေး ဖြည့်ဆည်းပေးရန်
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ကမ္ဘာ့သမီးတစ်ဖွဲ့ ဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်၊
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ကမ္ဘာ့သမီး စုပေါင်းရှာဖွေလုပ်ကိုင်
စာရင်းစစ်ပုံစံဖြင့် ဖြည့်ဆည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။

၂ စတုရန်းပုံစံဖြင့် ပူးပေါင်း နည်းစနစ်ဖြင့် တက်ရောက်ထိန်းသိမ်းရေး
စီမံကိန်း စတုရန်းပုံစံဖြင့် ကော်မတီများကို တစ်ဦးချင်းလုပ်ကိုင်
တက်ရောက်ထိန်းသိမ်းရေး စာရင်းစစ်ပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်
ပေးရမည်။ မရှိမဖြစ် ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။ ကော်မတီများဖြင့်လည်း ဆက်လက်
ထိန်းဆောင်ပေးရမည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူညီကြောင်း
ဖြောင့်တင်းပေးရမည်။ စတုရန်းပုံစံဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။ နည်းစနစ်ဖြင့်
ကလေးကိစ္စကလေးလည်း တက်ရောက်ပါရန် ဖြောင့်တင်းဖြင့်
စတုရန်းပုံစံဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။

Thyaf
(မှတ်တမ်းတင်သူ)
ဒေါ်ဖြူစင်စင်
CP



- ကျေးရွာအမည် - သလောက်ရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - မီးပြ
- မြို့နယ်အမည် - ကျောက်တန်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် - ၁၇.၁၀.၁၈
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အချိန် - ၇:၀၀ နာရီ မှ ၁၂:၀၀ နာရီတိတိ
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ - တတိယနှစ်ခေါ်တိုး ဒီဂရီယာ စာကြည့်တန်း စာစဉ်းကမ်း
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၈၀)၊ မ (၆၉) = ၁၄၉ယောက်

ရည်ရွယ်ချက် - ကျေးရွာ၏ ကမ္ဘာ့တကယ်လျက်ပေး လုပ်ငန်းခွဲများ ထွက်ပေါ်လာရာ နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ကကောင်ကထာချမ်းစေရန်ကတွက် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်များ၏

ဆွေးနွေးချက် - လက်ထောက်နည်းညွှန်များဖြင့် နှစ်စဉ်စာစဉ်းမှု ဆွေးနွေးချက်ပေးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထုရွှေ့ပြောင်းမှုပြုကာ တတိယနှစ်ခေါ်တိုးစဉ် လုပ်ငန်းခွဲကဆေးကုသမှု ထပ်စာစဉ်း နှင့်ကြောင်း၊ မဲဖြင့်ရွေး နှင့်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ဆေးကုသမှုနှင့် ဆွေးနွေးချက်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ အကျိုးအမြတ်ကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိစေရန် စာစဉ်းကမ်းလုပ်ငန်းခွဲများ ထပ်စာစဉ်းမှု မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက် ။
သဘောတူညီချက်

၁ ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒအရ မဲခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်ရရှိသော လုပ်ငန်းခွဲ ဦးစားပေးစာခွဲများ မှာ ၁) ကျေးရွာခန်းမဆောင်
၂) သောက်ရေးကန် ဖြစ်စည်းချိတ်ဆက်ခြင်း ၃) ကားကစားကွင်း
၄) စာကြည့်တိုက်ဆောက်ရန် ၅) မူကြိုလျှော့ငါးဆောင်ခြင်း
၆) စက်ရေကွင်း ခုခို တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ ဆုံး
သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခံယူပါသည်။ ထို့အပြင် ကော်မတီများ၏
တာဝန်ဝတ္တရားများကို စွမ်းပြကာ ခုတ်ယူပစ်ဆက်သွယ်
ကော်မတီများကို တစ်ဦးချင်း ဖယ်၍ တာဝန်ယူပစ်ဆက်သွယ်
ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖွဲ့ ဖြစ်ပါမည်။ မဲဖြင့် ရွေး
ကော်မတီများ ရန်ကင်း ဖယ်ပစ်ဆက်သွယ်သိမ်းဆွဲ
ဆက်ကော်မတီ (ကျေး-၁ ဦး) သည် ကြေးငါးစာမျိုးဖြင့် ဖြစ်
ဖြင့်လည်း ရွေးချယ်ရန် လိုက်နာပါသည်။ ထို့ကြောင့်
မဲခန့်ဖြင့် ခွဲစားစီမံခြင်းက နာမည်ရွေးချယ်
ရရှိပါသည်။ ဆောင်ရွက် ရှောင်ရွက်မှုများ ကား
ကော်မတီများကို လက်မှတ်ရေးထိုးပေးကာ
ခုတ်ယူစာကြိမ် စာခွဲစားကို ကောင်ကြီး
စုတ်သိမ်းစံပါသည်။

Phy

(မှတ်တမ်းတင်သူ)
ဒေါ်ဖြူအောင်
CF

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- 28.9..2018 ကျေးရွာ- ခလောက်ဆွဲကျေးရွာVDP ရက်စွဲ-17.10.2018

မြို့နယ်-ကျောက်တန်း ကျေးရွာအုပ်စု-မီးပြကျေးရွာ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း
(အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအ