

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)



ခရာစုကျေးရွာ၊ ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

၀၆ အကြောင်းအရာ

၀၇ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(ဂ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ

(င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု

(စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြုမြေပုံ

(ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

(ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မှူးမြို့နယ်


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စကေး = (၂) လက်မ (၁) ပိုင်

ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ချမြေပုံ

- သူ့အမျိုးကျ

- ညွှန်းပြချက်**
- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
 - ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုခြား
 - ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
 - ၄။ ချောင်း
 - ၅။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
 - ၆။ ဘုရား
 - ၇။ စာသင်ကျောင်း
 - ၈။ ရေကန်
 - ၉။ ရွာခွဲ
 - ၁၀။ ဘုန်းတော်သင်စာသင်ကျောင်း
 - ၁၁။ သုသာန်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)

ကော့မှူးမြို့နယ်

ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု တွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ညောင်ပင်သာ	၃၁၅	၃၄၃	၇၆၇	၅၈၃	၁၃၅၀
၂	ခရာစု	၁၃၃	၁၃၆	၃၂၁	၂၄၀	၅၆၁
၃	ခလောက်ခလိ	၇၂	၇၄	၁၉၆	၁၇၇	၃၇၃
၄	ခလောက်ခမယ်	၃၀	၃၀	၈၀	၁၀၂	၁၈၂
၅	ပိန္နဲကန်	၉၃	၉၅	၁၅၂	၂၄၉	၄၀၁
၆	ဖိုးဖဲ	၃၀	၃၇	၆၀	၇၅	၁၃၅
စုစုပေါင်း		၆၇၃	၇၁၅	၁၅၇၆	၁၄၂၆	၃၀၀၂

ကျေးရွာပွဲပြီးရေးစီမံကိန်းစာအုပ်



ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရာစုကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ခရာစုကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၃၀၀)ခန့်ကတည်ရှိခဲ့သောရွာဖြစ်သည်။ စတင်နေထိုင်သူ မခရာနှင့် ကိုစု ကို အစွဲပြုကာ ခရာစု ဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။စတင်စဉ်အခါက မိသားစုရွာလေးဖြစ်ပြီး ယခုအခါ အိမ်ခြေ(၁၆၀) တည်ရှိသော ရွာလေးဖြစ်သည်။ လေဆင်နှာမောင်းကြောင့် အိမ်ခြေ ၃၀ ခန့် ပျက်စီးခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ရွာလုံးကျွတ်ပျက်စီးခဲ့သည်။ပြင်ပအကူအညီ အနည်းငယ် နှင့်ဖြည့်ဖြည့်ကံက ရပေါင်းထူထောင်ခဲ့သဖြင့် ယခုဆိုလျှင်ပြန်လည်ပြီးမော့နေပြီဖြစ်သော ရွာလေးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သော ရွာလေးဖြစ်သဖြင့် ရွာရှိတစ်ကျောင်းတည်းရှိသော ဘုန်းကြီးကျောင်းအား ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြသည်။

သောက်သုံးရေအားဖြင့် ထိုဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ ဂေကန်(၃)လုံးအားအမှီပြုကြသည်။အရင်းအမြစ် အနေဖြင့်အမှတ်(၄)ချောင်းရှိပါသည်။ ထိုချောင်းအား ကိုယ်ထူကိုယ်ထတူးဖော်ခဲ့ကြသည်။ လယ်ဧက(၁၀၀၀) အား အကျိုးပြုခဲ့ပြီး တစ်နိုင်တစ်ပိုင်တံငါလုပ်ငန်းများအတွက်ပါ အကျိုးပြုခဲ့သည်။ အမှတ်(၄) ချောင်းအား (၁၉၉၃)ခုနှစ်က ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တူးဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ယခင်မူလတန်းကျောင်းမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးခဲ့သော်လည်း မြို့နယ်မှ ပြန်လည် ထူထောင်ပေးခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းအဖြစ် (၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင် မြေသားလမ်း ရရှိခဲ့ပြီး (၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင် ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ထိုလမ်းကြောင့် ခရာစုကျေးရွာလေး ပိုမိုစည်ကားလာခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေး အတွက် နီးစပ်ရာ ဝါးဘလောက်သောက် တိုက်နယ်ဆေးရုံအား အမှီပြုနေသည့် အပေါ်လည်း အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ ဦးစေဖီ ဦးစေဖီ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ဦးစေဖီ (၆)ဦး။ ကျား (၃၄) ဦး ၊ မ (၄၃) ဦး



ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

ညောင်ပင်သာကျေးရွာ

ခရာစုကျေးရွာ

ခလောက်ခလိကျေးရွာ

ခလောက်ခမယ်ကျေးရွာ

ပိန္နဲကန်ကျေးရွာ

ပိုးဖဲကျေးရွာ

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၆)ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၃-၇-၂၀၁၆	ကွဲသုတ္တံသား ဇော့	၃၇	၄၄	၈၁	စီးပွား၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြား ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း၊ ရေပုံ၊ မြေပုံ၊ အခြား ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း၊ ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း၊ ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၃-၇-၂၀၁၆	ကွဲသုတ္တံသား ဇော့	၃၇	၄၄	၈၁	အခြားအရင်းအမြစ်များ ရေပုံ၊ မြေပုံ၊ အခြား ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း၊ ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း၊ ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၃-၇-၂၀၁၆	ကွဲသုတ္တံသား ဇော့	၃၇	၄၄	၈၁	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း၊ ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း၊ ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း
၄။	ဥစ္စာမန်ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃-၇-၂၀၁၆	ကွဲသုတ္တံသား ဇော့	၃၇	၄၄	၈၁	ဦးစွာဆန်းစစ်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း၊ ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Dia gram)	၃-၇-၂၀၁၆	ကွဲသုတ္တံသား ဇော့	၃၇	၄၄	၈၁	ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေး၊ စည်းစိမ်းစားသောက်ရေး၊ ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံဆိုင်ရာ ပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	အိတ်ကဆွေးနွေးချက်များ			
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၃.၁၀.၂၀၁၉	လူမှုစွန့်ခွာရေးများ	၃၇	၄၄	၈၁	စိတ်ကူး၊ အမြင်များ၊ အမြင်၊ စိတ်ကူး၊ အမြင်များကို များမကင်းစွာ ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုခြင်း၊
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သက်ရောက်မှု ဖြေပုံ (Spider Web)	၃.၁၀.၂၀၁၉	လူမှုစွန့်ခွာရေးများ	၃၇	၄၄	၈၁	ကျား/မ တို့၏အခြေအနေ၊ စိတ်ကူး၊ အမြင်များကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုခြင်း၊
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား အုပ်စု	၃၇	၄၄	၈၁	ပြဿနာများ အကြောင်းကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ အခြေအနေသို့သက်ရောက်မှု ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုခြင်း၊
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး အုပ်စု	၃၇	၄၄	၈၁	ပြဿနာများ အကြောင်းကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ အခြေအနေသို့သက်ရောက်မှု ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုခြင်း၊
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျားအုပ်စု၊ မအုပ်စု	၃၆	၄၁	၇၇	လူမှုစွန့်ခွာရေး၊ အခြေအနေ၊ အခြေအနေသို့သက်ရောက်မှု ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုခြင်း၊



စီးပွားရေး

ခရာစုကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရွာလုံး၏ (၈၀%)သော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျွန်းလုပ်သားများသာ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်း၊ ကွမ်းခြံ၊ ရာသီပေါ်သီးနှင့် စိုက်ပျိုးသူများ ရှိသလို ကြက်မွေးခြင်း၊ ဝက်မွေးခြင်းများကိုလည်း တနိုင်တပိုင် လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများမှာ မိုးတွင်း(ရေကြီးသောအခါ) ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များရှိပါသည်။ နွေစပါးလုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း ချောင်းနှင့်နီးသည့် လယ်များသာ အဆင်ပြေကြပါသည်။ ကွမ်းစိုက် သူများမှာလည်း ကွမ်းအနာဝင်ခြင်း၊ ရာသီဥတုပျက်ခြင်းစသော ပြဿနာအချို့ရှိပါသည်။ ကွမ်းအနာ ဝင်ခြင်းအတွက် နည်းလမ်းကျကျ ကာကွယ် ကုစားမှုပညာ မရှိသဖြင့် ဆုံးရှုံးရသည်က ပိုများပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ အချို့မှာ ကျွန်းရှာဖွေလုပ်ကိုင်ကြပြီးအချို့မှာ တစ်နိုင်တပိုင် ရေလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။

အနှစ်ချုပ်ပြဿနာ

ခရာစုကျေးရွာ၏ ပြဿနာအချုပ်မှာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည့်အပြင် လယ်လုပ်ငန်း ကွမ်းခြံလုပ်ငန်း များအတွက် ထိရောက်သော နည်းပညာအကူအညီ လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် စားဝတ် နေရေးခက်ခဲကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစေဖျိုးနိုင်၊ ဦးစွန်းပင်းစွဲ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ။ ကျား (၃၇) ဦး (၂၆၄၃) ဦး

ရာသီဥတုပြင် ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာအမည်: ရွာအမည်: ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: အောက်ဖော်ပြပါ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ရက်စွဲ။ ဇ / ၂၀ / ၂၀၂၁

အမျိုးအစား	တန်း	ကဆန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	ဆော်သလင်း	ဆီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာပိလ	တပို့တွဲ	တပေါင်း	အညွှန်း
ပန်းချီရေး													= ကွင်း
ပန်းချီရေး													= ကွင်း၊ မေဠိ
ပန်းချီရေး													= ရာသီဥတု
ပန်းချီရေး													= ဝါဆို
ပန်းချီရေး													= ဝါခေါင်
ပန်းချီရေး													= ဆော်သလင်း
ပန်းချီရေး													= ဆီတင်းကျွတ်
ပန်းချီရေး													= တန်ဆောင်မုန်း
ပန်းချီရေး													= နတ်တော်
ပန်းချီရေး													= ပြာပိလ
ပန်းချီရေး													= တပို့တွဲ
ပန်းချီရေး													= တပေါင်း

ရက်စွဲအစွဲအနား (၃၄) မ (၄၅) စုစည်း (၆၂) ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ ဤအစွဲအနားများကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။



ရာသီခွင်ပြုပြင်ကုသရေးအဖွဲ့ချုပ်

ခရာစုကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

တန်ခူးလတွင် အပူချိန်မြင့်သည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူအချို့သာ ပိုက်ချခြင်း ကွန်ပစ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ မည်သည့်စားပင် သီးပင်မျှ စိုက်ပျိုးခြင်းမရှိပါ။ ပွဲတော်မှာ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့် သင်္ကြန်ပွဲ ရှိပါသည်။ ကဆုန်လတွင် မိုးအနည်းငယ် စတင်ရွာသွန်းလာသဖြင့် စပါးနှင့် ကွမ်းစိုက်ကြသည်။ ကွမ်းစိုက်အငါးလိုက်သူများ ရှိသလို အချို့မှာ ချောင်းတွင်း ကွန်ပစ်ခြင်း၊ ငါးများခြင်းတို့ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်သမားများလည်း မိုးစပါးအတွက် ပျိုးချခြင်းများ စတင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေညွှန်းပွဲ ကျင်းပကြသည်။ နယုန်လတွင် မိုးဖြိုင်ဖြိုင်ရွာပြီဖြစ်၍ ကွမ်းခြံသမားများ ကလည်း ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ လယ်သမားများ မိုးစပါးစိုက်ရန်အတွက် ထွန်ယက်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူ များမှာလည်း ကွန်ပစ်ခြင်း၊ ပိုက်ချခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နယုန်လတွင် ဤကျေးရွာ၌ မည်သည့်ပွဲတော်မျှ မရှိပါ။

ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း သုံးလတွင် လယ်သမားများ မိုးစပါး စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကွမ်းစိုက်သူ အနည်းငယ်သာ ရှိပြီး အများအားဖြင့် အလုပ်မရှိကြပါ။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူများ ကွန်ပစ်ခြင်း ပိုက်ချခြင်းများ လုပ်ကြရပါသည်။ ကျပန်းလုပ်သားများမှာ ရာသီအလိုက် အဆင်ပြေရာလုပ်ငန်းများကို ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ ပွဲတော်အနေဖြင့် ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုပွဲတော်၊ ဝါခေါင်လ၊ တော်သလင်းလတွင် ပွဲတော်မရှိပါ။

သီတင်းကျွတ်လတွင် မိုးအနည်းငယ် ရွာပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ကွမ်းအနည်းငယ် စိုက်ကြသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူများလည်း ပိုက်ချခြင်းများ လုပ်ကြသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော် ကျင်းပကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မိုးလေကင်းလွတ် သွားပြီဖြစ်သည်။ မိုးစပါးများ ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူအနည်းငယ် ရှိပါသည်။ ဤလတွင် ကထိန်ပွဲကျင်းပကြသည်။

နတ်တော်လသည် အအေးဆုံးလဖြစ်ပါသည်။ မိုးစပါးရိတ်သိမ်းမှုအနည်းငယ် ရှိပါသည်။ ရေလုပ်ငန်း အနည်းငယ် လုပ်ကြသည်။ ပွဲတော်မရှိပါ။ ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလသည်လည်းနတ်တော်လကဲ့သို့ အေးပါသည်။ နွေစပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပျိုးချခြင်း၊ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခြင်းများ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ ပိုက်ချခြင်း၊ ကွန်ပစ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တပို့တွဲလတွင်ပွဲတော် ကျင်းပခြင်းမရှိပါ။ တပေါင်းလတွင်အပူချိန်မြင့်ပါသည်။ နွေစပါးရိတ်သိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ကွမ်းခြံလုပ်ငန်း ရှိပါသည်။ ကျပန်းလုပ်သူများမှာ (၁၂)လလုံးလုံး ရွာအတွင်း ပေါ်လာသမျှ အလုပ်အကိုင်များကို အဆင်ပြေရာ လိုက်၍ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အချို့က ရာသီပေါ်သီးနှံများစိုက်ပျိုးကြသည်။ ဤကာလသည် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကျေးရွာတွင် ရေလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း အချို့လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းများမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်နိုင်သော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့် လောက်ငမူမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အရင်းအနှီးငွေ မရှိခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိခြင်းကြောင့် တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ တစ်နှစ်တာ လောက်ငမူ မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လောက်ငမူမရှိသည့်အခါ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားရေးတို့အတွက် အတိုးဖြင့် ချေးငှားပြီး ဖြေရှင်းကြရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတို့မှာလည်း ရေကြီးခြင်း၊ ပိုးကျခြင်း၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဧရိယာ



ကြွက်ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ လုံလောက်သည့် နည်းပညာ အကူအညီမရရှိခြင်းတို့ကြောင့် အောင်မြင်မှု နည်းပါးလှပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဆင်းရဲမှုသံသရာတွင် လည်နေကြရပါသည်။ ဝင်ငွေနည်းပါးမှုကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်တွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်း အခက်အခဲ များစွာ ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ~~.....~~ ဦးစွန်း မင်းစိုး၊ ဦးဖေဖျိုးစိန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ ဦးကျား (၂၃၅) ဦး၊ (၂၄၃) ဦး

ရိုးရာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်စွဲပြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်: ၁၈၇၃

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ရွှေစင်မင်္ဂလာ

ရက်စွဲ: ၃ / ၁၀ / ၂၀၁၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား: ၃၉ ၄၃ ရှုသူပါင်း: ၈၃

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၀၁	ရိုးမဲ့သာ	လယ် (၁၀၅) ဧကကျော်၊ မျှော်စင်ကန်၊ အိမ်၊ လယ်စွဲ၊ အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်	၀၀	၆.၃%
၂	အလယ် အလတ်	လယ် (၅၀) ဧက၊ အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်	၃၀	၃၇.၀%
၃	နှစ်ပါး	မြေ ၃၅၀၀၊ လယ် ၅၀ ဧက	၅၀	၆၁.၃%
၄	အလွန် နှစ်ပါး	လယ် ၅၀၀၀၊ လယ် ၅၀၀၀၊ အိမ်၊ အိမ်	၇၀	၈၅.၆%
	ရှုသူပါင်း		၈၆၀	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ: ~~.....~~

ဦးစွန်းမင်းစိန်၊ ဦးစေတီစိန်

ကျေးရွာပွဲပြုရေးစီမံကိန်းစာအုပ်



ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရာစုကျေးရွာ

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားဆွေးနွေးချက်

ခရာစုကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေပြမြေပုံအရ ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ နွမ်းပါးသော အုပ်စုနှင့် အနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စုဟု အုပ်စု(၄)မျိုးရှိသည်။ ချမ်းသာသော အုပ်စုသည် ခရာစုကျေးရွာ၏ စံသတ်မှတ်ချက်အရ ချမ်းသာသောသူဟု သတ်မှတ်ကြခြင်းဖြစ်ရာ ဤရွာအတွင်းရှိ အိမ်ခြေ (၁၆၀) အနက် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ နွား၃ကောင်၊ လယ်(၁၀၈၀) ခိုင်ကယ်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စုများကို (က)အဆင့် အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၇%) ရှိပါသည်။

လယ်(၅၈၀)အထက်၊ နွား၃ကောင်အောက်၊ ခိုင်ကယ်ပိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများကို (ခ)အဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၈.၆%) ရှိပါသည်။ ဝါးအိမ်၊ ကိုယ်ပိုင်ခြံကွက်မျှသာရှိပြီး အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိ၊ လယ်(၅၈၀)အောက်ပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများကို (ဂ)အဆင့် သတ်မှတ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၈%) ရှိပါသည်။ ဝါးတဲ၊ ကိုယ်ပိုင်မြေနေရာမရှိ ကျပ်စားလုပ်စားပြီး အကြွေးရှိသော အိမ်ထောင်စုများကို (ဃ)အဆင့် သတ်မှတ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၆.၄%) ရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ခရာစုကျေးရွာတွင် မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုမှာ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် ရှိပါသည်။ ပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုများမှာလည်း အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မရှိ၊ ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိဘဲ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ရာသီဥတုနှင့် ပိုးမွှားဖျက်ဆီးမှုတို့တွင် အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် နည်းပညာ၊ အရင်းအနှီးမပြည့်စုံမှုကြောင့် တိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်း လွန်စွာနည်းပါးလှကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်မင်းဦး ၊ ဦးစောဖြိုး နိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ ကျား (၃၃၇) ၊ မ(၂၄၃)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဧာအုပ်



ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရာစုကျေးရွာ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်

ခရာစုကျေးရွာသည် ကော့မှူးမြို့၏ အဝေးဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ခရာစုကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၃၀၀)ခန့်က တည်ခဲ့ပါသည်။ ခရာစုကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် ကော့မှူးမြို့၊ အရှေ့ဘက်တွင် ပျားမွတ်ရွာ တည်ရှိပါသည်။ ခရာစုကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၂၀) ခန့်ရှိပြီး တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၂၇) ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ ၄၈၅ ရှိပြီး အမျိုးသား ၂၀၀ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၈၅ ဦးရှိပါသည်။

ရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရန် အရင်းအမြစ်အဖြစ် လယ်၊ချောင်း တို့ ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ခရာစုကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေအတွက် ရေကန်ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ အဆင့်မြင့် သောက်ရေ အမျိုးအစား မဟုတ်သော်လည်း သောက်သုံးရန်အတွက် အဆင်ပြေပါသည်။ ခရာစုကျေးရွာတွင် ရေရှားပါးမှုအခက်အခဲ ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရွာတွင်းမြေသားလမ်းနှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းအနည်းငယ် ရှိပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးအခါတွင် အခက်အခဲ သိပ်မရှိပါ။ ရွာတွင်းလမ်းမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်သည်။ ကွက်သစ်လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့်မိုးအခါတွင် အခက်အခဲ ရှိနိုင်ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ကွက်သစ်လမ်းကို ခင်းသွားရန်အစီစဉ် ရှိပါသည်။ ရေကြောင်းခရီးအနေနှင့် အမှတ်(၄)ချောင်းကို အသုံးပြုပြီး စက်လှေဖြင့်သွားလာနိုင်ပါသည်။

ပညာရေး

ပညာရေးအနေနှင့် မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ ကျောင်းဆောင်မှာ အုတ်ကျောင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည်။ ပျက်စီးမှုအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ မူလတန်းအောင်မြင်ပြီးလျှင်အနီးဆုံးအဖြစ် ဝါးဘလောက် သောက်ကျေးရွာ တွင်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်ပါသည်။ ခရာစု ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်မရှိသေးပါ။

ကျန်းမာရေး

ခရာစုကျေးရွာတွင်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ(သို့မဟုတ်) ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အတွက် ညောင်ပင်သာကျေးရွာနှင့် ဝါးဘလောက်သောက်စံပြကျေးရွာသို့သွားရောက်ကုသကြရသည်။ စီးပွားရေးအခြေအနေအရ တော်တန်ရုံ ရောဂါမျှကို သွားရောက်ကုသခြင်းမရှိသည်ကိုလည်း သိရပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးများကို အခါအားလျော်စွာ တိုက်ကျွေးမှု ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံးနီးပါး ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးပြုကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။




ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၃၉) မ (၄၃) စုစုပေါင်း (၈၂)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	ဇယားငါး	ကျား			ကျား	ကျား
၂။	စက်ချက်		မ		မ	မ
၃။	ဆေးကုစင်		မ			
၄။	လယ်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၅။	ကျောက်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၆။						

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

 ကျား	 မ	 ကျား + မ
ဇယားငါး	စက်ချက် ဆေးကုစင်	လယ် ကျောက်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဧရိယာ

ခရာစုကျေးရွာ၊ ညောင်ပင်သာကျေးရွာကျေးရွာအုပ်စု

ကျား+မရေးရာ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ခရာစုကျေးရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအမြစ်များအဖြစ် ချောင်း၊ လယ်၊ ရေကန်၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် ဈေးရောင်းခြင်းတို့ ရှိကြပါသည်။

ချောင်းကို အမျိုးသားများ ငါးရှာခြင်း၊ စက်လှေဖြင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ အဓိကထိန်းချုပ်သူဆုံးဖြတ်သူများမှာလည်း အမျိုးသားများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။

လယ်နှင့် ရေကန်ကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါ စပါးစိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုကြပါသည်။ အဓိကထိန်းချုပ်သူမှာလည်း အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါဖြစ်ပါသည်။

စက်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် ဈေးရောင်းခြင်းကို အမျိုးသမီးများသာ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အဓိကထိန်းချုပ်သူမှာလည်း အမျိုးသမီးများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ~~.....~~ ဦးဖွန်းမင်းစိန်၊ ဦးထွန်းစိန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၉) ဦး၊ မ (၄၃) ဦး


ပင်တူပိမ် ဆုံးသစ်ပြင်

ကျေးရွာအစုရပ် ၁၈၇၉

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် ကလေးစင်္ကြံ

ရက်စွဲ၊ 3 / 10 / 2018

ပိတ်ဆွေးဆွေးနွေး ကျား ၃၉ ၈ ၄၃ ဝုဗ္ဗပေါင်း ၁၂



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဓာအုပ်



ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရာစုကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ခရာစုကျေးရွာ ဘာသာရေးကိစ္စများကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ တန်းတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ ပါသည်။ အမျိုးသားများက အမျိုးသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို အားတက်သရော လုပ်ဆောင်ကြသလို အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီးများ လုပ်နိုင်သော ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများကို ပါဝင် ဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ယောက်ျားမိန်းမ ခွဲခြားမှုလုံးဝမရှိကြပါ။ အတူတကွပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် ကြပါသည်။

ခရာစုကျေးရွာတွင် ရပ်ရေးရွာရေးဆောင်ရွက်ကြရာတွင် အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် ဆိုင်ရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ကြသကဲ့သို့ အမျိုးသားများကလည်း အမျိုးသားများနှင့်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်မှု ရှိကြပါသည်။ လုပ်ရသည်ကဏ္ဍအလိုက် ပါဝင်ရမှုမတူခြင်းသာ ရှိပါသည်။ အချို့သောကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီး များက ပိုမိုဦးဆောင်မှုပြုနိုင်ကြပါသည်။

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုမှာ အမျိုးသမီးများ လုပ်ရသည့် ကွမ်းခူးခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းစသည်များတွင် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ငါးရှာခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်း၊ ပိုက်ချခြင်းများတွင် အင်အားသုံးရသဖြင့် အမျိုးသားများသာ လုပ်ကြပါသည်။ ရာသီအလိုက် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အလုပ်အကိုင်အပေါ် မူတည်၍ လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ၏ အချို့သော အလုပ်အကိုင်များတွင် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်သည် ဆိုသော်လည်း အချိန်အခါမတော် သွားလာခြင်း၊ အလုပ်ရှင်ရှားပါးခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများကို မလုပ်ကိုင်စေကြပါ။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမှာ နည်းပါးလှသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများ အလုပ်မရှိသည့်အချိန်တွင် အမျိုးသမီးတို့၏ ကွမ်းခူးခြင်း၊ ဟင်းရွက်ခုခူး၍ ရောင်းချခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်း၊ အခြားကျပန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း စသည်တို့မှ ဝင်ငွေရနိုင်ပြီး အမျိုးသားများ အလုပ်ရှိသည့် အချိန်များတွင် စက်လှေမောင်းခြင်း၊ ငါးရှာခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့် အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေမှာ ကွာဟချက် မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

အိမ်တွင်းမှုဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသား ကွာဟချက် များစွာရှိပါသည်။ စားဝတ်နေရေး အတွက် ဝင်ငွေ ရရှိအောင် ရှာဖွေကြရာတွင် လုပ်ငန်းအများစုမှာ အင်အားအလွန်အမင်း အသုံးပြုရခြင်း၊ ညအချိန်တိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ကြရခြင်း၊ အလုပ်ရှင်ရှားပါးခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အမျိုးသားများသာ အပြင်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကြသည်က များပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းရေးလုပ်ငန်းများမှာ အမျိုးသမီးများ၏ တာဝန်တစ်ခုအဖြစ် အားလုံးသဘောတူ ခံယူထားပြီးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုလုပ်ကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

စားဝတ်နေရေးတွင်အမျိုးသမီးများသည်အခက်အခဲပိုရှိကြပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုများသည် မှီခိုစရာမရှိသဖြင့် ပိုပြီးခက်ခဲကြပါသည်။


ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦး ဇွန် မင်း နှင့် ဦး စေ ဖြူ နိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ ()

ဏာ: (၃၉) ဦး၊ (၂၀၂၃) ဦး

ပြဿနာ သစ်ပင် (ပျား)

ကျေးရွာအမည် ခရီးစဉ် ကျေးရွာအုပ်စု အမည် သော့ခင်းအမည်





ပြဿနာသစ်ပင်ဆွေးနွေးချက်(ကျား)

ခရာစုကျေးရွာတွင် တံတားမကောင်းခြင်းပြဿနာလည်းရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ တံတားမကောင်းရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ များစွာရှိပါသည်။ တစ်ချက်မှာ ထောက်ပြမည့်သူ သင်ပြမည့်သူမရှိသဖြင့် သုံးစွဲမှုမမှန်ကန်ခြင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်အကြောင်းတစ်ချက်မှာ စတင်ဆောက် လုပ်စဉ်ကအရည်အသွေးမပြည့်မီမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့်လည်းဖြစ်ပါသည်။ အဆမတန် ကုန်စည်တင်ဆောင် မောင်းနှင် မှုကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့်အခါ တာဝန်ယူမှုမရှိကြသဖြင့် စည်းလုံး ညီညွတ်မှုလည်း မရှိပါ။ ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့်လည်းပျက်စီးစေပါသည်။ ဒီပိုးစားခြင်းကြောင့် လည်းပျက်စီး စေပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တံတားမကောင်းသည့်ပြဿနာ ဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

နောက်တစ်ချက်မှာ ထောက်ပံ့မှုမရရှိသောကြောင့်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက် ကလည်း လမ်းမကောင်းသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ချက် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ပြင် ပြည်သူ လူထုတွင် ထောက်ပြခွင့်မရှိခဲ့၊ တင်ပြခွင့်မရှိခဲ့ကြပါ။ ထိုအခါ လမ်းကို လုပ်ကိုင်ကြသူတို့ဘက်ကလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်းလာပါသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသဖြင့် လုပ်ချင်သလို လုပ်ကြရာတွင်လည်း တင်ပြခွင့်မရှိသလို ပျက်စီးမှုကိုလည်း တင်ပြမှုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ပြင်ဆင်ပေးမည့်သူလည်း မရှိပါ။ ဤအချက်ကလည်း လမ်းမကောင်းသည့်ပြဿနာဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းတစ်ချက်အဖြစ် ပါဝင်ပါသည်။ တံတားကို ရာသီဥတု ဒဏ်ခံနိုင်အောင်တည်ဆောက်ရန်မှာလည်း ကုန်ကျစရိတ်များပြားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

တံတားမကောင်းသဖြင့် ရွာသူရွာသားတို့မှာ စီးပွားရေးတွင်လည်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုအခက်အခဲ၊ ဈေးနှုန်းမမျှတမှုများ တွေ့ကြုံရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်လည်း လုပ်ငန်းကြန့်ကြာမှုရှိကာ ထုတ်ကုန်လျော့ကျ စေပါသည်။ လူမှုရေးတွင်လည်း အရေးပေါ်ကိစ္စရှိလာလျှင်ပင် အကူအညီရရှိမှုကြန့်ကြာသဖြင့် မဆုံးရှုံးသင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးရတတ်ပါသည်။ ပညာရေးတွင်လည်း ပြီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်သင်ကြားမှု မရှိသလောက် ဖြစ်သဖြင့် ပညာတတ်ဦးရေ လျော့ကျခြင်း၊ လူနေမှုနှိမ့်ကျခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု ခက်ခဲခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်းတို့ ဖြစ်ရပါသည်။ သဘာဝဘေးနှင့်ကျန်းမာရေးတို့တွင်ပါ ရှောင်ရှားရန် ကူညီရန် နှောင့်နှေးတတ်သဖြင့် မဆုံးရှုံးသင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးရတတ်ပါသည်။ အသက်အန္တရာယ်ပါစိုးရိမ်ရနိုင်ပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်လည်း ဆက်စပ် နေသောတံတားဖြစ်သောကြောင့် ဘာသာရေး အခက်အခဲ များလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။


ဆွေးနွေးချက်အနှစ်ချုပ်

ခရာစုကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၂၀)လုံးခန့် ရှိရာ စီးပွားရေးမပြေလည်သည့်အိမ်က ပိုများပါသည်။ ကျားလုပ်သားအများစုဖြစ်ပြီး လယ်ရှိသူများမှာလည်း စိုက်ပျိုးရေးတွင် မအောင်မြင်ကြသူများသာ ဖြစ်ကြရာ တံတားကောင်းမွန်လာအောင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထလုပ်နိုင်ဖို့ရာ မလွယ်ကူလှပါ။ အလှူရှင်မရှိခြင်းကြောင့် လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ အချိန်မရွေး သွားလာရေးတွင် လွယ်ကူစေရန်အတွက် တံတားကောင်းလာစေဖို့သည် တစ်ရွာလုံး၏ ဆန္ဒဖြစ်သည်ကြောင့် တညီတညွတ်တည်း အတည်ပြုကြပါသည်။ ယင်းတို့၏ ဆန္ဒအရ ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း လုပ်ငန်းကို ဒုတိယဦးစားပေးအနေနှင့်လုပ်ဆောင်ကြရန် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ် ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - 
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသားများ (၃၉) ယောက်။

ပြဿနာ သစ်ပင် (မ)

ကျေးရွာအမည် ဝါရုံစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ရွှေမင်းတော်




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် ... ချောင်း... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် ... ကျေးရွာအုပ်စု... ရက်စွဲ၊ 3/10/2018

ပိတ်ဆွေးဆွေးသူ ကျား (၂၇) ဝ (၄၃) စုပေါင်း (၇၂)

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အဆိုသား/အဆိုသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁-	စွတ်စိုင်း ယင်း	မ	စွတ်စိုင်း ယင်း လှုပ်ရှား	၂၀၁၆
၂-	တံတား	ကျား + မ	တံတား (ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း)	၂၀၁၇
၃-	ဆေးပေး ခန်း	ကျား + မ	ဆေးပေး ခန်း (ဆောက်)	၂၀၁၈
၄-	မျက်နှာပြင်	ကျား + မ	မျက်နှာပြင်	၂၀၁၉

ပုံစံကည့်သူ

 ဦးစေကြီး ဦးစွန်းမင်း

.....ရွှေဘိုမြို့နယ်.....ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်ရေးအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ	ရွာအမည်	မှတ်စုတင်
၁။	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်ထွေး	ကျား	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
၂။	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဝါဝါဖြူ	မ	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
၃။	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးညွန့်	ကျား	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
၄။	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဝင်	ဦးစိုးလှ	ကျား	ပိန္နဲကျွန်း	
၅။	ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဝင်	ဒေါ်ခင်စုစု	မ	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
၆။	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်	ကျား	ပိန္နဲကျွန်း	
		ဒေါ်တင်တင်	မ	ပိန္နဲကျွန်း	
		ဒေါ်ဝါဝါအေး	မ	ပိန္နဲကျွန်း	
		ဦးအောင်ရွှေ	ကျား	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
		ဒေါ်အေးအေး	မ	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
		ဦးသန်းလှ	ကျား	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
		ဒေါ်ဖြူဖြူ	မ	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးခင်ခင်	ကျား	ပိန္နဲကျွန်း	
		ဦးစည်စုစု	ကျား	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
		ဦးသန်းစိန်	ကျား	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
		ဦးအောင်မျိုး	ကျား	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
		ဦးဟိန်းလှိုင်	ကျား	ရွှေဘိုမြို့နယ်	
		ဒေါ်ခင်ခင်	မ	ပိန္နဲကျွန်း	

စဉ်	စိ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စိ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးညွန့်	ကျား	၀၉-၇၉၉၇၉၆၁၂၉
			ဒေါ်အိဂျာနာသော်	မ	၀၉-၇၉၆၂၅၃၃၆၅
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်ဖောင်စန်	ကျား	၀၉-၇၉၉၄၀၇၇၉၆
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးသန်းလော်ဖင်း	ကျား	၀၉-၂၅၄၁၉၉၃၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်မာစန္ဒာ	မ	၀၉-၇၉၉၆၂၉၀၁၂၉
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးစန်းတင်	ကျား	-
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြစိန်သိန်း	ကျား	-
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ယုယုဖင်း	မ	၀၉-၇၉၃၂၇၇၀၉
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	မောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဇွေးလွင်	ကျား	၀၉-၇၉၉၉၉၆၂၉၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စော	ကျား	-
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဂျွေဦး	မ	၀၉-၇၉၉၄၁၆၅၁၀
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာဝေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးဟိန်းကိုကို	ကျား	၀၉-၂၅၄၁၉၉၃၅၇
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးသိန်းဝင်း	ကျား	၀၉-၃၁၃၂၅၄၈၀
			ဒေါ်စောသိန်း	မ	၀၉-၃၇၄၇၆၅၂၀
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးဝင်းဦး	ကျား	၀၉-၄၇၀၁၆၀၇၀၁
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အုန်းမြစိန်	မ	၀၉-၃၁၃၂၅၄၈၀
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း				
	စုစုပေါင်း			ကျား= ၁၀	မ= ၆

တတိယနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ		ကျေးရွာအုပ်စု		ကျွမ်းကျင်ရေး	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦး စိုး ညွှန်	ကျား	VPSC	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍရေး ညွှန်ကြားရေး
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ			ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့ဝင်
၁	ဦး ခင်မောင်အောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦး ဝင်းဝင်း	ကျား		မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်ဇော်မင်း	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးဇော်လွင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးစောအောင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်လှညို	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးအောင်ကျော်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးမင်းသိန်း	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်ယုယုသင်း	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးပင်စုံကျော်	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့ဝင်
၁	ဦးဝင်းဦး	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်စုစုမင်း	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	~
၁	ဦးသိန်းဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး		
၂	ဒေါ်စောသိန်း	မ			

စုစုပေါင်း (၁၆) ကျား (၁၀)

မ (၆)

စတုတ္ထနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- အမည်		ကျေးရွာအုပ်စု- ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာအုပ်စု- ကျေးရွာအုပ်စု	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦး ဦး ဦး	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		အုပ်စု အုပ်စု (ကျေးရွာ)
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	"		"
၁	ဦး ခင်မာမာ	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	မအေးအေး မြစ်	မ	"	မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဦး ခင်မာမာ	ကျား	"	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦး ခင်မာမာ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	"	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦး ခင်မာမာ	ကျား	"	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦး ခင်မာမာ	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	"	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦး ခင်မာမာ	မ	"	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦး ခင်မာမာ	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဦး ခင်မာမာ	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၁။	ဦး ခင်မာမာ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး		
၂။	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	"		
၁			အုပ်စုလူပို		
၂			အုပ်စုလူပို		
၁	စုစုပေါင်း	၁၆			



ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး



ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒိုးဇွေဇွေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၆၈၅၅၆၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ထွန်းလွင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကျွန်းဘက်	မြို့နယ် ကျွန်းဘက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းဘက်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၆၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၅၈ ၂၅၀	၈၆၅ ၃၈၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၆	၈၅ ၂၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလဘန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်တုန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဦး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဧရိယာသွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၁	၆	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း တတ္တရာလမ်း (တွန်ကရစ်လမ်း) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- မိနစ် ----- တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- မိနစ် ----- တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- လျှော့ -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရှေ့ကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ပေါ်ပြပါ ----- အန္တရာယ်ရှိပါသည် / အန္တရာယ်မရှိပါ / မသိပါ ----- ၂၁ / ၂၀၁၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၆) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၉၃၁၁ မြို့နယ်၊ ရှေးဦးကျေးရွာ၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ မြို့နယ်

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်စိန်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်ရုံးရေးမှူး

အမည် မောင်စောဦး၊ မြို့နယ်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆



လူထုငှက်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုငှက်ရုံးမှူးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးတမ်းပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုငှက်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယထာရပ်စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုငှက်ရုံးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 နေ့စွဲ ၀၅.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပိ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ၇၇၇၇၇၇ ဦးနှယ်ဝကျားမှူး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စက်ဝန်း(၁) မကောင်းခြင်း။	၁	စက်ဝန်း(၁) မကောင်းခြင်း။
၂	စက်ဝန်း(၂) မကောင်းခြင်း။	၂	စက်ဝန်း(၂) မကောင်းခြင်း။
၃	စက်ဝန်း(၃) မကောင်းခြင်း။	၃	စက်ဝန်း(၃) မကောင်းခြင်း။
၄	စက်ဝန်း(၄) မကောင်းခြင်း။	၄	စက်ဝန်း(၄) မကောင်းခြင်း။
၅	စက်ဝန်း(၅) မကောင်းခြင်း။	၅	စက်ဝန်း(၅) မကောင်းခြင်း။
၆	စက်ဝန်း(၆) မကောင်းခြင်း။	၆	စက်ဝန်း(၆) မကောင်းခြင်း။
၇		၇	
၈		၈	

၈. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	စက်ဝန်း(၁) မကောင်းခြင်း။	၁	စက်ဝန်း(၁) မကောင်းခြင်း။
၂	စက်ဝန်း(၂) မကောင်းခြင်း။	၂	စက်ဝန်း(၂) မကောင်းခြင်း။
၃	စက်ဝန်း(၃) မကောင်းခြင်း။	၃	စက်ဝန်း(၃) မကောင်းခြင်း။
၄	စက်ဝန်း(၄) မကောင်းခြင်း။	၄	စက်ဝန်း(၄) မကောင်းခြင်း။
၅	စက်ဝန်း(၅) မကောင်းခြင်း။	၅	စက်ဝန်း(၅) မကောင်းခြင်း။
၆	စက်ဝန်း(၆) မကောင်းခြင်း။	၆	စက်ဝန်း(၆) မကောင်းခြင်း။
၇		၇	
၈		၈	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ပေတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁. စံတား ပြင်ဆင် (ကွန်ကရစ်)	အမျိုးသား+ကမ္ဘာလုံး	စံတားပြင်ဆင် (ကွန်ကရစ်) (၄)	၅၄၀၀၀၀	၅၀၀
၂. ဆေးပေးခန်းကလေး	ကမ္ဘာလုံး	ဆေးပေးခန်း (ကလေး) (၃)	၅၅၀၀၀	၅၀၀
၃. ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)	ကမ္ဘာလုံး	ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်) (၁)	၃၀၀၀၀၀	၅၀၀
၄. လှေစင်စီ	ကမ္ဘာလုံး			၃၀၀
၅. မျက်နှာကျောင်း	ကမ္ဘာလုံး+ကမ္ဘာလုံး	မျက်နှာကျောင်း (၄)	၃၀၀၀၀	၃၅၀
၆. ကလေးတန်းကျောင်း	ကမ္ဘာလုံး+ကမ္ဘာလုံး	ကလေးတန်းကျောင်း (၅)	၅၅၀၀၀	၃၅၀
၇. ခိုက်ခြင်းဆေးရုံ	ကမ္ဘာလုံး			၅၀၀
၈. စာကြည့်တိုက်	ကမ္ဘာလုံး	စာကြည့်တိုက် (၆)	၅၅၀၀၀	၄၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၅.၂၀
 ဒေါ်ကိရတကမောင် [Signature]



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>မြို့မရွှေစိန်</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၉၅-၉၅၅၅၅၅</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဝဋ်မင်းမင်း</i>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <i>ကယား</i>	မြို့နယ် <i>ကျေးရွာအုပ်စု</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ကျေးရွာ</i>

က။ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု			
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၁၆၀</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၁၆၀</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၆</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၂၅</i>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁) -----	<i>၁၀၈</i>	<i>၂၈၆</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၁၀၇</i>	<i>၅၃</i>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၃ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၅ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဝါသမား	၁ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	၁ <input type="checkbox"/>	၄ <input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၃ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း (ကွန်ကရစ်လမ်း) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ထွန်းကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၅.၁.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေလမြေသာ ကျေးရွာ အရှေ့

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၁.၁၇	၅.၁.၁၇	၃၁	၆၄	၇၅	
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၅.၁.၁၇	၅.၁.၁၇		၃၆	၃၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၁.၁၇	၅.၁.၁၇	၁၇	၅၅	၃၂	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						



၆။ စိပ်တိုင်းလုပ်ငန်းခွဲစိပ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၀။ စိပ်တိုင်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၁။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဘဏ္ဍာရေးတန်ဖျက်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စိပ်တိုင်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စိပ်တိုင်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှတ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖွဲ့စည်းမှုအမျိုးအမည် မှတ်တမ်းအမှတ်

နေ့စွဲ ၉.၂.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၁) □
 ဧ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂန့်ကုန်၊ ကော့မှူး၊ ဩနယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ဖီအာ၊ ကျေးရွာ ၁၇၉

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စက်ကားမကောင်းဖြစ်	၁	စက်ကား အခက်အခဲ
၂	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၂	ဆေးပေးခန်း အခက်အခဲ
၃	ရွာတွင်းရေမရှိ အခက်အခဲ	၃	ဆေးပေးခန်း အခက်အခဲ
၄	မူကြိုကျောင်းမရှိ	၄	ပညာရေး အခက်အခဲ
၅	ဆေးရုံတိုက် အခက်အခဲ	၅	ဆေးရုံ အခက်အခဲ ရွာခါး ဖြစ်
၆	လျှပ်စစ်ဇီး အခက်အခဲ	၆	မိက်ဗျိုးရေ အခက်အခဲ ပညာရေး အခက်အခဲ
၇		၇	

၀၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဆက်စွဲပတ် ရေ၊ မေ့မိ ကောင်းစေရန်	၁	လမ်းပန်း အခက်အခဲ ရေ၊ မေ့မိ ၅၄၇၄
၂	လျှပ်စစ်ဇီး ၅၅၇၄	၂	ဆေးရုံ အခက်အခဲ မေ့မိ ၅၄၇၄
၃	ဆေးရုံတိုက် အခက်အခဲ မေ့မိ ၅၄၇၄	၃	ပညာရေး ဖြင့် မေးရန်
၄	မိက်ဗျိုးရေ အခက်အခဲ ပညာရေး ကား ၅၄	၄	လျှပ်စစ် ဇီး ၅၅၇၄
၅	ဆေးရုံတိုက် ၅၅၇၄	၅	ဆေးပေးခန်း ၅၅၇၄
၆	မူကြိုကျောင်း ၅၅၇၄	၆	မိက်ဗျိုးရေ အခက်အခဲ ပညာရေး ၅၄၇၄
၇	ကုန်ပိုင်ကျေးရွာအုပ်စု ၅၄၇၄	၇	



၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တံတား + လမ်း (၅၂) (၇-၂*၂၁၃(၂၆၈၇) + (၃၅၇*၂၄*၆၅)	ဒေါ်အေးအေး + ဒေါ်အေးအေး	၅၅၅၅၃၀၀၀	၅၀၀
၂	ဆေးပေးစနစ်အစီအစဉ်	ဒေါ်အေးအေး + ဒေါ်အေးအေး	၃၅၀၀၀၀၀	၅၀၀
၃	ပျော်စစ်လိ	ဒေါ်အေးအေး	၅၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၄	မူကြိုကျောစီး	ဒေါ်အေးအေး + ဒေါ်အေးအေး	၃၇၀၀၀၀၀	၅၀၀
၅				
၆				
၇				

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	ရေပေးစနစ်အစီအစဉ်	ဒေါ်အေးအေး	
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	ဒေါ်အေးအေး	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခိုင်ဦးခိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇
ဒေါ်စိန်စုစု [Signature] ၆.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဒေါ်အေးအေး</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၉-၄၄၁၅၆၇၃၆၅</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဆွေစိုး</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု <i>မြို့နယ် ညောင်ပင်လှ</i>	ကျေးရွာ <i>၁၈၅</i>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၁၆၀</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၁၆၀</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၆</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၂၅</i>		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၂၀၁</i>	<i>၂၆၀</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၁၀၇</i>	<i>၅၃</i>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ /မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ် သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၅ မိုင်} ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၅ မိုင်} ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ မြေရေ၊ မြေရေ/နဂါး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းခင်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မေဇွဲ
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၇



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ငြင်းထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေတီ ဦး / ဝန်ထမ်း

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	တံတားမအကင်းခြင်း	၁	တံတား အခက် အခဲ
၂	စားပေး ချိတ် မရှိခြင်း	၂	လမ်း အခက် အခဲ
၃	ရွာတွင်း လမ်း အခက် အခဲ	၃	စားပေး ချိတ် အခက်အခဲ
၄	မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း	၄	ယဉ်ကျေး အခက် အခဲ
၅	စာကြည့်တိုက် အခက် အခဲ	၅	အလုပ် အကိုင် ဥစ္စာ ပါး ခြင်း
၆	လျှပ်စစ် ဖိ အခက် အခဲ	၆	နွေးပူ ရေ ချိုး ယဉ်ကျေး အခက်အခဲ
၇		၇	
၈		၈	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များကို တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	အလုပ် အကိုင် ရေ လမ်း ကောင်း ဖြစ်	၁	လမ်း ပန်း အလုပ် အကိုင် ကောင်း ဖြစ်
၂	လျှပ်စစ် ဖိ ရရှိ	၂	အလုပ် အကိုင် ပေါ့များ ဖြစ်
၃	အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ပေါများ	၃	ယဉ်ကျေး ဖြစ်
၄	နွေးပူ ရေ ချိုး ယဉ်ကျေး ကောင်း	၄	လျှပ်စစ် ဖိ ရရှိ
၅	စာကြည့်တိုက် ရရှိ	၅	စားပေး ချိတ် ရရှိ
၆	မူကြိုကျောင်း ရရှိ	၆	နွေးပူ ရေ ချိုး ယဉ်ကျေး
၇	အလုပ် အကိုင် ကောင်း ဖြစ်	၇	
၈		၈	



၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာဘက်စုံသုံး ခန်း ၆ (၁၅ x ၃၀)	မမျိုးသာ + မမျိုးသိ	၅၅၅၅၀၀၀	၅၀၀
၂	စေးပေးခန်း ၂ သစ်	မမျိုးသာ + မမျိုးသိ	၃၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၃	ကျွပ်စစ်ဖိ	မမျိုးသာ	၅၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၄	မူကြိုကျောင်း	မမျိုးသာ + မမျိုးသိ	၃၇၀၀၀၀၀	၅၀၀
၅				
၆				
၇				
၈				
၉				

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုက်ဖျိုး ရှေး နုဗျံ ပညာ ဘက်စုံ	မမျိုးသိ	
၂	ကျွပ်စစ် ကျေးရွာ နှစ်ခုစီ	မမျိုးသာ	
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးညွန့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ _____

ဒေါ်ခင်စုစာအုပ် [Signature]



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မဇိုအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၁၅၆၇၃၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စေဖိုး နိုင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မုန်ကုန်ကိုင်	မြို့နယ် ကော်မရှင်းမြို့နယ် ရွာငယ်ပင်သာ	ကျေးရွာ ၁၇၉

ကား လူဦးရေ ၂၅၆၉ - ၁၃၃

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၃၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုများ အခြား -----		ဘာသာများ -----	
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၅၆၁		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၂၁	၂၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၀၇	၂၉



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 3	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်လွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ **ကွန်ကရစ်လမ်း:** _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄ မိနစ် ----- အခြား ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နာဂစ်မုန်တိုင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဏ္ဍိုင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်ကော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးစောဖိုးနိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

Fourth Cycle

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒွိထွန်းဦး / ဒွိထွန်းပင်စို</u>
နေ့စွဲ <u>3.10.2018</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဣန္ဒာစည်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဥက္ကဋ္ဌပင်စို</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.10.2018	3.10.2018	39	43	82	82 မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	3.10.2018	3.10.2018	39	43	82	82 မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	4.12.2018	4.12.2018	20	16	36	36 မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	19.2.2019	19.2.2019	15	20	35	35 မဟာ

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၁၉	၁၉.၂.၁၉	၅	၇%	၁၆	၁၆
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၂.၁၉	၁၉.၂.၁၉	၅	၇%	၁၆	၁၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၂.၁၉	၁၉.၂.၁၉	၁၀	၁၅	၁၅	၁၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၁၉	၁၆.၃.၁၉	၅	၇	၁၆	၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းများ၏ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အပေါ် ဦးစားပေးပြည်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အပေါ် ဦးစားပေးခြင်း / ဦးစွန်းမင်းစိုး

နေ့စွဲ 3.10.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း။ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်။ ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေလင်းရွာ ကျေးရွာ ၁၇၇၃

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးခွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဝီတအပက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ထွေးခွေးမှများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဆွေးနွေးရာများ: မိမိတို့၏အခက်အခဲအတားအဆီးများကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေအထားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေအထားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေအထားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေအထားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေအထားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ထွေးခွေးမှများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေအထားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေအထားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေအထားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေအထားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေအထားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြေအနေအထားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

စီ.ဖူး.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အထည်ချုပ်ဆောက်လုပ်ရေး	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၉၄၅၈၀၀၀	၃၂၁	၂၄၀	၅၆၁
၂	ဆောင်ရွက်ထားသည့်အတွက် ခြင်း	ကျား+မ	မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၃၂၁	၂၄၀	၅၆၁
၃	စားသောက်ရေးအတွက် ခြင်း	ကျား+မ	ကျား၊ မ၊ ရှေး	၄၀၀၀၀၀၀	၃၂၁	၂၄၀	၅၆၁
၄	ပျက်စီးစွာ ခြင်း	ကျား+မ	မ	၈၀၀၀၀၀၀	၃၂၁	၂၄၀	၅၆၁
၅	စွဲလွှဲလမ်းကွန်ကရစ်ခင်း ခြင်း	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၈၀၀၀၀၀၀	၃၂၁	၂၄၀	၅၆၁
၆							
၇							
၈							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ မိမိတို့၏	ကျား၊ မ၊	မ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးစိုး ----- လက်မှတ် ----- *Sawmyt* ----- နေ့စွဲ ----- 3.10.2018 -----

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရေး

အကြောင်းအရာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း ပထမအကြိမ် အစည်း

အကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

Handwritten signature and text at the bottom left.

Handwritten signature and text at the bottom center.

Handwritten signature and text at the bottom right.

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေး ဗဟိုကော်မတီ

အစည်းအဝေး * * ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံ

ပြန်လည် * ၀၅.၂.၂၀၀၆

ဆောင်ရွက်သော ဖွဲ့စည်းပုံ

ခဏ္ဍခဏ္ဍ

ဖွဲ့စည်းပုံ

ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆောင်ရွက်သော ခဏ္ဍခဏ္ဍ

ခဏ္ဍခဏ္ဍ ဖွဲ့စည်းပုံ/စည်းကမ်း

ဖွဲ့စည်းခြင်း (၀၅.၂.၂၀၀၆) ခဏ္ဍခဏ္ဍ

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆောင်ရွက်သော ခဏ္ဍခဏ္ဍ

(၂၆) ခဏ္ဍခဏ္ဍ ဖွဲ့စည်းပုံ

(၂၆) ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ


ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆောင်ရွက်သော ခဏ္ဍခဏ္ဍ

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆောင်ရွက်သော ခဏ္ဍခဏ္ဍ

ဖွဲ့စည်းပုံ



ဖွဲ့စည်းပုံ



ဖွဲ့စည်းပုံ



ဖွဲ့စည်းပုံ

၇၆၆ . ၄.၄.၂၀၁၆


လှောင်ပင်သာတမြို့နယ်


ကျေးရွာအုပ်စု


အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် - လှောင်ပင်သာတမြို့နယ် အစည်းအဝေး
ဖွဲ့စည်းခြင်း

လှောင်ပင်သာတမြို့နယ် အစည်းအဝေး
ဖွဲ့စည်းခြင်း (၄.၄.၂၀၁၆) ၏ ရည်ရွယ်ချက်
အား အသုံးပြုရာ အများအပြားများ ဖွဲ့
ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။ ထို့အစည်းအဝေးတွင် ချိန်
မန်မန်တို့က အများအပြား ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်
အား အသုံးပြုခြင်း များကို အများအပြား
စွာ မန်မန်တို့က အသုံးပြုပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် များ (၁၈) ဦး မ (၁၀) ဦး
တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။


အစည်းအဝေး


ဦးစိုးအောင်


ဦးစိုးအောင်



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း




အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး


နေရာ ဘုရားကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကုတ်မြို့၊ ကျောက်

နေ့စွဲ 5. 2. 2017

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကော့ကုတ်မြို့နယ်

လှူဒါန်းမှုအစည်းအဝေးအား ပူးတွဲရက်စွဲဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (5. 2. 2017) နေ့လယ် (1: 00) နာရီ အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ဆိပ်ကမ်း (85) နှင့် မြို့ရပ် (36) သို့မဟုတ် အမျိုးသမီး (49) သောကတော်များပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းမှုများကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။

		
ဦးတင်အောင်	ဦးတင်အောင်	ဦးတင်အောင်
(ဒီ/ဆောင်ရွက်ရေး)	(ဒီ/ဆောင်ရွက်ရေး)	(ဒီ/ဆောင်ရွက်ရေး)



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်း အဝေး
နေရာ အရာစု ကျေးရွာ ဘုန်း ကော်တီ ကျောင်း
နေ့စွဲ ၆.၇.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ၊ ၊ ရန်ကုန်တိုင်း အသက်ကြီး ၊ ကျေးရွာ မြို့နယ်

ရွာအစည်းအဝေး ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ၊ အရာစု ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်း အဝေး ကို (၆.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့ နံနက် ၁၁.၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်း အဝေးကို အစီအစဉ် (၇၀) ၊ အမျိုးသား (၅၄) ယောက် ၊ အမျိုးသမီး (၁၆) ယောက် စာတင်တက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရာတွင် ရာဇဝတ်ဥပဒေ ပြည် မှီ ခံပါသည်။ အစည်း အဝေး ကျင်းပရာ ကြိုတင် အစီအစဉ် တေးဂီတ ဖျော်ဖြေမှု ၊ ရွာသား များ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ တက်ရောက် ရွေးချယ် တောင်းဆို ခံယူပါသည်။ အစည်း အဝေးတွင် ကော်မတီ ကျေးရွာ အစည်းအဝေး မှ ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲရေး ကို ပြုလုပ်အောင်မြင် ရှိပါသည်။

<u>Sae</u>	<u>W</u>	<u>W</u>
ဦးဦးဦး	ဒေါ်မိလှအောင်	ဦးမာနီ
(ဒါရိုက်တာ)	(ဒါရိုက်တာ)	(ဒါရိုက်တာ)

လှူဒါန်းစာရွက်စာတမ်း




အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စုကော်မတီ အစည်းအဝေး
နေရာ ----- ညောင်ပင်သာ ဈေးရွာ ဘုန်းကော်ကြီးကျောင်း
နေ့စွဲ ----- 16.2.2017

အကြောင်းအရာ : ရန်ကင်းဆိုင်၊ ဒေသကြီး၊ ကော့ပျား၊ ဇိုနယ်

- 1. ညောင်ပင်သာ ဈေးရွာ အုပ်စု၊ ညောင်ပင်သာ ဈေးကွင်း ဖြူလှယ်
သဲစော အုပ်စုကော်မတီ အစည်းအဝေးကြို (16.2.2017) ရက်နေ့
နေ့မည့် (12:00) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး
ကိုကော်မတီဝင် အဖွဲ့ဝင် (17) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (15) ဦး
တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး၌ ညောင်ပင်သာ ဈေးကွင်း
အုပ်စု (၆) ကွဲ အကွက်ကော်မတီ ဝင်ရောက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
- ၁။ ညောင်ပင်သာ ဈေးကွင်း ဖြူလှယ် ခွဲဖြတ်ခွင့် ရရှိရန်
အကွက် (5609550) ကျပ်
- ၂။ ညောင်ပင်သာ ဈေးကွင်း ဖြူလှယ် ခွဲဖြတ်ခွင့် ရရှိရန်
အကွက် (4554000) ကျပ်
- ၃။ ညောင်ပင်သာ ဈေးကွင်း ဖြူလှယ် ခွဲဖြတ်ခွင့် ရရှိရန်
အကွက် (4195000) ကျပ်
- ၄။ ညောင်ပင်သာ ဈေးကွင်း ဖြူလှယ် ခွဲဖြတ်ခွင့် ရရှိရန်
အကွက် (2300000) ကျပ်
- ၅။ ညောင်ပင်သာ ဈေးကွင်း ဖြူလှယ် ခွဲဖြတ်ခွင့် ရရှိရန်
အကွက် (4039245) ကျပ်
- ၆။ ညောင်ပင်သာ ဈေးကွင်း ဖြူလှယ် ခွဲဖြတ်ခွင့် ရရှိရန်
အကွက် (2215300) ကျပ် ဝိုက် ခွဲဖြတ်ခွင့် ရရှိရန်
အကွက် (2215300) ကျပ် ဝိုက် ခွဲဖြတ်ခွင့် ရရှိရန်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပကမအိမ် / ဒုတိယအိမ် အစည်း အဝေး
နေရာ ဧရာဝတီကျေးဇူး အစည်းအဝေးအိမ်၊ ကျောင်း
နေ့စွဲ 30.10.2017

အကြောင်းအရာ ။ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ပကမအိမ်နှင့် စက်ဝန်း


ပကမအိမ် / ဒုတိယအိမ် အစည်းအဝေး အဝေး ကို (၃) ဂျပ် ဖြစ်စေရန်အတွက်
ကူးစက်ခြင်း (၃၀.၁၀.၂၀၁၇) နေ့စွဲတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး မှ အဖွဲ့အစည်း (၃၇) ဦး၊ အဖွဲ့အစည်း
(၅၇) ဦး၊ စုစုပေါင်း အိမ်အိမ်စု (၅၄) စု မှ ကျွမ်းကျင်သူ (၅၄) ယောက်
တက်ရောက် ခဲ့ကြပြီး အစည်းအဝေး ကျင်းပမှု အစီအစဉ် နှစ်စဉ် ဖြစ်
ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တွင် လူထုအစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းမှု - စီမံကိန်း

အခြေခံ၊ ဝန်ဆောင်မှုအခြေခံ၊ နှင့် လက်ထောက်အစည်းအဝေးများကို မြန်မာ့
ဝင်အေးလုပ်ငန်း / မြန်မာ့ဝင်အေးလုပ်ငန်းများကို ဂွမ်းလင်း ဖြစ်စေရန်အတွက်
ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးဇူးအစည်းအဝေးများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လက်ထောက်
အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးဇူးအစည်း
အဝေး ကျင်းပမှု (အဖွဲ့အစည်း + အဖွဲ့အစည်း) များ အဆိုပြုစာတမ်းဖြင့်
အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဖြစ်စေရန်၊ တက်ရောက်မှု အစီအစဉ်
အခြေခံ (၁၅' x ၃၀') နှင့် မကူးစက်မှု အခြေခံအခြေခံ လုပ်ငန်း
ကို ကျေးဇူးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး အစီအစဉ် ဖြစ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

①	ဒို့စို: ညို	ဒို့/ကောလ်း ညို	ဒို့
②	ဝေါ်ပါဂကော	"	ဝေါ်
③	ဒို့: ခါပေါင်ဆိုး	ဝေါ်ယုဂ်း ညို	ဝေါ်
④	ဒို့: ခါပေါင်ဆိုး	ဝေါ်ယုဂ်း "	ဝေါ်
⑤	ဒို့: ခါပေါင်ဆိုး	"	ဝေါ်
⑥	ဒို့: ခါပေါင်ဆိုး	ကောလ်း ကြွကြွကြွ	ဝေါ်
⑦	ဒို့: ကောလ်းဆိုး	"	ဝေါ်
⑧	ဒို့: ကောလ်းဆိုး	"	ဝေါ်
⑨	ဒို့: ကောလ်းဆိုး	ယုဂ်းကောလ်းဆိုး	ဝေါ်
⑩	ဒို့: ကောလ်းဆိုး	"	ဝေါ်
⑪	ဒို့: ကောလ်းဆိုး	"	ဝေါ်
⑫	ဒို့: ကောလ်းဆိုး	ကောလ်းဆိုး	ဝေါ်
⑬	ဒို့: ကောလ်းဆိုး	ကောလ်းဆိုး	ဝေါ်
⑭	ဒို့: ကောလ်းဆိုး	"	ဝေါ်
⑮	ဒို့: ကောလ်းဆိုး	ကောလ်းဆိုး	ဝေါ်
⑯	ဒို့: ကောလ်းဆိုး	"	ဝေါ်

လူထုပဟိုပြုပီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စုအစည်းအဝေး ပွဲကျင်းပခြင်း

နေရာ ----- ချောဒိပဒိသာ ဈေးရွာ၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးကြီးကြေးမောင်း

နေ့စွဲ ----- 11.12.2014

အကြောင်းအရာ ။ ----- အုပ်စုအစည်းအဝေးကြီး

လူထုပဟိုပြု ဝိမံကိန်း၊ တက်ယဉ်စတင်ရေး၊ ချောဒိပဒိသာ ဈေးရွာ အုပ်စု အစည်းအဝေးကြီး ကြီးကြပ်ရေးကြား၍ 11.12.2014 ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် တက်ယဉ်စတင်ရေး ဝိမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ဖြစ်သော

၁) ချောဒိပဒိသာ ဈေးရွာ၏ လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော ဣန္ဒြေလမ်း လွန်ကရစ် ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ဝိမံကိန်းဆောင်ပံ့ငွေ 4238700 / ကျပ်

၂) ခရာဇူ ဈေးရွာ၏ လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော ဘလ်ခွဲအုပ်စု မတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ဝိမံကိန်းဆောင်ပံ့ငွေ 4300000 / ကျပ်

၃) ခလောက်ခလဲ ဈေးရွာ၏ လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော ဣန္ဒြေလမ်း လွန်ကရစ် ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ဝိမံကိန်းဆောင်ပံ့ငွေ 2400000 / ကျပ်


၄) ခလောက်ခမယ် ဈေးရွာ၏ လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော ခြောက်လမ်း ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ဝိမံကိန်းဆောင်ပံ့ငွေ 7946400 / ကျပ်

၅) ပိန္နဲတန်း ဈေးရွာ၏ လုပ်ငန်းခွဲ ဖြစ်သော ဣန္ဒြေလမ်း တံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ဝိမံကိန်းဆောင်ပံ့ငွေ

4222500 / ကျပ်.

၆ - နယ်မြေအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဖွဲ့စည်းရာ သဘာဝသုံးစရိတ်
ကုန်ကျစရိတ်၊ လုပ်ငန်းအတွက် ဒီဇင်္ဂါလီ၊ စတင်ဖွဲ့
3315610 / ကျပ် ကိုလည်း ခွဲဝေ၍ လုပ်ငန်းခွင်များ ဆောင်ရွက်ရာ
အုပ်စုကော်မတီဝင်များမှ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ် ခံကြပြီ။ သဘာဝသုံး
စရိတ် ခံကြပါသည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း

	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်ကျော်	ဒါရိုက်တာ	[Signature]
၂	ဒေါ်ဝင်းစိန်	ဒါရိုက်တာ	[Signature]
၃	ဦးစိုးကျော်	ဥက္ကဋ္ဌ	[Signature]
၄	ဦးစိုးကျော်	ဒါရိုက်တာ	[Signature]
၅	ဒေါ်အိမ်စိန်	ဥက္ကဋ္ဌ	[Signature]
၆	ဦးစိုးကျော်	ဒါရိုက်တာ	[Signature]
၇	ဦးစိုးကျော်	ဥက္ကဋ္ဌ	[Signature]
၈	ဒေါ်အိမ်စိန်	ဒါရိုက်တာ	[Signature]
၉	ဦးစိုးကျော်	"	[Signature]
၁၀	ဒေါ်အိမ်စိန်	"	[Signature]
၁၁	ဦးစိုးကျော်	"	[Signature]
၁၂	ဦးစိုးကျော်	"	[Signature]
၁၃	ဦးစိုးကျော်	"	[Signature]
၁၄	ဒေါ်အိမ်စိန်	"	[Signature]
၁၅			
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမ/ဒုတိယအကြိမ် ဈေးကွက်အစည်းအဝေး
နေရာ ဈေးကွက်-ဘက်စုံသုံးခန်းမ
နေ့စွဲ 3. 10. 2018

အကြောင်းအရာ ။ ပထမ/ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးဖွဲ့ကျင်းပခြင်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စေတနာ့ဒွပ်စက်တိုင်း၊ ဆွေးနွေးပညာဈေးကွက်
အုပ်စု၊ ဈေးကွက်ဈေးကွက်၏ ပထမ/ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖွဲ့ကျင်း
ပွဲအတွက် ဤကဏ္ဍ အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပြီး 3. 10. 2018 နေ့စွဲတွင် ကျင်း
ပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း - စီမံကိန်း ဝိဝေစာကိုင်ခြင်း၊
ဈေးကွက်၏ အခြေခံသဘောတရားများ နှင့် အခက်အခဲများ အားဖြင့်
လက်ကိုင်ခြင်း၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်းတို့ အား
ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင်

- ① ဘက်စုံသုံးခန်းမ ပထမအကြိမ်တွင် နှစ်
 - ② ဈေးကွက်၏ အခြေခံအားလုံး
 - ③ ဤကွင်းပတ် အုပ်စုအတွက် ဝင်ငွေတို့အား သဘောတရား အရ
ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- အစည်းအဝေးဖွဲ့ကျင်းပခြင်း 11 နာရီ မှစတင်ခဲ့ပြီး
ညနေ 3 နာရီတွင် ကော်ဖီခွက်ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသည်။

മുഴുവൻ നോക്കുകയും ചെയ്യുകയും

പി.ടി.എസ് (8/1000000000)

ട്രെയിനിംഗ്

പി.ടി.എസ് (8/1000000000)

എ

പി.ടി.എസ് (1000000000)

ട്രെയിനിംഗ്

പി.ടി.എസ് (1000000000)

എ

പി.ടി.എസ് (1000000000)

എ

പി.ടി.എസ് (1000000000)

ട്രെയിനിംഗ്

പി.ടി.എസ് (1000000000)

ട്രെയിനിംഗ്

- လျှောက်ပေးထားသော အမျိုးအစား
- အကျိုးအမြတ်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ကံ့ကားမူ့မူ့မူ့ (ကျွန်ုပ်တို့)			✓	၂၀၁၆/၁၇		
	၂	ကုလေးလမ်းတိုးချဲ့ (ကျွန်ုပ်တို့)			✓	၂၀၁၆/၁၇	C.D.D	
	၃	လှိုင်စင်မီးရောင်			✓	၂၀၁၈		
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	၁၁							
	၁၂							
	၁၃							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စားပေးခန်းကပ်ကပ်အောင်			✓	၂၀၁၆/၁၇		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပို့ဆောင်ရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပညာရပ်		✓		၂၀၁၈		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	ကမ္ဘာ့တိုက် ကပ်ကပ်အောင်			✓	၂၀၁၆/၁၇	C.D.D	
	၂	မူ့မူ့အောင် ကပ်ကပ်အောင်			✓	၂၀၁၆/၁၇		
	၃	ကပ်ကပ်အောင် ကပ်ကပ်အောင်			✓	၂၀၁၆/၁၇		
	၄	ကပ်ကပ်အောင် ကပ်ကပ်အောင်			✓	၂၀၁၈	C.D.D	
	၅							
	၆							
	၇							