

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀)

Village Development Plan (VDP)

ခဲမဖြူ ကျေးရွာ၊ ဖားဆောင်း-ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဖားဆောင်းမြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ခဲမဖြူ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်
ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ဖားဆောင်း-မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ခဲမဖြူ ကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁။	နမ့်ကပ်	၁၂၉	၃၂၂	၃၄၅	၆၆၇
၂။	စုစည်း	၇၃	၁၃၅	၁၅၀	၂၈၅
၃။	ပိပု	၇၉	၁၈၁	၁၇၈	၃၅၉
၄။	ဘီဟိထာ	၆၄	၁၉၁	၂၀၆	၃၉၇
၅။	တောင်ပေါ်	၇၂	၁၄၆	၁၄၉	၂၉၅
၆။	ခဲမဖြူ	၃၃၀	၉၃၈	၉၅၇	၁၈၉၅
	စုစုပေါင်း	၇၄၇	၁၉၁၃	၁၉၈၅	၃၈၉၈

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်ရှိ ခဲမဖြူကျေးရွာသည် ဖားဆောင်းမြို့၊ တောင်ဘက် (၃) မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပြီး သံလွင်မြစ်၏ အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ခဲမဖြူကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း (၃၃၀) နှင့် လူဦးရေမှာ အမျိုးသား(၉၃၈)ဦး ၊ အမျိုးသမီး(၉၅၇)ဦး စုစုပေါင်း (၁၈၉၅) ဦးနေထိုင်ပါသည်။ ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ယခင်ကာလတွင် မငြိမ်သက်မှု၊ တိုက်ပွဲများ မကြာခဏဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာရှိလူထုသည် နီးစပ်ရာ ကျောက်ပဲညိုကျေးရွာသို့ စက်လှေဖြင့် တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆယ်နှစ်တစ်ကြိမ် ရေကြီးခြင်းများ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အတွက်ကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေပျက်စီးပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် ခက်ခဲခဲ့ပါသည်။ နယ်မြေငြိမ်းချမ်းသော ကာလ ရောက်သည့်အချိန်မှစ၍ ကျေးရွာတွင် အတည်တကျ နေထိုင်လာကြပြီး အိမ်ခြေတိုးပွားလာကာ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနေဖြင့် နှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ခဲလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းရှိပြီး ကလေးများပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု အားကောင်းလာပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၄.၁၀. ၂၀၁၉	ခဲမဖြူ ကျေးရွာ လူထု	၆၇	၁၃၈	၂၀၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
၂။	ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၄.၁၀. ၂၀၁၉	ခဲမဖြူ ကျေးရွာ လူထု	၆၇	၁၃၈	၂၀၅	အိမ်ထောင်စု တစ်စုချင်းစီကို သဘောတူညီထားသည့်သတ်မှတ်ချက်အချို့ကို အသုံးပြုကာ အဆင့်(၃)ဆင့်တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ခန့်မှန်းခြင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၄.၁၀. ၂၀၁၉	ခဲမဖြူ ကျေးရွာ လူထု	၆၇	၁၃၈	၂၀၅	အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် အရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဦးစားပေးများနှင့်လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနား မှုကို ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၄.၁၀. ၂၀၁၉	ခဲမဖြူ ကျေးရွာ လူထု	၆၇	၁၃၈	၂၀၅	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျေးရွာလူထုအားလပ်ချိန်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
၅။	ကျား-မအခန်း ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၄.၁၀. ၂၀၁၉	ခဲမဖြူ ကျေးရွာ လူထု	၆၇	၁၃၈	၂၀၅	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေ များအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်း တင်ခြင်း
၆။	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်သုံးသပ်ခြင်း	၄.၁၀. ၂၀၁၉	ခဲမဖြူ ကျေးရွာ လူထု	၆၇	၁၃၈	၂၀၅	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခဲမဖြူ ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၃၃၀)အိမ် ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုမှာလည်း (၃၃၀)စုနှင့် စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ (၁၈၉၅) ဦးနေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ယာခင်းများနှင့် အနောက်အရပ်မှ အရှေ့အရပ်ရှိ သံလွင်မြစ်သို့ ပေါင်းကူးစီးဆင်းနေသော မိုလိုချောင်း ရှိပါသည်။ ၎င်းမိုလိုချောင်းတွင် ခဲအရင်းအမြစ်များ ထွက်ရှိပါသည်။ အရှေ့တောင်အရပ်တွင် တောင်ယာခင်းများနှင့် အနောက်တောင်အရပ်တွင် တောင်ယာခင်း၊ သစ်တောနှင့်ကျောက် အရင်းအမြစ်များ ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးမြေ အရင်းအမြစ် (၁၀၀၀)ဧက ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။

ခဲမဖြူကျေးရွာလူထုသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် နှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ခဲလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဆိတ်၊ ဝက်၊ ကြက်များမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို အနည်းငယ်သာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်း ရေအရင်းအမြစ်များနှင့် သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာသောကြောင့် သစ်အရင်းအမြစ်များ လျော့နည်းလာသည်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး၊ ဘာသာရေးအုပ်စု

လူမျိုးစုများသီးခြား နေထိုင်ခြင်း မရှိဘဲ အတူတကွ ရောနှော နေထိုင်ကြသည်။ ရွာတွင်းမှ အခြားဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူမှာ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု၏ ၃% ခန့်နှင့်အခြားဒေသမှ လာရောက်နေထိုင်သူ များသည် ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု၏ ၃%ခန့် ရှိသည်။ အဓိက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကုန်းလမ်း ကို အသုံးပြုကြသည်။ ကျေးရွာပိုင် အဆောက်အဦများမှာ ဘုရားကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်း၊ အထက်တန်း ကျောင်း၊ သင်္ချိုင်းကုန်း၊ ရေကန်၊ ပညာပေးရိပ်သာ၊ သာသနာရုံး(ခန်းမဆောင်)၊ ကြယ်ဖြူရုံး၊ စာကြည့်တိုက်၊ တံတား နှင့် မူကြိုကျောင်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အရ ခဲမဖြူကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုဝင်များသည် ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်စား သောက်ရန် အရင်းအမြစ်များ မလုံလောက်သောကြောင့် အခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် ရသည့် အခက်အခဲ ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာသော ကြောင့် ကျေးရွာပိုင် သစ်တောများ စိုက်ပျိုးရန်နှင့် ကျေးရွာပိုင် အရင်းအမြစ်များအား ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲခွင့် ရရှိရန်လိုအပ်သော အခက်အခဲများ ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား		ဖားဆောင်း အုပ်စု ခဲမဖြူကျေးရွာ ရက်စွဲ - ၄.၁၀.၂၀၁၉	
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပထမတန်း	ကား၊ တိုက်အိမ်၊ ဥယျာဉ်၊ ထော်သရို၊ လျှပ်စစ်ဇီး၊ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖာလာဒ် (၅၆၈) အထက်	၁၅	၄.၅ %
နှုတ်ယတန်း	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင် လာပြာကြီးခြံ၊ လျှပ်စစ်ဇီး၊ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖာလာ (၂၆၈) အထက်	၅၀	၁၅.၂ %
တတိယတန်း	ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ တောင်ယာ၊ ဝက်၊ ကြွက် ဆိတ်၊ တက်ပြားအိမ်၊ ဖာလာဒ်၊ လျှပ်စစ်ဇီး	၁၆၀	၄၈.၅ %
စတုတ္ထတန်း	အကြွေးများသူ၊ ပါးအိမ်၊ သက်ကြီးရွယ်အို	၁၀၅	၃၂.၈ %
	စုစုပေါင်း	၃၃၀	၁၀၀ %

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ချက်ပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ အိမ်ထောင်စု တစ်စုချင်းစီကို သဘော တူညီထားသည့် သတ်မှတ်ချက်အချို့ကို အသုံးပြုကာ အဆင့်(၃)ဆင့်တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ခန့်မှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခဲမဖြူ ကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အကြောင်းကို ဆွေးနွေးရာ လူတန်းစားအနေဖြင့် (၄)မျိုး တွေ့ရှိရပါသည်။ ပထမတန်းစားအနေဖြင့် ကား၊

တိုက်အိမ်၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး စီးပွားရေး ကောင်းမွန်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဒုတိယ တန်းစားတွင် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ခြံများရှိကြပြီး စီးပွားရေးအရ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်နေသူများ ဖြစ်ကြသည်။ တတိယ အတန်းစားတွင် ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ တောင်ယာ၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ဆိတ်၊ တက်ပြားအိမ် ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျားလမ်းလုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ စတုတ္ထအတန်းအစားမှာ အိမ်ယာမဲ့သူများ ၊ အကြွေးများ သူများရှိပြီး အသိပညာဗဟုသုတ နည်းလွန်းခြင်း အလုပ်အကိုင် နည်းပါးလွန်းခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ လျော့ချနိုင်ရန် ရေရှိခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကောင်းမွန်လာပြီး စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်။ လမ်းပန်းဆတ်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာလျှင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။ ပထမတန်းတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅) စုရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့် ၄.၅ %၊ ဒုတိယတန်း အနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု (၅၀) ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်း အနေဖြင့် (၁၅.၂) %၊ တတိယတန်း အနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု (၁၆၀) ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့် ၄၈.၅ %၊ နှင့် စတုတ္ထတန်းအနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု (၁၀၅) စုရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့် ၃၁.၈ % တို့ဖြစ်သည်။

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ချက်အရ ခဲမဖြူကျေးရွာသည် လူဦးရေများပြားသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်သော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ကြောင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း၊ အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းခြင်း စသော အခက်အခဲများ ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဖားဆောင်းအုပ်စု
ခဲမဖြူကျေးရွာ

ကျား	မ	ကျား + မ
ခြင်းလုံး	အပ်ချပ်စက်	သံ
သစ်ထုတ်လုပ်ရေး	မုန့်လုပ်ငန်း (သရေစာ)	ကျောက်
ဝပ်ရှော့	ဆပ်ပြာချက်	ခဲ/သတ္တု
		စိုက်ပျိုးရေး
		မွေးမြူရေး
		ကျောင်း
		ဘေးအန္တရာယ်
		လမ်း
		ရေကန်
		ခန်းမဆောင်
		ဘုရားကျောင်း
		ဈေးဆိုင်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ဖားဆောင်းအုပ်စု
ခဲမဖြူကျေးရွာ

ကျား	မ	ကျား + မ
ခြင်းလုံး	ဈေးဆိုင်	ခဲ/သတ္တု
ဘေးအန္တရာယ်	အပ်ချပ်စက်	စိုက်ပျိုးရေး
သစ်	မုန့်လုပ်ငန်း	မွေးမြူရေး
သဲ	ဆပ်ပြာချက်	ကျောင်း
ကျောက်	မွေးမြူရေး (ဝက်၊ ကြက်၊ ဆိတ်၊ ဂွေ၊ ခွေး)	ဘေးအန္တရာယ်
		လမ်း
		ရေကန်
		ခန်းမဆောင်
		ဘုရားကျောင်း
		တောင်ယာ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း ပြုလုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် အရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားမှုများကို ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။ ခဲမဖြူကျေးရွာရှိ ကျေးရွာလူထုသည် အရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲရာတွင် လည်းကောင်း ထိန်းချုပ်ရာတွင် လည်းကောင်း အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ အတူတကွ ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသားများသည် သဲလုပ်ငန်း၊ ကျောက်လုပ်ငန်းနှင့် သစ်လုပ်ငန်းတွင် စီမံကွပ်ကဲမှုများပြုလုပ်ပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ခဲ၊ သတ္တုလုပ်ငန်းများနှင့် ပညာရေး၊ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်နေရသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခြင်းလုံးကွင်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဝပ်ရှော့ စသည်များကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲသည့် နေရာတွင်ရှိပြီး အပ်ချုပ်စက်၊ မုန့်လုပ်ငန်း များကိုမူ အမျိုးသမီးသုံးစွဲသည့် နေရာတွင် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သဲ၊ ကျောက်၊ ခဲ၊ သတ္တု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ဆေးခန်း၊ လမ်း၊ ရေကန်၊ ခန်းမဆောင်၊ ဘုရားကျောင်းနှင့် ဈေးဆိုင်များကိုမူ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ အတူတူ သုံးစွဲကြပါသည်။ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်သည့်အပိုင်းတွင်မူ ခြင်းလုံး၊ ဘောလုံးကွင်း၊ သစ်၊ သဲ၊ ကျောက်များကို အမျိုးသားက ထိန်းချုပ်ပြီး၊ ဈေးဆိုင်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ မွေးမြူရေး(ကြက်၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ နွား)၊ မုန့်လုပ်ငန်းများကိုမူ အမျိုးသမီးက ထိန်းချုပ်ကြသည်။ တောင်ယာ၊ ဘုရားကျောင်း၊ ခန်းမဆောင်၊ ရေကန်၊ လမ်း၊ ဆေးခန်း၊ ကျောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ခဲ၊ သတ္တု များကို အမျိုးသားသာမက အမျိုးသမီးများပါ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် သစ်ထုတ်လုပ်ရေး၊ ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှု မရှိခြင်းမှာ ကျေးရွာသည် အခြားအဖွဲ့အစည်းများရှိနေခြင်း၊ အုပ်ချုပ်မှု တစ်ခုတည်း အောက်တွင် ရှိမနေခြင်း စသည့်အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဃ) ရာသီခွင်ပြဇယား


ရာသီခွင်ပြ ဖြောင့်နီ	ဖူး	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	အဂ္ဂ	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်
အကြောင်းအရာ	အနီ	အနီ	အနီ	အနီ	အနီ	အနီ	အနီ	အနီ	အနီ	အနီ	အနီ	အနီ
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ပွဲတော်												
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ												
အားလပ်ချိန်												
ကျန်းမာရေး												
သဘာဝကေး												

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာလူထု အားလပ်ချိန်များအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခဲမဖြူကျေးရွာသည် အဓိကအားဖြင့် တောင်ယာ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ခဲလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။ ရာသီဥတုမှာ ပူအိုက်စွတ်စိုသော ဒေသဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကာလမှာ မေ၊ ဇွန်၊ စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာလများ ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။ ဝင်ငွေများသော လ များမှာ ဂျူလိုင်၊ ဩဂုတ်၊ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာနှင့် ကျန်သော လများတွင် ထွက်ငွေ များ၍ ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။ တစ်နှစ်စာလုပ်အားခမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသုံးစွဲရန် မလုံလောက်သောကြောင့် နေ့စားလုပ်အား လိုက်ခြင်း ချောင်းခဲဆေးခြင်းဖြင့် စားဝတ်နေရေး ဖြေရှင်းကြသည်။ မေ၊ ဇွန် ၊ နိုဝင်ဘာ နှင့် ဒီဇင်ဘာလ များတွင် တုပ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် ဇန်နဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ များတွင် တောမီး လောင်ခြင်း၊ ဩဂုတ် နှင့် စက်တင်ဘာလများတွင် ရေကြီးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ပွဲတော်ကာလမှာ နိုဝင်ဘာလတွင် KNSO တပ်မှူးနေ့ပွဲ ကျင်းပကြပါသည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်စမတ်ပွဲရှိပြီး ဇန်နဝါရီလ တွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ရှိပါသည်။ တဘက်တလမ်းမှ ဝင်ငွေရရှိရန် ဖာလာကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြ ပါသည်။ ဖာလာသိမ်းချိန်မှာ အောက်တိုဘာလဖြစ်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်အရ ခဲမဖြူကျေးရွာသည် နှစ်စဉ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက် လေ့ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သဘာဝဘေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင်

သိထားသင့်သော ရေဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ မီးဘေးနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေခြင်းများရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။


(c) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်း တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခဲမဖြူကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ကလေးထိန်းခြင်းဖြင့်သာ အချိန်ကုန်သောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေရခြင်း၊ သားသမီးကျောင်းသွားရန် ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ သားသမီးများသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာရန် အချိန်မရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင် အားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာသာရေး၊ နာရေးကိစ္စများနှင့် ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင်လည်း ပါဝင်ဦးဆောင် လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျန်းမာရေး အသိပညာအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ထက် အားသာနေရခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ကလေးထိန်းပြီး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွင် အမြဲတက်နေ သောကြောင့်နှင့် အမျိုးသားများမှာ တောင်ယာ၊ တောထဲတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုသာ အရေးစိုက် လုပ်နေရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပညာရေးတွင် အမျိုးသမီးများအား ပိုဦးစားပေးထားသည်ကို တွေ့ရှိရ ပြီး အကြောင်းမှာ နယ်မြေအခြေအနေရ အမျိုးသမီးများသည် ပညာမတတ်လျှင် လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်

အခက်အခဲရှိခြင်း၊ အမျိုးသားများသည်သာ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် နယ်မြေအခြေအနေအရ ဖြစ်နေခြင်း။ လုံခြုံမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတန်းတူရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

(၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်ကို ပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထု အကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆတ်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ကားချပ် ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခဲမပြု ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၁၈)ဖွဲ့ရှိပြီး ကရင်နီအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (ကမစည)နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ကမစည၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအမျိုးသားအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာရေး ရရှိရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ ပညာရေး ရိပ်သာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာမီးလင်းရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေး ကော်မတီ စသည့် အဖွဲ့များသည် ရွာတွင် နေထိုင်သော အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး၊ နာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ ကော်မတီအဖွဲ့ များကို ကမစည အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ စီမံခန့်ခွဲသည်။ CDD ၊ NRC ၊ Pact Myanmar ၊ လူထုကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ မြစ်မ်းရောင်အဖွဲ့တို့သည် ပြင်ပမှ လာရောက်၍ ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီများဖွဲ့ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ ကျေးလက်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ

ခဲမဖြူကျေးရွာသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် သီးနှံများပျက်စီးခြင်းနှင့် သွားလာရာတွင် နယ်မြေကန့်သတ် ချက်များရှိနေခြင်း တို့ကြောင့် စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေဖြစ်နေပါသည်။ စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေ ခြင်းကြောင့် ကလေးများကျောင်း မထားနိုင်သည့်အပြင်ကလေးများသည်ကျောင်းထွက်ပြီး မိဘများအား စားဝတ်နေရေးအတွက် ပါဝင်ကူညီ ခဲ့ရပါသည်။ ခဲမဖြူကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ အတွက် ဗဟန်းလို ချောင်းရှိ ရေအား ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ရေပိုက်များသွယ်ယူကာ သုံးစွဲနေပါသည်။ ရေရရှိမှုမှာ (၂)ရက်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိသောကြောင့် လုံလောက်မှု မရှိပါ။ ထိုအပြင်မိုးရာသီတွင် ရေနှောက် သောကြောင့် မသန့်ရှင်းသောရေကိုသာ သောက်သုံးနေရပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးမှာ အစိုးရသွယ်တန်း ပေးထားသော အိမ်ခြေမှာ(၂၀၀)ခန့်ရှိ၍ မီးမသွယ်၊ မီးကြီးမရောက်သည့် အိမ်ခြေမှာ ၁၀၀ကျော်ခန့် ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဆေးဝါးများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ပြည့်စုံလုံလောက်မှု မရှိပါ။ ပညာရေးတွင် ဝန်ထမ်းများလုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ ဘာသာစကား အခက်အခဲ ကြောင့်သင်ကြားရေး တွင် နားလည်သဘောပေါက်သော ကျောင်းသူ/သားများ နည်းပါးခြင်းစသည့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ နေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေသခံဘာသာစကား တတ်ကျွမ်းသည့်ပညာရေးဝန်ထမ်းများ လိုအပ်နေ ပါသည်။ စစ်ရှောင်နေရသောကြောင့် ပညာတတ်များနည်းပါးခြင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတများ နည်းပါးကြ သည်။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးကာ ကလေးများကျောင်းသွားရာတွင် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း နှင့် ရေနုတ်မြောင်းမရှိ သောကြောင့် ရွာတွင်း ရေလွှမ်းမိုးမှုများ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းဆောင် (၆) ဆောင် ရှိသော်လည်း ကျောင်းသား ဦးရေများ လာသောကြောင့် စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက် သည့် အခက်အခဲများလည်း ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး အသိပညာနည်းပါးခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းမှုအတတ်ပညာနည်းပါးသောကြောင့် အပိုဝင်ငွေ ရရှိခြင်း မရှိသည့်အပြင် ဝယ်စားနေရသော ကြောင့် ဝင်ငွေထက် ထွက်ငွေများခြင်းဖြစ်သည်။

(၃) မျှော်မှန်းချက်

ဖားသောင်းအုပ်စု ခဲမဖြူကျေးရွာ

အပျိုးသားတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်

⇒ စက်မှုဥ်တြီးရှိလာစေရန်။

⇒ တက္ကသိုလ်ကျောင်းရှိလာစေရန်။

⇒ ရွာတွင်းလမ်းများကတ္တရာလမ်းပြစ်လာစေရန်။

⇒ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။

⇒ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိလာစေရန်။

⇒ လျှပ်စစ်မီးအလုံအလောက်ရရှိလာစေရန်။

⇒ ရေအလုံအလောက်ရရှိလာရန်။

⇒ ရေလျှောင်တံအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။

⇒ ကျေးရွာဈေးရရှိလာရန်။

⇒ ဒေသခံကာသာစကားတက်ကျမ်းသောဆရာမများပေါ်ထွက်လာရန်။

⇒ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောအားကစားကွင်းပြစ်လာစေရန်။

ဖားသောင်းအုပ်စု ခဲမဖြူကျေးရွာ

အပျိုးသားတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်

⇒ ရေကောင်းရေသန့်လုံလောက်စွာရရှိရန်။

⇒ ပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက်မြှင့်တင်ပေးလာရန်။

⇒ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်။

⇒ သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုကောင်းမွန်စွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်။

⇒ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများတိုးတက်လာစေရန်။


⇒ မိဘမဲ့ကျောင်း(ဂေဟာ)ရှိလာစေရန်။

⇒ အပျိုးသားများ(အိမ်ထောင်ရှင်)မိမိတို့အပျိုးသမီးအပေါ်နားလည်မှုရှိပြီး အိမ်တွင်းရေးအဆင်ပြေစေရန်။

⇒ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအပြည့်ရရှိရန်။

ခဲမဖြူကျေးရွာတွင် နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းလျာထားချက်များမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာ၍ စားဝတ်နေရေးများ ပြေလည်လာစေရန်၊ ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်စွာ ရရှိ၍ကလေး သူငယ်များပညာရေး အဆင့်မြင့်ကောင်းမွန် လာစေရန်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့်အဝရရှိရန်၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိကာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ ကျေးရွာဈေးရရှိလာစေရန်၊ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရန် ပညာရေးတွင်ဒေသခံဘာသာ စကားတတ်သော ပညာရေးဝန်ထမ်းများရရှိရန်နှင့် ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာရန် မျှော်မှန်းပါသည်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးများ၊ အားကစား ကဏ္ဍများနှင့် ဘက်ပေါင်းစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာရန် မျှော်မှန်းပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စက်မှုဇုန်ရှိလာပြီး ဒေသထွက် ပစ္စည်းများ အချိန်မှီ ဈေးကောင်းစွာ ရောင်းချနိုင်ရန်နှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် အဆင်ပြေလာစေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



ခဲမဖြူကျေးရွာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များရွေးချယ်ရာ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ အမျိုးသား (၈၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၁၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၉၅)ဦး တို့၏ သဘောတူညီမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဦးစားပေး အဆင့်များကို သတ်မှတ် ကြသည်။ မိမိကျေးရွာ၏ အဓိကအရေးတကြီး လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများရွေး ချယ်ရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (၉)ခု ထွက်ရှိလာသည်။ ၎င်းဦးစားပေး အဆင့်များမှာ (၁) ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း၊ (၂) ဘောလုံးကွင်းခြံစည်းရိုး တည်ဆောက် ခြင်း၊ (၃) မူကြိုကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (၄) ကလေးကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း (၅) ကျေးရွာဈေး တည်ဆောက်ခြင်း၊ (၆) ဒေသခံဘာသာစကား တတ်မြောက်သော ဆရာ/မရရှိခြင်း (၇) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာပေးခြင်း၊ (၈) ဝပ်စော့သင်တန်း၊ (၉) စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း ရရှိရန် တို့ဖြစ်သည်။

ဦးစားပေးအဆင့်(၁)အဖြစ် ကျောက်ချောလမ်း ရရှိလာခြင်းမှာ ခဲမဖြူကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျောက်ချောလမ်းနှင့်ကွန်ကရစ်လမ်း အချို့ဖောက်လုပ်ထားသော်လည်း အထင်ကရ ရှိသောနေရာသို့သာ ဖောက်လုပ်ထားပြီး မိုးရာသီ တွင် ခက်ခဲစွာ သွားလာရသောရွာတွင်းလမ်း အများရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဦးစားပေးအဆင့်(၂)အဖြစ် ဘောလုံးကွင်းခြံစည်းရိုး ရရှိခြင်းမှာ ခဲမဖြူဘောလုံးကွင်းသည် ဖားဆောင်း မြို့နယ်တွင် ဒုတိယ အရေးပါဆုံးဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းဖြစ်ခြင်း၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ် တွင်အလယ်ကျခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ခဲမဖြူကျေးရွာသည် အခြားကျေးရွာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပြည့်စုံမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း လူနေထိုင်မှု အဆင့်မြင့်မားနိုင်သည့်အဆင့်အထိ မရှိသေးသောကြောင့် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁။	ဦးစောဘိုဝါးဝါ	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၂။	ဒေါ်နော်ဆဲလော်လာ	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဦးစောဝါးထူး	စေတနာဝန်ထမ်း	
၄။	ဦးစောဟဲခူး	စေတနာဝန်ထမ်း	
၅။	ဒေါ်နော်ဆွိဒေ	စေတနာဝန်ထမ်း	
၆။	ဒေါ်နော်ခင်အေးဖြူ	စေတနာဝန်ထမ်း	
၇။	ဒေါ်နော်ထိုလွှီ	စာရင်းကိုင်	ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဦးမောင်လဲ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး	ဝေဖန်အကြံပြုအဖွဲ့ဝင်
၉။	နော်ဂျူးနီမူး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး	ဝေဖန်အကြံပြုအဖွဲ့ဝင်
၁၀။	ဦးစောဒိုထူး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၁။	ဒေါ်နော်ပုလဲစေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၂။	ဦးဂေးလ်ဘာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၃။	ဒေါ်နော်မာရီး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၄။	ဦးအေးရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၅။	ဒေါ်နော်ယွားဟေတူး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	

၈။ ကျေးရွာအချက်အခြေခံအလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်စနစ်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောယူးသော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါက်ယွားစောဒိုခိုး
ကယားပြည်နယ်	ဖားဆောင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဖားဆောင်း
		ကျေးရွာ ၁၈၉၂

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၃၂၄	ဘာသာ(၁)	၃၂၄
လူမျိုးစု (၂) ကယန်း	၁	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) မမာ	၁	ဘာသာ(၃) ဗြဟ္မစိရ်	၁
လူမျိုးစုရော-		ဘာသာရော	
အခြား	၄	အခြားယဉ်ကျေးမှု	၄
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၈ + ၃၀ = ၆၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၉၃၈	၉၅၇	၁၈၉၅
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၉၂၁	၉၃၉	၁၈၆၀
လူမျိုးစု (၂) ကယန်း	၄	-	၄
လူမျိုးစု (၃) မမာ	၄	-	၄
အခြား	၉	၁၈	၂၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၉၈	၃၂	၃၃၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ		အမှတ် ဖြစ်ပါ
၁	အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	၁	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	၁	စေတီ	<input type="checkbox"/>
၂	အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၂	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	၂	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၃	မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	၃	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	၃	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၄	မူကြိုကျောင်း ၃	<input checked="" type="checkbox"/>	၄	ဆေးဗေဒခန်း	<input type="checkbox"/>	၄	ခရစ်ယာန်ကျောင်း ၃	<input checked="" type="checkbox"/>
၅	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	၅	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	၅	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
						၆	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဗဟိုကျွန်း၊ လမ်းပြင်ပဌာန			မှတ်ချက် CHDN			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော (သို့မဟုတ်) အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
၁	မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	၁	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	၁	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
၂	အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၂	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	၂	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
၃	အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၃	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၃	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>
၄	မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	၄	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၄	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
၅	အခြား	<input type="checkbox"/>	၅	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	၅	တော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၀၂ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ/ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေရာသီတွင်ကြာချိန် ၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြောင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေ (၅) မြင့် ၂၂၀၀၂/၂၀၀၄

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၊ မြေဧက ရောင်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စောမျှ စော

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၄-၁၀-၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ပွားပွား

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၄-၁၀-၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ရေးအတွက် လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်းပေးခြင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခေတ်ဗွားမာဒိုမိုး၊ နန်းသင်ညွန့်စို

ဇနီး ၄.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂)

ကယားပြည်နယ် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၄)

ဟားထောင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟားထောင်း ကျေးရွာ ၁၀၂၆

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအစဉ်များ	ဇနီး		အစဉ်အဆက်အဆင့်စက်ဝန်းအစဉ်များ				အစီအစဉ်စက်ဝန်း	အစီအစဉ်စက်ဝန်း	အစီအစဉ်စက်ဝန်း
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးစီးသည့် ဇနီး	အချိုးသား အတွက်	အချိုးသမီး အတွက်	အိမ်ထောင်စုအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အစဉ်အတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစဉ်အစား	၄.၁၀.၁၇	၄.၁၀.၁၇	၆၇	၁၃၈	၂၀၅	၂၀၅ ၀၂၆			✓
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	၄.၁၀.၁၇	၄.၁၀.၁၇	၆၇	၁၃၈	၂၀၅	၂၀၅ ၀၂၆			
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစဉ်အစား						၂			
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစဉ်အစား			မလို	မလို	မလို	မလို			

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ-၃

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စွဲ ၂၄ . ၁ . ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကဗဟာ: မြောက်ဗီယက်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဖားဆောင်း ကျေးရွာ ဒဲယမြို့

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မိုက်ပျိုးရေ ခုတ်ပညာအရှိသဖြင့် လေငွေခုတ်	၀ ဆေးဝါးဖျား၊ ဝန်ဘောင်းဖျား၊ ပြဿနာများ
၂ မိုက်ပျိုးရေ ကျွေးမွေးရေး ဖြစ်ခြင်း	၁ ဆက်ဆံရေး ဝန်ဆောင်မှု မရှိခြင်း
၃ ကျွေးမွေးရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၂ မိုက်ပျိုးရေ ကျွေးမွေးရေး ဖြစ်ခြင်း
၄ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း	၃ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း
၅ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း	၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း
	၅ မိုက်ပျိုးရေ ခုတ်ပညာအရှိသဖြင့် လေငွေခုတ်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း	၀ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း
၂ လက်မဝင် ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	၂ မိုက်ပျိုးရေ ကျွေးမွေးရေး ဖြစ်ခြင်း
၃ မိုက်ပျိုးရေ ကျွေးမွေးရေး ဖြစ်ခြင်း	၃ မိုက်ပျိုးရေ ကျွေးမွေးရေး ဖြစ်ခြင်း
၄ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း	၄ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း
၅	၅

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	၇၇၀ ကန်ပြင်ခြင်း ခွင့်ရလျက်လျှင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		1668
	သွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း	" "		
၂	ကျေးရွာလမ်းပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		1668
၃	ကျေးရွာ အားကစားကွင်း	အမျိုးသား		1668
၄	ကျေးရွာရွှေ့ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး		1668
၅	မူကြိုကျောင်းပြင်ထိုး ချဲ့ခြင်း	အမျိုးသမီး		1668
၆	ခါတ် ဝိုင်းပံ့ ပိုး လေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		1668

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
	ဆိုက်ပျိုးရေး ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း	အမျိုးသား	Livelihoods (non Agriculture)
	ရွေးချယ်ထားသော လမ်းဆုံခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	"
	သက်မွေးလုပ်ငန်းသင်တန်း ပံ့ပိုးခြင်း	" "	"

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခေါ်ခေါ်ကုန်း၊ ဝန် လက်မှတ် ဇေ ၀၄.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နန်း၊ ဖိုးဖိုးသူ / ဒေါ်လဲ့ လဲ့ဝေဖြူ

နေ့စွဲ ၁၂.၀၁.၂၀၇၂ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 ✓စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ဟားခောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဟားခောင်း ကျေးရွာ ခါမဖြူ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သက်မွေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး နည်း ယဉ်း များ နည်း ပါး ခြင်း	၁ ရာသီခွဲတစ်ဖက် ဖြစ် မြေကြောင့် သီး နှင့် များ ပျက်စီး သဖြင့် ထင်ရှားနည်း ဖြစ် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်း
၂ စလယ်ကလိုင် ချွတ်စလယ် နည်း ပါး ခြင်း	၂ ကျေးရွာတွင် လမ်း များ မကောင်း သောကြောင့် မိုးတွင်း ကရိ သွားလာရ ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
၃ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် သောက်သုံး ရေ ကွက်ရေ လုံလောက် မှု မရှိခြင်း	၃ ဗိုလ်တွင်း မှုပညာ တတ်မြောက်သူ နည်းသော ကြောင့် စတိုး သမီး များ ကပိုင်စွန့်နည်း ပါခြင်း
၄ ကျွန်ုပ်တို့ မေးဝန်ထမ်း များ နှင့် အားထု များ မ လုံလောက်ခြင်း	၄ သောက်သုံး ရေကို သံလွင်မြစ် စတိုး သွား ခပ် ရသဖြင့် စတိုး နှင့် ပုံ ကျွန် / လူပင် ပန်း ခြင်း
၅ ဆတ်တိုင် များ မလုံလောက်သောကြောင့် စကားစု မှာ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း	၅ စတိုး ဗိုလ်ထောင်စု များ မှာ ထင်ရှားနည်း လွန် သဖြင့် ကလေး များ ကို ကျောင်း မထား နိုင်ခြင်း
၆ ရွာတွင်း လမ်း သွယ်များ မှာ မြေသား လမ်း သာ ဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရ ခက်ခဲ ခြင်း	၆ မိဘကောက် မဝယ်နိုင်သောကြောင့် စတိုး ဗိုလ် များ မှာ ဖောက်တိုင် မီး / ထင်း ရွာ မီး သာ သုံးနေရခြင်း
၇ ရေညှစ် မြောင်း မရှိသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ရပ်တွက်တွင်း ရေလွှမ်းခြင်း	
၈ အသားကောက် ခက်ခဲသောကြောင့် စားစင် ဖာတွင် အသား ကျောင်း သား သူ များ နား မလှည့်ခြင်း	၇ စတိုး သမီး စကားစု စသက် (၆၀) ကျော် လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ မေးဝန်ထမ်း သောကြောင့် စလယ် ကလိုင် ချွတ် စလယ် မရှိခြင်း
၉ ကျောင်း တွင် သောက်သုံး ရေ မလုံလောက် ခြင်း	
၁၀ စွဲနုရင်း ကန့် နှင့် မြေနေရာ မရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး / မွေး မြူ ရေး တွင် ခက်ခဲ ခြင်း	၈ လမ်းမီးတိုင် များ မရှိသောကြောင့် သူတို့ နှင့် သွားလာရ ခက်ခဲ ခြင်း
၁၁ စတိုး ရှု မှာ စာသိစာမှတ် မြူသော မူကြို ကျောင်း မရှိသဖြင့် မူကြို ကလေး လမ်း များ စာသင် ရည်ဖို့ ဖြို့ မှု မှာ ကခြား ကလေး လမ်း များ နှင့် မ တွဲ ခြင်း	၉ ဗိုလ်တွင်း တွင် စတိုး သား စတိုး မှာ စာသိပညာ မဟုတ်သူ နည်း သောကြောင့် စတိုး သမီး စတိုး မှာ စကားစု မလှည့်ခြင်း

၈ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျန်မာရေးတန်ဆောင်မှုများလုံးဝလက်လွှမ်းမီရမည်	၀ စာမျိုးဒဿာများကို ကျား-မရေးရာနှင့်သက်ဆိုင်သောစာသိပ္ပံသုတေသနပြုမှုများပြုလုပ်ပေးရန်
၂ ရွာတွင်းလမ်းများကတ္တရာလမ်းဖြစ်လာစေရန်	၂ ရေကောင်းရေသန့်လုံလောက်စွာရရှိရန်
၃ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်	၃ ပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက်မြှင့်တင်ပေးလာစေရန်
၄ နေလျှပ်စက်နှင့် ကွင်းကမ်းများပေါ်များလာစေရန်	၄ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်စေရန်
၅ ဆေးလျှင်တပ်ကဆင်ဖြင့်တင်၍ သောက်ရေ၊ ဆွံ့ရေရလှုံ့ နာလောက်ရရှိရန်	၅ စိုက်ပျိုးရေးကတူကရေလုံလောက်စွာရရှိပြီး ကျေးရွာတွင်း မြေဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ
၆ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်ဖိတ် ရရှိလာစေရန်	၆ ကျန်မာရေးကဏ္ဍတွင် တန်ဆောင်မှုကောင်းစွာ ရရှိရန်
၇ ပညာရေးတွင် ဒေသခံကသာစကား တတ်ကျွမ်းသောဆရာ/မ တွက်ပေါ်လာစေရန်	၇ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ကောင်းမွန်စွာထားခြင်းရန်
၈ ကျေးရွာရွေးချယ်လာစေရန်	၈ မိဘမဲ့ကျောင်း (၁၂) ရေဟာ များ ရှိလာစေရန်
၉ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစားတေး ကဏ္ဍ ဖြစ်လာစေရန်	

၉ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၀	ကျေးရွာတွင်းလျှောက်ချောလမ်း မြင်မြင်ခြင်း	စာမျိုးဒဿာ + စာမျိုးဒဿမီး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၆၈ ဦး
၂	ကျေးရွာတွင်းခြေသားလမ်းမြင်မြင်ခြင်း	စာမျိုးဒဿာ + စာမျိုးဒဿမီး	၄၀၀၀၀၀၀	၁၆၆၈ ဦး
၃	ကောလိပ်ကွင်းခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်ခြင်း	စာမျိုးဒဿာ + စာမျိုးဒဿမီး		၁၆၆၈ ဦး
၄	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	စာမျိုးဒဿာ + စာမျိုးဒဿမီး		၁၆၆၈ ဦး
၅	ကျေးရွာရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	စာမျိုးဒဿာ		၁၆၆၈ ဦး
၆	ကလေးတေး ကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း	စာမျိုးဒဿာ + စာမျိုးဒဿမီး		၁၆၆၈ ဦး
၇	ကျေးရွာလျှင်သွယ်တန်းခြင်း	စာမျိုးဒဿာ + စာမျိုးဒဿမီး		၁၆၆၈ ဦး
၈				
၉				

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ကျော်လွင် သက်

နေ့စွဲ - ၁၀.၁၃.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
---------------------	--

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား	မြို့နယ် ဟားစောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဟားစောင်း	ကျေးရွာ ခဲခဲဖြူ
------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မူ လက်နက် ကျွမ်းကျင်မှု ဘေးအန္တရာယ် စာသင်တန်း ပေးအပ်ခြင်း၊ နေရာအခက် အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဘက်ကြီးဂျယ်အိုများ ငါးစောင် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း ပေးအပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစားသောက်မှု မထက်နိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လမ်းမ ချိတ်မှု ညအချိန်တွင် သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း ရှာဖွေမှု ဝယ်ယူခြင်း ဝယ်ယူမှု မရှိခြင်း နည်းပညာမရှိခြင်း ဝယ်ယူမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ စေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် တွန်းကားမှု ဝန်ထမ်း မလုံလောက်ခြင်း မြက်ပျိုးရေး နှင့် အောက်ဆုံး ရေအတွက် ရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း၊ မီးစက်ကန် အိမ်တွင်း မသန့်ရှင်းမှု မီးအန္တရာယ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စာသင်တန်း ရှာဖွေမှု အခက်အခဲ ဝယ်ယူမှု နည်းပါးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မူ ဝယ်ယူမှု အခက်အခဲ ဝယ်ယူမှု အခက်အခဲ ဝယ်ယူမှု အခက်အခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရေ ရှားပါးခြင်း များ မရှိမှု မရှိမှု ရေလုံလောက်ခြင်း၊ ငွေအခက်အခဲ မရှိမှု ငွေအခက်အခဲ အတွက် အလုပ်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာတွင်း လမ်းမ မရှိမှု သွားလာမှု အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အရေးယူမှု တွင် အခက်အခဲ အခက်အခဲ အခက်အခဲ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အိမ်တွင်း အခက်အခဲ အခက်အခဲ အခက်အခဲ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- အပျက်အစီးအာနိသေ အပျက်အစီးရရှိကာ အားထုတ်ရေးအား အားထုတ်ရေးလုပ်ငန်း	၂ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + ၀
- လျှပ်စစ်ဖို့၊ အပူ၊ အသောက်ရရှိလာမည်။	(ကျား)
- ပညာရေး ကနဦး တိုးတက်ရေးများလုပ်မည်။	၀ ကျား ၂ မ ၀ ကျား + ၀
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးမည်။	(ကျား + မ)
- ဆေးကုသရေး ခိုက် ဖြိုးရေး နည်း၊ ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်မည်။	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + ၀
- သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးမည်။	(မ)
- မိဘမဲ့ ကလေးများ အတွက် မိဘမဲ့ကျောင်း (ဂေဟာ) ရှိလာမည်။	၀ ကျား ၂ မ ၀ ကျား + ၀
- အသေကြေး ရှာဖွေ ရှာဖွေလျှော့ချပေးမည်။	(မ)
အမျိုးသားများ (ခိုခိုထောင့်ထောင့်) မိမိတို့ အမျိုးသား အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးမည်။	၂ ကျား ၂ မ ၀ ကျား + ၀
အမျိုးသမီးများ အား အသေ ကြေးလျှော့ချပေးမည်။	၂ ကျား ၂ မ ၀ ကျား + ၀
- ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးမည်။	၂ ကျား ၂ မ ၀ ကျား + ၀
- အသေ ကြေးလျှော့ချပေးမည်။	(ကျား)
- ဆေးကုသရေး ခိုက် ဖြိုးရေး နည်း ဖွဲ့စည်းပေးမည်။	၂ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + ၀
- စာတတ်သုံးကျင့် ခိုက် ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ရှိလာမည်။	(ကျား + မ)

၂။ လူထုစိတ်ဝင်စားမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစေသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆေးကုသရေး ဆေးကုသရေး	(ကျား + မ)	(ပညာရေး)	၅၄၀၀၀၀၀	၆၃၃	၁၀၅၄	၁၆၈၇
၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	(ကျား + မ)	(လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး)	၇၄၀၀၀၀၀			
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	(ကျား + မ)	(ပညာရေး)	၅၄၀၀၀၀၀			
၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	(ကျား)	(အခြား)	၆၃၀၀၀၀၀	၆၃၃	၁၀၅၄	၁၆၈၇
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	(ကျား)	(အခြားအဆောက်အအုံ)		၆၃၃	၁၀၅၄	၁၆၈၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	ပညာရေး		၆၃၃	၁၀၅၄	၁၆၈၇
၇							

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နေသင့်ဘာသာစကားစာတတ် ရောက်သောဆရာမရှိလာ စေရန်	ကျား	အခြား
၂	အသက်မွေးသောသမီးတို့၏ ရရှိ ရန်-	ကျား	အသက်မွေး ဝမ်း ကောင်း
၃	ကား ၂ ဆိုက်ကားပိုင်ရွာ သမီးတို့	ကျား	အသက်မွေး ဝမ်း ကောင်း
၄	ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ပညာ သမီးတို့	ကျား + မ	အသက်မွေး ဝမ်း ကောင်း
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မာင်မာင် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ယွန်းဟေဒိုရီ

နေ့စွဲ ၄.၀၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကယားပြည်နယ် ဖားဆောင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဖားဆောင်း ကျေးရွာ ခဲမဖြူ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုက်ပျိုးရေးအာယိဉာဏ်သင်တန်းများ ပေးသွင်းခြင်း၊ ရောသီးတုမကောင်း၍ သီးနှံထွက်နှုန်းနည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မိုက်ပျိုးရေးနှင့်သောက်သုံးရေအတွက်ပုံစောက်မှုနည်းပါးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်းလမ်းများမိုးကာပရိတ်ထဲသို့ ရေပြုတ်ခြင်းကြောင့် လာရောက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မီးတကာကန်မထပ်နိုင်၍ အိမ်တိုင်း မီးမရရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်းမီးမရရှိ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အိမ်တွင်းပစ္စည်းအထက်ပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဆေးရွက်မည့်သူမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးပျက်စီးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စားသောက်ရန်ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွင် ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ သွားရန် ယာဉ်မရှိသောကြောင့် နေ့စဉ် ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်အတွင်း အပမ်း ရှားပါးခြင်းကြောင့် စားဝတ်ရေးဆွဲ ခက်ခဲခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးဝါးများလုံလောက် မရှိခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များလုံလောက်မှုမရှိခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကြားရာတွင် ဒေသခံက သာဓကားအခက်အခဲများကြောင့် ကလေးများ အလွယ်တကူ နားမလည်နိုင်ခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြိုကျောင်းတွင် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့် ကလေးများ ကာယ၊ စာတတ်ပုံဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ငွေအနည်းအနီး မရှိသောကြောင့် မွေးမြူရေး အတွက် စီးဖွား ဖြစ် မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက်ဖြစ်ပွားလာဖို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်း ခြံလာခေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်း များကတ္တရာသမား ဖြစ်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေကောင်းရေသန့်ယုံဟောက်ခွာရခြံလာခေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ခိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်း များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ခက်မှု နှုတ်ကြေးများခြံလာခေးရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အပုပ်အကိုင်းအခွင်အလမ်း ဆီများလာခေးရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လျှပ်စစ်မီးအလုံအလောက်ရခြံလာခေးရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေပျောင့်တမံအဆင့်မြင့်တင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာချေးရခြံလာ ခေးရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဒေသခံကာသာစကားတက် ကျွမ်းသောကျောင်းဆရာ/မများ ပေါ်ထွက်လာရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဘားကစား ကွင်း ဖြစ်လာစေရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
သက်ကြိုရွယ်အိုများကိုကောဇီ မွှေးခွာ ထောက်ပံ့ပေး ခိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မိဘမဲ့ကျောင်း (ဂေဟာ)များခြံလာရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အပျိုးသားများမှ မိမိအပျိုးသမားအပေါ် နားလည် မှုရှိဖို့ အိမ်တွင်းရေးအဆင်ပြေလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု အဖြည့်ရခြံလာခေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ် အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးမဝင်သော ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	(အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လမ်းဆုံဆက်သွယ်ရေး	6000000	938	957	1895
၂	ဘေးလုံးကွင်းခြစ်ခင်းလျှော့တည်ဆောက်ခြင်း	(အမျိုးသား)	အခြား	9500000	938	957	1895
၃	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	(အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ပညာရေး		938	957	1895
၄	ကလေးကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း	(အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ပညာရေး		938	957	1895
၅	ကျေးရွာဆွေးတည်ဆောက်ခြင်း	(အမျိုးသား)	အခြားအထောက်အပံ့		938	957	1895

၉။ လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ် အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒေသခံကာသခ ကား တက်ခြောက် သောဆရာမ ခြံလှ အခြေ	(အမျိုးသား)	အခြား
၂	သက်မွေးပညာသင်တန်းရရှိရန်	(အမျိုးသား)	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	ကား၊ ဝါယာကယ်ဝတ် ရွှေ့သင်တန်း	(အမျိုးသား)	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄	ရိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း ပညာ သင်တန်း	(အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ရွှေဘိုဝါးဝါ လက်မှတ် Bunhu နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၂၃

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ခေါင်းစဉ်	ထာဝမ ဗဟိုဌာန အစည်းအဝေး			
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	ခဲမမြို့ / ဖားဆောင်း၊ ဖားဆောင်း			
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၄.၁၀.၂၀၁၉ ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်၊ မြန်မာ့ ဇာတိ သမဂ္ဂ အစည်းအဝေး၊ ခဲမမြို့နယ်၊ ဖားဆောင်း			
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စံမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်			
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ				
ဦးဆောင်သူ	နော်ယွားဆာဦး	ရာထူး	CF/TF/Committee	
တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)				
စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၆၇	၁၃	၈၀	ကရင်
၂				
ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)				
<p>၁။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း၏ အခြေခံသဘောတရားများကို နားလည်သဘောပေါက် ပြီး သိရှိလာစေရန်</p> <p>၂။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်</p> <p>၃။ ခေတ်နွဲ့ဝန်ထမ်းအား ဖြန့်လှည့်ပြုရန် ^{အစည်းအဝေး}</p>				

အစည်းအဝေး အစီအစဉ် (Agenda)

- ၁ မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၂ အဖွဲ့အဖွဲ့ခွဲကား ပြောကြားခြင်း
- ၃ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အား ဖြေဆိုခြင်း
- ၄ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အကြောင်း ဖြေဆိုခြင်း
- ၅ စီမံကိန်းခက်ခဲမှု အကြောင်း ဖြေဆိုခြင်း
- ၆ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အား ပြန်လည် ချိတ်ဆက်ခြင်း
- ၇ စီမံကိန်းတွင် အရေးပါသူများ အကြောင်း ဖြေဆိုခြင်း
- ၈ လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
- ၉ အစည်းအဝေး ချုပ်ဆိုခြင်း









ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁	<p>တက်ရောက်လာသော လူထုများအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် ယက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ မိမိနာမည်ကလေးအား နှစ်စဉ် ဖိတ်ဆက်ကြပါသည်။</p>	
၂	<p>ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစောမိုးသော မှ “လူထုမဟုတ် ပြုစီမံကိန်း သည် ကျေးရွာတွင် လိုအပ်နေသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည် ပေါ်ဆောင်ရွက်ပျက်၍ ကြောင့်၊ အစည်းအဝေး တွင်လည်း အိမ်ထောင်စု ၅၀% တက်ရောက်သည်သာမက အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးတို့တက်ရောက်မှုသာ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ မြှောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လူထုအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အရာမများ ဆွေးနွေး မေးမြန်းခြင်းကို ပြန်လည်ပြောကြားပေးပြီး ရရှိလာမည်အထိ ပညာဗဟုသုတများ သေချာစွာ နားထောင်ရန်နှင့် အစည်းအဝေးအား ဖြိုးသုံးအထိ တက်ရောက်ပေးကြပါရန်” ဟူ၍ အဖွဲ့အစည်းကား ပြောကြားပါသည်။</p>	
၃	<p>အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နော်ယွန်း ဟော်စိုး မှ ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။</p>	

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၄	<p>စီမံကိန်းမိတ်သက်အကြောင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးမြင့်အောင်မှ ရဲပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသော အဖွဲ့များ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးဆေးမြန်းပြီး လူထုမဟိုဖြူစီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များ၊ လုပ်ဆောင်အကောင်အထည်ဖော်နေသော ဖွံ့ဖြိုးရေးများ၊ ကျေးရွာလူထုများကိုယ်ပိုင်မိတ်သက်ဖြင့် မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ရန် စီမံကိန်းမှ လုပ်ဆောင်ရမည့် နည်းလမ်းများကိုလျာဇာက လမ်းညွှန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောပြပါသည်။</p>	
၅	<p>စီမံကိန်းခက်ခဲအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မိုင်းကျော်အောင် သက်မှ စီမံကိန်းသည် တစ်နှစ်တာလုံး ခက်ခဲအတိုင်း အပိုင်း (၆)ပိုင်း အဆင့်(၁၄) လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းခက်ခဲတွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများကို ရှင်းပြ ဆွေးနွေးပါသည်။</p>	
၆	<p>လက်ထောက်နည်းပညာမှူးနှင့် ဆွေးနွေးပြီး မတော့ဝန်ထမ်းအား ပြန်လည်ရွေးချယ် အတည်ပြုကြပါသည်။</p>	<p>မတော့ဝန်ထမ်းအား ပြန်လည်ရွေးချယ် အတည်ပြုရာတွင် ဦးစောဝါးထူး၊ ဦးစောဟိန်း၊ နော်ဆွိဒေ၊ နော်ခင်အောင်ဖြူ တို့က ပြန်လည်ရွေးချယ်အတည်ပြုပါသည်။</p>

၇	လူထုခင်းရဲများ ခိုလှုံ့ခိုအောင်းခြင်း၊ ခိုလှုံ့ခိုအောင်းရာများ အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။	
၈	ခင်းရဲများ ရှင်းလင်းရာများ ခိုလှုံ့ခိုအောင်းရာများ အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။	
၉	ပထမအကြိမ်အခင်းအရေးကြီးခြင်း မြောက်ကြောင်း ပြောကြားပြီး အခင်းအရေး ကို ရုတ်သိမ်းပါသည်။	

မှတ်တမ်းရေးသူ။	စိစစ်သူ။	အတည်ပြုသူ။
လက်မှတ်။ 	လက်မှတ်။ 	လက်မှတ်။ 
အမည်။ 	အမည်။ 	အမည်။ 
ရာထူး။ လူထုခင်းရဲများ	ရာထူး။ 	ရာထူး။ 

မှတ်ချက်။ ။ (PC -11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ခေါင်းစဉ်	ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်း အဝေး		
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	ခဲမဖြူ / ဖားဆောင်း ၊ ဖားဆောင်း		
အစည်းအဝေးကျင်းပ သည့်ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၄.၁၀.၂၀၁၉ ၊ နံနက် (၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လယ် ၆:၀၀အထိ ခဲမဖြူ၊ လူ့စားကျောင်း ခန်းမဆောင်		
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စုံမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်		
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ			
ဦးဆောင်သူ	နော်ယွား ဟောခွင့် ဒုန်း ခင် သွန်းစို	ရာထူး	CF/TF/Committee

တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)

စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၆၇	၁၃၈	၂၀၅	ကရင်
၂				

ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)

- Δ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အား ပြန်လည်တစ်ပြုရန်
- Δ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အား ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင် သိရှိ ဖြိုး ဖော်ထုတ်ရန်
- Δ ဦးစား ဆေးလုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ရန်
- Δ ကျေးရွာကော်မတီများ ပြန်လည် အတည် ပြုရန်

အစည်းအဝေး အစီအစဉ် (Agenda)

- ၁၀၁) လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြန်လည်တင်ပြခြင်း
- ၁၀၂) အခက်အခဲပြဿနာများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အုပ်စုခွဲချိတ်ဆွေးနွေးခြင်း
- ၁၀၃) ခိုးခားပေးလုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
- ၁၀၄) အကျိုးဝင်/မဝင် စာရင်းများ၊ ပိတ်ဆို့သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အကာကွယ်များ အကြောင်း ချဉ်းလင်း တင်ပြခြင်း
- ၁၀၅) လျော့စွာစီမံထောက်ပံ့မှုများ ပြန်လည်အတည်ပြုခြင်း
- ၁၀၆) ရွှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရာမသွေ့ လုပ်ငန်းခုံများအား ချဉ်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၁၀၇) အစည်းအဝေးပိတ် သိမ်းခြင်း နှင့် ပြတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)




#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၉၁	လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းခင်ညွန့်ရှိ ပြုလုပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(၆) ချက်အား ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဆိုက်သည့်အကြောင်းအရာများကို ကျေးဇူးလူထုများနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖြေ တင်ပြ ရှင်းလင်း ပါသည်။	
၉၂	အသက်အခွင့်အရေးများ၊ ဖျော်ဖြေရေးရုံးများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကို ပူးတွဲ၍ စည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းဆောင် ဆွေးနွေးကြပါသည်။	
၉၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲချိ ဆွေးနွေးထားသည့် အသက်အခွင့်အရေး များ၊ ဖျော်ဖြေရေးရုံးများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းခင်ညွန့်ရှိ ဖွဲ့စည်းဆောင် ဖြေ ပြန်လည် တင်ပြဆွေးနွေးပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အား ဦးစားပေး ဖွဲ့ချယ်ကြပါ သည်။	<p>ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အား ဦးစားပေး ဖွဲ့ချယ်ရာတွင်</p> <p>(၁) ကျောက်ဆောင်လမ်းခင်းခြင်း (၂၈+၆)</p> <p>(၂) ကောလိပ်ကွင်းခြံစည်းရုံးတည်ဆောက်ခြင်း (၂၈)</p> <p>(၃) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (၂၈+၆)</p> <p>(၄) ကလေးကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း (၂၈+၆)</p> <p>(၅) ကျေးဇူးတည်ဆောက်ခြင်း (၂၈)</p> <p>(၆) ဒေသခံဘာသာစကားတက်ကြွစေသော ဘဝရာမရှိလာစေရန် (၂၈)</p> <p>(၇) အသက်မွေးပညာသင်တန်း (၂၈)</p>

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၆၄)	ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နော်ယွာ၊ ဟောဒိုဆို မှ အကျုံးဝင်ပင် သည်လုပ်ငန်းခွဲများ၊ စံနှုန်းသတ်မှတ် ချက်များနှင့်ကောမကွယ်များ အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။	၆၀ ကား၊ ၁၀ ပိုင်ကယ်ဝပ်ရွာသစ်အား ၂ ကား ဖြော့ခိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပင်တန်း ၂ ကား + ၁ ဝါးအား ရွေးချယ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။
၆၅)	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းစိုင်းလှိုင်မှ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ၏ လုပ်ဆောင်မှုများ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ အားဖြင့်လည်း ရှင်းဖြူ ကာ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအဖွဲ့များ အားဖြင့်လည်း ရွေးချယ်ကြပါသည်။	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ အားဖြင့် လည်း ရွေးချယ်အာဘတ်ဖြူရာတွင် စီမံကိန်းအဖွဲ့ - ဦးဆောင်သူတို့၏ - ဒေါ်နော်ဆံလော်လာ ပွားစာရင်းကိုင် - ဒေါ်နော်ထိုလှိုင် ဆေးကုသကြံဖြူ - ဦးမောင်လဲ - အင်ဂျင်နီယာ ဝယ်ယူရေး - ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်နော်လှိုင်ဆေး လည်ပတ်ထိန်း - ဦးဂေးဘာ သိမ်းရေး - ဒေါ်နော်မာရီ စောင့်ကြည့်ကြီး - ဦးအေးရွှေ ကြပ်ရေး - နော်ယွာ၊ ဟောထူး တို့အားဖြင့်လည်း အာဘတ်ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

(၆) လက်ထောက်နည်းပညာဖြင့် နိမ့်ဆုံးသို့ ရှိမည့် ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးတက်ရောက် ရမည့်ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်း ဆက်လုပ်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။

၇) လူထုခင်းရုံးရေး ဖွဲ့ ခွင့်ပြုသည့်အစစ်မှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးရက်သိမ်းကာ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုများနှင့် အတူတတ်တမ်းတတ် ပုံနှိုက် ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းရေးသူ။	စိစစ်သူ။	အတည်ပြုသူ။
လက်မှတ်။ 	လက်မှတ်။ 	လက်မှတ်။ 
အမည်။ နော်ယွာမာဒိုနို	အမည်။ ဦးကျော်စွာ	အမည်။ ဦးမင်းမင်းမင်း
ရာထူး။ လူထုခင်းရုံးရေးမှူး	ရာထူး။ အဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌ	ရာထူး။ လူထုခင်းရုံးရေးမှူး

မှတ်ချက်။ ။ (PC -11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရှိသော: ၁၂/၆/၂၀၂၀

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန် ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ဓနာရုံ/ဓနာရုံ/မီးလင်းဓနာရုံ)	၁	ကျောက်ခင်းလမ်း ၁၆ ခု၊ ၁၆ မြေ			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
လူမှု ဖွဲ့စည်းကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်			✓	၂၀၁၆-၁၇	၀၁၁	
	၂	ရေကြိုကျောင်း			✓			
	၃	ဆေးဝါးလျှောက်စွာရရှိရန်		✓				
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရိက္ခာရုံ/ ဓနာရုံ နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်ရုံ၊ မုန့်ရုံ၊ ဝတ်စုံရုံ :		✓				
	၂	ဆိုင်ကလပ် ဝတ်စုံရုံ :	✓					
	၃	အစားအသွယ် အရောင်းအဝယ်၊ အစားအသွယ် ရရှိရန်			✓			
	၄	ထိုက်ချိုးရေးဝတ်စုံရုံ ရရှိရန်			✓			
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ချက် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ဘေးအန္တရာယ်ဒီဂရီစာရင်း		✓				
	၂	ကျေးရွာချေးတည်ဆောက်ခြင်း	✓					
	၃	ကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၄	၅၀၀၀ အဝတ်စုံကား တက်ကြွစေရေး ဝတ်စုံရုံ	✓					

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အထက်ပေးပို့မိကြောင်းနှင့် အစီအစဉ်အရ လုပ်ငန်းစဉ်များ	၁	ကျေးရွာတွင် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	
	၂	ရေ/ရေခဲ စာသိမ့်စာသင်တန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	
ကျေးမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၁	ရေဖိုက်လွယ်တန်းခြင်း	ကျား + မ	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	
	၂	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း နှင့် အေးဇာတ် စာသင်တန်းများ	မ	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	
	၃	ရေစက်စက်တင်ဆောင်ခြင်း	ကျား + မ	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	
ပညာရေး	၁	မူကြံကျွမ်းကျင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	
	၂	ကျောင်း ဆရာ/မ စာသင်တန်း အားလုံး ပို့ချခြင်း	ကျား + မ	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	
အခြား	၁	ကောက်ပဲစိုက်ခြင်းနှင့် ရွှံ့တင်ဆောင်ခြင်း	ကျား + မ	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	
	၂	ကျေးရွာကျေးတောင်ဆောက်ခြင်း	ကျား	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	
	၃	ကလေးစားကွင်းတင်ဆောင်ခြင်း	ကျား + မ	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	
	၄	လျှပ်စစ်ဖိုက်လွယ်တန်းခြင်း	ကျား + မ	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	
	၅	ကျေးရွာပေးပို့ခြင်း	မ	Nov / 2017	ကျေးရွာလူထု	

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးခြင်း စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ(လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ပေးပို့ရေး)	၁	ကျောက်ခဲမြီးလမ်း ၁၆ မိုင်ခွဲခြားခြင်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
လူမှု၊ စီးပွားရေး(လူ့စွမ်းရည်/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ဆောက်လုပ်ရေး/အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်			✓	၂၀၁၆-၁၇	၀၂၁	
	၂	ရေကြိုကျောင်း			✓			
	၃	ဆေးဝါးလျှော့စားရုံ		✓				
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(ပျားမွေးမြူရေး နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်ချယ် ၊ မျှော်စည်ဝါခြံတန်း		✓				
	၂	ဆိုင်ကလပ်ဝပ်ရှော့ဝါခြံတန်း	✓					
	၃	အလယ်အကျဉ်းအဖွဲ့၊ အလယ်၊ ရှေ့ရပ်			✓			
	၄	ထိုက်ချိုးရေးဝါခြံတန်း၊ ရှေ့ရပ်			✓			
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ချက်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ဘေးလုံရေးအဖွဲ့အစည်း		✓				
	၂	ကျေးရွာချေးတည်ဆောက်ခြင်း	✓					
	၃	ကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၄	ဧကပိုင် အဝတ်စားဆင်ယင်ရေး အဖွဲ့အစည်း	✓					