

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ခလောက်တရာအုပ်စု၊ ခလောက်တရာကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)



၇၄၂ နှစ်တွင် ဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ ခလောက်တရားကျေးရွာအုပ်စု  
 ခလောက်တရားကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအုပ်စုပြင်ပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု - ●

ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ် - ㄣ

လမ်းမကြီး - ㄣ

ကျေးရွာ - ▲

ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများအရင်း

၁) ခလောက်တရား

၂) ပြည်တော်သာ

၃) မောင်ကုန်း

၄) အေးမြသာယာ

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ခဟောက်တရုကျေးရွာတွင် ယခင်အိမ်ထောင်စုသည် ၅၀၀ခန့် ရှိခဲ့ပြီး ယခုအိမ်ထောင်စုစုသည် ၁၆၀၀ရှိပါသည်။ ကွမ်းခြံလှိုင်မြို့နယ်၌ ၄၇ မြို့ခရိုင်၊ ကွက်ပေးပါသည်။ ရွာအခြေခံစတင်ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်တော်ကူကျေးရွာရှိပါသည်။ ခဟောက်တရုရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် ပြည်လုံးချမ်းသာစေတီတော်မြော်ကြီးရှိပါသည်။ ယခင်ပညာရေးသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ပညာရေးပြင်သည်။ ယခုပညာရေးမှာ အခြားပညာရေး (ပညာရေးကျောင်း) ရှိပါသည်။ ယခင်စီးပွားရေးသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ယခုတွင်လည်လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရွာရှိကျေးရွာ (၅၆၆) မြို့ပြပြီး ကျား (၂၆၆) ဦး၊ မ (၂၆၉) ဦး၊ အိမ်ထောင်စုများ ပြီးရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်		ဆန်စက်၊ ဂီတိစက်၊ ထွန်စက်	ကွမ်းစိုက်၊ ရေစက်

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၈၆၀.၀၀ ဧက	၁၂၅.၀၀ ဧက	.....ဧက	ရှိ/မရှိ	၂၀   ၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၅	-	-	-	၇

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	၁၀၀	- / -	၁၀ / ၁၀၀	၃၀	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၀	၁၅၀	၁၂	၄၀	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁   ၁	-	၁၀	၅၀	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၉.၃.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၂	၁၄	၂၆	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၉.၃.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉.၃.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၃	၁၅	၂၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၉.၃.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၃	၁၅	၂၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၂	၁၄	၂၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၃.၀၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၃	၂၀	၃၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၃.၀၀	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၃	၂၀	၃၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၀၇.၃.၀၀	ကျေးရွာလူထု	၁၃	၂၀	၃၃	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၅.၁၀.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅	၉	၁၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၅.၁၀.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃	၆	၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း		လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅	၁၀	၁၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်		အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၄	၅	၉	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅	၈	၁၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၆.၁၀.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၂	၁၆	၂၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၆.၁၀.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၅	၁၅	၃၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၆.၁၀.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၆	၃၀	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်



သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြသည်  
 အခြားဝင်ငွေရလျှင်အမြစ်ကွမ်းစိုက်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ခပေဟက်တက  
 ကျေးဇူးတင် ရရှိခဲ့သောအရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ထွက်စက်၊ ဝါးဂိုဏ်းစက်၊ ချွဲ၊ ခွား၊  
 ထော်လာဂျီ၊ ရေတွင်း၊ ကန်၊ ရွှေခွားပျံတို့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှာ ဆင်ရဲချမ်းသာ  
 မကြွပြားပဲ ကျော့ကျွတ်ရေထိုင်ပျောက်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်။ နွားခဲစား  
 ပြာရှင်အတွင်း၊ ချောင်း၊ မြောင်းများ ရှေးရေလာကောင်းခဲ့သော်လည်း ယခုအခါချောင်း  
 မြောင်းများတိမ်ကောလာပါသည်။

တိုးတက်လျှင်အရေများ

မိုးရာသီတွင် ရေအိုင်၊ ဗွန်အိုင်များဖြစ်ပေါ်ပြီး အွားရေ၊ ဟရေ၊ လမ်းဖုံးဆက်  
 သွယ်ရေမှာ အဖွင့်ဆုံးဝါးပြုသည်အတွက်ကြောင့် ကျေးဇူးတင် လမ်းများကောင်း  
 မွှင်ရှင်လျှင်အပ်ပါသည်။ ရွာရွေးဆက်လမ်းများလည်းကောင်း မွှင်ရှင်လျှင်အပ်ပါသည်။  
 ကျန်းမာရေးဆေးစမ်းခန်းအတွက် မြေရေရာ၍ဆေးလုပ် အသောက်အခွံမှာမရှိသေးပေ။  
 လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဝါးများ ရေပြင်ဖြည့်မှုမရှိစေရန် ချောင်းမြောင်းများ  
 ပြုလုပ်တူးဖော်ရှင်လျှင်အပ်ပါသည်။

မီးတိုင်များသည် ရှင်ကလေးရှင်ရွာရွာတွင် အေးမြမှုများဖြစ်ပေါ်ပြီး ဖျေထွေးအ  
 တွက် အတ္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မီးတိုင်များ လဲလျှင်ရှင်လျှင်အပ်ပါသည်။  
 ဆေးခန်းဆုံးရှုံးမှုသည် သုံးခွဲသူများကြောင့် ဆေး ရေလုံလောက်ရှင်အတွက် ဆေးခန်း  
 ရေကန် တူးဖော်ရှင်လျှင်အပ်ပါသည်။

ဥစ္စာဝေကြွယ်ဝမှုဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရ အတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ကြွယ်ဝ	တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်စောင်အိမ်၊ ဂဟေ၊ ဝါးဂိုက်ခက်၊ ဆန်ခက်၊ ဂဟေခွက်ခက်၊ ဂဟေ (၂၅ ဇေ) အထက် ကျွဲ၊ နွား၊ TV၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ဂျယ်စစ်ဖီး၊ ကျောင်းသား (၁၅.၇) ဆိုင်ကယ်။	၂၀	၁၂.၅%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်စောင်အိမ်၊ ဂဟေ (၅၀ ဇေ) အထက်၊ ဂဟေ ထွန်ခက်၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ TV၊ ကျောင်းသား (၁၅.၇) ဆိုင်ကယ်၊ ဂျယ်စစ်ဖီး	၅၀	၃၁.၂၅%
နွမ်းပါး	ခန့်အိမ်၊ ဂဟေ (၁၀ ဇေ) အောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဂျယ်စစ်ဖီး၊ ကျောင်းသား (အထက်တန်း ၁၅.၇) မသန်ခွမ်းရှိ	၆၀	၃၇.၅%
အလွန်နွမ်းပါး	ခန့်အိမ်၊ ခြံပိုင်ရှိ၊ ခြံမရှိ၊ ဂဟေ၊ ဂဟေလက်ခက်၊ နွား၊ မသန်ခွမ်းရှိ၊ ကျောင်းသား (အထက်တန်း)	၃၀	၁၈.၇၅%
စုစုပေါင်း		၁၆၀	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၆၀) ရှိပါသည်။ အလယ်အလတ် နွားပါး ခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရသည် ပါးခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်အဆင့်မြင့်ဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူများ၏ တင်ပြသော အချက်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားခဲ့ပါသည်။

-အလယ်အလတ် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာလျှင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ပျောက်ပျက်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။ ကျေးရွာတွင်း ကျွန်ုပ်တို့က ဂရုစိုက် လမ်း များ ခင်းခြင်းကြောင့် အလယ်အလတ် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိပြီး ဝင်ငွေများ ရရှိလာ မည်အပြင် ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်းများ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး စီစဉ်ခြင်းဖြင့် အလယ်အလတ် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာမည်။

# ခလောက်တရာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလောက်တရာကျေးရွာ

ခလောက်တရာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလောက်တရာကျေးရွာ											ကုသိခွင်ပြင်ကွဲ		
အရပ်အကွက်အမှတ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃
အခြေအနေ													
လယ်	ပဲ ပေါ	လယ် အထွက် မြင့်	လယ် ထွက် မြင့်	လယ် ထွက် မြင့်	ကောက် ပဲ ထွက်	လယ် ထွက်	-	ပဲ ထွက်	ပဲ ထွက်	ပဲ ထွက်	ပဲ ထွက်	-	
ကွင်းစိုက်	-	စိုက်	စိုက်	စိုက်	ကွင်း စိုက်	ကွင်း စိုက်	ကွင်း စိုက်	ကွင်း စိုက်	ကွင်း စိုက်	-	-	-	
ပွဲတော်ကျင်းပ	သန့်ရှင်း ပွဲတော်	-	-	ဝါဆို အနက် ကပ်	-	-	ပွဲတော် ကျင်းပ	ပွဲတော် ကျင်းပ	-	-	-	ပွဲတော် ကျင်းပ	
ဝင်ငွေ	၄	-	-	-	၄	၄	၄	၄	၄	-	-	-	
လမ်း													
သောက်သုံး ရေရရှိမှု													
လုပ်ငန်းအား လုပ်ချိန်													

ကုသိခွင်ပြင်ကွဲ

 ၆၄
   
 ၆၅
   
 ၆၆
   
 ၆၇
   
 အလုပ်  
ချိန်

အဟက်တကဏ္ဍကျော့

ကုသိဒ္ဓိပြုပြုစွာ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးဇူးတင် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ယုတ်နားများမှာ ဝယ်၊ ခိုက်ပျိုး၊ ရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ယုတ်နားများ ယုတ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်စု (၇၀) က ဝယ်ယုတ်ကိုင်ကြသည် ကျန်အိမ်ထောင်စု (၂၀) မှာ ခိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပွေးမြူရေး ယုတ်ကိုင်ကြသည်။ ထိုယုတ်နားများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ယုတ်ကိုင်ကြပါသည်။ သင်းရဲဖွမ်းပါးသူများ အစုပြုစု ရှေးစားယုတ်ခြင်းဖြင့် ဒီအသက် ပွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်။ မသန်စွမ်းသူများက ဝိသားစုများအပေါ် မှီခိုကြသည်။ ယုတ်နား တစ်ခုစီအတွက် ယုတ်တစ်စုံ၊ ပျင်ယုတ်အား (၂၀၀) ကျပ် ရရှိပါသည်။ ထိုသူတို့၏ တစ်နှစ်တာဝင်ဖြေ သည် တစ်နှစ်တာအသုံးခရိတ်အတွက် မလုံလောက်ပါ။ ချေးငွေအဖွဲ့များမှ ငွေချေး၍ ဂုဏ်ရည် နှစ်ကြာသည်။ ကျေးဇူးတင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နှင့် ဆက်သော ဖြစ်သော မှာ အယုတ်အစိုင် နှာပါးခြင်း ဖြစ်သည်။ အပျိုးသား အိမ်ထောင်စဉ်း စီးဝင်ဖြေနှင့် အပျိုးသမီး ဝင်ဖြေမတူပါ။ အပျိုး သမီး ဝင်ဖြေ နည်းပါသည်။ ရှေးစားယုတ်အား အတွက် အပျိုးသားနှင့် အပျိုးသမီး ယုတ်အား မတူပါ။ ကျေးဇူးတင် ကွမ်းစိုက်ကြပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုရာတွင် မိုးရေသိပ်လမ်း များပျက် ဆီးခြင်းကြောင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အတွက် နှောင့်နှေး ဣန္ဒြာ များကို ဣန္ဒြေ ရပါသည်။ ဝယ်ယုတ် ယုတ်နား အတွက် ရှမ်းရေဟေမကောင်း သောကြောင့် ခိုက်ပျိုးရမလုံ လောက် များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် နှောင့်နှေးများ ပြုရာတွင် ဝယ်ယုတ် ယုတ်အစိုင်ရ မည်။ ဝင်ဖြေ

ခလောက်တရာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလောက်တရာကျေးရွာ

ခလောက်တရာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလောက်တရာကျေးရွာ  
 အုပ်စု: အမြစ် ၁၃၊ ခွဲ ၅၊ ပုံစံ ၆ ယာ



လယ်ထွန်စက် အပိချုပ်စက်

ဆိုင်ကယ်

ပေါ့ရိတ်စက် ဈေးရောင်း

လမ်း

စက်တုံ အလှမြေမြင်ရေ

ရေတွင်း/ကန်

ထွန်တုံ

ချောင်း

ရွှေစွားပျံ

လှုပ်စစ်မီး

ပေါက်တုံ

ရေခဲသေတ္တာ

အျားစွား

လယ်ယာမြေ

ထော်လာကျို

ကွမ်းစိုက်

အလောက်တရကျေးဇူး

ပိုစဆိုင် မှုသုံး သတ်ခြင်း

ဆွေးနွေး ခြင်း ဟု ဆို ဆို ခြင်း

- အဖ် ချုပ် ခက် ၊ ဈေးရောင်း ၊ အာဇာနည် ပစ္စည်း ၊ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုပြီး အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ပါသည်။ အမျိုးသား အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ
- ဂမ္ဘာ့စွန့်ခွာ ၊ ဝမ်းရိတ်ခက် ၊ ခက်တုံ့ ၊ ထွန်တုံ့ ၊ ရွှေစား ဖျံ ၊ ကျွဲ ၊ နွား ၊ ပေါက်တူ ၊ ဆော် ဂျီ တို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာများကို အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဆိုင်ကယ် ၊ ဂမ္ဘာ ၊ ရေကန် ၊ ကန် ချောင်း ၊ ဂျီပစ်စစ် ၊ ရေခဲခဲဝတ္ထု ၊ ဂမ္ဘာယာခြေ ၊ ကွမ်းစိုက် ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- ထိုအရာများကို အမျိုးသား ဟု ဆို အမျိုးသမီး များမှ ထိန်းချုပ်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ အတွက် အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသည်။



ခလောက်တရကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလောက်တရကျေးရွာ

ခလောက်တရကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလောက်တရကျေးရွာ  
အရပ်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။



ယာဉ်ဆိုင်ခန်း  
ယာဉ်ဆိုင်ခန်း  
ဆိုင်ခန်း / ဆိုင်ခန်း  
ရွေးချယ်မှု  
ထောက်ပံ့မှု  
အားပေးမှု၊ ပေးအပ်မှု  
ရေအိုး၊ ကန်  
အိုင်ကန်၊ အိုင်ကန်  
ချောင်း  
ရေခဲသေတ္တာ

အပ်ချုပ်ခန်း  
အလှူငွေ၊ ငွေကြေး  
ချေးကမ်း

လမ်း  
ယာဉ်ပေး  
အိုင်ဆိုင်

ခဏောက်တရကျေး ရှာ


ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အပ်ချပ်စက်၊ ဈေးရောင်း၊ အလှပြင်ပစ္စည်းများ သေချာ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုပြီး အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- အမျိုးသား အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ထွန်စက်၊ စပါးရိတ်စက်၊ စက်တုံး၊ ထွန်တုံး၊ ရွှေခွား၊ ဟျံ၊ ခွား၊ ပေါက်တူး၊ ထော်လာရီတို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာများကို အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဆိုင်ကပ်၊ လမ်း၊ ရေကွင်း၊ ဇာန်၊ ချောင်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ လယ်ယာမြေ၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရန် အတွက် အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင် တန်းတူရှိပြီး၊ အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများက သာလွန်ကြသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သည်၊ လုပ်ငန်းများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများကို ယခင်ကထက် ပို၍ အလေးပေးခြင်းများကို တွေ့ရပါသည်။

ကျား - ၅  
မ - ၁၀

ခလောက်တရာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလောက်တရာကျေးရွာ

ခလောက်တရာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလောက်တရာကျေးရွာ  
 ပဏ္ဍိတအိမ်ထောင်စု (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)



အဟက်တရကျေးဇူး

ပင်၊ ကူအိမ်သုံး၊ ဝတ်ခြင်း

ထွေး၊ ခြင်း၊ ငှက်၊ သေး၊ ခပ်ခြင်း

-ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေ ကွဲပြားနေပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကိုသာ ဖယ်လျာပြုပြီး ပင်ထွေးသော အလုပ်တွင် အားနည်းနေပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အားနည်းပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းခံယူပုံမှာ အားနည်းပါသည်။ ဦးစေတင်ပိုင်မှုတွင် များနေပါသည်။

-အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများကို တာဝန်အခွင့်အရေးများ ထပ်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းကိစ္စများကို ဝိုင်းဝန်းကူညီခြင်း၊ ဖယ်အားစုများ တာဝန်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေအဆင် တာဝန်ကို မြင့်တင်ပေးနိုင်မည်။

ခေမာက်တရဂဏျေးရွာ ပင့်လှူအိမ်ပြုစေသော သုံး သင်္ချာ

- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေ ကွဲပြား နေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ် ဗူလိစ္စများကိုသာ လုပ်နေခြင်း ဝင်ငွေရသော အလုပ်များတွင် အားနည်းနေပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်ဗူလိစ္စများတွင် အားနည်းပြီး ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် ၊ ဦးဆောင်ခွင့် ဗူများ နေပါသည်။

- အမျိုးသားများမှ အိမ်ဗူလိစ္စများကို ပိုင်းဝန်း လှူဒါန်းပေးခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများကို တန်းတူ အခွင့်အလမ်းများ ပေးခြင်း ၊ လုပ်အားခများ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေ အဆင့် အတန်း များကို မြှင့်တင်ပေး ခိုင်မာစေပါ။

- စီးပွားရေး နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသမီးများ နောက်ကျနေခြင်း မှာ အိမ်ဗူလိစ္စများ နှင့် အချိန်ကုန် နေခြင်း မှာ ရှေးရိုးစွဲလေ့အကျင့် အယူအဆများ ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

- အမျိုးသမီးများ အတွက် သာမက အမျိုးသားများကိုလည်း ကျား မလေးရန်နှင့် မတ်သက်၍ သီး သန့် ဆွေးနွေးပေးခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

ကျား - ၅  
မ - ၈

၂၅.၁၀.၁၇



ခလောက်တရာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလောက်တရာကျေးရွာ  
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြဇယား

ခလောက်တရာကျေးရွာအုပ်စု	ခလောက်တရာကျေးရွာ
အုတ်ချွန်ကျေးရွာအဖွဲ့	အိန်ဒိုအုတ်ချွန်ကျေးရွာ
ဂေါ်ပကကျေးရွာအဖွဲ့	အိန်ဒိုပညာကျေးရွာ
ကျေးရွာကာလသားအဖွဲ့	အိန်ဒိုကျွန်စစ်ရွာ
အဖျိုပျာအိမ်ကုန်ကျေးရွာအဖွဲ့	ကျေးရွာအဖွဲ့
ကျွန်းကျွန်းတော်ဆောင်အဖွဲ့	ကျောက်စွန်ပုဂံဘေး
အဖျိုပျာအိမ်ကုန်အဖွဲ့	ဂူစခန်း
ကျွန်းကျွန်းတော်ဆောင်အဖွဲ့	
ကျွန်းကျွန်းတော်ဆောင်အဖွဲ့	



ဇီဝဗေဒတရားကျမ်းကျမ်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးဇူးတင် ကာလအားအသုံးပြု၍ အမျိုးသမီးပျိုများ အဖွဲ့တို့သည် ပျိုများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ဆွေးနွေးမှုနှင့် ဖိတ်ခေါ်မှုများအတွက် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဝေါဟာရအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးဝတ် အဖွဲ့တို့သည် အာဘာရားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဆွေးနွေးမှု၊ ဖွဲ့စည်းရေးရာအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးပြုပြီး ရေးသား အဓိကအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်နေသည်။ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့များနှင့် မြို့နယ်အဖွဲ့များတို့သည် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မြို့နယ်အဖွဲ့များတို့သည် ပညာရေး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးမှု၊ ရေတံဆိပ်ပညာရေး အဖွဲ့တို့သည် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မြို့နယ်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။



ခလောက်တရားရေးရာနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ

ရွာပြင်အဖွဲ့အစည်းများ

- အုတ်ချွတ်ရေး အဖွဲ့
- ဂေါပကအဖွဲ့
- ကျေးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့
- အမျိုးသမီးလူမှုရေးအဖွဲ့
- ကျောင်းအဖွဲ့၊ ကော်ဆောင်းအဖွဲ့
- အမျိုးသမီးဝတ်အဖွဲ့
- လူထုဗဟိုပြုဖွဲ့စည်းရေး ကော်မတီ
- ကျေးရွာစီးပွားရေးကော်မတီ
- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
- ဖြစ်စဉ်ရောင်း


- မြို့နယ်အုတ်ချွတ်ရေးရုံး
- မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့ရုံး
- မြို့နယ်ကျွတ်စစ်ရုံး
- ကျေးငွေအဖွဲ့
- ရေတံခွန်ပညာပေးအဖွဲ့
- ရဲစခန်း

ကျား - ၄

မ - ၆

၂၅.၁၀.၂၀၁၇

ခလောက်တရာ ကျေးရွာ အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဇယား



အုပ်စု - ၄  
 မ - ၆

၂၅.၀၀.၂၀၁၇

ခလောက်တရာ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ကာလသား အသင်းနှင့် အပျိုသမီး လူ့ဗဟိုရေး အဖွဲ့တို့သည် လူ့ဗဟိုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ချေးငွေအဖွဲ့၊ ဗုဒ္ဓီး၊ ပွားရေးအတွက် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဂေါပက အဖွဲ့နှင့် အပျိုသမီးဝတ် အဖွဲ့တို့သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ချေးငွေအဖွဲ့မှ ဖြစ်ပေါ်ရောင့်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတို့သည် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်နှင့် မြို့နယ်ပညာရေးရုံးတို့သည် ပညာရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်နှင့် မြို့နယ်ပညာရေးရုံးတို့သည် ကလေးငယ်များ၏ ပညာရေးအတွက် တထောင့်တနေရာမှ ပါဝင်လှည့်ပေးလျက်ရှိသည်ကို လည်းတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာလူထုနှင့် ချေးငွေအဖွဲ့၊ ရေတံခွန်ပညာပေးအဖွဲ့တို့သည် ခိုက်ပျိုးရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာစီးလင်းရေးနှင့် မြို့နယ်စီးရုံးတို့သည် ကျေးလက်စီးလင်းရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိနေပါသည်။

ကျား - ၅  
မ - ၁၀

ခေတက်တရကျေးဇူး

အမျိုးသားများမှ တစ်ပြုစော အခက်အခဲများ

ကျေးဇူးတင်၊ လမ်းမကောင်းသည့် အခက်အခဲ

ချောင်းမြောင်းများ၊ တိမ်ကောနေခြင်း

ကျေးလက်ဆေးယေးဆိုးမရှိခြင်း

ကျေးဇူးတင်၊ ချိတ်ဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း

ဆောက်သုံးကျည်ပေးကမ်းမှုမရှိခြင်း

အမျိုးသားများမှ တစ်ပြုစော ဖျော်ဖြိုးချက်များ

ကျေးဇူးလမ်းမကြီး ကွန်ကရစ်လမ်းတစ်စောင်

ချောင်းမြောင်းများ၊ ရေဦးကျလာကောင်းမွန်လာစေရန်

ကျေးလက်ဆေးယေးဆိုးရှိလာစေရန်

ကျေးဇူးတင်၊ ချိတ်ဆက်လမ်းပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်

ဆောက်သုံးကျည်ပေးကမ်းမှုမရှိစေရန်

ခေတက်တဂုဏျးစွာ

အမျိုးသမီးမှ တစ်ပြင်သာ အခက်အခဲများ

ကျေးဇူးတင်လွန်း၊ လမ်းမကောင်းခြင်း

ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း

စွာလမ်းမကြီး မီးတိုင်းများ ပျက်စီးနေခြင်း

ဆက်သွယ်ရေး လမ်းများ ပျက်စီးနေခြင်း

ရေမကောင်းနှင့် သန့်ပြ သာနာရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများ အပူအကျင်းအခွင့်အလမ်း ရှင်းပါခြင်း

အမျိုးသမီးမှ တစ်ပြင်သာ မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးဇူးတင်လွန်းလွန်းဆွေးနွေးလာနိုင်သော ဖြစ်လာစေရန်

ဆေးပေးခန်း ရှိလာစေရန်

ရေတွင်း၊ ရေကန်ပေါများ၍ သင့်ရှင်းသော ရေရှိလာရန်

မီးတိုင်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်

ဆက်သွယ်ရေး လမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်

အပူအကျင်း အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်လာစေရန်

ဦးစားပေးကျေးဇူးတင်ဖို့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ကျေးဇူးတင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျား + မ)
- (ကွန်ကရစ်လမ်း)
- ဆောင်းခြောင်းများ ပြန်လည်ဆူးဖော်ခြင်း (က)
- ချိတ်ဆက်လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း (ကျား + မ)
- ဇီးတိုင်များ ပြုပြင်ခြင်း (မ)
- ဆေးလမ်းခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)
- ဘောက်ဆူးကျောက်တူးဖော်ခြင်း (ကျား + မ)
- ဝက်ချုပ်ပညာပေးသင်တန်းလေးခြင်း (မ)


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လုပ်ငန်းခွဲများအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်နေခြင်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးဇူးစိမ့်ကိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးဇူးစိမ့်ကိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ ရှေး

ကျေးဇူး စိမ့်ကိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ၅ ဦး အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ (ကျေး) = ဦးစိုးမြင့်

ဥက္ကဋ္ဌ (မ) / အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်တင်တင်မြင့်

ဘဏ္ဍာရေးဆယ်ကော်မတီ

ကျေးဇူးစိမ့်ကိုး = ဒေါ်ဇော်စုစုမြင့်

ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျေး) = ဦးမြတ်

အဖွဲ့ဝင် (ကျေး) = ဦးကျော်

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်သန်းသန်းဌယ်

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျေး) = ဦးအောင်စိုးမြင့်

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်



အပ္ပဝဇ္ဇ (မ) = ဒေါဒုးဒုးမော်

လှုပ်ငန်း လည်ပတ်ပြု ပြုစီစဉ်း ဝိဖိရ၊ ဆယ်ကော်မတီ

အပ္ပဝဇ္ဇ (ကျား) = ဦးမြစာင်း

အပ္ပဝဇ္ဇ (ကျား) = ဦးသိုက်ထွန်း

အပ္ပဝဇ္ဇ (မ) = ဒေါသန်းသန်းဝင်း

ဝေ ဖန်အုပ်ပြု တိုင်းကြားရ၊ ဆယ်ကော်မတီ

အပ္ပဝဇ္ဇ (ကျား) = ဦးသန်းတော်ဦး


အပ္ပဝဇ္ဇ (မ) = ဒေါခင်ရှင်ဝေ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အပ္ပဝဇ္ဇ (ကျား) = ဦးကျော်စော

အပ္ပဝဇ္ဇ (မ) = ဒေါအေးအေးမာ

ကျေးဇူးတင်ခံခန့်ခွဲမှုဇယား (ခယောက်တရုတ်ကျေးဇူး)



စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစိုးမြင့်	ကျေးဇူးတင်ခံခန့်ခွဲမှုဇယား
၂။	ဒေါ်တင်တင်မြင့်	ကျေးဇူးတင်ခံခန့်ခွဲမှုဇယား
၃။	ဒေါ် စုဝေဖြူ	ကျေးဇူးတင်ခံခန့်ခွဲမှုဇယား
၄။	ဦးမြတင်	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မှု
၅။	ဦးလှဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မှု
၆။	ဒေါ်သန်းသန်းစွယ်	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မှု
၇။	ဦးမြမောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်မှု
၈။	ဦးသိုက်ထွန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်မှု
၉။	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်မှု
၁၀။	ဦးမောင်ဆန်းမြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်မှု
၁၁။	ဒေါ်စန်းစန်းမော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်မှု
၁၂။	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်မှု
၁၃။	ဦးသန်းတော်ဦး	ဝေဖန်နာကြံဖြုတ်မှု
၁၄။	ဒေါ်ခင်နှင်းဝေ	ဝေဖန်နာကြံဖြုတ်မှု
၁၅။	ဦးကျော်မောင်	ဝေဖန်နာကြံဖြုတ်မှု

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ  
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦး ဇော် သက် နိုင် ဖုန်း: ၀၅ ၇၇၇၀၇၅၅ ၆၂ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်စာမာဝဝကန် အောင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ၇၇ ကျွန်းတိုင်း မြို့နယ်: ကျွန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ခလေးကန်ကျေးရွာ ကျေးရွာ: ခလေးကန်ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၆၀	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၆၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၅၀		

လူမျိုး (၁)	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၂)	၂၆၉	၂၆၇
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၀	၁၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			



မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:  ကတ္တရာလမ်း:  ကွန်ကရစ်လမ်း:  မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခင်းလမ်း:  မြေသားလမ်း:  လူသွားလမ်း:  အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား:  ရှိ/မရှိ/မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: \_\_\_\_\_ နှစ်/မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား:  ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: \_\_\_\_\_ မိုင်/မာလုံ \_\_\_\_\_ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်: \_\_\_\_\_

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ ( ) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ ( ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ  ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_ နာရီ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား:

.....

.....

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

*စိန်စိန်*

လက်မှတ်

*[Signature]*

ရက်စွဲ 8.3.17

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

*ဒေါ်ထက်ထက်*

လက်မှတ်

*[Signature]*

ရက်စွဲ 8.3.17



ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစေတီသက်နိုင်	ဖုန်း ၀၉- ၇၇၇၀၇၅၅၆၄	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စက်စက်နှင်းမေ
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ခလောက်တရာ
		ကျေးရွာ ခလောက်တရာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၇။ ၂၅၂၁	၁၆၀	၁။ ၂၆	၁၆၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၅		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ၂၅၂၁	၂၆၉	၂၉၇
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၀	၅၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	ခြံပိ	ဘာသာရေး	ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ  
လွန်ခဲ့သည့်နှစ် နှစ်/ မသိပါ  
 ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ \_\_\_\_\_ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ ( ) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ ( ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ  ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၁၀၀

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦးစော်သက်နိုင်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၅.၁၀.၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ခေါ်ထက်ထက်နှင့်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၅.၁၀.၁၇



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝေလှစေတီအောင်

နေ့စွဲ ၈. ၅. ၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ်တနင်္သာရီ မြို့နယ် ကွတ်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ခေမာကတကျ ကျေးရွာ ခေမာကတကျ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	8.3.17	9.3.17	14	86	100	မမာ   190
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	10.3.17	10.3.17	39	60	99	မမာ   99
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	11.3.17	11.3.17	11	9	20	မမာ   20
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ထက်ထက်** နှင့် **၆၀**

နေ့စွဲ: **၂၆.၁၀.၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: **ရန်ကင်း** မြို့နယ်: **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု - **ခရောက်တရာ** ကျေးရွာ - **ခရောက်တရာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၁၇	၂၅.၁၀.၁၇	၄၅	၆၁	၁၀၆	၁၀၆   ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၄၂	၆၀	၁၀၂	၁၀၂   ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘီဂျာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထွန်းထွန်းအောင်

နေ့စွဲ 11. 3. 17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ ကျွန်းတိုင်း	မြို့နယ် လွင်-မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ခလောက်တော	ကျေးရွာ ခလောက်တော
-----------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့ရပ်အတွင်း ရွာလမ်း မတော်တရား ချိတ်ဆွဲမှုများ	၁ မြို့ရပ်အတွင်း ရွာလမ်း မသွား လာရခက်ခဲခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲမှုများ
၂ ဆွေးနွေးခြင်း များ မရှိဘဲ အတားအဆီးများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၂ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၃ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၄ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၄ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၅ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၅ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာလမ်းမကြီး အား ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများ မဖြစ်စေရန် ဖြစ်စေရန် ဖြစ်စေရန်	၁ ကျေးရွာလမ်းမကြီး အား ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများ မဖြစ်စေရန် ဖြစ်စေရန် ဖြစ်စေရန်
၂ ဆွေးနွေးခြင်း များ ရှိပြီး ကျေးရွာအတွင်း မြေအောက်ရေ မရှိခြင်း	၂ ကျေးရွာအတွင်း မြေအောက်ရေ မရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၃ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၄ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၄ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၅ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၅ ကျေးရွာအတွင်း စားစား ဆေးဆေး မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ (ကျွန်ုပ်တို့)	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွဲပစ်၊ မကြီး၊ ပြုပြင်ရေးများ (၁)	m+w		
၂	ချိုင့်အောက်ပစ်များဖြင့် မည်(၃)	m+w		566
၃	အောင်မြင်စွာ များမြင်ရေးများ (၄)	m		566
၄	ဒီးတိုင်များဖြင့် ပြုပြင်ရေးများ (၅)	w		566
၅	အေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရေးများ (၆)	m+w		566

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဓနချုပ်ပရဟေလ - သင်တန်းများဖြင့် ပြုပြင်ရေးများ	w	ဒီးပွားရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

မှတ်ချက်။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

မည် ဒေါ်ခင်စာရီဖြူ လက်မှတ် စာ နေ့စွဲ 10.3.17



ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဂုဏ်တက် နှင့် ၆၀

နေ့စွဲ - ၂၆.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ခလောက်တရာ ကျေးရွာ ခလောက်တရာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မိုးရာသီတွင် ရွာလမ်း၊ စတုဂံကန်၊ ရေအိုင်များ ဖြိုခွဲခြင်း၊ ကြောင့် သွား၊ လာရခက်ခဲခြင်း။	၀ မိုးရာသီတွင် ရွာလမ်း၊ သွား၊ လာရခက်ခဲခြင်း၊ နွေရာသီတွင် မုန့်များ ကြောင့် လည်း သွား၊ လာရခက်ခဲခြင်း။
၂ ရွာလမ်း၊ မြောင်း၊ များ၊ တိမ်ကော ဖြစ်ခြင်း၊ လမ်းမာ ခိုက်ပျိုး မှုခက်ခဲခြင်း။	၂ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း၊ မရှိခြင်း၊ ကြောင့်လျှပ်၊ မာရေ၊ ခက်ခဲခြင်း။
၃ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း၊ မရှိခြင်း၊ ကြောင့်လျှပ်၊ မာရေ၊ ခက်ခဲခြင်း။	၃ နွေရာသီတွင် ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ နည်းပါး၍ ရေမကောင်း၊ မုန့်သန့်ပြုမှုမရှိခြင်း။
၄ ကျေးရွာ ချိတ်ဆက်လမ်း၊ များ သွား၊ လာရခက်ခဲခြင်း။	၄ ရွာလမ်း၊ မကြီး၊ မီး၊ တိုင် များ၊ ပျက်စီးနေခြင်း။
၅ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရရှိခြင်း၊ မရှိခြင်း။	၅ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ များ၊ ပျက်စီးနေခြင်း။
	၆ အမျိုးသမီး၊ များ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ နည်းပါးခြင်း။

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာလမ်း၊ မကြီး၊ အားလွန်ကုန်လမ်း၊ ဖြစ်ရန်	၀ ရွာလမ်း၊ မကြီး၊ သွား၊ လာရခက်ခဲ ကွပ်ကဲမှုရရန်
၂ ရွာလမ်း၊ မြောင်း၊ များ၊ ရေစီး၊ ရေလာကောင်း မွန်၍ ခိုက်ပျိုး ရေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်	၂ ကျေးရွာလမ်း၊ မကြီး၊ သွား၊ လာရခက်ခဲ ဆေးပေးခန်း၊ မရှိရန်
၃ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း၊ မရှိပါက လူထုကျန်းမာရေး တိုးတက်ကောင်း၊ မွန်လာစေရန်	၃ ရေတွင်း၊ ရေကန် ပေါများ၍ သန့်ရှင်း သောရေရရှိရန်
၄ ကျေးရွာ ချိတ်ဆက်လမ်း၊ များ ကောင်း၊ မွန်ပါက သွား၊ လာရခက်ခဲခြင်း ရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်	၄ လမ်း၊ မီး၊ တိုင် များ ဖိုမိုကောင်း မွန်လာစေရန်
၅ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရရှိရန်	၅ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ များ ကောင်း မွန်လာစေရန်
	၆ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ များ ပေါများလာစေရန်။



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာလမ်း၊ မဏ္ဍိုင်၊ ဖြူဖြူခြင်း	က + ဗ		၅၆၆
၂	ချိုင့်ဆက်လမ်း၊ များဖြူဖြူခြင်း	က + ဗ		၅၆၆
၃	ချောင်းမြောင်း၊ များပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း	က		၅၆၆
၄	လမ်း၊ မီးကိုင်များဖြူဖြူခြင်း	ဗ		၅၆၆
၅	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	က + ဗ		

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချယ်ယူစားပေး သင်တန်း	ဗ	စီးပွားရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ရွှေတင်တင်ဖြူ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၁၀.၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ထွန်းထွန်းမာ၊ ဒေါ်ထွန်းထွန်းမာ  
 နေ့စွဲ 11.3.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)   
 ကျေးရွာအုပ်စု ခယောက်တော

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ခယောက်တော	ကွင်းလမ်းပြု ဖြေခြင်း (ကွန် ကရစ် ဘီးလမ်း)	၅၈၀' x ၁၂' x ၆"	၅၆၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၀၅၆၀၀၀			၁၀၅၆၀
ကေးမြေသာယာ	ကွင်းလမ်းပြု ဖြေခြင်း (အစစ် ကောင်မြေသာ)	၁၀၀၀' x ၁၆' x ၆"	၁၆၆၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၀၅၆၀၀၀			၁၀၅၆၀
ဖောခိကုန်း	ကွင်းလမ်း ပြုဖြေခြင်း (အစစ်ကောင် မြေသာယာ)	၅၂၀' x ၁၂' x ၁'	၁၃၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၁၁၆၀၀၀			၁၁၁၆၀
ပြည်ထောင်သာ	ကွင်းလမ်း/ဖွဲ့စည်း ပြုပြင်ခြင်း (ကွန်ကရစ်)	၆၅၀' x ၈' x ၆"	၁၃၅၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၆၆၀၀၀			၆၆၆၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ဇော်အေးအေး  
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 11.3.2017





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စု  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ခေဟန်တောကျေးရွာ  
ခေဟန်တောကျေးရွာအုပ်စု  
ခေဟန်တောအုပ်ကြီးကျောင်း  
၈.၃.၂၀၁၇  
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၇၄ ) ဦး ၊ မ ( ၈၆ ) ဦး = ( ၁၆၀ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ ခေဟန်တောကျေးရွာအုပ်စု ခေဟန်တောကျေးရွာတွင် ပထမ  
နှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ( ၈.၃.၂၀၁၇ ) ရက်နေ့တွင်ခေဟန်တော  
အုပ်ကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ခေဟန်တောအုပ်စုအဖွဲ့  
ဖွဲ့စည်းရေးဝန်ထမ်းများ ဖိတ်သက်စကားပြောပါသည်။ ထို့နောက် ဂုဏ်ထူးဆောင်များ  
ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်းနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်များ ပူးပေါင်းပြုစီမံကိန်းအကြောင်းကို အချက်(၁၅)  
ချက်ပါမူတည်ပြီး ဆွေးနွေးပြောဆိုပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အဖွဲ့  
(၆) ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့ကို ဆက်လက်ရွေးချယ်ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်  
ထမ်း၏ တာဝန် နှင့် စေတနာ့ဝန်များအကြောင်းကို ရွေးပြုပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းကိုရွေး  
ချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာပုဂ္ဂိုလ် ဦးစောမောင် နှင့် ဒေါ်စောအေးမာတို့ကို ရွေးခံ  
ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို အဖွဲ့ပြုပြီး ပထမဦးစက်ဝန်းအ  
တွက် အဖွဲ့ဝင်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ အခြားအဖြစ်  
ချမ်းသာဆင်းရဲ စသည်တို့ကို ကျေးရွာပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အတူ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါ  
သည်။





သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးရွှာမောင် ဖွဲ့  
ဒေါ်အေးအေးမာ တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း

ယူဆချက်ဆိုင်ရာများမှ လျစ်လျူရှု အာဏာအခွင့်များပေးမှုတစ်ပြိုင် ဖွဲ့စည်းရေး  
လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ရာ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်အေးအေးမာ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဦးစိုးဖြူ

ဝိ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ခ.လောကံတရာ.....

ကျေးရွာအုပ်စု

ခ.လောကံတရာ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

ခ.လောကံတရာကျေးရွာသွန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား ( ၄၅ ) ဦး ။ မ ( ၆၁ ) ဦး = ( ၁၀၆ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ခ.လောကံတရာကျေးရွာအစည်းအဝေးကို နေ့လယ် ၁၂:၅၅ နာရီတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်လက်လက်နှင့်ဝေဗြ စီမံကိန်းအကြောင်းပြောပြ၍ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅၅) ချက်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းအား အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအားဖြင့်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ဦးချောစောင်နှင့် ဒေါ်အေးအေးမာတို့အား ထပ်မံလုပ်ဆောင်လိုသည့် ဆန္ဒရှိမရှိမေးမြန်းရာ နှစ်ဦးလုံးမှာ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူညီခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ပထမနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော PRA Tools များအား အဖွဲ့ခွဲ၍ တစ်ခုချင်းစီဖြင့်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ။ ဒေါ်တင်တင်မြင့်  
 စီမံကိန်းဦးစီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စု  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ခယဟက်တရာကျေးရွာ.....  
ဆယဟက်တရာကျေးရွာအုပ်စု.....  
ခယဟက်တရာအုပ်ကြီးကျေးရွာ.....  
၁၀.၃.၂၀၁၇.....  
ဦးတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၃၉ ) ဦး ၊ မ ( ၆၀ ) ဦး = ( ၉၉ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ ခယဟက်တရာကျေးရွာအုပ်စု ခယဟက်တရာကျေးရွာတွင် ပထမနှစ်စက်ဝိုင်း ဦးတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၁၀.၃.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ခယဟက်တရာအုပ်ကြီးကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ဒေါ်ထက်ထက်စောင့်မှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ ရရှိလာစော ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များကို ဤပြုပြီး အမျိုးသားစစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးစစ်ဖွဲ့၊ အဖွဲ့ခွဲကာ ကျေးရွာတွင်းရှိ အခက်အခဲ၊ အျှန်ပျက်ချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ဆေးစွဲစေ့ ပါသည်။ ထို့ရောက်ရရှိလာစော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဖွဲ့စည်းပေါင်းစေ့ပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ဆွေးဆွေးယယ်မှ အကျုံးဝင်ခြင်း မဝင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဤပြုပါသည်။ ထို့ရောက် ပထမနှစ်စက်ဝိုင်းအတွက် ပြုလုပ်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဖျှင်ရှက်မဲစားစေရန်ဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုပါ သည်။ ထို့ရောက် ကျေးရွာစီ၊ ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျေးရွာအုပ်စုပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို မဲအများဆုံးဖြင့် ကျေးရွာအစည်းပြုပါသည်။ ပထမနှစ်အတွက် ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ဖျှင်ရှက်မဲစားစ ခြင်းဖြင့် ကော်မတီဝင်များကို ကျေးရွာအုပ်စုပါသည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ  
ဒေါ်အေးအေးမာ

အထွေထွေ  
၆.၂.၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြုစံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စု  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ခလောက်တရာ  
ခလောက်တရာ  
ခလောက်တရာကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း  
၂၆.၁၀.၂၀၁၇  
ဒုတိယ အကြိမ်ကျေးရွာအစည်း အဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား ( ၅၂ ) ဦး ၊ မ ( ၆၀ ) ဦး = ( ၁၁၂ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ခလောက်တရာအုပ်စု ၊ ခလောက်တရာကျေးရွာတွင် ဒုတိယ ဗွတ်စက်ဝန်း ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်း အဝေး ကို နေ့လည် (၁၁:၀၀) နာရီတွင် စတင်ခံပါသည်။  
ဒုတိယ အကြိမ် အစည်း အဝေး တွင် လူထုစည်း ရုံးရေး မှု ပထမအကြိမ် အစည်း အဝေး တွင် ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ထား သော လူမှုဆိုင် စစ်ခြင်း များ (PRA) အကြောင်း ဖြည့်စွက် ခြင်း တွင် ဖြစ်ပါသည်။  
အကျိုး မောင် သော လုပ်ငန်း များ အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။  
ကျေးရွာ လူထု မှ ဒုတိယ ဗွတ်စက်ဝန်း တွင် ကျေးရွာတွင် ကွန်ကရစ် လမ်း (၁ မီး လမ်း) အား ဆက်လက် ခင်း သွား ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ် ချက် ချခံ ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီ ဝင် များ အား ဒုတိယ ဗွတ်စက်ဝန်း အတွက် ဖြည့်စွက် သည့် သတ်မှတ် ကျေးရွာ ငွေစာရင်း ကို ဖြစ် မှ ထပ်မံ တာဝန် ထမ်း ဆောင် ရန် ဆန္ဒ မရှိ သော ဖြစ်၍ ကျေးရွာ လူထု မှ ဆန္ဒ ရှိ သော အမျိုး သမီး (၃၁) ဦး အား ကျေးရွာ လူထု မှ မဲပေး ရွေး ချယ် ခံ ပါ သည်။  
မဲ အများ ဆုံး ရရှိ သွား သော ဒေါ်စုစေဖြူ အား ကျေးရွာ ငွေစာရင်း ကို အဖြစ် ရွေး ချယ် ခံ ပါ သည်။ ကျန် ကော်မတီ ဝင် များ မှ ထပ်မံ တာဝန် ထမ်း ဆောင် ရန် ဆန္ဒ ရှိ ဖြစ် ကျေးရွာ လူထု မှ လည်း သဘောတူ လက် ခံ ခံ ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ  
ခလောက်တရာ

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအရပ်:အေး:မျှော်တမ်း:

စီမံကိန်းပထမဌာနအတွက် ကျေးဇူးတင်အရပ်:အေး:ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရလွှာ အမျိုး  
သမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်အရပ်:အေး:နှင့် ဒုတိယအရပ်:အေး:ထံသို့ ဖြေ  
ကြားခဲ့ပါသည်။ အရပ်:အေး:တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုအား အချက်များ  
ကို ဖွတ်လုပ်စွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကို လည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်  
စုအသစ်တွင် ဂွန်ပြုလုပ်အား လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး တောင်း ဆိုအား လုပ်ငန်း  
တစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ ကောင်းကောင်းစေ  
ဆောင်ပွဲကောင်းအား လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီအား အလုပ်အကိုင် တူညီအား လုပ်ငန်းများ  
ပြုမည်ကို လည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း တွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိ  
စေရန် ဂွန် ခွဲခြားမှုမရှိရန် တိုးတက်လာရန် ကော်မတီများထံတွင် အမျိုးသမီး  
(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက် မတီတစ်ခုတိုင် တွင်လည်း အရပ်:အေး:အမျိုး  
သမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တစ်ဦး  
စွာ မှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား များမှာလည်း ကူညီ မှုပေးရမည်ဖြစ်ပါ  
သည်။ ဤအကြောင်းအရပ်:အေး:များတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်အရ  
အခဲများကို ဖွတ်လုပ်စွာ ဖွဲ့ ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး သီးသန့် အရပ်:အေး:ခွဲခြား အကဲအခဲ  
များစေရန် ဖြစ်ကြောင်းကို လည်း လုပ်ငန်းခွဲပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခွင့်အရေး-ဗဟိုတမ်း (ဒုတိယ နှစ် စက်ဝန်း)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယ နှစ် စက်ဝန်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန် အခွင့်အရေး တစ်ဖက်ကြား ခံစဉ်ထဲက အမျိုးသမီး (၅၀%) အထက်အခွင့်အရေး တက်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံပေးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခွင့်အရေး စဉ်ဆက်တွင် ဒုတိယ နှစ် စက်ဝန်း၌ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ယခင်ကလဲ့သို့ အမျိုးသားများ နောက်တွင် မထိုင်ဘဲ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူတိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားများကလဲ အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးလာကြသည်။ အခွင့်အရေးပွဲတွင် အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း များ ပြုလုပ်လာခြင်းမှာ စီမံကိန်း၏ အောင်မြင်မှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

ကျား-မ ရှေးရာ (အချက်ပြစ်သည် စီထောက်ညွှန်၌ ခေါင်းဆောင်နေရာတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီများတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး နည်းဆုံးပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အချိုးညှိပါဝင်ရန်၊ တူညီစွာလုပ်အားခရရှိရန်၊ အမျိုးသမီး၏ ခြယ်ဆောင် လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခု နည်းဆုံးပါဝင်ရန်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲတစ်ခုလျှောက်လုံး ကျား-မ ရှေးရာကဏ္ဍ ကိုယ်တိုင်တွင် ခွဲခြားခြင်း စသည် အချက်များကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို သိရှိလာပြီး စီမံကိန်းကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်အတွက် ကိုယ်တိုင်ကို ယုံကြည်မှုရှိလာပြီး အခွင့်အရေးများကို နားလည်ကာ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းသည်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကဲ့သို့ စီမံကိန်းများ ကျားစွာတွင် ပိုမိုပါဝင်လာသင့်သည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း	✓	
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊

၊ အဟက်တက

အုပ်စုအမည်၊

၊ အဟက်တက

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းတွင် ကျွဲလှောင်ရန်	ကျား+မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာမှစုစု	ကျေးရွာမှစုစု
	၂	ချိုက်ဆက်လမ်းများပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာမှစုစု	ကျေးရွာမှစုစု
	၃	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာမှစုစု	ကျေးရွာမှစုစု
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စက်ချုပ်ပညာပေးသင်တန်းပေးခြင်း	မ	၂၀၁၇	-	-
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	စက်				
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ချောင်းခြောင်းများစူးဖော်ခြင်း	ကျား	၂၀၁၇	-	-
	၂	မီးတိုင်များဖြူဖြင်ခြင်း	မ	၂၀၁၇	-	-
	၃	ဆောက်လုပ်ရေးစက်စူးဖော်ခြင်း	ကျား+မ	၂၀၁၇	-	-
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊ ။ ခလောက်တလှူ

အုပ်စုအမည်၊ ။ ခလောက်တလှူ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာနားမကြီးဖြူဖြူခြင်း	က+မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိဖြူခြင်းကိုး
	၂	ညိုဝက်ကန်နားများဖြူဖြူခြင်း	က+မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိဖြူခြင်းကိုး
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ကျောင်းကြောင်းများဖြန့်ချိပေးအပ်ခြင်း	က	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိဖြူခြင်းကိုး
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကေးပေးခရီးတည်းဆောင်ခြင်း	က+မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိဖြူခြင်းကိုး
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	စက်ချုပ်ပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်း	မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိဖြူခြင်းကိုး
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	နားထိုင်ခန်းများဖြူဖြူခြင်း	မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိဖြူခြင်းကိုး
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)