

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ခလောက်တရာကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖောမိကုန်းကျေးရွာ


၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ ခယောက်တရာရွေးရွာအုပ်စု
 မော်ဂီကုန်းရွေးရွာ၏ ရွေးရွာအုပ်စုပြင်ပုံ



- ရွေးရွာအုပ်စု - ●
- ရွေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ် - ㄣ
- ရမ်းမကြီး - 〰
- ရွေးရွာ - ▲

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ရွေးရွာများ

- ၁။ ခယောက်တရာ
- ၂။ ပြည်တော်သာ
- ၃။ အေးမြသာယာ
- ၄။ မော်ဂီကုန်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၈.၃.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၀	၁၀	၂၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၈.၃.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၂	၂၀	၄၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉.၃.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၅	၁၅	၃၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၉.၃.၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၂	၁၈	၃၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၉.၃.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၁၅	၃၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၉.၃.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၂	၂၀	၄၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀-၃-၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၇	၂၂	၂၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀-၃-၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၇	၂၂	၂၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၀-၃-၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၇	၂၂	၂၆	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ခယောက်တရာကျေးရွာအုပ်စု ဖောင်ကုန်းကျေးရွာ

လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုစုပုံ သုံးသပ်ချက်

သုံးသပ်ချက်

ဖောင်ကုန်း ကျေးရွာသည် လယ်ယာမြေ၊ ကွမ်းခြံ၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ဖြံ့တိုး၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်သည်။

အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းမှာ စက်ချုပ်ခြင်း၊ ဈေးရောင်းခြင်းတို့ သာရှိသည်။

ဖောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် ရှိသော အရင်းအမြစ်များမှာ ကွမ်းခြံ၊ လယ်၊ လမ်း၊ ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ရေကန်များသာရှိသည်။ လက်သမား၊ ပန်းရန်၊ နွား၊ လုပ်သား၊ ကျွဲလုပ်သားတို့လည်း ရှိ၍ ဘုရား၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်းတို့ မရှိပါ။

ဘောက်သုံးစေ့နှင့် စိုက်ပျိုးမြေ ဖူလုံဖူးနုနုပါးပါးသည်။ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကွပ်ကွေ့၍ မြန်မာလူမျိုးများ ရေထိုင်ကြသည်။ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့် အခြားမြို့ရွာများသို့ စွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်သည် အချက်များ

မိုးရာသီတွင် ရေကြီးခြင်းကြောင့် ရွံ့ရွံ့များ ဖြစ်ပေါ်၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ စတုဂံကြောင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ၊ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေချင်ပါသည်။ ဘောက်သုံးစေ့ဖူးလုံစေပြီး ကျွဲသန့်စက်၍ လာစေခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်း ရှိလာစေခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ယူစားရပ်များ ရှိလာစေခြင်းဖြင့် အလုပ်ပါးစားလမ်းများ ပျော့နု ညှစ်ဆန့်နိုင်ပါသည်။

စောလင်တရားအုပ်စု ဗောဓိကုန်းကျေးရွာ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကြိုများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	စာရင်းပေါင်း
ချမ်းသာ	လယ် (၁၀) ဧကနှင့် အထက်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထောက်ဟာဂျီ၊ ကွမ်းခြံ၊ စပါးကျို၊ ဘွဲ့ရ၊ အထက်တန်း	၂၆	၆၀၇
အဆင်အတင့်	လယ် (၅) ဧကအောက်၊ သွပ်မိုး၊ ဝါးထရုံ၊ ပျဉ်ခင်း၊ ကွမ်းခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ နွား၊ ဝက် "	၃	၁၀
ဆင်းရဲ	လယ်မရှိ၊ ဝါး၊ ခနဲစိမ်း၊ ပျဉ်ခင်း၊ ကွမ်းခြံ၊ လက်လုပ် လက်စား၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ စက်ချုပ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဘွဲ့ရ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်း "	၂၅	၈၃၀၃
စုစုပေါင်း		၅၄	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်

ဗောဓိကုန်းကျေးရွာသည် ချမ်းသာတောအိမ်ထောင်စုထက် ဆင်းရဲသော အိမ်
ထောင်စု ပိုမိုများပြားသည်။ အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုမှာ ဖြစ်ပေ။
ဆင်းရဲခြင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးမလုံလောက်ခြင်း၊ နေထားလုပ်ကိုင် ရခြင်း၊ ကြံ့ရာကျဘမ်း
လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဇွားချပ်ရာတွင် ဆင်းရဲသူများ အလုပ်အ
ကိုင်အခွင့်အလမ်းတိုးစေသော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက ပို၍ အဆင်ပြေနိုင်သည်။
ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ၊ ရွာတွင်းလမ်းများ ခင်းခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်းတိုးလာပြီး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အဆင်ပြေစေ၍ စီးပွားရေး
အဆင်ပြေလာမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆွေးနွေးရေး နည်းလမ်းကောင်းများ ရရှိ
လာပါက အလုပ်ပိုမို သွင်ကျယ်လာပြီး ဝင်ငွေတိုးလာမည်။

မလောကတကာ အုပ်စု ဖော်ပြချက်
ရာသီဥတု ပြဿနာ

အကြောင်းအရာ	တိုင်း	တောင်	နယ်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်
လယ်	-	-	မြေ	ပျဉ်	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ
ကွင်း	-	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ
လမ်း												
ရေအိုင်												
သဘာဝကျောက်	-											
ဝင်ရောက်မှု												
ပွဲတော်ရက်	တိုင်း	တိုင်း	-	-	-	-	တိုင်း	တိုင်း	-	-	-	-

- လမ်း | - သစ်ပင် | - မိုးရွာ | - ရေကြီး | - ဝင်ရောက်မှု

သုံးစွဲမှုများ

လယ်ယာ လုပ်ငန်း၊ ကွင်းစိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းတို့ကို အခါအခါလုပ်ကိုင်ခြင်းသည် မိုးများခြင်း၊ ရေကြီးခြင်းတို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ခင်းခြင်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ ခင်းခြင်းအတွက် များခြင်းများ ဖြစ်ပျက်၍ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းစေခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း ဆက်ခံပျက်စီးခြင်း။

ဝင်ရောက်မှုများ သဘာဝကျောက်များနှင့် ပျက်စီးခြင်းများ၊ မိုးသောက်ဆေး၊ မိုးသောက်ဆေးများ၊ အားဆေး၊ မြေဆီများ၊ လိုအပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ တို့ကြောင့် ဝင်ရောက်မှုများ ပျက်စီးခြင်း၊ ဆေးရွေးချက်

စိုက်ပျိုးရေး၊ နည်းလမ်းကောင်းများ ရရှိပါက မိုးသောက်ဆေး၊ မိုးသောက်ဆေး၊ အားဆေး၊ မြေဆီများ ပြည့်စုံပါက ခင်းခြင်းများ၊ ကွင်းများ ပိုမိုထွက်ရှိ၍ ဝင်ရောက်မှုများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပါက ရေကြီးခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း ဆက်ခံပျက်စီးခြင်း၊ အသက်မွေးမှုများ ပျက်စီးခြင်း၊ အလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်ကိုင်ခြင်း ဆက်ခံပျက်စီးခြင်း၊ အသက်မွေးမှုများ ပျက်စီးခြင်း၊ အလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်ကိုင်ခြင်း ဆက်ခံပျက်စီးခြင်း။

စေတနာတရ အုပ်စု ဖောက်ဖျက်ကျေးဇူး

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ ပြဇယား

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ ပြဇယား

<u>အမျိုးအစား</u>	<u>အမျိုးအစား</u>	<u>အမျိုးအစား + အမျိုးအစား</u>	<u>အမျိုးအစား</u>	<u>အမျိုးအစား</u>	<u>အမျိုးအစား + အမျိုးအစား</u>
စက်မောင်း	စက်ချုပ်	လမ်း / တံတား	စက် / ခွား	ဈေးရောင်း	စက် + ခွား
ခွားမောင်း	ခနိထိုး	ရေ	လက်သမား		လမ်း
လက်သမား	ဈေးရောင်း	လယ် / ကွမ်းခြံ	ရေ၊ ပန်းရန်		မွေးမြူရေး
ပန်းရန်		မွေးမြူရေး	လယ် / ကွမ်းခြံ		ဆိုင်ကယ်
တောလုံးကွင်း		ဆိုင်ကယ်	ဆိုင်ကယ်		တံတား
ခြင်းခတ်			စက်ချုပ်		ခနိထိုး
			ခနိထိုး		တောလုံးကွင်း
			ခြင်းခတ်		ခြင်းခတ်

သုံးစွဲခြင်း

အမျိုးအစားများ၊ ဘီးခြား အသုံးပြုသည်။ အရင်းအမြစ်များမှာ စက်ချုပ်၊ ခနိထိုး၊ ဈေးရောင်း၊ ခြင်းခတ် ဖြစ်သည်။

လမ်း၊ တံတား၊ ရေ၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ မွေးမြူရေး၊ ဆိုင်ကယ် စသည် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား၊ ဒစ်ဗျိုးစလုံး သုံးစွဲကြသည်။

စက်မောင်း၊ ခွားမောင်း၊ လက်သမား၊ ပန်းရန်၊ တောလုံးကွင်း၊ ခြင်းခတ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးအစားများ ဘီးခြား သုံးစွဲကြသည်။

အမျိုးအစားများ ထိန်းချုပ်ထားသော အရင်းအမြစ်များမှာ စက်၊ ခွား၊ လက်သမား၊ ရေ၊ ပန်းရန်၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ တံတား၊ စက်ချုပ်၊ ခနိထိုး၊ တောလုံးကွင်း၊ ခြင်းခတ် ခြင်းတို့ဖြစ်ကြ၍ ဈေးရောင်း၊ ခြင်းခတ်ထဲကိုသာ အမျိုးအစား၏ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ လမ်း၊ မွေးမြူရေးတို့ကို ဒစ်ဗျိုးစလုံး ထိန်းချုပ်သည်။

ဈေးရောင်း ချက်များ

အမျိုးအစားများ အသုံး ချုပ်စား ထိန်းချုပ်မှုများလာသည်အခါ အမျိုးအစားများ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ပျောက်နည်းလာခြင်း၊ ယုံကြည်မှု နည်းပါးလာခြင်း၊ အမျိုးအစားများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှု ပိုများလာခြင်း၊ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးမှုများ ပိုမိုကြီးထွားလာခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများ ရှိပါသည်။

ခယောက်တရာအုပ်စု
မောဓိကုန်း၊ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (ရွာတွင်း / ရွာပေါ်)




သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်းတွင် ဆယ်စိမ်းမြားသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ကျေးရွာ လူထုနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သည်။
- မေတ္တာ ရောင်ခြည် လူငယ်ပရဟိတ အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် နာကျန်းသူများအား ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ သွားရောက် ဆေးသန့်ဆေးရန် ကူညီပေးသည်။
- မြေစိုက် မေတ္တာ အဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းတွင် နာရေးရှိပါက ကူညီပံ့ပိုးပေးသော နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များသည် အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်း ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးမောဓိကုန်း၊ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဆွေးနွေးချက်

မောဓိကုန်း၊ ကျေးရွာတွင် သီးခြား ခွဲထွက်နေသော အဖွဲ့ မရှိဘဲ တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း ပိုင်းဝန်း ကူညီ ဆောင်ရွက်ကာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ပျက်ရှိပါသည်။

ခေမာက်တရာအုပ်စုစောဓိကုန်းကျေးရွာ ပင်ကုအိမ်သုံးသပ်ချက် (ကျား + မ)



စောဓိကုန်းကျေးရွာ ပင်ကုအိမ်သုံးသပ်ချက် (ကျား + မ)

- အသုံးသပ်ချက်
- * အမျိုးသမီးများက အိမ်ခြံမြေများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေသောကြောင့် အဖွဲ့စုစုများတွင်ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် တို့တွင် အားနည်း လျှော့ရှိသည်။
- * အမျိုးသမီးတို့၏ အလုပ်မှာ စားရိတ်၊ ဓနာရိတ်၊ ကွမ်းစားခြင်းကို လုပ်ကိုင်ဖြုတ်စက်ချက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဖြင့်လည်း ကသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်သည်။ အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ နည်းစားကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုမှာလည်း နည်းပါးလျှော့ရှိသည်။
- * အမျိုးသားများမှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အဖွဲ့စုစုများတွင်ပါဝင်ခွင့်၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အဆင်မတင်ရှိဘဲ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာလည်း ကသက်တင်ရှိသည်။
- * အမျိုးသမီးများက အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတိုးလာစေရန်၊ ယုံကြည်မှုကေးကောင်းလာစေရန် ကျေးရွာမှ စုစည်းပေးကာ တက်တက်တက်တက် တက်တက်တက်တက်

အစဉ်အတိုင်းများ၏ အခက်အခဲ ဖြစ်သောများ (ဖော်ပြချက်)

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စနစ်: မြို့ကြောင့် သွားလာမှုခက်ခဲပါသည်။
- * ရေကူး: ရေကန် စောင့်ရှောက်မှု: ရေမလုံအောင်မြင်မှုကြောင့် အခက်အခဲရှိပါသည်။
- * ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးအခက်အခဲရှိပါသည်။
- * စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးအတွက် လိုအပ်မှုနှင့် ပညာများ အခက်အခဲရှိပါသည်။
- * စီးပွားရေးနှင့် ပါးမူကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အခက်အခဲရှိပါသည်။

အစဉ်အတိုင်းများ၏ အခက်အခဲ ဖြစ်သောများ (ဖော်ပြချက်)

- * လမ်းခက်ခဲမှုကြောင့် ဘာလမ်း၊ နာလမ်း ခက်ခဲနေပါသည်။
- * စောင့်ရှောက်မှု အခက်အခဲရှိပါသည်။
- * ကျန်းမာရေး လက်လမ်းရှိ မျှ အခက်အခဲရှိပါသည်။
- * အလုပ်အကိုင် နည်းပါးခြင်းကြောင့် အခက်အခဲရှိပါသည်။

အံ့ပျိုးသားများ၏ဗျော်မှိုင်းချက်များ (ဖောဓိကျိုး)

- * လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး သွားလာမှု ကောင်းမွန်စေရန်။
- * ရေကွင်း၊ ရေကန်၊ ဝေဘက်သုံးရေပေါများ ရှိစေရန်။
- * ကျန်းမာရေးအတွက် ဆရာ၊ ဆရာမ များ နှင့် ဆေးဆိုးများ ရှိစေရန်။
- * မိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး နည်းပညာများ ကိုးကတ်ရှိစေရန်။
- * စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပြားကိုးကတ်စေရန်။

အံ့ပျိုးသမီးများ၏ဗျော်မှိုင်းချက်များ (ဖောဓိကျိုး)

- * လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေချင်ပါသည်။
- * ရေကွင်း၊ ရေကန် ကောင်းမွန်စေချင်ပါသည်။
- * ကျေးလက်ကျန်းမာရေးရှိစေချင်ပါသည်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ကိုးကတ် ရှိစေချင်ပါသည်။
- * သူ့ကုန်းကျောင်းကို ရှိစေချင်ပါသည်။

ခယောက်တရာ ဘုဉ်စု ဖောဓိလုဉ်းဇျေးရှာ အမျိုးသားများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

- * ကျေးရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- * စောက်ရေတွင်း အသစ်တူး ခြင်း
- * စောက်ရေကန် ပြုပြင်ခြင်း
- * ကျွန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း
- * စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
- * ကျွန်းမာရေး ဆရာ / ဆရာမ
- * စက်ချုပ်ဆင်တန်း / ကာထုံးပန်းထိုး ဆင်တန်း

အမျိုးသမီးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (ဖောဓိလုဉ်း)

- * ကျေးရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- * စောက်ရေကန် ပြုပြင်ခြင်း
- * စောက်ရေတွင်း အသစ်တူး ခြင်း
- * ကျွန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း
- * စက်ရုံလုပ်ရုံ
- * ဘာသာရေး အဆောင်အအုံ
- * ရေတွင်း ပြုပြင်ခြင်း

မောင်ကျွန်းကျေးရွာ အပျိုးသားအပျိုးသမီး

ပျားစစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပျား

* ကျေးရွာအတွင်း ဖွေးအာလမ်း (အုပ်ဂိုပြင်)

(၈+၂)

* သောက်ရေတွင်းအဝတ်တူးခြင်း

(၈+၂)

* သောက်ရေကန်ပြင်ခြင်း

(၈+၂)

* ကျင်းမာရေးဆေးပေးခြင်း

(၈+၂)

* စက်ရုံအလုပ်ရုံ

(၂)

* အာသာရေးအောက်အစိုး

(၂)

* ကျင်းမာရေးဆရာ/ဆရာမ

(၈)

* စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး သင်တန်း

(၈)

* စက်ချုပ်သင်တန်း / စာထိုးပန်းထိုက်သင်တန်း

(၈)

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရေးရုံး အချက်များ

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ဖြစ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် ကျေးရွာကာဝန်ရှိသူများ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီး တို့အား အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် မိတ်ဆက် (၂၅) ချက်ထဲတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာရေးရာ ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်သော အချက် (၆) ချက်အား တစ်ချက်ချင်း ရှင်းလင်း မြေများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ၅၀% ဖြန့်ဖြူး အမျိုးသမီးတက်ရောက်ရန်၊ ကော်မတီတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် တူညီသော အလုပ်အကိုင် လုပ်အားခ တန်းတူရရန်၊ ဆပ်ကော်မတီတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး (၅) ဦး ပါဝင်ရန်၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်း တစ်ပျောက် ကျား - မ ရေးရာ ကဏ္ဍကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား မည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။

လူမှုရေးစစ်ဆေးရေး (၆) ခုထဲမှ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်တွင်လည်း အမျိုးသမီး ကဏ္ဍကို ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်းတိုးစေရန်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်များတိုးလာစေရန် အမျိုးသားများကနေ နှင့် အိမ်ထောင်ရေးများကား ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးရန်၊ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များအား လမ်းပွင့်ပေးရန်၊ ကျစ်လျစ် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ စရည်အသွေးများ တိုးလာပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးလာမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အမျိုးသမီးများကနေ နှင့် ရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာ၊ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ကန့်သတ်ခံထားရမှုများကြောင့် တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ပဲ ရှိနေဆဲလို့ နားလည်လာစေရန် ဥပမာ ပေးများ ပြောကြား၍ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွှတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်စိန်စိန်အေး

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ဖြူစည်ဖြူစည်သန်း

လှပငန်း၊ လှည့်ပတ်ပြုပြင် စိန်စိန်စိန်၊ ဆယ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (မ) = မှူးမေးလှိုင်

အဖွဲ့ဝင် (မ) = မဖြူချိုသူ

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ကိုအာဇာနည်

ဝေဖန်အကြံပြုပေးခြင်းဖြင့် ကျား၊ ဆယ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = အာထွန်းနိုင်


အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်စိန်စိန်အေး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အဖွဲ့ဝင် (အမျိုးသား) = ဦးဝိညာဉ်ကျော်

အဖွဲ့ဝင် (အမျိုးသမီး) = ဒေါ်အေးအေးဖြူ


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း



ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
 ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) = ဦးချစ်မင်းနိုင်

ဥက္ကဋ္ဌ (မ) = ဒေါ်ဥမ္မာဝင်း

ဘဏ္ဍာရေး ဘဏ်မတီ

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) ဘဏ္ဍာရေး စာရင်း ကိုင် = ချစ်မင်းနိုင်

ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်း စာရင်း ကိုင် (ကျား) = ဦးဇော်ဝင်း

ဝယ်ယူရေး ဘဏ်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (မ) = ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဝင်း

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးစော်လင်း

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = လွင်ကိုဦး

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဘဏ်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျား) = ဦးစိန်ကျော်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များကို
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်
 ဦးစောသက်ရှိစ

ဖုန်း ၀၉-၇၇၇၀၇၅၅၆၄

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မသိ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး
 ရန်ကင်း

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စုခေလောက်တော

ကျေးရွာ ဟောခံကုန်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၃၀	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၃၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	-		
စစ်ဘေးရှောင်	၁၀		

လူမျိုး (၁)	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
မြန်မာ (၁၃၅၅)	၆၂	၇၃
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀	၁၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး	ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/တကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လုပ်စစ်ဆေးရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား
 - (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ
 - (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား
- ရရှိ/ မရှိ/ မသိ
 _____ နှစ်/ မသိပါ
 ရရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

- (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး
 - (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ မိုင်/ဖာလုံ ၁၀၅ /မသိပါ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၅၆၇၈) နာရီ (၁၅) မိနစ်
 () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နာရီ မျှန်တိုင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးစောစော

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် မစင်စင်

လက်မှတ်

မစင်စင်

ရက်စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြုစီစဉ်ပြီးကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်
 စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် မမေဠ် ဘဠ် နိုင်
 နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှတ်စုစက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)
 ဖြည့်နယ်/ထိုင်း ၇ နှစ် မြို့နယ် ပြည်မြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၈၂၂၀၁၇၂ ကျေးရွာ အောင်ကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက် ရေးအတွက် လူမျိုးစုအ	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၂၀၁၇	၁၂.၃.၂၀၁၇	၂၂	၂၁	၃၀	၂၂/၂၁ မအ.	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၇	၂၂	၂၈	၃၉ "	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၁၇	၁၁.၃.၁၇	၂၀	၁၁	၂၉	၂၀ "	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး		မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



စီမံကိန်း/ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမဉ်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မာဘင်းသင်း နိုင်			
နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း	မြို့နယ် တွင်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ခလောက်တရာ	ကျေးရွာ ဇောတိကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသဖြင့်အက်ခဲမှုရှိ
၂	စာအာဏာဝုံးရေမလုံလောက်မှုကြောင့်ကဆက်ကခဲ	၂	စာအာဏာ ဆုံးရေအခက်ကခဲရှိ
၃	ကျန်းမာရေးကုသရန်အတွက်ကုသခရီးခရီး	၃	ကျန်းမာရေးလက်လျှမ်းမီမှုကဆက်ကခဲရှိ
၄	စိုက်ပျိုးရေးစွမ်းအား နည်းပါးစွာကဆက်ကခဲ	၄	မလုပ်ကိုင်ကခွင့်ကလမ်း နည်းပါးခြင်း
၅	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နည်းပါးမှုကြောင့်မလုပ်ကိုင်	၅	အခွင့်ကလမ်း နည်းပါး

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေခြင်း။
၂	ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ စာအာဏာဝုံး၊ ရေလျှော့များ	၂	ရေတွင်း၊ ရေကန် ကောင်းမွန်ရှိရန်အလုံလောက်ရှိစေရန်
၃	ကျန်းမာရေး ဆရာ၊ ဆရာမနှင့်ဆေးပေးခန်းရရှိစေရန်	၃	ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနရှိစေခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေးစွမ်းအား နည်းပါးစွာတိုးတက်ရရှိစေရန်	၄	မလုပ်ကိုင် အခွင့်ကလမ်း တိုးတက်ရရှိစေရန်
၅	စီးပွားရေး မလုပ်ကိုင် ကခွင့်ကလမ်းများပြားစေရန်	၅	ဘုရား၊ ကျောင်း၊ ကန်များ ရှိလာစေရန်



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် (215၀x12x1)	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း မြေသားလမ်း (မုတ်ရိုးဖြင့်)	(၇+၁၁)	22500000	၁၃၅
၂	သောက်ရေကန် ပြုပြင်ခြင်း	(၇+၁၁)		၁၃၅
၃	ကျွန်း ပြုပြင်ခြင်း	(၁၁)		၅၃၅
၄	သောက်ရေတွင်း အသစ်တူးခြင်း	(၇+၁၁)		၁၃၅
၅	ကျွန်းမာရေ သေးပေးခန်း	(၇+၁၁)		၁၃၅

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘာသာရေး ဝတ်ဆင်ကုန်	(၁၁)	ကာကွယ်ရေး
၂	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး သင်တန်း	(၇)	ဝန်ထမ်း
၃	စက်ချုပ် သင်တန်း	(၇)	ဝန်ထမ်း
၄	စက်ရုံ၊ နယူပ်ရုံ	(၁၁)	နာဆောက်နာချိ
၅			

၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မခွဲမွေဝင်း လက်မှတ် ဝင်း နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ I ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းရန် ပြင်ဆင်အားပြည့်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်တက်တက်မောင် / ဒေါ်အေးအေး / အေးအေး

နေ့စွဲ 11.3.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၂ ကုန်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း တက်ဝန်အားအမှတ်ပြစ်ပေးပါ (✓) မတက်ဝန်(၀) မတက်ဝန်(၂) မတက်ဝန်(၃) မတက်ဝန်(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ခလောက်တော	၂၀၀၀' x ၅၂' x ၅၂' (ကျွန်း) ကျွန်း (လမ်း)	၂၅၀' x ၅၂' x ၅၂'	၅၂၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၅၀၅၂၀၀၀	-	-	-	၅၀၅၂၀၀၀
ကေးမြေတယ်	၂၀၀၀' x ၅၂' x ၅၂' (ကျွန်း) ကျွန်း (လမ်း)	၅၂၀' x ၅၂' x ၅၂'	၅၂၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၅၀၅၂၀၀၀	-	-	-	၅၀၅၂၀၀၀
ဖော့စိကျွန်း	၂၀၀၀' x ၅၂' x ၅၂' (ကျွန်း) ကျွန်း (လမ်း)	၅၂၀' x ၅၂' x ၅၂'	၅၂၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၅၀၅၂၀၀၀	-	-	-	၅၀၅၂၀၀၀
မြေတောက်သာ	၂၀၀၀' x ၅၂' x ၅၂' (ကျွန်း) ကျွန်း (လမ်း)	၅၂၀' x ၅၂' x ၅၂'	၅၂၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၅၀၅၂၀၀၀	-	-	-	၅၀၅၂၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အေးအေး အမည်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 11.3.2017



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ မောင်ကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု ခလောက်တရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အိမ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၈. ၁. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၂) ဦး ၊ မ (၂၁) ဦး = (၄၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ " ခလောက်တရာအုပ်စု မောင်ကုန်းကျေးရွာ၏ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးနှင့် နေ့စဉ် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးပါရမည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ မိတ်ဆက် စကား ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အမှာစကားတွင် မိမိတို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် လာရောက်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဘေးလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆေးကြမ်း ဖို့ လိုကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းကို မိတ်ဆက် (၁၅) မိနစ်ခန့် တစ်ဆင့် ချင်းစာလိုက် ရှင်းပြ ခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်း အထူးစိတ်ဝင်စားစွာ ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်၏ တာဝန် ထွေရာများကို ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ရွေးချယ်မည် ယုံစိတ်မှာ အမျိုးသား (၁) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးတို့အား ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပြု တိုင်ကြား ခွင့်ရသူများမှာ အမျိုးသား ၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁ ဦး စီ အဆိုပြုရမည် ဖြစ်သည်။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်စေသည့် သူ့အား လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အဆိုပြုသူများအား ခွဲဝတ်တမ်း တော်ယုံရိုက်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခံရသူ (၁) ဦးအားလျှင် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား၊ မိမိ စိတ်သဘောအရ အလျောက် လုပ်ဆောင်ခွင့် ဖြစ်ပါသလား၊ ပြောကြား၍ ရုတ်ဖြူ ပေးခဲ့ပါသည်။

ကျန်အဆိုပြုသူများကိုလည်း ရုတ်ဖြူပေး၍ ကော်ဖော် ဖွဲ့စည်းရာတွင် လျှောက်အဆို ပြုနိုင် ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ အတည်ပြုသူ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

မောက်ကုန်း.....
ခလောက်တရာ.....
ကျေးရွာအစည်းအဝေးအကြောင်း.....
.....
ဒီတိုင်းအကြောင်းကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၁၇) ဦး၊ မ (၂၂) ဦး = (၃၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ခလောက်တရာကျေးရွာ အုပ်စု ၊ မောက်ကုန်းကျေးရွာ နယ်သာ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
ကို နေ့လည် ၁၅:၀၀ နာရီထိုးတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အေးရွေး ချက် (၁) ၊ လူမှုရေးစစ်ဖြင့် လုပ်ငန်း ပေးပို့ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းစဉ်
များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ခွဲ၍ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး ထပ်မံလျှင် လျဉ်းပေး ပြုမည်
ပါဝင်နိုင်သည်ကို ရှင်းလင်း ဖြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့ ၊ ဥက္ကဋ္ဌ ကြွယ်ဝ မြူအာဆင့် ၊
ဗိုင်းဆိုင်မျှ၊ သုံးသပ်ခြင်း ၊ ရာသီခွင်ပြုပြင်ခြင်း ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံစံ
တွင် မည်သူတို့ ပါဝင်သင့်သည်ကို ရှင်းလင်း ဖြောကြား ခဲ့ပါသည်။ မည်သည့်အဖွဲ့မှ မည်သည့်
အချိန်တွင် ပြုလုပ်မည်ကိုလည်း ကျေးရွာအဖွဲ့နှင့် သဘောတူညီမှုများ ပြုခဲ့ပါသည်။
အေးရွေးချက် (၂) သုံးပိုင်းတွင် အေးရွေးထားသော အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ထဲမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်၍ တစ်ခု
ချင်းစီလျက် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်၍ လိုအပ်သည်များ ကား ဖြစ်စွက်အေးရွေးပေးရန်
ဖော်ပြားခဲ့ပါသည်။

အေးရွေးချက် (၃) ။ ။ ဆက်လက်၍ တက်ရောက်လာသူများကို ကျားအဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့၊ မအဖွဲ့
ခွဲ၍ အခက်အခဲများ ဆွေးနွေးရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော
အခက်အခဲများကို မူတည်၍ နောက် (၅) နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်း ဆက်လက်
အေးရွေး ခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲများကို စာခြေခံ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း




ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
တို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း။

လူမှု ဆန်းစစ်မှုများကို ပြုလုပ်ရန်နှင့် လိုက်နာရန် အားပေးမှုများ အပေါ်ပူဇော်ပြီး
ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ရန် အားပေးမှု ခံယူခြင်း။

မြတ်တော်တင်သူ
ဒေါ်အေးအေးငြိမ်း
ကျေးဇူးတင်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့

အထောက်အကူပြုသူ
ဦးစွန်းမင်းနိုင်
စီ/ထောက်ပံ့မှုဌာန



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ မော်စ်ကုန်

အုပ်စုအမည်။

။ ခေယက်တရာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာအတွင်း ဖြောင့်စားလမ်း	(က+မ)	၃/၂၀၁၇		
	၂	ဆောက်လုပ်တွင်း အထပ်တူးခြင်း	(က+မ)	၃/၂၀၁၇		
	၃	ဆောက်လုပ်ကုန်မြေပြင်ခြင်း	(က+မ)	၃/၂၀၁၇		
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃	စက်ရုံ အလုပ်ရုံ	မ	၃/၂၀၁၇		
	၄	စက်ရုံ၊ သစ်တန်း/ဓားထိုးပန်း				
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂	ကျန်းမာရေးအေးစေးခန်း	(က+မ)	၃/၂၀၁၇		
	၃	ကျန်းမာရေးဆရာ/ဆရာမ	(က)	၃/၂၀၁၇		
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃	စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးသင်တန်း	(က)	၃/၂၀၁၇		
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃	ကာသာရေးအဆောက်အအုံ	(မ)	၃/၂၀၁၇		
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- မောဓိကုဉ်း

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု-

အပေါက်တော

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- 1
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)