

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)


စန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခမောင်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	၆
ဇယား။	
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၈
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၉
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၀
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၁
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၂
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၂။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၄
၁၃။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၄။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၆
၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၇
၁၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၁၈
၁၇။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၉
၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၀
၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်)၊ (ဒုတိယနှစ်)၊ (တတိယနှစ်) (စတုတ္ထနှစ်)	၂၁-၃၀

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပ-နှစ်) (ဒ-နှစ်) (တ-နှစ်) (စ-နှစ်)	၃၁-၃၇
၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပ-နှစ်) (ဒ-နှစ်) (တ-နှစ်) (စ-နှစ်)	၃၈-၄၄
၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၅-၄၈
၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၉

၂။ စနစ်အုပ်စုမြေပုံ



၃။ စနစ်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	စနစ်	မြေနီ
		တလိုင်းတောင်
		ခမောင်း
		စနဲ
		ကွင်းကြီး
		ပဲယာသူ
		ဒုပ္ပန်းကမ်းခြေ
		ဒုပ္ပန်းကမ်းကြီး

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ခမောင်းကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများသည်ယခင်ကခမောင်းရွာဟောင်းတွင်နှစ်အတော်ကြာ နေထိုင်ခဲ့ ကြပါသည်။ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သိမ်၊ ဘုရားနှင့်စာသင်ကျောင်းစသော လူနေမှု စနစ်များဖြင့် လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်လုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများဖြင့်လုပ်ကိုင်စားသောက်လျက်ရှိပါသည်။ယခုလက်ရှိကားလမ်းမကြီးဖောက်လုပ်ရန် အတွက် ယခင်ရွာဟောင်း၏အရှေ့ဘက်ဖြစ်သော ယခုလက်ရှိရွာသို့ သက္ကရာဇ်(၁၃၆၁)ခုနှစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရွာပြောင်းပြီး၍ (၉)နှစ်ခန့်အကြာတွင် သက္ကရာဇ် (၁၃၇၀)ခုနှစ် တပေါင်းလတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုမှတစ်ဖန် သက္ကရာဇ်(၁၃၇၃)ခုနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ သက္ကရာဇ် (၁၃၇၇) ခုနှစ် နတ်တော်လတွင် ကျောင်း၏အရှေ့ဘက် ကျောင်းဆောင်ပေါ်တွင်ဘုရားစေတီငယ်တစ်ဆူကိုလည်းတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ရေအခက်အခဲရှိ သောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဆွေကူညီမှုဖြင့် သက္ကရာဇ် (၁၃၇၆)ခုနှစ်တွင် ရေကန်တစ်ကန် တူးဖော်ထားရှိပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှလည်း ရေကန်တစ်ကန် တူးဖော်ပေးခဲ့သည်။ ရွာသူ၊ ရွာသားများမှလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ရေတွင်းငယ်(၅)တွင်းကိုလည်း တူးဖော်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း တပေါင်းလကန်လောက်တွင် ရေတွင်း၊ ရေကန်များမှရေများ လျော့နည်းလာပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ကြက်များကို တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြသည်။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၃	၂	၁	၃

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	သစ်ခုတ်ခြင်း	ကျပန်း
သီဟိုဠ်	ကျွဲ		
ရာဘာ	ကြက်		
ကျွန်း	ဝက်		

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင် ယာ	စား ကျက် မြေ	နှစ်ရှည် စိုက် ခင်း	သဲ/ ကျောက် ရရှိမှု	ရေ တွင်း/ ရေ ကန်	စက်ရေ တွင်း/ စိမ့် စမ်း ရေ သွယ်	ချောင် ရေး သော ကံသုံး မှု
အရေအတွက်	၅၀	၅	မရှိ	၂	၂၅	မရှိ	၂	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော် လာဂျီ	ဆိုင် ကယ်	စက် လှေ	စပါး ကြိတ် စက်	ဈေး ဆိုင်	မီး စက်		
အရေအတွက်	၂	မရှိ	၅	မရှိ	၁	၅	မရှိ		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင် စက်	လယ် ထွန် စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ် သား	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	၅	၂၀	၆၇	၁၂	မရှိ	၂၄	မရှိ

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူး စက်	လမ်းကြိုတ် စက်	မြေသယ် ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၂	မရှိ

၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၄	၂၁	၄၅	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေ၊ စိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၄	၂၁	၄၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်း ချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှု အခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၄	၂၁	၄၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၂၄	၂၁	၄၅	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက် နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၁၀	၁၁	၂၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ဓနအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့်ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစား ခဲ့ကြသည်။

၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈	၇	၁၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့် အရေး၊ ပညာ သင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
---	-----------------------------------	------------	--	---	---	----	---

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



၇။ စနစ်အုပ်စု၊ ခမောင်းကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွင်း ၉၄ ဒီဂရီ ၁၂ မိနစ်	လက်တီတွင်း- ၁၉ ဒီဂရီ ၁၂ မိနစ်
----------	---------------------------------	-------------------------------

ခမောင်းကျေးရွာသည် အမ်းမြို့မှ (၃၂) မိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသည်။ အမ်း-မအီကားလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ တည်နေရာမှာ ပင်လယ်နှင့်ဝေးကွာသောကြောင့် ရေကြောင်းလမ်းမရှိပေ။ ကုန်းလမ်းခရီးဖြင့် လွယ်ကူစွာ သွားရောက်နိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားလုပ်ငန်းများမှာ သစ်ခုတ်ခြင်း၊ ဝါးခုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးမှုပြဿနာများ အဓိကကြုံတွေ့ နေရပါသည်။ သီးနှံစိုက်ခင်းများ အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ငှက်ဖျား
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	မရှိ
ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	မရှိ
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	စာသင်ကျောင်းရှိ၊ ဆေးပေးခန်းမရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၅၀)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	မရှိ
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့ နေရသောအခက်အခဲ -	မရှိ

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ခမောင်းကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် သီဟိုဠ်စေ့ခူးကြပါသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် သီဟိုဠ်၊ ရာဘာ၊ ကျွန်းပင်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ လယ်များထွန်ယက်ပြီး မျိုးစေ့များ ကောက်ချကြပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ကျပန်းအလုပ်သမားများ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ရရှိသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ပျိုးချကြသည်။

တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ကောက်ရင်စပါးများရိတ်သိမ်း၍ ရောင်းချခြင်း၊ ဥယျာဉ်စိုက်ခင်းများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ကောက်ကြီးစပါးများ ရိတ်သိမ်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးထားသောသီးနှံများရောင်းချရ၍ ဝင်ငွေကောင်းသော လများဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားအရ ခမောင်းကျေးရွာမှကျေးရွာသူကျေးရွာသားများတွင် အလုပ်အားလပ်သောအချိန်ဟူ၍ သိပ်မရှိ လှပေ။ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားနေကြရသော တောင်သူလယ်သမားများဖြစ်ကြပေသည်။

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

ခမောင်းကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာနှင့် လိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်းပြုလုပ်ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့မှ သူတို့ရွာရှိလိုအပ်ချက်များကို စာရင်းပြုစုကာ ထိုလိုအပ်ချက်ကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည် စသည်ဖြင့် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ခမောင်းကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည်။

၁၃။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြုဖွဲ့ယားသုံးသပ်ချက်

ခမောင်းကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အပျိုလူပျိုအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစသော အဖွဲ့အစည်းများရှိသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယခင်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့များက ဦးဆောင်ကာ မြို့နယ်အဆင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပေသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာ၏လိုအပ်သော ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေးအစရှိသော ကဏ္ဍများကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့သည် ပညာရေးလိုအပ်ချက်များတွင် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။

၁၄။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအစိမ်းထောင်စုများအား ဥက္ကဋ္ဌချုပ်ဆိုင်ဆိုင်မှုအလွှာ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် နံနင်းသတ်မှတ်ခြင်း
ကျေးရွာအမည် - ၁၆၇၇၉ :

စဉ်	စံသတ်မှတ်ချက်များ	ပြေလည်	သင့်	မပြေလည်	မှတ်ချက်
၁	အမည်	၆	၄၀	၂၀	
၂	နေထိုင်အခြေအနေ	အုပ်စု ၂ ပျဉ်ထောင်	၁၅၂၀၀၀၀၀	၁၅၆၂၀၀၀၀၀	
၃	လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	၂၀၀၀	၁၀၀၀	-	
၄	ကျွဲ၊ နွားတိရိစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု	၃၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀	-	
၅	နှစ်ပတ်လည်ခန့်မှန်းဝင်ငွေ (ပျမ်းမျှ)	၆၀၀၀၀၀	၄၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀	
၆	ဝမ်းစာဖူလုံမှုအခြေအနေ	၄၀၀	၄၀၀	၂၄၀၀	
၇	အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ	၃၅၇၆၂၀၀၀	-	-	

ဓမ္မာဓိဋ္ဌိသည
 အမျိုးသား - ၇ ဦး
 အမျိုးသမီး - ၇ ဦး
 စုစုပေါင်း - ၁၄ ဦး

၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ခမောင်းကျေးရွာတွင် အချမ်းသာ၊ အပြည့်စုံအိမ်ထောင်စု(၆) စုရှိပြီး ၊ အလယ်အလတ်တန်းစားမိသားစု (၄၀) စုရှိကာ အနွမ်းပါးဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၂၀) စုရှိပါသည်။

အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုသည် ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုးအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီးလယ်မြေ၊ ဥယျာဉ်၊ ဆန်စက်၊ ကား၊ နွား၊ ကျွဲစသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြကာ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ကျပ်(၆၀)သိန်းခန့်ရှိသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုများမှာ ပျဉ်ကာ၊ ခနိမိုးအိမ်ရှိကြပြီးလယ်မြေ၊ ဥယျာဉ်၊ ကိုင်း၊ နွား၊ ကျွဲများပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေကျပ် (၄၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။


နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးအိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီးဥယျာဉ်၊ လယ်မြေများ အနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေကျပ် (၁၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုမရှိပေ။ လက်လုပ်လက်စား ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။

ခမောင်းကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသော တောင်သူလယ်သမားများသည့် ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်သည်။ ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှု နည်းပါးကြသည်။

ပင့်ကူအိမ်ဇယားပုံ

ကျေးဇူးကယျာ - စတေးဇီ

၁၂ မောင်း



ကဏ္ဍ

ကမ္ဘာမြေသား

ကမ္ဘာမြေသမီး

ဆွေးနွေးသူ	
အမျိုးသား -	၁
အမျိုးသမီး -	၂
စုစုပေါင်း -	၁၅

၁၇။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ ခမောင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ စသည့်အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုစသည့်အချက်များတွင် အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းလုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိနိုင်သေးကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိသည်။

၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

ပထမနှစ်

လယ်ဧွယ်၊ လယ်များမရှိသည့် ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်တွင် စည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာ ရာအိမ်များကို ကျေးရွာကော်မတီပွဲ၊ စည်းရုံးခြင်း၊ အစည်းအဝေးများဖြင့် ဤအချက်အလက်များ ကောက်ယူပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းသည် ရှိပါက အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် စီစဉ်ရမည်။

ရာအိမ်များအမည် မြို့မကျေးရွာ	ဖုန်း ၆၆၅၅၆၆၆၆၆၆	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မြို့မကျေးရွာ
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ချင်း	မြို့နယ် ချင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ချင်း
	ကျေးရွာ ချင်း	

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ချင်း	၁၅၆	၁။ ဂျေ့ဆွာ	၁၅၆
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၅	၁၅၅
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၆	

(ခ) ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အမက	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျို	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူရွာ (ရွာသား/နေထိုင်)

ပညာရေး			ကျန်းမာရေး			တည်ဆောက်ရေး		
	နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်
မှတ်တမ်းပြု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သူနာပြုဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျို	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပိုက်ဆက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မက္ကင်းနစ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက် - လက်သမား		

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်)

လူထုတို့ပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးလက်ခွဲ

(ဇ) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး(အပန်းခြံပါ)

ကျောက်လမ်း () ကတ္တရာ (✓) ကွန်ကရစ် () ဆိုင်ကယ်လမ်း (✓) ကျောက်စရစ် ()
 မြေ () လှသွားလမ်း () အခြား _____ မရှိ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (Village Development Plan) (အပန်းခြံပါ)

(၁) လူထုတို့ပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး(Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ မြို့(အလယ်) အကွာအဝေး _____ မိုင်/ဇာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီး/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ () နာရီ
 ပိုးရာသီ - ထော်လာရီး/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေးဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 ဗမာ့ရိုး _____ ဝ ရှိ (တော်ပြန်) _____ မရှိ

ရာထိမ်းမှူး အမည် - ဦး ၆၆ မာ ၆ ချိုးဒန်

လက်မှတ် 

ရက်စွဲ ၇၈.၇.၇၀၁၅

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ် ၆၆ မာ ၀၆. ၂ ဦး မိုး မင်း ကောင်း

လက်မှတ် 

ရက်စွဲ ၇၈.၇.၇၀၁၅

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်)

၃၀၉၂၂၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်မေမေကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မေမေကျော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ရင်းမြို့နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ဇ	ကျေးရွာ ၁၆၈

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၇၂၆	၆၉	ဘာသာ (၁) - ၇၂၆	၆၉
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစု -----		ဘာသာစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၃၃	၃၉၃
လူဦးရေ (၁) - ၇၂၆	၆၉	၃
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်)

ဒုစဉ်ယူရ

အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
		၅ ကျွန်းမာရေးဌာန			
		၀၆၀၀၄၆			

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း
ကျွန်းကျလမ်း
မြေသားလမ်း
ကွန်ကရစ်လမ်း
လှသွားလမ်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/စုသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅၅၀၀/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်စက္ကန့်အထိတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထောင်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

ရှစ်နာရီထက်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထောင်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်)

၂၀၂၀

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောစော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀-၁-၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀-၁-၂၀၂၀

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်)

တက်ယူရာ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥက္ကဋ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်သည် ကျေးရွာ
 မောင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်မိမိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်သည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ကန်အောင်မြင်လုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်မှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမောင်းဆောင် အမည် <i>U. A. M. M. M.</i>	ကျေးရွာမောင်းဆောင်၏ ဝန်ထုပ်ထုပ် <i>U. A. M. M. M.</i>	လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ် အမည် <i>U. A. M. M. M.</i>
ပြည်နယ်/ခရိုင်အသီးသီး ရပ်ကွက် <i>U. A. M. M. M.</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>U. A. M. M. M.</i>	ကျေးရွာ <i>U. A. M. M. M.</i>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <i>၅၆၉</i>	<i>၆၉</i>	ဘာသာ (၁) <i>၅၆၉</i>	<i>၆၉</i>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၉</i>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၃၁၃</i>	<i>၂၅၆</i>
လူဦးရေ (၁) <i>၅၆၉</i>	<i>၆၉</i>	<i>၃</i>
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်)

တၢ်ဂၢ်မၤဒုး

အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာဇေးဥက္ကဋ္ဌ	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူဇော်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာဇေးဥက္ကဋ္ဌ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်စွက်		မုတ်စွက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်စွက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမုတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းဟာဇေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပူဇော်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက်ကျွန်းဟာဇေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းဟာဇေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခေရိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းဟာဇေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်စွက်			မုတ်စွက်			မုတ်စွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကျေးရွာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

စိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်----- (မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်ပူ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၅.၅ ကျော်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိနစ် ----- တော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဆုတ်/အခြား-----

ပူပြင်းရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိနစ် ----- တော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဆုတ်/အခြား-----

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်)

တစ်ပုဒ်

(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဍ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်စောဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မောင်စောကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမပိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်စော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၉၅၂၃၄ ၈၁၈၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးပိုင်စွန်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် ဦးမောင်စော	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၇၃၆	၆၆	ဘာသာ (၁) - ၅၅	၆၆
လူမျိုးစု (၂) - ၃၂၁	၂	ဘာသာ (၂) -----	၂
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		၈
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၂	၂၂၃
လူမျိုးစု (၁) ----- ၇၃၆	၁၁၈	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) ----- ၃၂၁	၄	၃
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၅	၃

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပုတ် ခြင်ပါ	ကျွန်းဟစေ့	အပုတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အပုတ် ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟစေ့ဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟစေ့ဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းဟစေ့			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းဟစေ့မှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းဟစေ့ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သီသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းဟစေ့လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၅---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅-----မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀-----မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စီးပွားရေးအဖွဲ့-----

(၂) ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်
လက်မှတ်
နေ့စွဲ

- ဦးစာမင်းဦးမောင်
-
- ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်
လက်မှတ်
နေ့စွဲ

- ဦးဖိုက်ထွန်း
-
- ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2) ဘာဂလပ်

လမ်းညွှန်အား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်မှည့်ပညာမှူးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးထုတ်ဖော်/ရက်စွဲအရက် အမည် ၆/၅/၂၀၁၆

၈၄.၆၂၉၂၀၁၆

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အမျိုးအမည် မြို့နယ် ရေပို့ ကျေးရွာအုပ်စု ၈၃ ကျေးရွာ ခမဟေ

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အမျိုးအမည်	၈၄.၆		အချိန်ကာလ	အချိန်ကာလအတွက် အချိန်အကွာ	အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ၈၄.	ပြီးဆုံးသည့် ၈၄.			အချိန်ကာလအတွက်	အချိန်ကာလအတွက်	အချိန်ကာလအတွက်	အချိန်ကာလအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၀	၈	၆၉	၇၆	၇၆	၇၆
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၉.၁.၂၀၁၆	၂၀	၁၂	၆၉	၆၉	၆၉	၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်အတွက်	၃.၁.၂၀၁၆	၃.၁.၂၀၁၆	၁၃	၆	၂၂	၂၂	၂၂	၇၆ = ၂၁ + ၅၅ = ၇၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး			၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀၁၆	၃.၃.၂၀၁၆	၁၅	၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၇၆ = ၂၅ + ၅၁ = ၇၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်အတွက်	၁၀.၃.၁၆	၁၀.၃.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၇၆ = ၂၅ + ၅၁ = ၇၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်အတွက်	၁၀.၃.၂၀၁၆	၁၀.၃.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၇၆ = ၂၅ + ၅၁ = ၇၆

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်)

<p>၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>								
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>								
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>								

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (စတုတ္ထနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အရ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ရက်စွဲ/ရက်စွဲ/ရက်စွဲ/ရက်စွဲ အမည် **ဒီးဒိုက်ရွာ**

၀၄.၅ 26. 10. 2017

ပြည်နယ်/ဇုန်: **၇၂၆** ပြို့နယ် **၁၇၅** ကျေးရွာအုပ်စု **အိုး** ကျေးရွာ **၁၇၆၀၆**၊

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	၀၄.၅		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ၀၄.	ပြီးစီးသည့် ၀၄.	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူဦးရေအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	25-10-17	25-10-21	၂၄	၂၁	၄၅	၇၂၆/၆၄၅
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၂၆-၁၀-၁၇	၂၆-၁၀-၁၇	၂၄	၂၁	၄၅	၇၂၆/၆၄၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး	၂၈-၁၀-၁၇	၂၈-၁၀-၁၇	၂၂	၁၀	၂၂	၇၂၆/၂၂၂
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာတမ်း တင်ပြခြင်း			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စာတမ်းတင်ပြခြင်း						-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး						-
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ဖြည့်စွက်ခြင်း						-

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (စတုတ္ထနှစ်)

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးတက်မှု ဖော်ပြကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူလုပ်စစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်)

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း အထောက်အပံ့အကူအညီဦးစီးဌာန

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်ချက် (FORM PC 4)

ပထမနှစ်

လယ်ဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်ချက် အစဉ်အဆက်အဖြစ်တွင် ကျေးရွာ မိ/ထောက်သည် လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း အကျိုးအမြတ်ကို အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသည့်အပြင် လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာယာပျက်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး ညီတူအပေး အစီအစဉ်များ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးမည်။

စတင်ရန်ပေးချက်အရ ဦးစီးဌာန၏ အကျိုးခံစားခွင့် = ၆၃၆ ခွဲခြားစားဝေခြင်း

စတင်ရက်: ၇.၈.၂၀.၂၀၁၅ မြေပုံ ၁ ၂ ၃ ၄

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးဌာန မြို့နယ် မြို့ ကျေးရွာ - ၂၆၆၆၆

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံ၍ ၅ ခု အထိ)

အချိုးအစားများထက်ပိုမိုသော အခက်အခဲများ		အချိုးအစားများထက်ပိုမိုသော အခက်အခဲများ	
၁	ကျေးရွာ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း	၁	ကျေးရွာ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
၂	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း	၂	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း
၃	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း	၃	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း
၄	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်	၄	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်
၅	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း	၅	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း


(ခ) မှန်ချက်မှန်ချက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက စတင်ရန်ပေးချက်များ (၅ ခု)

အချိုးအစားများထက်ပိုမိုသော စတင်ရန်ပေးချက်		အချိုးအစားများထက်ပိုမိုသော စတင်ရန်ပေးချက်	
၁	ကျေးရွာ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း	၁	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း
၂	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း	၂	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း
၃	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်	၃	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်
၄	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း	၄	ကျေးရွာ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
၅	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း	၅	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်ခြင်း

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာယာပျက်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ) (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဦးစီးဌာန	ကျေးရွာ / မြို့နယ် / တိုင်းဒေသကြီး	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရန် အချိုးအစား	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုစီမံခန့်ခွဲမှု
၁	ကျေးရွာ ပြန်လည်ပြုပြင်		၂၅.၀၃၅	၂၇၀
၂	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်			၂၇၀
၃	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်			၂၇၀
၄	ကျေးရွာ မြေပုံပြင်			၂၇၀
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ - ၇.၈.၂၀.၂၀၁၅

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကကလ-၂၄၈

လယ်ဧွန်ရွာ အထွေထွေ(၃) ကျေးရွာအုပ်စုမှ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် အောက်အကျဉ်းချုပ်
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးအဖွဲ့အစည်း အမည် ရွာသူရွာသား

မန္တ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် ခရိုင် ဦးမယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာ ကျေးရွာ ရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးရှေးမြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဤကျွန်းလမ်းမကောင်းဖြစ် ခက်ခဲခြင်း	၀ မိုးရာသီမှာ ရွာကွင်း သွားလာခက်ခဲခြင်း
၂ စာသင်ကျောင်းတွင် စားရုံး ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း	၂ ဆေးခန်းမရှိရှိကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမကောင်းခြင်း	၃ စာသင်ကျောင်း ယေဘုယျ စာသင်ခြင်းခက်ခဲခြင်း
၄	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ဤကျွန်းလမ်းမကောင်း ယေဘုယျ အခက်အခဲ	၀ ဤကျွန်းလမ်းမကောင်း ယေဘုယျ အခက်အခဲ
၂ စားရုံး ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း	၂ စားရုံး ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း
၃ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမကောင်းခြင်း	၃ စာသင်ကျောင်း ယေဘုယျ စာသင်ခြင်းခက်ခဲခြင်း
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုဝင်ပံ့ကုန်၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အထွေ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာကွင်းလမ်းမကောင်း	ကျား + ၆	၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၉၀
၂	စားရုံး ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း	ကျား + ၆	၉၀၀,၀၀၀	၅၀
၃	စာသင်ကျောင်း ယေဘုယျ စာသင်ခြင်း	ကျား + ၆	၁,၀၀၀,၀၀၀	၅၀
၄				
၅				

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်)



ဇယား

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်မှုသစ်တက်	၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အစားအသောက်အဖွဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	ဇလ္လဆောက်လုပ်ရေး	၈ + ၂	
၃	အသားစားမွေးမြူရေး	၂	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးအောင် လက်မှတ် စိုး ဇနီး အေးအေး

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (စတုတ္ထနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း အထူး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒွိပိုင်ကျွန်း**
 နေ့စွဲ **၂၆-၁၀-၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် **ရှမ်း** ပြို့နယ် **ဟင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **အ** ကျေးရွာ **အ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျွန်းမာကျေး မကျွန်းစီးရခြင်း	၁ ကျွန်းမာကျေး မကျွန်းစီးရခြင်း
၂ ကလေးများ ကလေးတန်း ပညာမသင်နိုင်	၂ ကလေးများ ကလေးတန်း ပညာမသင်နိုင်
၃ ရွာတွင်း ဘူးလားကန် ရေမရှိခြင်း	၃ ကလေး သို့မဟုတ် များသော အားဖြင့်
၄ ဗဟိုတွင်း ဘူးလားကန် ရေမရှိခြင်း	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျွန်းမာကျေး မကျွန်းစီးရခြင်း	၁ ကျွန်းမာကျေး မကျွန်းစီးရခြင်း
၂ ကလေးများ ကလေးတန်း ပညာမသင်နိုင်	၂ ကလေးများ ကလေးတန်း ပညာမသင်နိုင်
၃ ရွာတွင်း ဘူးလားကန် ရေမရှိခြင်း	၃ ရွာတွင်း ဘူးလားကန် ရေမရှိခြင်း
၄ ဗဟိုတွင်း ဘူးလားကန် ရေမရှိခြင်း	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးမှု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကလေးများ	မ	၆၀၀၀၀၀	၄၄၅
၂	ကျွန်းမာကျေး မကျွန်းစီးရခြင်း	ကျွန်း + မ	၇၀၀၀၀၀	၄၄၅
၃	ရွာတွင်း ဘူးလားကန် ရေမရှိခြင်း	ကျွန်း + မ	၁၀၀၀၀၀၀	၄၄၅
၄	ဗဟိုတွင်း ဘူးလားကန် ရေမရှိခြင်း	ကျွန်း	၅၀၀၀၀၀	၄၄၅
၅				

ဃ။ လူထုပံ့ပိုးမှု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (စတုတ္ထနှစ်)

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကြက်မွေးမြူရေးဇုန်	၈၅၀ + ၂	
၂	ကျွန်းဖာကျေးသစ်ကျေး	၂ + ၈၈၃	
၃	ကောက်မွေးပျိုးကျွန်း	၂	
၄	မညာ		
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံ့ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်မျိုးဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀.၂၀၁၇

၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက် (၁၂:၀၀) နှိပ် ၁၆ မှတ်တမ်း၊ ကျေးရွာ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်) ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သူများ

- ဦးပိုင်ထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ဦးအောင်သူလင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ဒေါ်ဆန်းမြတ်သူ (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

ကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူ/သား အမျိုးသား (၂၄) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂၁) ဦး စုစုပေါင်း (၄၅) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ် လုပ်ငန်းခွဲများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်

၁၆ မှတ်တမ်း ကျေးရွာမှ ရာအိမ်မှူးတစ်ဦးမှ မိတ်ဆက်စကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ဖွင့်လှစ်ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မူဝါဒများ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျား/မရေးရာအကြောင်းများကို ကျေးရွာလူထုများအား စီမံကိန်း၏ သဘောတရားများကို နားလည် သဘောပေါက်အောင်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များဖွဲ့စည်းရန် အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကော်မတီဝင်များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ လိုက်နာရမည့် ဆောင်ရန်/ရွှေ့ရန် အချက်များ၊ အကာအကွယ်များအကြောင်း အကျွမ်းဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျွမ်းမဝင်သောလုပ်ငန်းများအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ မိမိတို့ကျေးရွာလိုအပ်ချက်လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအလိုက် ရွေးချယ်ကြပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား တွက်ချက်တိုင်းတာပြီး ရန်ပုံငွေ ခွဲခြားတွက်ချက်တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။

၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာသဘောတူညီချက်နှင့် အောက်ပါအတိုင်း ကော်မတီဝင်များနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများအား ရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	၁။ ဦးမောင်မြို့၊ ဦး (ကျား)
	၂။ ဒေါ်ခင်ဝေ့ (မ)
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃။ ဦးတင်ဝင်း၊ ဒေါ်အောင် (ကျား)
	၄။ ဒေါ်မြမြ မိုး (မ)
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၅။ ဦးမောင်ကြာဖြူ (ကျား)
	၆။ ဒေါ်ခင်မာဝင်း (မ)
လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၇။ ဦးမောင်သန်း (ကျား)
	၈။ ဒေါ်ခင်စော (မ)
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၉။ ဦးမောင်သန်း၊ ဦး (ကျား)
	၁၀။ ဒေါ်ခင်ခင်၊ ဒေါ်ခင် (မ)
ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၁။ ဦးစိုးမင်းထွန်း (ကျား)
စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂။ ဦးမောင်ခင်သန်း (ကျား)
	၁၃။ ဒေါ်ခင်မြစုစို (မ)

ကျေးရွာမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများ

၁။ ဧည့်သည်ခန်း

၂။ မူပိုင်ကျောင်း

၃။ ရွာတွင်းကျွန်းကန်ပျံ

အစည်းအဝေးကို ညနေ (၁၂:၀၀) ခန့်တွင် ရွတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ



ဦးအောင်သူလင်း

လူထုစည်းပုံရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဖွဲ့

၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၂၀၀၇ မုနစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့ (၀၀:၀၀)နာရီချိန် တလိုင်းတောင်ကျေးရွာ၊
ဗုန်းတော်ကြီးကျောင်းမတော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော အုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- ဦးအောင်သူလင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ဦးပိုင်ထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ဒေါ်ဆန်မြတ်သူ (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာများမှ ကော်မတီဝင် အမျိုးသား (၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၉)ဦး စုစုပေါင်း (၁၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအုပ်စု၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှ အုပ်စုရန်ပုံငွေများအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ အုပ်စုတာဝန်ခံ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အုပ်စုကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာအဆင့်မှ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများမှ အုပ်စုစီထောက် (၂)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီ (၁)ဦး၊ အုပ်စုစာရင်းကိုင်၊ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်၊ ငွေထိန်းများအား တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာအဆင့်ကော်မတီဝင်များမှ အများသဘောတူဆန္ဒဖြင့် မဲပေးပြီး အုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီများ၏ သဘောတူညီချက်နှင့် အောက်ပါကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ၊ ဝေဖန်အကြံပြုဆက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှ ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ စနစ်အုပ်စုရှိ တလိုင်းတောင်ကျေးရွာ ရေတွင်း (၃)တွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စနစ်ကျေးရွာ ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား တက်ရောက်လာကြသော ကော်မတီဝင်များမှ ကျေနပ်သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။

၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

- အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးမောင်သန်းကြည်
- ဒေါ်စန်းစိန်ဝင်း
- ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးမောင်လှသိန်း
- ဦးဦးလှ (ဗဟုလုင်)

ကျေးရွာများမှ စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌများသည် ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များဖြစ်သည်။
 ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးငါးဖြူ
 - ဒေါ်ခင်မာမာ

ကျန်ကျေးရွာများမှ ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်များသည် ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဖန်အကြံပြု
 ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည်။

ကျေးရွာများ၏ လုပ်ငန်းခွဲများ

- တလိုင်းတောင်ကျေးရွာ ရေတွင်း (၃)တွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း - ၁၀၀၂၀၀၀၀/-ကျပ်
- စန်ကျေးရွာ ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း - ၁၀၀၀၀၀၀၀/-ကျပ်

လုပ်ငန်းမဆောင်ရွက်သောကျေးရွာများသည် နောက်နှစ်စီမံကိန်းတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့လျှင် ဦးစားပေး
 ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို (လူ့ဆူ)ချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

()

ဦးအောင်သူလင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ အမ်းမြို့

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁	မူလွန်ကျောင်းဆောင်	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၂	ဆိုလာမီးလင်းရေး	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			