

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)(2<sup>nd</sup> cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ခင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ

ပေါင်မြို့နယ်

ခင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ခင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

# ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ခင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၃။ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ အဝဠိကွင်းကျေးရွာ

၂။ ခင်တန်းကျေးရွာ

၃။ ညောင်တန်းကျေးရွာ

၄။ လှေဦးပိုင်းကျေးရွာ

၅။ ကုလားတန်းကျေးရွာ

၆။ သဲကုန်းကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)


<u>ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း</u>		
ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	တုံ့ပြန်မှု
နှစ် (၁၀၀) ကျော်ခန့်	ကျေးရွာ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ဤကျေးရွာစားသည် သဲကုန်းကျေးရွာ၏ ရှေ့ပိုင်း ဒေသ ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ စားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကျေးရွာစား တွင် မဟာ + တမိန် နှင့် မျက်လှူမျိုး စုနည်းယနေခဲ့ကြ သည်။ လွန်ခဲ့သည်၊ ဒုတိယပေါင်း (၁၀၀)ကျော် နှင့် ကတည်း ကပင် ဤကျေးရွာတွင် မဟာ နှင့် တမိန် မိဖုရား နှစ်ဦး နေထိုင်လာခဲ့သည်ဖြစ်ပြီး ဆောက်မိုင်းတွင်း ဤကျေးရွာ ကို ခင်တန်း စု ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါသည်။	
နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော် ခန့်	ဘာသာရေး မျက်လှူမျိုးများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြင့် မိဖုရားကွဲတွင် အိခြား ဝဇ္ဇာကြီးကျောင်း ဖြစ်သည်။ ဤ တွင် သဲကုန်းကျေးရွာအား ဆောက်မိုင်း ကျေးရွာ ဖြစ်သည်။ တမိန်လှူမျိုးများမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ကြပြီး ခင်တန်းတွင် တမိန်ကျောင်း ဖြစ်ပြီး ကိုးကွယ်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၈၀) ကျော်ခန့်က တမိန် လှူမျိုးစု နေထိုင် နေပြီး နေထိုင် တည်ထောင် ကိုးကွယ် ခဲ့ကြသည်။	ရွာသူရွာသားများ ခုပေါင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။
	ယဉ်ကျေးရေး ခင်တန်းကျေးရွာရှိ ကလေးများသည် သဲကုန်းကျောင်း သို့ သွားရောက်ပြီး ယဉ်ကျေးရေးကြိုက်ကြသည်။	
၂၀၁၆-၁၇ ခုနှစ်က	ကျန်းမာရေး ခင်တန်းကျေးရွာတွင် တိုက် နယ် ဆေးရုံ တစ်ခု ဖွဲ့ပြီး ရိုး၊ ရိုး၊ ဝတ်၊ ကျင့်၊ ကျေးရွာများ ဖြစ်သည်။ လာရောက် ဆေးကုသကြပါသည်။ လမ်းများကို သဲကုန်း ဘုရားဝတ် ရပ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီး ကိုယ်တိုင် ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ခဲ့ကြပြီး ဆောက်မိုင်းတွင် ရိုး၊ ၇.၄ ကတည်းက လမ်း၊ ခင်၊ လမ်း ခံသည်။	ရိုး၊ ၇၀ ကျော် ဆောက် ပုံ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆေးကုသမှု ခံကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား					သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ခရီးစဉ် 5.12.2018
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	လူကား	မ	အနှစ်ချာဇာတ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်မြေ ဖြေပုံ	5.12.17	18	33	ကျေးရွာတွင်ယာယာများ၊ ရွာစားများ၊ တံတားများ၊ စသည်တို့၏ နယ်နိမိတ်များ
၂။	ဥစ္စာရေးရာတွင်ပတ်ဝန်းကျင်အားထုတ် မှတ်ချက်များ	5.12.17	18	33	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ချစ်သာ၊ အပင်အပတ်တန်းစား၊ နွမ်း ပါးစသည် မတူကွဲပြားသည့် အားထုတ်မှတ်ချက်များ
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံသတ်မှတ်ခြင်း	5.12.17	18	33	လူကား - မ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်း ချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံ) အရင်းအမြစ်များကို ဖြည့်စွဲခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုး သား၊ သမီး ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ထိန်း ချုပ်မှုနှင့် တင်းကျပ်စွာ ရှိသင့်ကြောင်း ဆို၍ နိုင်သည်။
၄။	ရွာအတွင်း ဖြေပုံ	5.12.17	18	33	တစ်နှစ်ပတ်လုံး လူများ၏ မတူညီသော အကြောင်းအရာ များကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
၅။	ပင်လူအိမ်သုံးသတ်မှတ်ခြင်း	5.12.17	18	33	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ၏ လုံခြုံမှု ဦးစားပေးခြင်း မှု၊ အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု စသည် သတ်မှတ်ချက်များ
၆။	မင်းပုံစံ	5.12.17	18	33	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်က စက်ဆွယ် ပက်သက်သူများနှင့် ရေးတို့၏ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးအတွက် မည်သို့ ဆောင်ရွက် ရမည် ဆွဲဆောင် နိုင်သည်ကို ဆွေး နွေး ဂျှစ်အသုံး ပြုသည်။

# ၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ


## လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ



ခင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံ

**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်**

**ခင်းတန်းကျေးရွာ** **၅.၅.၂၀၁၇**

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ချိတ်တန်းများ	ရှိမိရောက်စေရန် အကျိုးအမြတ်	ကျိပ်နှုန်း (%)
အပျော်စရာ	ဝိုင်၊ ခဲ၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဆေး၊ ဆေးဝါး၊ ဆေးပစ္စည်း (၂၀၀) ဇာတ်၊ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ နား၊ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ နား၊ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ နား၊ ဘေးအန္တရာယ်များ	၁၀	၁၀%
ပြေလည်	ပျော်စရာများ၊ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ နား၊ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ နား၊ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ နား၊ ဘေးအန္တရာယ်များ	၇၀	၆၉%
မပြေလည်	ခဲ၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဆေး၊ ဆေးဝါး၊ ဆေးပစ္စည်း (၂၀၀) ဇာတ်၊ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ နား၊ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ နား၊ ဘေးအန္တရာယ်များ	၂၀	၂၀%
	စုစုပေါင်း	၁၀၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်များ

သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
ခင်တန်းကျေးရွာ  
ပေါင်မြို့နယ်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးစေမှု ဖယ်ကော်မူ (၂၀၁၂) ခုနှစ်ရှိသည်။ ကျွမ်းကျင်  
လုပ်ကိုင်ရခြင်း ၊ လက်လျှောက်စားဖြစ်ခြင်း ၊ အလုပ် အမြဲတမ်းမရှိခြင်း ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း  
မဉ္ဇူတန်းခြင်း ၊ ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ မမျှခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဆင်းရဲခြင်း ဖြစ်သည်။


ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်လာစေရန်  
ရင်းနှီးငွေ ဖြစ်စေရန် စီစဉ်ရန်များကို အစားအကုန် နည်းစားပေးခြင်း ၊ ရင်းနှီးငွေအလုပ်ချိန်  
များတွင် အစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုး ၊ လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စသည်တို့ နည်းလမ်းများဖြင့်  
ပါဝင်လာစေရန် စောင့်ရှောက်နိုင် စေရန် အကောင်အထည်ဖော်ရန်များ ဖြစ်ပြီး ထူးချွန်ခြင်း လုပ်ငန်းများ  
သည်လုပ်ကားရရှိ ပြီး စစ်ဆေးရရှိလာမည်။ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကြောင့်  
ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်လည်း များစွာ အားပေးမှု ဖြစ်ပြီး ရှေးရိုးကျ နည်းလမ်းအားဖြင့်  
ကြောင့် အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။ နိမ့်တွင် လက်မှုလုပ်ငန်းများ နှင့်စွမ်းမြူရေး  
လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်မည်။

ခင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

**အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဖြေရှင်းရေး**

**၁၉ တန်းကျေးရွာ**




**အား**

**ကျွဲ**

**လယ်မြေ**


**လယ်ထွက်ကုန်**

**၂၀.၂၂.၂၃**



**အုပ်ချုပ်ရေး**

**ကောက်ပျက်ဆွာ**



**လမ်း**

**စာကား**

**ဖြတ်ချက်**


**ကမ်း ပဲ့တော်**

**ဆိုင်ကယ်**

# အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ:

၂၉ တန်းကျေးရွာ

၅.၅.၁၇



တံဏား

ကမ်းမဲ့တော

မြစ်ချောင်း

လယ်ပြေ

ခွား

လယ်ထွန်ခက်



ကောင်စိုက်စု

စာပဲချုပ်ခက်



လမ်း

ဆိုကယ်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ခြင်းများ

သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
ခင်တန်းကျေးရွာ  
ပေါင် မြို့နယ်

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း  
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ၊ အသုံးပြုစွမ်းရည်အရင်းအမြစ်များမှ အပူချိန်ပမာဏ၊ ကောက်ခံမှု  
ရေ၊ အမျိုးသားများ၊ အသုံးပြုစွမ်းရည်အရင်းအမြစ်များမှ အပူချိန်ပမာဏ၊ ကောက်ခံမှု  
နှစ်ဦးလုံး အသုံးပြုစွမ်းရည်အရင်းအမြစ်များမှ အပူချိန်ပမာဏ၊ ကောက်ခံမှု၊ မြစ်ရေ၊ သေတ္တာ၊  
ဆိုင်ကယ်၊ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ကိုယ်စားပြုပြီး စာနည်းနည်းအမျိုး  
သမီးများက ကိုယ်စားပြုရန် အတွက် အမျိုးသားများက  
အများစုကို ဘိုးငြိမ်း၊ ဘုန်းအောင်၊ အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက  
ကိုယ်စားပြုရန် ဆိုရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေအနေများ၊ နေထိုင်မှု  
ရက်နှင့် လိုအပ်ချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း ပုံစံဖြင့် ဆန်းစစ်ရမည်။ အသုံးပြုမှု  
ပျောက်ကွယ်မှု နှင့် ဆက်စပ်ပါ။

ရာသီခွင်ပြပုံ

## ရာသီခွင် ဖြ ဖြေဆို

ခင်တန်းကျေးရွာ ၅.၁၂.၁၇

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	တော်လင်း	အင်းစိန်	တော်လင်း	အင်းစိန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	တော်လင်း
တံငါးလှုပ်ငန်း												
ပေါင်းစိုက်ချိန်												
ဝင်ငွေရရှိမှု												
မွဲတော်များ												
ဆေးကုသရေးရရှိမှု												
ခါတရံစာပျက်မှု												
ထွက်ငွေ												
ရာသီဥတု												

ခင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

ရာသီခွင်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
ခင်တန်းကျေးရွာ  
ပေါင်မြို့နယ်

ရာသီခွင်ပြ ပြုထွက်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ခင်တန်းကျေးရွာ၏ အထက်အောက်ဆွေးဝမ်းကျောင်းလှုပ်ငန်းများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တံငါးလှုပ်ငန်းပြုလုပ်ပြီး စိမ်းစောင်းစွာ (ဒီကာခန့်) ကြိုလှုပ်ငန်း လိုလှုပ်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လည်လုံး မလုပ်နိုင် နိုင်သဖြင့် ကြုံ့ရာလှုပ်ငန်း လှုပ်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ များတစ်နှစ်လုံး များစွာ ဝင်ငွေ (ဒီကာ) ကျပ်ခန့် ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကာလလုံး သည် တစ်နှစ်ကာလလုံး အထက် အောက်လှုပ်ငန်းများ မရှိပါ။ အတိုး ဖြင့် ငွေရေပျံ့နှံ့ခြင်း၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ များ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ တံငါးလှုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး၊ ပုခွန်၊ ငါးများ ရွေးပါးလာခြင်း၊ ငွေရက်လွန် လာကပ်သုံးစွဲခြင်းပါးလာခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ အထက်ဆွေးဝမ်းကျောင်းလှုပ်ငန်းများ နှင့် ငွေရက်လွန်ခြင်း၊ ချေးကုန်ခြင်း၊ အမျိုးသမီး စိမ်းစောင်းခြင်းကို ဝင်ငွေကာလ ပိုနည်းပါသည်။ ရေစားလှုပ်ငန်း ဝင်ငွေ ပိုမိုဖြစ်ပါ။ အမျိုးသမီးများ၏ အထက်ဆွေးဝမ်းကျောင်း နှင့် ထက်ဆွေးဝမ်းကျောင်း ပြဿနာများမှာ အလုပ်ကိုင် ရွေးပါးခြင်း၊ စိမ်းစောင်းခြင်းဖြင့် အကျိုးထွက်လာခြင်း၊ ဝင်ငွေ ရသည့် စိမ်းစောင်းလက်မှု ပညာများ ပါဝင်ခြင်းကို ဖြစ်ပါသည်။




ပင့်ကူအိမ်ပြုယားပုံ

# ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ခင်တန်းကျေးရွာ

(ကူး)

၅.၁၂.၂၀၁၇



ခင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

# ပင်တူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

(မ)

ခင်တန်းကျေးရွာ

၅.၁၂.၁၇



— စည်း  
— ဝှေ့

ပင့်ကူအိမ်ပြုဇယားသုံးသပ်ချက်များ


ဝဲလှိုင်ကျေးရွာအုပ်စု  
ခင်တန်းကျေးရွာ  
ဝေါင်မြို့နယ်

ပင့်ကူအိမ်သုံးစာပေခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


ခင်တန်းကျေးရွာတွင် ဝဲလှိုင်ကျေးရွာနှင့် ခင်တန်းကျေးရွာတို့တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ရောက်မှုရှိမှုသည် နှစ်ကျဉ်းအတွက် နှစ် ဖြတ်ချက်ချရာတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သို့ နှိုင်းစဉ်းဖြတ်ချက်ချကြပြီး အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်မှာ အမျိုးသမီးစုများသည် အမျိုးသားစုများထက် နည်းသည်။ အမျိုးသမီးစုများသည် အိမ်မှုထိန်းပြုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးပံ့ပိုးခြင်း၊ ပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်း၊ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိထားခြင်း၊ စာတတ်ရိပ်စေခြင်း မှုများ ရှိသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေလိုလည်းကောင်း စကားပြောပုံ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ယူဆပေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းအိမ်တွင် လက်မှုသင်တန်းများပေးခြင်း၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတန်းတူလုပ်အားပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအား ဦးစားပေး၍ အားပေးခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများတင်ပြလာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ယုတ်လှိုင်စဉ်များကို အရေးထားဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စသည် နည်းလမ်းများကို ကောင်ရွက် ဘဝသည်။


အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ





ခင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု



လျှော့စွာနှင့် ချိတ်ဆက်လေ့လာစာပွဲစာစဉ်များ  
ဆဲတန်းလျှော့စွာ ၅.၅.၅၇


- လူပျိုစားစာပွဲစာစဉ်များ 


- စာပျိုးသမီးစားစာ 

- ပိတ်နှင့်ကလေး 

- ပြန်လှူစစ် 

- စိုက်ကတ်  

- ကလေးသား၊ သမီးစား 

- စော့ပက်စာပွဲ 

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ သုံးသပ်ခြင်းများ

သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
ခင်တန်းကျေးရွာ  
ပေါင်မြို့နယ်

ဖင်းပျံစိ

စားနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

နာရေးတည်ငြိမ်အသင်း၊ ကာလသား၊ ကာလသမီးကပ္ပ၊ လှေပုလဲအဖွဲ့အစည်းများ  
သည်လှေပုလဲအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး ဝေါဟာရအဖွဲ့သည်ကာလသားအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့များကို စောင့်ရှောက်သည်။ မိမိနှင့်ကလေး၊ ကပ္ပ၊ သမီးကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း  
ကာလသမီးကပ္ပ အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ပြီး၊ ဝေါဟာရအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့  
စစ်အဖွဲ့ များသည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အခက်အခဲအခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်နေပါသည်။  
ကျေးရွာလူထုနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေရာ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများအား  
ပါဝင်စေပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများသည်  
အခက်အခဲအခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်နေပါသည်။

# ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

## အဝပြီကွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ခင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

နိမ့်မြင့် - ၁၀၀  
နိမ့်သာအေ - ၁၀၁  
လူဦးရေ - ၅၀၆

**ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)**

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်ခင်မာ</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၇၇၈၄၈၄၆၂၅၀</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>နိုးပင်းချမ်း မွန်</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်း
မြို့	ကျေးရွာ	၅၆၀၆

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	၇၈	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	၅၆
လူမျိုးစု (၂) <u>ကချင်</u>	၁၆	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	(၁၆)
လူမျိုးစု (၃) <u>မွန်</u>	၇	ဘာသာ (၃) -----	(-)
လူမျိုးစုရော -----	(-)	ဘာသာရော -----	(-)
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	(-)	(-)	(-)
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀	(-)	(-)
စစ်ဘေးရှောင်	(-)	(-)	(-)

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	၁၅၇	၁၈၆
လူမျိုးစု (၂) <u>ကချင်</u>	၅၆	၆၇
လူမျိုးစု (၃) <u>မွန်</u>	၁၈	၃၉
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်စုစီး	၈၇	၄၅

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဓာဆင်ကျောင်း မရှိပါ		မှတ်ချက် တွင်းပင်လမ်း ရှိ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မရှိပါ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၃ ဇာလုံ  
မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် -----

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး -----



အမည် -----

လက်မှတ် -----

အမည် -----

လက်မှတ် -----

မင်းရမ်းမွန်  
B.Sc(Chem)  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပေါင်းပြန်ယ်

6.12.2017  
နေ့စွဲ  
6.12.2017

# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးမင်းချစ်မွန်
ခန.စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမိ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်
မြို့နယ်	မေဃိ
ကျေးရွာအုပ်စု	သဲကုန်း
ကျေးရွာ	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄. ၁၉. ၁၇	၄. ၁၉. ၁၇	၁၆	၁၃	၄၂	မဟာ-၄၅ မွန်-၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆. ၁၉. ၁၇	၆. ၁၉. ၁၇	၁၇	၁၄	၄၂	မဟာ-၄၄ မွန်-၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁. ၉. ၁၇	၁၁. ၉. ၁၈	၁၅	၁၅	၃၀	မွန်-၄၅၊ တာပီလ-၃ မဟာ-၃၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ကမိတ်-၄  
တမိတ်-၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

**ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)**

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမင်းညွန့်

နေ့စွဲ ၆.၁၇.၂၀၁၇ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  ဝက်ဂန်း(၁)   
 ဝက်ဂန်း(၂)  ဝက်ဂန်း(၃)  ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပွဏ် ဝေဠု ညွန့်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်း ကျေးရွာ ခင်တန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လောကီသုံးစွဲ ရွာကျေး ဝါးခြင်း	၁ လူဦးရေများစွာအားရရှိရန်အတွက်
၂ ရွာအတွင်းလမ်းကျဉ်းသွားလာရခက်ခဲခြင်း	၂ လူငယ်များ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၃ လူငယ်ပိုင်း အားပေးမှုမရှိခြင်း	၃ အထက်ပိုင်း ရွာထဲမှ ပျက်စီးနေသော
၄ အထက်ပိုင်း မရှိသဖြင့်လမ်း များစားစား	၄ ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ
၅ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ရွာကျေး	၅

၆။ လောကီသုံးစွဲ ရွာကျေး ဝါးခြင်း ဝါးခြင်း ဝါးခြင်း ဝါးခြင်း ဝါးခြင်း

၇။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လောကီသုံးစွဲ ရွာကျေး များစားစွာကျောင်း ဖွင့်ချိန်	၁ ရွာကျေးအတွင်း များစားစွာကျောင်း ဖွင့်ချိန်
၂ ရွာအတွင်းလမ်း ကျဉ်းဝန်း ၇၄၂၅	၂ လူငယ်ပိုင်း အား ပေးမှု ရှိစေရန်
၃ ရွာကျေး အဖွဲ့အစည်း များစားစွာ	၃ အထက်ပိုင်း ရွာထဲမှ ပျက်စီးနေသော
၄ ဝါးခြင်း ဝါးခြင်း ဝါးခြင်း ဝါးခြင်း	၄ ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ
၅ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ရွာကျေး	၅

၈။ လူထုစိတ်ကူး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာအတွင်းလမ်း ကျဉ်းဝန်း ၇၄၂၅	ကျေး + မ	၄၀၀၀၀၀	၄၀၆ ဦး
၂	ရွာအတွင်းလမ်း ကျဉ်းဝန်း ၇၄၂၅	ကျေး	၆၀၀၀၀၀	၄၀၆ ဦး
၃	ရွာအတွင်းလမ်း ကျဉ်းဝန်း ၇၄၂၅	ကျေး	၁၂၀၀၀၀၀	၄၀၆ ဦး
၄	ရွာအတွင်းလမ်း ကျဉ်းဝန်း ၇၄၂၅	မ	၄၀၀၀၀၀	၄၀၆ ဦး
၅	ရွာအတွင်းလမ်း ကျဉ်းဝန်း ၇၄၂၅	မ	၆၀၀၀၀၀	၄၀၆ ဦး

၉။ လူထုစိတ်ကူး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	Transformation	လျား + မ	
၂	အိတ်တွင်း အဖွဲ့အစည်း	မ	
၃	ခက်ရှည်လက်မှုပညာစာတန်း	လျား	
၄	ကလေးများ အတွက် အိတ်တွင်း	လျား	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဝင်းဝင်းဝင်း လက်မှတ် ဝင်းဝင်း နေ့စွဲ ၆.၁၃.၂၀၁၇

# ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-1)

လက်ညှိုးထိုး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်စောက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ပြည်ပုံအား ပြည်ပုံစာပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထောက်ခံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစတင်ရန်အတွက်/ပစ်ထားအမည် ဦးဖိုးချမ်းမွန်

နေ့စွဲ 11.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(ဝ) ဧက(ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မုံရွာ ခြံနံ ၁၂၆ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂၇၅

ကျေးရွာအမည်	ထောက်စောက်မတီ လုပ်ငန်းခွဲ	အတိုင်အတာ	မိန့်မိုး တိုက်ရိုက် အကူအညီပေးရန် နိဗ္ဗာန်	အဆိုပြုတင်ပြသူ	မိန့်မိုးကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မတီဖြိုဖျက်) အမည်/အဖွဲ့	
၁၂၇၅	ကျွန်းကျပ်ပမ်း ၁၆:၂၅	100'x12'x6'	6656	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	2000000			2000000
၁၂၇၅	ကျွန်းကျပ်ပမ်း ၁၆:၁၈	1100'x 6'	6656	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	700000			700000
၁၂၇၅	ကျွန်းကျပ်ပမ်း ၁၆:၁၅	700'x10'x6'	506	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	550000			550000
ကျွန်းကျပ်ပမ်း ၁၆:၁၆	ကျွန်းကျပ်ပမ်း ၁၆:၁၆	500'x10'x6'	826	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	850000			850000
ကျွန်းကျပ်ပမ်း ၁၆:၁၇	ကျွန်းကျပ်ပမ်း ၁၆:၁၇	2040'x18'x4'	335	□ ကျား □ မ	700000			700000

အစည်းအဝေး

စတင်ကျေးရွာ	ကျွန်းကျပ်ပမ်း ၁၆:၁၅	2040'x18'x4' ၃၇၄	အစည်းအဝေး	700000			700000
အစည်းအဝေး	ကျွန်းကျပ်ပမ်း ၁၆:၁၆	2350'x8'x4' 254	□ ကျား+မ ၃၂၄	800000			800000

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းထောက်ခံချက် ပြည့်စုံ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးဖိုးချမ်း မွန် 11.၉.၂၀၁၈

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပေါင်မြို့နယ် ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ခင်တန်းကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်တန်း)

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်ရက်။ ။ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်


အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်ရက်။ ။ ၅.၂၂.၂၀၀၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန်။ ။ နံနက် (၁၀) နာရီ မှ (၂:၀၀) နာရီအထိ

အစည်းအဝေးရပ်စဲရက်။ ။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း  
 သဘာဝစားများကား ချွေးလင်းပြင်ခြင်း

ဈေးလွှဲသည့် အကြောင်းကော။ ။ စီမံကိန်း ရန်စွယ် ညက် ရှင်းပြခြင်း ၊ ကျေးရွာအုပ်  
 စုအုပ်စုပုံစံများ မှု စီမံကိန်း နှင့် ယာယီကျိ  
 အချိန်ပျံ့ပြန့်ခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပစ္စည်းများကို ဈေးလွှဲ  
 ခြင်းအပေါ် (၁) ချိန်ပါ အစွဲ (၂) ချိန်စီ စီမံကိန်းစက်တန်းကို ရှင်းပြခြင်း  
 လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ အဓိက ပါဝင်သူ များ၏ တာဝန်ထွေးများကို ရှင်းပြခြင်း  
 ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးကို ပြန်လည်ကိုင် ဆောင်ခြင်း ညွှန်ကြားခြင်း  
 အစည်းအဝေး ချီးမြှင့်ချက်။ ။ (၁) ချိန်စီလွှဲ နှင့် ချိန်စီလွှဲ ကျေးရွာစောင့်ရှောက်  
 ထမ်းဆောင် ကားလုံးသဘာဝစု ချိန်စီလွှဲကြားသည်။

မိမိအား  
 - ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့

  
 မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ဦးစမ်းဦးစွာ  
 (လူထုဗဟိုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့)

ပေါင်မြို့နယ်၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ခင်တန်းကျေးရွာ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ( ဒုတိယနှစ်စက်စန်း )  
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝိပဿနာကျေးဉာဏ်ခြင်း အစည်းအဝေး ( ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး )  
( ၂ / ၂၀၁၇ )

အစည်းအဝေးကျင်းပစာအချိန်။ ။ နံနက် (၁၀) နာရီ မှ စတင် ( ၁၁ ) နာရီ အထိ  
 အစည်းအဝေးကျင်းပစာအရပ်။ ။ ဝေါပေါ်မြို့နယ်  
 အစည်းအဝေးကျင်းပစာအရပ်။ ။ ၆. ၅. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးရွာလူထု၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် လိုအပ်ချက်  
 စက်မတီများ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း  
 စွေးနွေးချာပတ်အကြောင်းအရာ။ ။ ခင်တန်းကျေးရွာတွင် ပထမနှစ်စက်စန်းတွင် ရွေးချယ်  
 ခဲ့သော စီမံကိန်းများနှင့် ခွဲများ အတည်ပြု ပြန်လည်ဆုံး  
 သတ်ရွေးချယ်ခြင်း ၊ ကျေးရွာလူထုအမျိုးအစား ၊ အမျိုးအစား ၊ အကျိုးအမြတ်များ စာချင်းချင်း ပြန်လည်  
 ရွေးချယ်ကတိတ်ပြုစွေးနွေး ခဲ့သောပတ် လိုအပ်သော ဒုတိယနှစ်စက်စန်းတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုး  
 ထွက်ကောက်ကာ ဆုံးဖြတ်ရန်အဖွဲ့ပေးရွေးချယ်စာအတည်ပြုချက်ကို ပြန်လည် စိစစ် ရွေးချယ်  
 ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ (၁) ခင်တန်းကျေးရွာတွင် (ဒု) စက်စန်း အတွက် စေ့ဆော်ရေး  
 ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်များ

စီမံကိန်း  
 - ကျေးရွာအကြီးကြပ်ရေး

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ဒေါ်မင်မင်  
 ( ၆၆၀၀၁၀၁၀၁၀၁ )



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ စောက်ဆုံးစာကျန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း နှင့် မြေခင်းရိုးဖတ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစီစဉ်ရေးဆွဲရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟုတ်ပါ။
	၂။ ရွာနားဝယ် ပုခုံးတူးညှိခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစီစဉ်ရေးဆွဲရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟုတ်ပါ။
	၃။ ခရီးတန်းတွင် န.ထ.က ကျောင်းစာကတ် လျှော့ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစီစဉ်ရေးဆွဲရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟုတ်ပါ။
	၄။ စာဖတ်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း၊ န.ထ. က ကျောင်း (အောက်ဖွဲ့အတွင်း)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစီစဉ်ရေးဆွဲရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟုတ်ပါ။
	၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၇။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁။ နိပ်တန်း မြှုပ်နှံခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။ ကန်မြှုပ်နှံခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ခင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁။	Transformer တပ်ကင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		အုပ်စုကြီးဗဟို
	၂။	ကလေးများ အတွက် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

# ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- **ဦးစန်းဦးဇော်** ရက်စွဲ- **10.12.2014** ရွာ- **ခင်တန်း** VDP ရက်စွဲ- **6.12.2014**  
 ကျေးရွာအုပ်စု- **သဲကုန်း** မြို့နယ်- **ပေါင်**

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အကော်အစီများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ရွေးနှေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ခြိမ်းခြမ်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) **ကျား 18 | မ-33 ပေါင်း-51**
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- **၂၈၈**
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- **၁၅ ချပ်**
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - **ကောင်း**
  - **ညံ့**
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - **ရှိ**
  - **မရှိ**
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- **ကျား-6 | မ-3**
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- **ရှိ ကျား-3 | မ-2**