

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခိုလေကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်  
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304011001	နောင်မွန်	နယ်မြေ(၂)
၂	MMR1304011002	နောင်မွန်	နယ်မြေ(၃)
၃	MMR1304011003	နောင်မွန်	နယ်မြေ(၄)
၄	MMR1304011004	နောင်မွန်	နယ်မြေ(၅)
၅	MMR1304011005	နောင်မွန်	နယ်မြေ(၆)
၆	MMR1304011006	နောင်မွန်	နယ်မြေ(၇)
၇	MMR1304011007	နောင်မွန်	နယ်မြေ(၈)
၈	MMR1304011008	နောင်မွန်	ခိုလေ
၉	MMR1304011009	နောင်မွန်	ကုန်းစိမ်း
၁၀	MMR1304011010	နောင်မွန်	ဆန်ဆိုင်
၁၁	MMR1304011011	နောင်မွန်	လီမွန်
၁၂	MMR1304011012	နောင်မွန်	မြို့ဟောင်း
၁၃	MMR1304011013	နောင်မွန်	ဟိုတိ
၁၄	MMR1304011014	နောင်မွန်	ကွန်ကောင်းမှူး
၁၅	MMR1304011015	နောင်မွန်	ဆည်မြောင်း
၁၆	MMR1304011016	နောင်မွန်	ကံသာဦး
၁၇	MMR1304011017	နောင်မွန်	နမ့်ဘော်ခုတ်
၁၈	MMR1304011018	နောင်မွန်	ကံကျဲ
၁၉	MMR1304011019	နောင်မွန်	ကုန်းကျောင်း
၂၀	MMR1304011020	နောင်မွန်	လွယ်ကန်
၂၁	MMR1304011021	နောင်မွန်	နားဆိုင်
၂၂	MMR1304011022	နောင်မွန်	နမ့်ဟူး

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခိုလေကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့မှ မြောက်ဖက် (၂၅)မိုင်ခန့် အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ကုန်းစိမ်းကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ပုံးအင်းအုပ်စု၊ မြောက်ဘက်တွင် ကွန်ကောင်းမူးကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နားလွယ်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ မြောက်လတ္တီကျု ၂၀.၄၉၇၀၃၇၈ ဒီဂရီ နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု ၉၇.၂၁၄၈၉၈ ဒီဂရီတွင် တည်ရှိပါသည်။

ခိုလေကျေးရွာသည် တောင်ကြီး-ဆီဆိုင် ကားလမ်းမကြီး ဘေးတွင်ရှိပြီး ဂျပန်ခေတ် က တည်းက စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စတင် တည်ထောင်ချိန်တွင် အိမ်ခြေ(၅) အိမ်ခန့် ရှိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၃၉) ရှိပြီး လူဦးရေမှာ (၁၄၁) ဦး အထိ ရှိလာခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော လူမျိုးစု များမှာ ရှမ်း၊ ပအိုဝ်း နှင့် ရခိုင် စသည်တို့ ရှိပြီး အများစုမှာ ရှမ်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။

ခိုလေကျေးရွာ သည် စာသင်ကျောင်း မရှိ၍ ကျောင်းနေသည့် ကလေးများသည် ဘန်းယဉ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွန်နားကျေးရွာ ကျောင်း သို့သွားရောက် သင်ကြားရသည်။ ကွန်နားကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းသည် အ.မ.က ကျောင်းဖြစ်၍ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်း ကို ဘန်းယဉ် အ.ထ.က ကျောင်းသို့ (၃) မိုင် ခန့်သွားရောက် ပညာသင်ကြား ရသည်။

ခိုလေကျေးရွာသည် ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် လူနာများသည် နောင်မွန်ကျေးလက် ကျ ကျန်းမာရေး ဆေးခန်း နှင့် ဘန်းယဉ် တိုက်နယ်ဆေးရုံ သို့ သွားရောက် ဆေးကုသမှု ခံယူရသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်း အရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည် အချ အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်း အမြစ်ပြုခြင်း	၃၁.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာခေါင် ဆောင်အဖွဲ့ ဝင်များ	၈	၁၈	၂၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ ၁။ အဖေ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင် ရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပုံစံ	၃၁.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား များနှင့်အမျိုး ဝ်းသမီးများအဖွဲ့	၈	၁၈	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ အကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး ဝ်းသပ်ခြင်း	၃၁.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား များနှင့်အမျိုး ဝ်းသမီးများအဖွဲ့	၈	၁၈	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်း အမြ အမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြ ပြကွဲဒိန်	၃၁.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား များနှင့်အမျိုး ဝ်းသမီးများအဖွဲ့	၈	၁၈	၂၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ငွေ ငွေရရှိမှု၊ ရေ ရေရရှိမှုရွာသားများ အားလပ်ချိ န်များ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကို အဓိ အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၃၁.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့နှင့်အမျိုး ဝ်းသမီးတစ်ဖွဲ့	၈	၁၈	၂၆	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူ မှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦး ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုအ ကိုအမျိုးသား၊ အ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။

၆။	ပင်းပုံစံ	၃၁.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား များနှင့်အမျိုး သမီးများအဖွဲ့	၈	၁၈	၂၆	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနိုင် နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းN.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် နှင့် ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၃၁.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားတ စ်ဖွဲ့နှင့်အမျိုး သမီးတစ်ဖွဲ့	၈	၁၈	၂၆	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ ပညာရေးစသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ ကျုံ့တွေ့ရသည့် အခ အခက်အခဲပြဿနာများ
၈။	အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးများ၏ မော်မှန်းချ းချက်များ	၃၁.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားတ စ်ဖွဲ့နှင့်အမျိုး သမီးတစ်ဖွဲ့	၈	၁၈	၂၆	စီမံကိန်း(၄)နှစ် ကာလပြီးပါကနှောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချ စေချင်သော မော်မှန်းချက်များ များကိုဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးအ ဆိုပြုသောလူ လုပ်ငန်းစ းစဉ်များ	၃၁.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားတ စ်ဖွဲ့နှင့်အမျိုး သမီးတစ်ဖွဲ့	၈	၁၈	၂၆	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လူ သား လုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ် ငန်းများကို ကိုမဲပေး ရွေးချ းချယ်ခြင်း	၃၁.၁၀.၂၀၁၉	အစည်းအဝေး တက်ရော ရာကသူအား လုံး	၈	၁၈	၂၆	ကျား/မတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး ရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည် စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲ ပံ့ပိုးမှုများကိုမဲပေးရွေးချယ်



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- လယ်၊ ယာ၊ ကြက်သွန် နှင့် ဖရဲသီးများ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။
- လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ် အတောအတွင်းတွင် စိုက်ပျိုးရေး မြေနေရာ လျော့နည်း လာသည်။
- လူနည်းစုသည် ရွာမြောက်ဘက် တွင်နေကြသည်။
- အိမ်တိုင်း နီးပါးရေတွင်း ရှိကြသည် သို့သော် မိုးတွင်းရေနောက် သဖြင့် သောက်သုံးရေ ခက်ခဲသည်။
- လူအများစုသည် အလုပ်အဆင်မပြေ သဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ် ကြသည်။
- ပြင်ပမှ ရွာတွင်း သို့ပြောင်းရွှေ့ လာသူ အနည်းငယ်ရှိသည်။
- လူနည်းစု၊ လူမျိုးခြား များသည် သီးခြား နေထိုင်ခြင်းမရှိ အတူတကွ နေထိုင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပုံစံ		ဒီဂရီ	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အရက်	အိမ်
ပြေလည်	လယ်၍၊ ဆန်စက်၊ ကား၊ လယ်ဆွဲစက်	၉	၂၅
အားအသင့်	ဆိုင်ကယ်၊ လယ် အနုညီလယ်၊ အိမ်ကတင်ကသင့်	၁၄	၂၉
မပြေလည်	ရေစာလို့က်၊ လယ်ယာမရှိ	၁၃	၃၆
		၃၆	၁၀၀

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်း တွင်အိမ်ထောင်စု (၃၆) ရှိပါသည်။
- နွမ်းပါး(မပြေလည်)သော အိမ်ထောင်စု (၁၃) ရှိသည်။
- လယ်၊ ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိခြင်း နှင့် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း မရှိခြင်းကြောင့် နွမ်းပါးရခြင်းဖြစ်သည်။
- မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် နွမ်းပါးအုပ်စုများ တိုးတက် ကောင်းမွန်စေမည်။
- စိုက်ပျိုးခြင်း မရှိခြင်းကြောင့် နွမ်းပါးရခြင်း ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နွမ်းပါးသူများ အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး စဉ်းစားပေးမည်။
- နွမ်းပါးသူတို့ရဲ့ အားလပ်မည့် အချိန်၊ အဆင်ပြေမည့် နေရာများ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စည်းရုံးဆွဲခေါ်မည်။
- အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် ရာတွင်လည်း နွမ်းပါးသူများကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေးပြီး ပါဝင်ဆောင်ရွက် စေမည်။
- စက်ယန္တရားနှင့် မလုပ်ရသည့် လူလုပ်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ရသည့် လုပ်ငန်း (သို့) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေးမည့် စီမံကိန်းမျိုး လိုအပ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဿနာ)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသားများ သီးသန့် သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များ မရှိပါ။
- အမျိုးသမီးများ သီးသန့် သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များ မရှိပါ။
- သစ်ပင်၊ လမ်း၊ လယ်၊ နတ်စင်၊ ရေတွင်း နှင့် ရေချောင်း တို့သည် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အတူတကွ သုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသားများ သီးသန့် ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များ မရှိပါ။
- အမျိုးသမီးများ သီးသန့် ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များ မရှိပါ။
- သစ်ပင်၊ လမ်း၊ လယ်၊ နတ်စင်၊ ရေတွင်း နှင့် ရေချောင်း တို့သည် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း တို့တွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ခွဲခြားထားခြင်း မရှိပါ။ အတူတကွ သုံးစွဲပြီး ထိန်းချုပ်ထားကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အနေနှင့် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အိမ်ထောင်စု၏ ၂၄ အိမ်သည် အဓိက လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မလုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။
- အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်း မလုပ်ကိုင်သည့်အချိန် ကြက်သွန်၊ ဖရဲသီးများ စိုက်ပျိုးကြသည်။
- တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်တာ အသုံးစရိတ် အတွက် လုံလောက်မှု မရှိပါ။
- အသုံးစရိတ် မလုံလောက်သည့် အခါ ကျေးရွာရှိ မေတ္တာစက်ဝန်း အသေးစား ငွေစုငွေချေး ဆီသို့ လည်းကောင်း၊ အဆင်ပြေသည့် လူများဆီသို့ လည်းကောင်း ချေးယူသုံးစွဲ ကြသည်။
- အမျိုးသား အိမ်ထောင်ဦးစီး၏ ဝင်ငွေသည် အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီး၏ ဝင်ငွေ ထက်ပိုများသည်။
- အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အလုပ်တူလျှင် လုပ်အားခ တန်းတူရသည်။
- အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အလုပ်မတူလျှင် လုပ်အားခ တန်းတူမရပါ။
- အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ ဝက်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
- ၎င်းလုပ်ငန်း အတွက် အမျိုးသမီးအနေနှင့် ဝက်စာများ ရှာဖွေရာတွင် အဝေးသို့ သွားရှာရခြင်း၊ အလေးအပင်မ ရခြင်း စသည့် အခက်အခဲများ ရှိကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ခေါင်းဆောင်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများ သည် အမျိုးသမီးများ ထက် ခေါင်းဆောင်မှုပိုများသည်။
- အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှု သည် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုထက် ပိုများသည်။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများ သည် အမျိုးသမီးများထက် အမှတ်ပိုများနေသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် အပိုင်းတွင် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီးများ ထက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် ပိုများသည်။
- အိမ်တွင်းမှုကိစ္စ အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အမှတ်ပိုများနေသည်။
- ပညာသင်ယူမှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပညာသင်ယူမှုပိုများနေသည်။
- လူမှုရေးကိစ္စ တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများ ထက် အမှတ်ပိုများနေသည်။
- ငွေကြေးသုံးစွဲ မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ငွေကြေးပိုမိုသုံးစွဲ ကြရသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေသည်။
- တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ တိုင်းရင်းဆေးဆရာအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ တို့တွင် ပါဝင်သည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဓမ္မစကြာ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ တို့တွင်ပါဝင်သည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ စာသင်ကျောင်း ကော်မတီ၊ တိုင်းရင်းသား ဆေးဆရာ အဖွဲ့ တို့တွင် မပါဝင်ပါ။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့/ ရပ်ရွာကော်မတီ/ လူငယ်အဖွဲ့တို့သည် အများဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
- ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင် နှင့်သာချိတ်ဆက်ရသည်။
- ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း သည် ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- နာမကျန်းသည့်အခါအရေးပေါ်လူနာများအဝေးသို့ သွားရောက်ကုသခြင်းကြောင့်ခက်ခဲခြင်း
- ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းကြောင့်စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေခြင်း
- အစည်းအဝေးလုပ်ရာတွင်နေရာအခက်အခဲရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီးလုံလောက်မှုမရှိခြင်း
- ဒေသထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းများ ဈေးနည်းခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေခြင်း
- တံတားမကောင်းခြင်းကြောင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ရေနုတ်မြောင်းမကောင်းခြင်းကြောင့်လမ်းများမကောင်းတော့ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- နာမကျန်းသည့်အခါအရေးပေါ်လူနာများအဝေးသို့ သွားရောက်ကုသခြင်းကြောင့်ခက်ခဲခြင်း
- အစည်းအဝေးလုပ်ရာတွင်နေရာအခက်အခဲရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီးလုံလောက်မှုမရှိခြင်း
- ဒေသထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းများ ဈေးနည်းခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေခြင်း
- တံတားမကောင်းခြင်းကြောင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ရေနုတ်မြောင်းမကောင်းခြင်းကြောင့်လမ်းများမကောင်းတော့ခြင်း
- ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများအတွက်ခက်ခဲခြင်း
- သုံးရေမသန့်ရှင်းသောကြောင့်သုံးရေအတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျေးရွာဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်
- ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်းရရှိရန်
- ကွန်ကရစ်တံတားရရှိရန်
- ရေနုတ်မြောင်းကောင်းမွန်စွာရရှိရန်
- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး အတွက် အရင်းအနှီး ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်
- ဒေသထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းများမြှင့်ပေးရန်
- ကုန်ဈေးနှုန်းများလျော့ချပေးရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျေးရွာဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်
- ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်းရရှိရန်
- ကွန်ကရစ်တံတားရရှိရန်
- ရေနုတ်မြောင်းကောင်းမွန်စွာရရှိရန်
- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး အတွက် အရင်းအနှီး ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်
- ဒေသထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းများမြှင့်ပေးရန်
- ကုန်ဈေးနှုန်းများလျော့ချပေးရန်
- စာသင်ကျောင်းရရှိရန်
- သုံးစရိတ်သန့်ရှင်းစွာရရှိရန်



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- တံတား ၂ စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ရေနုတ်မြောင်းအုတ်စီခြင်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်
- မွေးမြူရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်
- ဒေသထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းများမြှင့်တင်ပေးရန်

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- တံတား ၂ စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ရေနုတ်မြောင်းအုတ်စီခြင်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်
- မွေးမြူရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်
- ဒေသထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းများမြှင့်တင်ပေးရန်
- စာသင်ကျောင်းရရှိရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- တံတား ၂ စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း (က+မ)
- ရေနုတ်မြောင်းအုတ်စီခြင်း (က+မ)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရရှိရန် (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန် (က+မ)
- မွေးမြူရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန် (က+မ)
- ဒေသထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းများမြှင့်တင်ပေးရန် (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	တာလီ / အရေအတွက်	ရမှတ်
၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း		၁၃
၂	တံတား ၂ စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း		၆
၃	ရေနုတ်မြောင်းအုတ်စီခြင်း		၄
၄	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း		၂
၅	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း		၁

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးစာပေး လုပ်ငန်း	အဆိုပြု ပုဂ္ဂိုလ်	အတိုင်း အတာ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိသူဦးရေ
၁။	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	(၄၀'x၂၀'x၁၂')	၁၂,၈၀၀,၀၀၀	၁၄၁
၂။	တံတား ၂ စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	(၈'x၁၀'x၅')	၄,၈၀၀,၀၀၀	၁၄၁
၃။	ရေနှုတ်မြောင်းအုတ်စီခြင်း	က+မ	(၂၅၀၀'x၁၀.၅'x၁၀.၅' )	၇,၅၀၀,၀၀၀	၁၄၁
၄။	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	(၃၀'x၂၆'x၁၂')	၉,၆၀၀,၀၀၀	၁၄၁
၅။	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	(၁၄၀၀'x၈'x၆")	၁၆,၈၀၀,၀၀၀	၁၄၁

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်ကော်ဝန်း)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၀၁. ၁၀. ၂၀၁၇ .....

ကျေးရွာအမည် ..... ခိုင်းလှ .....

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... ချောင်းဖွင့် .....

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် စုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦးညိုရွှန်းလွ	✓		၀၉-၇၈၄၅၃၇၇၇၆
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်ခင်အေး		✓	၀၉-၇၉၁၀၂၃၆၇
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးခိုင်ညို	✓		၀၉-၇၆၁၈၇၇၆၇၀
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး		✓	၀၉-၂၆၀၀၇၇၅၅၅၅
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၅	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	✓		၀၉-၈၇၇၇၇၇၇၇၇
		၆	ခေါင်းဆောင်	မအိသုန္ဒရီ		✓	၀၉-၇၇၇၇၇၇၇၇
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၇	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသုန္ဒရီ	✓		၀၉-၇၇၇၇၇၇၇၇
		၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး		✓	၀၉-၇၇၇၇၇၇၇၇
		၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်အေး		✓	၀၉-၇၇၇၇၇၇၇၇
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	✓		၀၉-၇၇၇၇၇၇၇၇
	၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ဟိန်းပင်သုန္ဒရီ	✓		၀၉-၇၇၇၇၇၇၇၇	
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဦးခိုင်ညို	✓	၀၉-၇၇၇၇၇၇၇၇	
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		လှိုင်လှိုင်	✓	၀၉-၂၅၅၅၅၅၅၅၅	
		၁၄		ဒေါ်ခင်အေး	✓	၀၉-၇၇၇၇၇၇၇၇	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒေါ်ခင်အေး	✓	၀၉-၇၇၇၇၇၇၇၇	
		၁၆		ဒေါ်ခင်အေး	✓	-	

က-၈  
မ-၈

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဝါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်နီသိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၅၃၄၇၄၇၅၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စိုးတင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် ဘီသီ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၇
လူမျိုးစု (၂) - မအူဝ်	၄	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရောစပ်ခြင်း အခြား	၂	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၇	၈၉
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၇၁	၇၆
လူမျိုးစု (၂) - မအူဝ်	၁၀	၉
လူမျိုးစု (၃) - မအူဝ်	၁	
အခြား	၅	၄
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၉	၈

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် (ကျွန်းမာရေး) မူလတန်းကျောင်း အခြားကျောင်းပေါင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဘုန်းကြီးကျောင်း အခြားကျောင်းပေါင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	✓	<input type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်----- မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်ပယ်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်- ၃ /မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 ဟုခံရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ခံရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှိုင်စိန်  
လက်မှတ် ဦးလှိုင်စိန် ခန.စ 17.5.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် စိုင်းစွတ်  
လက်မှတ် စိုင်းစွတ် ခန.စ 17.5.2017



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သီလီ ပဒို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနာမည်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် ဦး ဒေါ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် သီပေါ	ကျေးရွာအုပ်စု စာပေ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	၃၀	ဘာသာ (၁) - မြို့	၃၇
လူမျိုးစု (၂) - မလိယာ	၄	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - ရှမ်း၊ မလိယာ၊ ဧရာ	၂	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုဧရာ ၇ ဦး + ရှမ်း အခြား	၁	ဘာသာဧရာ -	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးဧရာ			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၈	၉၉
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	၇၂	၈၃
လူမျိုးစု (၂) - မလိယာ	၁၂	၁၂
လူမျိုးစု (၃) - ရှမ်း + ဧရာ	၂	၃
အခြား (၇) မလိယာ + ဧရာ	၂	၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၉	၈

၁၈၇ ဦး

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ဖြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြဲခဲ့ပါသည်/ မမြဲခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေဇီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝေဇီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၃-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဟေ့အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတစ်ပြုံစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာဘားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဆွင်းပန်

လက်မှတ် ၁၃ နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒုန်းရွှေစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်း ဝကျေးရွာထပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 မခေါင်းစောင်းပေးအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ စောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
 များအား စစ်ဆေးပြီး ပုံနှိပ်ကိရိယာဖြင့်လုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံရှိ Tablets မှ  
 ထုတ်ဖော် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင်း အမည် ခွဲ: ၁၀: ၀၅	ကျေးရွာခေါင်းစောင်း၏ ပုံနှိပ်နံပါတ် ၀၅-၇၈၇၂၀၀၀၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နိုးရှိုးယံ
ပြည်နယ်တိုင်းစံအမည် ဒွပ်/၀၁	ဦးနယ် အိဆိပ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဘေးဗျွန်
		ကျေးရွာ ခွဲစေ

၀၁: လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၂	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူဦးရေ (၂) - မဇ္ဈိန်	၅	ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) - ဣန္ဒိယဗုဒ္ဓ	၁	ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစု အခြား		ဘာသာစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
ပက်(၂)ဦးရွယ်တို့များ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်တေးရောင်			

စီမံကိန်း  
၁၇

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၅	၇၆
လူဦးရေ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၅	၆၀
လူဦးရေ (၂) - မဇ္ဈိန်	၇	၇
လူဦးရေ (၃) - ဣန္ဒိယဗုဒ္ဓ	၁	၁
အခြား		
စစ်တေးရောင်	၁၇	၈

၁၇/၂

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာအုပ်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာစေ့	အမှတ် ခြံမပါ	တာဝန်ခံ အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
ဖုန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်စောင့်ရှောက်	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input type="checkbox"/>
ပုလဲစားကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ညွှန်	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ညွှန်	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝေးစိုင်း	<input type="checkbox"/>	စေတီကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇေယျ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(၉) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကော့ရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာအုပ်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာစေ့			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲကျွမ်းကျင်သူ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂၅	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျွမ်းကျင်သူ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာစေ့မှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ရံ	၂၆	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာစေ့ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား		<input type="checkbox"/>
ဖုန်းကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်လှည့်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာစေ့လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(၁၀) ကော့ရွာသို့ ချောက်ပို့နိုင်မည့် လမ်းအခြေအနေ / ကော့ရွာတစ်ရွာသည် မှမ်း၏ ကော့ရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကို ဖြည့်စွက်ပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကားလမ်း
- ကျောက်ခဲလမ်း
- ခြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေး

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲရေးရှိပါသလား? ဝိုင်ဒေါ် ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲရေးကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲရေးကို ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိပါသလား? ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခြင်း/မပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခြင်း/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏လမ်းမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပုဂံအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာအေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပုဂံအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်စက္ကန့်အထိတွင်ကြာချိန် ----- 10 မိနစ် -----

ထောက်လှမ်းမှု  မော်တော်ဆိုင်ကယ်  မြေလျှင်  လား  မော်တော်ဘုတ်  အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 10 မိနစ် -----

ထောက်လှမ်းမှု  မော်တော်ဆိုင်ကယ်  မြေလျှင်  လား  မော်တော်ဘုတ်  အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ----- ဦးအောင် -----

လက်မှတ် ----- ပုဂံ ----- ဇန.ရက် ----- 12.10.2018

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး အမည် ----- နန်းရွှေ -----

လက်မှတ် ----- [Signature] ----- ဇန.ရက် ----- 12.10.2018



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လက်တွေ့မှတ်တမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးသူများအရက်သောက်အမိ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ                  မိတ်ဆက်ပေးသူများအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်နှံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိမိတို့                  မိတ်ဆက်အရင်းပေးပိုင်စီတောင်းခံရမည်။ မိမိတို့မိတ်ဆက်အရင်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ                  လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိပ်ပို့                  Tablets မှ တဆင့် ပြင်ဆင်ရမည်။</p>			
ကျေးရွာမိတ်ဆက် အမည် <b>ဒေါ်ခင်မာမာ</b>	ကျေးရွာမိတ်ဆက်၏ ဝန်နံပါတ် <b>၀၅-၇၇၁၀၂၇၆၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>နန်းစွန်းလင်း</b>	
ပြည်နယ်တိုင်းအသင်းကြီး <b>မှမ်း(တာ)</b>	ပြည်နယ် <b>မိသိုင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဇော့ရွာ</b>	ကျေးရွာ <b>ဒိုဗေ</b>

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <b>မြင်း</b>	<b>၈၉</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၈၇</b>
လူဦးရေ (၂) <b>မမြင်း</b>	<b>၇</b>	ဘာသာ(၂) _____	
လူဦးရေ (၃) _____	<b>၂</b>	ဘာသာ(၃) _____	
လူဦးရေစု <b>၅၅၁၀၅၅</b>	<b>၉</b>	ဘာသာစု _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပသန်ရွယ်သူများ	<b>၁</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၇</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၀</b>		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၅	၇၇	၁၄၂
လူမျိုးစု (၁)- <u>ရှမ်း</u>	၄၈	၆၁	၁၀၉
လူမျိုးစု (၂)- <u>တရုတ်</u>	၁၇	၁၆	၃၃
လူမျိုးစု (၃)-			
အခြား <u>ရှမ်း၊ တရုတ်</u>	၄	၄	၈
စိမ်းစောင်းဦးစီး	<del>၈</del> ၂၄	၁၀	၃၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းပာရေး	အမှတ် စင်ပါ	တာဝန်ပေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်ပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲအိမ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တပ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (တက္ကသိုလ်တွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားစွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျမ်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားစွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားစွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားစွာမှလာသူ
မှလတန်ပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကုသိုလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်			မှတ်စွက်			မှတ်စွက်		

(ဃ) တက္ကသိုလ်ဆရာတို့ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / တက္ကသိုလ်တွင် ဝင်အိမ်တက္ကသိုလ်ဆရာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

တက္ကသိုလ်ကျမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

တက္ကသိုလ်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား

မြန်မာ့စာပေ

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၂) ခရီးအတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှစတင်ကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်စက္ကန့် ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၀ မိနစ်

ထော်လာကျိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၅၀ မိနစ်

ထော်လာကျိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား

ပါမရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ-----

(၄) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေဆိုင်ခရီး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးဇူးတင်သည် အထွေထွေဆိုင်ခရီး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဝမ်းနိုးပါ ။ ရှိပါသည်

ကျေးဇူးတင်ခေါင်းစောင်

အမည် ဒီဇ်.ဟော်

လက်မှတ် ဟော် ၀၄.၅ 31.10.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နိုင်းစွန်းပင်

လက်မှတ် ၀၄.၅ 31.10.2019



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

<p>လမ်းညွှန်ရွာ၏ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝတ်စုံရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ပြိုင်တည်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>																																																						
<p>စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် <u>တိုးထွန်း</u></p>																																																						
<p>နေ့စွဲ <u>17.5.2017</u></p>	<p>စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)</p>																																																					
<p>ဖြည့်နှယ်/တိုင်း <u>၇၈</u></p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စု <u>မောင်ဖြူ</u> ကျေးရွာ <u>ဒီပဲယ</u></p>																																																					
<p><b>စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ</b></p>																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">စတင်သည့် နေ့စွဲ</th> <th rowspan="2">ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ</th> <th colspan="4">အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်</th> <th rowspan="2">လူနို့စုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူနို့စုအမည်</th> </tr> <tr> <th>အချိုးသား အရေအတွက်</th> <th>အချိုးသမီး အရေအတွက်</th> <th>အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်</th> <th>အရေအတွက်</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး</td> <td>၁၇.၅.၂၀၁၇</td> <td>၂၄</td> <td>၂၀</td> <td>၃၄</td> <td>၅၆   ၃၄</td> </tr> <tr> <td>၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစတင် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</td> <td>၁၈.၅.၂၀၁၇</td> <td>၁၈</td> <td>၁၈</td> <td>၃၆</td> <td>၂၅၆   ၃၁၅</td> </tr> <tr> <td>၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး</td> <td>၂၈.၆.၂၀၁၇</td> <td>၂၀</td> <td>၁၉</td> <td>၃၉</td> <td>၁၅၅၆   ၁၀၀၀</td> </tr> <tr> <td>၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အစည်းအဝေး</td> <td></td> <td>မလို</td> <td>မလို</td> <td>မလို</td> <td>မလို</td> </tr> <tr> <td>၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူနို့စုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူနို့စုအမည်	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အရေအတွက်	၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၂၀၁၇	၂၄	၂၀	၃၄	၅၆   ၃၄	၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစတင် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈	၁၈	၃၆	၂၅၆   ၃၁၅	၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၆.၂၀၁၇	၂၀	၁၉	၃၉	၁၅၅၆   ၁၀၀၀	၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အစည်းအဝေး		မလို	မလို	မလို	မလို	၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး					
စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ			အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					လူနို့စုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူနို့စုအမည်																																													
		အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အရေအတွက်																																																	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၂၀၁၇	၂၄	၂၀	၃၄	၅၆   ၃၄																																																	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစတင် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈	၁၈	၃၆	၂၅၆   ၃၁၅																																																	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၆.၂၀၁၇	၂၀	၁၉	၃၉	၁၅၅၆   ၁၀၀၀																																																	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အစည်းအဝေး		မလို	မလို	မလို	မလို																																																	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး																																																						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး																																																						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး																																																						

<p>၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>							
<p>၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>							
<p>၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>							
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p>							
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>							
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>							
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>							
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>							
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး</p>							



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချို့စာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း/လမ်းညွှန် အမည် မိုးနယ်

ဝန်.စွဲ 12.1.2018 စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျပန် မြို့နယ် ဘီသီဇွန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၃၆၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	ဝန်.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်စတင်ပေးပို့	အိမ်စတင်ပေးပို့ %
	စတင်သည့် ဝန်.စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် ဝန်.စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်စတင်ပေးပို့ အရေအတွက်	လူမျိုးစားစားရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစားစားမည်		
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.1.18	12.1.18	10	16	26	24   9 ဇွဲ 2   ၀ မရှိပါ	37	70.2%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.1.18	12.1.18	10	16	26	24   9 ဇွဲ 2   ၀ မရှိပါ	37	70.2%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	29.1.18	29.1.18	31	17	48	16   ၀ မရှိပါ 16   9 ဇွဲ 1   ၀ မရှိပါ		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝင်စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝင်စီမံကိန်းဆွဲချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	13.3.18	13.3.18	10	22	32	28   ၄ ဇွဲ 4   ၀ မရှိပါ	37	86.4%



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းကော်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ချက်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းကော်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်းမှု ပြင်ဆင်ရမည်။

စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် နုနု၊ ရှိန်၊ ပတ်။

နေ့စွဲ 1၉.10.18

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုမိ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း၊ (ကျောက်) မြို့နယ်၊ ချီဆီဂ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ၁၊ ၂၊ ၃

စီမံကိန်းအဆင့်/လုပ်ထုတ်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်လုပ်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းရင်းစင်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.10.18	12.10.18	1၅	1၅	2၆	၇   ၁၀၅၀	၁၇	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	1၅.10.18	1၅.10.18	10	20	၃0	၁   ၁၀၅၀	၅၇	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး																				
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး																				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																				
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																				
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး																				
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး																				

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက် (PC 2)

လက်ဦးနှိုးစာရွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စဉ်အချိန်စာရွက်/လက်ထောက်နှုန်းညွှန်းချက်များ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထောက်အပံ့အကူပြုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ စာရွက်စာတမ်းများကို ရှိသည့်အတိုင်း ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ရက်စွဲ/လက်ထောက်နှုန်းညွှန်းချက်အချိန်စာရွက် အပေါ် - နှိုင်း ဖြည့်ပါ။

၀၃.၅ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအထောက်အပံ့အကူပြုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်သွင်းရက်စွဲ ဖြစ်ရက်စွဲ စာရွက်စာတမ်းအရက်စွဲအရက်စွဲအရက်စွဲ

၅၅.၁၀.၂၀၁၇ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇ ၅၅.၁၀.၂၀၁၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက်	၀၃.၅		အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအထောက်အပံ့အကူပြုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန							
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးရက်စွဲ	အချိန်စာရွက်	အချိန်စာရွက်	အချိန်စာရွက်	အချိန်စာရွက်	အချိန်စာရွက်	အချိန်စာရွက်	အချိန်စာရွက်	
၀၃.၅	၀၃.၅	၀၃.၅	၀၃.၅	၀၃.၅	၀၃.၅	၀၃.၅	၀၃.၅	၀၃.၅	၀၃.၅	
၀၃.၅ စာရွက်စီမံကိန်း စက်ဝန်းအစဉ်အဆက်	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၅	၁၅	၂၆	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၂ စာရွက်စီမံကိန်း စက်ဝန်းအစဉ်အဆက်	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၅	၁၅	၂၆	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၃ စာရွက်စီမံကိန်း စက်ဝန်းအစဉ်အဆက်										

			ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို
၄၇. မြို့နယ်အောင်ပိတ်ရုံးချုပ်ရေခဲရေနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်မိတ်မီ ပိတ်ရုံး သုံးသပ်မှုအစဉ်အစား													
၄၈. မြို့နယ် ပိတ်ရုံးချုပ်ရေခဲရေနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးစက်မိတ်မီရေခဲရေကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစဉ်အစား													
၄၉. ပိတ်ရုံးချုပ်ရုံးခွဲပိတ်ရုံးချုပ်ရေခဲရေကြမ်း အစဉ်အစား	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို	ဟို
၆၀. ပိတ်ရုံးချုပ်ရုံးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးစက်အစဉ် ရေခဲရေကြမ်း													
၆၁. ပိတ်ရုံးချုပ်ရုံးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးစက်အစဉ် ရေခဲရေကြမ်း													
၆၂. ငယ်သူ့ရေးစက်အစဉ် ရေခဲရေကြမ်း													
၆၃. ဘဏ္ဍာရေးစက်ကျ ဂျာထေးရေးစက်အစဉ် ရေခဲရေကြမ်း													
၆၄. ရွာကြီး/ပိတ်ရုံးချုပ်ရေခဲရေကြမ်း													

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇၃။ ပီပဲကိုးလုပ်ငန်းခွဲ ဝိုင်းထက်မှ စောင့်ကြည့်အစဉ်အစေး										
၇၃.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇၃.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇၃.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ ပီပဲကိုးလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စ်စောင့်ခြင်း အစည်းအဝေး										
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး										

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃)

၃၀ - စ - ၃ များရွာရွာများ

လက်ညှိုးခတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဖြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်မူခဲ့သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ထိုင်းထွတ်</b>	
နေ့စွဲ <b>၁၉.၈.၂၀၁၇</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရှမ်း</b> ၊ <b>အိုင်</b> ခြံနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျောင်း</b> ၊ ကျေးရွာ <b>ဒီဂေ</b>
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာရပ်ပိတ်စွဲ မရှိ အခက်အခဲဖြစ်	၁။ ရွာရပ်ပိတ်စွဲ မရှိသေးချေ၊ အခက်အခဲရှိ
၂။ မိသားစုအခက်အခဲများရှိ	၂။ မိသားစုအခက်အခဲရှိ
၃။ လူထုစည်းရုံးရေးအခက်အခဲရှိ	၃။ လူထုစည်းရုံးရေးအခက်အခဲရှိ
၄။ မိသားစုအခက်အခဲများရှိ	၄။ မိသားစုအခက်အခဲများရှိ
၅။ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိ	၅။ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိ
၆။ မိသားစုအခက်အခဲများရှိ	၆။ မိသားစုအခက်အခဲများရှိ
၇။ များသောအားဖြင့် အခက်အခဲများရှိ	၇။ များသောအားဖြင့် အခက်အခဲများရှိ
ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။	
အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာရပ်ပိတ်စွဲ ရရှိစေရန်	၁။ ရွာရပ်ပိတ်စွဲ ရရှိစေရန်
၂။ လူထုစည်းရုံးရေးအခက်အခဲများရှိ	၂။ လူထုစည်းရုံးရေးအခက်အခဲများရှိ
၃။ အခက်အခဲများရှိ	၃။ အခက်အခဲများရှိ
၄။ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းများရှိ	၄။ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းများရှိ
၅။ လူထုစည်းရုံးရေးအခက်အခဲများရှိ	၅။ လူထုစည်းရုံးရေးအခက်အခဲများရှိ
၆။ မိသားစုအခက်အခဲများရှိ	၆။ မိသားစုအခက်အခဲများရှိ
၇။ များသောအားဖြင့် အခက်အခဲများရှိ	၇။ များသောအားဖြင့် အခက်အခဲများရှိ
ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။	

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အခက်အခဲများရှိ	< ၈+၈	၆၀၀၀၀၀၀	၁၇၆
၂	လူထုစည်းရုံးရေးအခက်အခဲများရှိ	< ၈+၈	၇၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၆
၃	ရွာတွင်းကျေးကွင်းလမ်း	< ၈+၈	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၆
၄	ရွာတွင်းဝါကျောင်း	< ၈+၈	၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၆
၅				

( ၁၂၄၀ )



ပေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာကျန်ရစ်နေထောက်ပံ့မှုဖွံ့ဖြိုးရေး	< m + w >	
၂	အသားစား၊ ဓာတ်လျှော့လုပ်ငန်း	< m + w >	
၃	ပညာရေးအထောက်အပံ့	< m + w >	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်            နေ့စွဲ            လက်မှတ်            နေ့စွဲ

ပုံစံ ၁ - ၃ မြေပုံအခြေခံချက်နှင့် အခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၁၆.၃)

မြေပုံအခြေခံချက် (၃) မြေပုံအခြေခံချက်နှင့် အခြေခံအချက်အလက် ဖြစ်ပေါ်စေသော မြေပုံအခြေခံချက် အခြေခံအချက်အလက်  
 မဟာမိတ်သည် လူထုအကျိုးအမြတ်အတွက် ဤမြေပုံအခြေခံချက်နှင့် အခြေခံအချက်အလက် ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

လူထုအကျိုးအမြတ် အမျိုးအမည် နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါး  
 ခေတ် 12.1.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  
 စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာအုပ်စု နောင်ရွက် ကျေးရွာ ချိတ်ပေး  
 ၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅  
 နှစ်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖျားနာခြင်း၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၁ ဖျားနာခြင်း၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
၂ ပညာရေး၊ စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း	၂ ပညာရေး၊ စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း
၃ မိုးတွင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး မရှိခြင်း	၃ မိုးတွင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး မရှိခြင်း
၄ နိုင်ငံခြား၊ ငွေကြေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်း	၄ ရေပိုမို မရှိသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း
၅ ရေပိုမို မရှိသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း	၅ ရေပိုမို မရှိသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း
၆ ရွာတွင်းပတ်၊ မိုးရာသီတွင် ခက်ခဲခြင်း	၆ ရွာတွင်းပတ်၊ မိုးရာသီတွင် ခက်ခဲခြင်း
၇ ကျွန်းဆေး၊ ခက်ခဲခြင်း	၇ နိုင်ငံခြား၊ ငွေကြေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်း

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျွန်းဆေး၊ စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း	၁ ပညာရေး၊ စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း
၂ ပညာရေး၊ စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း	၂ နိုင်ငံခြား၊ ငွေကြေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်း
၃ နိုင်ငံခြား၊ ငွေကြေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်း	၃ နိုင်ငံခြား၊ ငွေကြေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်း
၄ နိုင်ငံခြား၊ ငွေကြေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်း	၄ နိုင်ငံခြား၊ ငွေကြေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်း
၅ ငွေကြေး၊ နိုင်ငံခြား၊ စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း	၅ ရေပိုမို မရှိသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း
၆ ရွာပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးမှု	၆ ရွာတွင်းပတ်၊ မိုးရာသီတွင် ခက်ခဲခြင်း
၇ ရွာတွင်းပတ်၊ မိုးရာသီတွင် ခက်ခဲခြင်း	

လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်ဖွဲ့ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ရက် ဝင်ရောက်	အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်ဖွဲ့ အတွက်
၁	ဖွဲ့စည်းတက်ဖွဲ့ရေး ဝင်ရောက် (အိမ်ထောင်ရေး)	ကၠၠ၀	5000,000	187
၂	ဖွဲ့စည်းတက်ဖွဲ့ရေး ၂ ဝင်ရောက်	ကၠၠ၀	3,000,000	187
၃	ကိစ္စတို့င်း နှင့် ရေပိုက်ဖွဲ့စည်းရေး	ကၠၠ၀	၆,500,000	187
၄	၂၄ နာရီ ဖိလ်ဒါရေး	ကၠၠ၀	7,000,000	187
၅				

ယခု လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်ဖွဲ့ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖွဲ့စည်းတက်ဖွဲ့ရေး ဝင်ရောက်	ကၠၠ၀	ကဏ္ဍ
၂	ကလေးစားရေး ဖွဲ့စည်းရေး	ကၠၠ၀	ကဏ္ဍ
၃	ပညာရေး ဝင်ရောက်	ကၠၠ၀	ပညာရေး
၄			
၅			

လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်ဖွဲ့ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဒုန်းကျွန်း

Hhwe

12.1.2016

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွေးစင်ထားသော အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ကင်း အမည် ဒိုးဂျွဲယိုး

နေ့စွဲ 13.၁၀.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်မိ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁)  
 ဝ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် <u>၅၆ (ကော့စ)</u>	ဦးနယ် <u>သီဆီဇ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဆောင်ရွှေ</u>	ကျေးရွာ <u>၅၆၈</u>
-------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-----------------------

က) အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားတက်ရောက်အကူအညီအခံကတိအခံအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီခေါ်ပြပါ)

တပ်စု၊ မွေးနေ့များမှ တစ်ပြိုင်နက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ		
အသက်အရွယ်၊ လိင်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ နေထိုင်ရာ၊ နေရာအရပ်၊ နေရာအရပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> သမီး



၁၈ မြှုပ်နှံခြင်း နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မြှုပ်နှံလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဆပ်ရုံ၊ ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းများမှ တင်ပြသော မြှုပ်နှံလျာထားချက်များ					
သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမှ ဒေသထွက်ကုန်များနှင့်ပူးတွဲ ဖြန့်ဝေပေးရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
ကုန်ဆွဲခြင်း၊ ရွာ-ကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာန မှ ပျော့ချပေးပါရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေဩဇာ၊ စတုတ် စရင်းစနစ် ထောက်ပံ့ပေးရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး စတုတ် ပျိုးကောင်၊ ပျိုးသန်၊ မြေဩဇာ မျှတထောက်ပံ့ပေးရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
• စိုက်ပျိုးရေး ဆိုင်ရာ နည်းပညာ သင်တန်းများ ပို့ချပေးပါရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
အင်အားစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
၂၄ နာရီစီး စနစ်ပျက်ပေးပါရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စာပေထောက်ပံ့စရိတ် ရရှိရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
မြေဩဇာ နှင့် ပက်သက်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန မှ ပို့ချပေးရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
ဤစွန့်ပေးမှုပေးစာများ ရရှိရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
စွာတွင် စားစားခင်း နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်ပေးရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
ပူငွေ	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	၀၀	<input type="checkbox"/>	ကျား+မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးမဝင်စွာခွင့်ရှိသူ ဝန်ထမ်းအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၈၄		၁	၃၆၀၀၀	၆၅	၃၆	၁၀၁
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၆		၂	၃၀၀၀၀	၆၅	၃၆	၁၀၁
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၆		၃	၃၅၀၀၀	၆၅	၃၆	၁၀၁
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၈၄		၄	၃၃၀၀၀	၆၅	၃၆	၁၀၁
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၆		၅	၃၅၀၀၀	၆၅	၃၆	၁၀၁

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၈၄	
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၆	
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၈၄	
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၈၄	
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈၈၄	

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒုဦး ဦးစိုးအောင် လက်မှတ် အောင်အောင် နေ့စွဲ 19.10.2018





က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ် မှတ် ရက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းချက်အရ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အက်ဆစ်ဆင်း ခန့်ခွဲအောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	ကျေးရွာ လှည့်ဆောင် လုပ်ငန်း	၁	128 သိန်း	၆၇	၇၇	144
၂	ဆိပ်ကမ်းယာ ၂၂၁ ဧက တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	လယ်ယာ အကျိုးစီးပွား	၂	၄၈၀ သိန်း	၆၇	၇၇	144
၃	ကျေးရွာ ၆ ဖွဲ့စည်း ခြင်း	က+မ	*	၃	15၀ သိန်း	၆၇	၇၇	144
၄	ဆေးစား ခန်းတည်ဆောက် ခြင်း	က+မ	ကျွန်းမာ ကျေး	၄	၄၆၀ သိန်း	၆၇	၇၇	144
၅	ကျွန်းမာ မြစ်ဝှမ်း ခရီးစဉ်	က+မ	ပရိယာယ် အကဲဖြတ် ကျေး	၅	162 သိန်း	၆၇	၇၇	144

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းမာကျေး ဝန်ထုပ်ရရှိရန်	က+မ	ကျွန်းမာကျေး
၂	စာသင်ကျောင်း ရရှိရန်	မ	ပခုက္ကူကျေး
၃	မိုက်ပျိုးကျေး ဝန်ထုပ်ရရှိရန် အောက်ပုံရိပ်ရရှိရန်	က+မ	မိုက်ပျိုးကျေး
၄	ကျေးရွာ ၆ ဖွဲ့စည်းခြင်း ပုံရိပ်ရရှိရန်	က+မ	ကျေးရွာ
၅	အောက်ပုံရိပ်ရရှိရန် အောက်ပုံရိပ်	က+မ	ကျေးရွာ

မောင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် \_\_\_\_\_ ခန့်အပ်ရက် \_\_\_\_\_ လက်မှတ် \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ \_\_\_\_\_ 31.10.2019

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

**ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး**

ကျေးရွာအမည်	ခိုလေကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	၃၁/၁၀/၂၀၁၉
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၈)ဦး၊မ(၁၈)ဦး၊ပေါင်း(၂၆)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	ကျေးရွာခန်းမဆောင်
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီ

**အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်**

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အခြေခံ အချက်အလက်များ၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်းများ သိရှိနိုင်ရန်။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်နိုင်ရန် နှင့် လူတိုင်းပါဝင်သည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးနိုင်ရန်။

**ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ**

ပထမဦးစွာ ကျေးရွာသူကြီးမှ အစည်းအဝေး အတွက် အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များ၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်(၁၅)ချက် အကြောင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း တို့ကို ရှင်းပြ ခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်နိုင်ရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုများမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို အများသဘော မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူတိုင်းပါဝင်သည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ခေါင်းစဉ် (၆)ခုဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

PRA Tools များကို ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဆွေးနွေးချက်များကို ဖြည့်စွက် ဆွေးနွေးအတည်ပြုခြင်း နှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း နှစ်ဦးအား မဲပေးရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည်	နန်းရှန်လင်း
ရာထူး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



**ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး**

ကျေးရွာအမည်	ကံကြဲကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	၃၁/၁၀/၂၀၁၉
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၈)ဦး၊မ(၁၈)ဦး၊ပေါင်း(၂၆)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	ကျေးရွာခန်းမဆောင်
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီ မှညနေ(၃)နာရီထိ
အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်	

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာစေရန်။ ကျေးရွာမှ ပူးရွာမှ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ အစားထိုး ရွေးချယ်နိုင်ရန်။

**ဆွေးနွေးချက်များ**

PSA Tools များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးကြသည်။ PSA Tools ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်တင်ပြခဲ့သည်။ လုပ်ငန်း အကျုံးဝင်/မဝင် သည်များကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ ရွေးချယ်နိုင်ရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ၎င်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင် မဲစနစ်ဖြင့် ပေးပြီး စေတနာ့လုပ်သား လုပ်ပေးနိုင်သည့် သူများကိုသာ ရွေးချယ်ကြမည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ကျေးရွာဦးစားပေး အဆ  
အဆင့်လိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချ  
ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ဦးစားပေး (၁) အနေဖြင့် ဘက်စုံ  
ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်    နန်းရှန်လင်း

ရာထူး    လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉-၂၀၂၀	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	တံတား ၂စင်း တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉-၂၀၂၀	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉-၂၀၂၀	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	ရေနုတ်မြောင်း အုတ်စီခြင်း			✓	၂၀၁၉-၂၀၂၀	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန	
	၂	စာသင်ကျောင်းရရှိရန်		✓		၂၀၁၉-၂၀၂၀	ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန	
	၃	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ခန့်အပ်ပေးရန်			✓	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန	
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အဦများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး နှီး ထောက်ပံ့ပေးရန်			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့် အခြားအခြားပြင်ပအဖွဲ့ အစည်းများ	
	၂	မွေးမြူရေးအရင်းအနှီး အနှီး ထောက်ပံ့ပေးရန်			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	မွေးမြူရေးဌာနနှင့် အခြားအခြားပြင်ပအဖွဲ့ အစည်းများ	
	၃	ဒေသထွက်ကုန် စိုက်ပျိုးသီးနှံဈေးနှုန်းများ မြှင့်တင်ပေးရန်			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့် အခြားအခြားပြင်ပအဖွဲ့ အစည်းများ	
	၄							
	၅							
	၆							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကိရိယာများ နိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး ထူထောင်နိုင်ရန် အရင်းအနှီး မတည့်ချေးငွေပေးရန်		√		၂၀၁၉-၂၀၂၀	အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	ကုန်ဈေးနှုန်းများကို လျော့ချပေးရန်			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ	
	၃	လူငယ်များအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများ ပို့ချပေးရန်			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ	
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)