

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



CDD

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
နိပျဉ်ကျေးရွာ၊ ပင်ဟင်းခါးအုပ်စု

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၇
၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၆
၆။	ကျေးရွာအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ	၁၇-၁၉
၇။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၂၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၁-၂၃(a-h)
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၄-၂၅(a-f)
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၂၆-၂၇(a-g)
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၈
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉-၃၂
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၃

ကသာခရိုင် ၊ စန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ  
တည်နေရာပြမြေပုံ



ပင်ဟင်းခါးအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

# ပင်မောင်းဒါးဆိုင်ရာ ကျေးရွာတည်မဟာဗြဟ္မစံပုံ



## ပင်မောင်းဒါးဆိုင်ရာ လူဦးရေဗြဟ္မစံပုံ

စဉ်	ဆိုင်ရာအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်အရေအတွက်	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁	ပင်မောင်းဒါး	ပင်မောင်းဒါး	၉၃	၂၈၇	၂၉၃	၅၈၀
၂	ပင်မောင်းဒါး	သာယာကုန်း	၈၅	၂၉၈	၃၀၁	၅၉၉
၃	ပင်မောင်းဒါး	နီနီမွန်းခေါင်း	၂၀	၆၅	၅၆	၁၂၁
၄	ပင်မောင်းဒါး	လက်ပံကျင်း	၁၈	၅၆	၅၈	၁၁၄
၅	ပင်မောင်းဒါး	ဗျော့ကျောင်း	၁၀၉	၃၃၃	၃၄၁	၆၇၄
၆	ပင်မောင်းဒါး	ဒီပဲယင်း	၄၄	၁၈၀	၁၄၆	၃၂၆
၇	ပင်မောင်းဒါး	ဝဲမဒဲ	၄၅	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃

ဒိုပျဉ်ကျေးရွာ သမိုင်း အကျဉ်း

ဒိုပျဉ်ကျေးရွာသည် မိုးရေကြီးမှု (ဂျာမီလန်) နေရာကြီး ခပ်မာ  
ခြေ (၄၄) သာရှိသော ရွာငယ်လေးဖြစ်ပြီး ကနူးပျဉ်ကျေးရွာများ နေထိုင်ကြ  
သည်။ ဒိုပျဉ်ကျေးရွာရှိ ကနူးပျဉ်ကျေးရွာသည် ဓက်ကောကျေးရွာမှ ခွဲ  
ထွက်လာကြသည်ဟု သိရသည်။ ဒိုပျဉ်ကျေးရွာကို နှစ်အိမ်ထောင်စုမှ ဓားစာ  
စာအိမ်ထောင်စု ကြွသည်ဟု သိရပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာပွဲ (၁၉၄၀) ခု ဤ  
ဟု သိရသည်။ ယင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။  
မိုးရေကြီးမှု လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ ဟု သိရသော်လည်း  
ကျေးရွာချစ် သက်သွယ်သော လမ်းမှာ အခက်အခဲများရှိနေသည်ကို တွေ့  
ရသည်။ ကျေးရွာများ ကြားတွင် ချောင်းများရှိသောကြောင့် မိုးရာသီတွင်  
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒိုပျဉ်ကျေးရွာ၏ များစွာ  
ပိုမိုတစ်ချက်တွင် သည်ချောင်းက လယ်ကွင်းများကို တစ်ချောင်းတစ်ချောင်း  
တွေ့ရှိ ရပါသည်။ မီးများကိုတစ်ချက်ချိန်တွင် မြေပုံများ မြက်ပျိုး  
က အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ မိုးရာသီ အလုပ်အကိုင်  
ချိန်များတွင် တစ်ဖက်တစ်ကျော့ သို့သွားကာ မိသားစုဝင်တွေ ဖယ်ဖျင့်  
ရေကန် အပြင်ဘက် အလုပ် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ဝမ်းပျက်များမှာတွေ့ကြ ပါ  
သည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ ဝုဓုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၄	၅၈၀	၅၄၆	၁၁၂၆

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄	၄	၆	၁၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၇	၅	၆	၁၂
သေန့်စွမ်း	၁	၁		၁
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ ဓေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးကြိတ်စက်	ဖွဲ့စည်းပုံစံ
ပဲအမျိုးမျိုး	နွား	ခြွေလှေ့စက်	လက်ယုတ်လက်စား
ဒုတိယ	ကြက်		
ဖျော့ကြာ	ဝက်		
	ခဲ		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၇၉.၃၃	-	၃	၅	၄	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၈	၁		၂

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၅	၂၀	၂၀	၅၀	၃၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၃၀	၄၂	၃	၅	၇

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၅	၅	-	-

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားမှုသယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၁၇.၀၉.၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၀	၂၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၁၀.၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၀	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၇.၁၀.၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၁၀	၂၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၁၀.၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၁၀	၂၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၁၀.၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၁၀	၂၁	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ်မည်သူ ကာကွယ်အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။



၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၂၃၀၂.၂၀၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ် စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၀	၂၁	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်ပည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၃၀၂.၂၀၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၅	၂၀	၄၂	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။



ဒိုပူဇ်ကျေးရွာ၏ တည်နေရာပုံရိပ်ဖြေပုံသုံးသပ်ချက်

ဒိုပူဇ်ကျေးရွာ၏ တည်နေရာပုံရိပ်ဖြေပုံတွင် မီးပွားကျေးကောင်း(၄) များရှိပြီး ထိုကျေးရွာသည် ကျေးရွာတွင် ပြန့်ကျဲစွာ နေထိုင်ကြသည့် ကမ္ဘာ့ လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး လယ်ယာမြေကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကြက်၊ တက်ထိုက်လည်း မွေးမြူကြသည်။  
ကျေးရွာရှိ ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။

မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများမှာ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြင့် မရနိုင်လောက်အောင်ပျက်စီးနေကြပါသည်။ အခြားကျေးရွာရှိ အားလုံး လမ်းများမှာလည်း မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရ နာလွှဲခက်ခဲပါသည်။ ရွာတွင်း ရွာထွက်ကြောင့် မိုး နာလွှဲသံသောမင်္ဂလာ အခြားကျေးရွာရှိ သွား၍ မရသည့်အတွက် လမ်းပျက်သက်သွယ်ကျ ကာလွှဲခက်ခဲပါသည်။



အမကျားဖြစ်ပါက ရွာတွင်း အားဆိုင်များ မရှိသောကြောင့် အားများကို ကြိုတင်ဝယ်ယူထားကြရသည်။ မထက်သာပါက ကြေးငွေချေးသော မှားအောက်ဖြင့် အားရုံဆို့ သွားကြရပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်ရပ်ကန်များဖြင့် မွေးကြရပါသည်။ ပညာရေးအတွက် အခြေခံပညာ မရပေးဘဲ ကျောင်းပို့ကြပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာကို မရအောင်ဖြင့် သွားရောက် သင်ကြားရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ကျွမ်းကျင်ရပါသည်။ ရွာအတွင်းတွင် ရွာထွက်ကြောင့် ရွာထွက်ခရီးကို ဦးကြီးကျောင်း ပို့ပါသည်။

ဥစ္စာရေးရာစုံစုံစမ်းမှုပြုစေသော (ဦးပျဉ်ကျေးမှု) ကုန်စွဲ - ၁၄ ခု ၂၀၁၇

အစားအသုံး	သတ်မှတ်ချက်	အိတ်စတာအရ	ရာခိုင်နှုန်း
မြေလှုပ် သော အုပ်စု	ထွန်ခက်၊ ဝါး၊ ကြိတ်ခက်၊ ရွှေကျေး၊ ကျွန်း၊ နွား၊ လယ်၊ ပျဉ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျောင်းခက်၊ ပျဉ်းခင်း၊ ပျဉ်က၊ သွပ်ဖိုးခိတ်	၅၆၀၆	၁၁.၄%
အထူးအစား အုပ်စု	ကျွန်း၊ နွား၊ လယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်းခင်း၊ ပျဉ်က၊ သွပ်ဖိုး	၁၆၆၀၆	၃၆.၄%
မမြေလှုပ် သော အုပ်စု	ကျွန်း၊ နွား၊ လယ်၊ သက်ကယ်ဖိုး၊ ထရိုက်က၊ ပျဉ်ခင်း	၂၀၈၀၆	၄၅.၄%
ခွဲစားပါသော အုပ်စု	ပျဉ်ခင်း၊ ထရိုက်က၊ သက်ကယ်ဖိုး၊ လက်လှုပ်လက်ခား	၃၆၀၆	၈.၈%
စုစုပေါင်း		၄၄	၁၀၀%

ပါဝင်အဖွဲ့အား (၁၄) - အဖွဲ့ (၁၄)၊ ဦးစားခံအဖွဲ့အား (၁၄) - ဦးစားခံအဖွဲ့  
သုံးသပ်ချက်


ဦးပျဉ်ကျေးမှုကို ဥစ္စာရေးရာစုံစုံစမ်းမှုအဖြစ် အစား (၄) အစားအသုံး  
မှတ်ပါသည်။ မြေလှုပ်သော အုပ်စုတွင် ထွန်ခက်၊ ဝါး၊ ကြိတ်ခက်၊ ရွှေကျေး၊  
ကျွန်း၊ နွား၊ လယ်၊ ပျဉ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျောင်းခက်၊ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်က၊ သွပ်ဖိုး  
ခိတ် တို့ ပါဝင်ကြသည်။ အစားအသုံး အုပ်စုတွင် ကျွန်း၊ နွား၊ လယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊  
ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်က၊ သွပ်ဖိုး တို့ ပါဝင်ကြသည်။ မမြေလှုပ်သော အုပ်စုတွင်  
ကျွန်း၊ နွား၊ လယ်၊ သက်ကယ်ဖိုး၊ ထရိုက်က၊ ပျဉ်ခင်း နှင့် ခွဲစားပါသော အုပ်စုတွင်  
ပျဉ်ခင်း၊ ထရိုက်က၊ သက်ကယ်ဖိုး၊ လက်လှုပ်လက်ခား တို့ ပါဝင် ကြ သည်။



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်စိုး  
သုံးသပ်ချက် - ဒေါ်ဇော်စု

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၂)၊ မ (၁၀)

အိမ်ရှင်စက်၊ ယက္ကန်စင်စင်ဘော ဗဟိုဦးစီးဌာနများကို အမျိုးသမီးများကအဓိက  
 သုံးစွဲကြသည်။ ကျွဲ၊ ဂွေး၊ သစ်တော၊ ယသိယာ၊ ရောင်း၊ မြောင်းများကို အမျိုးသားများက  
 ပိုမိုအသုံးပြုပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာ အားနည်းနေသည်။  
 အိမ်တစ်အိမ်တွင်ရှိသော ဗဟိုဦးစီးဌာနများ ( ဥပမာ - ကျွဲ၊ ဂွေး၊ ထွန်စက်၊ စပါး၊  
 ယသိယာ၊ အိမ်၊ မြေယာ) အများစုကို အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ပြီး စိမ့်ခန့်ခွဲ  
 နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများအနေနှင့် ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်၊  
 ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရရှိမှု၊ ဦးဆောင်မှု လုပ်ကိုင်မှု အရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။  
 အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တူ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ထိန်းချုပ်  
 ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ရရှိခွင့်များရရှိရန် အခွင့်အရေးများ ပိုမို စားပြီး ကူညီပေး  
 ရန် လိုအပ်ပါသည်။



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျား (၁၁)၊ မ (၁၀) ၊ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ- ဦးကျော်စံတင်  
သုံးသပ်ချက် - ခေါ်ခေါ်ကြွ

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ ကိုတူအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိရန် အဆင့်မြင့်သို့ သတ်မှတ်ထားသော များပြား ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို ကြည့်ရှုကြည့်ရှု မိမိတို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သုံးသပ်ချက်ချိန်မှ စတင် အမျိုးသားများက အဖွဲ့အစည်းတို့ကို ဦးဆောင်နိုင်ပါသည်။ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း အခံသိရှိမှုကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ကိုတူအဖွဲ့အစည်းကြောင့်ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အမျိုးသားများက သာယာရေးဖြင့် စတင် ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကုသိုလ်ရေးစာတမ်း (ပုံနှိပ်ထားသော) ၂၀၁၇-၁၈ ခုနှစ် - ၁၂.၁၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	တစ်လ	နှစ်လ	တစ်နှစ်	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ	နှစ်လ
စိုက်ပျိုးရေး			ပုစွန်	ပုစွန်	ပုစွန်		ပုစွန်	ပုစွန်	ပုစွန်	ပုစွန်			
ဆွဲကြေးငွေ	ပုစွန်					ပုစွန်						ပုစွန်	ပုစွန်
ဝင်ငွေ			ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ			ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ					
ကျားမကောင်	ကျား	မ											
သဘာဝကောင်	ပုစွန်	ပုစွန်											
ကုသိုလ်ရေး	ပုစွန်												ပုစွန်
ဖွဲ့စည်း	ပုစွန်	ပုစွန်											ပုစွန်

ဝါဝင်ဆောင်ရွက်သူများ (၁၁) နှင့် (၁၀) ခု၊ စောင့်ရှောက်သူ - ဦးစောဇွန် ၊  
သုံးသပ်ချက်

ကလေးတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အထူးအရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အထူးအရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အထူးအရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပြီး

ကျန်းမာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အထူးအရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အထူးအရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အထူးအရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပြီး

လိက်ပညာကြောင့် လေ့ကျင့်သုံးသပ်ပါသည်။

ဝါဆို၊ ဝါခေါင်တွင် ကုသိုလ်မှု အကျိုးအမြတ် ပြုစောကြောင့် ကျွန်ုပ်  
မာရားတွင် ထီးပျက်၊ ဝမ်းပျက်ရောဂါများ ဖြစ်တက်သည်။ "စိတ်ဓာတ်များ အကျိုး  
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပူပူလေးကြောင့် ခွာများ၊ ပျားများ များ ဖြစ်ကြပါ  
သည်။" ဝါဆိုလခွင် ဝါခေါင်လများတွင် လေကြီးထိုးကြီးများ ကျပြီး ကျကြီး  
တတ်သည်။

စပ်ပြန်သိမ်းပြီး ချိန်ကြွေတာ စွဲကလေးများတွင် အခြားဒေသ  
များသို့ ဆွဲကျစား၊ ဆောက်တူး၊ လက်သားပျက်စီးမှုများကို သွားရောက်  
လုပ် ကိုင်ကြပါသည်။ ဆွဲကြွေစား အပျက်ပျက်လျှင်ကတည်း တန်ခူးလမှသာ  
ပြန်ပြန်လာလေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၊ ကြွက်၊ ဝက်တို့ကို တစ်ခါတစ်ရံ  
မွေးမြူကြပါသည်။

တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် ဖိုးထွန်းပွဲနှင့် ဆရာ  
ကျကျပွဲများကို ကျင်းပကြပါသည်။ တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင်  
အာသာရော့ပွဲများ ကျင်းပကြသည်။ အချို့ကား ကာလတွင် ကုသို  
လ်မှု ပွဲများ ပြုစောလေသည်။ ခြံ၊ ခြံထဲ ကျင်းပလေ့မရှိပါ။ ဆွေ  
ပါသည်။



ကျေးဇူးဆိုပါရဲ့

ရက်စွဲ - ၁၄.၁.၂၀၁၇


ကျေးဇူးနှင့် ချိတ်ဆက်နေ သော အဖွဲ့အစည်းများ


“ရှာဖွေတွေ့ရှိအဖွဲ့အစည်းများ”

မြို့နယ် (ခြေငါး) ရှိအဖွဲ့အစည်းများ


ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး 

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး 

ကျောက်ကော်မတီအဖွဲ့ 

မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့ 

ဒါယကာကော်မတီအဖွဲ့ 

ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း 


အိမ်ထောင်ရေး 


မြို့နယ်အိမ်ထောင်ရေး 

ကျေးဇူးပေးအဖွဲ့ 

ကျေးဇူးပေးအဖွဲ့ 

ဂေါ်ပက အဖွဲ့ 

အမျိုးသမီးအဖွဲ့ 



ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျေးဇူး (၁၀) ယောက် ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သူ - ဦးချစ်လင်းကျေးဇူး - ဒါရိုက်တာ

ကျေးဇူးအဖွဲ့ကို အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်ပေးခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင်များမှာ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အားထုတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အားထုတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ခိုပုၤ

ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပျို ဆက်သွယ်ရေး ကခက်ကခဲ	၁	လမ်းပျို ဆက်သွယ်ရေး ကခက်ကခဲ
၂	ယဉာဏ် ကခက်ကခဲ	၂	ယဉာဏ် ကခက်ကခဲ
၃	ကျွမ်းကျင်ရေး ကခက်ကခဲ	၃	ကျွမ်းကျင်ရေး ကခက်ကခဲ
၄	ခိုက်ပျိုးရေး ကခက်ကခဲ	၄	ခိုက်ပျိုးရေး ကခက်ကခဲ
၅	ဝင်ငွေ ကခက်ကခဲ	၅	ဝင်ငွေ ကခက်ကခဲ

၁၆ ကလေးကလေး ကခက်ကခဲ

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပျို ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်	၁	လမ်းပျို ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်
၂	ယဉာဏ် ကဆင့်တက် ဖြိုးစားပေးရန်	၂	ယဉာဏ် ကဆင့်တက် ဖြိုးစားပေးရန်
၃	ကျွမ်းကျင်ရေး ကလေး ကဆင့်တင်ပေးရန်	၃	ကျွမ်းကျင်ရေး ကလေး ကဆင့်တင်ပေးရန်
၄	ခိုက်ပျိုးရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန်	၄	ကျွမ်းကျင်ရေး ကဆင့်တင်ပေးရန်

ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေး နွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ခင်ဖွယ်ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

(က) - ၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးအမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးအမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းသဘာဝနှင့်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအမျိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောဆိုကြားသလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြံအမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထံတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- **ချွန်** ကျေးရွာ၊ **ပင်ဟာခေ** ခါး ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ ကျား၊မ	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အမျိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းနွမ်းပါးထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အနည်းအလေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြီးတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်မိန့် အထောက်အကူပြုတော်မူပါမိန့်ကူး ကျား ( ၈ ) ၂၆ ( ၈ )  
(က) ကျေးဇူးတင်မိန့် အထောက်အကူပြုတော်မူ

- ၁၁) ဦးကျော်စိုး ၃၈၅၄
- ၂၂) ဒေါ်မြိုးဂို ၃၈၅၄

(ခ) ဝတ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ

- ၁၁) ဒေါ်ညှော်စိ ၈၆၆: ၈၈၀၆
- ၂၂) ဦးချိုလင်း မွတ်တစ်ထွန်း
- ၃၃) ဒေါ်ခင်စန္ဒာ အဖွဲ့ဝင်

(ဂ) အေးဇွန်ညိုကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ

- ၁၁) ဦးခုံးကျော် ၈၆၆: ၈၈၀၆
- ၂၂) ဦးဆန်းဦး အဖွဲ့ဝင်
- ၃၃) ဒေါ်ခင်စန္ဒာ အဖွဲ့ဝင်

(ဃ) ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် ဖြည့်တင်းပေးရန် ဆပ်ကော်မတီ

- ၁၁) ဒေါ်ခင်စန္ဒာ ၈၆၆: ၈၈၀၆
- ၂၂) ဦးကျော်စိုး အဖွဲ့ဝင်
- ၃၃) ဒေါ်မိမိ အဖွဲ့ဝင်

(င) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး

- ၁၁) ဦးစွမ်းစောင့် အဖွဲ့ဝင်
- ၂၂) ဒေါ်မိမိအောင် အဖွဲ့ဝင်

(စ) ကျေးဇူးတင်မိန့် အထောက်အကူပြု

- ၁၁) ဦးညွန့်အောင်
- ၂၂) ဒေါ်နွဲ့နွဲ့

(ဆ) ကျေးဇူးတင်မိန့် အထောက်အကူပြု

- ဦးကျော်စိုး



၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) မာသင်ကျေးရွာ			(၂) ကျွန်းမာအရ			(၃) လက်ပူပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၂/၂၃	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်ထုပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	၂/	၂/	အိမ်သားများ	၂/	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ့ယီသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/ (၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၂/	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွင်တိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_ ဒို့အုတ်ကန်ရွာသို့

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်ဒါ  
 နှိမ့်ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      မြေပိုက်/မမြေပိုက် /မသိပါ

(စ) ရေပေးစနစ်

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပေါ်မှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပေါ်မှအထိရေပေးစနစ်မရှိမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်      မိနစ်-----နာရီ-----  
 မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 နီးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာပစေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာပစေးအန္တရာယ်ကွေ့ရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ-----





လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန  
အစိုးရ-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

(၁) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနတွင် ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းချမ်းရေးတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိသေသအင်အား  
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

- (၁)-----
- (၂)-----


ကျေးရွာခွဲစိမ်းရေးအဖွဲ့

အမည် ဦးစောစိန်စွန်း

လက်မှတ် ၀၃.၉.၁၅.၂.၂၀၁၆

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

အမည် ဒေါ်ခင်မြစု

လက်မှတ်  ၀၃.၉.၁၅.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစောဦး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅ - ၄၄၄ ၃၂၄၀၇၃</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်ခိုင်</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် <b>ဗူးမောက်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပင်စင်ကြီး</b>	ကျေးရွာ <b>ဒီပင်</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ကယား</b>	<b>၄၄</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	<b>အရေအတွက်</b>		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၈၅ (၁၆၀၁)</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၈၅ (၁၆၀၁)</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>-</b>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>ကယား</b>	<b>၁၅၁</b>	<b>၁၄၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၃၇</b>	<b>၇</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 နှစ်-----/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၂၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေချင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၃၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေချင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မြန်မာ့အသံ -----

(၂) ----- ရန်ပုံငွေ -----

(၃) ----- ကျောင်း ကလေးစာပေ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်  
 အမည် ----- ဦးစောစော -----  
 လက်မှတ် ----- [Signature] ----- နေ့စွဲ ..၃.၁.၂၀၁၇-----

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 အမည် ----- ဒေါ်ခင်အေး -----  
 လက်မှတ် ----- [Signature] ----- နေ့စွဲ ..၃.၁.၂၀၁၇-----



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဖောင့်ချို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၉၅၅၀၀၀၀၀၀၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဆန်းကြည်၊ ဒေါ်မြတ်သီတာစိုး

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဝဏ္ဏပြည်နယ်၊ မြို့နယ်- ဖားပျောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပျော်အောင်၊ ကျေးရွာ ဒီပျဉ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကချင်</u>	၄၄	ဘာသာ(၁) <u>မုန်</u>	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆(၁)		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၇၅ - (၄)၊ ၆(၄)		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၈၀	၁၄၆
လူမျိုးစု (၁) <u>ကချင်</u>	၁၈၀	၁၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်--၇-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ခွေ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၃.၀၀-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေတိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၃.၀၀-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေတိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) 'အကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောဝေမျိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၄.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခမ်းဇွန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၄.၁၀.၂၀၁၇



လူထုဝန်ထမ်းစာရင်းစာတမ်း  
အမှတ်-၃ ၂၀၂၂

၆. ၂၀၂၂ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း စာရင်းစာတမ်း									
၆.၁ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း စာရင်းစာတမ်း									
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း စာရင်းစာတမ်း									
၇. စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲစဉ်များ စာရင်းစာတမ်း									
၇.၁ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲစဉ်များ စာရင်းစာတမ်း									
၇.၂ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲစဉ်များ စာရင်းစာတမ်း									
၇.၃ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲစဉ်များ စာရင်းစာတမ်း									
၈. စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲစဉ်များ စာရင်းစာတမ်း									
၉. လူထုဝန်ထမ်းစာရင်းစာတမ်း									





ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်ဝွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်စူးဣန္ဒာဒိန္န၊ ၁ ဇွန် ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် မင်းမာက၊ ကျေးရွာအုပ်စု ထင်ဟင်း၊ ကျေးရွာ အံ့ဒီးဇွင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀၀၁၇	၃၀၀၁၇	၂၄	၁၇	၄၁	ကလေး   ၄၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀၀၁၇	၁၇၀၁၁၇	၂၁	၁၇	၃၈	ကလေး   ၃၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p> <p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



လူထုဝန်ထမ်း

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်ထမ်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများ

ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ဆန်းအေး**၊ ဧည့်သည်အဖွဲ့

နေ့-ရက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း**၊ မြို့နယ် - **မင်္ဂလာဒုံ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု - **ကျေးရွာ - ၃၂၃**

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့-ရက်		အချိန်အကွာ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၁.၁၇	၂၀၂၀.၀၁.၁၇	၂၀	၂၅	၄၄	၈၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၁.၁၇	၂၀၂၀.၀၁.၁၇	၂၂	၂၀	၄၂	၈၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး				မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၂၆	၁၈	၄၄	၈၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၀၂၀.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၂၀၂၀	၂၂	၁၈	၄၀	၈၅



လူထုပုဂ္ဂိုလ် စီမံကိန်း

<p>ရေအိမ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအိမ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအိမ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ မြင်/ထိန်းအိမ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>	<p>၂၀၁၂.၂၀၁၈</p> <p>၂၀၁၂.၂၀၁၈</p> <p>၂၀၁၂.၂၀၁၈</p>	<p>၂၃</p> <p>၂၃</p> <p>၂၃</p>	<p>၁၇</p> <p>၁၇</p> <p>၁၇</p>	<p>၄၀</p> <p>၄၀</p> <p>၄၀</p>	<p>ကျေး</p> <p>ကျေး</p> <p>ကျေး</p>	<p>၄၀</p> <p>၄၀</p> <p>၄၀</p>
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး</p>						

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်အေး**

နေ့စွဲ **၁၉.၀၁.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **မိုးဟက်** ကျေးရွာအုပ်စု **မင်္ဂလာ**၊ ကျေးရွာ **ဒီပျင်**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးခွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ	၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ
၂	ကျွန်းစာရေး ကခက်ခဲ	၂	ကျွန်းစာရေး ကခက်ခဲ
၃	ရေကခက်ခဲ	၃	ရေကခက်ခဲ
၄	ပညာရေး ကခက်ခဲ	၄	ပညာရေး ကခက်ခဲ
၅		၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်ခြင်းအတွက်	၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရေး
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရေး	၂	ပညာရေးတိုးတက်ရေး
၃	ပညာရေးကခက်ခဲ ဖြေစားလာရေး	၃	ကျွန်းစာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
၄	ပညာရေးတိုးတက်ရေး	၄	ပညာရေးတိုးတက်ရေး
၅		၅	ပညာရေးတိုးတက်ရေး

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	စန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွား ဝင်ရငွေ၊ များခြေ အရ အတွက်
၁ မြေကွင်းလယ်ခြင်းဖြင့်	စာမျိုးစား၊ ဘဏ်	< ၃ >	၅၃,၀၀၀,၀၀	၃၁၇
၂ စာရင်းကောက်ခြင်းဖြင့်	စာမျိုးစား၊ ဘဏ်	< ၅ >	၃၀,၀၀၀,၀၀	၂၀၀
၃ အကျွမ်းကျင့်မှုပေးပို့ခြင်းဖြင့်	စာမျိုးစား	< ၁ >	၃၀,၀၀၀,၀၀	၂၀၀
၄ မျက်နှာကောက်ခြင်းဖြင့်	စာမျိုးစား	< ၄ >	၄၀,၀၀၀,၀၀	၄၀
၅ အကျွမ်းကျင်တာဆောင်ရွက်ခြင်း	စာမျိုးစား	< ၂ >	၃၀၀,၀၀၀,၀၀	၃၁၇
၆				

ဤကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုစေရန်အတွက်အတည်ပြုသည်။

အမည် မြတ်ဗွယ် လက်မှတ် [Signature] ၉.၉.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC-3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခင်အောင်**၊ **ခင်အောင်**

နေ့စွဲ **၁၇.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀) □  
 ဇာတ်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး**၊ ပြည်နယ် **မကွေး**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ပင်ဟင်း**၊ နယ်ကျွေ **ဒီဂျင်**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကျွန်းမာရေးစခန်း	၀	တံတားရရှိရေးစခန်း
၂	ပစ်ခတ်ဒဏ်ရာရသူများ	၂	ကျွန်းမာရေးစခန်း
၃	မီးဘေးဒဏ်ရာရသူများ	၃	သောက်သုံးရေစခန်း
၄		၄	ပညာရေးစခန်း
၅	မီးဘေးဒဏ်ရာရသူများ	၅	ပစ်ခတ်ဒဏ်ရာရသူများ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ပစ်ခတ်ဒဏ်ရာရသူများ	၀	ပစ်ခတ်ဒဏ်ရာရသူများ
၂	ပညာရေးတိုးတက်ရေး	၂	
၃	ကျွန်းမာရေးစခန်း	၃	ပျောက်ဆုံးသွားသော မြေယာ
၄	ကျွန်းမာရေးစခန်း	၄	ကျွန်းမာရေးစခန်း
၅		၅	ပညာရေးတိုးတက်ရေး

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာကျောက်တံတားပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀/-	၃၁၁
၂	ရွာတွင်းပစ်ခတ်ဒဏ်ရာရသူများ	ကျား + မ	၆၅၀၀၀၀၀/-	၃၁၁
၃	မူပိုင်မှုကျွေးမွေးရေးစခန်း	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀/-	၃၁၁
၄	မူပိုင်မှုကျွေးမွေးရေးစခန်း	မ	၃၅၀၀၀၀၀/-	၃၁၁
၅	ပစ်ခတ်ဒဏ်ရာရသူများ	မ	၇၀၀၀၀၀၀/-	၃၁၁
၆	မူပိုင်မှုကျွေးမွေးရေးစခန်း	မ	၆၅၀၀၀၀၀/-	၃၁၁

ယား လူသုတေသနအဖွဲ့၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လက်မှုယူဘာတိုးတက်ဟ	မ	လက်မှုပညာ
၂	စတုဂံ		
၃	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပညာတိုး	က+မ	စိုက်ပျိုးရေး
၄	စက်မှုလက်မှု		
၅	ကျေးရွာအတွက် ဆက်တိုက်ဖွံ့ဖြိုး	က+မ	ပညာရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၀

က။ စာခတ်စခန်းတားဆီးရေးအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း

စာခတ်စခန်းတားဆီးရေးအဖွဲ့အစည်း	စာခတ်စခန်းတားဆီးရေးအဖွဲ့အစည်း
	၆။ ဝဇ္ဇာစာခတ်စခန်း
	၇။ စာခတ်စခန်း
	၈။ ဝဇ္ဇာစာခတ်စခန်း
	၉။ ဝဇ္ဇာစာခတ်စခန်း
	၁၀။ ဝဇ္ဇာစာခတ်စခန်း





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်နုကြည်  
 နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း ပဲခူးတောင်ပိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ပင်ဟင်းခါးကျေးရွာ မိန့်ပြည်  
 က။ အခက်အခဲအတာအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတာအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ စုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတာအဆီးများ
၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂ ပညာရေးအခက်အခဲ	၂ ပညာရေးအခက်အခဲ
၃ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၃ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ	၄ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ
၅ ဝင်ငွေအခက်အခဲ	၅ ဝင်ငွေအခက်အခဲ

အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ  
 ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်	၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
၂ ပညာရေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာရန်	၂ ပညာရေးအဆင့်အတန်းမြင့် မားလာစေရန်
၃ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းမြင့်မြောက်ရန်	၃ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာစေရန်
၄ စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်	၄ ကျန်းမာရေး အဆင့်မြင့်မြောက်စေရန်
၅ လူနေမှု အဆင့် အတန်းမြင့်မားလာရန်	၅ စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်ဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ချောက်ကျားသစ်သားတံတား တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၁၁၁၆၅၀၀၀	၃၂၆
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၉၀၀၀၀၀	၃၂၆
၂	ကျေးကျွန်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား	၁၅၀၀၀၀၀	၃၂၆
၃	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၉၀၀၀၀၀	၃၂၆

ခြင်း  
 ၅ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး အမျိုးသား+အမျိုးသမီး ၁၀၅၀၀၀၀ ၃၂၆  
 ပြုပြင်ခြင်း  
 ၆ ရွာတွင်းဆက်တံတား အမျိုးသမီး ၉၅၀၀၀၀ ၃၂၆  
 ပြုပြင်ခြင်း

ယး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်မပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။



အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ထက်ချုပ်သင်တန်း	ဒေချိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ဒေချိုးသား+ဒေချိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး
၃	ချိုးကောင်းစပါးချထားခြင်း	ဒေချိုးသား + ဒေချိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး
၄	ကျောင်းဆရာ/ဆရာမရွာထား	ဒေချိုးသား+ဒေချိုးသမီး	ပညာရေး
	ဝေးရန်		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဇွဲခိုင် လက်မှတ် ဇွဲ နေ့စွဲ 13-10-2019

အ အ အ	ကျေးဇူးအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား အမျိုးသမီး / အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၇	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၄၀၀၀၀၀၀	၃၂၆
၈	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၉၀၀၀၀၀၀	၃၂၆
၉	KG ကျောင်းတည်ဆောက် ခြင်း	အမျိုးသမီး	၁၂၀၀၀၀၀၀	၃၂၆

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးဇူးအစဉ်းအစေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူး " " ဒို့ပျဉ်  
ကျေးဇူးအုပ်စု " " ပဇိကစီးခါး  
အစဉ်းအစေးပြုလုပ်သည်နှင့်အညီ " မျှော်ကြောင့်  
နေ့စွဲ " " ၁၃.၁၀.၂၀၁၇  
အကြောင်းအရာ " " တက်ယန္တရပ်စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်အစဉ်းအစေး ပထမ  
အကြိမ် အစဉ်းအစေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစဉ်းအစေးတက်ဆုတ်သည့်ဦးရေ - ကျား (၂၀) ဦး၊ မ (၂၅) ဦး = (၄၅) ဦး  
ဆွေးနွေးချက်များ  
ဆွေးနွေးချက်လာ

ဖိတ်ခေါ်အစဉ်းအစေးတွင်ကျေးဇူးစုဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးဇူးစုလူထုနှင့် လူထုမဟုတ် ပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို ဖိတ်ခေါ်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ကြားခြင်း၊ ထို့နောက် ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်အရာနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မ ရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ကျေးဇူးစုစောနုဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း (က+မ) တွင် လူထုအတည်ပြုချက် နှင့်မဟုတ်ဘဲ ဗျူဟာဝန်ထမ်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင် စော လူမှုစာနုဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးမှုအဖြစ်တွင် ကျေးဇူးစုစောနုဝန်ထမ်းလျှောက် ခံမည့် စဉ်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးဇူးစုလူထုကိုယ် တိုင် ဗျူဟာဝန်ထမ်းစနစ်ဖြင့် စောနုဝန်ထမ်း (က-၁) (မ-၁) ကိုရွေး ချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁)

ကျေးရွာယူထုမှု စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ဆောက်လာသော ကျေးရွာယူထုမှု အဖွဲ့ဝင်ကယ်လပ်ကိုင်ခံယူ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတတ်ဆိုတတ် ဖွဲ့သူများကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၈-၁)၊ (၆-၁) ကို တက်ဆောက်လာသော ကျေးရွာယူထုမှု ယှဉ်တွက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယူထုဆင်းစစ်ခြင်း (PRA) အကြောင်းတွင်ပါဝင်သော ဆူးခြားဖြတ်စဉ်များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) ကျေးရွာသူ / သားကားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ဇယားပုံစံကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးအား ယှဉ်တွက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ ကြပါသည်။
- (၃) ရွေးချယ်ခံထားရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးမှာလည်း အဖွဲ့ဝင်ကယ်လပ်ဆောင်ရွက်ကြောင်း သဘောတူခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် တက်ဆောက်လာသော ကျေးရွာယူထုမှု ယူထုဆင်းစစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ ကြပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူး " " ဒီပလိုမာ

ကျေးဇူးအုပ်စု " " ပရောဂျက်

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည်နေ့စွဲ " " မျက်နှာကျက်

နေ့စွဲ " " ၁၄.၁၀-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " တတိယနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ဦးစား

ပေးလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း

အထောက်အကူပြုကော်မတီစွမ်းဆောင်ရည်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ " " ကျေးဇူးတင် (၂၂) ဦး

ကျေးဇူးတင် (၁၉) ဦး

စောနုဝင်းထွန်း အမျိုးသား (၁) ဦး

စောနုဝင်းထွန်း အမျိုးသမီး (၁) ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူး  
လှူထူအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအား သိခြင်း၊ ခွဲခြား၍ လှူထူ  
စစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက်  
အထက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ  
များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများပေါင်းပြီး တူညီသောလုပ်ငန်းထွက်ပေါ်  
လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ နေရာ (၅) နှစ် ဖြစ်  
၅ နှစ်ချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်  
ငန်းများကို လှူထူဖော်ပြပေးခြင်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့်  
အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများ ခွဲခြားပြီး ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ  
ကို အဆင့်မြှင့်တင်မှု ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အမျိုးသားအတွက် အမျိုး  
သမီးများအတွက် ယူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာများကို  
မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်

ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ကျေးဇူးအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးဗဟုဝုဒ္ဓါ၊ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးဗဟုဝုဒ္ဓါ ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ ကျား(၂)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ ဗဟိုပတ်ဝန်းကျင်ရေးဆယ်ကော်မတီကျား(၁)ဦး၊ မ(၂)ဦး၊ ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စွမ်းချစ်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ ကြသည်။  
 ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးဗဟုဝုဒ္ဓါ ဗဟုဝုဒ္ဓါစီမံကိန်းတွင် ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းအသစ် ဖွဲ့စည်းရန်၊ ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးဇူးများအတွက် အဖွဲ့ဝင်ကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီပါသည်။

ထို့နောက် ဗဟုဝုဒ္ဓါပြုစီမံကိန်း၏ ဧည့်သည်များကို လိုက်နာရန်၊ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရှောင်ရန် သဘောတူစာချုပ်ကို ဖက်မတ်ဆုံးထိုးကြပါသည်။



ရက်စွဲ: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်၊ နေ့စဉ်၊ နေ့စဉ်၊ နေ့စဉ်၊ နေ့စဉ်၊ နေ့စဉ်၊ နေ့စဉ်၊ နေ့စဉ်၊ နေ့စဉ်၊ နေ့စဉ်၊ နေ့စဉ်

အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ချောက်ကုသရာအားခံအားခံ	✓ □	...../.....	ကော်မတီဝင် ၅ ဦး	ရေအောက်ပြင်ထိုး
	၂	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	✓ □	...../.....		"
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓ □	...../.....		ကျေးအုပ်စု
	၄	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	✓ □	...../.....		"
	၅	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	✓ □	...../.....		"
အထွေထွေအချက်အလက်	၀	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	✓ □	...../.....		"
	၂	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	✓ □	...../.....		ရွာအုပ်စု
	၃	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	✓ □	...../.....		"
	၄		□ □	...../.....		
	၅		□ □	...../.....		
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	✓ □	...../.....		ကျေးအုပ်စု
	၂		□ □	...../.....		
	၃		□ □	...../.....		
	၄		□ □	...../.....		
	၅		□ □	...../.....		
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	KG အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	✓ □	...../.....		ရွာအုပ်စု
	၂	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	✓ □	...../.....		"
	၃	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	✓ □	...../.....		"
	၄	ရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	□ □	...../.....		"
	၅		□ □	...../.....		
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀		□ □	...../.....		
	၂		□ □	...../.....		
	၃		□ □	...../.....		
	၄		□ □	...../.....		
	၅		□ □	...../.....		