

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ရောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု

အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးထင်ကျော်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးသန်းထွန်း

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ..... 3

၂။ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ..... 4

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 5

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ၊ ကျေးရွာသမိုင်းအကြောင်း..... 5

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား... 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ..... 8

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....16

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁).....17


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂).....28

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃).....31

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....39

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)


၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ





ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၂။ နတ်မှော်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု	ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၉၂၂၊ မ ၉၅၄၊ စုစုပေါင်း ၁၈၇၆ ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၃၃၅ စု
- တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - ဗမာ- ၉၅၊ ကရင်- ၄၊ မွန်- ၂၂၁
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မူလတန်းကျောင်း (၁) ကျောင်း၊
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဝတ်ပြုကျောင်း
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း ကျဘမ်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူ ထု	30	25	55	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံအစဉ်အဆက်၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူ ထု	22	28	50	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူ ထု	31	28	59	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့နေရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	20	21	41	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	18	40	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	21	43	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၂၆-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသမီး အဖွဲ့/ အမျိုးသား အဖွဲ့	28	21	49	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိနားလည်စေရန်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာသည် မြေညီမြေပြန့်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ တောင်ဘက်တွင်ကွမ်သဲကျေးရွာနှင့် မြောက်ဘက်တွင်ချောင်းဆုံအရှေ့ရပ်ကွက်တို့ တည်ရှိသည်။ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာသည် ဧရိယာအားဖြင့် (၂.၈၉) စတုရန်းမိုင် ဧကအားဖြင့် (၁၈၅၂) ဧကကျယ်ဝန်းပါသည်။ ကျေးရွာ၏ လယ်မြေဧက (၁၀၇၁) ဧကနှင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေ (၇၃) ဧကရှိပြီး စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုနိုင်သော အခြားမြေဧရိယာများမှာ လယ်မြေ (၄၉) ဧက၊ စားကျက်မြေ (၂၄) ဧက၊ လမ်းမြေ (၆) ဧက၊ ရွာမြေ (၂၈) ဧက၊ သာသနာ့မြေ (၂၂) ဧက၊ အခြားမြေ (၅) ဧကနှင့် မြစ်ချောင်းရေ အောက်မြေ (၅၇၄) ဧကတို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကတ္တရာလမ်းအရှည် (၁) မိုင် (၄) ဖာလုံရှိပြီး ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းသွယ်များမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက် (၃၊ ၄ နှင့် ၆) လမ်းများမှာ မြေနီလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းကာလတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းလမ်း၊ တောင်ပိုင်လမ်း၊ မြောက်ပိုင်းလမ်းနှင့် နတ်စင်လမ်းများကို ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။



၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်



ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ မီးလင်းရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ စီထောက်ကော်မတီ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ပညာရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်ပညာရေးဌာန၊ မီးလင်းရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဌာနတို့သည် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကူညီလျှောက်ရှိပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် အဖွဲ့အားလုံးတွင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

အရေးပါဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကျန်အဖွဲ့အားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့သည် ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေး အဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည်သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေကြပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	စာရင်းနှုန်း
ချမ်းသာသော အဆင့်	တိုက်အိမ် (၂)ထပ်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်ခြင်း (၂)ထပ်၊ အိမ်ဖိလား၊ လက် (၈) ဧကအထက်၊ ဈေးဆိုင်ခြံ၊ ဆိုင်မာ	၂၀	၅.၉%
အလယ်အလတ် အဆင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆော်လာပြီ၊ ဆိုင်မာ၊ လက် (၈) ဧက အောက်၊ နဂါးစိုက်	၁၅၄	၄၆.၁%
ဒုတိယအဆင့်	ကျွန်း၊ အိမ်ငယ်အရွယ်၊ ဝါးစာရိက္ခာ၊ စက်ဆီ	၁၆၀	၄၈.၁%

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာတွင် နေအင်အားသတ်မှတ်ချက်အရ ချမ်းသာ (A)၊ အလယ်အလတ် (B) နှင့် ဆင်းရဲ (C) ဟူ၍ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ကြသည်။

ချမ်းသာအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀) ခန့်ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု အနေဖြင့် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရော်ဘာခြံ၊ လယ် (၈) ဧကအထက်၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ အိမ်ကောင်းများပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅၄) ခန့်ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု အနေဖြင့် လယ် (၈) ဧကအောက်၊ ဈေးဆိုင်၊ ဆေးလိပ်ခုံ၊ ဝပ်ရှော့၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ဆိုင်ကယ်တို့ ပိုင်ဆိုင် ကြသည်။ ဆင်းရဲအဆင့်တွင် ပျဉ်ခင်း၊ ဓနိမိုး၊ ဝါးအိမ်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ခေါင်းရွက်ဗျပ်ထိုး ဈေးရောင်းသူများ ပါဝင်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၆၀) ခန့်ရှိသည်ဟု ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်သံပန်းသံတံခါး ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းရှင် (၁) ဦး၊ ဆေးလိပ်ခုံ (၃) ခုံ၊ ပန်းပဲလုပ်ငန်း (၁) ခုံ၊ ဝပ်ရှော့လုပ်ငန်း (၁) ခုနှင့် သစ်ခွဲစက် (၁) စက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အလုပ် လုပ်နိုင်သူဦးရေနှင့် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် ။

အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ - ၈၂၄ ဦး

လုပ်ငန်းခွင်ရှိလုပ်သား - ၁၁၆ ဦး


အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ - ၅၄၇ ဦး

အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်း - ၃၉.၉၁ ရာခိုင်နှုန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အကြောင်းအရာ (၁၀) ခု အဆင့် (၁၀) ဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး အမျိုးသားအမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ခွဲကာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်လျော့နည်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီး များသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ခွန်အားနည်းပါးခြင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များမှ ၎င်းတို့အလုပ်ပိုမိုပြီး မြောက်စေရန် အမျိုးသားများကို ဦးစားပေးခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း အမျိုးသမီးများဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသမီးအမျိုးသားတန်းတူ အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ ချောင်းဆုံ အခြေအနေအရ ပညာတတ်အမျိုးသမီးဦးရေပိုများသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်များတွင် အမျိုးသားများကသာဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများပါဝင်ခွင့်နည်းခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများအိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်ပြီး ရပ်ရွာအရေး ကိစ္စများတွင် မအားလပ်သောကြောင့် ပါဝင်ခွင့်မရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ခေါင်းဆောင်မှု ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု အရင်းမြစ်များစီမံခန့်ခွဲ အသုံးပြုမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူမရှိပဲ အခွင့်အရေးနည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများ သားရေးသမီးရေးကိစ္စများနှင့် ရှေးရိုးစွဲမိရိုးဖလာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၏ပုံသွင်းခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးမရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသမီးများ အများဆုံးအကြမ်းဖက်မှုကိုခံစားရသည်။ လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင် တန်းတူညီမျှ မှုမရှိခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု ခံစားရပြီး အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် အမျိုးသမီးများကို အခွင့်အရေးပေးမှု ဖေးကူမှု မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးအမျိုးသားတန်းတူအခွင့်အရေးရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ကျေးရွာ - ခရိုင်သစ်		ရာသီခွင်ပြဇယား										၆.၅.၂၀၂၁.၀၅.၂၀၂၁		
စဉ်	အခြေအနေအထား	တန်ခိုး	လအစဉ်	၄ယုဒ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	စေတနာ	သီတင်း	တန်ခိုး	၄၀၀၀၀	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား
ရာသီဥတု		☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
စိုက်ပျိုးရေး		-	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
ကျေးဇူးတင်														
ပစ္စည်း														
အခြားအခြေအနေ														
အခြားအခြေအနေ														
အခြားအခြေအနေ														
အခြားအခြေအနေ														
အခြားအခြေအနေ														

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုမှာ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လတွင် နေသာပြီး နယုန်လတွင် မိုးအနည်းငယ်ရွာ သွန်းစပြုလာပါသည်။ ဝါဆိုဝါလ၊ ခေါင်လတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး မြေနိမ့်ပိုင်း တွင်ရေကြီးပါသည်။ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးနည်းပါးသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် နတ်တော်လများတွင် ရာသီဥတုသာယာပါသည်။ ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလများတွင် နှင်းများကျဆင်းပြီး ဆောင်းတွင်းကာလဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လတွင် ကလေးများသွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)


ဖျားနာရောဂါများ ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်သားဖွား ဆရာမ (၁) ဦးရှိပြီး မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင်သာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ခံယူရပါသည်။

ပွဲတော်ကာလမှာ နတ်တော်လဖြစ်ပြီး စာရေးတံဆွမ်းလောင်းပွဲကိုကျင်းပကြပါသည်။

လယ်ယာလုပ်ငန်းအနေဖြင့် နယုန်လတွင်ပျိုးထောင်ပြီး ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် နတ်တော်လများတွင် စပါးများကိုရိတ်သိမ်းပြီး ခြွေလှေ့ကြပါသည်။ ရော်ဘာလုပ်ငန်းကို တော်သလင်းလတွင် စတင်လုပ်ကိုင်ပြီး နယုန်လတွင် လုပ်ငန်းကိုပိတ်သိမ်းကြပါသည်။

တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ၊ တန်ခူးလများတွင် သောက်သုံးရေကောင်းစွာမရရှိနိုင်တော့ပါ။

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု



ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအားလုံးကို ကျား၊ မတန်းတူအသုံးပြုနိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် နေရာ ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင် နည်းပါးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ခင်မောင်မြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၅၇၀၅၇၀၀	လူထုစည်းရုံးရေး မှူး၏အမည် ဦးမြင့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မြန်မာ	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဧရာဝတီ	ကျေးရွာ ဧရာဝတီ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇၇
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၂၂၈	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၂၂၈
လူမျိုးစုစေ့	၇၇	ဘာသာစေ့	၇၇

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၂၆	၉၅၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၄၈	၈၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗဟို	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

ခရီးစဉ်အတွင်း ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်များကို ရေရှည်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဤအစီအစဉ်များကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်များကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဤအစီအစဉ်များတွင် လူထုဝင်ရောက်မှုများသည် ဤအစီအစဉ်များအား ဝင်ရောက်ပြီး မှန်ကန်အောင်မြင်ရမည်။ ဤအစီအစဉ်တွင် လူထုဝင်ရောက်မှုများမှ သတင်းအချက်အလက်အစုံ၊ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဇော်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09 976122598	လူထုဝင်ရောက်မှုအမည် ဦးစော်ဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကျောက်ဆည်	ကျေးရွာအုပ်စု ခရိုင်သစ်
		ကျေးရွာ ခရိုင်သစ်

က၊ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၁၅၁၇	56	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	331
လူဦးရေ (၂) - ၂၅၆	၃၅၈	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	331
လူဦးရေ (၃) - ၁၁၉	4	ဘာသာ (၃) - အခြား	4
လူဦးရေစုစုပေါင်း		ဘာသာစုစုပေါင်း	
အခြား ၈၁၆၆	17	ဘာသာစုစုပေါင်း	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	85		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	922	959
လူဦးရေ (၁) - ၁၅၁၇	21	24
လူဦးရေ (၂) - ၂၅၆	845	858
လူဦးရေ (၃) - ၁၁၉	15	20
အခြား	41	57
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	254	81

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ပိတ်ပင်ထားသော	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးရန်	<input type="checkbox"/>	ရေယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	ပါရမီ

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ
- (စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

အထွေထွေ အချက်အလက်
 အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုပီပီမင်္ဂါမိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ပီပီမင်္ဂါမိတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) *ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့*
 (၂) *ပီပီမင်္ဂါမိ*

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်
	လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <i>ဦးစောမင်းဦး</i>
	လက်မှတ် <i>[Signature]</i> နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကည်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇. ၇၇၆၁၂၂၅၅၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဆုဇွဲ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မုံ	မြို့နယ် ဇွာဇွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ခရိုင်ပင်
		ကျေးရွာ ခရိုင်ပင်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မုံ	၂၂၁	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၂၂၁
လူမျိုးစု (၂) ----- မမာ	၇၅	ဘာသာ (၂) ----- ဗုဒ္ဓ	၇၅
လူမျိုးစု (၃) ----- ကရင်	၄	ဘာသာ (၃) ----- ဗုဒ္ဓ	၄
လူမျိုးစုစုစု ----- အခြား မိဒါ	၁၅	ဘာသာစုစု ----- ဗုဒ္ဓ	၁၅
	အရေအတွက်		
မူရင်းစွမ်းသူများ	၈		
သင်္ကြန်ရွယ်အိုများ (နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၂	၃၅၇
လူမျိုးစု (၁) ----- မုံ	၆၇၇	၇၂၆
လူမျိုးစု (၂) ----- မမာ	၁၅၁	၁၆၇
လူမျိုးစု (၃) ----- ကရင်	၆	၁၂
အခြား မိဒါ	၄၁	၅၇
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၇၅	၄၀

(၁) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ပြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ပြင်ပါ	တာဝန်ခံချက် အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ပြင်ပါ
စာသင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခရီးစဉ်	<input type="checkbox"/>	ခရီးစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	သွန်ပြိုင်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ခရီး	<input type="checkbox"/>
အခြား				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲကျောင်း ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်ကျောင်း ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်လက်ထောက် ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်လက်ထောက် ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတ်တို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် မြို့နယ်အစိုးရ၏ ခံဝင်မှုမှာ မည်သို့ဖြစ်ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

၆) ဝေးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏လဟုံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏လဟုံအထိ ရေ၊မိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုလဟုံအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~အေး၊ ဌာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ ကော်မတီ~~

(၂) ~~မိ.စင်.ရေး.ကော်မတီ~~

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖြာညွှန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

10.10.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ခွဲခွဲအောင်

နေ့စွဲ

10.10.17



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအမဲခြစ်အချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖြူညင်တို့	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇.၇၇၆၂၇၂၅၄၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးထင်ကျော်
ပြည်နယ်တိုင်းအမဲခြစ် မှု၊ မြို့နယ်	ဈေးနှုန်းအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၂၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၆၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၇၅	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၄	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား မြန်မာ	၁၅		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၂၇	၇၅၄
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၇၇	၇၂၆
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁၅၁	၁၆၇
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၆	၁၇
အခြား မြန်မာ	၄၁	၅၇
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၃၇၅	၄၀

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ)/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံ နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကိုဤကျေးရွာသက် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကြည်စိန်

လက်မှတ်

နေ့. ၂၁. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းကျော်

လက်မှတ်

နေ့. ၂၁. ၈. ၂၀၁၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ငြိမ်းစိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဖေသီ ၈၂၀၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၆	၂၄.၁.၂၀၁၆	၇၄	၉၁	၁၆၅	၈၆/မမာ ၁၁/၁၆၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၃.၂၀၁၆	၁.၃.၂၀၁၆	၇၉	၈၅	၁၆၄	၈၆/မမာ ၁၃/၁၄၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁.၃.၂၀၁၆	၁.၃.၂၀၁၆	၇၉	၈၅	၁၆၄	၈၆/မမာ ၁၃/၁၄၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီငြိမ်းစိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၆	၂၄.၁.၂၀၁၆	၆၅	၉၂	၁၅၅	၈၆/မမာ ၁၀/၁၄၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၆	၂၅.၁.၂၀၁၆	၇၄	၁၀၅	၁၇၉	၈၆/မမာ ၁၁/၁၇၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၂.၂၀၁၇	၃.၂.၂၀၁၇	၁၂	၉	၂၁	၈၆/မမာ ၁၀/၂၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၁၇	၁၀.၃.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇				
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်း ချိန်ဖောင်း (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့များမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ရေးသားရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက် အမည် **ဒေါ် ဦး ဒေါ် ဒေါ်**

ခန.ရုံ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ပဲခူး**၊ ပြို့နယ် **ချောင်းဆုံ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ပုဂံကံ**၊ ကျေးရွာ **ခရိုင်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.ရုံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့် ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၁၇	၇.၁၀.၁၇	၃၈	၆၇	၁၄၄	၁၁၂ ၃၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၀.၁၇	၈.၁၀.၁၇	၆၈	၆၂	၁၄၅	၁၁၄ ၃၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၁၁	၇	၁၈	၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	၅	၁၀	၁၀	၁၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	၅၀	၉၀	၁၄၀	၁၁၁ ၂၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၁၇	၁၃.၁၂.၁၇	၁၀	၈	၁၈	၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၁၂.၁၇	၁၈.၁၂.၁၇	၁၂	၇	၁၉	၁၉

၆.၂။ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၉	၇	၁၆	
၆.၃။ သက္ကရာဇ်ကျန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁၂.၁၈	၂၆.၁၂.၁၈	၁၀	၇	၁၇	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးဆွဲခြင်း	၅.၁.၁၈	၅.၁.၁၈	၁၁	၆	၁၇	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁.၂.၁၈	၁.၂.၁၈	၁၀	၇	၁၇	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၂.၁၈	၁၆.၂.၁၈	၉	၇	၁၆	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၂.၁၈	၂၀.၂.၁၈	၁၁	၆	၁၇	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၁၀	၇	၁၇	
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၅.၃.၁၈	၅.၃.၁၈	၆၄	၁၀၅	၁၆၉	


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝှမ်း အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှုကော်မရှင်များ/သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု/လက်ထောက်နည်းပညာပေးမှုများ
 စီမံကိန်းစက်ဝှမ်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
 တိုက်ရိုက် ပြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထင်လွှတ်
 နေ့စွဲ ၇.၈.၇၀၁၈ ဝန်ထမ်းအမှတ်(၁) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃)
 ဝန်ထမ်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ချောင်းဆီ ကျေးရွာအုပ်စု ခရိုင်ကံသစ် ကျေးရွာ ခရိုင်ကံသစ်

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစည်းအဝေး ရက်စွဲ	အစည်းအဝေး အရေအတွက် %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးအမည် အရေအတွက်	အမျိုးအမည် အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၈.၇၀၁၈	၇.၈.၇၀၁၈	၄၇	၁၀၇	၁၆၈	၈၈-၇၇၊ ၈၅၉-၆၊ ၈၅၄-၆၁	၃၃၅	၅၀.၁၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၈.၇၀၁၈	၇.၈.၇၀၁၈	၆၁	၁၂၂	၁၇၃	၈၈-၁၀၇၊ ၈၅၉-၆၊ ၈၅၄-၆၅	၃၃၅	၅၁.၆၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၇.၇၀၁၈	၅.၇.၇၀၁၈	၇	၈	၁၇	၈၈-၇၇၊ ၈၅၉-၆၊ ၈၅၄-၆၅	၃၃၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၅.၁၁.၇၀၁၈	၇.၁၁.၇၀၁၈	၈	၈	၈	၈	၈	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၇၀၁၉	၁၀.၁.၇၀၁၉	၅၄	၁၂၁	၁၇၅	၈၅၉-၁၅၊ ၈၅၄-၅၇၊ ၈၅၈-၁၀၈	၃၃၅	၅၇.၇၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှိပ်ရက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောမင်းဦး

နေ့စွဲ 26.12.2016

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 မှစက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်

မြို့နယ် ချောင်းဆီ

ကျေးရွာအုပ်စု ခရိုင်

ကျေးရွာ ခရိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အပြင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာတွင်းလမ်းမကြောင့် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၁။ ရွာတွင်းလမ်းမကြောင့် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
၂။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း	၂။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း
၃။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း	၃။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း
၄။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း	၄။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း
၅။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း	၅။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာတွင်းလမ်းမကြောင့် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၁။ ရွာတွင်းလမ်းမကြောင့် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
၂။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း	၂။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း
၃။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း	၃။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း
၄။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း	၄။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း
၅။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း	၅။ ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းမကြောင့် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း (၇၅၀၀၀၀၀) ဝေ ၈၀၀	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	7800000	
၂	ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း (၇၅၀၀၀၀၀) ဝေ ၄၉၀	"	6900000	
၃	ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း (၇၅၀၀၀၀၀) ဝေ ၄၅၀	"	4500000	
၄	ရွာတွင်းအခြေအနေအထား မကောင်းခြင်း (၇၅၀၀၀၀၀) ဝေ ၅၀၀	"	5000000	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နီလီပျိုးရေးရေစိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသား	
၂	ရွေးချယ်ရေးရေစိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	
၃	စက်မှုပစ္စည်းရေစိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသမီး	
၄	ပျိုးမြှေးစိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	
၅	ပျိုးမြှေးစိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခွဲခွဲဆင့်**
 နေ့စွဲ **20. 10. 17.** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗို** မြို့နယ် **ရောင်ဆုံ** ကျေးရွာအုပ်စု **ခရိုင်သစ်** ကျေးရွာ **ခရိုင်သစ်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကွင်းဆင်းလမ်း သွားလာ ဂရုတစိုက်ခြင်း	၁	ကျေးရွာ ကွင်းဆင်း လမ်း သွားလာ ဂရုတစိုက်ခြင်း
၂	ထောင်ကုန်းလမ်း သွားလာ ဂရုတစိုက်ခြင်း	၂	ထောင်ကုန်းလမ်း သွားလာ ဂရုတစိုက်ခြင်း
၃	ကျေးရွာ လမ်းပျား ကားလုံး ပျက်စီးနေခြင်း	၃	ကျေးရွာ လမ်းပျား ပျက်စီး ဖယ်ဖျက်ရေး နေခြင်း
၄	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ ဖျားဆွေး နွေး ဖွေး ဂရုတစိုက်ခြင်း	၄	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့မှ ဖျားဆွေး နွေး ဖွေး ဂရုတစိုက်ခြင်း
၅		၅	

၇။ မှိုင်းချက်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းချက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	
၁	ကွင်းဆင်း လမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	၁	ကွင်းဆင်း လမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း
၂	ထောင်ကုန်းလမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	၂	ထောင်ကုန်းလမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း
၃	ကျေးရွာ ကွင်းဆင်းလမ်းပျား ကားလုံး ဂရုတစိုက် ဖြစ်ခြင်း	၃	ကျေးရွာ ကွင်းဆင်းလမ်းပျား ကားလုံး ဂရုတစိုက် ဖြစ်ခြင်း
၄	ကျေးရွာ ကွင်းဆင်း မတည်ဆောက် ခြင်း	၄	ကျေးရွာ ကွင်းဆင်း မတည်ဆောက် ခြင်း
၅		၅	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)


၁၀ လူထုစီမံကိန်း ဇယား (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ခရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ဖွဲ့စည်းရေး၊ လမ်း၊ ကျွန်ကျစ်ခင်း၊ ဇီဝါး		၆၇၀၀၀၀	
၂	ဆောင်ကျား၊ လမ်း၊ ကျွန်ကျစ်ခင်း၊ ဇီဝါး		၁၆၀၀၀၀၀၀	
၃				
၄				
၅				

၁၁၊ လူထုစီမံကိန်း ဇယား (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁.	မာတ်ဗွီ ချိတ်ပျိုး၊ ပုခင်း၊ မဥဒာ သစ်တော	ကျား / မ	
၂	ဖွေး၊ ဇူဇူး၊ ပုခင်း၊ မဥဒာ သစ်တော	ကျား / မ	
၃	မုန်း၊ ပျိုး၊ ခံ့၊ ကျပ် မှ်း	ကျား / မ	
၄	မုန်း၊ ဗြင်စဝင်တော	ကျား / မ	
၅	ဗြင်စဝင်တော၊ ဗြင်စဝင်တော	ကျား / မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးအောင်အောင် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ -----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးထင်ကျော်**

နေ့စွဲ **၇.၃.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာပြည်အတွင်း ကျေးရွာအုပ်စု စရိုက်သစ် ကျေးရွာ ချိုက်သစ်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချွေးနွယ်လမ်းမကြီး မပြည့်စုံခြင်း	၁ ချွေးနွယ်လမ်းမကြီး မပြည့်စုံခြင်း
၂ စာသင်ကျောင်း နှင့် ရေဆက်စနစ် မရှိခြင်း	၂ စာသင်ကျောင်း နှင့် ရေဆက်စနစ် မရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာတွင် နေရာအခက်အခဲများ ရှိခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင် နေရာအခက်အခဲများ ရှိခြင်း
၄ ထောင်လျှော်စက်စား မြက်စား မရှိခြင်း	၄ ထောင်လျှော်စက်စား မြက်စား မရှိခြင်း
၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း

မူရင်းမှန်ခြင်းကို အတိအကျ ဖော်ပြရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာလမ်းမကြီးအစွန်းအထိ ဖြည့်စွက်ခြင်း	၁ ကျေးရွာလမ်းမကြီးအစွန်းအထိ ဖြည့်စွက်ခြင်း
၂ စာသင်ကျောင်း ရေပေးစနစ် ဖြည့်စွက်ခြင်း	၂ စာသင်ကျောင်း ရေပေးစနစ် ဖြည့်စွက်ခြင်း
၃ ကျေးရွာတွင် နေရာအခက်အခဲများ ရှိခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင် နေရာအခက်အခဲများ ရှိခြင်း
၄ ထောင်လျှော်စက်စား မြက်စား မရှိခြင်း	၄ ထောင်လျှော်စက်စား မြက်စား မရှိခြင်း
၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာရေဖျော်စနစ် ဖြည့်စွက်ခြင်း	စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး	1,600,000	1876
၂	ရေပေးစနစ် ဖြည့်စွက်ခြင်း	စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး	1,250,000	1876
၃	Slab (အထောက်အကူပြု)	စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး	2,400,000	1876
၄	ကျေးရွာတွင် နေရာအခက်အခဲများ ရှိခြင်း	စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး	8,300,000	1876
၅	စာသင်ကျောင်း ရေပေးစနစ်	စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး	3,500,000	1876
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခွင့်အလမ်း	စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး	5,000,000	1876

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ယေး လုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းကို လေးမည် (၄) နှစ်အတွက် အခန်းကဏ္ဍအရ ဦးစွာ ဦးတိုးတိုးတက်တက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအစည်း၏ ဦးစွာ ဦးတိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အခန်းကဏ္ဍ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝေတန်မြို့နယ်တွင်း နယ်လှည့် ဝေတန်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	Agriculture Livestock u u
၂	မွေးမြူရေး နည်းပညာ သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	ပုဂံ မြို့နယ် ရေပေးစနစ် သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၄	ပုဂံ မြို့နယ် သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၅	ကျွတ်စမ်းကျွမ်းကျင်သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၄.၈.၂၀၁၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသင်္ဃန်းကျော်

နေ့စွဲ 24. 9. 2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>ဗို</u>	မြို့နယ် ကျေးရွာ	<u>အိုက်သစ်</u>	ကျေးရွာ	<u>အိုက်သစ်</u>
----------------	------------	---------------------	-----------------	---------	-----------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာလယ်လမ်း မကြီး ပျက်စီးနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အသင်ကျောင်း ၅ ဂေ့အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင်း နေရာအခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကောင်းကျိုး တံတား ပျက်စီးနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာ ပျက်စီးနေခြင်း များစွာ ဖြစ်နေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျေးရွာလမ်း မကြီး ကျွေးမွေးနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အသင်ကျောင်း ဂေ့လျှံလောက်မှာ ဖြစ်နေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင်း နေရာအခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကောင်းကျိုး လမ်းအခက်အခဲ ကောင်းကျိုး ဖြစ်နေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအဖွဲ့ မအောင်မြင် ဖြစ်နေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
							ကျား	မ	ပေါင်း
၁		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	ကျား + မ			16000000			1876
၂		ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	မ			12500000			1876
၃		Slab Current စောင့်ရှောက်ရေး	မ			2400000			1876
၄		ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	မ			9500000			1876
၅		ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	မ			2500000			1876
		၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	မ			5000000			1876

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	ကျား + မ	Agriculture
၂	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	မ	livelihood
၃	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	မ	မ
၄	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	မ	မ
၅	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	မ	မ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်စွာ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- 24-8-2018 -----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ပထမဇာတ်မြဲဒါခဉ်၊ အဝေ၊

ကျော့ဌာ " " ခရိုက်သင်
 ကျော့ဌာအုတ် " " ခရိုက်သင်
 ၇၆၅ " " ၇.၆.၂၀၁၆
 အချိန် " " ၁၁:၀၀
 နေရာ " " အပက ကျောင်း

အကြောင်းအရာ " လူထုဗဟိုပြုဖွဲ့စည်း၊ စတုတ္ထနှစ်ထပ်၊ ပထမဇာတ်မြဲဒါခဉ်၊ အဝေ၊ ကျော့ဌာ
 နေရာ၊ ဆုံပြောနယ်၊ ခရိုက်သင် ကျော့ဌာ အပက . စာအုပ်ကျောင်း
 (၁၁:၀၀) အချိန်တွင် စတင်လေ့လာပါသည်။
 ရွာ၊ ဦးဌာ ကျော့ဌာအုတ်ကျောင်းမှ အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့် ကျော့ဌာ
 ကျော့ဌာ လူထုအဖွဲ့အစည်း ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ အိမ်ကျော့ဌာအထွက်အမြောက်အမြားကို
 စိမ်းတို့ ဆိုရာ၊ လှည့်သည့်အတွက် အိမ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ဖြစ်ခြင်း ၊ ကော်မရှင်ဝန်များနှင့် လည်း
 ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။
 စိမ်းတို့နှင့် ဆက်သွယ်အကြောင်း အရာများကို လူထုစည်းရုံးမှုအဖွဲ့မှ ကျော့ဌာအဖွဲ့အစည်း
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်၍ စိမ်းတို့၏ လှည့်သည့်အရာများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့
 ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဆိုရာ၊ လှည့်သည့်အတွက် အကြောင်းအရာများအား လူထုစည်းရုံးမှုအဖွဲ့ (တာဝန်ကျန်ရှိသော)
 မှ ရှင်းလင်းက အကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း
 ဆိုရာ၊ ကျော့ဌာအဖွဲ့အစည်းအား အချို့အဖွဲ့ ၊ အချို့အဖွဲ့အစည်း ၊ အချို့အဖွဲ့အစည်း ၊ အချို့အဖွဲ့အစည်း
 ကျော့ဌာအဖွဲ့အစည်းအား အချို့အဖွဲ့အစည်း ၊ အချို့အဖွဲ့အစည်း ၊ အချို့အဖွဲ့အစည်း ၊ အချို့အဖွဲ့အစည်း
 ကျော့ဌာအဖွဲ့အစည်းအား အချို့အဖွဲ့အစည်း ၊ အချို့အဖွဲ့အစည်း ၊ အချို့အဖွဲ့အစည်း ၊ အချို့အဖွဲ့အစည်း
 ဆွေးနွေးရာ အချို့အဖွဲ့အစည်းပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ခရိုက်သင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုက်သင်ကျေးရွာ)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ခရိုင်သစ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			စုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (ဆို.)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/ရေ/စက်/အိမ်/အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁	မန္တလေးမြို့တော်			✓	၂၀၁၉	၂၀၀၀	အောင်မြင်
	၂	ရေအေးအေးအိမ်အိမ်			✓	၂၀၁၉	၂၀၀၀	အောင်မြင်
	၃	Sub Connect			✓	၂၀၁၉	၂၀၀၀	အောင်မြင်
	၄	ကျေးရွာအုပ်စု			✓	၂၀၁၉	၂၀၀၀	အောင်မြင်
	၅	ကျေးရွာအုပ်စု			✓	၂၀၁၉	၂၀၀၀	အောင်မြင်
လူမှုဝန်ထမ်း (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး/အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁	စာအုပ်အဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၉	၂၀၀၀	အောင်မြင်
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် (ရိက္ခာ/အိမ်/အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁	ရေဖြူရေးအဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၉	ရေဖြူရေးအဖွဲ့အစည်း	
	၂	ရေဖြူရေးအဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၉	ရေဖြူရေးအဖွဲ့အစည်း	
	၃	ရေဖြူရေးအဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၉		
	၄							
	၅							
သဘာဝအဆောက်အအုံ (ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စု)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (အခြားအဖွဲ့အစည်း/အခြားအဖွဲ့အစည်း)	၁	ရေဖြူရေးအဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၉		
	၂	ရေဖြူရေးအဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၉	EPC	
	၃							
	၄							
	၅							

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုင်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုင်သစ်ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ခရိုက်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ခရိုက်သစ်ကျေးရွာ)