

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ခတက်ကျေးရွာ၊ ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ..... 2

၂။ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ..... 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 5

၅။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools
များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 9

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ..... 29

၆။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 33

၇။ကော်မတီဝင်များစာရင်း 34

၈။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 35

၉။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား..... 38

၁၀။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 40


၁၁။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 42

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ 46

၁၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP) 49




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ရွာသာယာ၊ ပေကုန်း၊ တုံးဖလား၊ ကြာအိုင်၊ မိုးကြိုးပစ်၊ သဲချောင်း၊ ခတက်၊ ဝဲလာ၊ ချောင်းဖျားကျေးရွာ တို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ခတက်ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ကျော်က ခတက်ပင်များပေါ်သော နေရာတွင် စတင်တည် ထောင်ခဲ့သည်ကို အစွဲပြု၍ ခတက်ကျေးရွာဟု စတင်ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကိုယ်ခဲ့ကြသည်။ လယ်ယာစပါးကို အဓိက စိုက်ပျိုးပြီး ပင်လည်မြို့နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး မိုင် ၂၃ ခန့်ကွာဝေးပြီး ပင်လည်ဘူး-ကောလင်း လမ်းနဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ ၁၀၀ အိမ်သာရှိပြီး ကျေးရွာ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများကို ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၀၁	၃၁၈	၂၈၀	၅၉၈

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၄	၈	၁၁	၁၉
မြေယာမဲ့	၃၂	၃၂	-	၃၂
မသန်စွမ်း	၁	၁	၂	၁



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အသေးစားဆိုင်	လက်သမား
မြေပဲ	နွား		
နှမ်း	ဝက်	ကုန်သည်	ပန်းရံ
	ကြက်		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၉၂၆ က	၁၈၉၆က	၂၀၀-၆က	ရှိ	၁၀ /-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၁	-	-	-	၅

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၅၆	၁၅၀	၈၀	၁၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၈၀	၅၀	၃	၂၂	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၂-	-	၅	၃၀	-	-



၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၆	၃၉	၇၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၆	၃၉	၇၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၄	၁၅	၂၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀၁၉	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၃၅	-	၃၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။



၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀-၂၀	အမျိုးသမီးများ	-	၅၀	၅၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဇယား(Metric Ranking)	၂၀-၂၀	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ရပ်မိ ရပ်ဖအုပ်စု	၃၅	၅၀	၈၅	အကျိုးပြုပြီးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀-၂၅	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၃၆	၃၉	၇၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀-၂၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၆	၃၉	၇၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊အခွင့်အ ရေး၊လက်ရှိအခြေ အနေနှင့်ပြောင်း လှဲမှုညွှန်းကိန်း	၂၀-၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ကျေးရွာ လူထု	၁၂	၁၁	၂၃	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ ပုံ (Dream Map)	၂၀-၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ကျေးရွာ လူထု	၈	၈	၁၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင် သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၈ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ခြွေစက်၊ ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ ဆိုလာ၊ တယ်လီဖုန်း၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား	၂၃	၂၃%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ခြေတံရှည် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက နှင့် ၁၀ ဧကအကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်နှင့် ၅ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်အဟောင်း၊ TVအသေး၊ ဆိုလာအသေး	၄၆	၄၆%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးကြမ်းခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ခြေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၃၂	၃၁%
	စုစုပေါင်း	၁၀၁	၁၀၀%



သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခတက်ကျေးရွာ လူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ခတက်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၀၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၃)ဆင့် ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါးတို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီးပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ ခတက်ကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူး-ကောလင်း လမ်းမကြီးနဘေးတွင် ကျေးရွာတွင် တည်ရှိရာတွင်ရှိလမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို ပေကုန်းကျေးရွာရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများ ဖြစ်တက်သည်။ သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းဝိုင်းရှိပါသော်လည်း ပိုက်တွင်းအနည်းငယ်သာသဖြင့် သောက်သုံးရေလုံမရှိပါ။ ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မွှာရုံ၊ ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်



ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သစ်တောများမှ ထင်းခုတ်သုံးစွဲမှုရှိပြီး ကျေးရွာအနီးတွင် ချောင်းရှိသောကြောင့် သဲရေများလုံလောက်စွာ ရရှိမှုကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စီးပွားရေးမှာ ယာကွက်၊ကိုင်းကွက်များတွင် ဟင်းသီး၊ဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးကြပြီး ဝမ်းစာအနေဖြင့် စပါး၊နမ်း၊နေကြာတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊နွား၊ကြက်၊ဝက်တို့ကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အားနည်းသောကြောင့် စီးပွားရေးပညာရေးများ နှိမ့်ကျမှုများကြုံတွေ့ ခဲ့ရပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

ခတက်ကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်တောများ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ချောင်းများမှ စိုက်ပျိုးရေးသဲများကို လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွဲနွားများကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် စပါး၊ နမ်း၊ နေကြာတို့ကို လုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း


အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

ရွာသာယာအုတ်စိုက် | ခတက်ကျေးရွာ
ပြဿနာသစ်ပင်

အမျိုးသား

အကြောင်းအရင်း

- ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးခြင်း
- ဆေးကုသမှုပေးရန် ခက်ခဲခြင်း
- သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း
- စာသင်စတင်ရန် နည်းပါးခြင်း
- ဝင်ငွေ မရှိခြင်း
- ကိုယ်ပိုင်စီးပွားမလုပ်စတင်နိုင်ခြင်း



အမျိုးသမီး

- သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
- ကျန်းမာရေး အထွက်ဆေးကုသရန် ဆေးခန်း စားခြင်း
- ဇွန်ရာသီရေခန်းခြောက်ခြင်း
- ကလေးများ ပညာသင်ကြားရေးတွင် နှောင့်နှေးခြင်း
- ကိုယ်ပိုင် အတတ်ပညာမရှိခြင်း
- ဝမ်းပိုင်၊ တစ်နှိုင်း စီးပွားရေး အထွက်နှုန်းများ နည်းပါးခြင်း
- ပညာများ အသိအားနည်းခြင်း

ဖြေရှင်းချက်

- ရွာတွင်းလမ်းသား ဝေးလံခြင်း
- ကူးစက်ခြင်း
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
- စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
- မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း
- ဆိုင်ကယ်၊ ကား ဝယ်ခြင်း
- သင်တန်း



ဆွေးနွေးချက်

လမ်းခရီးခက်ခဲခြင်းကြောင့် လမ်း၊တံတားဆောက်လုပ်ရန် ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များ ရှားပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊

အလှူရှင်မရှိခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တည်ဆောက်ရန် လျာထားပေးမှုမရှိခြင်းစသည့် အခက်အခဲများကြောင့် ကလေးများလုံခြုံမှု အားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများ နေရာမရှိခြင်း၊ ကလေးပညာ အရည်အသွေးများ နိမ့်ကျခြင်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

- သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း နှင့် ဒေသထွက်သီးနှံများ ဈေးကောင်းဖြင့် မဝောင်းရခြင်း
- စာပေ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ လူကြားထဲတွင် စကားပြောရာ တွင် အရှေ့နောက်မညီသည့်အတွက် အဆင်မပြေခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် မိသားစု ဝင်ငွေများနည်းပါးခြင်း၊ လူနေထိုင်မှုဘဝ နိမ့်ကျခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် မိသားစု ဝင်ငွေများနည်းပါးခြင်း၊ လူနေထိုင်မှုဘဝ နိမ့်ကျခြင်းများကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရပါသည်။



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ရွာသာသာအုပ်စု ၊ ခတက်ကျေးရွာ
ပြဿနာသစ်ပင်


အမျိုးသမီး

အကြောင်းအရာ

- ခွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးခြင်း
- ကျွန်းမာရေး အတွက် ဆေးကုသမှု ခံယူရန် ခက်ခဲခြင်း
- သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း
- စာသင်ဆောင် နည်းမာခြင်း
- ကိုယ်ပိုင် စင်စွာ နည်းမာခြင်း
- နိုင်ငံမျိုး နည်းပညာအား နည်းခြင်း

အကျိုးဆက်

- ဆွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
- ကျန်းမာရေး ဆေးခန်း ရေးကွာခြင်း
- ဓမ္မရာထီရေရှားမာခြင်း
- ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာ တွင် ခြစ်တည်းခြင်း
- ကိုယ်ပိုင် အထက်ပညာမရှိခြင်း
- သီးနှံ အထွက်နှုန်း နည်းမာခြင်း
- နိုင်ငံမျိုး နည်းပညာများ မသိရှိခြင်း



ဖြေရှင်းချက်

- ခွာတွင်းလမ်းသေးသေး ဖြစ်နေသည့် ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ခြင်း
- ခွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း စောက်လုပ်ခြင်း
- စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း
- ဆေးပေးဆန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
- စက်ချွန်သင်တန်း
- နိုင်ငံမျိုး နည်းပညာ သင်တန်း

ဆွေးနွေးချက်

မိုးရာသီတွင် တံတားများမကောင်း၍ အုပ်စုချင်းဆက် မြို့နယ်သို့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ပညာသင်ကြားရန် သွားရောက်ရာတွင် လမ်းခရီးအခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးများမရှိခြင်းကြောင့် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

- သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ အိမ်အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် ပင်လည်ဘူးသို့သွားလျှင် လိုအပ်သောအချိန် ကုန်ထက်ပို ကုန်ခြင်း
- ကြက်၊ ဝက်များ မွေးမြူရာတွင် အောင်မြင်မှုများ မရှိခြင်း၊ ကြက်များ ရောဂါများကျရောက်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုများ နှင့် တွေ့ကြုံရသည်။
- မိသားစု စီးပွားရေးများ ပျက်စီး ရခြင်း၊ လူငယ်လူရွယ်များ အနာဂတ် ပျောက်ဆုံးနေခြင်း၊ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲမှု များ ကြုံတွေ့ရခြင်း
- ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးတောင်သူလယ်သမား များဖြစ်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ ဆောင်ရွက်နေပြီး အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာများလေ့လာလိုက်စားမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများ နည်းပါးပါသည်။

၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ရွာသာယာဆန်စု၊ ခတက်ကျေးရွာရှိ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အခက်အခဲပြဿနာများ	၁	၂	၃	၄	၅	စွဲလမ်းမှု	အရေးပါမှု	အခက်ခဲမှု
၁	ဈာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်ဂေ နှုတ်ခြင်း)	/	၁	၁	၁	၁	၄	၁	
၂	ဆေးပေးခန်း	/	/	၃	၄	၅	၁	၅	
၃	စက်ဂေတွင်း		/	/	၄	၅	၁	၄	
၄	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ဆောင်			/	/	၄	၃	၂	
၅	ဈာတွင်းလမ်း (ကျောက်ချောလမ်း)					/	၂	၃	



ခတက်ကျေးရွာအနေဖြင့် ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် စာကြည့်တိုက်များမရှိခြင်း၊ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှုကြောင့် စက်ရေတွင်းရေကန်များလိုအပ်ခြင်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများခက်ခဲမှုကြောင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတားများလိုအပ်ခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးမှုကြောင့် စာကြည့်တိုက်များလိုအပ်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် - ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ(၃၈၄၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။


စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် - ကြာအိုင်ကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း (ကြာအိုင်-ရွာသာယာ)ကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၁၅၉၅၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်ရှိ ချောင်းကူးရေကျော်နှင့် တံတား (၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၂၈၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ချောင်းဖျားကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းတံတားပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၂၈၉၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်းပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင် - တုံးဖလားကျေးရွာမှ ရွာချင်းဆက်လမ်း၊တံတား (တုံးဖလား-ပင်လည်ဘူး-ကောလင်း)ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၀၈၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ သဲချောင်းကျေးရွာမှ ရွာချင်းဆက်ရင်းကျောက်စရစ်ခင်းလမ်း (သဲချောင်း-ပင်လည်ဘူး-ကောလင်း) ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို လည်းကောင်း၊ ဝဲလာကျေးရွာမှ ကေဂျီစာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ရန်လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၃၁၇၂၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် - ရွာသာယာကျေးရွာမှ တံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၀၈၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဖေကုန်းကျေးရွာမှ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၀၈၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ခတက်ကျေးရွာမှ ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်ရေနုတ်မြောင်း) ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ (၁၄၂၁၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။



၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအဖွဲ့၊ သမချေးငွေ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြ ပါသည်။ တုံးဖလားကျေးရွာတွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လဝက၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပညာရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သမချေးငွေ၊ စိုက်ဘက် စသည်ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးရရှိရန် မြို့နယ် သမဝါယမအသင်း၊ ချေးငွေပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

ခတက်ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြေစာရင်းဌာန၊ သစ်တောဌာန၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ဘက်တိုနှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ် အားနည်းသေးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မြို့နယ်ပညာဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းလာပါက ကျေးရွာရှိကလေးများ၏ ပညာရေး ကောင်းလာမွန်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်

၉။ ပင်ကူအိမ်ဖြင့်သုံးသပ်ခြင်း





ဆွေးနွေးချက်


အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယနေ့ခေတ်နေထိုင်မှုစနစ်တွင် ခေါင်းဆောင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုစသည့် နေရာများတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးရန်၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားဘက်မှ အမျိုးသမီးများအား ဝိုင်းကူလုပ်ကူပေးကြရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ခတက်ကျေးရွာအနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှု၊ ပူပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ တန်းတူဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုများတွင် အမျိုးသားများမှာ အနည်းငယ်သာလွန်၍ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများမှ အစစအရာရာ ဆောင်ရွက်ကြောင်းကို တွေ့ရပါသည်။ သို့သော် ဤကျေးရွာသည် ကျား၊မရေးရာကွဲပြားမှု အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၁၀။ ကျား၊မရေးရာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း



ဆွေးနွေးချက်

ခတက်ကျေးရွာ အတွင်းတွင် ကျား၊မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများသစ်၊ ဝါးလှည်းလယ်၊ ကျွဲနွားများကိုအသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ တောထွက်ပစ္စည်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ရွှေကို အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါးပဲ၊နှမ်း၊သဲ၊ကျောက်များကို ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးက အသုံးပြုကြကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ သစ်၊ဝါး၊ကျွဲနွား၊ ကျောက်၊သဲများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ ရွှေ၊ရေတိုကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လှည်းလယ်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ဆန်၊စပါးတို့ကို အမျိုးသား၊သမီးနှစ်ဦးစလုံးက ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ခတက်ကျေးရွာရှိ ကလေးများအခန်း မလုံလောက်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်နိုင်ပြီး လမ်းခရီးအဆင်ပြေ၍ စီးပွားရေးများ အဆင်ပြေလာစေရန် လမ်းတံတားများ ဆောက်လုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စာကြည့်တိုက်များဆောက်လုပ်ခြင်း ၊သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိစေရန် စက်ရေတွင်း ရေကန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ အုပ်စုတွင်း လမ်းများကောင်းမွန်ပြီး လျှပ်စစ်မီးများလင်းခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါးပဲ၊နမ်းကို လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း နည်းပညာမရှိမှုတို့ကြောင့် သီးနှံထွက်နှုန်းကျဆင်းကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ လက်မှုပညာများ တတ်မြောက်ပါက လူမှုစီးပွား၊ ကျန်းမာရေးများ အဆင်ပြေပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာတော့မည် ဆိုသည်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာသို့စီမံကိန်းများ ဝင်ရောက်မှုကြောင့် စာသင်ကျောင်း၊မူကြိုကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊လမ်း ။တံတား၊ ရေတွင်းရေကန်များ ဆောက်လုပ်နိုင်မည်ဆိုပါက အသိပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာများရရှိပါက သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးပြီး စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည် ဖြစ်ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၀.၀၁.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရား	✓		



	များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။			
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး ၊ အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၁ ၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁ ၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁ ၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁ ၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁ ၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁ ၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၇။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ပထမနှစ်မံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



တတိယနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ (၂၀၁၇) ခုနှစ် ကော်မတီစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးကျော်ဆန်းဦး	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စန်းကြည်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်တင်မာရီ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်တင်မာဌေး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးငပြောင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးထွန်းစော	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဦးလင်းအောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးတင်မြင့်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးဇော်လင်းမြင့်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ညွန့်အေး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်ခိုင်ဆန်းဝင်း	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးအောင်ဆန်းဦး	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်အေးဝင်း	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးကျော်နိုင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်မြမြမိုး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးကျော်ဆန်းဦး ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်စန်းကြည် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်ထက်ရဝေလှိုင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၁၀/ ၁ / ၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ(၁) ကျေးရွာအခြေခံချက်လက်များ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ မျှော်မှောက်များအား ကျေးရွာအခြေခံချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများက မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပွဲတိုင်းစီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများသို့ ပြန်လည်ပို့ပေးရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး ၆ လှိုင်သန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၇၀-	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စာကီစုဝေဝေ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်	မြို့နယ်အမည်	ကျေးရွာအုပ်စု အရွာအနား
		ကျေးရွာ ခဏ္ဍာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၀၁	ဘာသာ (၁) -----	၁၀၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၁၈	၂၈၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၉၀	၁၁

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၈၈၆	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာပေးကံသော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓမ္မိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟိုအထိ ဓမ္မိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်စေည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----




(၈) ကျေးဇူးတင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းမတိုင်မီ ဤကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးပြုရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရှာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----


ကျေးဇူးခေါင်းစောင်

အမည် ဦးကျော်စန်း၊ ဦးမြင့်ကျော်

လက်မှတ်  ၈.၅.၁၀.၁၂၀၁၇

လူထုစဉ်းစားရေး

အမည် ဝဒါထက်စွမ်းစိန်

လက်မှတ်  ၈.၅.၁၀.၁၂၀၁၇



၁၁။ပုံစံ ၈ ၁၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ၆၃၂၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀

နေ့စွဲ ၁၀ ၀၁ ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုရွာသား ကျေးရွာ သား

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုပတ်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်းလမ်းများဖောက်ဖျက်ခြင်း	၁ ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးခြင်း
၂ ဘေးကုသမှုခံယူရန် အခက်ခဲခြင်း	၂ ကျွန်းကမ်းကျေးရွာအားကုသမှုခံယူရန် အခက်ခဲ
၃ သောက်သုံးရေမရသေးခြင်း	၃ သောက်သုံးရေမရသေးခြင်း
၄ စာသင်ကျောင်းတွင်း နေရာမရသေးခြင်း	၄ စာသင်ကျောင်းမရသေးခြင်း
၅ ဝါးစုခြင်း	၅ စိုက်ပျိုးရေး/ဝါးစုရေးခြင်း
၆ ကျွဲသိုးစီးကြားရေး မရှိခြင်း	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း	၁ ရွာတွင်း ကျွန်းကမ်းကျေးရွာအား ပြုပြင်ခြင်း
၂ ကျောက်ချောလမ်းများဖောက်ပြင်ခြင်း	၂ ကျောက်ချောလမ်း ပြုပြင်ခြင်း
၃ စက်ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း	၃ စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း
၄ စာသင်ကျောင်းတို့ရှိ စာသင်ခန်းများ ပြုပြင်ခြင်း	၄ စာသင်ကျောင်း တူးဖော်ခန်းများ ပြုပြင်ခြင်း
၅ စိုက်ပျိုးရေး/ဝါးစုရေး နည်းစနစ်များ သိရှိခြင်း	၅ စာသင်ကျောင်းတို့ရှိ စာသင်ခန်းများ ပြုပြင်ခြင်း
၆ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ဗြဲပြင်ရေးများ သိရှိခြင်း	၆ စက်ချွတ်သင်တန်း
	၇ စိုက်ပျိုးရေး/ဝါးစုရေး နည်းစနစ်များ




က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်း ရေဆီလျှော်ရေးစနစ်	က၊မ	၅၅၀,၀၀၀၀၀	၅၉၈
၂	စာသင်ကျောင်းကို ခြံ့ဆောင်	က၊မ	၁၈၀၀၀၀၀၀	၅၉၈
၃	ရွာတွင်း လမ်း (ကျောက်ချော)	က၊မ	၂၅၃,၀၀၀၀၀	၅၉၈
၄	စက်ရေတွင်း	က၊မ	၈၀၀၀၀၀၀	၅၉၈
၅	ဘေး ဓား ခံနံရံ	မ	၁၈၀,၀၀၀၀၀	၅၉၈

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက်ချုပ်သစ်တန်း	မ	
၂	ဆိုင်ကောင်းကေး ဖြည့်စွက်ရေး သစ်တန်း	က	
၃	ရိက္ခာပျိုးရေး ချုပ်သစ်တန်း	က၊မ	
၄	စက္ကနွယ်ရေး ချုပ်သစ်တန်း	က	
၅	အိမ်ကွင်း ဖွဲ့စတင်မှု	မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကန်စီမံမှု အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စန်းစိုး လက်မှတ်  ၀၄.၅.၂၀.၂၀၂၁



၁၂။ပုံစံ ၈ ငှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤစံနှုန်းအားလုံးထည့်သွင်းဖော်ပြပြီး / လက်ထောက်နည်းဗျာချက်ဖို့စ် အကူအညီဖြင့် မြည့်ပုံစုပြင်ဆင်ရမည်။
ဤစံနှုန်းအားဖြည့်ပုံစုပြင်ဆင်သည့်အခါ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များက အစီအစဉ်အရိုက်အရာရောက်မှုကို မိတ်ဆက်ပေးရမည်။ CE ဗု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုအပေါ် အစည်းအဝေးသည် ၆.၃၀ ဝက်စပေတွင် ရေဒီယိုအသံအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ရမည်။

နေ့စွဲ ၁၃.၁.၂၀၁၇

မြည်နယ်/တိုင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ ပြို့နယ်၊ ပင်လည်သူ့ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဤအကျဉ်းချုပ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပေးပါ (၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဤအကျဉ်းချုပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး မိတ်ဆက်ရန်အတွက်	အဆိုပြုကောင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ငြယ်) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
တုံး၊ ဖယား	ရွာဖွဲ့ ဆောက်လုပ် ၃,၅၀၀ x ၁၂ x ၆"		၂၁၅	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့၊ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့၊ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၁၃,၀၀၀,၀၀၀			
ပဲခူးချောင်း	ရွာဖွဲ့ ဆောက်လုပ် ၅,၂၃၄ x ၈ x ၇"		၂၂၉	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့၊ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၁၃,၀၀၀,၀၀၀			
ဝဲလာ	ရွာဖွဲ့ ဆောက်လုပ် ၅,၀၀၀ x ၁၂ x ၆"		၁၀၀၃	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့၊ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၇၂၀၀		

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် _____

အမည် ဦးကျော်စန်း

ရာထူး ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့



ပုံစံ ၈-၄ ကော့ရှာအုပ်စုပုံစံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲစာရင်းပြင်ဆင်မှု

လမ်းညွှန်ချက်။ ကော့ရှာအုပ်စုပုံစံခွဲစွဲစာရင်းပြင်ဆင်မှုသည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အတည်ပြုချက်နှင့် အတူညီမျှစွာ ဖြည့်စွဲရမည်။
 မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အတည်ပြုချက်နှင့် အတူညီမျှစွာ ဖြည့်စွဲရမည်။
 ကော့ရှာအုပ်စုပုံစံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲစာရင်းပြင်ဆင်မှုတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

၀၀၀၀ ၁၄.၀၀၀၀၀၀
 မြည့်နှယ်/တိုင်း ထပ်ကန့်
 စတင်ရက်စွဲ/အစည်းအဝေး(၁)၊ စတင်ရက်စွဲ(၂)၊ စတင်ရက်စွဲ(၃)၊ စတင်ရက်စွဲ(၄)

ကော့ရှာအုပ်စု	အစည်းအဝေး	စတင်ရက်စွဲ	အစည်းအဝေး	စတင်ရက်စွဲ	အစည်းအဝေး	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
						စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကော့ရှာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြန်/အဖွဲ့ထည့်သွင်းစေ)
ရွာသာသာ	တံတား(၅)စင်း: ၂၄' x ၄' x ၅'	၉ စာ	အစည်းအဝေး: ၁၄၀၀၀၀၀ စတင်ရက်စွဲ: ၁၄၀၀၀၀၀	၁၄၀၀၀၀၀				
ပေကုန်း	ရွာတွင်းလမ်း: ၁၅၀၀' x ၃' x ၆'၊ ပြင်ပခြံ	၇၀၆	အစည်းအဝေး: ၁၄၀၀၀၀၀ စတင်ရက်စွဲ: ၁၄၀၀၀၀၀	၁၄၀၀၀၀၀				
ခမာဂါ	ရွာတွင်းလမ်း: ၁၅၀၀' x ၃' x ၆'၊ ရစ်ချော့ကိရိတ်	၅၉၈	အစည်းအဝေး: ၁၄၀၀၀၀၀ စတင်ရက်စွဲ: ၁၄၀၀၀၀၀	၁၄၀၀၀၀၀			၁၄၀၀၀၀၀	
			အစည်းအဝေး: ၁၄၀၀၀၀၀ စတင်ရက်စွဲ: ၁၄၀၀၀၀၀					
			အစည်းအဝေး: ၁၄၀၀၀၀၀ စတင်ရက်စွဲ: ၁၄၀၀၀၀၀					

ရာထူး ကော့ရှာအုပ်စု ပို့ဆောင်ရေးဌာနမှူး အမည် ဦးထွန်းကျော်
 လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၀၅.၂၇



၁၃။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ စကက်
 ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသဘာသာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ရွာရွာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ကက်ကပ်၊ သနပ်ခွက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆေးရေး၊ စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး
 အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ
 အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ
 အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၃၆) ဦး၊ မ (၁၉) ဦး = (၅၅) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။
 ၁၁။ ။ တက်ဝင်သူ - စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို ပုံမှန်ပြုလုပ်
 နာရီတွင် စာဖတ်ဖွင့်၊ လွှတ်ငြိမ်း၊ ကျေးရွာ ရွာရွာစေလင်းဆောင်ကိုပတ်သား ဦးမြင့်ကွန်း
 ဖွဲ့ အဖွဲ့အခြားစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြု
 လုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းအကြောင်း သိကောင်းစေရန်၊ စီမံကိန်း၏
 ရည်ရွယ်ချက်များကို ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျား၊ မ ရှေးရွာနှင့်
 ဝတ်သင်္ကန်း၊ ကန်၊ လူဦးရေ၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်မှုများနှင့် ဝတ်
 သင်္ကန်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စေတနာ့အဖြစ်ဖြင့် စာဖတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသုံး
 ပြုလုပ်အဆင့်ဆင့်၊ စေတနာ့ပုံ၊ ပြန်လည်ပြုစုပေးအဆင့်ဆင့် စေတနာ့ကို ဂုဏ်
 ထူး၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂၁။ ။ စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်၊ အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ပုံ၊ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၏
 အခန်းကဏ္ဍ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ
 သည်။ စကားအကျဉ်းနှင့် ဝတ်သင်္ကန်း လူမှုစကားအကျဉ်း သဘာဝတတ်ဝန်၊
 ကျင့်စားစကားအကျဉ်းကို ကျင့်စားကျင့်သုံးရန် ဂုဏ်ထူးပြုစုပေးအဆင့်ဆင့်
 လုပ်ဆောင်ခြင်းထိန်း အစီအစဉ်အကျဉ်း စုံပုံစံတော်ရှိရန်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း
 ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



(၃၁) " စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခွင့်ရရှိ တာဝန်ဝတ္တရားများကို နှင်းလင်းပြောကြားခဲ့စွာ မူလအဖွဲ့ဝင်များကို ဆက်လက်ထားရှိရန် ကျေးဇူး လှူစု၍ သဘောတူဆန္ဒပြုခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၆) ကော်စတီဝင်များမှ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်လိုသည့်အတွက် ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။"

(၃၂) " ကျေးဇူးလှူဆုဆုခံချက်များကိုလည်း ကျားမပေါင်းပြီး အဖွဲ့ ငယ်များခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လှူဆုဆုခံချက်တွင် ပါဝင်သော ဂုဏ်သိက္ခာပြု ပြုကွန်၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု စသဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။"

(၃၃) " စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို မူလအဖွဲ့ဝင်ဆက်လက်ထားရှိရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါသည်။"

(၃၄) " ကျေးဇူးလှူဆုဆုခံချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ကျေးဇူးလှူ စု၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။"

အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။"

အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆-၀၀-၂၃ ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။"

Handwritten signature

ဒုက္ခကင်းဝင်းသူ
 စင်္ကာရီစတီဒီ
 လှူစုစည်းစုရေးမှူး။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာခ.က.ကိ.....
 ကျေးရွာအုပ်စုရွာသာသာ.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာပျဉ်.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၁၀.....၁၂.....၂၀.....၂၀.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ.....ဝ.၁.၁.၂.၃.၄.၅.၆.၇.၈.၉.၁၀.၁၁.၁၂.၁၃.၁၄.၁၅.၁၆.၁၇.၁၈.၁၉.၂၀.....
အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား(၂၅)ဦး၊ မ(၅၀)ဦး=(၇၅)ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

၁၁။ " ဝက်ယသွန် - ဒုတိယနေ့ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကို နံနက် ၉:၀၀နာရီတွင် စတင်ခဲ့ရာ ကျေးရွာထောအုပ်စုထမ်းမှူး၊ ဒွဲ ဝက်ကျောက်ဟ ဘော ကျေးရွာအုပ်စုများကို စာနည်းကော်ပီပေးခြင်းဖြင့် ရေတူးကို ကူညီစုဆောင်း ခဲ့ပါသည်။ "

၂၁။ " ကျေးရွာအုပ်စု ဒွဲ စီမံကိန်း အစဉ်အကုသြ ကော်ပီ ပေးခြင်း ၅၀၁၆၁၅ ကော်ပီပေးခြင်းကို ရွေးချယ် ဆန္ဒဖြင့် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ "

၃၁။ " ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ ဦးစားပေးကုသခြင်းများကို စေတီထုတ်ရာ တွင် ကျေးရွာတွင် သွားကစားခန်းခံသဖြင့် လမ်းများပြုပြင်ရန်၊ ကွန်ကရစ် ရေခွက်ခြောင်း ပြုပြင်ရန်၊ တံသစ်ကျောင်းဆောင် အသုံးစရိတ်ကို စာနည်းကော်ပီ ကျန်းမာရေး ပြုစုရန်၊ အခြေခံစီမံချက်ရန် ဆေးဝေးဝန်၊ တည်းခိုခန်းအိမ်၊ သောက်သုံးရေ အသုံးစရိတ် စက်ရေတူး တူးဖော်ရန်၊ စသဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ သည်။ "



ဆုံးဖြတ်ချက်။

၁၁။ ။ ကော်မတီဝင်များကို အချို့သာ ဖြစ်လဲ၍ ပြဝင်ရန်
ကော်မတီဝင်များအပေါ် ဆက်လက်ထားရှိရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၁။ ။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အဆုံးအရှည် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ

၁၁။ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ရေဓာတ်မြောင်း ဖြန့်ချိရန်

၂၁။ တိုးပွားစာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ရန်

၃၁။ ရွာတွင်းလမ်း (ကျောက်ရွာကမ်း) ဖြန့်ချိရန်

၄၁။ စက်ရေတွင်း

၅၁။ ဆေးဝေးခန်း စာသင် ရွေးချယ် တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

၆၁။ ။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ရေဓာတ်မြောင်း
ဖြန့်ချိရန် စီမံကိန်း စတင်ရန် ပြဝင်ရန် ဖြန့်ချိရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့
ကြပါသည်။

အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက် ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် သဘောတူဆုံးဖြတ်
ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ၁၃၊ ၀၁၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖောင်မြိုင်တွင် ဖြီးဆုံး

ခဲ့ပါသည်။

Ilong

မြန်မာ့စာပေအဖွဲ့

ပေါ်တောင်ရေအဖွဲ့

ရေအဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်



၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ-
---------------	---------	-------------------	-------------

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

၂

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း





၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

၂

