

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကြို့ကုန်းကျေးရွာ၊ မွန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ မန္တအုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 30

၉။ ပုံစံ ၁-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ..... 34

၁၀။ ပုံစံ ၁-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 36

၁၁။ ပုံစံ ၁-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 37

၁၂။ ပုံစံ ၁-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 40

၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 42


၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် ..... 46





# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ


## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ










၂။ မွန်အုပ်စုမြေပုံ

# မွန်ကျေးရွာအုပ်စု



### ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာ 
- ချောင်း 
- ကားလမ်း 
- အုပ်စုနယ်နိမိတ် 





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

မုန့် ၊ ပေကုန်း ၊ တောင်ပင်းသာ ၊ နတ်ကြီးကုန်း ၊ ဇီးခုံ ၊ ပင်းသာကြီး ၊ ကြို့ကုန်း ၊ မြစေတီ ၊ မြသန္တာ ၊ မြသီတာကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

ကြို့ကုန်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၉၂ အိမ်ရှိပြီး ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရာသီအလိုက် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့၏တောင်ဘက် ၅မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပညာရေး မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မြေသားလမ်းရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်ခြားရွာသို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။ ကျေးရွာပညာရေး လူမှုရေး ဘာသာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

**၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁	လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်	၂၀၁၂	ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း နှင့် အိမ်များ အမိုးလန်ခြင်း
၂	မိုးခေါင်ခြင်း	၂၀၁၁	လယ်ဧက (ရွာ၏လယ်ဧက တစ်ဝက်ကျော်) မစိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့
၃	မိုးခေါင်ခြင်း	၂၀၁၀	လယ်ဧက (ရွာ၏လယ်ဧက တစ်ဝက်ကျော်) မစိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့

**၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၉၂	၂၁၈	၂၄၃	၄၆၁

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၃	၉	၂၀	၂၉
မြေယာမဲ့	၉	၂၁	၁၄	၃၅
မသန်စွမ်း	-	-	-	-



**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	
နှမ်း	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	ဇကော ဇကာ ယက်ခြင်း
နေကြာ	နွား	ဆီစက်	

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၅၀ ဧက	၁၂၈ ဧက	၅ ဧက	ရှိ	၁၀ / ၂	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁		၃	၂		၃

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၀	၁၇	၃၆	၄	၁၅၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၂	၄၅	၁၂	၆၁	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁/၁	၁	၄၅	၅၀	-	-

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**



စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၀	၃၁	၆၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၂-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၀	၃၁	၆၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၂-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မတီဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၃၀	၃၁	၆၁	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲလုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၂-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသားအမျိုးသမီးကော်မတီဝင်များ	၂၁	၃၉	၆၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၂-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၂၁	၃၉	၆၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၂-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၃၀	၃၁	၆၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၂-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၀	၃၁	၆၁	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ





၈	ကျေးရွာအိမ်မက် ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၀၁၂-၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၀	၃၁	၆၁	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း
---	--------------------------------------	-----------	-----------------------------------	----	----	----	--

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ**

**၁။ ကျေးရွာအိမ်လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၃၉	၄၂ %
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၃၃	၃၆ %
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၂၀	၂၂%
စုစုပေါင်း		၉၂	၁၀၀%





### ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရား၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်း ခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်း လများတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြို့ကုန်းကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲ များလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။





၃.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို သိရှိနိုင်စေရန် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၉၂) အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအခက်အခဲများသိရှိ၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်နိုင်မည်။ ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံများ လိုအပ်ချက်များ သိရှိနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီးကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ပမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်







### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင်ဒေသရှိ အရင်းအမြစ်များသိရှိစေရန် ရေးဆွဲကြပါသည်။ ကြို့ကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၉၂)အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီးလူတန်းစား(၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချရမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။





**ဆွေးနွေးချက်**

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ တစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။





၅။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဤစာရွက်ကျေးရွာပုံနှိပ်ရေးအစီအစဉ်

မန္တ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	မူကြံဈေးနှုန်း	X	၂	၁	၄	၅	၁	၃	၈	၁	၁၀	၃	၇	
၂	စာတမ်းအရင်းအမြစ်		X	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၉	၁	ပထမဦးစွာ
၃	ကျေးရွာအုပ်စု			X	၄	၅	၃	၃	၈	၃	၁၀	၂	၈	
၄	ရွာချင်းဆက်ဆံရေး				X	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၈	၂	ပုဂ္ဂလိက
၅	ရွာချင်းဆက်ဆံရေး					X	၅	၅	၅	၅	၅	၇	၃	စတုရန်း
၆	၂၄ ရာခိုင်နှုန်း						X	၇	၈	၉	၁၀	၀	၁၀	
၇	စားသုံးခန်း							X	၈	၈	၇	၅	၅	
၈	ရွာထွင်းပစ်ခြင်း								X	၈	၈	၆	၄	
၉	အထွေထွေ									X	၁၀	၁	၉	
၁၀	မူကြံဈေးနှုန်း										X	၄	၆	

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၁)၊ မ (၃၉) ဦး ရက်စွဲ။ ၅.၂.၁၀.၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဦးကျော်စွာ



**ဆွေးနွေးချက်**

ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ် ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်း များ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ လည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများတွင် ချပြဆွေးနွေးသွား ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။





၆။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်







**ဆွေးနွေးချက်**

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်  
များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။  
ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူမှုစီးပွားအဆင့်  
၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး  
အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။  
နှမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။  
ကြို့ကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့်  
ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန်  
အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။





### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကြို့ကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၉၂)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။







### ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

### သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်းတာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၈။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်







### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှအနာဂတ် မျော်မှန်းချက်များဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း များကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်မှုများ၊ အခြေခံအဆောက်အ အုံများ ကျောက်ကြီးစိတံတား ရရှိပြီး သွားလာရအဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကြို့ကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၉၂)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာ မည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

( ကြို့လှိုင် ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ  
 ( မန္တ ) အုပ်စု  
 ( ပထမ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစုန်းထွန်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဒေါ်စိန်နွဲ့	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးသန်းလွင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်ခင်မာမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးဝင်းသိန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်ချိုမာမာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးသန်းကျော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်နွဲ့ဇွဲ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဒေါ်အေးအေး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဆန်းစန်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးသန်းစန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်နုနု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးနုကျော်	ကျေးရွာဝေဖန်စာရင်းကိုင်





( ကြို့ကုန် )ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ဗန္တံ )အုပ်စု

( ဥက်ယ )နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးဆွန်းဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်နွဲ့ မွလ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဒေါ်စိန်နွဲ့	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးသန်းလွင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ဖြူနွဲ့	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးကောင်သန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးကောင်မင်းဝေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ခင်မာစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးကောင်ကျော်ဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်စွယ်စန္ဒာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်လှစွယ်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးပုခွန်ကောင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်သန်းစန်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးနိုင်ဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်နွယ်စိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးစိန်မြမြ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



( ဇွန်လ )ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( မန္တ )အုပ်စု

( ဓာတု )နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာယူ
၁။	ဦးဖွင့်လင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၂။	ဖေဖွဲ့စွန်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၃။	ဦးသန်းလွင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ဖြူစိန်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်စိန်စိန်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးကျော်သန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးကျော်မင်းဝေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝေဖြူစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်လှစွန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးကျော်ကျော်စိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ဦးစိန်စိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးသန်းကျော်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဆန်းစိန်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးကျော်စိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စိန်စိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးဝင်းမြင့်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်





( ကြို့လှိုင် ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( မန့် ) အုပ်စု

( စတုတ္ထ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးသန်းလှိုင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ဗျဗျ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်ဆင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးစောဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်စိန်နွဲ့	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးသန်းလွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်တင်မာမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်စိန်ချို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်ခင်မာစာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ဝင်းဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဦးမောင်လွင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးသိန်းလွင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်နန်းနွယ်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးအောင်ဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်မာမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးဝင်းမြတ်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်





၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်ခဏအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝေးသိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဗုဒ္ဓကိန်း ၂၂၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအိမ်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် မေတ္တာမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အင်း
		ကျေးရွာ ရွှေဘို

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၉၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာပစ္စည်း -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉ + ၁၄ = ၂၃	၄၃	၁၈
စားသောက်ရေး			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၂၁	၂၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၆၉	၂၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂၃
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	







၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၂၅-၈-၂၅ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ရေးသားရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စုစုစန်း

နေ့စွဲ ၂၅.၀၈.၂၀၂၅

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် လေးဗွယ် ကျေးရွာအုပ်စု မန ကျေးရွာ အိမ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပုံ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၀၈.၂၀၂၅	၂၅.၀၈.၂၀၂၅	၂၁	၃၉	၆၀	၆၀   ၆၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၀၈.၂၀၂၅	၂၅.၀၈.၂၀၂၅	၂၁	၃၉	၆၀	၆၀   ၆၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၀၈.၂၀၂၅	၂၄.၀၈.၂၀၂၅	၂၀	၂၇	၃၇	၃၇   ၆၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၆၀	၆၀	၆၀	၆၀   ၆၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၀၈.၂၀၂၅	၂၅.၀၈.၂၀၂၅	၂၅	၃၅	၆၀	၆၀   ၆၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး			၆၀	၆၀	၆၀	၆၀   ၆၀
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၀၈.၂၀၂၅	၂၅.၀၈.၂၀၂၅	၂၅	၃၅	၆၀	၆၀   ၆၀





၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွီးရ်ချိုကော်

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - မန္တလေး၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၃။ မြေယာမရှိခြင်း	၃။ မြေယာမရှိခြင်း
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၈။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၈။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၉။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၉။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း

၉။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၈။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၈။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၉။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၉။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း
၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း	၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း





၄	ကလေးများ ပညာရေး ကာလခံယူခြင်း	၄	လူမှုဆိုင်ရာများ စွမ်းဆောင်ရည်
၅	ကျေးလက်အခြေစိုက် နည်းစနစ်များ	၅	အားလုံးပါဝင်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး
၆	ကျေးလက်အခြေစိုက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၆	၂၄ နာရီ ဝိန်းစားစားပျက်စီးမှုများ
၇	ကျေးလက်အခြေစိုက် စားနပ်ရိက္ခာ	၇	လူမှုဆိုင်ရာ
၈	၂၄ နာရီ ဝိန်းစားစားပျက်စီးမှုများ	၈	ကျေးလက်အခြေစိုက် စားနပ်ရိက္ခာ
၉	ကျေးလက်အခြေစိုက်	၉	လူမှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၀	ကျေးလက်အခြေစိုက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၁၀	ကျေးလက်အခြေစိုက် စားနပ်ရိက္ခာ
၁၁	ကျေးလက်အခြေစိုက် စားနပ်ရိက္ခာ	၁၁	ကျေးလက်အခြေစိုက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၂	ကျေးလက်အခြေစိုက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၁၂	ကျေးလက်အခြေစိုက် စားနပ်ရိက္ခာ
၁၃	ကျေးလက်အခြေစိုက် စားနပ်ရိက္ခာ	၁၃	ကျေးလက်အခြေစိုက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၄	ကျေးလက်အခြေစိုက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၁၄	ကျေးလက်အခြေစိုက် စားနပ်ရိက္ခာ

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ပြုပြင်ရေး	၈ + ၆	၂၈၆၈၀၄၄	၄၆၆
၂	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	၈ + ၆	၈၅၅၅၆၀၀	၄၆၆
၃	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	၈ + ၆	၄၃၃၀၀၀၀	၄၆၆
၄	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	၈ + ၆	၇၀၀၀၀၀	
၅	စားပေးစနစ်	၈ + ၆	၇၅၀၀၀၀၀	
၆	မူပိုင်ခွင့်	၈ + ၆	၁၂၀၀၀၀၀၀	
၇	KG ကျောင်း	၈ + ၆	၃၂၀၀၀၀၀၀	
၈	ကျေးရွာအတွက်	၈ + ၆	၃၂၀၀၀၀၀၀	
၉	အစားအသုံး	၈ + ၆	၇၀၀၀၀၀၀	
၁၀	၂၄ နာရီ ဝိန်းစားစားပျက်စီးမှု	၈ + ၆	၁၅၀၀၀၀၀၀	



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒီပဲယိုကျေးရွာ-နည်းပညာ	ကျား၊ + မ	
၂	ကျေးရွာ-နည်းပညာ	ကျား၊ + မ	
၃	ကျေးရွာ-နည်းပညာ	ကျား၊ + မ	
၄	ကျေးရွာ-နည်းပညာ	ကျား၊ + မ	
၅	ကျေးရွာ-နည်းပညာ	ကျား၊ + မ	
၆	ကျေးရွာ-နည်းပညာ	ကျား၊ + မ	
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းသိန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂.၁၀.၂၀၁၉





၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးမှ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေရိုရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းရမည့်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
						ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)
မင်္ဂလာ	ပစ္စည်း: ၂၀၀၀' x ၅၀' x ၁၀'	၁၅၀၀' x ၅၀' x ၁၅"	၈၆၂	၂၅၂၂၅၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၀၀၀၀
မြသဒ္ဓါ	ပစ္စည်း: ၁၅၀၀' x ၅၀' x ၁၅"	၁၅၀၀' x ၅၀' x ၁၅"	၃၄၃	၂၅၂၂၅၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၀၀၀၀
မြသီတာ	ပစ္စည်း: ၁၅၀၀' x ၅၀' x ၁၅"	၁၅၀၀' x ၅၀' x ၁၅"	၃၈၃	၂၅၂၂၅၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၀၀၀၀
မြဆေတီ	ပစ္စည်း: ၁၅၀၀' x ၅၀' x ၁၅"	၁၅၀၀' x ၅၀' x ၁၅"	၄၁၁	၂၅၂၂၅၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၀၀၀၀
ပေတုန်း	ပစ္စည်း: ၁၅၀၀' x ၅၀' x ၁၅"	၁၅၀၀' x ၅၀' x ၁၅"	၆၆၅	၂၅၂၂၅၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၀၀၀၀

ကျေးရွာစုစုရွေးချယ်မှု/လုပ်ငန်းစဉ်အမည်: ဦးရှန်ဖျါအောင်

နေ့စွဲ: 15.10.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း: မန္တလေး၊ ပြနယ်: ပုသိမ်

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ: အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ: အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစီး: အမည်

ရက်စွဲ: 15.10.2017



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးရီးယန်းအတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖလှယ်နိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
စကလင်းက	စုစုပေါင်း ၁၆၀၀' ၁၅' ၅"	၁၆၀၀' ၁၅' ၅"	၃၂၈	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၄၃၃၀၀၀၀	၄၃၃၀၀၀၀
ပန်းဘဲက	စုစုပေါင်း ၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၆၉၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၄၃၃၀၀၀၀	၄၃၃၀၀၀၀
ကျွန်းဆင်းကျေးရွာ	စုစုပေါင်း ၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၄၆၆	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၄၃၃၀၀၀၀	၄၃၃၀၀၀၀
နတ်ကုန်း	စုစုပေါင်း ၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၁၂၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	-	၄၂၂၄၀၀၀	၄၂၂၄၀၀၀
ကျွန်းဆင်းကျေးရွာ	စုစုပေါင်း ၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၂၂၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၂၅၅၀၀	၄၃၄၉၅၀၀	၄၃၄၉၅၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းမှူး ဦးစိုးလွင်  
 အမည်: ဦးစိုးလွင်  
 လက်မှတ်: [Signature]  
 ၁၅-၁၀-၂၀၁၇  
 ၁၅-၁၀-၂၀၁၇





၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ .....  
 ကျေးရွာအုပ်စု .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ .....  
 .....  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၂၁ ) ဦး၊ မ ( ၃၉ ) ဦး = ( ၆၀ ) ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ညွှန်းချက်

- လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်-
- စေတနာ ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့ကန်ရာ ရွေးချယ်နိုင်ရေး-
- ကျေးရွာ လူမှု ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရေး-

ဆွေးနွေးချက်

- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကို လူထုစည်းရုံးရေး များမှ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း-
- ကျေးရွာ၌ ခေါင်းဆောင်မှု အဖွဲ့စုကား လေ့ရှိခြင်း-
- စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ် အစည်းအဝေး ရှိသည့်အခါ များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း-
- လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အဓိကရည်ရွယ်ချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း-
- အပြုအမူ များ နှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
- စီမံကိန်း စက်ဝန်း အဆင့်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ။ ဆောက်ပံ့ငွေများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ။
- စေတနာ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရာတွင် လည်း စိတ်ပါဝင်စား ပြီး အချိန်ပေးနိုင်မည့် သူများကိုသာ ရွေးချယ်ကြရန်-



- ကျေးဇူးပြုလှူမှု အစည်းအဝေးများတွင် နှစ်စဉ် တက်ရောက်ကြည့်ရှု နှင့် ဝိမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်-
- ကျေးဇူးပြုလှူမှုနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ လာဘ်ဝတ္တရား တို့ကို သိရှိပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်-

သဘောတူညီချက်

- အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသော ကျေးဇူးပြုလှူ အစည်းမှ အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်များ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူ-
- ဝိမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်-

( မှတ်တမ်းတင် )

*[Handwritten signature]*  
ဦးအောင်နိုင်





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
စစ်ကိုင်ဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ .....  
 ကျေးရွာအုပ်စု .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ.....

ကြီးစွယ်  
 မ.နှစ်  
 ရက်  
 ၁၂.၁၀.၂၀၁၇  
 ကော့ကုသိပ်မြို့နယ်၊ ဒေါက်ခွေရွာ၊ နေပြည်တော်  
 ကျေးရွာအစည်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား( ၂၁ )ဦး၊ မ( ၃၂ )ဦး = ( ၅၃ )ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်

- ကျေးရွာစီရင်စက် ကော်မတီဝင်များအား မွန်ကန်ရွာ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအား မွန်ကန်ရွာ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ဆွေးနွေးချက်
- ယူဆစဉ်းရိုးစဉ်းများဖြင့် ကျေးရွာစီရင်စက် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်ကော်မတီများ အဖွဲ့ကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
- ကော်မတီ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ကျေးရွာယူထုမှု လူမှုစီးပွား မွန်သို့ ပျော်ရွှင်ရာကွင်း
- ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပုံပါသည်။
- ဦးစားပေး ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားစဉ်းစားရမည့် အချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာယူထုမှု အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို လိုအပ်ချက်ကို ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန် ချစ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



အကျိုးခံစားရမှုများ၊ လျှပ်စစ်၊ လူမျိုးစုများ အကျိုးခံစားမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ အခက်အခဲများကို ကျားမတန်းတူ ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

- အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်း၊ အကျိုးစပ်သော လုပ်ငန်းများကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးရွာလူထုမှ ပွင့်ပင်းမြစ်သာစွာဖြင့် ကျေးရွာစိစစ်သောက်ကော်စတီဗွီ ဖွဲ့စည်းဖို့ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာကြဖို့။
- ကော်စတီ ကျနဝင်များကို လိုက်နာကြဖို့ သဘောတူဆုံးဖြတ်။
- ကျေးရွာလူထုမှ တင်ပြလာသော ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထု ဗဟိုပေါင်းစုံဖြင့် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း။

သဘောတူညီချက်

- ကျေးရွာလူထု၊ ကော်စတီ ဗဟိုတွင် လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း။
- တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကျနဝင်များကို လိုက်နာကြဖို့။
- ကျေးရွာလူထုမှ တာဝန်ဝတ္တရားများ ဗဟိုပေါင်းပါဝင်ကြဖို့။

( မှတ်တမ်းတင် )





၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ကြီးကြပ်

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဖိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလေ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၆	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၇	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက် လိုအပ်ချက်	၁	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၆	စာပေဆိုင်ရာ ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		



အခြား	ပညာရေး	ကျန်းမာရေးနှင့်အထက်ပညာ	
		အမျိုးအမည်	အခြေအနေ
၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၃		<input type="checkbox"/>	မ
၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၅		<input type="checkbox"/>	မ
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၇		<input type="checkbox"/>	မ
၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၉		<input type="checkbox"/>	မ
၁၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၁		<input type="checkbox"/>	မ
၁၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၃		<input type="checkbox"/>	မ
၁၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၅		<input type="checkbox"/>	မ
၁၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၇		<input type="checkbox"/>	မ
၁၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၉		<input type="checkbox"/>	မ
၂၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၃		<input type="checkbox"/>	မ
၂၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၅		<input type="checkbox"/>	မ
၂၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၇		<input type="checkbox"/>	မ
၂၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၉		<input type="checkbox"/>	မ
၃၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၃၁		<input type="checkbox"/>	မ
၃၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၃၃		<input type="checkbox"/>	မ
၃၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၃၅		<input type="checkbox"/>	မ
၃၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၃၇		<input type="checkbox"/>	မ
၃၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၃၉		<input type="checkbox"/>	မ
၄၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၄၁		<input type="checkbox"/>	မ
၄၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၄၃		<input type="checkbox"/>	မ
၄၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၄၅		<input type="checkbox"/>	မ
၄၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၄၇		<input type="checkbox"/>	မ
၄၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၄၉		<input type="checkbox"/>	မ
၅၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၅၁		<input type="checkbox"/>	မ
၅၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၅၃		<input type="checkbox"/>	မ
၅၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၅၅		<input type="checkbox"/>	မ
၅၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၅၇		<input type="checkbox"/>	မ
၅၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၅၉		<input type="checkbox"/>	မ
၆၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၆၁		<input type="checkbox"/>	မ
၆၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၆၃		<input type="checkbox"/>	မ
၆၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၆၅		<input type="checkbox"/>	မ
၆၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၆၇		<input type="checkbox"/>	မ
၆၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၆၉		<input type="checkbox"/>	မ
၇၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၇၁		<input type="checkbox"/>	မ
၇၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၇၃		<input type="checkbox"/>	မ
၇၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၇၅		<input type="checkbox"/>	မ
၇၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၇၇		<input type="checkbox"/>	မ
၇၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၇၉		<input type="checkbox"/>	မ
၈၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၈၁		<input type="checkbox"/>	မ
၈၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၈၃		<input type="checkbox"/>	မ
၈၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၈၅		<input type="checkbox"/>	မ
၈၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၈၇		<input type="checkbox"/>	မ
၈၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၈၉		<input type="checkbox"/>	မ
၉၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၉၁		<input type="checkbox"/>	မ
၉၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၉၃		<input type="checkbox"/>	မ
၉၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၉၅		<input type="checkbox"/>	မ
၉၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၉၇		<input type="checkbox"/>	မ
၉၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၉၉		<input type="checkbox"/>	မ
၁၀၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၀၁		<input type="checkbox"/>	မ
၁၀၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၀၃		<input type="checkbox"/>	မ
၁၀၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၀၅		<input type="checkbox"/>	မ
၁၀၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၀၇		<input type="checkbox"/>	မ
၁၀၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၀၉		<input type="checkbox"/>	မ
၁၁၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၁၁		<input type="checkbox"/>	မ
၁၁၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၁၃		<input type="checkbox"/>	မ
၁၁၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၁၅		<input type="checkbox"/>	မ
၁၁၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၁၇		<input type="checkbox"/>	မ
၁၁၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၁၉		<input type="checkbox"/>	မ
၁၂၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၂၁		<input type="checkbox"/>	မ
၁၂၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၂၃		<input type="checkbox"/>	မ
၁၂၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၂၅		<input type="checkbox"/>	မ
၁၂၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၂၇		<input type="checkbox"/>	မ
၁၂၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၂၉		<input type="checkbox"/>	မ
၁၃၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၃၁		<input type="checkbox"/>	မ
၁၃၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၃၃		<input type="checkbox"/>	မ
၁၃၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၃၅		<input type="checkbox"/>	မ
၁၃၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၃၇		<input type="checkbox"/>	မ
၁၃၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၃၉		<input type="checkbox"/>	မ
၁၄၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၄၁		<input type="checkbox"/>	မ
၁၄၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၄၃		<input type="checkbox"/>	မ
၁၄၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၄၅		<input type="checkbox"/>	မ
၁၄၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၄၇		<input type="checkbox"/>	မ
၁၄၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၄၉		<input type="checkbox"/>	မ
၁၅၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၅၁		<input type="checkbox"/>	မ
၁၅၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၅၃		<input type="checkbox"/>	မ
၁၅၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၅၅		<input type="checkbox"/>	မ
၁၅၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၅၇		<input type="checkbox"/>	မ
၁၅၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၅၉		<input type="checkbox"/>	မ
၁၆၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၆၁		<input type="checkbox"/>	မ
၁၆၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၆၃		<input type="checkbox"/>	မ
၁၆၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၆၅		<input type="checkbox"/>	မ
၁၆၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၆၇		<input type="checkbox"/>	မ
၁၆၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၆၉		<input type="checkbox"/>	မ
၁၇၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၇၁		<input type="checkbox"/>	မ
၁၇၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၇၃		<input type="checkbox"/>	မ
၁၇၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၇၅		<input type="checkbox"/>	မ
၁၇၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၇၇		<input type="checkbox"/>	မ
၁၇၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၇၉		<input type="checkbox"/>	မ
၁၈၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၈၁		<input type="checkbox"/>	မ
၁၈၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၈၃		<input type="checkbox"/>	မ
၁၈၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၈၅		<input type="checkbox"/>	မ
၁၈၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၈၇		<input type="checkbox"/>	မ
၁၈၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၈၉		<input type="checkbox"/>	မ
၁၉၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၉၁		<input type="checkbox"/>	မ
၁၉၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၉၃		<input type="checkbox"/>	မ
၁၉၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၉၅		<input type="checkbox"/>	မ
၁၉၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၉၇		<input type="checkbox"/>	မ
၁၉၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၉၉		<input type="checkbox"/>	မ
၂၀၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၀၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂၀၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၀၃		<input type="checkbox"/>	မ
၂၀၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၀၅		<input type="checkbox"/>	မ
၂၀၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၀၇		<input type="checkbox"/>	မ
၂၀၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၀၉		<input type="checkbox"/>	မ
၂၁၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၁၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂၁၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၁၃		<input type="checkbox"/>	မ
၂၁၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၁၅		<input type="checkbox"/>	မ
၂၁၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၁၇		<input type="checkbox"/>	မ
၂၁၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၁၉		<input type="checkbox"/>	မ
၂၂၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၂၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂၂၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၂၃		<input type="checkbox"/>	မ
၂၂၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၂၅		<input type="checkbox"/>	မ
၂၂၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၂၇		<input type="checkbox"/>	မ
၂၂၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၂၉		<input type="checkbox"/>	မ
၂၃၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၃၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂၃၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၃၃		<input type="checkbox"/>	မ
၂၃၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၃၅		<input type="checkbox"/>	မ
၂၃၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၃၇		<input type="checkbox"/>	မ
၂၃၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၃၉		<input type="checkbox"/>	မ
၂၄၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၄၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂၄၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၄၃		<input type="checkbox"/>	မ
၂၄၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၄၅		<input type="checkbox"/>	မ
၂၄၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၄၇		<input type="checkbox"/>	မ
၂၄၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၄၉		<input type="checkbox"/>	မ
၂၅၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၅၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂၅၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၅၃		<input type="checkbox"/>	မ
၂၅၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၅၅		<input type="checkbox"/>	မ
၂၅၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၅၇		<input type="checkbox"/>	မ
၂၅၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၅၉		<input type="checkbox"/>	မ
၂၆၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၆၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂၆၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၆၃		<input type="checkbox"/>	မ
၂၆၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၆၅		<input type="checkbox"/>	မ
၂၆၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၆၇		<input type="checkbox"/>	မ
၂၆၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၆၉		<input type="checkbox"/>	မ
၂၇၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၇၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂၇၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၇၃		<input type="checkbox"/>	မ
၂၇၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၇၅		<input type="checkbox"/>	မ
၂၇၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၇၇		<input type="checkbox"/>	မ
၂၇၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၇၉		<input type="checkbox"/>	မ
၂၈၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၈၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂၈၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၈၃		<input type="checkbox"/>	မ
၂၈၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၈၅		<input type="checkbox"/>	မ
၂၈၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၈၇		<input type="checkbox"/>	မ
၂၈၈		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၈၉		<input type="checkbox"/>	မ
၂၉၀		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၉၁		<input type="checkbox"/>	မ
၂၉၂		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၉၃		<input type="checkbox"/>	မ
၂၉၄		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၉၅		<input type="checkbox"/>	မ
၂၉၆		<input type="checkbox"/>	ကျား
၂၉၇		<input type="checkbox"/>	မ
၂၉၈		<input type="checkbox"/>	ကျား