

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကိုင်းဦး ကျေးရွာ၊ နောင်တောအုပ်စု




ဇာတိကာ

- ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... Error! Bookmark not defined.
- ၂။ နောင်တော အုပ်စုမြေပုံ..... Error! Bookmark not defined.
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ Error! Bookmark not defined.
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... Error! Bookmark not defined.
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် Error! Bookmark not defined.
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ Error! Bookmark not defined.
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ Error! Bookmark not defined.
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... Error! Bookmark not defined.
- ၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် Error! Bookmark not defined.
- ၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား Error! Bookmark not defined.
- ၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... Error! Bookmark not defined.
- ၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ Error! Bookmark not defined.
- ၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ Error! Bookmark not defined.
- ၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် .. Error! Bookmark not defined.




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ နောင်တော အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

နောင်တော၊ ပင်ကွန်၊ ပလပတောင်၊ တုံးမွန်း၊ ကိုင်းဦး၊ ဟင်းနကြီး၊ နောင်ကဏ၊ ကယာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကိုင်းဦး ကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် နောင်တောအုပ်စုအတွင်းရှိ တည်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများ အဓိကနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်စားပြုကြပါသည်။ ကိုင်းဦးကျေးရွာကို ၁၉၄၂ ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်း တနင်္ဂနွေနေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်တို့မှာ ဦးစော၊ ဦးကြာဇော၊ဦးပေဆန်း တို့မှ ဦးဆောင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ကိုင်းဦးကျေးရွာ တောနက်ဒေသဖြစ်သည့်အတွက် တောကောင်ကြီးများ ပေါသော ဒေသဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂၀ မိုင်ကွာဝေးပြီး မိုးတွင်းရာသီတွင် သွားလာ ရခတ်ခဲပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ရာသီအလိုက် သီးနှံများနှင့် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေရောင်းချကြပြီး စီးပွားရေး ဝင်ငွေအသင့် အတင့် အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် ရှိုင်းပင်ကူညီ တက်ကြသူများရှိပါသည်။



ပတ်လည်ဘုဒြိန်းကံ နိုင်ငံတို့ကျေးဇူးတင်မှုကြားဖြစ်စဉ် ဇယား			
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁။	ကျွန်းကျား ဂျာဂါ ဖြစ်ခဲ့	၁၉၆၈	ကျွန်းကျား ကောင်ရေ ၃၀ ကျော် ခုခံယူခဲ့
၂။	ကျွန်းကျား ဖြစ်ခဲ့	၁၉၆၈	ကျေးဇူးတင်မှု ဖြစ်ခဲ့
၃။	ကျွန်းကျား ဖြစ်ခဲ့	၂၀၀၃	လက်ထက် ၃၀ ခုခံယူခဲ့



၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၆	၃	၅	၈
မြေယာမဲ့	၄	၂	၂	၄
မသန်စွမ်း	၁		၁	၁

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ကျွဲ၊ နွား ရောင်း/ဝယ်	
မြေပဲ	နွား	စပါး ရောင်း/ဝယ်	
နှမ်း	ဝက်	ဈေး ရောင်း/ဝယ်	
	ကြက်	ဝဥ ရောင်း/ဝယ်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၇၀ ဧက	၄၀ ဧက	၄၀၀ ဧက	ရှိ	၂	၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာရှိ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၀	၀	၀	၀	၇	၁

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၄	၅	၄၂	၈၀	၄၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၀	၁၀	၀	၃၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	-	၅	၂၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၁-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၀	၂၃	၄၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၁-၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၆	၈	၁၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၁-၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၇	၁၇	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၂-၁၇	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၁၂	-	၁၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၂-၁၇	အမျိုးသမီးများ	-	၁၄	၁၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၂-၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၈	၂၁	၃၉	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၂-၁-၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄-၁-၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၁	၁၂	၂၃	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၂၄-၁-၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၉	၁၇	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၄-၁-၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၇	၈	၁၅	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၅ ဧက၊ ယာ ၅ ဧက အထက် ကျွဲ၊ ၇ ကောင် နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV ၊ စပါးကျိတ်စက်၊	၁၂	၂၉%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၃ ဧက နှင့် ၅ ဧက ကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃ နှင့် ၇ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊	၉	၂၁%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၁ ကောင် နှင့် ၂ ကောင် ကြား	၆	၁၄%



	အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-		
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၁၅	၃၆%
စုစုပေါင်း		၄၂	၁၀၀





သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု- တပို့တွဲလ လယ်မှ စ၍ ကဆုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပို့တွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီး တော်သလင်းလတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၆၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇၂၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။ ပြာသိုလတွင် မြေပဲ အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးသည်။

မွေးမြူရေး- ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ကြက်များကို စာကျက်မြေများတွင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း- ဝါဆိုဝါခေါင်လများတွင် ပျိုးနှုတ်ကောက်စိုက်ခြင်းတို့မှ ဝင်ငွေရရှိပြီး တန်ဆောင်မုန်းလများ တွင် စပါးရိတ်ခြင်းတို့မှ ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တနေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ကျပ် တစ်လ ၇၀၀၀၀ကျပ် တစ်နှစ် ၄သိန်းကျပ်ခန့် ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ။ မိုးတွင်ကာလတွင် မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုများ တစ်ခါတစ်ရံ ကြုံတွေ့ရတက်ပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု- ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- စပါးစိုက်ပျိုးချိန် နှင့် ရိတ်သိမ်းချိတ်တွင်သာ အနည်းငယ်သာရှိ

ပွဲတော်များ- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ သတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရာသီပွဲတော်များရှိပြီး၊ တန်ပေါင်းလတွင် ရှင်ပြုပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- စီးပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် ပြန်ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသာလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့်အတွက် ရွာရှိ ဆေးမိုးတိုများဖြင့် ကုသသည့်အတွက် အပြင်းဖျားသည့်အခါ ပင်လည်ဘူးသို့ပို့ဆောင်ကုသရပါသည်။

သောက်သုံးရေး- သောက်သုံးရေကို လုံလောက်စွာ သုံးဆွဲနိုင်

အခြား- ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းရှိပြီး၊အရှေ့ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ- ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်း၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူ သုံးဆွဲနိုင်၊ ကျေးရွာ ရွာပတ်လည်ရှိလယ်ယာမြေများတွင် စပါး၊ ပဲများကို ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်- ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ချောင်းရှိပြီး ထိုချောင်းမှ လယ် ယာစိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေရရှိပြီး လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကစီးပွားရေး အဖြစ်လုပ်ကိုင်စား သောက်ကြပြီး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း နှင့် ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောများမှ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ရှာဖွေ ရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ အသင့်အတင့် ရရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- သစ်တောများမှ သစ်တောထွက်များ ထုတ်ယူသုံးဆွဲသည့် အတွက် သစ်တောပြုစီစဉ်ခြင်း ပြဿနာများကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရာသီဦးတု အထွက်များကျဆင်းလာခြင်း စီး ပွားရေးကြပ်တီးလာနိုင်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းမွန်မှုကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ၍ ပညာရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ဘက်တို့တွင် အဆင်မပြေမှုများရှိပါသည်။



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်း	၂	ကျေးရွာတံတားများ မကောင်းခြင်း	၃	စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံမရှိခြင်း
၄	သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း	၅	ဝင်ငွေရရှိသည့် အလုပ်အကိုင်များမရှိခြင်း	၆	

အကျိုးဆက်များ

- ၁ ကလေးများပညာသင်ကြားမှု ခတ်ခဲခြင်း
- ၂ သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း
- ၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခတ်ခဲခြင်း
- ၄ သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း
- ၅ စီးပွားရေး နိမ့်ပါးခြင်း၊ အကျိုးအမြတ်နည်းပါးခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
- ၂ ရေတွင်းများ တူးဖော်ပေးခြင်း
- ၃ တံတားဆောက်လုပ်ပြုပြင်ခြင်း
- ၄ စီမံစမ်းရေသွယ်တန်းခြင်း
- ၅ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင် နည်းပညာများ အကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်း မပြုပြင်နိုင်ခြင်း	၂	တံတားမကောင်းခြင်း	၃	စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံမရှိခြင်း
၄	ဝင်ငွေရရှိသော အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	၅	စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း	၆	

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

၁။ ကလေးငယ်များ ပညာရေးကောင်းစွာ မသင်ကြားနိုင်ခြင်း

၂။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာများ နောင်နေ့ခြင်း

၃။ စာသင်ကျောင်း မလုံခြုံခြင်း

၄။ ဝင်ငွေရရှိမှု မရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေး နိမ့်ကျနေခြင်း

၅။ သီးနှံများ အထွက်နှုန်းမကောင်းမွန်ခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း

၂ တံတားတည်ဆောက်ခြင်း

၃ စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံ ပြုပြင်ခြင်း

၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း

၅ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း

၆



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ရေတွင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ ၂၇သိန်းကျပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သဖြင့် သောက်သုံးရေအတွက် အဆင်ပြေမှုရှိခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်တွင် ကျေးရွာ၏ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရံပုံငွေ ၇၅သိန်း ခန့်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရံပုံငွေရရှိခဲ့ပါက စာသင်ကျောင်းပန်းခြံ နှင့် ကျေးရွာတံတားလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားလိုပါသည်။





၈။ ဝင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အမျိုးသမီး အမျိုးသား ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ ဂေါပကအဖွဲ့ ကျောင်းကော်မတီ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ များရှိပြီး ပင်ကွန်ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးများ နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုမှာ မြို့နယ်ထွေအုပ် ၊စိုက်ပျိုးရေးဌာန ၊ပညာရေး ဌာန၊ သစ်တော၊ကျွန်းမာရေး၊ မြေစာရင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး အချို့ဌာနများ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုကို သာရရှိပြီးကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို သက် ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် တင်ပြတောင်းဆိုမှုများ အားနည်းနေပါသေးသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိကြပြီး အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေတိုးတက်လာရန်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသင့်ပါသည်။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပ သို့သွား ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပညာတတ်မြောက်မှု
- ပညာတတ်မြောက်တွင် အမျိုးသား/သမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိသော်လည်း ပညာရေး ပိုမိုတိုးတက်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။
အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု
- အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုအပေါ်တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမို၍လက်လှမ်းမီအသုံးပြုမှု ပို၍ များပါသည်။
ရပ်ရေးရာတွင် ခေါင်းဆောင်မှု
- အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု အားနည်းမှုရှိနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် လုပ်ကိုင်နေရခြင်း ရှေ့ရိုးအစဉ်အလာများရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများက အဓိက ဦးဆောင်မှုရှိနေပါသည်။အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်မှုတိုးတက်လာရန်အတွက် ကူညီအကြံပေး တိုက်တွန်းရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	စာသင်ကျောင်း မပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း	ကလေးများလုံခြုံစိတ်ချစွာ ၎င်း ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်	ကျောင်းသူ/သားများ အပူဒဏ်ခံစားနေရခြင်း	စာသင်ကျောင်းပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်း
၂	တံတားများ ပျက်ဆီးနေခြင်း	သွားလာရေးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိ	ဆက်သွယ်ရေးစနစ် မကောင်းမွန်ခြင်း နောက်ကျနေခြင်း	တံတားအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း



၃	သောက်သုံးရေရှား ပါးခြင်း	ရေကောင်းရေသန့်မှုလုံမှု ရှိရန်	ရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း အချိန်ကုန် ပေးလံသောနေရာများ သို့ရေခတ်ရခြင်း	ရေတွင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
၄	စာသင်ကျောင်း မလုံခြုံခြင်း	အေးဆေးလုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် များ ကြုံတွေ့နိုင်ခြင်း	စာသင်ကျောင်း ဝန်းခြံ ပြုလုပ်ခြင်း
၅	စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် နည်းပါးခြင်း	အသိပညာများ တိုးပွား လာစေရန်	ဈေးကောင်းမရခြင်း အထွက်နှုန်း နည်းပါးခြင်း	မျိုးကောင်းမျိုးသန့် နှင့် နည်းပညာပေးခြင်း



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဆောင်တောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကိုင်းဦးကျေးရွာ၏ အနာဂတ်မြေပုံ

The map shows a village layout with a central road network, a river, fields, and various buildings. The legend below the map defines the symbols used:

- အညွန့်: (Symbol: small circle with a dot)
- ရေတူး: (Symbol: blue rectangle)
- စာသင်ကျောင်း: (Symbol: pink rectangle)
- ဘုန်းကြီးကျောင်း: (Symbol: blue rectangle)
- လယ်ကွက်: (Symbol: green rectangle)
- တံတား: (Symbol: brown bridge)
- သစ်တော: (Symbol: green trees)
- ချောင်း: (Symbol: blue line)
- လမ်း: (Symbol: brown line)
- သက်တောယုယ: (Symbol: house with roof)
- သွပ်မိုးခါင်: (Symbol: house with roof)
- တံတားသစ်: (Symbol: brown bridge)
- ရေတွင်းသစ်: (Symbol: blue circle)
- စာသင်ကျောင်းကောင်း: (Symbol: green rectangle)



သုံးသပ်ချက်

ရွာချင်ဆက်လမ်းများကို ကျောက်ချောလမ်းခင်းပြီးသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်နေပါသည်။ ရွာချင်းဆက် တံတားများ အသစ် တည်ဆောက်ပြီးစီးသောကြောင့် ဒေသထွက်ကုန်များ အလွယ်တကူတင်ပို့နိုင်သည့်အတွက် စီးပွားရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါမည်။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင် ပြီးစီးသောကြောင့် ကလေးများ ကောင်း စွာပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး ပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိလာပါမည်။ စာကြည့်တိုက်တည် ဆောက်ပြီးစီပါက စာအုပ်စာပေ ထားရှိထားသောကြောင့် ကျေးရွာရှိ လူကြီးလူငယ်များ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားကာ အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေ အသုံးပြုလာနိုင်ပါမည်။ သောက်ရေတွင်းများ တူး ဖော်ပြီးသောကြောင့် ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေကိုရရှိပြီး ရေဖူလုံမှုများ လည်း ရှိလာပေမည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး များ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ မူကြိုကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျေးရွာအမျိုး သမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုး ရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာ တွင်းလမ်းများ၊ ကောင်းမွန်လာအောင် ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချော လမ်းအဆင့် ဖြစ်ချင်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ လူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့ မရောက်စေရေးအတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ် ခုတည်ရှိချင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။</p> <p>စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာန ဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ စက်ရေတွင်း တူးဖော်ပြီး လျှပ်စစ်ဖြင့်ရေတင်ကာ တစ်ရွာလုံးသို့သန့်ရှင်း သောသောက်သုံးရေ ရရှိစေရန် ရေပိုက်လိုင်းဖြင့်ဖျန့်ပေးမည်။</p> <p>မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေး ရွာအတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူများ အတွက်ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခတ်ပုံ





ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးမဲကျော်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စန်းကြည်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဖိုးသောင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးဝင်းထွန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဒေါ်ညွန့်ကြည်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးချစ်သန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ကြည်တင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်မဲရီ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးဖိုးအာ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်မိသေး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်မိထူ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးမောင်နွဲ့	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးအောင်သွဲ	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်စန်းလှ	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးသန်းနိုင်ဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်သန်းသန်းအေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် + မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးမဲကျော် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍရေး ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်စန်းကြည် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးအောင်မင်းထိုက်
 ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 ရက်စွဲ။/...../.....



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးပို့ရာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။				
ရာအိမ်မှူးအမည်	ဦးမင်းခင်	မုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဦးဒေါ်မင်းထွန်း
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	ဦးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
ခရိုင်/မြို့နယ်	ပင်မဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
				ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၄၂	၁။ ဗုဒ္ဓ	၄၂
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၃	၁၀၄
	၃၅	၇

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
ပထမတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၁	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှိုင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	၁	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဂက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ✓
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: ✓ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

_____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) ဗြူနယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/မာလုံ ၈.၅၆ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်ခေ့ ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၁:၀၀) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၂:၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦးမင်းဇော်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀. ၁. ၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်မင်းတိုက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀. ၁. ၂၀၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ပုံစံ ၈-၂ ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးများ/လမ်းညွှန်အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များ	
နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာ လှည့်စား

စီမံကိန်းစတင်ချက်အထိန်း	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	လူမျိုးစုံ တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုံအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်ဆံရေးအစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၆	၂၆	၅၆၀၁၁၇၆၅ ၈၈၈၈
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၆	၂၆	၅၆၀၁၁၇၆၅ ၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး					
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ဂွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၆	၂၆	၅၆၀၁၁၇၆၅ ၈၈၈၈
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲချက်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆. ခုသတ္တုအရေအတွက်ကုန် လျာထားအင်္ဂါအတွက် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄၊ ငြိမ်/လိန်းတစ်အတွက် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လာရောက်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျော်အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ပသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျော်/ပန်ထမ်း အမည် ဦးစောဝင်းမင်းကျိက်

နေ့စွဲ ၇.၇.၂၀၂၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင်	မြို့နယ် ပင်လယ်ကွက်	ကျေးရွာအုပ်စု နယ်ကော	ကျေးရွာ လွှဲလွှဲ
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်း ဖြိုးခြင်	၁ စာသင်ကျောင်း ငြိမ်ခြင်
၂ စာတန်း	၂ တံတား
၃ ရေဆွတ် (အသစ်)	၃ ကျောင်း ဝင်း ခြံ
၄ စာသင်ကျောင်း ဝင်း ခြံ	၄ ရေဆွတ် (အသစ်)
၅ ရေကွက် ဖြည့်	၅ ရေကွက် ဖြည့်

ခ. ပျော်မွန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကပျော်မွန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်မွန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်မွန်းချက်များ
၁ ကောင်းမွန်စွာပညာသင်ကြား နိုင်ရန်	၁ စာသင်ကျောင်း ခိုခိမ်မှု ရှိရန်
၂ သွားလာရေး အသစ် ဖြင့်ရန်	၂ သွားလာရေး ကွယ်ကွယ် ခံနိုင်ရန် ရှိရန်
၃ ဇာတိကျောင်း တွင် ရေဆွတ်	၃ ကလေးများ ခံနိုင်ရန် ရှိရန်
၄ ကျောင်းဝင်းအတွင်း ကျေးဇူး ဓက်အစားရှိရန်	၄ သားရွေးသော ဇာတိကျောင်း တွင် ရှိရန်
၅	၅



၁. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝေဖန်မှုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝေဖန်မှု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝေဖန်မှုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝေရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ မြေဖွတ်၊ ဖြည့်	၈+၈	၁ (၁၀၅၂၃၄)	၃၀၀၀၀၀	၁၁၇
၂ အသက်ကျောင်း၊ ဖြည့်	၈+၈	၂	၇၅၀၀၀၀	၂၁
၃ တံတား	၈+၈	၃	၅၀,၀၀,၀၀၀	၁၁၇
၄ အသက်ကျောင်း ဝန်းခြံ	၈+၈	၄	၅၀,၀၀,၀၀၀	၂၁
၅ ကျေးရွာ (သစ်)	၈+၈	၅	၄၀,၀၀,၀၀၀	၁၁၇
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမိုးကျော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၇-၁-၂၀၂၄



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လင်းညွန့်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကြိုပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိမ်းဝင်း

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်္ဂလာဒုံ	မြို့နယ် ထံလည်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု ရှေးစကော	ကျေးရွာ ကျေးရွာ
------------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. ချွန်ချွန်ကျေး အလုပ်လုပ်	၁. ချွန်ချွန်ကျေး အလုပ်လုပ်
၂. စက်၊ ကား၊ ငါး၊ ရေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၂. စက်၊ ကား၊ ငါး၊ ရေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
၃. အလုပ်လုပ်	၃. စက်၊ ကား၊ ငါး၊ ရေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
၄. စက်၊ ကား၊ မြေ၊ မြေ	၄. စက်၊ ကား၊ မြေ၊ မြေ
၅. မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၅. မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁. အလုပ်လုပ်	၁. ချွန်ချွန်ကျေး အလုပ်လုပ်
၂. စက်၊ ကား၊ မြေ၊ မြေ	၂. စက်၊ ကား၊ မြေ၊ မြေ
၃. အလုပ်လုပ်	၃. စက်၊ ကား၊ မြေ၊ မြေ
၄. စက်၊ ကား၊ မြေ၊ မြေ	၄. စက်၊ ကား၊ မြေ၊ မြေ
၅. မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၅. မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ



၁. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကို ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် ပုံစံကို ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။ ရိုက်ဖျိပ်ကျ နည်းပညာ	၈ + ၂	၁		
၂။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်ငါး၊ ဓား၊ ခြူး၊ နည်းပညာ	၈ + ၂	၂		
၃။ အထက်ပျက် သစ်တော	၈ + ၂	၃		
၄။ စက်၊ ကား၊ ခြံ၊ နည်းပညာ	၈	၄		
၅။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သစ်တော	၈ + ၂	၅		
၆။ ကျွဲ၊ မာကျော၊ အိမ်၊ သစ်တော၊ သစ်တော				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပုံစံအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးမြတ်ကျော် လက်မှတ်- [Signature] ရက်စွဲ- ၂၀၂၁-၀၅-၀၆

- ၇။ သားဖွား သစ်တော
- ၈။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးကုသမှု၊ ဆေး
- ၉။ ပညာသင်စရိတ်
- ၁၀။ စာရေး ကိရိယာ
- ၁၁။ အခြားဆိုင်ရာများ
- ၁၂။ ကလေးများ၊ ဝက်၊ နွား၊ ခြူး၊ လျှပ်စစ်
- ၁၃။ အထက်ပျက် သစ်တော
- ၁၄။ စာတိုက်၊ ဝန်ထမ်း၊ ပညာ
- ၁၅။ အခြားအခြား



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ဓမ္မဗျူဟာ ခေတနာဝန်တမ်း၊ ဓမ္မဗျူဟာ ခေတနာဝန်တမ်းကို တစ်ဌာနလုံး သဘောတူညီမှုဖြင့် ဓမ္မဗျူဟာ ဆုံးဖြတ်ခံ ဇယား၊ ဓမ္မဗျူဟာ ခေတနာဝန်တမ်း ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် မူးပေါင်း၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခံ ဇယား။

၂၀၁၆

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)

မူဝါဒများ၊ အစည်းအဝေးများကို ဓမ္မဗျူဟာ ခေတနာဝန်တမ်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခံ ဇယား။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) ခေတနာဝန်တမ်းများကို အများဆုံးဖြင့် ဓမ္မဗျူဟာ ခေတနာဝန်တမ်း။
- (၂) ခေတနာဝန်တမ်းများ ဖွဲ့စည်း တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဓမ္မဗျူဟာ ခေတနာဝန်တမ်း ဖြစ်သောအားဖြင့်
- (၃) ဓမ္မဗျူဟာ ခေတနာဝန်တမ်း ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် မူးပေါင်း၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခံ ဇယား။

မှတ်တမ်းအရင်း



၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ရိုးစိုးစိုးကျေးရွာ ကာလအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပုဂ္ဂိုလ်အား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အ ဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
မြို့နယ်အောက်ဆင့်	၁ ရေကွင်းဖြန့်ဝေ	ဧကရာဇ် ဦး	၂၀၁၅	ကော်မတီ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
	၂ ကျေးရွာအတွင်း ရေဖြန့်ဝေ	ဧကရာဇ် ဦး	၂၀၁၆	ကော်မတီ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
	၃ တံတား	ဧကရာဇ် ဦး
အထောက်အကူပြုပေးရေး	၁ ရေကွင်း (ကျေးရွာအတွင်း)	ဧကရာဇ် ဦး
	၂ ရေကွင်း (ကျေးရွာအပြင်)	ဧကရာဇ် ဦး
	၃ ချွေးနွေးရေ ဖြန့်ဝေရေး	ဧကရာဇ် ဦး
	၄ အစားအသောက် ဖြန့်ဝေရေး	ဧကရာဇ် ဦး
	၅ လျှပ်စစ်အင်အား ဖြန့်ဝေရေး	ဧကရာဇ် ဦး
ကျေးရွာအတွင်း အထောက်အကူပြုပေးရေး	၁ ကျွန်းမာကျွန်း ကျေးရွာအတွင်း ဖြန့်ဝေရေး	ဧကရာဇ် ဦး
	၂ သာယာဝတီ ဖြန့်ဝေရေး	ဧကရာဇ် ဦး
	၃ ကျေးရွာအတွင်း အထောက်အကူပြုပေးရေး	ဧကရာဇ် ဦး
	၄	ဧကရာဇ် ဦး
	၅	ဧကရာဇ် ဦး
ကျေးရွာအပြင်	၁ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း	ဧကရာဇ် ဦး
	၂ အကျိုးရှိရှိပေးရေး	ဧကရာဇ် ဦး
	၃ အကျိုးရှိရှိပေးရေး	ဧကရာဇ် ဦး
	၄ ကျေးရွာအတွင်း အထောက်အကူပြုပေးရေး	ဧကရာဇ် ဦး
	၅	ဧကရာဇ် ဦး
အခြား	၁ အကျိုးရှိရှိပေးရေး	ဧကရာဇ် ဦး
	၂ အကျိုးရှိရှိပေးရေး	ဧကရာဇ် ဦး
	၃ အကျိုးရှိရှိပေးရေး	ဧကရာဇ် ဦး
	၄	ဧကရာဇ် ဦး
	၅	ဧကရာဇ် ဦး